

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 9 dicembre 2021, n. 315

Deliberazione della Giunta Regionale n.904 del 15 maggio 2012. Deliberazione della Giunta Regionale n.2126 del 22 dicembre 2020 - Protocollo d'intesa per la realizzazione del progetto esecutivo "Interventi per la competitività del comparto viti-vivaistico salentino". Proroga termini di ultimazione Attività 6 - Miglioramento delle strutture al servizio del Vivaismo

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ FILIERE AGROALIMENTARI

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/07/1998;

VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001;

VISTO il D.Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 101/2018 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GPDR);

VISTO l'articolo 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO il d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii. recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

VISTI gli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al d.lgs n. 82/2005, come modificato dal d.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;

VISTE le "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1" aggiornate alla versione 10.3, trasmesse con nota AOO_175-1875 del 28 maggio 2020 dal Segretario Generale della Presidenza;

Sulla base dell'istruttoria della PO "Innovazione in Agricoltura", dalla quale emerge quanto segue:

VISTA la direttiva 68/193/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e successive modifiche;

VISTO il decreto ministeriale 8 febbraio 2005 "Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite";

VISTA la direttiva 2005/43/CE della Commissione del 23 giugno 2005 che modifica gli allegati della direttiva 68/193/CEE del Consiglio;

VISTO il decreto ministeriale 7 luglio 2006 recante recepimento della direttiva 2005/43/CE della Commissione del 23 giugno 2005 che modifica gli allegati della direttiva 68/193/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2254 del 23/12/2003, con la quale la Regione Puglia ha approvato il Protocollo d'Intesa con il Centro di Ricerca, Formazione e Sperimentazione in Agricoltura "Basile Caramia" di Locorotondo, di seguito CRSFA "Basile Caramia" per la promozione delle attività viti-vivaistiche, attraverso la costituzione di un "Comitato di concertazione per la valorizzazione del patrimonio vivaistico viticolo regionale";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1938 del 28/12/2005, con la quale è stato istituito il Comitato Consultivo Vitivinicolo regionale, organo tecnico consultivo di concertazione tra i rappresentanti della filiera,

delle politiche e delle azioni finalizzate alla tutela e alla valorizzazione qualitativa e commerciale delle produzioni vitivinicole pugliesi;

VISTA la Legge Regionale del 9 agosto 2019, n. 44 art. 4 “Adesione al Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale” con cui la Regione Puglia aderisce al “Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale” istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, con decreto ministeriale 19 marzo 2019, n. 160069, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 119 del 23 maggio 2019;

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 904 del 15/05/2012 è stato approvato lo schema di protocollo d’intesa da stipulare tra la Provincia di Lecce, il Comune di Otranto, l’Unioncamere Puglia, la CCIAA di Lecce, il CRSFA “Basile Caramia” di Locorotondo, il DiBCA-UNIBA, l’IVV-CNR (ora Istituto di Protezione Sostenibile delle Piante – IPSP), il Consorzio Vivaisti Viticoli Pugliesi e la Regione Puglia, e l’annesso progetto “Interventi per la competitività del comparto viti-vivaistico salentino”, per interventi integrati finalizzati alla riorganizzazione e potenziamento del Nucleo regionale di premoltiplicazione della vite, al potenziamento delle capacità produttive del comparto vivaistico viticolo pugliese, al miglioramento e ampliamento dell’offerta vivaistica regionale;
- con la Determinazione del Dirigente della Sezione Agricoltura n. 686 del 19.12.2012 si è provveduto a impegnare l’importo complessivo di € 447.600,00, con imputazione rispettivamente sul cap. 112053 (U.P.B. 1.1.5) del bilancio regionale esercizio finanziario 2012 – risorse vincolate, per la somma di € 361.000,00, e sul cap. 111033 (U.P.B. 1.1.4) del bilancio regionale esercizio finanziario 2012 – risorse del bilancio autonomo, per la somma di € 86.600,00;
- il protocollo d’intesa per la realizzazione del progetto esecutivo “Interventi per la competitività del comparto viti-vivaistico salentino” è stato stipulato dai soggetti firmatari il 13.03.2013 e registrato al numero 014952 di repertorio il 07.05.2013;
- nell’atto costitutivo di Associazione Temporanea di Scopo (ATS) preposta alla gestione delle attività progettuali, prevista all’art. 5 del Protocollo di intesa allegato alla DGR 904/2012 in narrativa, registrato al n. 105 di rep. del 15.11.2013, le parti, di comune accordo, designano il CRSFA “Basile Caramia” di Locorotondo (BA) quale soggetto capofila;
- in ottemperanza al protocollo di intesa e all’art. 5 dell’atto costitutivo di cui al punto precedente, i soggetti firmatari hanno successivamente provveduto ad erogare a favore del CRSFA “Basile Caramia” di Locorotondo (BA) le somme relative alle rispettive quote di cofinanziamento;
- con Determinazione del Dirigente della Sezione Agricoltura n. 640 del 01/12/2015, a fronte dell’avvenuta contribuzione delle suddette quote da parte di tutti i partner, si è provveduto a liquidare al CRSFA “Basile Caramia” di Locorotondo (BA) la somma di € 180.500,00 a titolo di anticipazione per l’avvio delle attività previste dal progetto esecutivo in narrativa;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 437 del 06.04.2016 è stata approvata la rimodulazione tecnico-finanziaria del progetto esecutivo “Interventi per la competitività del comparto viti-vivaistico salentino”;
- con l’art. 56 della Legge Regionale n. 67 del 29/12/2017 “Interventi a sostegno della filiera vivaistica viticola regionale”, la Regione ha destinato una dotazione finanziaria, al fine di sostenere il rilancio e la valorizzazione della filiera vivaistica viticola pugliese e di accelerare il recupero di attrattività commerciale delle produzioni vitivivaistiche regionali, da utilizzare per le iniziative atte a ristabilire l’equilibrio economico delle aree colpite dall’infezione e a sostenere i vivaisti viticoli salentini particolarmente colpiti nella propria attività commerciale dall’evolversi dell’epidemia di Xylella f.;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2319 del 11/12/2018, è stata approvata la rimodulazione tecnico-finanziaria ed è stato stabilito il termine conclusivo delle attività progettuali;

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2126 del 22/12/2020 è stato disposto di prorogare al 31/12/2021 il termine delle attività previste dal protocollo d'intesa per la realizzazione del progetto esecutivo "Interventi per la competitività del comparto viti-vivaistico salentino", e di dare mandato al dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari di approvare con proprio provvedimento la rimodulazione del progetto esecutivo ed il nuovo cronoprogramma per la realizzazione delle attività al nuovo termine;
- il CRSFA, ente capofila, con nota del 16/11/2021, acquisita al protocollo della Sezione Competitività delle Filiere della Regione Puglia con n. 12605 del 16/11/2021, ha trasmesso la rimodulazione del piano finanziario, e il cronoprogramma aggiornato delle attività, evidenziando che l'adattamento previsto non altera gli obiettivi di ciascun intervento previsto dal progetto;
- con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività Filiere Agroalimentari n. 295 del 29.11.2021 è stata approvata la rimodulazione tecnico-finanziaria e il cronoprogramma del progetto esecutivo "Interventi per la competitività del comparto viti-vivaistico salentino";

CONSIDERATO CHE:

- l'Impresa Schirinzi Costruzioni srls, con sede legale in Monteroni di Lecce (LE) alla via G. Falcone 10, affidataria dei lavori di miglioramento fondiario da realizzarsi nell'ambito dell'attività 6 "Miglioramento delle strutture al servizio del Vivaismo" e precisamente:
 - Ristrutturazione di un immobile sito in Otranto alla Loc. Frassanito, C.F. Fig. 2 p.IIIa 657, della superficie di c.a. 140 mq;
 - Costruzione di una struttura per uso locale agricolo in Otranto alla Loc. Frassanito (scheletro con travi di acciaio, tetto e muratura in coibentato), C.T. Fig. 2, p.IIIe 651-63, della superficie di c.a. 120 mq., dimensioni indicative metri 12x10xh 7, comprensiva di impianto elettrico e infissi, 2 bagni uomo e donna con antibagno; due portoni e finestre alte;con nota pec del 23.11.2021, ha avanzato al CRSFA "Basile Caramia" e al Direttore dei Lavori, ing. Maschi Alessandro, richiesta di prorogare il termine di ultimazione dei lavori posticipandolo al 28.02.2022, in luogo del 31.12.2021, come stabilito dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2126 del 22.12.2020;
- il Direttore dei Lavori, Ing. Maschi Alessandro, con nota pec del 26.11.2021, ha comunicato al CRSFA "Basile Caramia" che *"le motivazioni addotte dall'Impresa richiedente si ritengono fondate e che le cause del ritardo non sono ascrivibili a fatto proprio dell'appaltatore"*, e che quindi *"ritiene fondata la richiesta di concessione di una proroga fine lavori al 28/02/2020"*;

RILEVATO CHE:

- la suddetta richiesta di proroga è motivata dalle *"continue e tuttora persistenti, condizioni meteorologiche avverse, già dalla fine di settembre, che vedono proprio la zona di Otranto e del basso Salento in "allerta rossa" secondo le indicazioni della Protezione Civile, con conseguente impossibilità dei mezzi ad accedere al cantiere per lo scarico dei materiali e poter così proseguire nella realizzazione delle opere dedotte in contratto nei termini inizialmente previsti"*;
- a causa del perdurare della pandemia Covid-19 e delle relative disposizioni restrittive, e ai conseguenti problemi di produzione, distribuzione e approvvigionamento degli stessi, si sono verificati dei rallentamenti nei tempi di fornitura dei materiali di finitura, adottati dall'Impresa Schirinzi Costruzioni srls a ulteriore giustificazione della richiesta di proroga, che denuncia i *"ritardi per il reperimento e la consegna di alcuni materiali sul mercato, tra cui gli infissi per il completamento dell'opera, e ciò anche a causa della notevole richiesta degli stessi in concomitanza dei bonus edilizi"*;

PRESO ATTO CHE:

- il legale rappresentante del CRSFA, Michele Lisi, con nota pec del 07.12.2021, acquisita al protocollo del

Dipartimento Agricoltura con prot. n. 13760 del 09.12.2021, integrata con pec del 09.12.2021, acquisita al protocollo del Dipartimento Agricoltura con prot. n. 13782 del 09.12.2021, sentito di Direttore dei lavori e condivise le motivazioni addotte a giustificazione dello slittamento dei termini per l'ultimazione delle opere appaltate, ha chiesto una proroga al 28.02.2022, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'ultimazione dell'attività 6 "Miglioramento delle strutture al servizio del Vivaismo", prevista dal protocollo d'intesa per la realizzazione del progetto esecutivo "Interventi per la competitività del comparto viti-vivaistico salentino", come di seguito precisata:

- Ristrutturazione di un immobile sito in Otranto alla Loc. Frassanito, C.F. Fig. 2 p.la 657, della superficie di c.a. 140 mq;
- Costruzione di una struttura per uso locale agricolo in Otranto alla Loc. Frassanito (scheletro con travi di acciaio, tetto e muratura in coibentato), C.T. Fig. 2, p.lle 651-63, della superficie di c.a. 120 mq., dimensioni indicative metri 12x10xh 7, comprensiva di impianto elettrico e infissi, 2 bagni uomo e donna con antibagno; due portoni e finestre alte;

DATO ATTO CHE nella suddetta nota pec del 07.12.2021, il legale rappresentante del CRSFA, Michele Lisi, precisa che *"il termine per la conclusione di tutte le altre attività previste dal protocollo d'intesa per la realizzazione del progetto esecutivo "Interventi per la competitività del comparto viti-vivaistico salentino", resta il 31.12.2021, come stabilito dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2126 del 22/12/2020"*;

RAVVISATA l'opportunità di concedere la proroga richiesta ai sensi dell'art. 107, comma 5, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

PROPONE, per quanto innanzi riportato in narrativa e di propria competenza, di:

- prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che qui si intendono integralmente riportate;
- concedere al proroga al 28.02.2022, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'ultimazione dell'attività 6 "Miglioramento delle strutture al servizio del Vivaismo", prevista dal protocollo d'intesa per la realizzazione del progetto esecutivo "Interventi per la competitività del comparto viti-vivaistico salentino", come di seguito precisata:
 - Ristrutturazione di un immobile sito in Otranto alla Loc. Frassanito, C.F. Fig. 2 p.la 657, della superficie di c.a. 140 mq;
 - Costruzione di una struttura per uso locale agricolo in Otranto alla Loc. Frassanito (scheletro con travi di acciaio, tetto e muratura in coibentato), C.T. Fig. 2, p.lle 651-63, della superficie di c.a. 120 mq., dimensioni indicative metri 12x10xh 7, comprensiva di impianto elettrico e infissi, 2 bagni uomo e donna con antibagno; due portoni e finestre alte;
- confermare che il termine per la conclusione di tutte le altre attività previste dal protocollo d'intesa per la realizzazione del progetto esecutivo "Interventi per la competitività del comparto viti-vivaistico salentino", resta il 31.12.2021, come stabilito dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2126 del 22.12.2020.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto sul BURP o sul sito istituzionale o all'albo, salve le garanzie previste dalla Legge n.241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) n.679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs n.196/2003, dal D.Lgs. n.101/2018 ed ai sensi del vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione

di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari
dott. Luigi Trotta

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto è conforme alle risultanze istruttorie.

P.O. "Innovazione in Agricoltura"
(arch. Raffaella Di Terlizzi)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

VISTA la proposta del Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità e la relativa sottoscrizione;;

VISTA la direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98 in attuazione della legge regionale n. 7 del 4/02/97 e del D.lgs. n. 29 del 3/02/93, che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento.

Per quanto sopra riportato e di propria competenza,

DETERMINA

- prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che qui si intendono integralmente riportate;
- concedere al proroga al 28.02.2022, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'ultimazione dell'attività 6 "Miglioramento delle strutture al servizio del Vivaismo", prevista dal protocollo d'intesa per la realizzazione del progetto esecutivo "Interventi per la competitività del comparto viti-vivaistico salentino", come di seguito precisata:
 - Ristrutturazione di un immobile sito in Otranto alla Loc. Frassanito, C.F. Fig. 2 p.IIa 657, della superficie di c.a. 140 mq;
 - Costruzione di una struttura per uso locale agricolo in Otranto alla Loc. Frassanito (scheletro con travi di acciaio, tetto e muratura in coibentato), C.T. Fig. 2, p.IIe 651-63, della superficie di c.a. 120 mq., dimensioni indicative metri 12x10xh 7, comprensiva di impianto elettrico e infissi, 2 bagni uomo e donna con antibagno; due portoni e finestre alte;
- confermare che il termine per la conclusione di tutte le altre attività previste dal protocollo d'intesa per la realizzazione del progetto esecutivo "Interventi per la competitività del comparto viti-vivaistico salentino", resta il 31.12.2021, come stabilito dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2126 del 22.12.2020;

- di dichiarare che il presente provvedimento è esecutivo;
- di incaricare il Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità di inviare copia del presente atto al Servizio Bollettino per la pubblicazione sul BURP.

Il presente atto, composto di n. 7 (sette) facciate:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- è stato redatto in unico originale che sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia;
- sarà reso pubblico ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo telematico della Regione Puglia;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it - Sezione "Amministrazione Trasparente";
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario Generale della Giunta Regionale, all'Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari alla Sezione Ragioneria, per i successivi adempimenti di competenza e all'Ufficio proponente.

Il Dirigente della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari
(dott. Luigi Trotta)