

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 19 dicembre 2022, n. 266
D.D. n. 144 del 19/12/2017 di Autorizzazione Unica, ai sensi del D. Lgs. 29 Dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, della potenza elettrica pari a 28 MWe, costituito da 7 aerogeneratori, sita nel comune di Serracapriola (FG) e delle opere e infrastrutture indispensabili alla connessione interrate con punto di consegna alla S.E. RTN sita nel Comune di Rotello (CB). Società: EDP Renewable Italia Holding SRL sede legale via Roberto Lepetit 8/10 -20124 Milano. C.F. e P.I. 01832190035. PROROGA del termine di FINE LAVORI ai sensi della LEGGE 20 maggio 2022, n. 51 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.

La Dirigente della Sezione

VISTI:

gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
l'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
la Direttiva 2001/77/CE;
l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;
l'art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;
la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010;
il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
la D.G.R. n. 457 dell'08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all'allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;
la D.G.R. n. 458 dell'08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo "MAIA", ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;
il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato "MAIA";
il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l'atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello "MAIA" di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;

VISTI E RICHIAMATI:

- la **D.G.R. 07.12.2020 n.1974** con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato "*modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0*";
- il **D.P.G.R. 22.01.2021 n.22** "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- il **D.P.G.R. 10.02.2021 n.45** con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo "MAIA 2.0";
- la **D.G.R. 22.07.2021 n.1204** "D.G.R. 1974/2020 'Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0'. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 'Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale'. Aggiornamento Allegato B)";
- la **D.G.R. 28/07/2021 n.1289** "Applicazione art.8 comma 4 del Decreto del Presidente della

Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.22. Attuazione modello MAIO 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento”;

- la **D.G.R. 30.09.2021 n.1576** “*Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n.22*”;

DATO ATTO CHE:

- con la innanzi menzionata deliberazione n.1576/2021 l’Avv. Angela Cistulli è stata individuata Dirigente della Sezione “*Transizione Energetica*” nella quale è incardinato il procedimento di rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 29.12.2003, n. 387;
- con determinazione n. 23 del 29/08/2022 del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione regionale è stato attribuito l’incarico di direzione del Servizio “*Energia e Fonti alternative e rinnovabili*” della Sezione Transizione Energetica all’ing. Francesco Corvace, responsabile del presente atto;
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori e firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art.6-bis della Legge n.241/1990 e dell’art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012;

PREMESSO CHE:

- alla Società Edp Renewables Italia Holding Srl con sede legale in Milano con Determinazione Dirigenziale n. 144 del 19 dicembre 2017, di Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica di tipo Eolico composto da n.7 aerogeneratori (n.ri 1-2-3-4-5-6-7) siti nel Comune di Serracapriola (FG), località “*Colle della Pila*”, come da risultanze della Deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. n. DICA 14002/2017 per una potenza complessiva di 21 MW; - relative opere elettriche di connessione interrata con punto di consegna alla S.E. RTN nel Comune di Rotello (CB);
- alla Società Edp Renewables Italia Holding Srl con determinazione Dirigenziale n. 147 del 21.12.2017 veniva rettificata l’Autorizzazione Unica di cui alla DD. n. 144 del 19.12.2017;
- con Determinazione Dirigenziale n. 78 del 14.06.2018 si concedeva alla società “*Edp Renewables Holding Srl*” proroga del termine di inizio lavori di 24 mesi, ai sensi della L. R. n. 25 del 2012, fino al 10/07/2020;
- con procedura abilitativa semplificata (PAS), presentata al Comune di Serracapriola (Fg) in data 22.10.2019 è stata assentita (in data 25.10.2019) dal Comune di Serracapriola una modifica non sostanziale rappresentata dalla sostituzione degli aerogeneratori (da 3 a 3,65 MW) per una nuova potenza complessiva di 25,55 MW;
- con Determinazione Dirigenziale n. 252 del 16.12.2019 è stata rettificata mediante sostituzione dell’elaborato n. OW9040070BS3GL11A – Revisione 07/17 in conseguenza di un mero errore di stampa,;
- in data 22.06.2020 con nota prot. n. 4461 è stata comunicata dalla società l’inizio dei lavori a far data 29.06.2020;
- in data 05.08.2020 con nota acquisita al prot. n. 5579 sono stati trasmessi i documenti previsti ai sensi dell’ Art. 7 Della D.D. n. 144 del 19 dicembre 2017;
- in data 31.07.2020 la società EDP RENEWABLES HOLDING SRL Srl con nota acquisita agli atti al prot. 5465 del 31.7.2020 comunicava ai sensi dell’art. 6, comma 5, della L.R. 25/2012 e dell’art. 6, comma 9, del D.Lgs. n. 28/2011 di aver depositato al Comune di Serracapriola una Dichiarazione di Procedura Autorizzativa Semplificata (PAS) per modifica non sostanziale, presentata in data 29 maggio 2020, prot. nr. 3990. il Comune di Serracapriola con nota prot. 5370 del 15 luglio 2020 ha attestato che la PAS presentata dalla scrivente in data 29 maggio 2020 costituisce titolo idoneo alla realizzazione dell’intervento proposto;
- con Determinazione Dirigenziale n. 182 del 20.11.2020 è stata concessa Voltura parziale in favore della Società TERNA – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. con sede in Roma, Viale Egidio Galbani n. 70 limitatamente alla parte relativa alla costruzione ed esercizio di opere di connessione, rappresentate dal nuovo Stallo a 150 KV dedicato alla connessione dell’utente, opere da effettuare nella stazione Elettrica Terna a 380/150 KV di Rotello (CB);

CONSIDERATO CHE:

- con nota pec acquisita agli atti con protocollo n. AOO_159/13250 del 03.12.2022, la Società Edp Renewables Italia Holding Srl., ha comunicato di volersi avvalere di quanto previsto all'art. 10 septies del D.L. 21 del 2022 per la fine dei lavori a causa di ritardi nella realizzazione delle opere di connessione da parte di TERNA S.p.A. dovute a difficoltà di approvvigionamento dei materiali. Le difficoltà di approvvigionamento dei materiali sono da rilevarsi sia in un aumento del prezzo delle materie prime, sia alla difficoltà di approvvigionamento di materiali. L'impianto autorizzato è al momento connesso con soluzione provvisoria prospettata da Terna Spa ed accettata dalla società.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene:

DI PRENDERE ATTO:

della sussistenza dei termini di ammissibilità della comunicazione resa ai sensi del Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 2022, n. 51 (in G.U. 20/05/2022, n. 117) art. 10 septies per il quale ..."In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di un anno: a) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formati fino al 31 dicembre 2022, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";

di concedere la proroga dei termini di fine dei lavori per la realizzazione dell'impianto autorizzato con D.D. 144 del 19.12.2017 fino al **29.12.2023**.

VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D. Lgs. 196/03, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018" - Garanzie alla riservatezza

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

DETERMINA

di prendere atto della sussistenza dei termini di ammissibilità della comunicazione acquisita agli atti con

protocollo n. AOO_159/13250 del 03.12.2022, con la quale la Società Edp Renewables Italia Holding Srl. ha comunicato di volersi avvalere di quanto previsto all'art. 10 septies della Legge 51 del 2022 per la fine dei lavori a causa di ritardi nella realizzazione delle opere di connessione da parte di TERNA S.p.a. dovute a difficoltà di approvvigionamento dei materiali. Le difficoltà di approvvigionamento dei materiali sono da rilevarsi sia in un aumento del prezzo delle materie prime, sia alla difficoltà di approvvigionamento di materiali. L'impianto autorizzato è al momento connesso con soluzione provvisoria prospettata da Terna Spa ed accettata dalla società;

di concedere la proroga del termine di inizio lavori, in precedenza fissato per il 29.12.2022, di mesi 12 (dodici) ai sensi Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 2022, n. 51 (in G.U. 20/05/2022, n. 117) art. 10 septies;

sarà compito della società Edp Renewables Italia Holding Srl, ai fini della validità del presente provvedimento, porre in essere le azioni necessarie per il mantenimento della validità della polizza fideiussoria a garanzia della realizzazione dell'impianto e di darne evidenza alla Regione Puglia in qualità di soggetto beneficiario della stessa.

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 5 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - ✓ all'albo telematico
 - ✓ nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it;
 - ✓ sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
- sarà trasmesso:
 - ✓ alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - ✓ al Comune di Serracapriola;
 - ✓ Alla Società **Edp Renewables Italia Holding srl** a mezzo pec in qualità di destinataria diretta del provvedimento;
 - ✓ A Terna Rete Italia Spa.

La Dirigente della Sezione
Angela Cistulli

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

I sottoscritti attestano, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Funzionario Istruttore
Anna Grazia Lanzilotto

Il Dirigente del Servizio
Ing. Francesco Corvace