

GAL "TERRA DEI TRULLI E DI BARSENTO S.C.A R.L."

Determina del RUP n. 10 del 28 luglio 2023

PSR Puglia 2014/2020 - Misura 19 - Sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione nell'ambito degli interventi della strategia" - SSL del GAL "Terra dei Trulli e di Barento" - Azione 3 "Rural & fishing re-branding" Intervento 3.4 "Emissioni zero": ulteriore proroga del termine di fine lavori stabilito dai provvedimenti di concessione

Il Responsabile Unico del Procedimento

VISTO il BURP n. 134 del 28/10/2021 sul quale è stato pubblicato l'Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno a valere sull'Intervento 3.4 "Emissioni zero";

VISTO il BURP n. 160 del 23/12/2021 sul quale è stata pubblicata la graduatoria provvisoria delle DdS ammissibili a cofinanziamento a valere sull'Intervento in oggetto;

VISTI i provvedimenti di concessione adottati dal GAL a favore delle Amministrazioni comunali di Alberobello, Castellana Grotte, Gioia del Colle, Monopoli, Noci, Putignano, Sammichele di Bari e Turi nel mese di dicembre 2021 con i quali è stato assegnato il contributo pubblico relativo alle Domande di sostegno a valere sull'Avviso pubblico in oggetto;

TENUTO CONTO di quanto stabilito dai suddetti provvedimenti di concessione in relazione al termine stabilito per la conclusione dei lavori ammessi a cofinanziamento;

VISTA la nota del Responsabile Unico del Procedimento - Prot. n./U 18460 del 02/12/2022 – inviata a alle otto Amministrazioni comunali beneficiarie e avente ad oggetto "Avviso pubblico a valere sull'Intervento 3.4 Emissioni zero del Piano di Azione Locale del GAL: verifica attuazione investimenti e sollecito alla presentazione della Domanda di pagamento del Saldo";

PRESO ATTO delle richieste di proroga presentate dal Comune di Putignano – Prot. GAL n./E 18472 del 09/12/2022 - e dal Comune di Turi - Prot. GAL n./E 18496 del 15/12/2022;

TENUTO CONTO di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione di questo GAL nella seduta del 21/12/2022 in relazione all'adozione di provvedimenti di proroga alla chiusura dei lavori per le Amministrazioni beneficiarie dei contributi a valere sull'Intervento 3.4 "Emissioni zero";

VISTA la Determina del RUP n. 20 del 28/12/2022, pubblicata nel BURP n. 2 del 05/01/2023, con la quale si prorogava al 31/03/2023 il termine di fine lavori stabilito dai provvedimenti di concessione a valere sull'Intervento 3.4 "Emissioni zero";

PRESO ATTO delle richieste di proroga presentate dal Comune di Alberobello – Prot. GAL n./E 18605 del 17/02/2023 e Prot. GAL n./E 18653 del 23/03/2023 - e dal Comune di Gioia del Colle - Prot. GAL n./E 18650 del 17/03/2023;

TENUTO CONTO di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione di questo GAL nella seduta del 31/03/2023 in relazione all'adozione di ulteriori provvedimenti di proroga alla chiusura dei lavori per le Amministrazioni beneficiarie dei contributi a valere sull'Intervento 3.4 "Emissioni zero";

VISTA la Determina del RUP n. 02 del 31/03/2023, pubblicata nel BURP n. 33 del 06/04/2023, con la quale si prorogava al 31/05/2023 il termine di fine lavori stabilito dai provvedimenti di concessione a valere sull'Intervento 3.4 "Emissioni zero";

PRESO ATTO delle richieste di proroga presentate dal Comune di Alberobello – Prot. GAL n./E 18726 del 18/05/2023 e dal Comune di Castellana Grotte - Prot. GAL n./E 18727 del 18/05/2023;

TENUTO CONTO di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione di questo GAL nella seduta del 19/05/2023 in relazione all'adozione di ulteriori provvedimenti di proroga alla chiusura dei lavori per le Amministrazioni beneficiarie dei contributi a valere sull'Intervento 3.4 "Emissioni zero";

VISTA la Determina del RUP n. 06 del 29/05/2023, pubblicata nel BURP n. 50 del 01/06/2023, con la quale si prorogava al 31/07/2023 il termine di fine lavori stabilito dai provvedimenti di concessione a valere sull'Intervento 3.4 "Emissioni zero";

TENUTO CONTO di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione di questo GAL nella seduta del 19/07/2023 in relazione alle problematiche comuni a più Amministrazioni comunali beneficiarie a valere sull'Intervento 3.4 "Emissioni zero" nella chiusura dei lavori cofinanziati;

PRESO ATTO delle richieste di proroga presentate dal Comune di Alberobello -Prot. GAL n./E 18825 del 25/07/2023- dal Comune di Putignano -Prot. GAL n./E 18832 del 27/07/2023- e dal Comune di Castellana Grotte -Prot. GAL n./E 18833 del 27/07/2023;

CONSIDERATE le circostanze eccezionali che hanno impattato in modo significativo e continuano ad influenzare in maniera straordinaria ed imprevedibile l'attività delle imprese e delle Amministrazioni pubbliche locali;

tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il RUP

DETERMINA

- di prorogare - per le Amministrazioni comunali beneficiarie degli aiuti a valere sull'Intervento 3.4 "Emissioni zero" che non abbiano ancora chiuso i relativi investimenti - il termine di fine lavori stabilito dai provvedimenti di concessione al **30/09/2023**;
- di pubblicare il presente provvedimento di proroga sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito ufficiale del GAL www.galtrulli-barsento.it;
- di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del GAL "Terra dei Trulli e di Barsento" www.galtrulli-barsento.it e sul BURP assume valore di notifica agli interessati.

Putignano, 28/07/2023

Il Responsabile Unico del Procedimento
(*dr. Raffaele Santoro*)