

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 settembre 2023, n. 1280

DGR 2196/17 Attuazione dell'Accordo quadro, ai sensi della delib. CIPE 65/15 tra Governo, le Regioni e le Province autonome di TN e BZ per lo sviluppo della banda ultra larga sul territorio nazionale verso gli obiettivi EU 2020, del 11/2/16 e relativo addendum dell'08/03/23. App.ne Addendum schema Accordo di Programma con il MIMIT per lo sviluppo della banda ultra larga sul territorio di RP

L'Assessore allo Sviluppo economico, Competitività, Attività economiche e consumatori, Politiche internazionali e Commercio estero, Energia, Reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo, Ricerca industriale e innovazione, Politiche giovanili, di concerto con l'Assessore all'Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma Fondiaria, Caccia e pesca, Foreste, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori e confermata dai Dirigenti della Sezione Trasformazione Digitale e della Sezione Attuazione dei programmi Comunitari per l'agricoltura, riferisce quanto segue.

Visto che

- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. del 03/07/2023 n. 938 del Registro delle Deliberazioni recante D.G.R. n. 302/2022 "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Revisione degli allegati;
- La "Strategia Italiana per la Banda Ultra Larga", approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015, in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale Europea, definisce i principi posti a base delle iniziative pubbliche a sostegno dello sviluppo della banda ultra larga per gli anni 2014-2020;
- In particolare, essa indirizza le Regioni verso l'obiettivo di raggiungere entro il 2020 la copertura fino all'85% della popolazione, con una connettività ad almeno 100 Mbps (ultra fast broadband), prevedendo che il restante 15% della popolazione, invece, debba essere raggiunto con servizi di connettività con velocità pari ad almeno 30 Mbps in download (fast broadband);
- per l'attuazione della suindicata Strategia nazionale per la banda ultra-larga è stata effettuata una mappatura delle aree in base al criterio di colorazione previsto negli Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga, cioè le aree NGA nere, grigie e bianche. Le aree NGA nere sono state raggruppate in un insieme omogeneo denominato "cluster A", le aree NGA grigie sono state riunite in un insieme omogeneo denominato "cluster B", le aree NGA bianche sono state infine raggruppate in due insiemi, ossia il "cluster C" ed il "cluster D";
- La strategia italiana affida al Ministero dello Sviluppo Economico l'attuazione delle misure, anche avvalendosi della società in house Infratel Italia spa, che dovrà coordinare le attività di tutti gli attori pubblici e privati coinvolti in funzione del raggiungimento dell'obiettivo di cui sopra.
- la delibera CIPE n. 65 del 6/8/2015, (G.U., s.g. n. 239 del 14/10/2015), ha previsto, al fine di attuare la Strategia Italiana per la banda ultra larga, la stipula di opportuni accordi con le Regioni. Tali accordi prevedono un accordo di livello politico tra il MISE e le Regioni, nel quale stabilire obiettivi, strumenti e risorse necessarie, seguito da una o più convenzioni operative per la realizzazione degli interventi;
- il giorno 11 febbraio 2016, rep atti n. 20/CSR il Governo, le Regioni e le Province autonome hanno siglato, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 e della delibera CIPE 6 agosto 2015, n. 65, un Accordo quadro per lo sviluppo della Banda Ultra larga sul territorio nazionale verso gli obiettivi EU2020 per lo sviluppo della banda ultra larga sul territorio nazionale verso gli obiettivi EU 2020;
- il Programma Operativo Nazionale Imprese e Competitività 2014-2020, approvato il 23 giugno 2015 con Decisione della Commissione europea C(2015) 4444, come modificata dalla Decisione C(2015) 8450 del 24 novembre 2015;
- il Programma Operativo FESR-FSE della Regione Puglia 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 5854 adottata in data 13 agosto 2015 e notificata in data 2 settembre 2015;
- il Programma Operativo FEASR della Regione Puglia 2014-2020 approvato con decisione della Commissione Europea C(2015)8412 adottata in data 24/11/2015;

- l'Accordo di Programma per lo Sviluppo della Banda Larga sul territorio della Regione Puglia sottoscritto tra Regione Puglia e Ministero del 17/12/2012 e la convenzione operativa FEASR per lo sviluppo della Banda Larga nelle aree rurali bianche C e D della regione Puglia sottoscritta tra Regione Puglia e Ministero Sviluppo Economico il 18/12/2012, nonché la nuova Convenzione operativa sottoscritta il 25/11/2014 e finalizzata alla "realizzazione delle attività inerenti il potenziamento delle infrastrutture per la diffusione del servizio di connettività a Banda Ultra Larga in ulteriori aree rurali bianche C e D";
- con la deliberazione n. 2565 del 30.11.2012 è stato costituito, per un importo di euro 17 milioni sul capitolo 1150820, il Fondo IVA finalizzato ad assicurare la copertura finanziaria della quota IVA a carico dei Comuni, Province, Comunità Montane, Consorzi di Bonifica ed altri enti pubblici, impegnati nella realizzazione di interventi finanziati nell'ambito delle varie Misure del PSR 2007/2013 ed, inoltre, è stata autorizzata l'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2007/2013 ad adottare i consequenziali atti dirigenziali;
- con la determinazione dell'AdG n. 455/2012 è stata approvata la convenzione con InnovaPuglia per affidare alla stessa le attività necessarie per garantire l'erogazione dei fondi ai beneficiari, secondo le modalità disciplinate nell'Avviso pubblico adottato con determinazione dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2007/2013 n. 168 del 21 maggio 2013 – pubblicata nel BURP n. 74 del 30/5/2013;
- con la determinazione n. 461/2012 l'AdG del PSR Puglia ha trasferito l'intero ammontare del fondo costituito ad InnovaPuglia, per l'erogazione in favore dei beneficiari in possesso dei requisiti stabiliti dal bando e dagli atti successivi adottati dell'AdG;
- la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Puglia n. 870 del 29/04/2015 e la deliberazione della Giunta Regionale n. 2157 del 30/11/2015 con la quale si individuano i Monti Dauni quale area pilota della Regione Puglia e si approva lo schema di Addendum alla Convenzione FEASR sottoscritta il 25/11/2014;

Premesso che

- con decisione della Commissione Europea n. SA41647 (2016/N), del 30 giugno 2016 è stato autorizzato, ai sensi dell'articolo 107 (3) (c), la misura di aiuto relativa al piano di investimenti nelle aree bianche;
- il succitato Accordo Quadro, sottoscritto l'11/2/2016, prevede all'art. 4 "Modalità attuative", al fine di meglio articolare il processo di attuazione dello stesso la sottoscrizione successiva di accordi di programma, da formalizzare tra le singole Regioni e il Ministero, che definiscono il piano operativo degli interventi pubblici, in coerenza con gli obiettivi specifici da raggiungere per ogni Regione, e le modalità di impiego delle risorse finanziarie disponibili nell'arco del periodo 2016 -2020;
- con Deliberazione n. 67 del 31/01/2017 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Accordo di programma da sottoscrivere con il MISE per lo sviluppo della BUL sul territorio di Regione Puglia nel periodo 2016-2020, che prevedeva una dotazione finanziaria complessiva massima pari ad € 123.385.677,00 di cui € 41.873.577 a valere sul PON imprese e Competitività ed € 81.512.100 a valere sul POR FESR 2014/2020;
- con DGR 644 del 5/5/2017 la Giunta Regionale ha approvato la variazione al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019, prevedendo la copertura delle attività realizzate a valere sulle risorse FESR della Programmazione del POR Puglia 2014-2020 e nello specifico sull'azione specifica 2.1 "Interventi per la riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione di connettività in banda ultralarga" pari ad € 81.512.100.

Considerato che

- l'Accordo approvato con DGR n. 67/2017 prevedeva due distinte fasi attuative con lo svolgimento:
 - di una prima procedura di appalto per la realizzazione delle infrastrutture utili a garantire la copertura dell'intero territorio ancora non servito;
 - di una successiva procedura di selezione di un concessionario cui affidare la gestione della rete realizzata con la precedente gara e di quella già esistente, risultato di precedenti interventi;
- il Ministero, attraverso diversi incontri ed interlocuzioni, ha richiesto alla Regione Puglia la modifica della modalità di attuazione dell'intervento prevedendo una unica gara per l'individuazione del soggetto concessionario cui assegnare le attività di costruzione (previa progettazione), manutenzione dell'infrastruttura passiva e gestione dei servizi wholesale passivi e attivi;
- la procedura unica permetteva di raggiungere più rapidamente gli obiettivi prefissati, visto che alla

realizzazione dell'infrastruttura sarebbe seguita immediatamente l'attivazione dei servizi senza dover aspettare la conclusione dell'intero intervento;

- la gara unica per l'azzeramento del digital divide nelle aree bianche riguardava tutto il territorio pugliese, oggetto anche degli investimenti a valere sulle risorse FEASR;
- a valere sulle risorse FEASR erano stati già precedentemente sottoscritti con il Ministero Accordi e Convenzioni impegnando risorse da mettere a fattor comune insieme a quelle del PON Imprese e Competitività 2014-2020 e sul POR Puglia FESR 2014/2020 attraverso la realizzazione di un unico intervento;
- I fondi per la copertura della quota PSR/FEASR Puglia 2014-2022 per un importo pari a Euro 5.764.044,00 al netto di iva oltre alla quota "Monti Dauni" dell'importo pari a Euro 5.436.930,00 al netto di iva, sono stati approvati con le seguenti Domande di Aiuto di cui si riportano le relative Determinazioni Dirigenziali dell'Autorità di Gestione PSR (DAdG):
 - 1) n. 94751862130 – DAdG n. 326 del 28/12/2012
 - 2) n. 44750399378 – DAdG n. 478 del 30/12/2014
 - 3) n. 54750463397 – DAdG n. 540 del 23/12/2015
 - 4) n. 54750464551 – DAdG n. 547 del 23/12/2015
 - 5) n. 54750602424 – DAdG n. 552 del 31/12/2015
 - 6) n. 54750602465 – DAdG n. 544 del 30/12/2015

Le predette Determinazioni sono a valere sui fondi del PSR Puglia detenuti dall'Organismo pagatore "Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA" che detiene le quote di cofinanziamento FEASR-Stato-Regione per l'attuazione del Programma.

Considerato altresì che

- alla luce delle economie registratesi nei due bandi di gara già svolti da Infratel Italia S.p.A. per la realizzazione dell'infrastruttura BUL in altre regioni italiane, è stato rivisto il valore unitario utilizzato per stimare il costo complessivo dell'intervento BUL Puglia che ha comportato una diminuzione dell'importo necessario per coprire le aree bianche pugliesi;
- il fabbisogno a valere sulle risorse PON è stato parametrizzato al numero effettivo delle imprese raggiunte e non più delle aree destinatarie;
- la delibera Cipe n. 71 del 7/8/2017 (G.U. 13/11/2017) riguardante il Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Piano di investimenti per la diffusione della BUL (Del. Cipe 65/2015 e 6/2016) ha assegnato nuove risorse, ha indicato nuova destinazione di risorse già assegnate e ha rimodulato il piano annuale di impiego;
- la nuova consultazione di Infratel Italia sul piano di investimenti per la diffusione della Banda Ultra Larga nelle aree bianche delle regioni Calabria, Puglia e Sardegna, conclusasi il 20/11/2017, ha disegnato una nuova mappa dei fabbisogni per la regione Puglia inferiori a quelli precedentemente previsti;
- a tal fine, di concerto con il Ministero e con la sua società in house Infratel Italia S.p.A., si è proceduto a modificare il testo dell'Accordo già approvato con DGR n. 67/2017 nelle parti riguardanti:
 - le modalità di attuazione dell'intervento non più con due diverse procedure di selezione ma attraverso l'espletamento di una unica gara per l'individuazione del soggetto concessionario per la costruzione, manutenzione dell'infrastruttura passiva e gestione dei servizi wholesale passivi e attivi;
 - gli importi stimati per la realizzazione dell'intervento a valere sulle risorse POR FESR programmazione 2014/2020 e PON 2014/2020;
 - la complementarietà delle risorse FEASR, già regolamentate da Accordi e convenzioni sottoscritte precedentemente tra Ministero e Regione Puglia, per l'abbattimento del digital divide nelle aree bianche, che concorrono agli obiettivi dell'Accordo.
- con la nota prot. n. 77701 del 7/12/2017 il Ministero ha trasmesso la nuova versione di "Accordo di Programma per lo sviluppo della Banda Ultra Larga" con le modifiche concordate;
- con Deliberazione n. 2196 del 12/12/2017 la Giunta regionale ha approvato il nuovo schema di "Accordo di Programma per lo sviluppo della Banda Ultra Larga" ed ha delegato il Dirigente della Sezione Infrastrutture

- energetiche e digitali all'approvazione ed alla sottoscrizione della convenzione operativa nonché ad effettuare i successivi adempimenti;
- in data 19/12/2017 è stato sottoscritto l'“Accordo di Programma per lo sviluppo della Banda Ultra Larga” tra Regione Puglia e MISE;
 - con determinazioni n. 159/DIR/2017/00133 del 14/12/2017 e successiva n. 159/DIR/2020/00149 del 22/09/2020 è stato impegnato l'importo di € 15.439.500,00 per la realizzazione dell'intervento per lo sviluppo della Banda Ultra Larga nel territorio della regione Puglia a valere sulle risorse del POR Puglia 2014-2020 (FESR);
 - con determinazioni n. 159/DIR/2019/00210 e 193/DIR/2023/00035 sono state liquidate l'anticipazione e la seconda tranche, a valere sulle risorse FESR, per un importo complessivo di € 11.424.971,9;
 - con determinazione n. 159/DIR/2018/00004 dell'8 gennaio 2018 è stata approvata la Convenzione operativa per lo sviluppo della BUL nel territorio della regione Puglia tra il MISE e la Regione Puglia, con il relativo Piano Tecnico. La convenzione è stata sottoscritta in data 10/01/2018 e repertoriata con n. 020006 in data 23 gennaio 2018;
 - con determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca n. 0001/DIR/2018/00031 del 15 febbraio 2018 è stata approvata la Convenzione operativa per lo sviluppo della BUL nel territorio della regione Puglia tra il MISE e la Regione Puglia, di seguito sottoscritta in data 27/02/2018;
 - con determina dirigenziale n. 159/DIR/2019/00022 del 21/02/2019 si è proceduto alla costituzione del Comitato per il Monitoraggio ed il Coordinamento, di cui all'art. 7 del succitato Accordo, composto da Regione Puglia, MMIT (ex MISE) ed Infratel, che vede tra le varie sue funzioni, oltre al coordinamento tecnico, al monitoraggio degli stati di avanzamento, al segnalare criticità ed alla definizione di variazioni temporali, anche l'approvazione di eventuali modifiche al piano degli interventi;
 - in data 24 settembre 2020 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma tra il Ministero dello Sviluppo Economico, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – INVITALIA e Infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.A. – INFRADEL;
 - da verifiche della contabilità del Fondo IVA costituito con DGR n. 2565 del 30.11.2012, la Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l'Agricoltura ha accertato la sussistenza di fondi residui adeguati a garantire il pagamento del rimborso IVA in favore del soggetto attuatore, ai sensi dell'Avviso pubblico di cui alla determinazione dell'AdG PSR Puglia 2007/2013 n. 168 del 21 maggio 2013 e successivi provvedimenti attuativi.

Rilevato che

- con Delibera CIPE n. 47 del 21 settembre 2020 è stato approvato il Programma Operativo Complementare Puglia, al POR Puglia FESR FSE 2014-2020, nel quale è confluito il completamento dell'intervento “BUL”, Azione 2.1 P - Interventi per la riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione di connettività in banda ultra larga (azione AdP 2.1.1);
- il Programma Operativo Nazionale Imprese e Competitività 14/20 (PON) è stato sostituito con il Programma Operativo Complementare Imprese e Competitività 2014-2020 (“POC”);
- con Delibera del CIPESS n. 9 del 29 aprile 2021 è stato approvato il Piano di Sviluppo e Coesione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (PSC MIMIT), che stabilisce la dotazione finanziaria di provenienza contabile 2014-2020, suddivisa per area tematica e settore di intervento e modificata, in riduzione nella dotazione finanziaria dalla Delibera del CIPESS n. 9 del 14 aprile 2022 che ha previsto il trasferimento di risorse, pari a circa 1,2 miliardi di €, in favore del Ministero dell'Innovazione e della Transizione Digitale;
- il suindicato PSC MIMIT include all'area tematica 02 “Digitalizzazione” - Settore di intervento 02.02 “Connettività digitale” la linea di intervento afferente all'infrastruttura Banda Ultra Larga delle aree bianche;
- la comunicazione della Commissione Europea – Direzione Generale Regio – che recependo il contenuto della pronuncia del Tribunale della Corte di Giustizia Europea del 22 giugno 2022 ha previsto espressamente l'ammissibilità dell'IVA al cofinanziamento del FESR;

- Con Determinazione della Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura n. 030/DIR/2023/00038 del 24/01/2023 è stata disposta l'ulteriore proroga al termine per la conclusione degli interventi al beneficiario MiMiT della misura 321 del PSR 2007/2013 ammesso alle norme di Transizione previste nel PSR 2014/2022, paragrafo 19 "Disposizioni transitorie";
- Open Fiber S.p.A, società incaricata di realizzare l'infrastruttura di Rete a banda ultra larga, ha presentato l'aggiornamento del Piano Tecnico pervenuto al Concedente Infratel Italia il 27 giugno con pec prot. Nr 55075 del 09.09.2022- che prevede uno slittamento del cronoprogramma dei lavori relativi agli interventi cofinanziati dalle Regioni e Province autonome e dal Ministero delle Imprese e del made in Italy.

Rilevato altresì che

- in data 08 marzo 2023 si è svolta la seduta della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano che ha approvato l'Addendum all'Accordo-quadro tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (Rep. Atti n. 46/CSR dell'8 marzo 2023) per lo sviluppo della Banda Ultra Larga sul territorio Nazionale verso gli obiettivi UE 2020 – Rep. Atto 20/CSR dell'11 febbraio 2016, di seguito Addendum all'Accordo Quadro - Conferenza Stato-regioni dell'8 marzo 2023;
- L'addendum all'Accordo-quadro ha previsto per la Regione Puglia risorse a valere su FSC nazionale a copertura dei comuni FESR la cui realizzazione è critica in quanto non prevista nei tempi utili per la certificazione della spesa FESR;
- a seguito dell'approvazione del sopracitato Addendum all'Accordo Quadro si deve procedere alla modifica dei singoli Accordi di Programma stipulati tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e le Regioni e Province autonome e delle relative Convenzione operative;
- L'addendum all'Accordo di Programma per la Regione Puglia, coerentemente a quanto previsto nell'Addendum all'Accordo Quadro dell'8 marzo 2023, prevede l'utilizzo delle seguenti risorse:
 - a) Fondi POR FESR 2014/2020 e POC della Regione Puglia 2014/2020 per un importo pari a Euro 15.439.500,00 iva inclusa;
 - b) Fondi PSR/FEASR 2014-2022 per un importo pari a Euro 5.764.044,00 al netto di iva;
 - c) Fondi PSR/FEASR 2014-2022 – Monti Dauni per un importo pari a Euro 5.436.930,00 al netto di iva;
 - d) fondi per la copertura della quota IVA, di cui alle precedenti lettere b e c, stimati pari a euro 1.152.744,00;
 - e) Fondi POC Imprese e Competitività 2014-2020 per un importo pari a Euro 3.153.550,00 iva inclusa;
 - f) Fondi PSC MIMIT Infrastrutture BUL Aree Bianche, di cui alla delibera CIPE n. 65/2015 e ss.mm.ii, individuati per la Regione Puglia come indicato nell'Addendum all'Accordo Quadro dell'8 marzo 2023 per un importo pari a Euro 4.293.696,00 iva inclusa.
- negli ultimi mesi si è proceduto all'aggiornamento dei Piani tecnici degli interventi GP BUL, la cui titolarità è in capo alle Regioni e Province autonome e al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, quest'ultimo in qualità di Beneficiario, e ad Infratel Italia spa, in qualità di soggetto attuatore, in merito alle principali questioni connesse alle fonti finanziarie, al quadro economico, al cronoprogramma attuativo degli interventi ed alla modalità di riutilizzo delle eventuali economie che possono generarsi in fase di implementazione degli interventi;
- in data 26 giugno 2023 è stata approvata, in sede di Comitato per il Monitoraggio ed il Coordinamento, la revisione del Piano Tecnico relativo all'intervento BUL Puglia, allegato al relativo verbale;
- all'Addendum all'Accordo viene allegato il nuovo Piano Tecnico BUL Puglia originariamente allegato alle Convenzioni operative citate;
- successivamente alla sottoscrizione dell'addendum all'Accordo di Programma MIMIT – Regione Puglia (Allegato 2 alla presente Deliberazione costituendone parte integrante e sostanziale), si dovrà procedere con la sottoscrizione delle due specifiche convenzioni operative tra Regione e MIMIT per quanto riguarda

gli interventi che rientrano nella cosiddetta componente “FESR” (a cura della Sezione Trasformazione Digitale) e quelli della componente “FEASR” (a cura Sezione Attuazione dei programmi Comunitari per l’agricoltura);

- con le suddette convenzioni operative si disciplinano nel dettaglio i rapporti tra la Regione ed il MIMIT, relativamente alle attività che quest’ultimo dovrà effettuare per la realizzazione del progetto BUL, le risorse finanziarie di dettaglio e le modalità di erogazione delle stesse.

Tutto ciò premesso, considerato che al fine realizzare di completare la realizzazione del Grande Progetto BUL occorre provvedere alla sottoscrizione dell’Addendum all’ Accordo di Programma con il MIMIT per lo sviluppo della banda ultra larga sul territorio di Regione Puglia.

Alla luce delle risultanze istruttorie, si propone alla Giunta Regionale:

- di prendere atto dell’Addendum all’Accordo-quadro tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per lo sviluppo della Banda Ultra Larga sul territorio Nazionale verso gli obiettivi UE 2020 – (Rep. Atto 20/CSR dell’11 febbraio 2016), Rep. Atti n. 46/CSR dell’8 marzo 2023 (Allegato 1 alla presente Deliberazione costituendone parte integrante e sostanziale);
- di approvare lo Schema di Addendum all’Accordo di Programma MIMIT – Regione Puglia (Allegato 2 alla presente Deliberazione costituendone parte integrante e sostanziale), in conformità a quanto previsto dall’Addendum all’Accordo Quadro approvato dalla Conferenza Stato - Regioni dell’8 marzo 2023, e la rimodulazione delle risorse assegnate a valere sui Programmi e i Piani richiamati in considerazione dei nuovi fabbisogni da ultimo stimati attraverso la Revisione del Piano Tecnico BUL Puglia;
- di prendere atto del nuovo Piano tecnico BUL Puglia, così come approvato in sede di Comitato di Monitoraggio in data 26 giugno 2023, allegato all’Addendum all’Accordo di Programma MIMIT – Regione Puglia (Allegato 3 alla presente Deliberazione costituendone parte integrante e sostanziale);
- di autorizzare il Dirigente della Sezione Trasformazione Digitale di concerto con il Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi Comunitari per l’agricoltura ad apportare eventuali variazioni non sostanziali al suddetto Addendum dell’Accordo di Programma, che si dovessero rendere necessarie;
- di delegare l’Assessore allo Sviluppo Economico alla sottoscrizione dell’addendum all’Accordo di Programma;
- di demandare al Dirigente della Sezione Trasformazione Digitale ed al Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi Comunitari per l’agricoltura, per quanto di loro competenza, l’approvazione ed alla sottoscrizione degli addendum alle relative convenzioni operative da sottoscrivere con il MIMIT nonché tutti gli ulteriori adempimenti.

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs 196/03,
come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018” -**

Garanzie alla riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE

Valutazione di impatto di genere (prima valutazione)

Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.

L'impatto di genere stimato risulta :

- diretto
- indiretto
- neutro
- X non rilevato

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente Deliberazione trova copertura finanziaria, per quanto di competenza del bilancio regionale, come di seguito indicato:

- a) Fondi POR FESR 2014/2020 e POC della Regione Puglia 2014/2020 per un importo pari a Euro 15.439.500,00 iva inclusa impegnati con Determine dirigenziali n. 159/DIR/2017/00133 e successiva n. 159/DIR/2020/00149 di cui liquidati € 11.424.971,9 (AD 159/DIR/2019/00210 e 193/DIR/2023/00035);
- b) il Fondo per la copertura della quota IVA è stato costituito con DGR n. 2565 del 30.11.2012 e, contestualmente, è stata autorizzata l'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2007/2013 ad adottare i consequenziali atti dirigenziali; quindi con Determinazione dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2007/2013 n. 001/DIR/2012/00461 del 20.12.2012 è stata integrata la convenzione con "Innovapuglia" e liquidata alla stessa società la somma di 17 milioni di euro con imputazione sul cap. 1150820. La Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l'Agricoltura ha, quindi, accertato la sussistenza di fondi residui adeguati a garantire il pagamento del rimborso IVA in favore del soggetto attuatore MiMIT, ai sensi dell'Avviso pubblico di cui alla determinazione dell'AdG PSR Puglia 2007/2013 n. 168 del 21 maggio 2013 e successivi provvedimenti attuativi.

DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA

Tutto ciò premesso, l'Assessore allo Sviluppo economico, Competitività, Attività economiche e consumatori, Politiche internazionali e Commercio estero, Energia, Reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo, Ricerca industriale e innovazione, Politiche giovanili, di concerto con l'Assessore all'Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma Fondiaria, Caccia e pesca, Foreste, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propongono alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della G.R. a norma dell'art. 4 comma 4, lett. e) della L.R. n. 7/97:

1. di prendere atto e condividere quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di prendere atto dell'Addendum all'Accordo-quadro tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per lo sviluppo della Banda Ultra Larga sul territorio Nazionale verso gli obiettivi UE 2020 – (Rep. Atto 20/CSR dell'11 febbraio 2016), Rep. Atti n. 46/CSR dell'8 marzo 2023 (Allegato 1 alla presente Deliberazione costituendone parte integrante e sostanziale);
3. di approvare lo Schema di Addendum all'Accordo di Programma MIMIT – Regione Puglia (Allegato 2 alla presente Deliberazione costituendone parte integrante e sostanziale), in conformità a quanto previsto dall'Addendum all'Accordo Quadro approvato dalla Conferenza Stato - Regioni dell'8 marzo 2023, e la rimodulazione delle risorse assegnate a valere sui Programmi e i Piani richiamati in considerazione dei nuovi fabbisogni da ultimo stimati attraverso la Revisione del Piano Tecnico BUL Puglia;
4. di prendere atto del nuovo Piano tecnico BUL Puglia così come approvato in sede di Comitato di Monitoraggio in data 26 giugno 2023, allegato all'Addendum all'Accordo di Programma MIMIT – Regione Puglia (Allegato 3 alla presente Deliberazione costituendone parte integrante e sostanziale);

5. di autorizzare il Dirigente della Sezione Trasformazione Digitale di concerto con il Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi Comunitari per l'agricoltura ad apportare eventuali variazioni non sostanziali al suddetto Addendum dell'Accordo di Programma, che si dovessero rendere necessarie;
6. di delegare l'Assessore allo Sviluppo Economico alla sottoscrizione dell'addendum all'Accordo di Programma;
7. di demandare al Dirigente della Sezione Trasformazione Digitale ed al Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi Comunitari per l'agricoltura, per quanto di loro competenza, l'approvazione ed alla sottoscrizione degli addendum alle relative convenzioni operative da sottoscrivere con il MIMIT nonché tutti gli ulteriori adempimenti.;
8. di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti della Giunta Regionale" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato e' stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della giunta regionale, e' conforme alle risultanze istruttorie.

**Il Responsabile sub azione 2.1.1
POR Puglia FESR 2014-2020**

(Francesca Amelia Cavicchia)

**Il Responsabile di Raccordo
sottomisura 7.3 del PSR Puglia 2014/2022**

(Cosimo Roberto Sallustio)

**Il Dirigente della Sezione
Trasformazione Digitale**

(Vito Bavaro)

**Il Dirigente della Sezione
Attuazione dei Programmi Comunitari
per l'Agricoltura**

(Mariangela Lomastro)

I sottoscritti Direttori dei Dipartimenti non ravvisano la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.

**Il Direttore del Dipartimento
Sviluppo Economico**

(Gianna Elisa Berlingiero)

***Il Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed
Ambientale***

(Gianluca Nardone)

***L'Assessore allo Sviluppo Economico,
Competitività, Attività economiche e
consumatori, Politiche internazionali
e commercio estero, Energia, Reti e
infrastrutture materiali per
lo sviluppo, Ricerca industriale e
innovazione, Politiche giovanili***

(Alessandro Delli Noci)

***L'Assessore all'Agricoltura, Industria
agroalimentare, Risorse
agroalimentari, Riforma
Fondiarie, Caccia e Pesca e Foreste***

(Donato Pentassuglia)

LA GIUNTA

- udita la relazione dell'Assessore allo Sviluppo Economico e dell'Assessore all'Agricoltura;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto e condividere quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di prendere atto dell'Addendum all'Accordo-quadro tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per lo sviluppo della Banda Ultra Larga sul territorio Nazionale verso gli obiettivi UE 2020 – (Rep. Atto 20/CSR dell'11 febbraio 2016), Rep. Atti n. 46/CSR dell'8 marzo 2023 (Allegato 1 alla presente Deliberazione costituendone parte integrante e sostanziale);
3. di approvare lo Schema di Addendum all'Accordo di Programma MIMIT – Regione Puglia (Allegato 2 alla presente Deliberazione costituendone parte integrante e sostanziale), in conformità a quanto previsto dall'Addendum all'Accordo Quadro approvato dalla Conferenza Stato - Regioni dell'8 marzo 2023, e la rimodulazione delle risorse assegnate a valere sui Programmi e i Piani richiamati in considerazione dei nuovi fabbisogni da ultimo stimati attraverso la Revisione del Piano Tecnico BUL Puglia;
4. di prendere atto del nuovo Piano tecnico BUL Puglia così come approvato in sede di Comitato di Monitoraggio in data 26 giugno 2023, allegato all'Addendum all'Accordo di Programma MIMIT – Regione Puglia (Allegato 3 alla presente Deliberazione costituendone parte integrante e sostanziale);
5. di autorizzare il Dirigente della Sezione Trasformazione Digitale di concerto con il Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi Comunitari per l'agricoltura ad apportare eventuali variazioni non sostanziali al suddetto Addendum dell'Accordo di Programma, che si dovessero rendere necessarie;

6. di delegare l'Assessore allo Sviluppo Economico alla sottoscrizione dell'addendum all'Accordo di Programma;
7. di demandare al Dirigente della Sezione Trasformazione Digitale ed al Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi Comunitari per l'agricoltura, per quanto di loro competenza, l'approvazione ed alla sottoscrizione degli addendum alle relative convenzioni operative da sottoscrivere con il MIMIT nonché tutti gli ulteriori adempimenti.;
8. di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti della Giunta Regionale" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

TRD_DEL_2023_0013_Allegato_1_Proposta

Vito Bavaro
Regione Puglia
Dirigente
10.08.2023 14:01:07 GMT+01:00

Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e della delibera CIPE 6 agosto 2015, n. 65, sull'addendum all'accordo-quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per lo sviluppo della Banda Ultra Larga sul Territorio Nazionale verso gli obiettivi UE 2020 – Rep. Atto 20/CSR dell'11 febbraio 2016.

Rep. Atti n. 46/CSR dell'8 marzo 2023

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nell'odierna seduta dell'8 marzo 2023:

VISTO l'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possano concludere, in sede di Conferenza Stato-Regioni, accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTA la delibera CIPE 6 agosto 2015, n. 65, recante "Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020: Piano di investimenti per la diffusione della Banda Ultra Larga";

VISTO l'accordo-quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per lo sviluppo della Banda Ultra Larga sul Territorio Nazionale verso gli obiettivi UE 2020, Rep. Atti n. 20/CSR dell'11 febbraio 2016;

CONSIDERATO che, in attuazione del sopraindicato accordo-quadro dell'11 febbraio 2016, sono stati conclusi accordi di programma e convenzioni operative per lo Sviluppo della Banda Ultra Larga tra le Regioni e le Province autonome interessate e il Ministero dello sviluppo economico, per la definizione dei rispettivi piani operativi degli interventi pubblici e le modalità di impiego delle risorse finanziarie disponibili;

VISTA la Decisione di esecuzione C (2019) 2652 final del 3 aprile 2019 con cui la Commissione europea ha adottato il Grande Progetto Banda Ultralarga - Aree Bianche (di seguito GP BUL);

VISTO l'articolo 1 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, che ha apportato una modifica all'articolo 2, comma 1, numero 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sostituendo "Ministero dello Sviluppo Economico", con "Ministero delle imprese e del made in Italy";

VISTA la proposta di addendum all'accordo-quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per lo sviluppo della Banda Ultra Larga sul Territorio Nazionale verso gli obiettivi UE 2020 di cui al Rep. Atto 20/CSR dell'11 febbraio 2016, trasmessa dal Capo di

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Gabinetto del Ministro delle imprese e del made in Italy con nota prot. n. 3754 del 15 febbraio 2023, acquisita al prot. DAR n. 5213 in pari data e diramata con nota prot. DAR n. 5362 il 16 febbraio 2023, con contestuale convocazione di un incontro a livello tecnico, in modalità videoconferenza, il 1° marzo 2023;

CONSIDERATI gli esiti dell'incontro svoltosi il 1° marzo 2023, nell'ambito del quale le Regioni e le Province autonome hanno espresso avviso favorevole all'accordo, con la richiesta di una modifica all'articolo 2, accolta dal Ministero delle imprese e del made in Italy;

VISTA la nota prot. n. 43688 del 1° marzo 2023, acquisita al prot. DAR n. 6477 in pari data, con la quale il Ministero delle imprese e del made in Italy ha trasmesso la nuova versione del provvedimento, diramata il 2 marzo 2023 con nota prot. DAR n. 6534;

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all'accordo;

ACQUISITO l'assenso del Governo;

SANCISCE ACCORDO

ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e della delibera CIPE 6 agosto 2015, n. 65, sull'allegato addendum all'accordo-quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per lo sviluppo della Banda Ultra Larga sul Territorio Nazionale verso gli obiettivi UE 2020 – Rep. Atto 20/CSR dell'11 febbraio 2016.

Il Segretario
Cons. Paola D'Avena



Firmato digitalmente da
D'AVENA PAOLA
C=IT
O= PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli



Firmato digitalmente da
CALDEROLI ROBERTO
C=IT
O= PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

ALLEGATO 1

ADDENDUM
ALL'ACCORDO QUADRO PER LO SVILUPPO DELLA
BANDA ULTRA LARGA SUL TERRITORIO
NAZIONALE VERSO GLI OBIETTIVI UE 2020

(in attuazione della Delibera Cipe 6 agosto 2015, n. 65 e successive modifiche e integrazioni)

L'anno 2023, il giorno 8 del mese di marzo, in Roma

TRA


LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

E

IL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY,
(di seguito denominato MIMIT)

E

LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO



VISTO il D.L. n.173/2022, pubblicato in G.U n. 264 – Serie Generale, con il quale è variata la denominazione del Ministero dello Sviluppo Economico (in breve MISE) a Ministero delle Imprese e del Made in Italy (in breve MIMIT);

VISTA la delibera CIPE n. 65 del 6 agosto 2015, come modificata dalla delibera CIPE n. 6 del 1° maggio 2016, e la delibera CIPE n. 71 del 7 agosto 2017, con le quali sono stati assegnati i fondi per la realizzazione del Piano di investimenti per la diffusione della banda ultra larga (Piano BUL) di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy a valere sulle risorse FSC 2014-2020;

VISTO l'Accordo-quadro tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per lo sviluppo della Banda Ultra Larga sul territorio Nazionale verso gli obiettivi UE 2020 – Rep. Atto 20/CSR dell'11 febbraio 2016;

VISTO che in attuazione del sopraindicato Accordo-quadro dell'11 febbraio 2016, sono stati conclusi Accordi di Programma e Convenzioni operative per lo Sviluppo della Banda Ultra larga tra le Regioni e le Province autonome interessate e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy per la definizione dei rispettivi piani operativi degli interventi pubblici e le modalità di impiego delle risorse finanziarie disponibili;

VISTA la Decisione di esecuzione C (2019) 2652 final del 3 aprile 2019 con cui la Commissione europea ha adottato il Grande Progetto Banda Ultralarga - Aree Bianche (di seguito GP BUL);

VISTO l'articolo 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, il quale prevede, per ciascuna Amministrazione centrale titolare di risorse del FSC, che, con riferimento ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, si proceda a una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione dell'attuale Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (nel seguito CIPESS) un unico Piano operativo per ogni Amministrazione denominato Piano sviluppo e coesione (nel seguito PSC) con modalità unitarie di gestione e monitoraggio;

VISTA la Delibera del CIPESS n. 9 del 29 aprile 2021, con la quale è stato approvato il Piano di Sviluppo e Coesione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (PSC MIMIT), così come articolato nelle Tavole allegate alla stessa delibera che stabilisce la dotazione finanziaria, di provenienza contabile 2014-2020, suddivisa per area tematica e settore di intervento e modificata, in riduzione nella dotazione finanziaria, dalla Delibera del CIPESS n. 9 del 14 aprile 2022 che ha previsto il trasferimento di risorse, pari a circa 1,2 miliardi di €, in favore del Ministero dell'Innovazione e della Transizione Digitale;

VISTO il suindicato PSC MIMIT che include all'Area tematica 02 "Digitalizzazione" – Settore di intervento 02.02 "Connettività digitale" la Linea di intervento afferente all'infrastruttura Banda Ultra Larga delle aree bianche (di seguito PSC MIMIT infrastrutture BUL Aree Bianche);

VISTE le Linee guida per l'attuazione, la rendicontazione, il monitoraggio e il controllo dell'intervento pubblico per lo sviluppo della banda Ultralarga nelle aree bianche - Fondi SIE 2014-2020 - esaminate con parere favorevole dalla Conferenza Stato-Regioni del 20 settembre 2018, nella parte in cui prevedono, con riferimento ai Fondi SIE – FESR e FEASR, l'utilizzo da parte del MIMIT, in caso di temporanea incapienza delle risorse delle singole Regioni e Province Autonome, delle risorse relative al PSC MIMIT infrastrutture BUL Aree Bianche quale strumento per regolare il funzionamento finanziario del "Grande Progetto BUL";

VISTA la Sentenza del Tribunale della Corte di Giustizia Europea del 22 giugno 2022 che ha annullato parzialmente la decisione di esecuzione C(2019) 2652 final della Commissione, del 3 aprile 2019, di approvazione del contributo finanziario al «Grande Progetto Banda Ultra Larga – Aree Bianche», nella parte in cui essa escludeva dal cofinanziamento dal Fondo FESR l'IVA versata in relazione alle spese sostenute dal beneficiario;

CONSIDERATA la comunicazione della Commissione Europea – Direzione Generale Regio – che recependo il contenuto della pronuncia del Tribunale della Corte di Giustizia Europea del 22 giugno 2022 ha comunicato l'intenzione di adottare una decisione di modifica della decisione del 2019, prevedendo espressamente l'ammissibilità dell'IVA al cofinanziamento del FESR;

VISTA la comunicazione Ares(2022)7431046 del 26.10.2022 – Nota AGRI.DDG1/MD 7892077 relativa al parere con cui la Direzione Generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione ritiene la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 22 giugno 2022 nella causa T-357/19, relativa all'ammissibilità dell'IVA, applicabile anche al FEASR, considerando l'IVA quale costo ammissibile per la parte del "Grande Progetto Nazionale Banda Ultra Larga — Aree Bianche" cofinanziata dal FEASR nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale 2014- 2022;


VISTO l'aggiornamento del Piano Tecnico presentato da OPEN FIBER pervenuto al Concedente il 27 giugno con pec prot. Nr 55075 del 9/09/2022– che prevede uno slittamento del cronoprogramma dei lavori relativi agli interventi cofinanziati dalle Regioni e Province autonome e dal Ministero delle Imprese e del made in Italy, che porta la data di completamento degli interventi finanziati con fondi FESR al 30 giugno 2023 e a settembre 2024 per gli interventi finanziati con altri fondi, a cui bisogna aggiungere i tempi necessari per il collaudo e per l'erogazione del saldo ad Open Fiber, stimati in 90 giorni;

CONSIDERATO opportuno, per assicurare il pieno utilizzo delle risorse e delle eventuali economie, che la data ultima di completamento degli interventi finanziati con fondi FEASR sia concordata con le singole Autorità di Gestione, all'interno della data limite indicata al punto precedente, ed esplicitata in fase di adeguamento degli Accordi di Programma fra il MIMIT e la singola Regione e Provincia autonoma;

CONSIDERATA l'attività di aggiornamento dei Piani tecnici degli interventi GP BUL, la cui titolarità è in capo alle Regioni e Province autonome e al Ministero delle Imprese e del made in Italy, quest'ultimo in qualità di Beneficiario, e a Infratel Italia spa in qualità di soggetto attuatore, che negli ultimi mesi è stata condivisa tra i soggetti istituzionali qui indicati sia nella parte relativa al Quadro finanziario, sia nel cronoprogramma attuativo degli interventi;

CONSIDERATO, inoltre, quanto rappresentato dalle Regioni e dalle Province Autonome nel corso degli incontri di condivisione delle versioni aggiornate dei Piani Tecnici in merito alle principali questioni connesse al quadro economico, al cronoprogramma attuativo degli interventi, alla copertura finanziaria degli extra costi (di seguito *contingency*) rilevati in corso di attuazione degli interventi, alla modalità di riutilizzo delle eventuali economie che possono generarsi in fase di implementazione degli interventi.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE



Art. 1

(Finalità e oggetto)


1. Il presente Addendum modifica ed integra l'Accordo Quadro Stato – Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano dell'11 febbraio 2016 (di seguito per brevità l'Accordo);
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Addendum;
3. Resta confermato tutto quanto stabilito dall'Accordo Quadro di cui al comma 1 se non espressamente modificato con il presente Addendum;
4. A seguito dell'approvazione del presente Addendum si procederà alla modifica dei singoli Accordi di Programma stipulati tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e le Regioni e Province autonome, delle Convenzioni attuative, nonché dei Piani Tecnici.

Art. 2

(Risorse finanziarie)

1. Per ciascuna Regione e Provincia autonoma, di seguito, è indicata la stima delle risorse PSC MIMIT infrastrutture BUL aree bianche, elaborata sulla base dei fabbisogni regionali, necessarie ad oggi per raggiungere gli obiettivi del Grande Progetto Banda Ultra Larga Aree Bianche.

REGIONE	PSC MIMIT infrastrutture BUL Aree Bianche (€) al netto dei compensi spettanti a Infratel Italia S.p.A.
Abruzzo	18.602.663
Basilicata	11.256.313
Calabria	-
Campania	15.438.756
Emilia Romagna	45.531.093
Friuli Venezia Giulia	10.461.292
Lazio	2.422.356
Liguria	4.764.475
Lombardia	191.244.808
Marche	15.825.749
Molise	10.160.239
Piemonte	48.499.655
Puglia	4.293.696
Sardegna	544.755
Sicilia	4.383.218
Toscana	4.904.690
PA Trento	7.322.700
Umbria	2.155.887
Valle d'Aosta	3.630.552
Veneto	40.336.626
TOTALE	441.779.523



L'entità del fabbisogno di ogni Regione e Provincia Autonoma potrà essere periodicamente rideterminato in considerazione di elementi che, in fase di attuazione del Piano Tecnico, modifichino l'ammontare delle risorse necessario rispetto al fabbisogno stimato in precedenza per il raggiungimento degli obiettivi del *Grande Progetto Banda Ultralarga Aree Bianche*.


Le modifiche del fabbisogno in aumento saranno definite secondo le modalità previste nel successivo articolo 6 e quelle in diminuzione saranno approvate in seno ai Comitati di Monitoraggio.

2. Per il raggiungimento degli obiettivi del *Grande Progetto Banda Ultralarga Aree Bianche*, in caso di temporanea incapienza di risorse regionali FESR e FEASR nelle disponibilità del MIMIT, lo stesso Ministero utilizza le risorse PSC MIMIT infrastrutture BUL Aree Bianche quale strumento per regolare il funzionamento finanziario del "Grande Progetto BUL". Il Ministero dell'Economia e delle Finanze RGS IGRUE assicura l'efficace trasferimento delle risorse che, successivamente, saranno ritorsate con il rimborso da parte delle Regioni e Province Autonome.
3. Di seguito sono indicate le risorse allocate sul Programma Operativo Complementare Imprese e Competitività 2014-2020 (di seguito POC) che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy si impegna ad utilizzare per il raggiungimento degli obiettivi del *Grande Progetto Banda Ultralarga Aree Bianche* secondo la ripartizione territoriale sotto definita in tabella.

Regione	POC Dotazione finanziaria (€)
Basilicata	11.034.782
Calabria	2.492.200
Campania	22.388.126
Puglia	3.153.550
Sicilia	17.100.000
Totale	56.168.658

4. Per il raggiungimento degli obiettivi del *Grande Progetto Banda Ultralarga Aree Bianche* saranno impiegate le risorse regionali riportate nella sottostante tabella e articolate per singola fonte di finanziamento. Le cifre di dettaglio delle risorse dei Fondi FESR, FEASR e di disponibilità regionale, relative a ciascuna Regione e Provincia Autonoma, saranno riportate nell'Addendum all'Accordo di Programma stipulato tra le singole Regioni e Province Autonome e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, da approvare entro 45 giorni dalla firma del presente Addendum.

TOTALE	PO FESR (€)	PO FEASR/PSR (€)	Fondi nelle disponibilità Regionali (€)
	357.414.914	415.070.297	164.204.309



Art. 3

(Contingency e maggiori oneri)

1. Ogni nuovo Piano Tecnico regionale prevede un importo pari al 3% del valore del prezzo delle opere quale contingency su cui far gravare gli eventuali maggiori oneri relativi a spese non previste al momento della redazione del piano.
2. La copertura finanziaria di tali spese sarà garantita mediante PSC MIMIT infrastrutture BUL Aree Bianche ed è ricompresa nella stima delle risorse PSC MIMIT infrastrutture BUL Aree Bianche di cui alla tabella al punto 1, articolo 2 del presente Addendum.
3. A discrezione e su richiesta della singola Regione e Provincia autonoma, maggiori oneri pertinenti i fondi SIE potranno essere riallocati dal PSC MIMIT infrastrutture BUL aree bianche al fondo SIE pertinente su cui si sono generate le economie per favorire il raggiungimento dei target di spesa.

Art. 4

(Cronoprogramma e modalità di monitoraggio)

1. Il cronoprogramma analitico degli interventi, con il dettaglio per singolo territorio, sarà inserito nel Piano Tecnico allegato agli addendum degli atti convenzionali in essere, che saranno stipulati da ciascuna Regione e Provincia autonoma con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
2. Per garantire il raggiungimento degli obiettivi del *Grande Progetto Banda Ultralarga Aree Bianche* e la tempestiva verifica del corretto andamento degli interventi e rispetto del cronoprogramma attuativo, saranno definite specifiche modalità di monitoraggio mensile idonee a rilevare gli avanzamenti e a confrontarli con i dati previsionali al fine di individuare tempestivamente, dove opportuno, le necessarie azioni correttive.

Art. 5

(Modalità per riutilizzare eventuali economie su Fondi SIE)

1. Le Regioni e Province autonome, nel caso di eventuali economie su fondi SIE che dovessero generarsi in corso di attuazione degli interventi, potranno condividere con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy di procedere ad una variazione dei Programmi operativi per l'inserimento dei progetti e la successiva certificazione delle spese relative a progetti non nativi, ad esempio connesse al Piano scuola e ai Voucher per la connettività, imprese e famiglia, inizialmente programmati a valere sul PSC MIMIT qualora questi nuovi interventi siano compatibili e approvati nell'ambito del programma operativo o di sviluppo rurale pertinente;
2. Ai fini di tale operazione le Regioni e le Province autonome, interessate alla proposta, dovranno attivare tutte le necessarie attività procedimentali, comprese le eventuali modifiche dei documenti di programmazione.

Art. 6

(Eventuale ulteriore copertura finanziaria a carico del PSC MIMIT infrastrutture BUL aree bianche)

1. In caso di mancata conclusione di interventi sui Fondi SIE a causa di elementi di criticità tali da impedirne la corretta implementazione nel rispetto del termine ultimo di ammissibilità della spesa,



sarà valutata, in caso di disponibilità finanziaria e nei limiti massimi della stessa, la possibilità di garantire copertura finanziaria a tali operazioni non concluse a valere sul fondo PSC MIMIT - Settore di intervento "02.02 - Connettività Digitale" e Linea di intervento "BUL infrastrutture aree bianche", in conformità con gli Orientamenti approvati dalla Commissione Europea in merito alla Chiusura dei Programmi Operativi cofinanziati dai Fondi SIE.

2. Le attività connesse alla stima del fabbisogno e a garantire la copertura finanziaria delle operazioni critiche e non concluse, a valere sulle risorse disponibili del PSC MIMIT infrastrutture BUL aree bianche, saranno definite in seno al Comitato Interministeriale per la Transizione Digitale in virtù del suo ruolo di coordinamento dell'azione del Governo nelle materie dell'innovazione tecnologica, dell'attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea, nonché della strategia italiana per la banda ultra larga, a seguito di apposita istanza da parte della Regione e della Provincia autonoma.

Art. 7

(Utilizzo risorse connesse alle penali)

1. Le parti convengono di definire, con atto convenzionale successivo da stipularsi tra Ministero delle Imprese e del Made in Italy e le Regioni e Province autonome, la destinazione concordata di utilizzo delle risorse frutto delle penali che andranno destinate a interventi, nell'ambito del territorio regionale di competenza, coerenti con l'obiettivo di incrementare la diffusione e l'utilizzo della Banda Ultra Larga da parte di cittadini e imprese del Paese.

Art. 8

(Aggiornamento degli atti programmatori)

1. Le Regioni e Province autonome procederanno all'approvazione di tutti gli aggiornamenti che si renderanno necessari agli atti programmatori regionali.

Art. 9

(Durata)

1. Il presente Accordo ha validità dalla data di sottoscrizione fino al completamento di tutte le opere e alla conclusione delle attività di chiusura della Programmazione dei Fondi di cofinanziamento del Grande Progetto Banda Ultra Larga, fatte salve eventuali ulteriori proroghe, e verrà inviato alla Corte dei Conti ai fini della registrazione.

Art. 10

(Riallineamento contabile)

1. A seguito dell'approvazione dei Piani Tecnici saranno definite, di concerto con le Regioni e le Province Autonome, le procedure per gestire le situazioni contabili pendenti connesse agli spostamenti dei comuni tra i Fondi ciò al fine di garantire la corretta imputazione contabile delle risorse erogate dalle Regioni e le Province Autonome e rendicontate dal MIMIT, nonché la restituzione al Ministero di tutte le risorse anticipate su PSC MIMIT infrastrutture BUL aree

bianche, sia per il pagamento della quota IVA, sia a titolo di utilizzo temporaneo in mancanza di disponibilità di risorse regionali, che dovranno essere recuperate o sui Fondi originari e/o, eventualmente, sui Fondi su cui i comuni sono stati spostati e/o su altre disponibilità finanziarie delle Regioni e delle Province Autonome.

Fermo il resto.



Vito Bavaro
Regione Puglia
Dirigente
11.09.2023 08:24:19 GMT+01:00

TRD_DEL_2023_0013_Allegato_2_Proposta



Ministero delle Imprese
e del Made in Italy



ADDENDUM ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER LO SVILUPPO DELLA BANDA ULTRA LARGA

(in attuazione della Delibera CIPE 6 agosto 2015, n.65 e ss. mm. ii. e dell'Addendum all'Accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome dell'11 febbraio 2016, come sancito nella seduta della Conferenza Stato-regioni dell'8 marzo 2023)

TRA

IL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY con sede in Roma, Via Veneto 33, C.F. 80230390587, rappresentato da..... nato a, il (di seguito denominato "Ministero" o anche "MIMIT")

E

La REGIONE PUGLIA con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 33 rappresentata da....., nato a il (di seguito denominata "Regione" o "Amministrazione regionale").

(di seguito Le Parti)

PREMESSE

VISTO l'Accordo-quadro tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per lo sviluppo della Banda Ultra Larga sul territorio Nazionale verso gli obiettivi UE 2020 – Rep. Atto 20/CSR dell'11 febbraio 2016; in attuazione della Delibera CIPE n. 65/2015 e ss. mm. ii., ripartisce tra le Regioni e Province autonome le risorse FSC necessarie a coprire il fabbisogno delle aree bianche tenendo conto dei Fondi FESR e FEASR e ulteriori fondi regionali destinati dalle Regioni e dalle Province autonome allo sviluppo di infrastrutture per la Banda Ultra Larga e delle risorse del POC Imprese e Competitività;

VISTO che in attuazione del sopraindicato Accordo-quadro dell'11 febbraio 2016, sono stati conclusi Accordi di Programma e Convenzioni operative per lo Sviluppo della Banda Ultra larga tra le Regioni e le Province autonome interessate e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy per la definizione dei rispettivi piani operativi degli interventi pubblici e le modalità di impiego delle risorse finanziarie disponibili;

TRD_DEL_2023_0013_Allegato_2_Proposta

VISTO l'Accordo di Programma per lo Sviluppo della Banda Ultra Larga tra Regione Puglia e Ministero delle Imprese e del Made in Italy firmato in data 19 dicembre 2017, già Ministero dello Sviluppo Economico;

VISTO il Programma Operativo FESR-FSE della Regione Puglia 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 5854 adottata in data 13 agosto 2015 e notificata in data 2 settembre 2015 che prevede, nell'ambito Obiettivo specifico 2.1, l'azione specifica 2.1 "Interventi per la riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione di connettività in banda ultralarga" che ha l'obiettivo di giungere all'azzeramento del digital divide infrastrutturale ed alla diffusione della banda ultra larga nelle aree urbane ed industriali. In particolare, la diffusione estesa della Banda Ultra larga abiliterà in modo significativo l'erogazione di servizi online per cittadini e imprese, la diffusione della conoscenza, la partecipazione dei cittadini nella vita amministrativa, l'adozione di Ict per il cambiamento nel campo sociale, sanitario ed economico;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale FEASR della Puglia 2014-2020 approvato con decisione della Commissione Europea C(2015)8412 adottata in data 24/11/2015 che prevede nell'ambito Obiettivo specifico 6, l'azione specifica 7.3 "sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online" che ha l'obiettivo di superare il digital divide infrastrutturale esistente e di sviluppare la competitività del sistema delle imprese nelle aree rurali a fallimento di mercato. La Regione ritiene che il potenziamento dell'offerta di connettività a larga banda rappresenta un fattore abilitante per lo sviluppo di servizi innovativi a cittadini e imprese, in particolare nelle zone della regione caratterizzate da marginalità e. soddisfa il fabbisogno 33 " favorire la creazione e lo sviluppo di servizi digitali pubblici (e-Government) e privati (e-Commerce), promuovere la diffusione delle ICT e la creazione di competenze digitali tra le famiglie e nelle imprese, potenziare le reti in Banda Larga e Ultralarga";

VISTO il Programma Operativo Nazionale Imprese e Competitività 2014- 2020, approvato il 23 giugno 2015 con Decisione della Commissione europea C(2015) 4444 del 23 giugno 2015, come modificata dalla Decisione C(2015) 8450 del 24 novembre 2015, che, nell'ambito del Asse II, prevede l'azione 2.1.1 finalizzata alla realizzazione della banda larga ultra veloce nelle zone produttive nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, con una dotazione finanziaria complessiva pari a 233.499.532 euro. Per la Regione Puglia è destinata una quota pari a € 41.873.577,00;

VISTA la Convenzione Operativa per lo Sviluppo della Banda Ultra Larga FEASR nel territorio della Regione Puglia tra Regione Puglia e Ministero delle Imprese e del Made in Italy firmato in data 27 febbraio 2018;

TRD_DEL_2023_0013_ Allegato_2_Proposta

VISTA la Convenzione Operativa per lo Sviluppo della Banda Ultra Larga FESR nel territorio della Regione Puglia tra Regione Puglia e Ministero delle Imprese e del Made in Italy firmato in data 10 gennaio 2018;

VISTA la Decisione di esecuzione C (2019) 2652 *final* del 3 aprile 2019, con cui la Commissione Europea ha adottato il Grande Progetto Banda Ultralarga - Aree Bianche (di seguito GP BUL);

VISTO l'Accordo di Programma del 24 settembre 2020 tra il Ministero dello Sviluppo Economico, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – INVITALIA e Infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.A. – INFRATEL e l'allegato Disciplinare unico di rendicontazione;

VISTO l'articolo 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, il quale prevede, per ciascuna Amministrazione centrale titolare di risorse del FSC, che, con riferimento ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, si proceda a una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione dell'attuale Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (nel seguito CIPESS) un unico Piano operativo per ogni Amministrazione denominato Piano sviluppo e coesione (nel seguito PSC) con modalità unitarie di gestione e monitoraggio;

VISTA la Delibera del CIPESS n. 9 del 29 aprile 2021, con la quale è stato approvato il Piano di Sviluppo e Coesione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (PSC MIMIT), così come articolato nelle Tavole allegate alla stessa delibera che stabilisce la dotazione finanziaria, di provenienza contabile 2014-2020, suddivisa per area tematica e settore di intervento e modificata, in riduzione nella dotazione finanziaria, dalla Delibera del CIPESS n. 9 del 14 aprile 2022 che ha previsto il trasferimento di risorse, pari a circa 1,2 miliardi di €, in favore del Ministero dell'Innovazione e della Transizione Digitale;

VISTA la Delibera CIPE n. 47 del 21 settembre 2020 con la quale è stato approvato il Programma Operativo Complementare Puglia (di seguito "POC"), nel quale è confluito l'intervento "BUL", Azione 2.1 P - Interventi per la riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione di connettività in banda ultralarga (azione AdP 2.1.1);

VISTA la Sentenza del Tribunale della Corte di Giustizia Europea del 22 giugno 2022 che ha annullato parzialmente la decisione di esecuzione C (2019) 2652 *final* della Commissione, del 3 aprile 2019, di approvazione del contributo finanziario al «Grande Progetto Banda Ultra Larga – Aree Bianche», nella parte in cui essa escludeva dal cofinanziamento dal Fondo FESR l'IVA versata in relazione alle spese sostenute dal beneficiario;

VISTO il suindicato PSC MIMIT che include all'Area tematica 02 "Digitalizzazione" – Settore di intervento 02.02 "Connettività digitale" la Linea di intervento afferente all'infrastruttura Banda Ultra Larga delle aree bianche (di seguito PSC MIMIT infrastrutture BUL Aree Bianche);

TRD_DEL_2023_0013_Allegato_2_Proposta

VISTE le Linee guida per l'attuazione, la rendicontazione, il monitoraggio e il controllo dell'intervento pubblico per lo sviluppo della banda Ultralarga nelle aree bianche - Fondi SIE 2014-2020 - esaminate con parere favorevole dalla Conferenza Stato-Regioni del 20 settembre 2018, nella parte in cui prevedono, con riferimento ai Fondi SIE – FESR e FEASR, l'utilizzo da parte del MIMIT, in caso di temporanea incapienza delle risorse delle singole Regioni e Province Autonome, delle risorse relative al PSC MIMIT infrastrutture BUL Aree Bianche quale strumento per regolare il funzionamento finanziario del "Grande Progetto BUL";

CONSIDERATA la comunicazione della Commissione Europea – Direzione Generale Regio – che recependo il contenuto della pronuncia del Tribunale della Corte di Giustizia Europea del 22 giugno 2022 ha previsto espressamente l'ammissibilità dell'IVA al cofinanziamento del FESR;

VISTA la comunicazione Ares(2022)7431046 del 26.10.2022 – Nota AGRI.DDG1/MD 7892077 relativa al parere con cui la Direzione Generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione ritiene la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 22 giugno 2022 nella causa T-357/19, relativa all'ammissibilità dell'IVA, applicabile anche al FEASR, considerando l'IVA quale costo ammissibile per la parte del "Grande Progetto Nazionale Banda Ultra Larga — Aree Bianche" cofinanziata dal FEASR nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale 2014- 2022;

VISTO il D.L. n.173/2022, pubblicato in G.U n. 264 – Serie Generale, con il quale è variata la denominazione del Ministero dello Sviluppo Economico (in breve MISE) a Ministero delle Imprese e del Made in Italy (in breve MIMIT);

CONSIDERATO l'aggiornamento del Piano Tecnico presentato da Open Fiber pervenuto al Concedente il 27 giugno con pec prot. Nr 55075 del 09 settembre 2022– che prevede uno slittamento del cronoprogramma dei lavori relativi agli interventi cofinanziati dalle Regioni e Province autonome e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

VISTA la seduta della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano svolta in data 08 marzo 2023 che ha approvato l'Addendum all'Accordo-quadro tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per lo sviluppo della Banda Ultra Larga sul territorio Nazionale verso gli obiettivi UE 2020 – Rep. Atto 20/CSR dell'11 febbraio 2016, di seguito Addendum all'Accordo Quadro - Conferenza Stato-regioni dell'8 marzo 2023;

CONSIDERATO che a seguito dell'approvazione del sopracitato Addendum all'Accordo Quadro si dovrà procedere alla modifica dei singoli Accordi di Programma stipulati tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e le Regioni e Province autonome e delle Convenzione attuative;

CONSIDERATA l'attività di aggiornamento dei Piani tecnici degli interventi GP BUL, la cui titolarità è in capo alle Regioni e Province autonome e al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, quest'ultimo in qualità di Beneficiario, e a Infratel Italia spa in qualità di soggetto attuatore, che negli ultimi mesi è stata condivisa tra i soggetti istituzionali qui indicati sia nella parte relativa al Quadro finanziario, sia nel cronoprogramma attuativo degli interventi;

TRD_DEL_2023_0013_Allegato_2_Proposta

CONSIDERATO, inoltre, quanto rappresentato dalle Regioni e dalle Province Autonome nel corso degli incontri di condivisione delle versioni aggiornate dei Piani Tecnici in merito alle principali questioni connesse al quadro economico, al cronoprogramma attuativo degli interventi, alla copertura finanziaria degli extra costi (di seguito *contingency*) che saranno eventualmente rilevati in corso di attuazione degli interventi, alla modalità di riutilizzo delle eventuali economie che possono generarsi in fase di implementazione degli interventi.

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente Addendum - Atto Integrativo (di seguito per brevità Addendum all'Accordo di Programma) modifica e integra l'Accordo di Programma tra Regione Puglia e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy per lo sviluppo della banda ultra larga sottoscritto in data 19 dicembre 2017.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Addendum all'Accordo di Programma.
3. Gli allegati 1 e 2 dell'Accordo di Programma di cui al comma 1 sono abrogati e sostituiti dal nuovo allegato 1 ("Piano Tecnico BUL Puglia").
4. Resta confermato tutto quanto stabilito dall'Accordo di Programma di cui al comma 1 non espressamente modificato con il presente Addendum all'Accordo di Programma.

All'Accordo di Programma del 19 dicembre 2017 sono apportate le seguenti modifiche:

L'articolo 2, comma 4 e comma 6, sono modificati come segue

Articolo 2

(Criteri e modalità di attuazione degli interventi)

4. **Lo sviluppo temporale degli interventi deve essere coerente con quanto previsto dal Piano Tecnico, nonché con la chiusura dei programmi che li finanziano.** Al fine di ridurre tempi e costi di realizzazione delle infrastrutture in banda ultra larga, le Parti convengono fin d'ora sulla necessità di semplificare la procedura di autorizzazione degli interventi, inclusa l'apertura dei cantieri e di attuare tutte le disposizioni previste, per la riduzione degli oneri amministrativi, dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33.

TRD_DEL_2023_0013_Allegato_2_Proposta

6. Le Parti, in prosecuzione della cooperazione istituzionale intrapresa, potranno definire in seguito, mediante successivi atti integrativi al presente Accordo di Programma, eventuali altri interventi di sviluppo e potenziamento delle infrastrutture per la diffusione del servizio di connettività a banda ultra larga nel territorio regionale, da realizzare con le risorse residue del FESR-FSE 2014-2020, FEASR 2014-2022 e del PON Imprese e Competitività 2014-2020 e le risorse previste **all'art. 2 commi 1, 3 e 4 dell'Addendum all'Accordo - quadro tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano siglato l'08 marzo 2023** nella misura idonea a garantire il raggiungimento degli obiettivi della Strategia nazionale per la banda ultra larga citati in premessa.

L'articolo 5 è sostituito come di seguito indicato**Articolo 5**

(Fonti di finanziamento e oneri)

1. Le attività oggetto del presente Accordo di Programma, coerentemente a quanto previsto nell'Addendum all'Accordo Quadro dell'08 marzo 2023 sono finanziate con le risorse provenienti da:
 - a) Fondi POR FESR 2014/2020 e POC della Regione Puglia 2014/2020 per un importo pari a Euro 15.439.500,00 iva inclusa;
 - b) Fondi PSR/FEASR 2014-2022 per un importo pari a Euro 5.764.044,00 al netto di iva;
 - c) Fondi PSR/FEASR 2014-2022 – Monti Dauni per un importo pari a Euro 5.436.930,00 al netto di iva;
 - d) La copertura della quota IVA, per le risorse di cui alle lettere b e c, stimata pari a euro 1.152.744,00 sarà reperita sui fondi stanziati nel bilancio regionale;
 - e) Fondi POC Imprese e Competitività 2014-2020 per un importo pari a Euro 3.153.550,00 iva inclusa;
 - f) Fondi PSC MIMIT Infrastrutture BUL Aree Bianche, di cui alla delibera CIPE n. 65/2015 e ss.mm.ii, individuati per la Regione Puglia come indicato nell'Addendum all'Accordo Quadro dell'8 marzo 2023 per un importo pari a Euro 4.293.696,00 iva inclusa.
2. Si darà priorità alla spesa delle risorse regionali.
3. Per quanto concerne la dotazione finanziaria di comma 1 lettera a) la Regione Puglia può, previa comunicazione, assicurare la copertura anche con altre fonti finanziarie.
4. Per quanto concerne le dotazioni finanziarie di cui al comma 1 lettere b) e c) le stesse sono al netto delle risorse FEASR 2014-2022 stanziati per l'infrastrutturazione della banda ultra larga tramite il modello A (diretto). L'importo complessivo totale dei due interventi (concessione e diretto) è pari a euro 25.433.179,00, al netto d'IVA. La copertura dell'IVA,

TRD_DEL_2023_0013_Allegato_2_Proposta

per un importo totale pari 2.916.942,00, è assicurata da fondi stanziati nel bilancio regionale e in parte da quota FEASR.

5. Le risorse FSC di cui al comma 1, lettera f) sono stimate sulla base del fabbisogno di cui all'Addendum all'Accordo Quadro - Conferenza Stato-regioni dell'8 marzo 2023 L'entità del fabbisogno della Regione Puglia potrà essere periodicamente rideterminato in considerazione di elementi che, in fase di attuazione del Piano Tecnico, modifichino l'ammontare delle risorse necessario rispetto al fabbisogno stimato in precedenza per il raggiungimento degli obiettivi del Grande Progetto Banda Ultra larga Aree Bianche.

All'articolo 6, dopo il comma 1, è introdotto il comma 1 bis ed il comma 3 è modificato come segue:

Articolo 6

(Convenzioni operative)

1. bis Le Parti si impegnano a modificare, le Convenzioni operative già sottoscritte tramite la stipula di appositi Addendum.
3. Il quadro delle infrastrutture da realizzare sarà dettagliatamente descritto **nel Piano tecnico**.

L'articolo 7, comma 3 è sostituito come di seguito indicato:

Articolo 7

(Comitato di coordinamento e monitoraggio)

(.....).

3. Il Comitato ha funzioni di:

- a) coordinamento tecnico operativo, monitoraggio e verifica delle attività e dei risultati relativi agli interventi previsti in attuazione del presente Accordo;
- b) verifica e monitoraggio degli stati di avanzamento della realizzazione dell'intervento;
- c) segnalazione alle Parti di ogni eventuale criticità riscontrata e proponendo soluzioni e guida modalità operative per l'azione risolutiva;
- d) definizione e approvazione di eventuali variazioni al piano degli interventi;
- e) definizione delle modalità di reinvestimento degli eventuali proventi derivanti dai canoni.

(.....).

L'articolo 9 è modificato come segue:

Articolo 9

(Strutture di riferimento)

1. Tutte le comunicazioni riguardanti l'attuazione del presente Accordo di Programma dovranno essere inviate:

TRD_DEL_2023_0013_ Allegato_2_Proposta

- a) per il Ministero delle Imprese e del Made in Italy: Viale America 201, 00144, Roma, alla Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali - Divisione II “Reti infrastrutturali di comunicazione e banda ultralarga”, PEC: dgsceip.div2@pec.mise.gov.it;
- b) per la Regione Puglia:
- Sezione Trasformazione Digitale, Corso Sonnino 177, 70121, Bari, PEC: trasformazionedigitale.regione@pec.rupar.puglia.it ;
 - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale Lungomare Nazario Sauro 45/47, 70121, Bari, PEC: direttore.areasvilupporurale.regione@pec.rupar.puglia.it.

Per il Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Per la Regione Puglia



Vito Bavaro
Regione Puglia
Dirigente
11.09.2023 08:24:19
GMT+01:00

“Piano Tecnico Puglia BUL - Per la diffusione della Banda Ultra Larga”

Allegato alle Convenzioni Operative

Dati identificativi del documento

Titolo	Piano Tecnico Puglia BUL per la diffusione della Banda Ultra Larga	
Revisione	3	
Registro dei cambiamenti		
Revisioni		
N.	In data	Motivazione
0	15 dicembre 2017	Prima emissione
1	08 maggio 2019 (approvato 23 luglio 2019)	<ul style="list-style-type: none"> • Allineamento quantità a offerta di gara • Aggiornamento cronoprogramma
2	gennaio 2021 (approvato 7 aprile 2021)	<ul style="list-style-type: none"> • Riattribuzione fondi ai comuni a seguito modifiche criteri di ammissibilità fondo POC • Aggiornamento quadro economico con evidenza quota IVA • Aggiornamento cronoprogramma
3	maggio 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Aggiornamento delle previsioni di costo a finire in funzione degli avanzamenti del Concessionario • Valutazione economica con iva fondi FESR a carico degli stessi a seguito sentenza Tribunale UE 22/06/2022 • Introduzione extra-costi covid-19 • Affiancamento fondi FESR con fondo POC REGIONALE • Allineamento spesa FEASR e FEASR DAUNI alle previsioni di spesa a fine piano • Revisione attribuzione fondi ai comuni • Aggiornamento cronoprogramma

INFRATEL ITALIA



INDICE:

1. Premessa.....	3
2. Elenco delle revisioni e principali contenuti.....	5
3. Consultazione pubblica e piani degli Operatori Privati.....	9
4. Dettaglio degli interventi Piano Concessione	10
4.1. Dettaglio Interventi per comune (Piano Concessione)	13
5. Quadro economico Piano Concessione	28
6. Cronoprogramma Piano Concessione	30
Allegato 1: Aree Industriali/PIP	32
Allegato 2: Varianti alle Domande di Aiuto FEASR.....	37

INFRATEL ITALIA



1. Premessa

Il Piano Tecnico Puglia BUL si inquadra nell'ambito del "Piano Strategico Banda Ultralarga" - Regime di Aiuto SA n.41647 (2016/N) - definito dal Ministero dello Sviluppo Economico ed approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2016) 3931 del 30/06/2016.

Il Piano, allegato alla Convenzione Operativa che scaturisce dall'Accordo di Programma tra MISE - Ministero dello Sviluppo Economico (ora MIMIT – Ministero delle Imprese e del Made in Italy) e Regione del 19/12/2017 e successivo "Addendum all'accordo quadro per lo sviluppo della banda ultra larga sul territorio nazionale verso gli obiettivi UE 2020" del 08/03/2023, definisce gli obiettivi, le modalità di attuazione degli interventi, gli aspetti tecnici, i requisiti minimi di copertura, le aree candidate all'intervento, il valore complessivo per la costruzione dell'infrastruttura passiva abilitante l'offerta di servizi a banda ultra-larga.

Il Piano si rivolge esclusivamente alle *Aree Bianche*, secondo quanto previsto dagli orientamenti comunitari e in coerenza con gli esiti della Consultazione Pubblica per gli Operatori di Telecomunicazioni per la Banda Ultra Larga sul Territorio Nazionale.

Le attività oggetto del presente Piano sono finanziate dalle seguenti risorse:

- a) **euro 15.439.500,00** complessivi a valere sui fondi POR FESR programmazione 2014/2020 e su fondo POC REGIONALE (nel seguito anche "REGIO"), di cui almeno **9.649.688,00** su fondo POR FESR 2014/2020;
- b) **euro 3.153.550,00** a valere sul Programma Operativo Complementare Imprese e Competitività 2014-2020 ("POC");
- c) **euro 4.293.696,00** a valere sui fondi FSC (Fondo di Sviluppo e Coesione) 2014/2020 nel seguito anche "FSC"), di cui all'"Addendum all'accordo quadro per lo sviluppo della banda ultra larga sul territorio nazionale verso gli obiettivi UE 2020" del 8 marzo 2023.

Al raggiungimento degli obiettivi concorrono anche le risorse FEASR per un importo complessivo di **euro 25.433.179,00**, di cui:

- per il Piano Concessione un importo di **euro 11.200.974,00**;
- per l'attuazione del modello A, cosiddetto "Piano Diretto", risorse pari a **euro 14.232.205,00**.

Le risorse FEASR utilizzate per il Piano Concessione sono così suddivise:

INFRATEL ITALIA



d) **euro 5.764.044,00** a valere sui fondi PSR FEASR 2014/2022 (residuo Convenzione sottoscritta il 25/11/2014) in transizione ex misura 321 del PSR 2007/2013 (nel seguito "FEASR");

e) **euro 5.436.930,00** a valere sui fondi PSR FEASR programmazione 2014/2022 (Addendum alla Convenzione del 25/11/2014 sottoscritta il 14/12/2015) in transizione ex misura 321 del PSR 2007/2013 (nel seguito "FEASR DAUNI").

La copertura della quota IVA FEASR è assicurata da fondi stanziati nel bilancio regionale e in parte da quota FEASR per complessivi **euro 2.916.941,00**:

- di cui per il Piano Concessione di importo pari a **euro 1.152.744,00**;
- di cui per il Piano Diretto di importo pari a **euro 1.764.197,00**.

Per maggiore chiarezza si riportano le composizioni delle quote FEASR e FEASR DAUNI complessive a valere dell'intervento Diretto e dell'intervento Concessione (oggetto del presente piano) sulle domande di aiuto, oggetto di variante nel 2023, riportate in allegato 2.

DOMANDA DI AIUTO	Importo previsto fine piano FEASR	di cui importo previsto fine piano FEASR DIRETTO	di cui importo previsto fine piano FEASR CONCESSIONE	FONDI nel piano CONCESSIONE	Importo fondi CONCESSIONE
D1	6.058.560	5.487.908	570.653	FEASR	5.764.044
D2	1.915.824	1.763.849	151.974		
D3	6.568.248	5.704.406	863.842		
D4	5.453.617	1.276.042	4.177.575		
D5	3.852.951	-	3.852.951	FEASR DAUNI	5.436.930
D6	1.583.979	-	1.583.979		
TOTALE	25.433.179	14.232.205	11.200.974		11.200.974

INFRATEL ITALIA



2. Elenco delle revisioni e principali contenuti

Revisione 1

La revisione 1 del Piano è legata alla revisione delle quantità di piano per allineamento all'offerta di gara. È stato aggiornato il cronoprogramma.

Revisione 2

La revisione 2 del Piano è legata alla riattribuzione dei fondi ai comuni a seguito modifiche criteri di ammissibilità del fondo PON.

Viene utilizzato provvisoriamente, come anticipo di cassa, il fondo FSC a copertura delle quote di IVA per le opere finanziate dai fondi FESR/FEASR/PON, in attesa dell'esito del ricorso formulato dallo Stato italiano.

È stato aggiornato il cronoprogramma.

Revisione 3 (corrente)

Modalità di attribuzione iva

Nella presente revisione di piano l'iva risulta spesa ammissibile per i fondi FESR in considerazione:

- della comunicazione della Commissione Europea - Direzione Generale Regio - che recependo il contenuto della pronuncia del Tribunale della Corte di Giustizia Europea del 22 giugno 2022, ha comunicato l'intenzione di adottare una decisione di notifica della decisione del 2019, prevedendo espressamente l'ammissibilità dell'IVA al cofinanziamento del FESR.

Per i fondi FEASR, considerata la provenienza dei fondi FEASR da transizione ex misura 321, l'IVA è a valere del bilancio regionale.

Aggiornamento cronoprogramma

È stato aggiornato il cronoprogramma, secondo quanto presentato dal Concessionario Open Fiber spa e pervenuto al Concedente il 27 giugno con pec prot. Nr 55075 del 9/09/2022- che prevede uno slittamento del cronoprogramma dei lavori relativi agli interventi cofinanziati dalle Regioni e Province autonome e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che per la regione Puglia porta la data di completamento degli interventi finanziati con fondi FESR entro giugno 2023 e entro marzo 2024 per gli interventi finanziati con altri fondi, a cui bisogna aggiungere i tempi necessari per il collaudo e per l'erogazione del saldo da parte di Infratel ad Open Fiber, stimati in 90 giorni. Successivamente a tale data Infratel potrà rendicontare le spese

INFRATEL ITALIA



al MIMIT per gli adempimenti di competenza, preliminari alla successiva rendicontazione del MIMIT alla Regione. Per il dettaglio del cronoprogramma si rimanda al paragrafo 7.

Aggiornamento delle previsioni di costo

Con il procedere della progettazione da parte del Concessionario, sono state utilizzate le stime di costo a finire dei comuni sulla base dei valori di progetto, al posto delle stime parametriche utilizzate nella precedente versione e basate sul costo medio dell'unità immobiliare derivato dall'offerta del Concessionario per il lotto Puglia. Le stime di costo per comune sono ottenute considerando il miglior stato della progettazione dei comuni (definitiva, esecutiva o As-built).

Rispetto al valor medio di costo per singola Unità Immobiliare, si è rilevato un maggior costo per i comuni previsti FESR nel piano precedente versione, in particolare lo scostamento è concentrato su quei comuni per cui l'intervento è previsto per una copertura marginale, mediamente per il 2% delle Unità immobiliari del comune, e dove il costo di infrastrutturazione del comune risulta elevato in considerazione della superficie di intervento. Diversamente molti dei comuni FEASR (47) sono già interessati da altri progetti di intervento (diretto BUL FEASR) e l'intervento nell'ambito della concessione risulta solo nelle aree periferiche di tali comuni.

Le stime economiche derivanti dai progetti determinano il quadro economico per fondo rappresentato in Tabella 5 secondo il numero di comuni e relative Unità immobiliari per fondo secondo la Tabella 6.

Introduzione "extra-costi"

Vengono inclusi nella valutazione economica "extra-costi" generati dalla pandemia covid-19, richiesti dal Concessionario per il periodo marzo 2020-marzo 2022, derivanti dall'adeguamento e dall'integrazione da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione del piano di sicurezza e coordinamento, in attuazione delle misure di contenimento del virus SARS-CoV-2.

Sostituzione fonti di finanziamento

Vengono affiancate le disponibilità finanziarie FESR con il fondo POC Regionale (Programma Operativo Complementare) per un totale confermato di euro 15.439.500,00. I comuni finanziati da tali fondi sono indicati come FESR/REGIO.

È stato inoltre sostituito il Programma Operativo Nazionale Imprese e Competitività 14/20 (PON) con il Programma Operativo Complementare Imprese e Competitività 2014-2020 ("POC").

INFRATEL ITALIA



Variazione fondi su comuni

Viene variata l'attribuzione dei fondi ai comuni. Lo spostamento è legato:

- alla revisione delle stime dei costi aggiornate sulla base della progettazione esecutiva/definitiva, secondo quanto prima indicato;
- all'ammissibilità iva su fondi FESR;
- alla necessità di anticipare quanto più possibile la spesa FESR per consentire la chiusura del fondo entro i termini previsti.

Alcuni dei comuni FESR la cui realizzazione è critica in quanto non prevista nei tempi utili per la certificazione della spesa FESR, sono sostituiti con POC Nazionali o FSC Nazionali come riportato nella tabella seguente:

PROVINCIA	COMUNE 2014	FONDI PIANO rev. 2	FONDI PIANO rev. 3
Bari	Altamura	FESR	FSC
Bari	Bari	FESR	FSC
Bari	Bitonto	FESR	FSC
Bari	Modugno	FESR	FSC
Bari	Santeramo in Colle	FESR	POC
Bari	Valenzano	FESR	POC
Barletta-Andria-Trani	Barletta	FESR	FSC
Barletta-Andria-Trani	Bisceglie	FESR	FSC
Barletta-Andria-Trani	Minervino Murge	FESR	POC
Barletta-Andria-Trani	Trani	FESR	FSC
Foggia	San Marco in Lamis	FESR	POC
Foggia	San Severo	FESR	POC
Lecce	Galatone	FESR	FSC
Lecce	Gallipoli	FESR	POC
Lecce	Monteroni di Lecce	FESR	POC
Lecce	Scorrano	FESR	POC
Taranto	Castellaneta	FESR	POC
Taranto	Fragagnano	FESR	POC
Taranto	Taranto	FESR	FSC

Tabella 1: Comuni FESR con sostituzione di fondi

Viene adeguata la spesa dei 96 comuni FEASR e FEASR Dauni alla effettiva esigenza (in linea con le recenti varianti alle Domande di Aiuto presentate e approvate nel mese di aprile 2023).

INFRATEL ITALIA

|
INVITALIA
|

La sostituzione è prevista anche per i comuni con SAL effettuati e/o rendicontati.

INFRATEL ITALIA



3. Consultazione pubblica e piani degli Operatori Privati

Infratel Italia svolge periodicamente una mappatura per l'aggiornamento della mappa della copertura dei servizi di connettività a Banda Ultralarga offerta dagli operatori di telecomunicazioni di rete fissa e mobile, al fine di identificare le aree in condizioni di "fallimento di mercato" del territorio nazionale, conformemente al documento "*Orientamenti comunitari relativi all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga*" e ai sensi dei regimi di Aiuto di Stato approvati.

Gli obiettivi principali della mappatura di rete fissa sono:

- a. consentire una mappatura particolareggiata delle reti fisse NGA (*Next Generation Access*) e NGA-VHCN (*Very High Capacity Network*) e delle reti abilitanti servizi a 1Gbit/s (NGA 1Giga);
- b. ottenere l'evidenza di nuovi interventi attuati o pianificati per gli anni successivi da parte degli operatori privati.

Al termine della fase di elaborazione dei dati raccolti con la mappatura Infratel aggiorna i piani degli interventi da effettuare per favorire la diffusione delle infrastrutture abilitanti la Banda Ultralarga.

Le reti fisse sono suddivise nelle seguenti tipologie:

- NGA (*Next Generation Access*): reti abilitanti servizi con velocità di connessione di almeno 30 Mbit/s;
- NGA-VHCN (*Very High Capacity Network*): reti ultraveloci abilitanti servizi con velocità di connessione di almeno 100 Mbit/s;
- NGA-1Giga reti abilitanti servizi con velocità di connessione di almeno 1Gbit/s.

Si riporta in tabella la copertura al 2021 stimata in termini di unità immobiliari per la regione Puglia:

	NGA (almeno 30 Mbit/s)	Di NGA-VHCN (almeno 100 Mbit/s)
Stima % Copertura Unità Immobiliari	89%	69%

Tabella 2: Copertura al 2021 per la regione Puglia

Si stima che del 69% circa di connessioni NGA-VHCN il 19% possa raggiungere velocità a 1Giga.

INFRATEL ITALIA



4. Dettaglio degli interventi Piano Concessione

Nelle aree oggetto di intervento si prevede di realizzare al minimo:

1. l'infrastrutturazione delle Aree Bianche (totali o parziali) raggruppate nel Cluster C abilitante i seguenti servizi:
 - "over 100": con velocità di connessione superiore a 100 Mbit/s in downstream e ad almeno 50 Mbit/s in upstream per almeno il 70% delle UI (Abitazioni e Unità locali);
 - "over 30" con velocità di connessione di almeno 30 Mbit/s in downstream ed almeno 15 Mbit/s in upstream per il restante 30% delle UI (Abitazioni e Unità locali).
2. l'infrastrutturazione delle Aree Bianche (totali o parziali) raggruppate nel Cluster D abilitante servizi "over 30" con velocità di connessione di almeno 30Mbit/s in downstream ed almeno 15 Mbit/s in upstream, per il 100% delle UI (Abitazioni e Unità locali).
3. al collegamento in modalità *Fiber to the Home* (FTTH) di tutte le sedi della PA (centrale e locale) dei presidi sanitari pubblici, delle sedi universitarie pubbliche e dei plessi scolastici in tutti i comuni interessati dal Piano.
4. Il rilegamento in fibra ottica per le Aree industriali/PIP, indicate in *Allegato 1*. Le sedi di impresa ricadenti nelle aree industriali/PIP dovranno essere coperte con reti abilitanti servizi "over 100" indipendentemente dalla tipologia di cluster ("C/D").

Per *UI-Unità Immobiliari* si intende la somma del numero delle Abitazioni e del numero delle Unità Locali, secondo le definizioni Istat.

I comuni sono assegnati a tre fasi progettuali distanziate 60 giorni una dall'altra.

Le fasi sono state assegnate partendo dalla graduatoria dei comuni definita in base alla delibera regionale 433/2014, con priorità ai 30 comuni che non sono stati oggetto di alcun intervento pubblico (tra cui i 24 annullati dall'intervento diretto convenzione 2014 FEASR), e ulteriore accodamento dei 7 comuni di *Andria, Bari, Barletta, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto*, non presenti della 433/2014.

INFRATEL ITALIA



Sono inclusi nell'intervento i 29 Comuni appartenenti all'area Interna della Daunia, riportati in tabella successiva, come individuati dalla Giunta Regionale quale Area Pilota (deliberazione del 29 aprile 2015 n. 870) per i quali è prioritario l'impiego delle risorse all'addendum 2015 alla convezione FEASR (BUL DAUNI) come da DGR n. 2157 del 30/11/2015. Per tali comuni l'intervento prevede compatibilmente con la Strategia Nazionale Banda Ultralarga l'upgrade fino a 100 Mbit/s secondo un intervento di cluster C (70% delle UI abilitate oltre 100Mbit/s e per il 30% restante delle UI almeno 30Mbit/s).

N°	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	Classe rurale
1	Foggia	Ascoli Satriano	71005	D
2	Foggia	Troia	71058	B
3	Foggia	Bovino	71007	D
4	Foggia	Monteleone di Puglia	71032	D
5	Foggia	Accadia	71001	D
6	Foggia	Alberona	71002	D
7	Foggia	Anzano di Puglia	71003	D
8	Foggia	Biccari	71006	D
9	Foggia	Candela	71009	D
10	Foggia	Carlantino	71011	D
11	Foggia	Casalnuovo Monterotaro	71013	D
12	Foggia	Casalvecchio di Puglia	71014	D
13	Foggia	Castelluccio dei Sauri	71015	D
14	Foggia	Castelluccio Valmaggiore	71016	D
15	Foggia	Castelnuovo della Daunia	71017	D
16	Foggia	Celenza Valfortore	71018	D
17	Foggia	Celle di San Vito	71019	D
18	Foggia	Deliceto	71022	D
19	Foggia	Faeto	71023	D
20	Foggia	Motta Montecorvino	71034	D
21	Foggia	Orsara di Puglia	71035	D
22	Foggia	Panni	71037	D
23	Foggia	Pietramontecorvino	71039	D
24	Foggia	Rocchetta Sant'Antonio	71042	D
25	Foggia	Roseto Valfortore	71044	D
26	Foggia	San Marco la Catola	71048	D

INFRATEL ITALIA



N°	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	Classe rurale
27	Foggia	Sant'Agata di Puglia	71052	D
28	Foggia	Volturara Appula	71061	D
29	Foggia	Volturino	71062	D

Tabella 3: 29 comuni Dauni

Il fondo FEASR DAUNI finanzia, oltre i comuni della Daunia riportati in tabella – al netto di *Troia*, di classe rurale B, associato al fondo FESR/REGIO – anche i comuni di *Ostuni*, *Rodi Garganico* e *Martina Franca*.

INFRATEL ITALIA



4.1. **Dettaglio Interventi per comune (Piano Concessione)**

Nella tabella successiva per ogni comune si riporta:

- Denominazione Provincia;
- Denominazione Comune;
- Codice ISTAT (Procom);
- Classe Rurale 2014-20;
- Unità Immobiliari totali a Piano previste, di cui over 100 e over 30;
- Stima popolazione a Piano prevista;
- Fondi di finanziamento per Comune piano versione precedente (rev. 2);
- Fondi di finanziamento per Comune piano versione corrente (rev. 3);
- Fasi (indicano le fasi progettuali distanziate 60 gg una dall'altra);
- Presenza nel comune di Area Industriale, come da Allegato 1.

Si chiariscono le definizioni e le fonti dei dati impiegati nel Piano:

UI-Unità Immobiliari: si intende la somma del numero delle Abitazioni e del numero delle Unità Locali. Inizialmente stimate sulla base dei dati di copertura ricavati dalla consultazione pubblica, a partire dal dato di Abitazione Istat, dati da censimento della popolazione e delle abitazioni 2011 e dal dato di Unità Locali Istat, Dati da Censimento dell'industria e dei servizi 2011, sono state poi aggiornate con i numeri ottenuti dal miglior stato della progettazione.

Popolazione: stimata sulla base delle Unità Immobiliari coperte tenendo conto del rapporto Unità Immobiliari/popolazione istat 2011 del comune.

La denominazione dei Comuni e relativo codice Istat "Procom" e confini sono riferiti all'anno 2014.

INFRATEL ITALIA



PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	Classe rurale	UI (Abitazioni + Unità locali)	UI over 100	UI over 30	Stima popolazione	FONDI PIANO rev. 2	FONDI PIANO rev. 3	FASI	Presenza area industriale nel comune
Bari	Acquaviva delle Fonti	72001	C	149	104	45	295	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	
Bari	Adelfia	72002	B	43	30	13	95	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	si
Bari	Alberobello	72003	C	165	116	49	252	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	
Bari	Altamura	72004	C	759	531	228	1611	FESR	FSC	FASE 2	
Bari	Bari	72006	A	549	384	165	1017	FESR	FSC	FASE 3	si
Bari	Binetto	72008	B	15	11	4	32	FESR	FESR/REGIO	FASE 3	
Bari	Bitetto	72010	B	71	50	21	155	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	
Bari	Bitonto	72011	C	353	247	106	781	FESR	FSC	FASE 2	
Bari	Bitritto	72012	B	27	19	8	58	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	si
Bari	Capurso	72014	B	85	60	25	177	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	
Bari	Casamassima	72015	C	262	183	79	541	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	
Bari	Cassano delle Murge	72016	C	202	141	61	348	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	si
Bari	Castellana Grotte	72017	C	502	351	151	840	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	
Bari	Cellamare	72018	B	42	29	13	93	FESR	FESR/REGIO	FASE 3	
Bari	Conversano	72019	C	902	631	271	1496	FEASR	FEASR	FASE 2	si
Bari	Corato	72020	C	811	568	243	1379	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	
Bari	Gioia del Colle	72021	C	502	351	151	952	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	si
Bari	Giovinazzo	72022	B	127	89	38	270	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	
Bari	Gravina in Puglia	72023	C	568	398	170	1229	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	si
Bari	Grumo Appula	72024	C	153	107	46	323	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	si
Bari	Locorotondo	72025	C	442	309	133	635	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	

INFRATEL ITALIA



PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	Classe rurale	UI (Abitazioni + Unità locali)	UI over 100	UI over 30	Stima popolazione	FONDI PIANO rev. 2	FONDI PIANO rev. 3	FASI	Presenza area industriale nel comune
Bari	Modugno	72027	B	981	687	294	1982	FESR	FSC	FASE 2	
Bari	Mola di Bari	72028	B	340	238	102	599	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	
Bari	Molfetta	72029	B	389	272	117	803	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	
Bari	Monopoli	72030	B	947	663	284	1807	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	
Bari	Noci	72031	C	339	237	102	639	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	
Bari	Noicattaro	72032	B	239	167	72	558	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	
Bari	Palo del Colle	72033	C	203	142	61	424	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	
Bari	Poggiorsini	72034	C	59	5	54	113	FEASR	FEASR	FASE 3	si
Bari	Polignano a Mare	72035	B	558	391	167	985	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	
Bari	Putignano	72036	C	524	367	157	840	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	
Bari	Rutigliano	72037	B	269	188	81	580	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	si
Bari	Ruvo di Puglia	72038	C	228	160	68	393	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	
Bari	Sammichele di Bari	72039	C	32	22	10	58	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	si
Bari	Sannicandro di Bari	72040	C	42	29	13	93	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	si
Bari	Santeramo in Colle	72041	C	357	250	107	643	FESR	POC	FASE 2	
Bari	Terlizzi	72043	C	357	250	107	712	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	
Bari	Toritto	72044	C	423	296	127	735	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	
Bari	Triggiano	72046	B	47	33	14	100	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	
Bari	Turi	72047	C	117	82	35	185	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	si
Bari	Valenzano	72048	B	146	102	44	305	FESR	POC	FASE 2	si
Barletta-Andria-Trani	Andria	110001	B	143	100	43	318	FESR	FESR/REGIO	FASE 3	

INFRATEL ITALIA



PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	Classe rurale	UI (Abitazioni + Unità locali)	UI over 100	UI over 30	Stima popolazione	FONDI PIANO rev. 2	FONDI PIANO rev. 3	FASE	Presenza area industriale nel comune
Barletta-Andria-Trani	Barletta	110002	B	561	393	168	1131	FESR	FSC	FASE 3	
Barletta-Andria-Trani	Bisceglie	110003	B	721	505	216	1375	FESR	FSC	FASE 2	
Barletta-Andria-Trani	Canosa di Puglia	110004	C	278	195	83	480	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	si
Barletta-Andria-Trani	Margherita di Savoia	110005	B	297	208	89	368	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	
Barletta-Andria-Trani	Minervino Murge	110006	C	235	165	70	343	FESR	POC	FASE 2	
Barletta-Andria-Trani	San Ferdinando di Puglia	110007	B	160	112	48	322	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	si
Barletta-Andria-Trani	Spinazzola	110008	C	131	92	39	208	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	si
Barletta-Andria-Trani	Trani	110009	B	794	556	238	1569	FESR	FSC	FASE 2	
Barletta-Andria-Trani	Trinitapoli	110010	B	240	168	72	469	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	
Brindisi	Brindisi	74001	B	413	289	124	820	FESR	FESR/REGIO	FASE 3	
Brindisi	Carovigno	74002	C	313	219	94	368	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	si
Brindisi	Ceglie Messapica	74003	C	329	230	99	383	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	
Brindisi	Cellino San Marco	74004	C	27	19	8	50	FESR	FESR/REGIO	FASE 3	
Brindisi	Cisternino	74005	C	462	323	139	649	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	
Brindisi	Erchie	74006	C	66	46	20	144	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	
Brindisi	Fasano	74007	C	895	627	268	1308	FEASR	FEASR	FASE 2	

INFRATEL ITALIA



PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	Classe rurale	UI (Abitazioni + Unità locali)	UI over 100	UI over 30	Stima popolazione	FONDI PIANO rev. 2	FONDI PIANO rev. 3	FASI	Presenza area industriale nel comune
Brindisi	Francavilla Fontana	74008	C	255	179	76	428	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	
Brindisi	Latiano	74009	C	113	79	34	203	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	
Brindisi	Mesagne	74010	C	137	96	41	252	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	
Brindisi	Oria	74011	C	173	121	52	308	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	si
Brindisi	Ostuni	74012	C	1077	754	323	905	FEASR	FEASR DAUNI	FASE 2	
Brindisi	San Donaci	74013	C	36	25	11	73	FESR	FESR/REGIO	FASE 3	
Brindisi	San Michele Salentino	74014	C	329	230	99	534	FEASR	FEASR	FASE 1	si
Brindisi	San Pancrazio Salentino	74015	C	47	33	14	100	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	si
Brindisi	San Pietro Vernotico	74016	C	162	113	49	297	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	si
Brindisi	San Vito dei Normanni	74017	C	163	114	49	273	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	
Brindisi	Torchiarolo	74018	C	969	678	291	976	FEASR	FEASR	FASE 1	si
Brindisi	Torre Santa Susanna	74019	C	104	73	31	218	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	si
Brindisi	Villa Castelli	74020	C	164	115	49	309	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	si
Foggia	Accadia	71001	D	217	149	68	246	FEASR DAUNI	FEASR DAUNI	FASE 3	si
Foggia	Alberona	71002	D	820	759	61	714	FEASR DAUNI	FEASR DAUNI	FASE 3	
Foggia	Anzano di Puglia	71003	D	921	919	2	1144	FEASR DAUNI	FEASR DAUNI	FASE 3	
Foggia	Apricena	71004	B	131	92	39	258	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	si

INFRATEL ITALIA



PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	Classe rurale	UI (Abitazioni + Unità locali)	UI over 100	UI over 30	Stima popolazione	FONDI PIANO rev. 2	FONDI PIANO rev. 3	FASI	Presenza area industriale nel comune
Foggia	Ascoli Satriano	71005	D	323	252	71	412	FEASR DAUNI	FEASR DAUNI	FASE 3	si
Foggia	Biccarì	71006	D	638	324	314	635	FEASR DAUNI	FEASR DAUNI	FASE 3	
Foggia	Bovino	71007	D	337	294	43	326	FEASR DAUNI	FEASR DAUNI	FASE 1	
Foggia	Cagnano Varano	71008	D	193	135	58	309	FEASR	FEASR	FASE 1	si
Foggia	Candela	71009	D	549	200	349	798	FEASR DAUNI	FEASR DAUNI	FASE 3	si
Foggia	Carapelle	71010	B	31	22	9	75	FESR	FESR/REGIO	FASE 3	
Foggia	Carlantino	71011	D	548	536	12	728	FEASR DAUNI	FEASR DAUNI	FASE 3	
Foggia	Carpino	71012	D	255	115	140	380	FEASR	FEASR	FASE 3	si
Foggia	Casalnuovo Monterotaro	71013	D	1021	943	78	1208	FEASR DAUNI	FEASR DAUNI	FASE 3	
Foggia	Casalvecchio di Puglia	71014	D	1000	810	190	1433	FEASR DAUNI	FEASR DAUNI	FASE 3	
Foggia	Castelluccio dei Sauri	71015	D	740	676	64	1516	FEASR DAUNI	FEASR DAUNI	FASE 3	
Foggia	Castelluccio Valmaggiore	71016	D	734	708	26	937	FEASR DAUNI	FEASR DAUNI	FASE 3	
Foggia	Castelnuovo della Daunia	71017	D	748	681	67	1113	FEASR DAUNI	FEASR DAUNI	FASE 3	
Foggia	Celenza Valfortore	71018	D	890	868	22	1210	FEASR DAUNI	FEASR DAUNI	FASE 3	

INFRATEL ITALIA



PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	Classe rurale	UI (Abitazioni + Unità locali)	UI over 100	UI over 30	Stima popolazione	FONDI PIANO rev. 2	FONDI PIANO rev. 3	FASI	Presenza area industriale nel comune
Foggia	Celle di San Vito	71019	D	167	147	20	124	FEASR DAUNI	FEASR DAUNI	FASE 3	
Foggia	Cerignola	71020	B	441	309	132	867	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	
Foggia	Chieuti	71021	B	1341	6	1335	1764	FESR	FESR/REGIO	FASE 1	si
Foggia	Deliceto	71022	D	461	176	285	550	FEASR DAUNI	FEASR DAUNI	FASE 3	
Foggia	Faeto	71023	D	1234	736	498	511	FEASR DAUNI	FEASR DAUNI	FASE 3	
Foggia	Foggia	71024	B	683	478	205	1422	PON	POC	FASE 3	si
Foggia	Ischitella	71025	D	1301	911	390	1309	FEASR	FEASR	FASE 1	
Foggia	Isole Tremiti	71026	C	495	0	495	451	FEASR	FEASR	FASE 1	
Foggia	Lesina	71027	B	272	190	82	165	FESR	FESR/REGIO	FASE 3	si
Foggia	Lucera	71028	B	161	113	48	327	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	
Foggia	Manfredonia	71029	B	1095	767	328	2012	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	
Foggia	Mattinata	71031	D	162	113	49	255	FESR	FESR/REGIO	FASE 3	
Foggia	Monte Sant'Angelo	71033	D	211	148	63	352	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	
Foggia	Monteleone di Puglia	71032	D	1091	964	127	1062	FEASR DAUNI	FEASR DAUNI	FASE 1	si
Foggia	Motta Montecorvino	71034	D	421	419	2	532	FEASR DAUNI	FEASR DAUNI	FASE 3	
Foggia	Ordona	71063	B	1216	0	1216	2641	FESR	FESR/REGIO	FASE 1	
Foggia	Orsara di Puglia	71035	D	647	517	130	745	FEASR DAUNI	FEASR DAUNI	FASE 3	
Foggia	Orta Nova	71036	B	180	126	54	395	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	si

INFRATEL ITALIA



PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	Classe rurale	UI (Abitazioni + Unità locali)	UI over 100	UI over 30	Stima popolazione	FONDI PIANO rev. 2	FONDI PIANO rev. 3	FASI	Presenza area industriale nel comune
Foggia	Panni	71037	D	862	857	5	602	FEASR DAUNI	FEASR DAUNI	FASE 3	
Foggia	Peschici	71038	D	627	439	188	649	FEASR	FEASR	FASE 1	
Foggia	Pietramontecorvino	71039	D	112	60	52	158	FEASR DAUNI	FEASR DAUNI	FASE 3	si
Foggia	Poggio Imperiale	71040	B	1848	0	1848	2811	FESR	FESR/REGIO	FASE 1	
Foggia	Rignano Garganico	71041	D	362	0	362	385	FEASR	FEASR	FASE 3	
Foggia	Rocchetta Sant'Antonio	71042	D	1298	1169	129	1397	FEASR DAUNI	FEASR DAUNI	FASE 3	
Foggia	Rodi Garganico	71043	D	1839	1287	552	1143	FEASR	FEASR DAUNI	FASE 1	
Foggia	Roseto Valfortore	71044	D	1872	1819	53	810	FEASR DAUNI	FEASR DAUNI	FASE 3	
Foggia	San Giovanni Rotondo	71046	D	349	244	105	569	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	
Foggia	San Marco in Lamis	71047	D	207	145	62	407	FESR	POC	FASE 2	si
Foggia	San Marco la Catola	71048	D	713	680	33	765	FEASR DAUNI	FEASR DAUNI	FASE 3	
Foggia	San Nicandro Garganico	71049	B	34	24	10	57	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	si
Foggia	San Paolo di Civitate	71050	B	191	134	57	337	FESR	FESR/REGIO	FASE 3	si
Foggia	San Severo	71051	B	300	210	90	597	FESR	POC	FASE 2	
Foggia	Sant'Agata di Puglia	71052	D	2486	1790	696	1597	FEASR DAUNI	FEASR DAUNI	FASE 3	
Foggia	Serracapriola	71053	B	2810	1967	843	4055	PON	POC	FASE 1	si
Foggia	Stornara	71054	B	382	267	115	752	FESR	FESR/REGIO	FASE 3	si

INFRATEL ITALIA



PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	Classe rurale	UI (Abitazioni + Unità locali)	UI over 100	UI over 30	Stima popolazione	FONDI PIANO rev. 2	FONDI PIANO rev. 3	FASI	Presenza area industriale nel comune
Foggia	Stornarella	71055	B	426	10	416	1001	FESR	FESR/REGIO	FASE 3	si
Foggia	Torremaggiore	71056	B	114	80	34	219	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	
Foggia	Troia	71058	B	159	141	18	295	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	
Foggia	Vico del Gargano	71059	D	304	213	91	301	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	si
Foggia	Vieste	71060	D	453	317	136	681	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	
Foggia	Volturara Appula	71061	D	483	362	121	362	FEASR DAUNI	FEASR DAUNI	FASE 3	
Foggia	Volturino	71062	D	1066	1008	58	1286	FEASR DAUNI	FEASR DAUNI	FASE 3	
Foggia	Zapponeta	71064	B	2069	0	2069	3313	FESR	FESR/REGIO	FASE 1	
Lecce	Acquarica del Capo	75001	C	29	0	29	56	FEASR	FEASR	FASE 3	
Lecce	Alessano	75002	C	77	54	23	151	FESR	FESR/REGIO	FASE 3	
Lecce	Alezio	75003	C	30	21	9	47	FESR	FESR/REGIO	FASE 3	si
Lecce	Alliste	75004	C	1859	1301	558	2177	FEASR	FEASR	FASE 1	si
Lecce	Andrano	75005	C	246	172	74	411	FEASR	FEASR	FASE 1	si
Lecce	Aradeo	75006	C	89	62	27	143	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	
Lecce	Amesano	75007	C	27	0	27	55	FEASR	FEASR	FASE 3	
Lecce	Bagnolo del Salento	75008	C	10	0	10	19	FEASR	FEASR	FASE 3	
Lecce	Botrugno	75009	C	61	0	61	114	FEASR	FEASR	FASE 3	si
Lecce	Calimera	75010	C	38	27	11	68	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	
Lecce	Campi Salentina	75011	C	278	195	83	546	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	
Lecce	Cannole	75012	C	58	0	58	108	FEASR	FEASR	FASE 3	

INFRATEL ITALIA



PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	Classe rurale	UI (Abitazioni + Unità locali)	UI over 100	UI over 30	Stima popolazione	FONDI PIANO rev. 2	FONDI PIANO rev. 3	FASI	Presenza area industriale nel comune
Lecce	Caprarica di Lecce	75013	C	16	0	16	31	FEASR	FEASR	FASE 3	
Lecce	Carmiano	75014	C	167	117	50	318	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	
Lecce	Carpignano Salentino	75015	C	259	0	259	377	FEASR	FEASR	FASE 3	
Lecce	Casarano	75016	C	177	124	53	319	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	si
Lecce	Castri di Lecce	75017	C	74	14	60	143	FEASR	FEASR	FASE 3	si
Lecce	Castriano del Capo	75019	C	559	391	168	712	FEASR	FEASR	FASE 1	si
Lecce	Castro	75096	C	679	0	679	902	FEASR	FEASR	FASE 3	
Lecce	Cavallino	75020	C	149	104	45	305	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	
Lecce	Collepasso	75021	C	16	11	5	28	FESR	FESR/REGIO	FASE 3	
Lecce	Copertino	75022	C	78	55	23	169	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	si
Lecce	Corigliano d'Otranto	75023	C	58	41	17	109	FESR	FESR/REGIO	FASE 3	si
Lecce	Corsano	75024	C	238	17	221	473	FEASR	FEASR	FASE 3	si
Lecce	Cursi	75025	C	93	12	81	210	FEASR	FEASR	FASE 3	si
Lecce	Cutrofiano	75026	C	99	69	30	137	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	
Lecce	Diso	75027	C	60	0	60	77	FEASR	FEASR	FASE 3	
Lecce	Gagliano del Capo	75028	C	269	188	81	441	FEASR	FEASR	FASE 1	si
Lecce	Galatina	75029	C	179	125	54	288	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	
Lecce	Galatone	75030	C	294	206	88	414	FESR	FSC	FASE 2	
Lecce	Gallipoli	75031	C	788	552	236	966	FESR	POC	FASE 2	si
Lecce	Giuggianello	75032	C	8	8	0	13	FEASR	FEASR	FASE 3	si

INFRATEL ITALIA



PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	Classe rurale	UI (Abitazioni + Unità locali)	UI over 100	UI over 30	Stima popolazione	FONDI PIANO rev. 2	FONDI PIANO rev. 3	FASI	Presenza area industriale nel comune
Lecce	Giurdignano	75033	C	51	0	51	84	FEASR	FEASR	FASE 3	
Lecce	Guagnano	75034	C	118	83	35	224	FEASR	FEASR	FASE 1	si
Lecce	Lecce	75035	A	2042	1429	613	2774	FESR	FESR/REGIO	FASE 3	
Lecce	Lequile	75036	C	161	113	48	336	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	si
Lecce	Leverano	75037	C	34	24	10	74	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	si
Lecce	Lizzanello	75038	C	118	83	35	247	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	
Lecce	Maglie	75039	C	182	127	55	326	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	
Lecce	Martano	75040	C	41	29	12	76	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	si
Lecce	Martignano	75041	C	36	12	24	57	FEASR	FEASR	FASE 3	si
Lecce	Matino	75042	C	114	80	34	182	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	si
Lecce	Melendugno	75043	C	455	319	136	291	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	si
Lecce	Melissano	75044	C	19	13	6	36	FESR	FESR/REGIO	FASE 3	
Lecce	Melpignano	75045	C	58	0	58	92	FEASR	FEASR	FASE 3	
Lecce	Minervino di Lecce	75047	C	345	15	330	538	FEASR	FEASR	FASE 3	si
Lecce	Monteroni di Lecce	75048	C	102	71	31	193	FESR	POC	FASE 2	si
Lecce	Montesano Salentino	75049	C	153	0	153	291	FEASR	FEASR	FASE 3	
Lecce	Morciano di Leuca	75050	C	572	400	172	570	FEASR	FEASR	FASE 1	si
Lecce	Muro Leccese	75051	C	91	0	91	180	FEASR	FEASR	FASE 3	
Lecce	Nardò	75052	C	652	456	196	750	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	
Lecce	Neviano	75053	C	477	340	137	877	FEASR	FEASR	FASE 3	
Lecce	Nociglia	75054	C	9	9	0	18	FEASR	FEASR	FASE 3	si

INFRATEL ITALIA



PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	Classe rurale	UI (Abitazioni + Unità locali)	UI over 100	UI over 30	Stima popolazione	FONDI PIANO rev. 2	FONDI PIANO rev. 3	FASI	Presenza area industriale nel comune
Lecce	Novoli	75055	C	41	29	12	78	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	si
Lecce	Ortelle	75056	C	2	0	2	3	FEASR	FEASR	FASE 3	
Lecce	Otranto	75057	C	201	141	60	198	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	si
Lecce	Palmariggi	75058	C	2	0	2	3	FEASR	FEASR	FASE 3	si
Lecce	Parabita	75059	C	17	12	5	29	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	
Lecce	Patù	75060	C	210	0	210	217	FEASR	FEASR	FASE 3	
Lecce	Poggiardo	75061	C	30	21	9	54	FESR	FESR/REGIO	FASE 3	
Lecce	Porto Cesareo	75097	C	4620	3234	1386	1836	FEASR	FEASR	FASE 1	
Lecce	Presicce	75062	C	46	32	14	76	FEASR	FEASR	FASE 1	si
Lecce	Racale	75063	C	149	104	45	145	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	
Lecce	Ruffano	75064	C	24	17	7	45	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	si
Lecce	Salice Salentino	75065	C	30	21	9	60	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	si
Lecce	Salve	75066	C	804	563	241	641	FEASR	FEASR	FASE 1	si
Lecce	San Cassiano	75095	C	59	17	42	97	FEASR	FEASR	FASE 3	si
Lecce	San Cesario di Lecce	75068	C	348	244	104	667	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	
Lecce	San Donato di Lecce	75069	C	38	27	11	77	FESR	FESR/REGIO	FASE 3	si
Lecce	San Pietro in Lama	75071	C	56	15	41	110	FEASR	FEASR	FASE 3	si
Lecce	Sanarica	75067	C	57	6	51	101	FEASR	FEASR	FASE 3	si
Lecce	Sannicola	75070	C	686	480	206	911	FEASR	FEASR	FASE 1	si
Lecce	Santa Cesarea Terme	75072	C	94	0	94	109	FEASR	FEASR	FASE 3	
Lecce	Scorrano	75073	C	8	0	8	17	FESR	POC	FASE 3	

INFRATEL ITALIA



PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	Classe rurale	UI (Abitazioni + Unità locali)	UI over 100	UI over 30	Stima popolazione	FONDI PIANO rev. 2	FONDI PIANO rev. 3	FASI	Presenza area industriale nel comune
Lecce	Seclì	75074	C	5	0	5	9	FEASR	FEASR	FASE 3	
Lecce	Sogliano Cavour	75075	C	150	0	150	259	FEASR	FEASR	FASE 3	
Lecce	Soletto	75076	C	60	42	18	98	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	si
Lecce	Specchia	75077	C	165	116	49	302	FEASR	FEASR	FASE 1	si
Lecce	Spongano	75078	C	161	0	161	277	FEASR	FEASR	FASE 3	si
Lecce	Squinzano	75079	C	55	39	16	115	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	
Lecce	Sternatia	75080	C	98	0	98	152	FEASR	FEASR	FASE 3	si
Lecce	Supersano	75081	C	224	17	207	418	FEASR	FEASR	FASE 3	si
Lecce	Surano	75082	C	38	0	38	67	FEASR	FEASR	FASE 3	
Lecce	Surbo	75083	C	120	84	36	259	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	
Lecce	Taurisano	75084	C	64	45	19	133	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	si
Lecce	Taviano	75085	C	104	73	31	139	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	
Lecce	Tiggiano	75086	C	47	0	47	99	FEASR	FEASR	FASE 3	
Lecce	Trepuzzi	75087	C	42	29	13	87	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	
Lecce	Tricase	75088	C	381	267	114	651	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	si
Lecce	Tuglie	75089	C	175	123	52	247	FEASR	FEASR	FASE 1	si
Lecce	Ugento	75090	C	810	567	243	758	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	si
Lecce	Uggiano la Chiesa	75091	C	246	145	101	359	FEASR	FEASR	FASE 3	si
Lecce	Veglie	75092	C	99	69	30	206	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	
Lecce	Vernole	75093	C	129	90	39	239	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	si
Lecce	Zollino	75094	C	1217	0	1217	2050	FEASR	FEASR	FASE 1	
Taranto	Avetrana	73001	C	74	52	22	124	FESR	FESR/REGIO	FASE 3	si

INFRATEL ITALIA



PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	Classe rurale	UI (Abitazioni + Unità locali)	UI over 100	UI over 30	Stima popolazione	FONDI PIANO rev. 2	FONDI PIANO rev. 3	FASI	Presenza area industriale nel comune
Taranto	Carosino	73002	C	62	43	19	123	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	si
Taranto	Castellaneta	73003	C	600	420	180	807	FESR	POC	FASE 2	si
Taranto	Crispiano	73004	B	134	94	40	266	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	si
Taranto	Faggiano	73005	C	44	32	12	82	FEASR	FEASR	FASE 3	si
Taranto	Fragagnano	73006	C	9		9	17	FESR	POC		
Taranto	Ginosa	73007	C	385	270	115	633	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	
Taranto	Grottaglie	73008	B	287	201	86	567	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	
Taranto	Laterza	73009	C	107	75	32	210	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	
Taranto	Leporano	73010	C	304	213	91	389	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	si
Taranto	Lizzano	73011	C	325	228	97	474	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	si
Taranto	Manduria	73012	C	816	571	245	1060	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	
Taranto	Martina Franca	73013	C	1111	778	333	1511	FEASR	FEASR DAUNI	FASE 2	
Taranto	Maruggio	73014	C	2552	1786	766	1666	PON	FEASR	FASE 1	si
Taranto	Massafra	73015	B	505	354	151	1043	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	
Taranto	Monteiasi	73016	C	7	4	3	14	FESR	FESR/REGIO	FASE 3	si
Taranto	Montemesola	73017	B	2021	30	1991	4076	PON	POC	FASE 1	si
Taranto	Monteparano	73018	C	79	0	79	170	FEASR	FEASR	FASE 3	si
Taranto	Mottola	73019	C	258	181	77	529	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	si
Taranto	Palagianello	73020	B	32	22	10	73	FESR	FESR/REGIO	FASE 3	
Taranto	Palagiano	73021	B	329	230	99	648	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	si
Taranto	Pulsano	73022	C	296	207	89	378	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	
Taranto	Roccaforzata	73023	C	53	0	53	112	FEASR	FEASR	FASE 3	si

INFRATEL ITALIA



PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	Classe rurale	UI (Abitazioni + Unità locali)	UI over 100	UI over 30	Stima popolazione	FONDI PIANO rev. 2	FONDI PIANO rev. 3	FASI	Presenza area industriale nel comune
Taranto	San Giorgio Ionico	73024	C	66	46	20	143	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	
Taranto	San Marzano di San Giuseppe	73025	C	45	32	13	99	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	si
Taranto	Sava	73026	C	80	56	24	137	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	
Taranto	Statte	73029	B	294	206	88	713	FESR	FESR/REGIO	FASE 2	
Taranto	Taranto	73027	A	846	592	254	1634	FESR	FSC	FASE 3	si
Taranto	Torricezza	73028	C	927	649	278	892	FEASR	FEASR	FASE 1	si

Tabella 4: Elenco dei comuni

I comuni di *Castrignano de' Greci* e *Miggiano* non sono oggetto del Piano Concessione in quanto non ammissibili all'intervento dalle Consultazioni 2015 e 2017.

Il comune di *Fragagnano* sarà coperto tramite tecnologia radio fornita dai comuni limitrofi.

Il comune di *Marruggio* è riassociato al FEASR come da piano rev. 1.

INFRATEL ITALIA



5. Quadro economico Piano Concessione

La sintesi delle quantità a Piano e il quadro economico in euro, con le evidenze delle quote di iva sono riassunti nella seguente tabella.

FONDI	FONDI da AP/convenzioni 2017	FONDI disponibili a seguito rimodulazioni e Accordo Stato Regioni 8/03/2023	Valore Opere (comprensivo IVA)	Valore opere dopo fattore di normalizzazione (comprensivo iva) (*)	Prezzo complessivo di iva	Prezzo al netto iva	extra costi covid al netto iva	Quota Infratel al netto IVA	TOTALE (no iva)	IVA	TOTALE PIANO
FEASR	9.170.000	5.764.044	7.502.126	5.599.951	5.598.597	5.598.597	15.119	150.328	5.764.044		5.764.044
FEASR DAUNI	7.421.050	5.436.930	7.120.717	5.315.248	5.313.956	5.313.956	1.317	121.657	5.436.930		5.436.930
IVA FEASR (bilancio regio)		1.152.744	1.462.284	1.091.520	1.091.255					1.152.744	1.152.744
FESR/REGIO	15.439.500	15.439.500	19.328.123	15.098.901	15.095.250	13.722.952	32.238	253.107	14.008.297	1.431.203	15.439.500
POC	3.153.550	3.153.550	3.961.716	3.089.621	3.088.874	2.808.067	1.459	51.698	2.861.224	292.326	3.153.550
FSC		4.293.696	5.479.497	4.270.855	4.269.829	3.881.663			3.881.663	388.158	4.269.821
TOTALE	35.184.100	35.240.464	44.854.463	34.466.096	34.457.761	31.325.235	50.133	576.790	31.952.158	3.264.431	35.216.589

Tabella 5: Quadro Economico

(*) rappresenta il valore delle opere corrispondente al massimo importo del valore contrattuale.

Il compenso Infratel per i fondi FEASR è previsto fino al 2% del valore degli affidamenti della prima convenzione concessione del 15 febbraio 2018, pari ad euro 9.170.000 ed euro 7.421.050.

Il compenso Infratel FESR/Regio è pari al 2% dell'affidamento iniziale FESR in convenzione, sarà ripartita sui fondi FESR e REGIO sulla base di quanto rendicontato su FESR a fine piano.

INFRATEL ITALIA



I principali indicatori del Piano sono riportati in tabella con il confronto con il Piano versione precedente (rev. 2):

FONDI	Piano rev. 3					Piano rev. 2				
	COMUNI	TOT UI	UI over 100	UI over 30	Stima popolazione	COMUNI	TOT UI	UI over 100	UI over 30	Stima popolazione
FEASR	65	25.659	13.948	11.711	28.425	67	27.134	14.981	12.153	30.318
FEASR DAUNI	31	26.426	21.642	4.784	26.480	28	22.399	18.823	3.576	22.921
FESR/REGIO	138	37.404	21.402	16.002	63.053	157	46.014	27.418	18.596	78.862
POC	13	8.266	4.390	3.876	13.848	4	8.066	4.261	3.805	11.219
FSC	9	5.858	4.101	1.757	11.514					
TOTALE	256	103.613	65.483	38.130	143.320	256	103.613	65.483	38.130	143.320
UI totali (i)			66.563	37.050				66.563	37.050	

Tabella 6: Principali indicatori

(i) Alle 65.483 UI over 100 si aggiungono in aggiornamento in base a quanto contenuto nell'offerta dell'aggiudicatario, ulteriori 1.080 UI over 100 che saranno allocate sui comuni in fase di progetto.

INFRATEL ITALIA



6. Cronoprogramma Piano Concessione

Il piano lavori della Regione Puglia si articola in diverse fasi, tra le quali, le più significative sono riportate nella tabella sottostante:

In particolare sono dettagliati i singoli step procedurali, con indicazione specifica delle attività e delle relative scadenze, conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, dal DPR n. 22 del 2018 e dal Regolamento (UE) n. 2220/2020, nonché dalla Comunicazione della Commissione europea (2022/C 474/01) "Orientamenti sulla chiusura dei Programmi Operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e dei programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II) (2014-2020)":

CRONOPROGRAMMA		
Attività	Data Inizio	Data Fine
Procedura di gara	aprile 2018	gennaio 2019
Progettazione Definitiva	aprile 2019	marzo 2023
Progettazione Esecutiva	luglio 2019	settembre 2023
Realizzazione Opere e consegna AS-built (FESR)	gennaio 2020	giugno 2023
Realizzazione Opere e consegna AS-built (FEASR)	gennaio 2020	marzo 2024
Realizzazione Opere e consegna AS-built (POC/REGIO/FSC)	gennaio 2020	marzo 2024
Collaudo e liquidazione finale del Concessionario da parte del Soggetto Attuatore Infratel Italia (FESR)	settembre 2023	
Controllo e liquidazione finale del Soggetto Attuatore Infratel Italia da parte del beneficiario MIMIT (ex Reg. n. 1303/2013 e Comunicazione CE (2022/C 474/01) (FESR)	entro dicembre 2023	
Collaudo e liquidazione finale del Concessionario da parte del Soggetto Attuatore Infratel Italia (FEASR)	giugno 2024	
Controllo e liquidazione finale del Soggetto Attuatore Infratel Italia da parte del beneficiario MIMIT (ex Reg. n. 1303/2013 e Comunicazione CE (2022/C 474/01) (FEASR)	entro dicembre 2024	

INFRATEL ITALIA



Collaudo e liquidazione finale del Concessionario da parte del Soggetto Attuatore Infratel Italia (POC/REGIO/FSC)	giugno 2024
Controllo e liquidazione finale del Soggetto Attuatore Infratel Italia da parte del beneficiario MIMIT (ex Reg. n. 1303/2013 e Comunicazione CE (2022/C 474/01)) (POC/REGIO/FSC)	entro dicembre 2024 (POC/FSC) entro ottobre 2024 (Regio)

Tabella 7: Cronoprogramma



Allegato 1: Aree Industriali/PIP

Nel seguito si fornisce l'elenco delle Aree industriali individuate nei comuni oggetto del Piano, da infrastrutturare previa verifica di copertura BUL su base indirizzo civico.

N.	NOME AREA INDUSTRIALE	AREA INFRATEL	Comune	Procom	Località
1	Acaya Gif Hotel	INF750VER9070450NITAL907	Vernole	75093	Acaya Gif Hotel
2	ALEZIO	INF750GAL0165650LITAJ016	Alezio	75003	Case sparse
3	Andrano	INF750ALS0256250SITBE025	Andrano	75005	Case sparse
4	APRICENA	INF710APR0305910IITAA030	Apricena	71004	Case sparse
4	APRICENA	INF710APR0306010IITAA030	Apricena	71004	Corrado
5	Area Industriale	INF720BIT0870020EITAM087	Bitritto	72012	Area Industriale
6	Area Industriale	INF750LECS146950CITAK514	Monteroni di Lecce	75048	Area Industriale
7	Area Industriale Incoronata	INF710FOG3294110GITAB329	Foggia	71024	Area Industriale Incoronata
8	Area P.I.P.	INF750ALS2070750SITBG207	Castrignano del Capo	75019	Area P.I.P.
9	Area PIP di Accadia	INF710ACC0009910AITAC000	Accadia	71001	Case sparse
10	Area PIP di Adelfia	INF720TRI0052620GITAB005	Adelfia	72002	Località produttiva Zona P.I.P.
10	Area PIP di Adelfia	INF720TRI8877420GITAA887	Valenzano	72048	Case sparse
11	Area PIP di Alliste	INF750ALS0184450SITAW018	Alliste	75004	Case sparse
11	Area PIP di Alliste	INF750RAC0184250AITAD018	Alliste	75004	Case sparse
12	Area PIP di Avetrana	INF730MAN0527230DITAC052	Avetrana	73001	Case sparse
12	Area PIP di Avetrana	INF730MAN0527430DITAC052	Avetrana	73001	Zona produttiva Avetrana
13	Area PIP di Bari - Aeroporto	INF720130068352000004068	Bari	72006	Case sparse
13	Area PIP di Bari - Aeroporto	INF720BAR0678420IITRE067	Bari	72006	Case sparse
14	Area PIP di Botrugno	INF750POG1021850GITAN102	Botrugno	75009	Case sparse
14	Area PIP di Botrugno	INF750POG7206950GITAA720	San Cassiano	75095	Zona P.I.P.
15	Area PIP di Cagnano Varano	INF710CAV1222010RITAC122	Cagnano Varano	71008	Case sparse
15	Area PIP di Cagnano Varano	INF710CAV1222010RITAC122	Cagnano Varano	71008	Case sparse
16	Area PIP di Candela	INF710ASS1424510TITAD142	Candela	71009	Case sparse
16	Area PIP di Candela	INF710130045531000005045	Ascoli Satriano	71005	Case sparse
17	Area PIP di Canosa Di Puglia	INF110CAP1445910UITAA144	Canosa di Puglia	110004	Case sparse
18	Area PIP di Carosino	INF730SGJ1598030OITAD159	Carosino	73002	Case sparse
19	Area PIP di Carovigno	INF740SVN1598540OITAM159	Carovigno	74002	Case sparse
20	Area PIP di Carpino	INF710VIG1620410AITAJ162	Carpino	71012	Case sparse
21	Area PIP di Casarano	INF750130170405000011170	Casarano	75016	Formica-Memmi
21	Area PIP di Casarano	INF750PAR1703750AITAF170	Casarano	75016	Case sparse
21	Area PIP di Casarano	INF750PAR1703950AITAB170	Casarano	75016	Case sparse
22	Area PIP di Castellaneta	INF730CST1899930NITAF189	Castellaneta	73003	Castellaneta
22	Area PIP di Castellaneta	INF730CST1900330NITAD190	Castellaneta	73003	Case sparse
23	Area PIP di Castri Di Lecce	INF750VER2069850NITAR206	Castri di Lecce	75017	Case sparse

INFRATEL ITALIA



N.	NOME AREA INDUSTRIALE	AREA INFRATEL	Comune	Procom	Località
24	Area PIP di Chieuti	INF710SER2354910RITAB235	Chieuti	71021	Case sparse
25	Area PIP di Copertino	INF750LEV2659150EITAC265	Copertino	75022	Case sparse
25	Area PIP di Copertino	INF750LEV2659450EITAC265	Copertino	75022	Zona Industriale
26	Area PIP di Corigliano D'Otranto	INF750MAG2691950LITAE269	Corigliano d'Otranto	75023	Barrotta
26	Area PIP di Corigliano D'Otranto	INF750MAG2692050LITAE269	Corigliano d'Otranto	75023	Case sparse
27	Area PIP di Corsano	INF750ALS2732350SITAX273	Corsano	75024	Area P.I.P.
27	Area PIP di Corsano	INF750ALS2732450SITAX273	Corsano	75024	Case sparse
28	Area PIP di Crispiano	INF730CRI2834630PITAA283	Crispiano	73004	Case sparse
28	Area PIP di Crispiano	INF730CRI2835030PITAA283	Crispiano	73004	Zona P.I.P.
29	Area PIP di Corsi	INF750MAG2884650LITAD288	Corsi	75025	Case sparse
29	Area PIP di Corsi	INF750MAG2884850LITAD288	Corsi	75025	Macri
30	Area PIP di Faggiano	INF730SGJ3066730OITAD306	Faggiano	73005	Contrada Baronia
31	Area PIP di Gagliano Del Capo	INF750ALS3497850SITAL349	Gagliano del Capo	75028	Case sparse
32	Area PIP di Gioia Del Colle	INF720GIC3669820OITAC366	Gioia del Colle	72021	Case sparse
32	Area PIP di Gioia Del Colle	INF720GIC3670020OITAC367	Gioia del Colle	72021	Termosud
33	Area PIP di Giuggianello	INF750MAG3686250LITAK368	Giuggianello	75032	Scarnate
33	Area PIP di Giuggianello	INF750MAG3686350LITAH368	Giuggianello	75032	Case sparse
33	Area PIP di Giuggianello	INF750MAG7556850LITAH755	Sanarica	75067	Case sparse
34	Area PIP di Grumo Appula	INF720BIT3830920EITAL383	Grumo Appula	72024	Case sparse
34	Area PIP di Grumo Appula	INF720BIT3831120EITAL383	Grumo Appula	72024	P.I.P. Mellitto
35	Area PIP di Guagnano	INF750CAS3834750LITAJ383	Guagnano	75034	Case sparse
35	Area PIP di Guagnano	INF750CAS3835050LITAJ383	Guagnano	75034	Zona Industriale
35	Area PIP di Guagnano	INF750SPV3834550EITAK383	Guagnano	75034	Case sparse
36	Area PIP di Lequile	INF750LEC4164850CITBN416	Lequile	75036	Case sparse
37	Area PIP di Lesina	INF710LES4172310IITAB417	Lesina	71027	Case sparse
38	Area PIP di Leverano	INF750LEV4181050EITAD418	Leverano	75037	Case sparse
39	Area PIP di Lizzano	INF730FRA4228930GITAA422	Lizzano	73011	Case sparse
40	Area PIP di Martano	INF750GAL4532850AITAD453	Martano	75040	Case sparse
40	Area PIP di Martano	INF750MAR4532550TITAD453	Martano	75040	Case sparse
41	Area PIP di Martignano	INF750VER4538750NITAF453	Martignano	75041	Case sparse
41	Area PIP di Martignano	INF750VER4538950NITAF453	Martignano	75041	Zona P.I.P.
42	Area PIP di Maruggio	INF730MAN4546130DITBE454	Maruggio	73014	Case sparse
43	Area PIP di Minervino Di Lecce	INF750OTR4752850AITAC475	Minervino di Lecce	75047	Case sparse
44	Area PIP di Monteiasi	INF730SGJ5092130OITAF509	Monteiasi	73016	Case sparse
45	Area PIP di Monteleone Di Puglia	INF710ACC5095010AITAB509	Monteleone di Puglia	71032	Case sparse
46	Area PIP di Montemesola	INF730GROS112730TITAA511	Montemesola	73017	Case sparse
46	Area PIP di Montemesola	INF730GROS112830TITAA511	Montemesola	73017	Montemesola
47	Area PIP di Monteroni Di Lecce	INF750LECS146950CITAK514	Monteroni di Lecce	75048	Area Industriale
47	Area PIP di Monteroni Di Lecce	INF750LECS147050CITAK514	Monteroni di Lecce	75048	Case sparse

INFRATEL ITALIA



N.	NOME AREA INDUSTRIALE	AREA INFRATEL	Comune	Procom	Località
48	Area PIP di Morciano Di Leuca 1	INF750ALS5236350SITBF523	Morciano di Leuca	75050	Case sparse
48	Area PIP di Morciano Di Leuca 1	INF750ALS5236450SITBF523	Morciano di Leuca	75050	Morciano di Leuca
49	Area PIP di Morciano Di Leuca 2	INF750ALS5236350SITBF523	Morciano di Leuca	75050	Case sparse
50	Area PIP di Mottola	INF730MSS5303030AITAF530	Mottola	73019	Mottola
50	Area PIP di Mottola	INF730130530323000010530	Mottola	73019	Case sparse
50	Area PIP di Mottola	INF730CST5303130NITAD530	Mottola	73019	Pezze di San Basilio
51	Area PIP di Nociglia	INF750POG5432050GITAN543	Nociglia	75054	Case sparse
51	Area PIP di Nociglia	INF750POG5432250GITAN543	Nociglia	75054	Zona Industriale
51	Area PIP di Nociglia	INF750POG7206650GITAN720	San Cassiano	75095	Case sparse
52	Area PIP di Novoli	INF750CASS490450LITAH549	Novoli	75055	Case sparse
52	Area PIP di Novoli	INF750CASS490650LITAH549	Novoli	75055	Panzeria
52	Area PIP di Novoli	INF750NAR5490350DITAP549	Novoli	75055	Zona di Lallo
53	Area PIP di Oria	INF740FRF5569940OITAH556	Oria	74011	Case sparse
53	Area PIP di Oria	INF740FRF5570440OITAH557	Oria	74011	Zona P.I.P.
53	Area PIP di Oria	INF740FRF5570540OITAD557	Oria	74011	Case sparse
54	Area PIP di Orta Nova	INF710130558991000005558	Orta Nova	71036	Case sparse
55	Area PIP di Otranto	INF750OTR5646450AITAK564	Otranto	75057	Zona Artigianale
55	Area PIP di Otranto	INF750OTR5646550AITAH564	Otranto	75057	Case sparse
56	Area PIP di Palagiano	INF730MSS5714130AITAE571	Palagiano	73021	Case sparse
57	Area PIP di Poggiorsini	INF720ALT6220720AITAM622	Poggiorsini	72034	Case sparse
58	Area PIP di Presicce	INF750ALS6493550SITAV649	Presicce	75062	Case sparse
58	Area PIP di Presicce	INF750ALS6493750SITAV649	Presicce	75062	Zona Industriale
59	Area PIP di Ruffano	INF750RUF7071550FITAD707	Ruffano	75064	Ruffano
60	Area PIP di Ruffano	INF750RUF7071450FITAD707	Ruffano	75064	Case sparse
61	Area PIP di Rutigliano	INF720RUT7081420IITAD708	Rutigliano	72037	Case sparse
62	Area PIP di Salice Salentino	INF750CAS7133950LITAK713	Salice Salentino	75065	Case sparse
63	Area PIP di Salve	INF750ALS7152550SITAU715	Salve	75066	Case sparse
64	Area PIP di Sammichele Di Bari	INF720CSA7165320MITAC716	Sammichele di Bari	72039	Case sparse
65	Area PIP di San Cassiano	INF750POG1021850GITAN102	Botrugno	75009	Case sparse
65	Area PIP di San Cassiano	INF750POG7206650GITAN720	San Cassiano	75095	Case sparse
65	Area PIP di San Cassiano	INF750POG7206750GITAA720	San Cassiano	75095	Case sparse
65	Area PIP di San Cassiano	INF750POG7206950GITAA720	San Cassiano	75095	Zona P.I.P.
66	Area PIP di San Donato Di Lecce	INF750LEC7241550CITAC724	San Donato di Lecce	75069	Case sparse
67	Area PIP di San Ferdinando Di Puglia	INF110TRI7258210NITAB725	San Ferdinando di Puglia	110007	San Ferdinando di Puglia
68	Area PIP di San Marco In Lamis	INF710SML7394810AITAA739	San Marco in Lamis	71047	Case sparse
69	Area PIP di San Marzano Di San Giusep	INF730FRA7418030GITAB741	San Marzano di San Giuseppe	73025	Case sparse
70	Area PIP di San Michele Salentino	INF740SVN7434240OITAE743	San Michele Salentino	74014	Case sparse
71	Area PIP di San Pancrazio Salentino	INF740SPV7448440EITAP744	San Pancrazio Salentino	74015	San Pancrazio Salentino
72	Area PIP di San Pietro In Lama	INF750LEC7477150CITBN747	San Pietro in Lama	75071	Case sparse

INFRATEL ITALIA



N.	NOME AREA INDUSTRIALE	AREA INFRATEL	Comune	Procom	Località
72	Area PIP di San Pietro In Lama	INF750LEC7477350CITBN747	San Pietro in Lama	75071	Zona P.I.P.
73	Area PIP di San Pietro Vernotico	INF740SPV7480240EITAF748	San Pietro Vernotico	74016	Case sparse
73	Area PIP di San Pietro Vernotico	INF740SPV8532640EITAG853	Torchiarolo	74018	Case sparse
74	Area PIP di Sanarica	INF750MAG3686250LITAK368	Giuggianello	75032	Scarnate
74	Area PIP di Sanarica	INF750MAG3686350LITAH368	Giuggianello	75032	Case sparse
74	Area PIP di Sanarica	INF750MAG7556850LITAH755	Sanarica	75067	Case sparse
75	Area PIP di Sannicandro Di Bari	INF720130756632000004756	Sannicandro di Bari	72040	Case sparse
75	Area PIP di Sannicandro Di Bari	INF720BIT3831420EITAK383	Grumo Appula	72024	Case sparse
76	Area PIP di Sannicola	INF750GAL7566550LITAF756	Sannicola	75070	Case sparse
76	Area PIP di Sannicola	INF750GAL7566850LITAF756	Sannicola	75070	Zona P.I.P.
77	Area PIP di Serracapriola	INF710SER7985110RITAA798	Serracapriola	71053	Case sparse
78	Area PIP di Specchia	INF750ALS8214150SITAH821	Specchia	75077	Case sparse
78	Area PIP di Specchia	INF750ALS8214450SITAH821	Specchia	75077	Zona Industriale
79	Area PIP di Stornara	INF710CER8285910IITAD828	Stornara	71054	Case sparse
79	Area PIP di Stornara	INF710CER8286010IITAD828	Stornara	71054	Stornara
80	Area PIP di Stornarella	INF710CER8286110IITAE828	Stornarella	71055	Case sparse
80	Area PIP di Stornarella	INF710CER8286210IITAE828	Stornarella	71055	Stornarella
81	Area PIP di Supersano	INF750RUF8320650FITAE832	Supersano	75081	Case sparse
81	Area PIP di Supersano	INF750RUF8321050FITAE832	Supersano	75081	Zona P.I.P.
82	Area PIP di Taurisano	INF750RUF8376350FITAC837	Taurisano	75084	Case sparse
83	Area PIP di Torchiarolo	INF740SPV8532240EITAQ853	Torchiarolo	74018	Torchiarolo
83	Area PIP di Torchiarolo	INF740SPV8532640EITAG853	Torchiarolo	74018	Case sparse
84	Area PIP di Torre Santa Susanna	INF740MSA8576840GITAJ857	Torre Santa Susanna	74019	Torre Santa Susanna
84	Area PIP di Torre Santa Susanna	INF740MSA8576940GITAD857	Torre Santa Susanna	74019	Case sparse
85	Area PIP di Torricella	INF730FRA8594430GITAG859	Torricella	73028	Cicella
85	Area PIP di Torricella	INF730FRA8594730GITAE859	Torricella	73028	Case sparse
86	Area PIP di Uggiano La Chiesa	INF750OTR4752850AITAC475	Minervino di Lecce	75047	Case sparse
86	Area PIP di Uggiano La Chiesa	INF750OTR8790450AITAF879	Uggiano la Chiesa	75091	Case sparse
87	Area PIP di Vernole	INF750VER9070850NITAJ907	Vernole	75093	Case sparse
88	Area PIP di Vico Del Gargano	INF710VIG9158910AITAF915	Vico del Gargano	71059	Case sparse
89	Area PIP di Villa Castelli	INF740GRO9216440TITAB921	Villa Castelli	74020	Case sparse
90	CANOSA DI PUGLIA	INF110CAP1445910UITAA144	Canosa di Puglia	110004	Case sparse
91	CASSANO DELLE MURGE	INF720ACF1760120OITAA176	Cassano delle Murge	72016	Case sparse
92	Consorzio Città Impresa	INF730MSS5714230AITAE571	Palagianò	73021	Consorzio Città Impresa
93	Fonderie S.p.A.	INF730TAR8359530AITAA835	Taranto	73027	Fonderie S.p.A.
94	Gravina in Puglia	INF720ALT3772020AITAE377	Gravina in Puglia	72023	Graviglione-Carrara Cupa
95	LEPORANO	INF730FRA4164630GITAN416	Leporano	73010	Torre Mazza
95	LEPORANO	INF730PUL4164030SITAC416	Leporano	73010	Case sparse
96	LESINA	INF710LES4172310IITAB417	Lesina	71027	Case sparse

INFRATEL ITALIA



N.	NOME AREA INDUSTRIALE	AREA INFRATEL	Comune	Procom	Località
97	Localita' Produttiva	INF710ASS1424610TITAD142	Candela	71009	Localita' Produttiva
98	MATINO	INF750PAR4606550AITAC460	Matino	75042	Case sparse
99	MONTEPARANO	INF730SGJ5125130OITAG512	Monteparano	73018	Case sparse
100	P.I.P.	INF110SPN8230510AITAC823	Spinazzola	110008	P.I.P.
101	PALMARIGGI	INF750MAG5746850LITAC574	Palmariggi	75058	Case sparse
102	Parco scientifico Tecnopolis	INF720TRI8877320GITAE887	Valenzano	72048	Parco scientifico Tecnopolis
103	PIETRAMONTECORVINO	INF710MOM6059110OITAE605	Pietramontecorvino	71039	Case sparse
104	ROCCAFORZATA	INF730SGJ6861730OITAG686	Roccaforzata	73023	Case sparse
105	S. PAOLO DI CIVITATE	INF710SAS7451210EITAD745	San Paolo di Civitate	71050	San Paolo di Civitate
106	SANNICANDRO GARGANICO	INF710SAG7442610AITAB744	San Nicandro Garganico	71049	Case sparse
107	SPINAZZOLA	INF110SPN8230410AITAC823	Spinazzola	110008	Case sparse
108	SPONGANO	INF750POG8253850GITAL825	Spongano	75078	Case sparse
109	STERNATIA	INF750GAL8277150AITAF827	Sternatia	75080	Case sparse
110	STORNARA	INF710CER8285910IITAD828	Stornara	71054	Case sparse
110	STORNARA	INF710CER8286010IITAD828	Stornara	71054	Stornara
111	TUGLIE	INF750PAR8774550AITAE877	Tuglie	75089	Tuglie
112	TURI	INF720CSA8779420MITAB877	Turi	72047	Case sparse
113	Zona Artigianale	INF750GAL3529950LITAB352	Gallipoli	75031	Zona Artigianale
114	Zona Artigianale Via Ceglie	INF720TRI0052720GITAB005	Adelfia	72002	Zona Artigianale Via Ceglie
115	Zona Industriale	INF750ALS8729550SITBE872	Tricase	75088	Zona Industriale
116	Zona Industriale	INF750ALS8789750SITAW878	Ugento	75090	Zona Industriale
117	Zona Industriale	INF750PAR4606750AITAC460	Matino	75042	Zona Industriale
118	Zona Industriale	INF750ALS6493750SITAV649	Presicce	75062	Zona Industriale
119	Zona Industriale 2	INF750GAL8127450AITAT812	Soletto	75076	Zona Industriale 2
120	Zona Industriale Via Castellana	INF720CON2656920VITAA265	Conversano	72019	Zona Industriale Via Castellana
121	Zona P.I.P.	INF750VER4648450NITAE464	Melendugno	75043	Zona P.I.P.

Tabella 8: Elenco Aree industriali

INFRATEL ITALIA



Allegato 2: Varianti alle Domande di Aiuto FEASR

Si riportano le “Varianti”, trasmesse con la nota MIMIT n. 22929-REG1679994936728 inviata in pec del 28/03/2023, suddivise per le domande di aiuto D1-D6.

VARIANTE AL PIANO TECNICO

Regione Puglia

Progetto D1

INFRATEL ITALIA



Riferimenti:

Accordo di programma nel dicembre 2012 (e successivo addendum) e secondo Accordo stipulato nel dicembre 2014, corredato da convenzione operativa e da Piano tecnico D1.

INFRATEL ITALIA



Riepilogo Interventi e Stato di attuazione del piano

Interventi Banda Larga (Infrastruttura di Backhaul)

L'intervento prevedeva la copertura a Banda Larga di **36 Tratte per 21 comuni** il cui stato di attuazione è rappresentato in tabella

N.	CLLI SEDE	Nome SEDE	Tratta/Comune	Provincia	Linee Equivalenti	Classificazione Rurale	Stato di Attuazione
1	RUPUITBM	RUVO DI PUGLIA 5	Ruvo di Puglia	Bari	32	C	concluso e collaudato
2	FASAITBP	FASANO 2	Fasano	Brindisi	8	C	concluso e collaudato
3	FRFOITAE	ABBADESSA	Francavilla Fontana	Brindisi	90	C	concluso e collaudato
4	FRFOITAF	BAX	Francavilla Fontana	Brindisi	85	C	concluso e collaudato
5	FRFOITAG	FRANCAVILLA S. VITO	Francavilla Fontana	Brindisi	55	C	concluso e collaudato
6	MSAGITAK	MESAGNE 2	Mesagne	Brindisi	63	C	concluso e collaudato
7	MSAGITAF	MESAGNE VIA TRONO	Mesagne	Brindisi	144	C	concluso e collaudato
8	OSTUITAK	FUMAROLA	Ostuni	Brindisi	75	C	concluso e collaudato
9	OSTUITAJ	HOTEL SILENZIO	Ostuni	Brindisi	106	C	concluso e collaudato
10	OSTUITAH	TRAETTA	Ostuni	Brindisi	64	C	concluso e collaudato
11	MSAGITAH	TORRE S. SUSANNA 2	Torre Santa Susanna	Brindisi	67	C	concluso e collaudato
12	MSAGITAJ	TORRE S. SUSANNA 3	Torre Santa Susanna	Brindisi	68	C	concluso e collaudato
13	MSAGITAM	TORRE S. SUSANNA 4	Torre Santa Susanna	Brindisi	62	C	concluso e collaudato
14	OSTUITAR	CEGLIE MESSAPICO 2	Ceglie Messapica	Brindisi	63	C	concluso e collaudato
15	OSTUITBB	FEDELE GRANDE 2	Ceglie Messapica	Brindisi	78	C	concluso e collaudato
16	OSTUITAF	MONACI	Ceglie Messapica	Brindisi	71	C	annullato
17	FRFOITAL	FRANCAVILLA FONTANA 2	Francavilla Fontana	Brindisi	49	C	concluso e collaudato
18	SPVEITAL	CAMPO DI MARE (BR)	Torchiarolo	Brindisi	37	C	concluso e collaudato
19	SPVEITAM	LENDINUSO	Torchiarolo	Brindisi	44	C	concluso e collaudato
20	SPVEITAQ	LIDO PRESEPE	Torchiarolo	Brindisi	18	C	concluso e collaudato
21	MOMOITAC	VOLTURINO	Volturino	Foggia	689	D	concluso e collaudato
22	TROITAB	CASTELLUCCIO V.M.	Castelluccio Valmaggiore	Foggia	581	D	concluso e collaudato

INFRATEL ITALIA



N.	CLLI SEDE	Nome SEDE	Tratta/Comune	Provincia	Linee Equivalenti	Classificazione Rurale	Stato di Attuazione
23	TROITAC	FAETO	Faeto	Foggia	305	D	concluso e collaudato
24	VIGAITBC	VIESTE 2	Vieste	Foggia	20	D	annullato
25	MOMOITAB	VOLTURARA APPULA	Volturara Appula	Foggia	291	D	concluso e collaudato
26	LECCITEA	CAVALLINO (LE) 4	Cavallino	Lecce	84	C	concluso e collaudato
27	MAGLITBA	CURSI 3	Melpignano	Lecce	41	C	concluso e collaudato
28	ALSSITBP	PESCOLUSE	Morciano di Leuca	Lecce	49	C	concluso e collaudato
29	MARTITAE	CASTRIGNANO DEI GRECI 2	Castrignano de' Greci	Lecce	43	C	concluso e collaudato
30	MANDITAQ	CAMPOMARINO 3	Maruggio	Taranto	41	C	concluso e collaudato
31	GINOITAG	GIRIFALCO (TA)	Ginosa	Taranto	48	C	annullato
32	GINOITBV	GIRIFALCO (TA) 2	Ginosa	Taranto	10	C	annullato
33	MSSAITAK	MOTTOLA 2	Mottola	Taranto	45	C	concluso e collaudato
34	MSSAITAH	MOTTOLA 3	Mottola	Taranto	83	C	concluso e collaudato
35	MSSAITAJ	MOTTOLA 4	Mottola	Taranto	56	C	concluso e collaudato
36	PULSITAE	PULSANO MARINA 2	Pulsano	Taranto	20	C	concluso e collaudato
TOTALE		-	-	-	3.685	-	

Tabella 9: Comuni Progetto Puglia – D1

Delle 36 tratte oggetto della domanda D1:

- **32 tratte con intervento previsto completato;**

- **4 tratte sono state annullate**

(Monaci, Vieste 2, Girifalco (ita) e Girifalco (ita) 2) sono stati annullati perché realizzate da intervento autonomo di operatore privato.

INFRATEL ITALIA

**Interventi Banda Ultra Larga**

L'intervento prevedeva la copertura a banda Ultralarga di **6 comuni** cui sono stati aggiunti **2 comuni** ulteriori il cui stato di attuazione è rappresentato in tabella.

N.	Comune	Provincia	Popolazione	Unità Immobiliari	Stato di Attuazione complessivo	Stato di Attuazione Intervento Diretto	AVZ. Diretto	Nota Intervento Diretto	Stato di Attuazione Intervento in Concessione	AVZ. Concessione
1	Poggiorsini	Bari	1.509	740	concluso e collaudato	concluso e collaudato			concluso e collaudato	
2	Castro	Lecce	2.355	1861	concluso e collaudato	concluso e collaudato			concluso e collaudato	
3	Corsano	Lecce	7.289	2597	concluso e collaudato	concluso e collaudato		comune proveniente da altra domanda		
4	Torchiarolo	Brindisi	977	969	in corso di esecuzione	annullato		parzialmente coperto da privati	in corso di esecuzione	12%
5	Motta Montecorvino	Foggia	681	606	in corso di esecuzione	in corso di esecuzione	41%			
6	Salve	Lecce	642	804	in corso di esecuzione	annullato		parzialmente coperto da privati	in corso di esecuzione	11%
7	Guagnano	Lecce	224	118	in corso di esecuzione	annullato		parzialmente coperto da privati	in corso di esecuzione	0%
8	Santa Cesarea Terme	Lecce	4.201	2505	in corso di esecuzione	in corso di esecuzione	99%	comune proveniente da altra domanda		
	TOTALE		17.878	10.200						

INFRATEL ITALIA



Vengono realizzati 8 comuni nell'ambito della corrente Domanda in quanto 2 risultano essere aggiuntivi da altre domande di aiuto.

Ai 6 comuni originariamente previsti nella domanda D1 sono stati aggiunti:

- 1 comune (Santa Cesarea Terme) spostato da altra Domanda di Aiuto, in esecuzione in modalità FTTC tramite intervento diretto;
- 1 comune (Corsano) spostato da altra Domanda di Aiuto, concluso e collaudato in modalità FTTC tramite intervento diretto.

Degli 8 comuni oggetto della domanda D1:

- **3 comuni con intervento previsto completato** (Poggiorsini, Castro e Corsano).
- **5 comuni in corso di esecuzione** di cui:
 - 2 (Motta Montecorvino e Santa Cesarea Terme) in modalità FTTC tramite intervento diretto;
 - 3 (Torchiarolo, Salve, Guagnano, annullati in modalità diretta) in modalità FTTH tramite intervento in concessione.

Si segnala che i comuni di Motta Montecorvino, Santa Cesarea Terme e Corsano sono oggetto di ulteriore intervento in modalità FTTH a concessione in altra domanda di sostegno già avviata.

INFRATEL ITALIA

**Confronto quantità della Variante**

	Comuni BUL	Popolazione	Unità Immobiliari
Piano originale	6	20.297	14.430
Piano attuale	8	17.878	10.200

Il calo di popolazione, coerente con la diminuzione delle unità immobiliari in variante, è giustificato dal minore contributo dei comuni (con dicitura *“parzialmente coperto da privati”* nella colonna *“Nota Intervento Diretto”*) per l’azione degli Operatori di TLC che hanno provveduto ad effettuare buona parte della copertura del territorio con servizi a banda Ultralarga.

INFRATEL ITALIA



Quadro economico

Il programma D1 prevedeva un importo pari a Euro 7.200.000 (IVA esclusa) a fronte del quale è prevista una spesa a fine piano pari ad Euro **6.058.560** cui si aggiunge IVA per Euro 788.281 complessivi.

Tipologia di finanziamento	Affidamento	Importo già rendicontato o rendicontabile		Importo previsto a fine piano			Importo da rendicontare a saldo	Residuo sull'affidamento
		TOTALE	Intervento Diretto	Intervento a Concessione	TOTALE	Intervento Diretto		
FEASR - Banda Ultra Larga - Comuni BUL	7.200.000	5.492.080	5.337.250	154.831	6.058.560	5.487.908	566.480	1.141.440
	IVA	728.178	706.936	21.242	788.281	729.980		

Tabella 10: Quadro Economico: Progetto Puglia D1

Si riscontra pertanto un importo residuo pari a **Euro 1.141.440**.



Cronoprogrammi

Attività Intervento Diretto	Data Inizio	Data Fine
Pubblicazione - Aggiudicazione Bando Nuova Gara	giu-15	ago-15
Qualificazione per fornitori infrastrutture di posa IRU	terminato	terminato
Progettazione Definitiva	mag-15	lug-15
Progettazione Esecutiva	set-15	gen-23
Realizzazione Opere	mar-18	dic-23
Collaudo e liquidazione finale	apr-18	mar-24

Attività Concessione	Data Inizio	Data Fine
Procedura di gara	apr-18	nov-17
Progettazione Definitiva	apr-19	mar-23
Progettazione Esecutiva	lug-19	giu-23
Realizzazione Opere	mar-23	mar-24
Collaudo e liquidazione finale	giugno-23	giu-24



VARIANTE AL PIANO TECNICO

Regione Puglia

Progetto D2



Riferimenti:

Accordo di programma nel dicembre 2012 (e successivo addendum) e secondo Accordo stipulato nel dicembre 2014, corredato da convenzione operativa e da Piano tecnico D2.

INFRATEL ITALIA


 SISTEMA DI GESTIONE
 SICUREZZA CERTIFICATO
COY
 CERTIQUALITY
 UNI ISO 45001:2018

 INVITALIA
 I

Riepilogo Interventi e Stato di attuazione del piano

L'intervento prevedeva la copertura a Banda Ultra Larga di 27 comuni il cui stato di attuazione è rappresentato in tabella.

N.	Comune	Provincia	Popolazione	Unità Immobiliari	Stato di Attuazione complessivo	Stato di Attuazione Intervento Diretto	AVZ. Diretto	Nota	Stato di Attuazione Intervento in Concessione	AVZ. Concessione
1	Sanarica	Lecce	1.820	820	concluso e collaudato	concluso e collaudato			concluso e collaudato	
2	Martignano	Lecce	33	36	concluso e collaudato	annullato		parzialmente coperto da privati	concluso e collaudato	
3	Pietramontecorvino	Foggia	3.510	1869	concluso e collaudato	concluso e collaudato				
4	Candela	Foggia	2.484	1483	concluso e collaudato	concluso e collaudato				
5	Casalnuovo Monterotaro	Foggia	1.609	1265	concluso e collaudato	concluso e collaudato				
6	Castelnuovo della Daunia	Foggia	1.646	979	concluso e collaudato	concluso e collaudato				
7	Faeto	Foggia	471	1058	concluso e collaudato	concluso e collaudato				
8	Alberona	Foggia	1.421	1089	concluso e collaudato	concluso e collaudato				
9	Celle di San Vito	Foggia	161	211	concluso e collaudato	concluso e collaudato				
10	Giuggianello	Lecce	1.574	745	in corso di esecuzione	concluso e collaudato			in corso di esecuzione	0%

INFRATEL ITALIA



N.	Comune	Provincia	Popolazione	Unità Immobiliari	Stato di Attuazione complessivo	Stato di Attuazione Intervento Diretto	AVZ. Diretto	Nota	Stato di Attuazione Intervento in Concessione	AVZ. Concessione
11	Volturino	Foggia	1.932	1352	in corso di esecuzione	in corso di esecuzione	97%			
12	Carliantino	Foggia	1.117	771	in corso di esecuzione	in corso di esecuzione	98%			
13	Giurdignano	Lecce	92	51	in corso di esecuzione	annullato		parzialmente coperto da privati	in corso di esecuzione	0%
14	Surano	Lecce	87	38	in corso di esecuzione	annullato		parzialmente coperto da privati	in corso di esecuzione	96%
15	Palmariggi	Lecce	0	2	in corso di esecuzione	annullato		parzialmente coperto da privati	in corso di esecuzione	96%
16	Monteparano	Taranto	132	79	in corso di esecuzione	annullato		parzialmente coperto da privati	in corso di esecuzione	0%
17	Casalvecchio di Puglia	Foggia	0	0	annullato	annullato		parzialmente coperto da privati		
18	Sant'Agata di Puglia	Foggia	0	0	annullato	annullato		parzialmente coperto da privati		
19	Rocchetta Sant'Antonio	Foggia	0	0	annullato	annullato		parzialmente coperto da privati		
20	Roseto Valfortore	Foggia	0	0	annullato	annullato		parzialmente coperto da privati		
21	Monteleone di Puglia	Foggia	0	0	annullato	annullato		parzialmente coperto da privati		
22	Panni	Foggia	0	0	annullato	annullato		parzialmente coperto da privati		

INFRATEL ITALIA



N.	Comune	Provincia	Popolazione	Unità Immobiliari	Stato di Attuazione complessivo	Stato di Attuazione Intervento Diretto	AVZ. Diretto	Nota	Stato di Attuazione Intervento in Concessione	AVZ. Concessione
23	San Marco la Catola	Foggia	0	0	annullato	annullato		parzialmente coperto da privati		
24	Celenza Valfortore	Foggia	0	0	annullato	annullato		parzialmente coperto da privati		
25	Castelluccio dei Sauri	Foggia	0	0	annullato	annullato		parzialmente coperto da privati		
26	Castelluccio Valmaggiore	Foggia	0	0	annullato	annullato		parzialmente coperto da privati		
27	Volturara Appula	Foggia	0	0	annullato	annullato		parzialmente coperto da privati		
	TOTALE		18.088	11.848						

Tabella 11: Comuni Progetto Puglia – D2



Vengono realizzati 16 comuni nell'ambito della corrente Domanda perché 11 sono annullati (saranno oggetto di altre domande sostegno già avviate).

Dei 27 comuni oggetto della domanda D2:

- 9 comuni con intervento previsto completato di cui:

- 1 (Sanarica) completato sia in FTTC (intervento Diretto) che in FTTH (intervento a Concessione);
- 1 (Martignano) annullato in modalità diretta FTTC concluso e collaudato in FTTH (modello a concessione);
- 7 (Pietramontecorvino, Candela, Casalnuovo Monterotaro, Castelnuovo della Daunia, Faeto, Alberona, Celle di San Vito) completati in modalità diretta FTTC.

- 7 comuni in corso di esecuzione di cui:

- 1 (Giuggianello) completato in FTTC (intervento Diretto) per il quale è in corso anche l'intervento in FTTH in modalità concessione;
- 2 (Volturino e Carlantino) in avanzato stato di realizzazione con intervento diretto di tipo FTTC;
- 4 (Giurdignano, Surano, Palmariggi, Monteparano) con intervento in FTTH (in modalità concessione).

- 11 comuni annullati in FTTC:

Casalvecchio di Puglia, Sant'Agata di Puglia, Rocchetta Sant'Antonio, Roseto Valfortore, Monteleone di Puglia, Panni, San Marco la Catola, Celenza Valfortore, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Volturara Appula.

Si segnala che tutti gli 11 comuni annullati oltre ai seguenti si trovano in corso di esecuzione in modalità FTTH a concessione in altre domande sostegno già avviate:

Pietramontecorvino, Candela, Volturino, Casalnuovo Monterotaro, Castelnuovo della Daunia, Faeto, Alberona, Carlantino.



Confronto quantità della Variante

	Comuni BUL	Popolazione	Unità Immobiliari
Piano originale	27	39.336	25.350
Piano attuale	16	18.088	11.848

Il calo di popolazione, coerente con la diminuzione delle unità immobiliari in variante, è giustificato dal mancato contributo dei comuni annullati per l'azione degli Operatori di TLC che hanno provveduto ad effettuare la copertura del territorio con servizi a banda Ultralarga.

INFRATEL ITALIA



Quadro economico e di copertura

Il programma D2 prevedeva un importo pari a Euro 3.800.000 (IVA esclusa) a fronte del quale è prevista una spesa a fine piano pari ad Euro **1.915.824** cui si aggiunge IVA per Euro 249.808 complessivi.

Tipologia di finanziamento	Affidamento	Importo già rendicontato o rendicontabile		Importo previsto a fine piano			Importo da rendicontare a saldo	Residuo sull'affidamento
		TOTALE	Intervento Diretto	Intervento a Concessione	TOTALE	Intervento Diretto		
FEASR - Banda Ultra Larga - Comuni BUL	3.800.000	1.886.857	1.710.602	176.255	1.915.824	1.763.849	151.974	
	IVA	252.283	228.898	23.384	249.808	232.881	16.927	1.884.176

Tabella 12: Quadro Economico: Progetto Puglia D2

Si riscontra pertanto un importo residuo pari a Euro **1.884.176**.



Cronoprogrammi

Attività Intervento Diretto	Data Inizio	Data Fine
Pubblicazione - Aggiudicazione Bando Nuova Gara	giu-15	ago-15
Qualificazione per fornitori infrastrutture di posa IRU	terminato	terminato
Progettazione Definitiva	mag-15	lug-15
Progettazione Esecutiva	set-15	mar-23
Realizzazione Opere	ago-16	dic-23
Collaudo e liquidazione finale	dic-16	giu-24

Attività Concessione	Data Inizio	Data Fine
Procedura di gara	apr-18	nov-17
Progettazione Definitiva	apr-19	mar-23
Progettazione Esecutiva	lug-19	giu-23
Realizzazione Opere	mar-23	mar-24
Collaudo e liquidazione finale	giugno-23	giu-24



VARIANTE AL PIANO TECNICO

Regione Puglia

Progetto D3

**Riferimenti:**

Accordo di programma nel dicembre 2012 (e successivo addendum) e secondo Accordo stipulato nel dicembre 2014, corredato da convenzione operativa e da Piano tecnico D3.

INFRATEL ITALIA



Riepilogo Interventi e Stato di attuazione del piano

L'intervento prevedeva la copertura a Banda Ultra Larga di 38 comuni il cui stato di attuazione è rappresentato in tabella.

N.	Comune	Provincia	Popolazione	Unità Immobiliari	Stato di Attuazione complessivo	Stato di Attuazione Intervento Diretto	AVZ. Diretto	Nota (esclusione diretto)	Stato di Attuazione Intervento in Concessione	AVZ. Concessione
1	San Cassiano	Lecce	2.524	1227	concluso e collaudato	concluso e collaudato				
2	Miggiano	Lecce	4.557	1825	concluso e collaudato	concluso e collaudato				
3	Nociglia	Lecce	3.126	1190	concluso e collaudato	concluso e collaudato				
4	Cursi	Lecce	4.303	1787	concluso e collaudato	concluso e collaudato				
5	Castri di Lecce	Lecce	3.548	1462	concluso e collaudato	concluso e collaudato				
6	Minervino di Lecce	Lecce	4.708	2367	concluso e collaudato	concluso e collaudato				
7	Supersano	Lecce	5.368	2192	concluso e collaudato	concluso e collaudato				
8	Castrignano de' Greci	Lecce	5.812	2437	concluso e collaudato	concluso e collaudato				
9	Rignano Garganico	Foggia	2.681	1707	concluso e collaudato	concluso e collaudato				

INFRATEL ITALIA


 SISTEMA DI GESTIONE
 SICUREZZA CERTIFICATO
CCQ
 CERTIQUALITY
 UNI ISO 45001:2018

 INVITALIA
 I

N.	Comune	Provincia	Popolazione	Unità Immobiliari	Stato di Attuazione complessivo	Stato di Attuazione Intervento Diretto	AVZ. Diretto	Nota (esclusione diretto)	Stato di Attuazione Intervento in Concessione	AVZ. Concessione
10	Patù	Lecce	2.268	1567	concluso e collaudato	concluso e collaudato				
11	Carpignano Salentino	Lecce	5.475	2275	concluso e collaudato	concluso e collaudato				
12	Roccaforzata	Taranto	2.240	815	concluso e collaudato	concluso e collaudato				
13	Deliceto	Foggia	5.076	2993	concluso e collaudato	concluso e collaudato				
14	Biccarì	Foggia	3.841	2498	concluso e collaudato	concluso e collaudato				
15	Accadia	Foggia	2.635	2014	concluso e collaudato	concluso e collaudato				
16	Muro Leccese	Lecce	6.118	2577	in corso di esecuzione	concluso e collaudato			in corso di esecuzione	0%
17	Sogliano Cavour	Lecce	5.440	2355	in corso di esecuzione	concluso e collaudato			in corso di esecuzione	0%
18	Neviano	Lecce	7.604	3339	in corso di esecuzione	concluso e collaudato			in corso di esecuzione	0%
19	Caprarica di Lecce	Lecce	3.058	1332	in corso di esecuzione	concluso e collaudato			in corso di esecuzione	0%
20	Botrugno	Lecce	3.282	1519	in corso di esecuzione	concluso e collaudato			in corso di esecuzione	0%
21	Tiggiano	Lecce	3.821	1392	in corso di esecuzione	concluso e collaudato			in corso di esecuzione	0%

INFRATEL ITALIA



N.	Comune	Provincia	Popolazione	Unità Immobiliari	Stato di Attuazione complessivo	Stato di Attuazione Intervento Diretto	AVZ. Diretto	Nota (esclusione diretto)	Stato di Attuazione Intervento in Concessione	AVZ. Concessione
22	Spongano	Lecce	4.291	2073	in corso di esecuzione	concluso e collaudato			in corso di esecuzione	0%
23	Melpignano	Lecce	2.636	1262	in corso di esecuzione	concluso e collaudato			in corso di esecuzione	0%
24	Ortelle	Lecce	2.648	1377	in corso di esecuzione	concluso e collaudato			in corso di esecuzione	0%
25	Sternatia	Lecce	3.050	1551	in corso di esecuzione	concluso e collaudato			in corso di esecuzione	0%
26	Specchia	Lecce	303	165	concluso e collaudato	annullato		parzialmente coperto da privati	Concluso e collaudato	
27	Faggiano	Taranto	5.067	1890	in corso di esecuzione	concluso e collaudato			in corso di esecuzione	0%
28	Uggiano la Chiesa	Lecce	6.264	3208	in corso di esecuzione	in corso di esecuzione	17%		in corso di esecuzione	0%
29	Carpino	Foggia	5.131	2730	in corso di esecuzione	in corso di esecuzione	58%			
30	Orsara di Puglia	Foggia	3.216	2375	in corso di esecuzione	in corso di esecuzione	2%			
31	San Michele Salentino	Brindisi	535	329	in corso di esecuzione	annullato		parzialmente coperto da privati	in corso di esecuzione	8%
32	Isole Tremiti	Foggia	455	495	in corso di esecuzione	annullato		parzialmente coperto da privati	in corso di esecuzione	0%

INFRATEL ITALIA



N.	Comune	Provincia	Popolazione	Unità Immobiliari	Stato di Attuazione complessivo	Stato di Attuazione Intervento Diretto	AVZ. Diretto	Nota (esclusione diretto)	Stato di Attuazione Intervento in Concessione	AVZ. Concessione
33	Bagnolo del Salento	Lecce	0	10	in corso di esecuzione	annullato		parzialmente coperto da privati	in corso di esecuzione	0%
34	Montesano Salentino	Lecce	185	153	in corso di esecuzione	annullato		parzialmente coperto da privati	in corso di esecuzione	0%
35	Zollino	Lecce	2.058	1.217	in corso di esecuzione	annullato		parzialmente coperto da privati	in corso di esecuzione	96%
36	Cannole	Lecce	115	58	in corso di esecuzione	annullato		parzialmente coperto da privati	in corso di esecuzione	0%
37	Santa Cesarea Terme	Lecce	0	0	in corso di esecuzione in D4			Spostato in D4		
38	Bovino	Foggia	0	0	annullato	annullato				
	TOTALE		123.441	59.763						

Tabella 13: Comuni Progetto Puglia – D3



Vengono realizzati 36 comuni nell'ambito della corrente Domanda perché 2 di essi saranno realizzati con i fondi di altre domande di aiuto.

Dei 38 comuni oggetto della domanda D3:

- **27 comuni con intervento previsto completato** di cui:
 - 15 comuni tramite intervento diretto in FTTC (San Cassiano, Miggiano, Nociglia, Corsi, Castri di Lecce, Minervino di Lecce, Supersano, Castrignano de' Greci, Rignano Garganico, Patù, Carpignano Salentino, Roccaforzata, Deliceto, Biccari, Accadia);
 - 11 comuni (Muro Leccese, Sogliano Cavour, Neviano, Caprarica di Lecce, Botrugno, Tiggiano, Spongano, Melpignano, Ortelle, Sternatia, Faggiano) conclusi e collaudati tramite intervento diretto in FTTC con ulteriore intervento FTTH in corso in modalità concessione;
 - 1 comune (Specchia) annullato in FTTC ma concluso e collaudato in FTTH in modalità concessione.
- **9 comuni in corso di esecuzione** di cui:
 - 1 comune (Uggiano la Chiesa) in corso di esecuzione sia in modalità FTTC (intervento diretto) che FTTH (intervento in concessione);
 - 2 comuni (Carpino, Orsara di Puglia) in corso di esecuzione in modalità FTTC;
 - 6 comuni (San Michele Salentino, Isole Tremiti, Bagnolo del Salento, Montesano Salentino, Zollino, Cannole) in corso di esecuzione con intervento FTTH in modalità a concessione.
- 1 comune (Santa Cesarea Terme) con intervento diretto FTTC in corso di esecuzione su altra domanda di aiuto.
- 1 comune (Bovino) annullato.

Si segnala che i seguenti comuni si trovano in corso di esecuzione (alcuni anche collaudati) in modalità FTTH a concessione in altre domande sostegno già avviate:

Bovino, Carpino, Deliceto, Biccari, Orsara di Puglia, Rignano Garganico, Accadia, Santa Cesarea Terme, Patù, Carpignano Salentino, Roccaforzata, San Cassiano, Nociglia, Corsi, Castri di Lecce, Minervino di Lecce, Supersano.



Confronto quantità della Variante

	Comuni BUL	Popolazione	Unità Immobiliari
Piano originale	38	119.486	57.466
Piano attuale	36	123.441	59.763

INFRATEL ITALIA



Quadro economico

Il programma D3 prevedeva un importo pari a Euro 10.264.000 (IVA esclusa) a fronte del quale è prevista una spesa a fine piano pari ad Euro **6.568.248** cui si aggiunge IVA per Euro 748.693 complessivi.

Tipologia di finanziamento	Affidamento	Importo già rendicontato o rendicontabile		Importo previsto a fine piano			Importo da rendicontare a saldo	Residuo sull'affidamento
		TOTALE	Intervento Diretto	Intervento a Concessione	TOTALE	Intervento Diretto		
FEASR - Banda Ultra Larga - Comuni BUL	10.264.000	5.087.013	4.917.553	169.459	6.568.248	5.704.406	1.481.235	3.695.752
	IVA	585.741	563.036	22.705	748.693	657.614		91.079

Tabella 14: Quadro Economico: Progetto Puglia D3

Si riscontra pertanto un importo residuo pari a Euro **3.695.752**.



Cronoprogrammi

Attività Intervento Diretto	Data Inizio	Data Fine
Pubblicazione - Aggiudicazione Bando Nuova Gara	giu-15	ago-15
Qualificazione per fornitori infrastrutture di posa IRU	terminato	terminato
Progettazione Definitiva	mag-15	lug-15
Progettazione Esecutiva	set-15	giu-23
Realizzazione Opere	nov-16	dic-23
Collaudo e liquidazione finale	giu-17	mar-24

Attività Concessione	Data Inizio	Data Fine
Procedura di gara	apr-18	nov-17
Progettazione Definitiva	apr-19	mar-23
Progettazione Esecutiva	lug-19	giu-23
Realizzazione Opere	mar-23	mar-24
Collaudo e liquidazione finale	giugno-23	giu-24



VARIANTE AL PIANO TECNICO

Regione Puglia

Progetto D4

**Riferimenti:**

Accordo di programma nel dicembre 2012 (e successivo addendum) e secondo Accordo stipulato nel dicembre 2014, corredato da convenzione operativa e da Piano tecnico D4.

INFRATEL ITALIA



Riepilogo Interventi e Stato di attuazione del piano

L'intervento prevedeva la copertura a Banda Ultra Larga di **22 comuni** cui sono stati aggiunti **14 comuni** ulteriori il cui stato di attuazione è rappresentato in tabella. Un comune, Rodi Garganico, è stato spostato su altra domanda di aiuto (D5).

N.	Comune	Provincia	Popolazione	Unità Immobiliari	Stato di Attuazione complessivo	Stato di Attuazione Intervento Diretto	AVZ. Diretto	Nota	Stato di Attuazione Intervento in Concessione	AVZ. Concessione
1	Anzano di Puglia	Foggia	1.703	1.254	concluso e collaudato	concluso e collaudato				
2	Corsano	Lecce	106	238	concluso e collaudato			int. diretto spostato in D1	concluso e collaudato	
3	Cagnano Varano	Foggia	310	193	concluso e collaudato	annullato		parzialmente coperto da privati	concluso e collaudato	
4	Ischitella	Foggia	1.313	1301	concluso e collaudato	annullato		parzialmente coperto da privati	concluso e collaudato	
5	Presicce	Lecce	76	46	concluso e collaudato	annullato		parzialmente coperto da privati	concluso e collaudato	
6	Castrignano del Capo	Lecce	714	559	concluso e collaudato	annullato		parzialmente coperto da privati	concluso e collaudato	
7	Morciano di Leuca	Lecce	571	572	concluso e collaudato	annullato		parzialmente coperto da privati	concluso e collaudato	
8	Andrano	Lecce	413	246	concluso e collaudato	annullato		parzialmente coperto da privati	concluso e collaudato	

INFRATEL ITALIA



N.	Comune	Provincia	Popolazione	Unità Immobiliari	Stato di Attuazione complessivo	Stato di Attuazione Intervento Diretto	AVZ. Diretto	Nota	Stato di Attuazione Intervento in Concessione	AVZ. Concessione
9	Gagliano del Capo	Lecce	442	269	concluso e collaudato	annullato		parzialmente coperto da privati	concluso e collaudato	
10	San Pietro in Lama	Lecce	110	56	concluso e collaudato	annullato		parzialmente coperto da privati	concluso e collaudato	
11	San Cassiano	Lecce	52	59	Concluso e collaudato			comune aggiuntivo (da concessione)	Concluso e collaudato	
12	Nociglia	Lecce	0	9	Concluso e collaudato			comune aggiuntivo (da concessione)	Concluso e collaudato	
13	Cursi	Lecce	238	93	Concluso e collaudato			comune aggiuntivo (da concessione)	Concluso e collaudato	
14	Castri di Lecce	Lecce	76	74	Concluso e collaudato			comune aggiuntivo (da concessione)	Concluso e collaudato	
15	Minervino di Lecce	Lecce	538	345	Concluso e collaudato			comune aggiuntivo (da concessione)	Concluso e collaudato	
16	Supersano	Lecce	353	224	Concluso e collaudato			comune aggiuntivo (da concessione)	Concluso e collaudato	
17	Diso	Lecce	3.470	2404	in corso di esecuzione	concluso e collaudato			in corso di esecuzione	0%
18	Arnesano	Lecce	4.996	1711	in corso di esecuzione	concluso e collaudato			in corso di esecuzione	0%

INFRATEL ITALIA


 INVITALIA


N.	Comune	Provincia	Popolazione	Unità Immobiliari	Stato di Attuazione complessivo	Stato di Attuazione Intervento Diretto	AVZ. Diretto	Nota	Stato di Attuazione Intervento in Concessione	AVZ. Concessione
19	Acquarica del Capo	Lecce	6.143	2512	in corso di esecuzione	in corso di esecuzione	6%		in corso di esecuzione	96%
20	Peschici	Foggia	650	627	in corso di esecuzione	annullato		parzialmente coperto da privati	in corso di esecuzione	17%
21	Porto Cesareo	Lecce	1.837	4620	in corso di esecuzione	annullato		parzialmente coperto da privati	in corso di esecuzione	2%
22	Alliste	Lecce	2.148	1859	in corso di esecuzione	annullato		parzialmente coperto da privati	in corso di esecuzione	5%
23	Sannicola	Lecce	913	686	in corso di esecuzione	annullato		parzialmente coperto da privati	in corso di esecuzione	102%
24	Tuglie	Lecce	247	175	in corso di esecuzione	annullato		parzialmente coperto da privati	in corso di esecuzione	18%
25	Seci	Lecce	12	5	in corso di esecuzione	annullato		coperto da privati	in corso di esecuzione	0%
26	Maruggio	Taranto	1.667	2552	in corso di esecuzione	annullato		parzialmente coperto da privati	in corso di esecuzione	0%
27	Torricella	Taranto	893	927	in corso di esecuzione	annullato		parzialmente coperto da privati	in corso di esecuzione	0%
28	Carpino	Foggia	386	255	in corso di esecuzione		58%	comune aggiuntivo (da concessione)	in corso di esecuzione	26%

INFRATEL ITALIA


 INVITALIA


N.	Comune	Provincia	Popolazione	Unità Immobiliari	Stato di Attuazione complessivo	Stato di Attuazione Intervento Diretto	AVZ. Diretto	Nota	Stato di Attuazione Intervento in Concessione	AVZ. Concessione
29	Rignano Garganico	Foggia	228	362	in corso di esecuzione			comune aggiuntivo (da concessione)	in corso di esecuzione	96%
30	Santa Cesarea Terme	Lecce	34	94	in corso di esecuzione	in corso di esecuzione in D1		comune aggiuntivo (da concessione)	in corso di esecuzione	96%
31	Patù	Lecce	87	210	in corso di esecuzione			comune aggiuntivo (da concessione)	in corso di esecuzione	96%
32	Carpignano Salentino	Lecce	54	259	in corso di esecuzione			comune aggiuntivo (da concessione)	in corso di esecuzione	96%
33	Roccaforzata	Taranto	53	53	in corso di esecuzione			comune aggiuntivo (da concessione)	in corso di esecuzione	96%
34	Conversano	Bari	1500	902	in corso di esecuzione			comune aggiuntivo (da concessione)	in corso di esecuzione	0%
35	Fasano	Brindisi	1309	895	in corso di esecuzione			comune aggiuntivo (da concessione)	in corso di esecuzione	0%
36	Rodi Garganico	Foggia	0	0	in corso di esecuzione	annullato		parzialmente coperto da privati	in corso di esecuzione in D5	0%
	TOTALE		33.643	26.646						

Tabella 15: Comuni Progetto Puglia – D4



Vengono realizzati 35 comuni nell'ambito della corrente Domanda in quanto 12 risultano essere aggiuntivi da precedenti domande di aiuto e 2 provenienti dalla concessione; 1 comune (Rodi Garganico) viene invece spostato su altra domanda di aiuto.

Dei 35 comuni oggetto della domanda D4:

- 16 comuni conclusi e collaudati di cui:


- 1 (Anzano di Puglia) tramite intervento diretto in FTTC;
- 1 (Corsano) tramite intervento FTTH con modalità a concessione; l'intervento diretto in FTTC, terminato, è stato spostato su altra domanda d'aiuto (D1);
- 8 (Cagnano Varano, Ischitella, Presicce, Castrignano del Capo, Morciano di Leuca, Andrano, Gagliano del Capo, San Pietro in Lama) annullati in FTTC ma conclusi e collaudati in FTTH con modalità a concessione;
- 6 comuni (San Cassiano, Nociglia, Cursi, Castri di Lecce, Minervino di Lecce, Supersano) non presenti nella domanda originale aggiunti dall'intervento in concessione conclusi e collaudati in modalità FTTH.

- 19 comuni in corso di esecuzione di cui:

- 2 (Diso, Arnesano) conclusi e collaudati tramite intervento diretto in FTTC ed in corso di esecuzione in FTTH in modalità a concessione;
- 1 (Acquarica del Capo) in corso di esecuzione tramite intervento diretto in FTTC ed in FTTH con modalità a concessione;
- 8 (Peschici, Porto Cesareo, Alliste, Sannicola, Tuglie, Seclì, Maruggio, Torricella) annullati ma in corso di esecuzione in FTTH con modalità a concessione;
- 7 comuni (Carpino, Rignano Garganico, Patù, Carpignano Salentino, Roccaforzata, Conversano, Fasano) non presenti nella domanda originale aggiunti dall'intervento in concessione in corso di esecuzione in modalità FTTH;
- 1 comune (Santa Cesarea Terme) spostato da altra domanda in esecuzione in modalità FTTH con modello a concessione (l'intervento diretto FTTC è in corso di esecuzione in altra domanda, D1).

Il comune di Rodi Garganico, originariamente presente nella domanda di aiuto D4, viene spostato in altra domanda di aiuto (D5).

Si segnala che il comune di Anzano di Puglia è oggetto di ulteriore intervento in modalità FTTH a concessione in altra domanda sostegno già avviata.



Confronto quantità della Variante

	Comuni BUL	Popolazione	Unità Immobiliari
Piano originale	22	100.122	75.803
Piano attuale	35	33.643	26.646

Il calo di popolazione, coerente con la diminuzione delle unità immobiliari in variante, è giustificato dal minore contributo dei comuni (con dicitura *“parzialmente coperto da privati”* nella colonna Nota) per l’azione degli Operatori di TLC che hanno provveduto ad effettuare buona parte della copertura del territorio con servizi a banda Ultralarga.

INFRATEL ITALIA



Quadro economico

Il programma D4 prevedeva un importo pari a **Euro 11.736.000,00**, (IVA esclusa) a fronte del quale è prevista una spesa a fine piano pari ad **Euro 5.453.617** cui si aggiunge IVA per Euro 571.117 complessivi.

Tipologia di finanziamento	Affidamento	Importo già rendicontato o rendicontabile		Importo previsto a fine piano		Importo da rendicontare a saldo	Residuo sull'affidamento		
		TOTALE	Intervento Diretto	Intervento a Concessione	TOTALE			Intervento Diretto	Intervento a Concessione
FEASR - Banda Ultra Larga - Comuni BUL	11.736.000	2.529.210	778.264	1.750.946	5.453.617	1.276.042	4.177.575	2.924.407	6.282.383
	IVA	312.005	90.435	221.570	571.117	143.722	427.395		

Tabella 16: Quadro Economico: Progetto Puglia D4

Si riscontra pertanto un importo residuo pari a **Euro 6.282.383**.



Cronoprogrammi

Attività Intervento Diretto	Data Inizio	Data Fine
Pubblicazione - Aggiudicazione Bando Nuova Gara	giu-15	ago-15
Qualificazione per fornitori infrastrutture di posa IRU	terminato	terminato
Progettazione Definitiva	mag-15	lug-15
Progettazione Esecutiva	set-15	giu-23
Realizzazione Opere	dic-16	dic-23
Collaudo e liquidazione finale	giu-18	mar-24

Attività Concessione	Data Inizio	Data Fine
Procedura di gara	apr-18	nov-17
Progettazione Definitiva	apr-19	mar-23
Progettazione Esecutiva	lug-19	giu-23
Realizzazione Opere	giu-20	dic-23
Collaudo e liquidazione finale	dicembre-20	giu-24



VARIANTE AL PIANO TECNICO

Regione Puglia

Progetto D5

**Riferimenti:**

Addendum del 14/12/2015 alla Convenzione FEASR del 25/11/2014.

Convenzione FEASR BUL del 15/02/2018 (intervento concessione).



Riepilogo Interventi e Stato di attuazione del Piano

L'intervento prevedeva la copertura a Banda Ultralarga di 28¹ comuni (inclusi nella tipologia di intervento "Cluster C"), appartenenti all'area interna della Daunia individuata dalla Giunta Regionale quale Area Pilota (deliberazione del 29 aprile 2015 n. 870), di cui **18** associati alla domanda di aiuto **D5**, il cui stato di attuazione è rappresentato in tabella. Ai 18 comuni inizialmente individuati, si aggiungono 2 ulteriori comuni a concessione in quanto la domanda prevede solo interventi in concessione.

N.	Comune	Provincia	Popolazione	Unità Immobiliari	Stato di Attuazione	AVZ. Concessione
1	Anzano di Puglia	Foggia	1132	921	concluso e collaudato	
2	Pietramontecorvino	Foggia	160	112	in corso di esecuzione	
3	Candela	Foggia	798	549	in corso di esecuzione	
4	Casalnuovo Monterotaro	Foggia	1240	1021	in corso di esecuzione	10%
5	Castelnuovo della Daunia	Foggia	1133	748	in corso di esecuzione	
6	Faeto	Foggia	453	1234	in corso di esecuzione	19%
7	Alberona	Foggia	739	820	in corso di esecuzione	
8	Volturino	Foggia	1288	1066	in corso di esecuzione	
9	Motta Montecorvino	Foggia	538	421	in corso di esecuzione	93%
10	Sant'Agata di Puglia	Foggia	1565	2486	in corso di esecuzione	
11	Rocchetta Sant'Antonio	Foggia	1387	1298	in corso di esecuzione	


¹ I comuni appartenenti all'area interna della Daunia sono 29, ma il comune di Troia ha classe rurale B e viene finanziato da fondo diverso da FEASR.

N.	Comune	Provincia	Popolazione	Unità Immobiliari	Stato di Attuazione	AVZ. Concessione
12	Casalvecchio di Puglia	Foggia	1452	1000	in corso di esecuzione	
13	Roseto Valfortore	Foggia	806	1872	in corso di esecuzione	
14	Monteleone di Puglia	Foggia	1067	1091	in corso di esecuzione	15%
15	San Marco la Catola	Foggia	759	713	in corso di esecuzione	
16	Celenza Valfortore	Foggia	1217	890	in corso di esecuzione	
17	Castelluccio dei Sauri	Foggia	1528	740	in corso di esecuzione	
18	Castelluccio Valmaggiore	Foggia	946	734	in corso di esecuzione	17%
19	Rodi Garganico	Foggia	1145	1839	in corso di esecuzione	
20	Ostuni	Brindisi	907	1077	in corso di esecuzione	
	TOTALE		20.260	20.632		

Tabella 17: Comuni Progetto Puglia – D5

Per tali comuni l'intervento consiste nell'upgrade fino a 100 Mbit/s secondo un intervento di cluster C (70% delle Unità Immobiliari abilitate oltre 100Mbit/s con reti FTTH (fiber to the home) e per il 30% restante delle Unità Immobiliari ad almeno a 30Mbit/s), nelle aree bianche ovvero non coperte da operatori privati.

Per un sottoinsieme di comuni (9) l'intervento è stato avviato in modalità FTTC (rete abilitante il 30Mbit/s) con intervento diretto in altra domanda di aiuto, per la realizzazione della porzione di rete fino all'armadio (primaria), mentre l'intervento di completamento in secondaria (dall'armadio alle utenze) per l'abilitazione a 100Mbit/s è incluso nel seguente Piano.




Dei 20 comuni oggetto della domanda D5:

- 1 comune concluso e collaudato (Anzano di Puglia):

Per tale comune l'intervento in FTTC è stato realizzato tramite intervento diretto (Domanda d'Aiuto D4).

- 19 comuni in corso di esecuzione di cui:

- 7 (Alberona, Candela, Casalnuovo Monterotaro, Castelnuovo della Daunia, Faeto, Pietramontecorvino, Volturino) in corso di esecuzione. Per tali comuni l'intervento in FTTC è incluso nella domanda d'aiuto D2 (intervento Diretto);
- 1 (Motta Montecorvino) in corso di esecuzione. Per tale comune l'intervento in FTTC è incluso nella domanda d'aiuto D1 (intervento Diretto);
- 9 (Casalvecchio di Puglia, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Celenza Valfortore, Monteleone di Puglia, Rocchetta Sant'Antonio, Roseto Valfortore, San Marco la Catola, Sant'Agata di Puglia) in corso di esecuzione;
- 2 (Rodi Garganico, Ostuni) in corso di esecuzione e provenienti da altra domanda di aiuto.



Quantità del Piano

	Comuni BUL	Popolazione	Unità Immobiliari
Piano originale (allegato alla Convenzione FEASR BUL del 15/02/2018)	18	17.671	17.347
Piano attuale	20	20.260	20.632

INFRATEL ITALIA



Quadro economico

Il programma D5 prevedeva un importo pari a **Euro 8.500.000,00** a fronte del quale è prevista una spesa a fine piano pari ad Euro **3.852.951** cui si aggiunge IVA per Euro 394.827 complessivi.

Tipologia di finanziamento	Affidamento	Importo già rendicontato o rendicontabile		Importo previsto a fine piano			Importo da rendicontare a saldo	Residuo sull'affidamento
		TOTALE	Intervento Diretto	Intervento a Concessione	TOTALE	Intervento Diretto		
FEASR - Banda Ultra Larga - Comuni BUL	8.500.000	324.000	0	324.000	0	3.852.951	3.528.951	4.647.049
	IVA	49.252	0	49.252	0	394.827		

Tabella 18: Quadro Economico: Progetto Puglia D5

Si riscontra pertanto un importo residuo pari a **Euro 4.647.049**.



Cronoprogramma

Attività Concessione	Data Inizio	Data Fine
Procedura di gara	apr-18	nov-17
Progettazione Definitiva	apr-19	mar-23
Progettazione Esecutiva	lug-19	feb-23
Realizzazione Opere	mag-21	dic-24
Collaudo e liquidazione finale	dic-21	dic-24



VARIANTE AL PIANO TECNICO

Regione Puglia

Progetto D6

**Riferimenti:**

Addendum del 14/12/2015 alla Convenzione FEASR del 25/11/2014.

Convenzione FEASR BUL del 15/02/2018 (intervento concessione).

INFRATEL ITALIA



Riepilogo Interventi e Stato di attuazione del Piano

L'intervento prevedeva la copertura a Banda Ultralarga di 28² comuni (inclusi nella tipologia di intervento "Cluster C"), appartenenti all'area interna della Daunia individuata dalla Giunta Regionale quale Area Pilota (deliberazione del 29 aprile 2015 n. 870), di cui **10** associati alla domanda di aiuto **D6**, il cui stato di attuazione è rappresentato in tabella. Ai 10 comuni inizialmente individuati, si aggiunge il comune di Martina Franca dall'intervento in Concessione in quanto la domanda prevede solo interventi in concessione.

N.	Comune	Provincia	Popolazione	Unità Immobiliari	Stato di Attuazione	AVZ. Concessione
1	Celle di San Vito	Foggia	128	167	concluso e collaudato	
2	Accadia	Foggia	248	217	in corso di esecuzione	
3	Biccari	Foggia	639	638	in corso di esecuzione	
4	Deliceto	Foggia	545	461	in corso di esecuzione	

² I comuni appartenenti all'area interna della Daunia sono 29, ma il comune di Troia ha classe rurale B e viene finanziato da fondo diverso da FEASR.

INFRATEL ITALIA



N.	Comune	Provincia	Popolazione	Unità Immobiliari	Stato di Attuazione	AVZ. Concessione
5	Carlantino	Foggia	734	548	in corso di esecuzione	
6	Orsara di Puglia	Foggia	756	647	in corso di esecuzione	
7	Ascoli Satriano	Foggia	416	323	in corso di esecuzione	
8	Bovino	Foggia	327	337	in corso di esecuzione	
9	Panni	Foggia	605	862	in corso di esecuzione	
10	Volturara Appula	Foggia	355	483	in corso di esecuzione	
11	Martina Franca	Taranto	1514	1111	in corso di esecuzione	
	TOTALE		6.267	5.794		

Tabella 19: Comuni Progetto Puglia – D6

Per tali comuni l'intervento consiste nell'upgrade fino a 100 Mbit/s secondo un intervento di cluster C (70% delle Unità immobiliari abilitate oltre 100Mbit/s con reti FTTH (fiber to the home) e per il 30% restante delle unità immobiliari ad almeno a 30Mbit/s), nelle aree bianche ovvero non coperte da operatori

INFRATEL ITALIA

privati. Per un sottoinsieme di comuni (6) l'intervento è stato avviato in modalità FTTC (rete abilitante il 30Mbit/s) con intervento diretto in altra domanda di aiuto, per la realizzazione della porzione di rete fino all'armadio (primaria), mentre l'intervento di completamento in secondaria (dall'armadio alle utenze) per l'abilitazione a 100Mbit/s è incluso nel seguente piano.




Degli 11 comuni oggetto della domanda D6:

- 1 comune concluso e collaudato (Celle di San Vito):

Per tale comune l'intervento in FTTC è stato realizzato tramite intervento diretto (Domanda d'Aiuto D2).

- 10 comuni in corso di esecuzione di cui:

- 4 (Accadia, Biccari, Deliceto, Orsara di Puglia) in corso di esecuzione. Per tali comuni l'intervento in FTTC è incluso nella domanda d'aiuto D3 (intervento Diretto);
- 1 (Carlantino) in corso di esecuzione. Per tale comune l'intervento in FTTC è incluso nella domanda d'aiuto D2 (intervento Diretto);
- 4 (Ascoli Satriano, Bovino, Panni, Volturara Appula) in corso di esecuzione;
- 1 (Martina Franca) in corso di esecuzione.



Quantità del Piano

	Comuni BUL	Popolazione	Unità Immobiliari
Piano originale (allegato alla Convenzione FEASR BUL del 15/02/2018)	10	3.842	3.856
Piano attuale	11	6.267	5.794

INFRATEL ITALIA



Quadro economico

Il programma D6 prevedeva un importo pari a **Euro 3.500.000,00** a fronte del quale è prevista una spesa a fine piano pari ad **Euro 1.583.979** cui si aggiunge IVA per Euro 164.215 complessivi.

Tipologia di finanziamento	Affidamento	Importo già rendicontato o rendicontabile		Importo previsto a fine piano		Importo da rendicontare a saldo	Residuo sull'affidamento
		TOTALE	Intervento Diretto	Intervento a Concessione	TOTALE		
FEASR - Banda Ultra Larga - Comuni BUL	3.500.000	118.863	0	118.863	1.583.979	0	1.583.979
	IVA	20.525	0	20.525	164.215	0	164.215
							1.916.021

Tabella 20: Quadro Economico: Progetto Puglia D6

Si riscontra pertanto un importo residuo pari a **Euro 1.916.021**.

INFRATEL ITALIA

INVITALIA

Cronoprogramma

Attività Concessione	Data Inizio	Data Fine
Procedura di gara	apr-18	nov-17
Progettazione Definitiva	apr-19	mar-23
Progettazione Esecutiva	lug-19	feb-23
Realizzazione Opere	set-20	dic-24
Collaudo e liquidazione finale	feb-21	dic-24



REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
TRD	DEL	2023	13	13.09.2023

DGR 2196/17 ATTUAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELLA DELIB. CIPE 65/15 TRA GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TN E BZ PER LO SVILUPPO DELLA BANDA ULTRA LARGA SUL TERRITORIO NAZIONALE VERSO GLI OBIETTIVI EU 2020, DEL 11/2/16 E RELATIVO ADDENDUM DELL'08/03/23. APP.NE ADDENDUM SCHEMA ACCORDO DI PROGRAMMA CON IL MIMIT PER LO SVILUPPO DELLA BANDA ULTRA LARGA SUL TERRITORIO DI RP

VISTO SI PRENDE ATTO

ANNOTAZIONE:

Responsabile del Procedimento
PO - GAETANO DI MOLA

 ELISABETTA VIESTI
13.09.2023
14:52:32 UTC

Dirigente
D.SSA ELISABETTA VIESTI

