



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 16 del 27/01/2009

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2008, n. 2479

D.G.R. n. 1415/2007 - Contratto di chiusura del Sistema Informativo Sanitario Regionale (SISR) - Adeguamento durata.

L'Assessore Regionale alle Politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria dell'Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità, riferisce quanto segue:

Con Deliberazione n.1415 del 8.8.2007 avente ad oggetto "D.G.R. n° 2005/2006 - Piano per la Sanità Elettronica della Regione Puglia - APQ in materia di "e-Government e Società dell'Informazione" - POR Puglia 2000-2006, misura 6.3 "Società dell'Informazione" Intervento 2.6 SI007 "Rete di Accesso al Sistema Sanitario Regionale" - Nuovo Sistema Informativo Sanitario Regionale" la Giunta Regionale ha, tra l'altro, preso atto ed approvato il "Progetto Definitivo - Rete di Accesso al Sistema Sanitario Regionale - Nuovo Sistema Informativo Sanitario Regionale" predisposto dalla Stazione Appaltante.

Con la medesima Deliberazione n. 1415 del 8.8.2007 la Giunta Regionale ha incaricato il Settore Programmazione e Gestione Sanitaria di definire e formalizzare, entro il 31.12.2007, congiuntamente al Settore Appalti e Contratti della Regione la "Procedura di Chiusura Contrattuale" relativa al Sistema Informativo Sanitario Regionale (SISR) ed ha incaricato il Settore Appalti e Contratti della Regione di sottoscrivere il contratto relativo alla "Procedura di Chiusura Contrattuale" del Sistema Informativo Sanitario Regionale.

Di conseguenza, è stato predisposto e sottoscritto il "Contratto di Chiusura" relativo al Sistema Informativo Sanitario Regionale (SISR) repertoriato al n°8981 del 18.12.2007 con il quale sono state regolamentate le attività e servizi necessari a garantire la continuità del sistema informatico ed informativo nonché le attività utili a favorire la transizione tra l'attuale SISR ed il realizzando NSISR di Puglia.

Il Contratto Rep. n. 8981 del 18.12.2007 ha previsto la costituzione di un Gruppo di Lavoro incaricato di predisporre ed approvare il Piano di Avvicendamento utile a sostanziare le azioni per la chiusura dell'attuale SISR.

In particolare modo, il sopra menzionato Contratto ha previsto all'art. 2 che la durata contrattuale fosse correlata al periodo necessario per l'avvio del Nuovo Sistema Informativo Sanitario Regionale al fine di garantire una imprescindibile continuità alle aree applicative costituenti l'attuale SISR e, quindi, il Contratto della durata di nove mesi, come previsto dal Progetto approvato con D.G.R. n. 1415/2007, ha decorrenza dall'01/01/2008 al 30/09/2008. Inoltre, il Contratto ha contemplato anche che "ove tale termine non possa essere rispettato, la durata potrà essere adeguata, previa autorizzazione della Giunta Regionale, su richiesta motivata del Gruppo di Lavoro di cui all'art. 4 del presente contratto".

Con Deliberazione n. 2307 del 29.12.2007 come integrata dalla D.R.G. n. 14 del 21.1.2008 aventi ad

oggetto "D.G.R. n. 1415 dell'8.8.2007 - Nuovo Sistema Informativo Sanitario della Regione Puglia (NSISR) - Contrattualizzazione" la Giunta Regionale ha, tra l'altro, incaricato il Dirigente del Settore Affari Generali congiuntamente al Dirigente del Settore PGS dell'Assessorato alle Politiche della Salute di procedere alla contrattualizzazione con il nuovo Fornitore del Nuovo Sistema Informativo Sanitario regionale (NSISR) dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva operata dalla Stazione Appaltante - Tecnopolis CSATA S.c.r.l. a conclusione della procedura di gara.

Con successiva Deliberazione n. 1087 del 26.6.2008 la Giunta Regionale, per le motivazioni ivi indicate, ha approvato lo schema di Contratto relativo al Nuovo Sistema Informativo Sanitario Regionale (NSISR) incaricando il Dirigente del Settore Affari Generali di procedere alla sottoscrizione ed alla registrazione dello stesso.

In effetti, in data 4.7.2008 è stato sottoscritto e registrato al Rep. n.9455 il Contratto per l'affidamento di servizi di progettazione, realizzazione e conduzione operativa del Nuovo Sistema Informativo Sanitario Regionale (NSISR).

In coerenza con quanto previsto dall'art. 4 del Contratto Rep. n° 8981 del 18.12.2007 (Chiusura contrattuale del SISR Puglia), il Gruppo di Lavoro si è insediato ed ha preso atto che (Verbale n. 15/2008 del 3.9.2008) in ragione dei tempi previsti per l'avvio in esercizio del Nuovo SISR, per le aree di cui alla Fase "A" (Aree di sostituzione dell'attuale SISR), è necessario richiedere alla Giunta Regionale di autorizzare l'adeguamento della durata del Contratto di Chiusura in modo che risulti coerente con la data di avvio in esercizio del Nuovo SISR.

Con nota prot. n. 24/3740/Coord del 5.9.2008 il Dirigente del Settore Programmazione e Gestione Sanitaria ha quindi fatto presente che il Gruppo di Lavoro ha preso atto:

- che è avvenuto l'avvio delle attività del progetto di Nuovo Sistema Informativo Sanitario Regionale (NSISR) come da Verbale n.1/2008/NSISR relativo alla sessione di "kick off meeting" effettuata dal RIP NSISR Puglia con l'RTI Svimservice - Almaviva - Consis;
- che allo stato non è possibile procedere alla predisposizione del "Piano di Avvicendamento del SISR", come previsto dall'art.4 del Contratto Rep. n. 8981/2007, atteso che risulta indispensabile che sia preliminarmente predisposto ed approvato il "Piano di Progetto NSISR" che esporrà la previsione sull'avvio in esercizio delle aree della Fase A del NSISR (aree di sostituzione dell'attuale SISR).

Lo stesso Gruppo di Lavoro con Verbale n. 15/2008 ha ritenuto urgente ed indispensabile portare all'attenzione della Giunta Regionale la necessità di autorizzare, come previsto dall'art. 2 del citato Contratto di Chiusura SISR, l'adeguamento della durata del medesimo Contratto, in scadenza il 30.9.2008, in modo che la nuova scadenza risulti coerente con la data di effettivo avvio in esercizio del Nuovo SISR.

Con nota prot. n. 453 del 2.10.2008 il RIP NSISR ha comunicato l'avvenuta approvazione della prima versione del Piano di Progetto (Master Plan) che, ai sensi dell'art. 6 del Contatto Rep. n. 9455/2008 determina l'avvio ad ogni effetto delle attività del progetto NSISR.

Atteso che, come da relazione del Responsabile Interno di Progetto del Nuovo Sistema Informativo Sanitario Regionale, il Piano di Progetto è stato approvato e che la previsione di avvio in esercizio delle aree applicative costituenti la cosiddetta fase "A" (di sostituzione dell'attuale SISR) è programmata per il mese di Giugno 2009, si rende indispensabile sottoporre alla Giunta Regionale la necessità di prevedere l'adeguamento della durata del Contratto Rep. n. 8981/2007 in modo che la nuova scadenza risulti coerente con la data di effettivo avvio in esercizio del Nuovo SISR così come risulterà dalla Pianificazione e dalla Progettazione Esecutiva approvate ai sensi del Contratto Rep. n.9455/2008, al fine di scongiurare la interruzione del sistema informatico ed informativo sanitario regionale.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 e S.M. e I."

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari ad euro 24.000,00 grava sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e trova copertura sul cap. 741010, nell'ambito dell'impegno

Lucia Buonamico

Il presente provvedimento viene sottoposto all'esame della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. a), della L.R. n. 7/97.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Politiche della Salute;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile della P.O. n.3, del Dirigente del Servizio PGS dell'Assessorato alle Politiche della Salute;
- A voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare la relazione dell'Assessore proponente così come in narrativa indicata, che qui si intende integralmente trascritta e, conseguentemente:

1. di autorizzare l'adeguamento della durata del Contratto Rep. n. 8981 del 18.12.2007 relativo alla "Chiusura Contrattuale" del Sistema Informativo Sanitario Regionale (SISR) in modo che la nuova scadenza risulti coerente con la data di effettivo avvio in esercizio del Nuovo SISR così come previsto dalla Pianificazione e dalla Progettazione Esecutiva, approvate ed aggiornate ai sensi del Contratto Rep. n. 9455 del 4.7.2008, al fine di scongiurare la interruzione del sistema informatico ed informativo sanitario regionale;
2. di specificare che tutte le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, i Settori ed Uffici della Regione Puglia, il RIP NSISR dovranno mettere in atto, per quanto di rispettiva competenza, ogni azione utile a favorire il più rapido processo di transizione tra attuale e Nuovo SISR così come sarà dettagliatamente indicato dalla Pianificazione e dalla Progettazione Esecutiva previste dal Contratto Rep. n. 9455/2008 e dalle azioni conseguenti;
3. di incaricare il Dirigente del Servizio Affari Generali congiuntamente al Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria di procedere agli adempimenti conseguenti;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13/94.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola