



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 89 del 08/06/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 2011, n. 1100

Contratto Rep. N. 9455/2008. Nuovo Sistema Informativo Sanitario Regionale (N-SISR). Approvazione Pianificazione di Progetto (PED 1.16D).

L'Assessore alle Politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio Sistemi Informativi e Flussi Informativi, così come confermata dalla Dirigente del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria, riferisce quanto segue:

Premesso che:

- con DGR n.1087 del 26/06/2008 è stato recepito l'esito del procedimento di aggiudicazione espletato dalla società Tecnopolis CSATA S.c.r.l. (oggi InnovaPuglia S.p.A.), in accordo alla DGR n. 1415/2007, per l'affidamento dei servizi di progettazione, realizzazione e conduzione operativa del Nuovo Sistema Informativo Sanitario Regionale (N-SISR) ed è stata autorizzata la sottoscrizione del relativo contratto;
- con il suddetto provvedimento la Giunta Regionale ha altresì stabilito di rinviare a successivi provvedimenti l'individuazione e la nomina della Commissione di Collaudo del N-SISR;
- in data 04/07/2008 è stato sottoscritto il contratto Rep. n. 9455/2008 tra Regione Puglia e RTI Svmservice S.p.A (mandataria) - Almaviva S.p.A e Consis S. Con. a r.l. (mandanti) per i servizi di progettazione, realizzazione e conduzione operativa del NSISR (ora denominato Edotto);
- il contratto in parola definisce, all'art.5, i responsabili delle attività di progetto e, agli artt. 6 e 7, le modalità di predisposizione ed approvazione della progettazione esecutiva;
- con DGR n.2306/2007 il rag. Nehludoff Albano della ASL TA è stato incaricato quale Responsabile Interno di Progetto (RIP) del N-SISR, di cui all'art. 5 del contratto;
- con DGR n. 186/2009 e successivo provvedimento di modifica ed integrazione (DGR n. 2740/2010) sono stati istituiti, nell'ambito del Tavolo della Sanità Elettronica (TSE) di cui al successivo R.R. 19/2007, i Gruppi di Lavoro Tecnici (GdLT), finalizzati allo svolgimento delle attività di definizione delle esigenze informative delle aree applicative del NSISR, di analisi e validazione della documentazione di progetto, da approvarsi a cura del RIP, e di supporto alla commissione di collaudo;
- con DGR n. 2479/2008, e successiva DGR n. 919/2010, è stata autorizzata la prosecuzione del contratto Rep. n. 8981/2007 ("Chiusura del Sistema Informativo Sanitario Regionale"), in modo che la cessazione sia coerente con la data di avvio in esercizio del nuovo sistema, così come previsto dal Piano Esecutivo di Dettaglio (PED), al fine di evitare l'interruzione della conduzione dell'attuale SISR ed i relativi servizi per i cittadini e gli operatori;
- con DGR n. 919/2010 si è preso atto della relazione sullo stato avanzamento lavori del NSISR, presentata dal RIP N-SISR ed è stata approvata la versione 1.09 del PED;
- ai sensi della DGR n. 934/2010, in data 06/04/2011 è stato sottoscritto l'atto integrativo alla convenzione quadro, di cui alla DGR n. 751/2009, tra InnovaPuglia S.p.A. e Regione Puglia, per

l'affidamento, tra l'altro, delle attività relative al monitoraggio del contratto Rep. 9455/2008 ed al supporto ed alla consulenza al RIP ed alla commissione di collaudo del N-SISR.

Preso atto che:

- il RIP con nota prot. 71 del 28/01/2011 ha trasmesso la versione 1.14D del PED, ai sensi dell'art. 7 del contratto, e la relazione relativa allo svolgimento delle attività di verifica del progetto esecutivo che, in particolar modo per i documenti di analisi dei processi, ha richiesto uno sforzo considerevole ed un conseguente impegno temporale non preventivato a causa della complessità e della dimensione del progetto, che sopporta anche il peso rilevante derivante dalla necessaria definizione di aspetti organizzativi, tecnici, procedurali, normativi, regolamentari, sanitari e clinici, non sempre tutti consolidati a livello regionale da appositi regolamenti o linee guida;
- con nota prot. AOO_081/989/APS2 del 28/02/2011, il Servizio APS ha richiesto un aggiornamento del PED a seguito dell'avvio della visione del software e della revisione dei documenti di SRS (Software Requirement Specification);
- con nota AOO_081/879/AP2 del 21/02/2011 è stato richiesto ai Direttori Generali delle Aziende ed Istituti pubblici del SSR di voler assicurare la partecipazione del proprio personale, secondo le modalità previste dalla DGR n. 186/2009, così come modificata dalla DGR n. 2740/2010, alla visione del software al fine di garantire che il sistema in sviluppo sia perfettamente corrispondente alle esigenze del SSR e, nello specifico, delle stesse Aziende ed Istituti;
- con nota AOO_081/1316/ASP2 del 18/03/2011 il Servizio APS ha condiviso quanto proposto dal RIP con nota 214 del 11/03/2011 circa l'iter di approvazione della documentazione di progetto ed ha richiesto il conseguente aggiornamento del PED;
- il RIP ha reso disponibile la versione (1.16D) del PED nella piattaforma applicativa di gestione documentale del progetto (SGDEdotto), utilizzata per la digitalizzazione della documentazione (nota 415/RIP del 26/04/2011 relativa all'approvazione tecnica del PED);
- InnovaPuglia S.p.A. in qualità di soggetto monitore del contratto, ha elaborato il Rapporto di Monitoraggio di "Verifica del PED Vers. 1.16D", dal quale si evince quanto segue:
 - a) con riferimento all'avvio in esercizio N-SISR previsto nel PED v1.09, approvato con DGR n. 919/2010, lo slittamento complessivo rilevato è di circa 14/15 mesi;
 - b) il phase-out del SISR è previsto, dopo l'avvio del Gruppo 8 di Aree Applicative, in data 08/03/2012;
 - c) al fine di raggiungere l'obiettivo di massima riduzione dei tempi della messa in esercizio del N-SISR, è stata raddoppiata l'attività a carico degli organismi di pre-accettazione (fino a 4 sessioni parallele) e di collaudo (fino a 2 sessioni parallele): tale requisito, già allo stato attuale rappresenta una forte criticità nello svolgimento delle attività succitate, che dovranno essere gestite in maniera attenta ed adeguata, con il coinvolgimento anche di personale delle Aziende ed Istituti pubblici del SSR;

Preso atto, inoltre, che:

- ai sensi dell'art. 120, comma 2bis del D.Lgs. 163/2006 (aggiunto ex art.2, co 1, lett. bb, D.Lgs. n. 152 del 01/09/2008), in materia di affidamento dell'incarico di collaudo o verifica di conformità, con D.D. n. 340/2010 del Dirigente del Servizio PGS, ora APS, (pubblicata sul BURP n 146 del 16/09/2010), è stato emanato avviso per l'acquisizione delle candidature, da intendersi quali manifestazione di disponibilità, da parte dei dipendenti della Regione Puglia o di altra Amministrazione aggiudicatrice per la nomina della Commissione di Collaudo dei servizi oggetto del Contratto Rep. n. 9455/2008, così come previsto dall'art. 27 dello stesso contratto.

Per tutto quanto su esposto si propone alla Giunta Regionale:

- di approvare il Piano Esecutivo di Progetto (PED, ver. 1.16D) del contratto Rep. 9455/2008 relativo al Nuovo Sistema Informativo Sanitario Regionale, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

- di prendere atto che la completa dismissione dell'attuale SISR (di cui al contratto Rep. n. 8981/2007 ed appendice contrattuale Rep. n. 9936/2009) è prevista dopo l'avvio del Gruppo 8 di Aree Applicative del N-SISR (marzo 2012), al fine di evitare l'interruzione dei servizi;
- di dare mandato al Servizio APS di provvedere agli atti di propria competenza per l'attuazione del PED 1.16D e la gestione del phase-out del SISR;
- di prendere atto dell'avviso di cui alla D.D. n. 340/2010 del Dirigente del Servizio PGS (ora APS) per l'acquisizione delle candidature, da intendersi quali manifestazione di disponibilità, da parte dei dipendenti della Regione Puglia o di altra Amministrazione aggiudicatrice per la nomina della commissione di collaudo dei servizi oggetto del Contratto Rep. n. 9455/2008 e di dare mandato allo stesso dirigente di procedere alla nomina della suddetta commissione;
- di stabilire che i Direttori Generali delle Aziende ed Istituti Pubblici del SSR devono porre in essere tutte le azioni necessarie, così come già definite dal TSE di cui al R.R. n. 19/2007, e richiamate nel DIEF, approvato con DGR n. 2866/2010, per la predisposizione delle infrastrutture e dei modelli organizzativi necessari sia all'attuazione del PED 1.16D sia all'avvio degli altri progetti di sanità elettronica di cui alla DGR n. 2005/2006;
- di stabilire che i Direttori Generali delle Aziende ed Istituti Pubblici del SSR devono assicurare la partecipazione di proprio personale ai lavori dei GdLT N-SISR, di cui alla DGR n. 186/2009 ed alla DGR n. 2740/2010;
- di dare mandato al RIP N-SISR, con il supporto dell'ente monitore, di mettere in atto le possibili azioni tecniche per l'avvio anticipato delle aree applicative N-SISR che hanno impatto sull'assolvimento degli obblighi informativi a carico della Regione, di cui alla DGR n. 317/2011, e che possono comportare penalizzazioni per l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, così come previsto dall'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005.

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

La presente proposta di deliberazione viene sottoposta all'esame della Giunta regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lett.a) e d), della L.R. 4.2.1997, n.7.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Sistemi Informativi e Flussi Informativi, dal Dirigente del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare la relazione dell'Assessore proponente così come in narrativa indicata, che qui si intende integralmente trascritta e, conseguentemente:

1. di approvare il Piano Esecutivo di Progetto (PED, ver. 1.16D) del contratto Rep. 9455/2008 relativo al

Nuovo Sistema Informativo Sanitario Regionale, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

2. di prendere atto che la completa dismissione dell'attuale SISR (di cui al contratto Rep. n. 8981/2007 ed appendice contrattuale Rep. n. 9936/2009) è prevista dopo l'avvio del Gruppo 8 di Aree Applicative del N-SISR (marzo 2012), al fine di evitare l'interruzione dei servizi;

3. di dare mandato al Servizio APS di provvedere agli atti di propria competenza per l'attuazione del PED 1.16D e la gestione del phase-out del SISR;

4. di prendere atto dell'avviso di cui alla D.D. n. 340/2010 del Dirigente del Servizio PGS (ora APS) per l'acquisizione delle candidature, da intendersi quali manifestazione di disponibilità, da parte dei dipendenti della Regione Puglia o di altra Amministrazione aggiudicatrice per la nomina della commissione di collaudo dei servizi oggetto del Contratto Rep. n. 9455/2008 e di dare mandato allo stesso dirigente di procedere alla nomina della suddetta commissione;

5. di stabilire che i Direttori Generali delle Aziende ed Istituti Pubblici del SSR devono porre in essere tutte le azioni necessarie, così come già definite dal TSE di cui al R.R. n. 19/2007, e richiamate nel DIEF, approvato con DGR n. 2866/2010, per la predisposizione delle infrastrutture e dei modelli organizzativi necessari sia all'attuazione del PED 1.16D sia all'avvio degli altri progetti di sanità elettronica di cui alla DGR n. 2005/2006;

6. di stabilire che i Direttori Generali delle Aziende ed Istituti Pubblici del SSR devono assicurare la partecipazione di proprio personale ai lavori dei GdLT N-SISR, di cui alla DGR n. 186/2009 ed alla DGR n. 2740/2010;

7. di dare mandato al RIP N-SISR, con il supporto dell'ente monitore, di mettere in atto le possibili azioni tecniche per l'avvio anticipato delle aree applicative N-SISR che hanno impatto sull'assolvimento degli obblighi informativi a carico della Regione, di cui alla DGR n. 317/2011, e che possono comportare penalizzazioni per l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, così come previsto dall'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005.

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola