



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 85 del 18/06/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIE RINNOVABILI, RETI ED EFFICIENZA ENERGETICA 27 aprile 2015, n. 22

Escussione della polizza fideiussoria n. 347427 del 2/02/2012 per mancata realizzazione della costruzione di un impianto fotovoltaico nel Comune di Cerignola (FG), come da determinazione dirigenziale n. 176 del 29.06.2011. Accertamento dell'entrata.

Il Dirigente del Servizio Energie Rinnovabili,
Reti ed Efficienza Energetica

Visti gli artt. 4,5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale 3261 del 28 luglio 1998;

Visti gli articoli 4 e 16 del Dlgs. 165 del 30/03/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la determinazione n. 176 di Autorizzazione Unica del 29.06.2011, rilasciata ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, alla società Cerignola Amon Rha 3 S.r.l. per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica della potenza di 14,969 MW, ubicato nel comune di Cerignola (FG) e delle seguenti opere connesse:
- rete elettrica interna alle aree di centrale a 20 KV tra le cabine elettriche e da queste alla sottostazione esterna alle aree della centrale;
- sottostazione elettrica AT/MT da collegare in antenna con sezione a 150 kV della S.E. a 380 kV collegata in entra - esce sulla linea a 380 kV "Bari Ovest- Foggia" nel Comune di Cerignola in località tra "Masseria Paletta" e "Masseria Posta dei Preti";
- stazione elettrica 380/150 kV nel Comune di Cerignola e raccordi all'elettrodotto a 380 kV in semplice terna "Bari Ovest - Foggia".

Considerato che:

- Con nota prot. n.8738 del 6.07.2011 il Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica

invitava la Società Cerignola Amon Rha 3 srl al ritiro della Determinazione Dirigenziale n.176 del 29.06.2011;

- con nota prot. n. 15397 del 30.12.2011 la Società Cerignola Amon Rha 3 s.r.l. depositava la fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto a favore della Regione Puglia emessa da Confidi Finance in data 27.12.2011 e le dichiarazioni congiunte del costruttore e del fornitore ai sensi dell'art. 7 lett. a) e b) dell'Autorizzazione Unica;
- con nota prot.n. 597 del 19.01.2012 la Società Cerignola Amon Rha 3 s.r.l. ha comunicato di aver avviato i lavori relativi alla costruzione dell'impianto in oggetto in data 18.01.2012;
- questo Servizio con nota prot.n.295 del 16.01.2012, ha richiesto la sostituzione delle polizze fideiussorie in quanto quelle depositate non risultavano conformi alla normativa vigente;
- la società, con nota prot.n.1527 del 20.02.2012, ha depositato nuova fideiussione n.47427 a favore dello Scrivente, emessa da Elba Assicurazioni in data 2.02.2012 e nuova fideiussione a favore del Comune di Cerignola emessa da Gruppo Veneto Banca n.014-10570 in data 17.02.2012;
- con nota acquisita al prot.n.337 del 17.01.2014, la Società Cerignola Amon Rha 3 s.r.l. ha comunicato che, a far data dal 02.01.2014, ha sospeso le attività relative alla costruzione dell'impianto fotovoltaico, per motivi di riorganizzazione aziendale, imputabili esclusivamente alla Società medesima;
- Il Comune di Cerignola, con nota prot.n.1010 del 11.02.2014, ha comunicato, a seguito di un sopralluogo nell'area oggetto d'intervento, che i lavori dell'impianto e delle opere connesse non sono stati iniziati;
- con nota n.3595 del 18.06.2014, la Società ha richiesto una proroga di 24 mesi del termine di ultimazione dei lavori;
- questo Servizio, con nota prot.n.4098 del 14.07.2014, ha chiesto alla Società Cerignola Amon Rha 3 s.r.l. di depositare una perizia tecnica giurata con documentazione fotografica che attesti l'effettivo inizio lavori ed il loro stato di avanzamento ed inoltre una nuova polizza fideiussoria a garanzia della realizzazione dell'impianto a favore della Regione Puglia avente validità congrua con il periodo di proroga richiesta;
- la Società ha riscontrato alla suddetta nota depositando, con nota prot.n.4677 del 7.08.2014, quanto richiesto;
- dall'analisi degli elaborati presentati da codesta Società è emerso che i lavori realizzati consistevano solo nell'infissione di pochi picchetti nell'area interessata dal campo fotovoltaico autorizzato e nella bonifica nell'area relativa alla stazione elettrica di Terna 380/150 kV Foggia- Bari Ovest;
- a fronte di un inizio lavori, comunicato per il 18.01.2012, pertanto, la sola attività eseguita è consistita nella bonifica da ordigni bellici residuati limitatamente alle aree dove è prevista la stazione elettrica, bonifica che risulta inequivocabilmente avvenuta nel periodo dal 15.10.2012 al 23.10.2012, quindi decisamente oltre il termine di 180 giorni dal rilascio dell'Autorizzazione Unica;
- pertanto e di conseguenza con nota prot. n. 5077 del 17.09.2014 questo Servizio ha dato comunicazione a codesta Società di avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla declaratoria di decadenza dell'A.U. rilasciata con D.D. n. 176 del 29.06.2011 assegnando contestualmente ulteriore termine per eventuali memorie ed osservazioni;
- con nota acquisita al prot.n.5429 del 03.10.2014, lo studio legale Macchi di Cellere Gangemi, in nome e per conto della Società Cerignola Amon Rha 3 srl, ha controdedotto alla nota di cui al punto precedente depositando le proprie osservazioni ed allegando ulteriore documentazione;
- dall'analisi delle controdeduzioni è emerso che la Società Cerignola Amon Rha 3 ha acquisito la disponibilità delle aree interessate dall'impianto fotovoltaico solo in data 9.01.2012, oltre il termine di 180 giorni dalla notifica alla Società dell'Autorizzazione Unica in oggetto, avvenuta in data 06.07.2011;
- Tra le motivazioni addotte da codesta Società a sostegno della richiesta di proroga del termine di ultimazione dei lavori, è annoverata anche la mancata o ritardata voltura dell'Autorizzazione Unica per cedere a Terna S.p.A. il titolo abilitativo inerente la stazione elettrica 380/150 kV di Cerignola. A tal proposito si precisa che non risulta agli atti di questo Servizio una richiesta di voltura sottoscritta anche

dal suddetto gestore di rete, in qualità di destinatario del titolo abilitativo da volturare; pertanto non risulta mai perfezionata un'istanza di voltura dell'Autorizzazione Unica rilasciata con D.D. n. 176 del 29.06.2011;

- parimenti infondata risulta la pretesa di dimostrare l'inizio dei lavori con l'accettazione del preventivo di connessione rilasciato da Terna S.p.A; detta accettazione, infatti, è avvenuta in data 06.03.2008 vale a dire circa tre anni prima del rilascio dell'Autorizzazione Unica. L'osservazione dello studio legale Macchi di Cellere Gangemi, è quindi illogica perché equivale a sostenere che i lavori siano iniziati tre anni prima dell'ottenimento del titolo abilitativo che li ha resi eseguibili;

- la stessa dichiarazione di inizio lavori del 19.01.2012 non fa alcun riferimento né all'acquisizione della disponibilità delle aree avvenuta pochi giorni prima (atto preliminare del 9.01.2012) né all'accettazione della soluzione di connessione; la suddetta dichiarazione sottende, invece, un'effettiva cantierizzazione dei lavori in realtà mai avvenuta, che non può ritenersi verificata sulla scorta di una bonifica bellica parziale, effettuata, peraltro, nove mesi dopo la data dichiarata ai sensi della legge regionale;

- pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, questo Servizio ha proceduto, con D.D. n.57 del 17.10.2014, con la declaratoria di decadenza della Determinazione Dirigenziale n.176 del 29.06.2011.

Vista e condivisa la relazione in atti (Rel/2015/22 del 27/04/2015), sottoscritta dal funzionario istruttore ing. Valentina Benedetto.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 e s.m.i.

La somma complessivamente dovuta di € 750.000,00 a titolo di escussione della polizza fideiussoria n. 34727 del 2.12.2012 sarà introitata dalla Regione Puglia e verrà pagata da Elba Assicurazioni S.p.A quale garante della società Cerignola Amon Rha 3 s.r.l. mediante versamento sul conto corrente bancario n. 40/1 intestato alla Regione Puglia in essere presso l'istituto bancario Banco di Napoli S.p.A. - Servizio Tesoreria Regionale - via Capruzzi, 218 - 70124 Bari - codice IBAN IT 25 G 01010 04197 000040000001.

La ricevuta di pagamento deve riportare la seguente causale: "liquidazione polizza fideiussoria n. 347427 del 2.12.2012 per mancata realizzazione dell'impianto da fonte solare fotovoltaica autorizzato con D.D. 176/2011" e deve essere inviata in copia a:

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico - Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica - Corso Sonnino, 177 - 70121 Bari;

- Regione Puglia - Area Programmazione e Finanza - Servizio Ragioneria - via Gentile n.52 - 70126 Bari.

La somma introitata dovrà confluire sul capitolo 3065081 di entrata (capitolo di spesa 636025) del Bilancio Regionale.

Si dispone l'accertamento in entrata della somma di € 750.000,00.

D E T E R M I N A

- di disporre che l'escussione della polizza avvenga nelle forme e nei modi specificati di seguito nella

sezione "Adempimenti Contabili", entro e non oltre 15 (quindici) giorni decorrenti dalla ricezione del presente atto mediante versamento della somma di 750.000,00 euro da parte della Società assicurativa Elba Assicurazioni S.p.A. che ha sottoscritto la fideiussione;

- di stabilire che è fatto obbligo alla società assicurativa Elba Assicurazioni S.p.A. di fornire tempestivamente al Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica competente per materia, prova dell'avvenuto versamento in favore della Regione Puglia della somma di € 750.000,00;

- di stabilire che questo Servizio, verificato il corretto adempimento dell'obbligazione, comunicherà all'Ufficio Entrate del Servizio Bilancio e Ragioneria gli elementi necessari all'emissione del relativo ordinativo d'incasso (estremi della determinazione dirigenziale di recupero con indicazione dell'importo recuperato e documentazione comprovante l'avvenuto versamento nonché il/i capitolo/i di entrata di imputazione della somma);

- di stabilire che qualora la società Elba Assicurazioni S.p.A. non provveda al versamento della somma di € 750.000,00 decorso il termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data di ricezione della presente determinazione dirigenziale, il Servizio Contenzioso Amministrativo, territorialmente competente, è incaricato di attivare le procedure di riscossione coattiva ai sensi del R.D. 14 aprile 1910 n. 639 e della L.R. 31 marzo 1973 n. 8 e successive modifiche ed integrazioni. A tal Fine il Servizio Bilancio e Ragioneria, dopo aver effettuato l'ulteriore definitivo controllo, attraverso il sistema informativo contabile COBRA, della mancata acquisizione della predetta somma all'entrata del bilancio regionale, provvederà alla registrazione del credito non riscosso nell'apposita procedura di rilevazione extracontabile ed alla trasmissione della copia conforme all'originale della presente determinazione dirigenziale di recupero, unitamente alla prova dell'avvenuta notificazione della stessa, al Servizio Contenzioso Amministrativo, territorialmente competente, per i conseguenziali adempimenti;

- di trasmettere, per gli adempimenti di competenza, copia conforme del presente provvedimento:
 - al Comune di Cerignola, il quale provvederà eventualmente ad escutere la polizza fideiussoria n°014-10570 emessa da Gruppo Veneto Banca in favore del Comune stesso per realizzare gli eventuali interventi necessari al ripristino dello stato dei luoghi;

- alla Società Cerignola Amon Rha 3 s.r.l.;
- alla Società assicuratrice;
- all'Ufficio Provinciale Ragioneria di Foggia;
- al Servizio Bilancio e Ragioneria;
- al Servizio Contenzioso Amministrativo;

- di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

Il presente atto è composto da n. 8 (otto) facciate vidimate e timbrate ed è redatto in un unico originale che sarà conservato agli atti del Servizio.

Una copia conforme all'originale sarà trasmessa al Segretariato Generale della Giunta Regionale;

Due copie conformi all'originale saranno trasmesse all'Area Programmazione e Finanza - Servizio Ragioneria - per gli adempimenti contabili;

Il presente atto verrà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it e sul Bollettino Regionale ad eccezione dell'allegato 1,

il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, è immediatamente esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Giuseppe Rubino
