DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2026, n. 1375

Approvazione della terza rimodulazione degli interventi inclusi nel Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera regionale - ai sensi dell'art. 2 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (convertito in L. n. 77/2020) e della D.G.R. n. 1215/2020 e ss.mm.ii.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio della Sezione Programmazione Investimenti Sistemi Informativi e Telemedicina concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore alla Salute e Benessere Donato Pentassuglia.

PRESO ATTO

a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 5, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 7 ottobre 2025, n. 1397;
b) del parere di regolarità contabile, previsto dall'art. 79, co. 5, della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii., e di attestazione di copertura finanziaria, espresso dalla Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria, o suo delegato.

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. di approvare la terza rimodulazione degli interventi inclusi nel Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera, finanziato nell'ambito dell'art. 2 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), in conformità alle disposizioni del vigente "Disciplinare di attuazione economico-finanziaria e di rendicontazione delle spese" e in recepimento delle osservazioni formulate dagli uffici della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute, così come formulata e proposta dalla Sezione Programmazione Investimenti Sistemi Informativi e Telemedicina con la Determinazione Dirigenziale n. 00217 del 30 luglio 2026 e come rappresentato e dettagliato negli Allegati A "Relazione di accompagnamento istanza di Rimodulazione_lug_2026" e B "Sintesi tabelle rimodulate" che costituiscono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
2. di dare atto che gli interventi proposti comportano un assestamento dell'importo complessivo del Programma in € 101.143.835,91, di cui € 99.866.963,00 finanziati a valere sulle risorse statali ex art. 2 del D.L. 34/2020 ed € 1.276.872,91 a titolo di cofinanziamento, come analiticamente riportato nell'Allegato B;

3. di dare atto che la presente rimodulazione, in accordo con il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) sottoscritto tra la Regione Puglia e il Ministero della Salute, mantiene invariato il numero programmato di complessivi 276 posti letto di terapia intensiva e 285 posti letto di terapia semi-intensiva, di cui 143 prontamente convertibili in posti di terapia intensiva ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.L. 34/2020, ferma restando l'impostazione e la ripartizione dei posti letto tra le Aziende Sanitarie del SSR già definita con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1215 del 31 luglio 2020 al fine di rispettare la dotazione strutturale complessiva pari a 0,14 posti letto per mille abitanti richiesta dall'art. 2, comma 1 del decreto rilancio DL 34/2020;
4. di dare atto che le operazioni contabili derivanti dal presente provvedimento saranno adottate con successivo atto dirigenziale, subordinatamente alla definitiva approvazione della rimodulazione del Piano da parte del Ministero della Salute e alla conseguente registrazione da parte della Corte dei Conti;
5. di delegare la Dirigente della Sezione Programmazione Investimenti Sistemi Informativi e Telemedicina ad adottare, con proprio provvedimento, tutte le modifiche che si rendessero necessarie in sede di attuazione ed esecuzione del Piano;
6. di demandare alla Dirigente della Sezione Programmazione Investimenti Sistemi Informativi e Telemedicina l'adozione degli atti connessi, conseguenti e attuativi del presente provvedimento, ivi compresa la formale notifica dello stesso al Ministero della Salute e ai Direttori Generali delle ASL, AOU e IRCCS del SSR della Puglia per gli adempimenti di rispettiva competenza;
7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale;
8. di disporre la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" – "Provvedimenti", sotto-sezione "Provvedimenti organi di indirizzo politico" del sito www.regione.puglia.it, ai sensi dell'art. 23, comma 1 del D. Lgs 33/2013.

Il Segretario Generale della Giunta
NICOLA PALADINO

Il V. Presidente della Giunta
CRISTIAN CASILI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Approvazione della terza rimodulazione degli interventi inclusi nel Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera regionale - ai sensi dell'art. 2 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (convertito in L. n. 77/2020) e della D.G.R. n. 1215/2020 e ss.mm.ii.

Visti:

- il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'articolo 2 relativo al "Riordino della rete ospedaliera";
- la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 0011254 del 29/05/2020 recante "Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1079 del 09/07/2020 con cui è stato approvato il provvedimento di Potenziamento della Rete Ospedaliera regionale ai sensi del citato art. 2 del D.L. 34/2020 e del D.M. n. 70/2015, con conseguente modifica del Regolamento regionale n. 23/2019;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1215 del 31/07/2020, registrata al n. 1215 del Registro delle Deliberazioni, che ha approvato in via definitiva il Regolamento regionale recante "Potenziamento della rete ospedaliera, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Modifica e integrazione del Regolamento regionale n. 23/2019" e la correlata Relazione Tecnica contenente la ripartizione territoriale e l'impostazione dei posti letto tra le diverse Aziende Sanitarie, definendo il raggiungimento della dotazione complessiva di 0,14 posti letto per mille abitanti in adempimento dell'art. 2, comma 1 del citato D.L. 34/2020;
- il Decreto Direttoriale rep. 0014543 del 15/07/2020 con cui il Ministero della Salute ha approvato con osservazioni il Piano di riorganizzazione proposto dalla Regione Puglia, per un importo di € 100.638.702,37 (con € 771.739,37 a carico del bilancio regionale);
- l'ordinanza del Commissario Straordinario per l'emergenza n. 24 del 08/10/2020 con cui il Presidente della Regione Puglia è stato nominato "Commissario delegato" per l'attuazione degli interventi del Piano regionale;
- il DPGR n. 398 del 22 ottobre 2020 con cui il Presidente della Regione Puglia, in qualità di Commissario delegato, ha nominato le Aziende e gli IRCCS del SSR quali Soggetti attuatori per la realizzazione dei lavori nelle strutture di rispettiva competenza;
- la nota prot. n. 0002255 del 01/02/2021 del Commissario Straordinario, recante il "Disciplinare di attuazione economico-finanziaria e relativa rendicontazione finanziaria" per l'attuazione dei Piani di riorganizzazione;
- la nota regionale prot. n. r_puglia/AOO_005/PROT/16/04/2021/0003141 e la collegata Determinazione Dirigenziale AOO_081/00082 del 16/04/2021, concernenti la prima istanza di rimodulazione limitatamente agli interventi dell'AOU Policlinico di Bari, recepita con Decreto Ministeriale MDS-DGPROGS-22 dell'8 luglio 2021 (registrato alla Corte dei Conti con il n. 2218 del 30/07/2021);
- la Determinazione Dirigenziale n. AOO_081/00031 del 07/03/2022 con la quale si è proceduto alla seconda rimodulazione degli interventi del Piano, approvata con Decreto Ministeriale MDS-DGPROGS-46 del 29/03/2022 (registrato alla Corte dei Conti con il n. 1125 del 22/04/2022), che ha ridefinito il quadro finanziario complessivo in € 100.636.633,84, di cui € 99.866.963,00 a valere sui fondi statali ex D.L. 34/2020 ed € 769.670,84 a carico del bilancio regionale;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 763 del 26/05/2022 che ha approvato lo schema del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per gli investimenti a regia regionale (Componente 2 - Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero -- Sub-investimento 1.1.1 "progetti in essere"), autorizzando il Presidente della Regione alla sottoscrizione con il Ministero della Salute.
- la D.G.R. del 15/09/2021, n. 1466 recante "Approvazione del documento strategico AGENDA DI GENERE. Strategia Regionale per la Parità di Genere in Puglia";
- la D.G.R. del 26/09/2024, n. 1295 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale".

Premesso che:

- con la nota regionale prot. 0242272 del 21/05/2024 è stata avviata una nuova procedura di rimodulazione ai sensi del punto 6.C del citato Disciplinare di attuazione economico-finanziaria;
- con nota prot. n. 9847 del 12 maggio 2025, il Ministero della Salute – Dipartimento della programmazione dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del Servizio Sanitario Nazionale ha comunicato che, a seguito della chiusura della contabilità speciale avvenuta in data 30 aprile 2024, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha istituito l'apposito capitolo di spesa per la contabilità ordinaria ed ha stabilito che i successivi trasferimenti ministeriali avranno come unico beneficiario la Regione, la quale provvederà a ritrasferire le risorse ai Soggetti Attuatori a fronte dell'emissione dei relativi titoli di spesa;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1187 dell'11 agosto 2025 è stata autorizzata la variazione al Bilancio di Previsione 2025 e pluriennale 2025-2027, con contestuale istituzione dei correlati capitoli di entrata e di spesa, per complessivi € 81.404.691,00, corrispondenti alla quota del finanziamento statale ex art. 2 del D.L. n. 34/2020 non ancora trasferita ai Soggetti Attuatori alla data di chiusura della contabilità speciale e da erogarsi, pertanto, in regime di contabilità ordinaria regionale; la residua quota del medesimo finanziamento statale, pari ad € 18.462.272,00, risulta infatti già erogata direttamente dal Commissario Straordinario per l'emergenza COVID-19 ai Soggetti Attuatori in vigenza della contabilità speciale e non transita per il bilancio regionale, a fronte di un finanziamento statale complessivo di € 99.866.963,00;
- con Determinazione Dirigenziale n. 00384 del 23 dicembre 2025 si è proceduto all'accertamento complessivo dell'entrata ed all'impegno di spesa per € 81.404.691,00 a favore dei Soggetti Attuatori, nonché ad una prima approvazione della terza rimodulazione del Piano, rimandando ad un successivo provvedimento il formale recepimento delle osservazioni formulate dagli Uffici della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute.

Considerato che:

- A seguito dell'invio della documentazione tecnica ed economica relativa alla rimodulazione del Piano, gli Uffici della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute hanno formulato precise osservazioni e richieste di integrazione riguardanti i codici CUP, la classificazione degli interventi e la quota dei cofinanziamenti.
- La Sezione regionale competente ha tempestivamente avviato una fase di verifica con tutti i Soggetti Attuatori del Servizio Sanitario Regionale (SSR), procedendo a un completo riallineamento dei dati e alla trasmissione della nuova documentazione tecnico-economica.
- Le ragioni alla base della presente proposta di terza rimodulazione si riconducono alle seguenti esigenze:

1. Lo stralcio dal Piano degli interventi di "FASE 1" (nello specifico, i codici TI-PUG_BISCEGLIE_924-925 e TI-PUG_BARI_963-964) per un totale di € 10.738.193,09, in quanto accertati dai competenti Uffici del Ministero della Salute con nota prot. n. 0014242 del 26/06/2024 come non più conformi alle finalità di potenziamento strutturale e permanente stabilite dal D.L. 34/2020;
2. La ridistribuzione delle risorse tra le diverse voci del quadro economico dei singoli interventi, ad invarianza del totale per ciascuna azienda sanitaria, dovuta all'assestamento fisiologico dei quadri economici a seguito dell'aggiudicazione degli appalti o della conclusione dei lavori, nonché al riutilizzo delle economie riscontrate in alcuni cantieri a beneficio di altri per far fronte a maggiori spese;
3. L'aggiornamento della declaratoria di taluni interventi laddove siano sopravvenute modifiche nella localizzazione delle opere o nella composizione;
4. L'adeguamento dei prezzi delle opere pubbliche in base ai nuovi prezzari regionali aggiornati per legge.

- La rimodulazione in oggetto assicura la piena congruenza tra la programmazione originaria e l'attuale stato di attuazione degli interventi, garantendo l'efficientamento del cronoprogramma e l'ottimizzazione dell'uso delle risorse senza inficiare il raggiungimento degli obiettivi assistenziali regionali.
- Ad esito delle procedure di verifica interna avviate unitamente ai Soggetti Attuatori del Servizio Sanitario Regionale (SSR), con Determinazione Dirigenziale n. 00217 del 30/07/2026 della Sezione Programmazione Investimenti Sistemi Informativi e Telemedicina, si è proceduto a chiudere il procedimento di competenza e a formalizzare la terza rimodulazione complessiva del Piano in conformità alle verifiche e alle richieste del Ministero della Salute, determinando lo stralcio degli interventi di "Fase 1" e il riallineamento dei quadri economici degli interventi, delle declaratorie e dei relativi CUP.
- Gli Uffici del Ministero della Salute hanno avviato l'iter di approvazione di competenza, evidenziando, tuttavia, che per la definitiva efficacia dell'istanza e del relativo piano finanziario si rende necessaria l'adozione dello stesso mediante formale deliberazione della Giunta Regionale.

Rilevato che:

- le varianti proposte con la Terza rimodulazione, rispetto alla versione vigente del Piano approvato con Decreto Ministeriale MDS-DGPROGS-46 del 29/03/2022 (registrato alla Corte dei Conti al n. 1125 del 22/04/2022), comportano una revisione dell'importo complessivo del Programma, che si assesta in € 101.143.835,91, articolato tra finanziamento statale ex art. 2 del D.L. n. 34/2020 per € 99.866.963,00 e cofinanziamenti complessivi assicurati per € 1.276.872,91.
- il citato cofinanziamento complessivo di € 1.276.872,91 risulta integralmente coperto e così ripartito:
    - € 995.689,00, mediante l'impiego di risorse aziendali allo scopo individuate dalle Aziende Sanitarie;
    - € 281.183,91, attraverso l'utilizzo di specifici stanziamenti ministeriali, quali il Fondo Opere Indifferibili (FOI) e il Fondo Prosecuzione Opere Pubbliche (FPOP);
- l'allocazione analitica di tali coperture finanziarie, del finanziamento statale e dei correlati obiettivi fisici e prestazionali sulle singole linee di intervento è puntualmente esplicitata all'interno dell'Allegato B denominato *"Sintesi tabelle rimodulate"*, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e che si articola come segue:

QUADRO FINANZIARIO COMPLESSIVO					
Importo per fabbisogno posti letto Terapia Intensiva (€)	**Importo per fabbisogno posti letto terapia semi-intensiva (€)**	**Importo per fabbisogno aggiuntivo emergenza-urgenza (DEA+PS) (€)**	**Importo per fabbisogno aggiuntivo emergenza territoriale (DEA II LIVELLO) (€)**	**Totale**	
a	*b*	*c*	*d*	*e=a+b+c+d*	
€ 84.674.033,32		€ 15.542.440,96	€ 927.361,63	**€ 101.143.835,91**	
Finanziamento a carico dello stato (DL34/2020)					
Importo per fabbisogno posti letto Terapia Intensiva (€)	**Importo per fabbisogno posti letto terapia semi-intensiva (€)**	**Importo per fabbisogno aggiuntivo emergenza-urgenza (DEA+PS) (€)**	**Importo per fabbisogno aggiuntivo emergenza territoriale (DEA II LIVELLO) (€)**	**Totale**	
a	*b*	*c*	*d*	*e=a+b+c+d*	
€ 83.618.340,50		€ 15.321.260,87	€ 927.361,63	**€ 99.866.963,00**	
Cofinanziamenti					
Importo per fabbisogno posti letto Terapia Intensiva (€)	**Importo per fabbisogno posti letto terapia semi-intensiva (€)**	**Importo per fabbisogno aggiuntivo emergenza-urgenza (DEA+PS) (€)**	**Importo per fabbisogno aggiuntivo emergenza territoriale (DEA II LIVELLO) (€)**	**Totale**	
a	*b*	*c*	*d*	*e=a+b+c+d*	
€ 1.055.692,82		€ 221.180,09		**€ 1.276.872,91**	
Posti Letto (Tabella 2)				**Interventi di pronto soccorso (Tabella 3)**	
	Terapia intensiva (tot. target = 276)	**Terapia semintensiva (tot. target = 282)**	**TSI convertibili in TI (tot. target = 141)**		**Numero interventi**
Finanziati DL34/2020	276	285	143	**Finanziati DL34/2020**	**23**
Altre fonti/privati accr.	0	0	0	**Altre fonti/privati accr.**	**0**
Totale	**276**	**285**	**143**	**Totale**	**23**

Rilevato inoltre che:

- ai sensi del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) sottoscritto tra la Regione Puglia e il Ministero della Salute, e in aderenza a quanto programmato con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1215 del 31/07/2020 per il rispetto della dotazione strutturale complessiva di 0,14 posti letto per mille abitanti prevista dall'art. 2, comma 1 del Decreto Legge n. 34/2020, il Piano mantiene invariato il numero dei posti

letto (PL) complessivi e la loro ripartizione territoriale tra le singole Aziende Sanitarie ed Enti del SSR, pari complessivamente a 276 di terapia intensiva e 285 di terapia semi-intensiva, come di seguito indicato:

Azienda / Ente SSR	PL Terapia Intensiva Programmati	PL Terapia Semi-Intensiva Programmati
AOU POLICLINICO DI BARI	41	99
AO. UNIV. OO. RR. FOGGIA	29	33
ASL BA	19	-
ASL BR	39	28
ASL BT	36	27
ASL FG	8	-
ASL LE	42	56
ASL TA	55	40
IRCCS SAVERIO DE BELLIS	4	-
IRCCS GIOVANNI PAOLO II	3	2
TOTALE PUGLIA	**276**	**285**

Garanzie di riservatezza

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE".

Esiti Valutazione di impatto di genere: neutro.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La copertura finanziaria derivante dal presente provvedimento è a valere sulle risorse del bilancio regionale previste con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1187 dell'11 agosto 2025, rivenienti dal finanziamento ex D.L. n. 34/2020, accertate ed impegnate con la Determinazione Dirigenziale n. 384 del 23 dicembre 2025 (codifica Cifra: 081/DIR/2025/00384) sul capitolo di spesa U1305042, con numeri di impegno dal n. 3025103208 al n. 3025103283. Si precisa, altresì, che ai successivi adempimenti relativi alle conseguenti variazioni dei suddetti impegni, derivanti dall'approvazione della rimodulazione del Piano, procederà la Dirigente della Sezione Programmazione Investimenti, Sistemi Informativi e Telemedicina con propri provvedimenti.

Tutto ciò premesso, in ottemperanza alle prescrizioni del Ministero della Salute e al fine di assicurare idonea copertura finanziaria al potenziamento della rete ospedaliera (ex art. 2, D.L. n. 34/2020, conv. in L. n. 77/2020), si rende necessario aggiornare il Piano riallineando i quadri economici degli interventi finanziati per garantire il tempestivo utilizzo delle risorse e la rendicontazione delle spese e, pertanto, a invarianza di dotazione complessiva e ripartizione dei posti letto (D.G.R. n. 1215/2020) e ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. d) e lett. k) della Legge Regionale n. 7/1997 e dell'art. 44, comma 4, lett. a) della Legge Regionale n. 7/2004, si propone alla Giunta regionale:

1. di approvare la terza rimodulazione degli interventi inclusi nel Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera, finanziato nell'ambito dell'art. 2 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), in conformità alle disposizioni del vigente "Disciplinare di attuazione economico-finanziaria e di rendicontazione delle spese" e in recepimento delle osservazioni formulate dagli uffici della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute, così come formulata e proposta dalla Sezione Programmazione Investimenti Sistemi Informativi e Telemedicina con la Determinazione Dirigenziale n. 00217 del 30 luglio 2026 e come rappresentato e dettagliato negli Allegati A “Relazione di accompagnamento istanza di Rimodulazione_lug_2026” e B “Sintesi tabelle rimodulate” che costituiscono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
2. di dare atto che gli interventi proposti comportano un assestamento dell'importo complessivo del Programma in € 101.143.835,91, di cui € 99.866.963,00 finanziati a valere sulle risorse statali ex art. 2 del D.L. 34/2020 ed € 1.276.872,91 a titolo di cofinanziamento, come analiticamente riportato nell'Allegato B;
3. di dare atto che la presente rimodulazione, in accordo con il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) sottoscritto tra la Regione Puglia e il Ministero della Salute, mantiene invariato il numero programmato di complessivi 276 posti letto di terapia intensiva e 285 posti letto di terapia semi-intensiva, di cui 143 prontamente convertibili in posti di terapia intensiva ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.L. 34/2020, ferma restando l'impostazione e la ripartizione dei posti letto tra le Aziende Sanitarie del SSR già definita con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1215 del 31 luglio 2020 al fine di rispettare la dotazione strutturale complessiva pari a 0,14 posti letto per mille abitanti richiesta dall'art. 2, comma 1 del decreto rilancio DL 34/2020;
4. di dare atto che le operazioni contabili derivanti dal presente provvedimento saranno adottate con successivo atto dirigenziale, subordinatamente alla definitiva approvazione della rimodulazione del Piano da parte del Ministero della Salute e alla conseguente registrazione da parte della Corte dei Conti;
5. di delegare la Dirigente della Sezione Programmazione Investimenti Sistemi Informativi e Telemedicina ad adottare, con proprio provvedimento, tutte le modifiche che si rendessero necessarie in sede di attuazione ed esecuzione del Piano;
6. di demandare alla Dirigente della Sezione Programmazione Investimenti Sistemi Informativi e Telemedicina l'adozione degli atti connessi, conseguenti e attuativi del presente provvedimento, ivi compresa la formale notifica dello stesso al Ministero della Salute e ai Direttori Generali delle ASL, AOU e IRCCS del SSR della Puglia per gli adempimenti di rispettiva competenza;
7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale;
8. di disporre la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” – “Provvedimenti”, sotto-sezione “Provvedimenti organi di indirizzo politico” del sito www.regione.puglia.it, ai sensi dell’art. 23, comma 1 del D. Lgs 33/2013.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell’art. 5, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul “Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia”, adottate con D.G.R. 7 ottobre 2025, n. 1397.

IL RESPONSABILE E.Q.:

Giuseppe Grasso

Giuseppe Grasso 06.10.2026 11:09:09 GMT+02:00

LA DIRIGENTE di Sezione Programmazione Investimenti Sistemi Informativi e Telemedicina

Concetta Ladalardo

Concetta Ladalardo
06.10.2026 10:24:07
GMT+01:00

IL DIRETTORE del Dipartimento Salute e Benessere

Vito Montanaro

Vito
Montanaro
06.10.2026
14:36:42
GMT+02:00

L'Assessore alla Salute e Benessere, Donato Pentassuglia, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta Regionale l'adozione del presente atto.

Assessore alla Salute e Benessere

Donato Pentassuglia

Donato Pentassuglia
06.10.2026 15:39:39
GMT+02:00

La sottoscritta esprime parere di regolarità contabile positivo, ai sensi dell'art. 79, co. 5 della L.R. n. 28/2001, ed attestazione di copertura finanziaria.

La Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria, o suo delegato

Firmato digitalmente da:
Stolfa Regina
Firmato il 09/10/2026 13:21
Seriale Certificato: 5833319
Valido dal 04/03/2026 al 04/03/2029
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SALUTE E BENESSERE

SEZIONE PROGRAMMAZIONE INVESTIMENTI SISTEMI INFORMATIVI E TELEMEDICINA

Concetta Ladalardo
06.10.2026 10:24:07
GMT+01:00

ALLEGATO "A"

RIMODULAZIONE DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA DI CUI AL D.L. 34/2020

- **Premessa**

Con D.L. del 19.05.2020, n.34, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della L. n. 77/2020, recante *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, all'art.2 è stato disciplinato il *"Riordino della rete ospedaliera in emergenza COVID-19". Al citato articolo è stato previsto, tra l'altro che le regioni e le province autonome adottino un "Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera per l'emergenza COVID-19"* (di seguito "Piano di riorganizzazione") volto a fronteggiare adeguatamente la pandemia in corso.

Nell'allegato D, per la Regione Puglia, sono previsti € 99.866.963,00, che come da Circolare del Ministero della Salute n. 11254 del 29 Maggio 2020 alla Tabella 5, sono ripartiti come di seguito indicato:

Importo per fabbisogno posti letto Terapia Intensiva (€)	**Importo per fabbisogno posti letto terapia semi-intensiva (€)**	**Importo per fabbisogno aggiuntivo emergenza-urgenza (DEA+PS) (€)**	**Importo per fabbisogno aggiuntivo emergenza territoriale (DEA II LIVELLO) (€)**	**Totale**
a	*b*	*c*	*d*	*e=a+b+c+d*
47.641.000,00 €	40.147.789,00 €	11.248.233,00 €	829.940,00 €	**99.866.963,00 €**

Il Piano è stato successivamente approvato con Decreto Direttoriale del Ministero della Salute prot. 14543 del 15/07/2020, con gli importi seguenti:

Importo approvato per fabbisogno posti letto Terapia Intensiva (€)	**Importo approvato per fabbisogno posti letto terapia semi- intensiva (€)**	**Importo approvato per fabbisogno aggiuntivo emergenza-urgenza (DEA+PS) (€)**	**Importo approvato per fabbisogno aggiuntivo emergenza territoriale (DEA II LIVELLO) (€)**	**Totale**
a	*b*	*c*	*d*	*e=a+b+c+d*
45.542.486,08 €	38.751.234,41 €	15.494.981,88 €	850.000,00 €	**100.638.702,37 €**
Importo a carico della Regione per dare attuazione al programma 771.739,37 €				

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SALUTE E BENESSERE

SEZIONE PROGRAMMAZIONE INVESTIMENTI SISTEMI INFORMATIVI E TELEMEDICINA

In sintesi il Piano dei posti letto strutturali da realizzare ai sensi del suddetto Decreto:

Azienda	PL di Terapia Intensiva Programmati	PL di Semi-intensiva Programmati
AOU POLICLINICO DI BARI	41	99
AO. UNIV. OO. RR. FOGGIA	29	33
ASL BA	19	
ASL BR	39	28
ASL BT	36	27
ASL FG	8	
ASL LE	42	56
ASL TA	55	40
IRCCS "SAVERIO DE BELLIS"	4	
IRCCS GIOVANNI PAOLO II	3	2
Totale Puglia	**276**	**285**

Su richiesta del Presidente della Regione Puglia, con Ordinanza 24/2020 del 08/10/2020, il Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19 ha nominato il Presidente della Regione Puglia Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione delle opere previste nel piano regionale approvato dal Ministero della Salute.

Con DPGR n.398 del 22/10/2020 il Presidente della Regione Puglia, nelle funzioni di Commissario Delegato, ha nominato le Aziende e Irccs del SSR, in persona dei loro Direttori Generali *pro tempore*, Soggetti attuatori per l'attuazione del Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera, nelle strutture di rispettiva competenza.

Col Decreto di Abilitazione ed Istituzione dell'Elenco dei fornitori di attrezzature per le terapie intensive e semi-intensive, dispositivi e servizi connessi, destinati all'emergenza sanitaria "Covid-19" del 02/11/2020 il Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19 ha individuato come Soggetti Attuatori i medesimi individuati dal Commissario Delegato con riferimento agli interventi relativi ai lavori da eseguire.

Il Ministero della Salute con nota prot. 0004191-23.02.2021-DGPROGS-MDS-P nel richiamare il Disciplinare di Attuazione Economica-Finanziaria e di Rendicontazione delle Spese (di seguito "Disciplinare di attuazione") ha richiamato le modalità di "Rimodulazione degli Interventi" previste all'art.6 punto C del Disciplinare stesso, trasmesso alle Regioni e Province Autonome dal Commissario Straordinario per l'emergenza COVID-19 con nota

prot. 2255 del 01.02.2021 e dal Dipartimento incaricato della Regione Puglia con nota prot. AOO_005/PROT/05.02.2021/0001025, in una versione sostitutiva della precedente.

Lo stesso *"Disciplinare di attuazione"* specifica che *"Gli atti o provvedimenti delle Regioni o Province autonome, mediante i quali sono adottate, secondo i rispettivi ordinamenti, sostituzioni/soppressioni/inserimenti o altre modificazioni degli interventi come riformulati nel Piano di riorganizzazione approvato dal Ministero della Salute (e sommariamente descritti nelle Tabelle n.2 e n.3 ivi allegate), comprese le eventuali articolazioni funzionali di un unico intervento (suddivisione di un intervento in sub interventi), devono essere inviati […] per le valutazioni tecniche di competenza circa la conformità delle modificazioni agli obiettivi generali del Piano, accompagnate da una specifica relazione che illustri:*

- *le motivazioni alla base della richiesta di rimodulazione;*
- *l'indicazione delle varianti proposte;*
- *i risultati funzionali ed economici che si intendono conseguire;*
- *i tempi di realizzazione e conseguenti riflessi finanziari;*
- *nonché l'aggiornamento dei dati riportati nelle Tabelle n.2 e n.3 già allegate al Piano di riorganizzazione, previste dalle "Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19".*

- **Prima rimodulazione**

Con nota prot. r_puglia/AOO_005/PROT/16/04/2021/0003141 la Regione Puglia ha trasmesso la prima istanza di rimodulazione, ai sensi dell'art.6 del succitato Disciplinare, congiuntamente all'atto regionale di approvazione della rimodulazione, DD AOO_081/00082 del 16/04/2021, che riguardava esclusivamente gli interventi del Soggetto Attuatore "AOU Policlinico di Bari".

Con nota n. 0015926-06/08/2021-DGPROGS-MDS-P, il Ministero della Salute ha comunicato l'avvenuta registrazione del Decreto Ministeriale MDS-DGPROGS-22 del 08/07/2021, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti con il n. 2218 del 30/07/2021, con cui si integra il Decreto Direttoriale del Ministero della Salute, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti n. 1674 del 24/07/2020, con la modifica degli interventi

inseriti nelle tabelle 2 e 3 del piano di attuazione della Regione Puglia relativamente all'AOU Policlinico di Bari.

- **Seconda rimodulazione**

Con nota AOO_081/PROT/09/11/2021/0005585 è stata avviata una ricognizione delle istanze di rimodulazione rivolta a tutti i Soggetti Attuatori che ne avessero manifestato la necessità nei termini di quanto previsto dal Disciplinare. Nello specifico, sono stati rivisti gli importi forniti in fase di redazione del Piano, nei quali erano state incluse spese da ricondurre a categorie diverse e le restanti modifiche riguardano esclusivamente riallineamenti finanziari all'interno dei singoli importi preventivati in fase di progettazione di fattibilità o riutilizzo delle economie riscontrate su taluni progetti a favore di altri per i quali si è resa necessaria una maggiore spesa.

Con Determinazione Dirigenziale n. A00_081/00031 del 07.03.2022 ed i relativi allegati si è proceduto alla rimodulazione degli interventi inclusi nel Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera, finanziato nell'ambito dell'art. 2 del DL 34/2020 convertito in L. 77/2020, conformemente alle disposizioni del vigente "Disciplinare di attuazione economica-finanziaria e di rendicontazione delle spese.

Con nota prot. 0009771-05/05/2022-DGPROGS-MDS-P, il Ministero della Salute ha comunicato l'approvazione della rimodulazione proposta dalla Regione Puglia e l'avvenuta registrazione del Decreto Ministeriale MDS-DGPROGS-46 del 29/03/2022, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti con il n. 1125 del 22/04/2022, che integra e modifica il Decreto Direttoriale del Ministero della Salute MDS-DGPROGS-22 del 08/07/2021.

Il piano approvato con il succitato Decreto Ministeriale comportava una riduzione dell'importo complessivo di € 2.068,53, passando da € 100.638.702,37 a € 100.636.633,84, con importo a carico della Regione per dare attuazione al programma pari a € 769.670,84, come di seguito specificato:

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SALUTE E BENESSERE

SEZIONE PROGRAMMAZIONE INVESTIMENTI SISTEMI INFORMATIVI E TELEMEDICINA

Importo approvato per fabbisogno posti letto Terapia Intensiva (€)	**Importo approvato per fabbisogno posti letto terapia semi- intensiva (€)**	**Importo approvato per fabbisogno aggiuntivo emergenza-urgenza (DEA+PS) (€)**	**Importo approvato per fabbisogno aggiuntivo emergenza territoriale (DEA II LIVELLO) (€)**	**Totale**
a	*b*	*c*	*d*	*e=a+b+c+d*
48.259.939,95 €	36.999.457,37 €	14.535.575,14 €	841.661,38 €	**100.636.633,84 €**
Importo a carico della Regione per dare attuazione al programma € 769.670,84				

1. MOTIVAZIONI ALLA BASE DELL'ATTUALE RICHIESTA DI RIMODULAZIONE

L'aggiornamento oggetto della presente istanza si è reso necessario a seguito del fisiologico assestamento dei quadri economici derivante dall'aggiudicazione degli appalti e dalla progressiva conclusione degli interventi. Gli obiettivi principali della manovra di rimodulazione riguardano:

- ✓ Ottimizzazione delle risorse: riallineamento finanziario interno ai singoli interventi e riutilizzo delle economie maturate su alcuni progetti per far fronte a necessità di maggiore spesa emerse in altri, mantenendo invariato l'assetto finanziario complessivo.
- ✓ Completamento tecnologico e potenziamento: introduzione dotazioni strumentali e tecnologiche necessarie per garantire l'operatività delle strutture di emergenza e delle terapie semintensive.
- ✓ Adeguamento programmatico e normativo: aggiornamento delle declaratorie degli interventi in base alle variazioni intervenute (localizzazione, posti letto, ecc.) e stralcio di attività non più conformi alle finalità del Piano.
- ✓ Stabilizzazione dei posti letto: mantenimento della capacità ricettiva per le discipline mediche coinvolte nella gestione dell'emergenza, assicurando la continuità assistenziale necessaria.
- ✓ Riorganizzazione dei posti letto per garantire la conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, assicurando che 143 dei 285 posti di area semi-intensiva siano prontamente convertibili in posti di terapia intensiva, tramite l'integrazione delle necessarie apparecchiature per ventilazione e monitoraggio.

La presente rimodulazione assicura pertanto la piena congruenza tra la programmazione originaria e l'attuale stato di attuazione degli interventi, assicurando un uso efficiente delle risorse e il rispetto degli obiettivi assistenziali.

2. INDICAZIONE DELLE VARIANTI PROPOSTE

Si precisa che le varianti proposte, rispetto alla versione vigente del Piano approvato con Decreto Ministeriale MDS-DGPROGS-46 del 29/03/2022, ammesso alla registrazione della

Corte dei Conti con il n. 1125 del 22/04/2022, comportano una revisione dell'importo complessivo del Programma in € 101.143.835,91, con cofinanziamenti previsti per un importo pari a € 1.276.872,91, come indicato nella tabella seguente.

QUADRO FINANZIARIO				
QUADRO FINANZIARIO COMPLESSIVO				
Importo per fabbisogno posti letto Terapia Intensiva (€)	**Importo per fabbisogno posti letto terapia semi-intensiva (€)**	**Importo per fabbisogno aggiuntivo emergenza-urgenza (DEA+PS) (€)**	**Importo per fabbisogno aggiuntivo emergenza territoriale (DEA II LIVELLO) (€)**	**Totale**
a	*b*	*c*	*d*	*e=a+b+c+d*
€ 84.674.033,32		€ 15.542.440,96	€ 927.361,63	**€ 101.143.835,91**
Finanziamento a carico dello stato (DL34/2020)				
Importo per fabbisogno posti letto Terapia Intensiva (€)	**Importo per fabbisogno posti letto terapia semi-intensiva (€)**	**Importo per fabbisogno aggiuntivo emergenza-urgenza (DEA+PS) (€)**	**Importo per fabbisogno aggiuntivo emergenza territoriale (DEA II LIVELLO) (€)**	**Totale**
a	*b*	*c*	*d*	*e=a+b+c+d*
€ 83.618.340,50		€ 15.321.260,87	€ 927.361,63	**€ 99.866.963,00**
Cofinanziamenti				
Importo per fabbisogno posti letto Terapia Intensiva (€)	**Importo per fabbisogno posti letto terapia semi-intensiva (€)**	**Importo per fabbisogno aggiuntivo emergenza-urgenza (DEA+PS) (€)**	**Importo per fabbisogno aggiuntivo emergenza territoriale (DEA II LIVELLO) (€)**	**Totale**
a	*b*	*c*	*d*	*e=a+b+c+d*
€ 1.055.692,82		€ 221.180,09	€ -	**€ 1.276.872,91**

Il cofinanziamento complessivo, pari a € 1.276.872,91, risulta integralmente assicurato e così ripartito: per un importo di € 995.689,00, mediante l'impiego di risorse aziendali appositamente destinate dalla ASL BT; per i restanti € 281.183,91, attraverso l'utilizzo di specifici stanziamenti ministeriali, quali il Fondo Opere Indifferibili e il Fondo Prosecuzione Opere Pubbliche.

L'allocazione analitica di tali coperture finanziarie è puntualmente esplicitata all'interno dell'Allegato B denominato "Sintesi tabelle rimodulate".

Il presente documento formula opportuna istanza di rimodulazione per le Aziende Sanitarie di seguito indicate:

- **IRCCS Bari**
  - Le modifiche richieste consistono in una diversa distribuzione delle risorse allocate nelle varie voci interne al quadro economico del singolo intervento, dovuta alla conclusione degli interventi di competenza.
- **ASL BAT**
  - Come anticipato con la nota Prot. 0323803 del 27/06/2024 gli interventi di fase 1 (TI-PUG_BISCEGLIE_924-925) vengono stralciati dal Piano in quanto non risultano coerenti con le finalità di potenziamento strutturale e permanente del SSN previste dall'Art. 2 del D.L. 34/2020.
  - Per quanto concerne l'intervento TI-PUG_BARLETTA_926 (Ospedale di Barletta "Mons. R. Dimiccoli" – Realizzazione di una nuova piastra per n. 22 posti letto di Terapia Intensiva), è stato necessario sostituire il Codice Unico di Progetto (CUP) originariamente assegnato. Tale variazione scaturisce da una modifica sostanziale dell'intervento e del relativo quadro economico, causata da un imprevisto evento incendiario che ha interessato e determinato la distruzione della Piastra di Rianimazione del Presidio Ospedaliero. La ridefinizione dell'opera ha reso ineludibile la redazione di un nuovo Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) propedeutico all'affidamento della nuova progettazione di fattibilità tecnico-economica (PFTE) per la successiva realizzazione. Conseguentemente, al fine di ripristinare la stretta coerenza tra il codice identificativo, le mutate finalità progettuali e il nuovo importo dell'investimento, il CUP originario C92C20001520001 è stato formalmente sostituito dal nuovo CUP C95F26000050005.
  - Le ulteriori modifiche richieste consistono in una diversa distribuzione delle risorse allocate nelle varie voci interne al quadro economico del singolo intervento.

- **AOU Policlinico Foggia**
  - Le modifiche richieste consistono in una diversa distribuzione delle risorse allocate nelle varie voci interne al quadro economico del singolo intervento, ad invarianza del totale.
- **AOUC Policlinico di Bari**
  - Come anticipato con la nota Prot. 0323803 del 27/06/2024 gli interventi di fase 1 (TI-PUG_Bari_963-964) vengono stralciati dal Piano in quanto non risultano coerenti con le finalità di potenziamento strutturale e permanente del SSN previste dall'Art. 2 del D.L. 34/2020.
  - Intervento TI-PUG_Bari_966_967: si precisa che le attrezzature relative a 38 degli 84 posti letto complessivamente realizzati presso il Padiglione Malattie Infettive sono temporaneamente allocate, in questo periodo non pandemico, presso i reparti di Cardiologia Ospedaliera e Cardiochirurgia. Resta garantito che, in caso di nuova emergenza sanitaria o necessità organizzative/gestionali, tali strumentazioni rientreranno nell'immediata disponibilità del reparto di Malattie Infettive.
  - Le ulteriori modifiche richieste consistono in una diversa distribuzione delle risorse allocate nelle varie voci interne al quadro economico del singolo intervento.
- **ASL Foggia**
  - La proposta di rimodulazione si rende necessaria in merito all'intervento dei lavori di ristrutturazione del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cerignola (DEA I), per il quale si è reso necessario procedere all'adeguamento dei prezzi delle opere pubbliche ai nuovi prezzi aggiornati come previsto per legge.
- **ASL Brindisi:**
  - Si dispone la sostituzione dell'intervento sul Pronto Soccorso del P.O. Perrino (PS-PUG_Brindisi_986), in quanto la progettazione originaria è stata assorbita e integrata all'interno di un più ampio e complessivo piano di riorganizzazione logistico-funzionale del medesimo Presidio Ospedaliero. Al fine di ottimizzare

tempestivamente l'impiego delle risorse assegnate, le stesse vengono interamente riallocate sul nuovo intervento di fornitura denominato "Potenziamento tecnologico dei presidi di Brindisi, Ostuni e Francavilla Fontana per la gestione delle emergenze".

- Le ulteriori modifiche richieste consistono in una diversa distribuzione delle risorse allocate nelle varie voci interne al quadro economico del singolo intervento, ad invarianza del totale.

- **IRCCS De Bellis**
  - Le modifiche richieste consistono in una diversa distribuzione delle risorse allocate nelle varie voci interne al quadro economico del singolo intervento, dovuta alla conclusione degli interventi di competenza.
- **ASL Lecce**
  - Introduzione intervento di completamento ASL Lecce 20 PL intensiva: "Intervento di completamento delle dotazioni tecnologiche a servizio dei posti letto di terapia intensiva ubicati presso il DEA dell'Ospedale "Vito Fazzi" di Lecce".
  - Gli ulteriori lavori afferenti agli interventi della ASL Lecce, finanziati ai sensi dell'art. 2 del D.L. 34/2020 e finalizzati alla realizzazione di posti letto di Terapia Intensiva, Terapia Semi-Intensiva, nonché all'adeguamento dei Pronto Soccorso, sono stati sospesi unilateralmente, a decorrere dal mese di luglio 2023, dalla ditta EPROM S.r.l., in qualità di consorziata esecutrice del Consorzio Stabile Valore Assoluto, aggiudicatario dell'Accordo Quadro Invitalia.
  - Con successiva comunicazione del settembre 2023, il Consorzio Stabile Valore Assoluto ha manifestato formalmente la propria volontà di recedere dal contratto.
  - A seguito dell'acquisizione degli stati di consistenza relativi a tutti i cantieri interessati, la ASL Lecce, nel mese di agosto 2024, ha provveduto alla formale risoluzione dei contratti in essere con il predetto Consorzio. Nel periodo compreso tra novembre 2024 e gennaio 2025, l'Azienda ha altresì proceduto alla ripresa in consegna di tutte le aree di cantiere.

- Allo stato attuale, la ASL Lecce ha attivato le procedure per l'escussione delle garanzie fideiussorie relative alle anticipazioni erogate e sta procedendo all'aggiornamento dei livelli progettuali, propedeutico al riaffidamento degli interventi riferiti ai cantieri in oggetto.

- **ASL Taranto**
  - Si è reso necessario rivedere la localizzazione dei posti letto per l'intervento TI-PUG_STATTE_946 che sono stati strutturalmente individuati presso i PO indicati in descrizione intervento.

Si riporta di seguito il prospetto analitico che mette a diretto confronto il Piano vigente dei quadri finanziari con l'attuale proposta di Rimodulazione.

L'obiettivo della tabella di dettaglio è rendere immediatamente identificabili:

- I delta finanziari: calcolati puntualmente per ciascun codice intervento, mostrando l'esatto incremento o decremento delle risorse economiche.
- Le motivazioni gestionali: associate a ogni singolo scostamento (come l'adeguamento ai nuovi prezzari, le sopravvenute necessità di upgrade tecnologico o l'insorgere di economie a chiusura cantiere).

Di seguito viene riportato il dettaglio degli interventi che hanno fatto registrare variazioni nel quadro economico complessivo:

Codice Intervento	Situazione attuale	Rimodulazione	Ricaduta economica (Differenza)	Risultati che si intendono conseguire / Motivazione	Quadro puntuale tempistiche previste
TI-PUG_MOLFETTA_920	€ 924.662,61	€ 1.416.505,48	+€ 491.842,87	Integrazione tecnologica resasi necessaria a completamento dell'opera.	Invariate (Lavori conclusi).
TI-PUG_CORATO_921	€ 976.463,39	€ 1.875.633,32	+€ 899.169,93	Integrazione tecnologica resasi necessaria a completamento dell'opera.	Invariate (Lavori conclusi).

TI-PUG_BARLETTA_926	€ 2.633.596,14	€ 4.166.919,21	+€ 1.533.323,07	Rimodulazione quadro economico. Aggiornamento progettuale Piastra, adeguamento prezzi e integrazioni tecnologiche. Necessaria modifica del CUP.	**Modificate**. Ritardi per incendio e rilievi. Conclusione stimata: **dicembre 2028**.
TI-PUG_ANDRIA_927	€ 659.525,38	€ 1.986.854,99	+€ 1.327.329,61	Ridefinizione rianimazione, adeguamento prezzi e integrazioni tecnologiche.	**Modificate**. Sottoscrizione contratto ritardata. Ultimazione: **feb 2027**.
TI-PUG_BISCEGLIE_928	€ 868.962,93	€ 962.956,19	+€ 93.993,26	Rimodulazione quadro economico.	Invariate.
TI-PUG_BISCEGLIE_929	€ 2.208.264,46	€ 958.582,00	-€ 1.249.682,46	Attrezzature acquisite con altro finanziamento.	Invariate.
TI-PUG_BISCEGLIE_930	€ 1.863.920,88	€ 568.914,28	-€ 1.295.006,60	Attrezzature acquisite con altro finanziamento.	Invariate.
TI-PUG_BISCEGLIE_931	€ 830.895,64	€ 1.812.061,67	+€ 981.166,03	Integrazioni tecnologiche per sopravvenuta obsolescenza.	Invariate.
TI-PUG_San Severo_932	€ 1.174.771,86	€ 1.307.160,59	+€ 132.388,73	Rimodulazione quadro economico.	Invariate.
TI-PUG_Cerignola_933	€ 931.490,59	€ 999.711,32	+€ 68.220,73	Rimodulazione quadro economico.	Invariate.

TI-PUG_BARI_939	€ 640.058,79	€ 489.276,09	-€ 150.782,70	Economie di chiusura intervento.	Lavori conclusi.
TI-PUG_BARI_940	€ 518.941,21	€ 448.747,99	-€ 70.193,22	Economie di chiusura intervento.	Lavori conclusi.
TI-PUG_Ostuni_941	€ 502.969,19	€ 432.798,68	-€ 70.170,51	Economie di chiusura intervento.	Lavori conclusi.
TI-PUG_Francavilla F.na_942	€ 1.328.431,91	€ 1.338.286,19	+€ 9.854,28	Rimodulazione quadro economico.	Invariate.
TI-PUG_Ostuni_943	€ 3.130.151,73	€ 3.149.633,55	+€ 19.481,82	Rimodulazione quadro economico.	Invariate.
TI-PUG_Brindisi_944	€ 3.481.518,60	€ 3.999.291,72	+€ 517.773,12	Adeguamento prezzi, spostamento reparti e incremento apparecchiature.	Invariate.
TI-PUG_Brindisi_945	€ 811.251,73	€ 720.704,07	-€ 90.547,66	Economie di chiusura intervento.	Lavori conclusi.
TI-PUG_Lecce_955	€ 0,00	€ 330.000,00	+€ 330.000,00	Completamento delle dotazioni tecnologiche a servizio dei posti letto.	Ultimato alla data del 31 maggio 2026.
TI-PUG_Lecce_957	€ 4.538.400,00	€ 6.395.327,87	+€ 1.856.927,87	Adeguamento prezzi e ridefinizione intervento per nuovo affidamento.	**Modificate**. Riaffidamento. Conclusione differita al **31 dicembre 2027**.
TI-PUG_Casarano_958	€ 658.800,00	€ 2.489.600,00	+€ 1.830.800,00	Adeguamento prezzi e ridefinizione intervento per nuovo affidamento.	**Modificate**. Riaffidamento. Conclusione differita al **31 dicembre 2027**.

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SALUTE E BENESSERE

SEZIONE PROGRAMMAZIONE INVESTIMENTI SISTEMI INFORMATIVI E TELEMEDICINA

TI-PUG_Galatina_959	€ 1.976.400,00	€ 2.447.859,42	+€ 471.459,42	Adeguamento prezzi e ridefinizione intervento per nuovo affidamento.	**Modificate**. Riaffidamento. Conclusione differita al **31 dicembre 2027**.
TI-PUG_Galatina_960	€ 2.147.200,00	€ 2.626.000,00	+€ 478.800,00	Adeguamento prezzi e ridefinizione intervento per nuovo affidamento.	**Modificate**. Riaffidamento. Conclusione differita al **31 dicembre 2027**.
TI-PUG_Copertino_961	€ 597.800,00	€ 3.086.800,00	+€ 2.489.000,00	Adeguamento prezzi e ridefinizione intervento per nuovo affidamento.	**Modificate**. Riaffidamento. Conclusione differita al **31 dicembre 2027**.
TI-PUG_Castellana_962	€ 610.000,00	€ 491.221,69	-€ 118.778,31	Economie di chiusura intervento.	Lavori conclusi.
TI-PUG_Bari_965	€ 10.517.680,00	€ 10.738.193,09	+€ 220.513,09	Maggiori costi per esecuzione lavori.	Invariate.
TI-PUG_Bari_966_967	€ 13.270.320,00	€ 8.331.914,94	-€ 4.938.405,06	Economie di chiusura intervento.	Lavori conclusi.
TI-PUG_Bari_968	€ 770.000,00	€ 888.095,05	+€ 118.095,05	Rimodulazione per implementazione misure sicurezza e incremento spogliatoi.	Invariate.
TI-PUG_Bari_969	€ 2.000.000,00	€ 2.194.780,07	+€ 194.780,07	Rimodulazione quadro economico (separazione percorsi e sostituzione elevatori).	Invariate.

PS-PUG_BARLETTA_977	€ 3.150.481,52	€ 3.033.928,80	-€ 116.552,72	Economie di chiusura intervento.	Lavori conclusi.
PS-PUG_ANDRIA_978	€ 355.687,88	€ 981.589,40	+€ 625.901,52	Sostituzione TAC resasi necessaria.	Invariate.
PS-PUG_San Severo_979	€ 258.256,75	€ 261.393,70	+€ 3.136,95	Rimodulazione quadro economico.	Invariate.
PS-PUG_Cerignola_980	€ 1.824.386,27	€ 2.159.574,67	+€ 335.188,40	Maggiori costi per esecuzione lavori (adeguamento prezzari).	Invariate.
PS-PUG_Manfredonia_981	€ 239.694,53	€ 228.331,05	-€ 11.363,48	Economie di chiusura intervento.	Lavori conclusi.
PS-PUG_Brindisi_985	€ 1.010.353,75	€ 1.222.044,50	+€ 211.690,75	Maggiori costi per approfondimento geologico.	Invariate.
PS-PUG_GALLIPOLI_987	€ 500.200,00	€ 329.900,00	-€ 170.300,00	Rimodulazione (ridefinizione progettuale)	**Modificate**. Lavori avviati. Concl. entro il **31/12/2026**.
PS-PUG_SCORRANO_988	€ 439.200,00	€ 696.520,00	+€ 257.320,00	Rimodulazione (ridefinizione progettuale e adeguamento prezzi).	**Modificate**. Lavori avviati. Concl. entro il **31/12/2026**.
PS-PUG_CASARANO_989	€ 451.400,00	€ 472.040,00	+€ 20.640,00	Rimodulazione per adeguamento prezzi.	**Modificate**. Lavori avviati. Concl. entro il **31/12/2026**.
PS-PUG_GALATINA_990	€ 408.700,00	€ 427.680,00	+€ 18.980,00	Rimodulazione per adeguamento prezzi.	**Modificate**. In fase di aggiudicazione dell'appalto. Concl. entro il **31/12/2027**.

PS-PUG_COPERTINO_991	€ 463.600,00	€ 513.220,00	+€ 49.620,00	Rimodulazione per adeguamento prezzi.	**Modificate**. Lavori avviati. Concl. entro il **31/12/2026**.
PS-PUG_Bari_993	€ 1.300.000,00	€ 1.745.113,04	+€ 445.113,04	Rimodulazione (miglioramento percorsi di sicurezza).	Invariate.
MT-PUG_999	€ 85.000,00	€ 103.251,65	+€ 18.251,65	Upgrade allestimento ambulanze.	Invariate.
MT-PUG_1002	€ 85.000,00	€ 133.870,60	+€ 48.870,60	Upgrade allestimento ambulanze.	Invariate.
MT-PUG_1003	€ 85.000,00	€ 103.578,00	+€ 18.578,00	Upgrade allestimento ambulanze.	Invariate.

Si rimanda all'Allegato B "Sintesi tabelle rimodulate" in cui sono riportati i quadri riepilogativi delle rimodulazioni proposte da ciascuna Azienda Sanitaria del SSR coinvolta nel Piano che ha provveduto a presentare apposita istanza.

In accordo col CIS sottoscritto tra la Regione Puglia e il Ministero della Salute, il Piano prevede la realizzazione di **276 posti letto (PL) di terapia intensiva e 285 posti letto (PL) di terapia semintensiva**.

Azienda	PL di Terapia Intensiva Programmati	PL di Semi-intensiva Programmati
AOU POLICLINICO DI BARI	41	99
AO. UNIV. OO. RR. FOGGIA	29	33
ASL BA	19	
ASL BR	39	28
ASL BT	36	27
ASL FG	8	
ASL LE	42	56
ASL TA	55	40
IRCCS SAVERIO DE BELLIS	4	
IRCCS GIOVANNI PAOLO II	3	2
Totale Puglia	***276***	***285***

3. RISULTATI FUNZIONALI ED ECONOMICI CHE SI INTENDONO CONSEGUIRE

Le richieste di rimodulazione dei quadri economici non comportano variazioni rispetto alle previsioni iniziali in termini di risultati funzionali degli interventi.

Dal punto di vista economico, nell'ottica di un utilizzo complessivo e razionale delle risorse assegnate, si è proceduto a un'ottimizzazione delle stesse, privilegiando in primo luogo la conclusione delle opere edili e impiantistiche sulla base delle progettazioni esecutive, e successivamente destinando le eventuali economie residue all'acquisto delle attrezzature elettromedicali.

Le ipotesi progettuali, come rimodulate per le motivazioni sopra illustrate, risultano pertanto più funzionali ed economicamente più sostenibili, anche in considerazione di una migliore razionalizzazione organizzativa.

La ridistribuzione delle economie derivanti dalla conclusione dei vari interventi si rende indispensabile per compensare gli incrementi di costo connessi ai lavori di completamento e all'allestimento delle attrezzature.

Sotto il profilo economico, la rimodulazione proposta consentirà di procedere all'allestimento e al completamento dei posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva in modo ottimale, assicurando il pieno conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano.

4. TEMPI DI REALIZZAZIONE E CONSEGUENTI RIFLESSI FINANZIARI

La presente rimodulazione è finalizzata all'efficientamento del cronoprogramma degli interventi in itinere, con l'obiettivo di consolidare il rafforzamento strutturale del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e di assicurare il pieno conseguimento dei traguardi programmati.

Allo stato attuale, tuttavia, permangono criticità per 7 specifici interventi, come di seguito dettagliato.

Per quanto riguarda l'intervento dell'ASL BT sulla Piastra di Barletta (TI-PUG_Barletta_926), il ritardo è da imputarsi all'incendio che ha colpito la Piastra di Terapia Intensiva. Le prolungate attività di rilievo e verifica condotte dalle compagnie assicurative hanno bloccato la tempestiva attivazione dell'Accordo Quadro con Invitalia S.p.A. per la

progettazione esecutiva, costringendo l'amministrazione ad avviare una nuova procedura di gara.

Relativamente agli interventi dell'ASL Lecce, si sta procedendo all'aggiornamento dei progetti e alla conseguente riattivazione delle procedure di affidamento sia per le terapie intensive che per le semintensive, differendo la conclusione delle opere al 31 dicembre 2027.

5. AGGIORNAMENTO DEI DATI RIPORTATI NELLE TABELLE 2, 3 e 4 GIÀ ALLEGATE AL PIANO DI RIORGANIZZAZIONE PREVISTE DALLE "LINEE DI INDIRIZZO ORGANIZZATIVE PER IL POTENZIAMENTO DELLA RETE OSPEDALIERA PER EMERGENZA COVID-19"

L'aggiornamento dei dati riportati nelle Tabelle 2, 3 e 4, relative agli interventi di potenziamento delle terapie intensive e semintensive, dell'adeguamento dei Pronto Soccorso dei PP.OO. e dell'acquisto dei mezzi di soccorso, è stato eseguito in ottemperanza alle "Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza covid-19", di cui alla Circolare 0011254-29/05/2020-DGPROGS-MDS-P del Ministero della Salute.

Si rinvia all'Allegato B "Sintesi tabelle rimodulate", che costituisce parte integrante della presente istanza di Rimodulazione. Si specifica, altresì, che il foglio di calcolo contenente il dettaglio delle citate Tabelle 2, 3 e 4, sebbene non materialmente allegato al presente provvedimento, ne costituisce a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale.

Concetta Ladalardo
06.10.2026 10:24:07
GMT+01:00

ALLEGATO B

PUGLIA - DL34/2020 - 3a RIMODULAZIONE - TABELLA 2

ANAGRAFICA INTERVENTO																								QUADRO ECONOMICO					
PRATICA ATTIVA	CODICE UNIVOCO PROGETTO	CUP	CODICE FUNZIONE	CODICE ASL	CODICE PRESIDIO	DENOMINAZIONE STRUTTURA	CODICE STRUTTURA	DENOMINAZIONE STRUTTURA	CODICE ANAGRAFICA	DENOMINAZIONE STRUTTURA INTERVENTO	CODICE	DENOMINAZIONE STRUTTURA INTERVENTO	COMUNE	PROVINCIA	SIGLA PROVINCIA	CLASSIFICAZIONE INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	N. POSTI LETTO ATTUALMENTE	N. POSTI LETTO ATTUALMENTE	N. POSTI LETTO ATTUALMENTE	TIPOLOGIA DI PROGETTO	LUOGO DI REALIZZAZIONE DI CUI AL PUNTO 1	CLASSE DI ASSISTENZA	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	QU. DA IMP. DIPOSTO SOSTENUTO	Q. 1. RIMPIEGHI DI LAVORO	Q.2. RIMPIEGHI DI APP. MEDICO-SANITARI	Q.3. RIMPIEGHI DI ALTRO	Q.4. ICA	Q.5. IMP. DIPOSTO TOTALE PER ANAGRAFICA
R RADDOLA/01	TIP-LIQ_MOLFETTA_020	CIS 742 100 6670 001	360	P LELIA	114	ASL BARI	1 601 93	CSSP EDILIZIA DON TONINO BELLO MOLFETTA				MOLFETTA	BA	P S	TI (TU)	In terreno su area di sua esclusiva	P.L. aggiunti ind a conf.amm.vo Fase 2				P.L. aggiunti ind a conf.amm.vo Fase 2	NO	360	Realizzazio ne del nu ovo repar to d ei ser vizio int ensiva (cont pnic i d ase p acit di isolamen to) presso il PO Molfetta		€ 74 143 8,83	€ 476 431,19	€ 3 164 6,99	€ 388 170 ,28	€ 3.414.618 5,98
RAVOLA/01	TIP-LIQ_COMITO_9 21	CIS 742 100 9380 001	360	PUGLIA	114	ASL BARI	1 601 93	CSSP EDILIZIA LIVIA EPITO I COMITO				COMITO	BA	P S	TI (TU)	In terreno su area di sua esclusiva	P.L. aggiunti ind a conf.amm.vo Fase 2				P.L. aggiunti ind a conf.amm.vo Fase 2	NO	320	Realizzazio ne del nu ovo repar to d ei ser vizio int ensiva (cont pnic i d ase p acit di isolamen to) presso il PO Cor ato		€ 77 7,38 4,57	€ 811 888, 89	€ 1 7.89 1,11	€ 269 ,157 ,26	€ 3.877.613 3,53
RAVI-MR/01	TIP-LIQ_CPSICAMARO_322	CIS 742 100 9170 001	360	PUGLIA	114	ASL BARI	1 601 60	P.O. PUTIGNANO				PUTIGNANO	BA	P S	TI (TU)	In terreno su area di sua esclusiva	P.L. aggiunti ind a conf.amm.vo Fase 2				P.L. aggiunti ind a conf.amm.vo Fase 2	NO	160	Realizzazio ne del nu ovo repar to d ei ser vizio int ensiva (cont pnic i d ase p acit di isolamen to) presso il PO di Put ignano a		€ 18 8,78 8,85	€ 185 888, 89		€ 45 .934,9 3	€ 2.564 .9.68
RAVI-MR/03	TIP-LIQ_ALTAMURA_323	CIP 742 100 7180 001	360	PUGLIA	114	ASL BARI	1 601 57	P. O. DI ALTAMURA GIUSEPPE F. PERROTTI				ALTAMURA	BA	DEA 1	TI (TU)	In terreno su area di sua esclusiva	P.L. aggiunti ind a conf.amm.vo Fase 2				P.L. aggiunti ind a conf.amm.vo Fase 2	NO	120	Realizzazio ne del nu ovo repar to d ei ser vizio int ensiva (cont pnic i d ase p acit di isolamen to) presso il PO di Altamu ra		€ 36 .000 ,00	€ 75.0 00,0 0		€ 24 .430,9	€ 135.4 30,90
ELIMINATO	TIP-LIQ_RODELLE_B_24		360	PUGLIA	113	ASL BA RELETTA - ANDRIA - TRANI	1 601 78	COSPEDALE B ISCELLIE				BIS CEGLIE	B T	P S	TI (TU)	In terreno su area di sua esclusiva														€
ELIMINATO	TIP-LIQ_RODELLE_B_25		360	PUGLIA	113	ASL BA RELETTA - ANDRIA - TRANI	1 601 78	COSPEDALE B ISCELLIE				BIS CEGLIE	B T	P S	TI (TU)	In terreno su area di sua esclusiva														€
RAVICOLA/03	TIP-LIQ_MIRATTA_9_26	CIP 0F16 0000 5000 5	360	PUGLIA	113	ASL BA RELETTA - ANDRIA - TRANI	1 601 77	CS PEDALE BARLETTA - "VICEN. R. CBANCCOLI"				BARLETTA	B T	DEA1 / PS PD	TI (TU)	Nu ova cost ruzione	2 2				PL ul teriore d ag aggio agre si te fase2	NO	900	Realizzazione di u ova nu ova piastra in te sallaman do alla vi ta ed a te ni ospedal aliera esistente per allocar e n. 22 po sti let to com plessivi. di Tera pia int ensiva.		€ 2 448 .969 ,39	€ 2.2 34.0 47,8 3		€ 511 .322 ,26	€ 5.19 8.51 9,21
RAVICOLA/01	TIP-LIQ_ANDR IA_9_17	CIN Q2 000 0490 006	360	PUGLIA	113	ASL BA RELETTA - ANDRIA - TRANI	1 601 76	CSSP EDILIZ ANDRIA - "L. BONSIGNO"	01	CSSP EDILIZ ANDRIA		ANDRIA	B T	DE A1	TI (TU)	In terreno su area di sua esclusiva	P.L. ul teriore d ag aggio agre si te fase2				P.L. ul teriore d ag aggio agre si te fase2	NO	240	Ampliam ento della U.O. di Ter apia int ensiva per alla cami nti d nuovi po sti let to (p er comp lessivi n.24 p.l.).		€ 73 1.47 5,51	€ 897. 141, 51		€ 358 .295 ,33	€ 1.98 6.81 4,95
RAVICOLA/03	TIP-LIQ_RODELLE_B_28	C17 H 0003 0000 01	360	PUGLIA	113	ASL BA RELETTA - ANDRIA - TRANI	1 601 78	COSPEDALE B ISCELLIE				BIS CEGLIE	B T	P S	TI (TU)	In terreno su area di sua esclusiva	P.L. ul teriore d ag aggio agre si te fase2				P.L. ul teriore d ag aggio agre si te fase2	NO	250	Ampliam ento della U.O. di Ter apia int ensiva per alla cami nti d nuovi po sti let to (p er com plessivi n.3 4).		€ 27 2.3 1 7,35	€ 5.6 6 6. 666, 96		€ 173 .647 ,34	€ 9.62 9.58 1,8
RAVICOLA/03	TIP-LIQ_RODELLE_B_29	C17 H 1000 2400 01	360	PUGLIA	113	ASL BA RELETTA - ANDRIA - TRANI	1 601 78	COSPEDALE B ISCELLIE				BIS CEGLIE	B T	P S	TI (TU)	In terreno su area di sua esclusiva	P.L. ul teriore d ag aggio agre si te fase2				P.L. ul teriore d ag aggio agre si te fase2	SI	900	Rif unzionalizzazio ne della U.O. di ri abilit ativa Infet tiva (anni cinti ent rostruz		€ 48 8.07 2,67	€ 297. 618, 28		€ 172 .859, 05	€ 9 58 5.82,00
RAVICOLA/03	TIP-LIQ_RODELLE_B_30	C17 H 1000 2300 01	360	PUGLIA	113	ASL BA RELETTA - ANDRIA - TRANI	1 601 78	COSPEDALE B ISCELLIE				BIS CEGLIE	B T	P S	TI (TU)	In terreno su area di sua esclusiva	P.L. ul teriore d ag aggio agre si te fase2			7	P.L. ul teriore d ag aggio agre si te fase2	SI	700	R ifunzion alizzazione d elle UO. di (medicina) anni cinti ent rostruz		€ 33 4.07 8,21	€ 222. 244, 97		€ 102 .201, 10	€ 5 68 9.36
RAVICOLA/03	TIP-LIQ_RODELLE_B_31	C17 H 1006 2200 01	360	PUGLIA	113	ASL BA RELETTA - ANDRIA - TRANI	1 601 78	COSPEDALE B ISCELLIE				BIS CEGLIE	B T	P S	TI (TU)	In terreno su area di sua esclusiva	P.L. ul teriore d ag aggio agre si te fase2			10	P.L. ul teriore d ag aggio agre si te fase2	SI	600	Rfu nzio nalizzazion e della U.O. di pne umolo gia (cent ro ter ava)		€ 1 .284 .810 ,74	€ 385 .400,9		€ 330 .765, 32	€ 1.81 2.86 1,07
RAVICOLA/03	TIP-LIQ_S an lorenzo _322	C4 H 0000 0025 000 6	360	PUGLIA	115	ASL FOGGIA	1 601 63	OSPE DALE SAN LORE NZO - TERESA MASSELLI				SAN SEVERO	FG	DE A1	TI (TU)	In terreno su area di sua esclusiva	P.L. ul teriore d ag aggio agre si te fase2	4			P.L. ul teriore d ag aggio agre si te fase2	NO	70	Lavo ri edili cor r isolamen to e impian ti		€ 77 8,36 1,21	€ 346 .418,2 1	€ 1 1.59 8,39	€ 268 .880 ,22	€ 1.80 7.36 0,99
RAVICOLA/03	TIP-LIQ_Cerign ola_83 3	C4H 1200 0025 000 6	360	PUGLIA	115	ASL FOGGIA	1 601 47	CS PEDALE CERIGNOLA "G.TA TAR ELLA"				CERIGNOLA	FG	DE A1	TI (TU)	In terreno su area di sua esclusiva	P.L. ul teriore d ag aggio agre si te fase2	4			P.L. ul teriore d ag aggio agre si te fase2	NO	84	Lavori edili ed ad eguame nti e impianti gas medicali		€ 48 5.70 8,08	€ 364 .445,9 7	€ 9.51 5,21	€ 189 .766, 91	€ 9 86.71 1,93
RAVI-MR/03	TIP-LIQ_ foggia_93 4	CF N 1000 3660 006	360	PUGLIA	118	AZIENDA OSPE DALIERO UNI VERS TARIA OSPEDALI RIUNITI	1 609 10	A.O. UNIV. "CO NF FOGGIA"	01	Ospedali Riu niti di Fo ggia		FOGGIA	FG	DE A2	TI (TU)	In terreno su area di sua esclusiva	P.L. ul teriore d ag aggio agre si te fase2			15	P.L. ul teriore d ag aggio agre si te fase2	SI	700	Ad eguam ento diagnosi e MR a posti let to p er event i re lenza COVID 19 e adeg uamen to impian ti per event uale ut ilizz dei p osti cons t ru ggi int ensiva (Padi glion D'Avanzo)		€ 1.063 .418 ,08	€ 564. 016, 14		€ 289 .066, 49	€ 1.91 7.63 8,71
RAVI-MR/03	TIP-LIQ_ foggia_93 5	C1 M12 1000 0600 02	360	PUGLIA	118	AZIENDA OSPE DALIERO UNI VERS TARIA OSPEDALI RIUNITI	1 609 10	A.O. UNIV. "CO NF FOGGIA"	01	Ospedali Riu niti di Fo ggia		FOGGIA	FG	DE A2	TI (TU)	In terreno su area di sua esclusiva	P.L. ul teriore d ag aggio agre si te fase2	1 2			Opere mr ural e ed aguamen ti in pianti tecno logici (Padi glione D'Avanzo)	NO	600	Opere mr ural e ed aguamen ti in pianti tecno logici (Padi glione D'Avanzo)		€ 1 .113 .894 ,27	€ 985. 376,8		€ 251 .234, 36	€ 2.35 0.47 4,51
RAVI-MR/03	TIP-LIQ_ foggia_93 6	CF N 1000 3630 006	360	PUGLIA	118	AZIENDA OSPE DALIERO UNI VERS TARIA OSPEDALI RIUNITI	1 609 10	A.O. UNIV. "CO NF FOGGIA"	01	Ospedali Riu niti di Fo ggia		FOGGIA	FG	DE A2	TI (TU)	In terreno su area di sua esclusiva	P.L. ul teriore d ag aggio agre si te fase2			32	P.L. aggiunti ind a conf.amm.vo Fase 2	SI	900	Adeg uamen to d ei repa rti d i Neuri atria gia ed Ital ocolo ngia per l'att uazio ne di po sti let to d i cura (cen tro int ensiva p resso il Pad iglione Ostet ric ed ex	€ 195.7 36,1 1	€ 24 7.3 1 3,88	€ 444. 518, 34		€ 121 .793, 93	€ 8 13.4 01,91
RAVI-MR/03	TIP-LIQ_ foggia_93 7	CF N 1000 3830 006	360	PUGLIA	118	AZIENDA OSPE DALIERO UNI VERS TARIA OSPEDALI RIUNITI	1 609 10	A.O. UNIV. "CO NF FOGGIA"	01	Ospedali Riu niti di Fo ggia		FOGGIA	FG	DE A2	TI (TU)	In terreno su area di sua esclusiva	P.L. aggiunti ind a conf.amm.vo Fase 2	1.7			P.L. aggiunti ind a conf.amm.vo Fase 2	SI	1020	Rep ofunzione di r isonnanza ne e ampl iamento ter ia int ensiva COVID 19 (Pad iglione Ninea Blanca)	€ 330.4 46,8 6	€ 18 4.9 1 1,39	€ 834. 922, 81		€ 364 .335, 98	€ 1.83 8.65 6,18
RAVI-MR/03	TIP-LIQ_ foggia_93 8	C7 H12000 1210 006	360	PUGLIA	118	AZIENDA OSPE DALIERO UNI VERS TARIA OSPEDALI RIUNITI	1 609 10	A.O. UNIV. "CO NF FOGGIA"	01	Ospedali Riu niti di Fo ggia		FOGGIA	FG	DE A2	TI (TU)	In terreno su area di sua esclusiva	P.L. aggiunti ind a conf.amm.vo Fase 2			6	P.L. aggiunti ind a conf.amm.vo Fase 2	SI	1529	Adeg uamen ti ingr ess i a pe rcors o p er ut ent e giogia r i liquidT ha don e no rep arti di med ici a	€ 105.2 67,1 1	€ 33 7.8 6 1,47	€ 215. 016,2 5		€ 183 .274, 94	€ 9 56.1 10,88
RAVICOLA/03	TIP-LIQ_RM 1_939	FR7 H0 0011 1000 01	360	PUGLIA	901	I STITUTO TUMORI "GIOVANNI PAOLO II" I.R.C.C.S.	1 609 01	IST ITUTO TUMORI GIOV ANNI PAOLO II				BARI	BA		TI (TU)	In terreno su area di sua esclusiva	P.L. ul teriore d ag aggio agre si te fase2	3			P.L. ul teriore d ag aggio agre si te fase2	NO	200	Realizzazio ne n. 3 p osti let to di t erap pia int ensiva		€ 39 8.92 3,65	€ 391. 144,19	€ 2.93 1,96	€ 47. 496,2	€ 8 39.27 6,89
RAVICOLA/03	TIP-LIQ_RM 1_940	FR7 H0 0011 1000 01	360	PUGLIA	901	I STITUTO TUMORI "GIOVANNI PAOLO II" I.R.C.C.S.	1 609 01	IST ITUTO TUMORI GIOV ANNI PAOLO II				BARI	BA		TI (TU)	In terreno su area di sua esclusiva	P.L. ul teriore d ag aggio agre si te fase2			7 1	P.L. ul teriore d ag aggio agre si te fase2	NO	145	R ealizzazione n. 7 p os di t erap osti let to d i cura ri cav ati d a ulen t ri oppor tuni		€ 34 8.82 5,75	€ 54.1 39,0 1	€ 3.67 6,46	€ 63 5.0 1	€ 4 08.7 47,96
RAVICOLA/03	TIP-LIQ_Civil ari_94 1	I 174 000 0310 000 1	360	PUGLIA	106	AS L8 RAGUSA	1 601 61	CS PEDALE CISTUNI				CISTUNI	B R	P S	TI (TU)	In terreno su area di sua esclusiva	P.L. ul teriore d ag aggio agre si te fase2			9	P.L. ul teriore d ag aggio agre si te fase2	SI	320	Rist ut ur azio ne della area Pneu matic gia		€ 15 8.73 5,67	€ 191. 107,8 1	€ 1.63 7,75	€ 67. 796,1 5	€ 4 52.7 98,68
RAVICOLA/03	TIP-LIQ_7 cisternelle P ar a_942	I 674 000 0457 000 1	360	PUGLIA	106	AS L8 RAGUSA	1 601 62	OSPEDALE FRANCESCA LLATONTANA				F RANCA VILLA FONTANA	B R	DE A1	TI (TU)	In terreno su area di sua esclusiva	P.L. ul teriore d ag aggio agre si te fase2	8			P.L. ul teriore d ag aggio agre si te fase2	SI	400	Rist ut ur azione ar ea pr ossima al blocco ag ost ante		€ 73 1.11 5,39	€ 456. 017,8 9		€ 311 .102, 81	€ 1.50 8.28 4,29
RAVICOLA/03	TIP-LIQ_Civil ari_94 3	I 174 000 0314 000 1	360	PUGLIA	106	AS L8 RAGUSA	1 601 61	CS PEDALE CISTUNI				CISTUNI	B R	P S	TI (TU)	In terreno su area di sua esclusiva	P.L. ul teriore d ag aggio agre si te fase2	8			P.L. ul teriore d ag aggio agre si te fase2	SI	550	Rist ut ur azione a rea blocco spo ndilo rin		€ 2 .278 .432 ,36	€ 541. 087,9 9		€ 338 .220, 76	€ 3.14 9.63 3,21
RAVICOLA/03	TIP-LIQ_RM 1_945	I 674 210 0232 000 1	360	PUGLIA	106	AS L8 RAGUSA	1 601 70	OSP EDALE BR NDISI "PE RRINO"	01	OSPEDALE P ERRINO B RNDISI		BR NDISI I	B R	DE A2	TI (TU)	In terreno su area di sua esclusiva	P.L. ul teriore d ag aggio agre si te fase2	2 3			P.L. ul teriore d ag aggio agre si te fase2	SI	2900	Rist ut ur azio ne V g a ss con cupe (comm ist ra ture ri ccolori)		€ 2 .201 .384 ,28	€ 1.2 11.7 69,6 4		€ 456 .157, 71	€ 3.99 9.29 1,73
RAVICOLA/03	TIP-LIQ_RM 1_965	I 674 210 0236 000 1	360	PUGLIA	106	AS L8 RAGUSA	1 601 70	OSP EDALE BR NDISI "PE RRINO"	01	OSPEDALE P ERRINO B RNDISI		BR NDISI I	B R	DE A2	TI (TU)	In terreno su area di sua esclusiva	P.L. aggiunti ind a conf.amm.vo Fase 2			19	P.L. ul teriore d ag aggio agre si te fase2	SI	600	Adeguam enti e del r epart o di P neum ologia per l'att uazio ne di po sti letto di A rea Semi - In ten siva.		€ 23 3.98 4,27	€ 301. 828, 16		€ 102 .881, 26	€ 7.20 7.84,89
RAVICOLA/03	TIP-LIQ_S 74778_9 46	E78 2000 0110 001	360	PUGLIA	112	A.S.L. TAR ANTO	1 601 72	P ESCHIO COSPEDALIERO CENTRI ALE TAR ANTO	03	CSSP EDALE S MOSC IATI - TARA NTO(STA TTE		ST ATTE	TA		TI (TU)	In terreno su area di sua esclusiva	P.L. aggiunti ind a conf.amm.vo Fase 2	1 0			P.L. aggiunti ind a conf.amm.vo Fase 2	SI	250	Pa si lotto d i ri ca mmazione r ealizzati p resso: - n. 1 p resso il P.O. di Ma rina di Ginosa - n.1 presso il P.O. di Castellaneta - n. 2 p resso il P. O. di Mar tina Fra nca - n.5 p resso il P.O. Moscati di Ta ranto - n. 4 p resso nu ova pia stra a med esia pre sso il p resso ospedale ex ospedali		€ 22 8.46 1,15	€ 765. 000, 00		€ 204 .377, 45	€ 1.12 3.53 1,56
RAVI-MR/03	TIP-LIQ_S 74778_9 47	E78 2000 0120 001	360	PUGLIA	112	A.S.L. TAR ANTO	1 601 72	P ESCHIO COSPEDALIERO CENTRI ALE TAR ANTO	03	CSP EDALE S MOSC IATI - TARA NTO(STA TTE		ST ATTE	TA		TI (TU)	Nu ova cost ruzione	P.L. aggiunti ind a conf.amm.vo Fase 2	2 0			P.L. aggiunti ind a conf.amm.vo Fase 2	NO	550	Lavori su ripianamen ed ad ifi ca ter ia e di su fra e rivalu taz ione d ella facat a pe r nuovo repar to d i Terap ia Int ensiva (20 p.l.) p resso l'a ls Infet tivo ex - Ospe dale "S.G. Moscati"		€ 63 .000 ,00			€ 34 .000,0	€ 9 7.0 0 0,00
RAVI-MR/03	TIP-LIQ_S 74778_9 48	E78 2000 0130 001	360	PUGLIA	112	A.S.L. TAR ANTO	1 601 72	P ESCHIO COSPEDALIERO CENTRI ALE TAR ANTO	03	CSP EDALE S MOSC IATI - TARA NTO(STA TTE		ST ATTE	TA		TI (TU)	In terreno su area di sua esclusiva	P.L. ul teriore d ag aggio agre si te fase2			8 6	P.L. aggiunti ind a conf.amm.vo Fase 2	SI	133	Lavori ed i mod ificazio ne ag ed e di sab ili ent rost ruz pre sso pr ospe d ed ex S.G. Mo sc at i		€ 12 3.96 9,87	€ 200. 000, 00		€ 71 .670,3	€ 396 3.66,29
RAVI-MR/03	TIP-LIQ_S 74778_9 49-ANTO_ 949	E58 2000 0200 001	360	PUGLIA	112	A.S.L. TAR ANTO	1 601 72	P ESCHIO COSPEDALIERO CENTRI ALE TAR ANTO	01	COSPEDALE SS ANNUNZIATA - TA RANTO		TA RANTO	TA	DEA 2	TI (TU)	In terreno su area di sua esclusiva	P.L. aggiunti ind a conf.amm.vo Fase 2			8 4	P.L. aggiunti ind a conf.amm.vo Fase 2	SI	300	Ste llazione cabin tecnica m ped e per comp lessivi 8 PL con ostal ne impian ti e p ercorsi e ingr esso p resso la ba ia d ser 8 Ste llazione Generator d i p ower d ella Stabilimento e Stabilimento ex Ospedale Moscati a Ter anto		€ 18 1.87 0,85	€ 256. 000, 00		€ 71 .726,0	€ 9 13.0 26,89
RAVI-MR/03	TIP-LIQ_S 74778_9 49-ANTO_ 950	E58 2000 0200 001	360	PUGLIA	112	A.S.L. TAR ANTO	1 601 72	P ESCHIO COSPEDALIERO CENTRI ALE TAR ANTO	01	COSPEDALE SS ANNUNZIATA - TA RANTO		TA RANTO	TA	DEA 2	TI (TU)	In terreno su area di sua esclusiva	P.L. ul teriore d ag aggio agre si te fase2	5			P.L. ul teriore d ag aggio agre si te fase2	SI	175	P. DEA agno aggiunti nu per adeguo menti e ulte riori dot azi oni d el Dc.P.C.M. 24/09/20 realizzati p resso ex ospe ed ale di Mar ina franca ne d ella Stab ilimento e Ospedale ex S.S. Annunziata a Ter anto		€ 40 8.09 0,00	€ 500. 000, 00		€ 198 .000, 00	€ 1.09 8.09 0,00
RAVI-MR/03	TIP-LIQ_MASSAFRA_951	E88 2000 0100 001	360	PUGLIA	112	A.S.L. TAR ANTO	1 600 74	COSPEDALE MARIOLINA "CIA MALUCO "				MASSAFRA	TA	DEA 1	TI (TU)	In terreno su area di sua esclusiva	P.L. ul teriore d ag aggio agre si te fase2	4			P.L. ul teriore d ag aggio agre si te fase2	SI	140	Implement azio ne di P.F., c ome p revist o da REGOLAMENTO REGIONALE 22 n ovembre 2019, n. 23 - Piano di Re ete o Ospedaliero p er la f ase 3 PO San P ao di Cast elli nola		€ 40 8.09 0,00	€ 600. 000, 00		€ 220 .000, 00	€ 1.22 8.09 0,00
RAVI-MR/03	TIP-LIQ_CASTELLANE TA_95 2	E88 2000 0160 001	360	PUGLIA	112	A.S.L. TAR ANTO	1 601 68	COSPEDALE C ASTELLANE TA				CASTE LLANETA	TA	DEA 1	TI (TU)	Nu ova cost ruzione	P.L. ul teriore d ag aggio agre si te fase2	8			P.L. ul teriore d ag aggio agre si te fase2	NO	420	Implement azio ne di P.F., as ma ny di REGOLAMENTO REGIONALE 22 no vembre 2019, n. 23 - Piano di Re ete o Ospedaliero p er la f ase 3 PO San P ao di Cast elli nola		€ 70 8.09 0,00	€ 1.050.0 00,0 0		€ 385 .000 ,00	€ 2.13 5.09 0,00
RAVI-MR/03	TIP-LIQ_MARTINA FRANCA_9 53	E88 2000 0150 001	360	PUGLIA	112	A.S.L. TAR ANTO	1 600 75	OSP EDALE CIVILE MARTINA FRANCA				MARTINA FRANC A	TA	DE A2	TI (TU)	Nu ova cost ruzione	P.L. ul teriore d ag aggio agre si te fase2	8			P.L. ul teriore d ag aggio agre si te fase2	NO	350	Implement azio ne di P.F., as ma ny di REGOLAMENTO REGIONALE 22 no vembre 2019, n. 23 - Piano di Re ete o Ospedaliero p er la f ase 3 PO di Mart ina Fra nca		€ 64 8.09 0,00	€ 1.050.0 00,0 0		€ 371 .000 ,00	€ 2.06 1.80 0,00
RAVI-MR/03	TIP-LIQ_S 74778_9 54	E78 2000 0140 001	360	PUGLIA	112	A.S.L. TAR ANTO	1 601 72	P ESCHIO COSPEDALIERO CENTRI ALE TAR ANTO	03	CSP EDALE S MOSC IATI - TARA NTO(STA TTE		ST ATTE	TA		TI (TU)	In terreno su area di sua esclusiva	P.L. aggiunti ind a conf.amm.vo Fase 2			24 18	P.L. aggiunti ind a conf.amm.vo Fase 2	SI	720	24 P.L. da ri conver sio ne di do tazione esistent e di ar ea med ica (ex Ins ert e di pe rcorso logis tic PO Moscati)		€ 70 8.09 0,00	€ 1.200.0 00,0 0		€ 438 .000 ,00	€ 2.31 8.09 0,00
RAVICOLA/03	TIP-LIQ_Lecce_9 55	P8N 2000 0230 002	360	PUGLIA	108	ASL LECCE	1 601 71	OSPEDALE LECCE - "V.FAZZI" (SA NC ESARI O)	01	OSPEDALE LECCE "V.FAZZI"		LECCE	LE	DE A2	TI (TU)	In terreno su area di sua esclusiva	P.L. aggiunti ind a conf.amm.vo Fase 2	2 0			P.L. aggiunti ind a conf.amm.vo Fase 2	SI		Int erven to di ca rat ter ist ico re d ella dot azio ne ospe da lie ra con ric ov ero ord in ar io e di ser vizi ter ap ia int ensiva ed ad (presso il DE A dell'Ospedale "V. Fazzi" di Lecce				€ 276 .491, 00		€ 59 5.98 1,9	€ 3.38 0.00,00
ELIMINATO	TIP-LIQ_Lecce_9 56		360	PUGLIA	108	ASL LECCE	1 601 71	OSPEDALE LECCE - "V.FAZZI" (SA NC ESARI O)	01	OSPEDALE LECCE "V.FAZZI"		LECCE	LE	DE A2	TI (TU)	In terreno su area di sua esclusiva														€
RAVICOLA/03	TIP-LIQ_Lecce_9 57	F81 B21 0000 2000 2	360	PUGLIA	108	ASL LECCE	1 601 71	OSPEDALE LECCE - "V.FAZZI" (SA NC ESARI O)	01	OSPEDALE LECCE "V.FAZZI"		LECCE	LE	DE A2	TI (TU)	In terreno su area di sua esclusiva	P.L. ul teriore d ag aggio agre si te fase2			34 34	P.L. ul teriore d ag aggio agre si te fase2	SI	816	"Tratt ati di ricon versione d i 34 p.l. in T.I. (Intubazione sel ettiva, Ve ntilazione Pneu matic gica presso il P. S.V. - Nuov		€ 3.766 .027,47	€ 1.9 80.0 00,0		€ 728 .000 ,00	€ 8.99 5.32 7,87

PUGLIA - DL34/2020 - 3a RIMODULAZIONE - TABELLA 2

ANAGRAFICA INTERVENTO																						QUADRO ECONOMICO					
PIANO/ELABORATO	CODICE CUP/ PROGETTO	CUI	CODICE ISTITUTO	CODICE PLESSO	CODICE EDIFICIO	DENOMINAZIONE STRUTTURA	CODICE ISTAT COMUNE	DENOMINAZIONE STRUTTURA	CODICE UNIVOCO EDIFICIO	DENOMINAZIONE STRUTTURA EDIFICIO	COMUNE	PROVINCIA	CLASSIFICAZIONE SISMICA	CLASSE INTERVENTO	TIPOLOGIA INTERVENTO	N. POSTI LETTO ATTUALI	N. POSTI LETTO INCREMENTO	N. POSTI LETTO TOTALI	TIPOLOGIA DI PROGETTO	ADEGUAMENTO ALLA CONCEPT	CLASSE DI CONSUMO	NOTE	DL34 - IMPORTO SOTTOPOSTO	Q. A. IMPONIBILE LAVORI	Q.E. IMPONIBILE ALTRE APP. NECESSARIE	Q.E. IMPONIBILE - ALTRO	Q.E.- IVA	Q.E. IMP. COMPLESSIVO
RIMODULATO	TIP-LIQ_Cavarone_ROB	F81821 0000 2020 2	160	PUGLIA	136	ASL LECCE	1 691 47	OSPEDALE CASARANO			CASARANO	LE	P 5	TI (TI)	Interventi su strutture esistenti	4			PL ultimo 4 dp aggiuntivi	NO	144	Trattasi di intervento finalizzato a realizzare il 2.2 p.t. di "Ex 2° piano del padiglione "Ex Chirurgia" al piano 4 p.t. di Casarano.		€ 1.814.000,00	€ 406.000,00		€ 275.600,00	€ 2.495.600,00
RIMODULATO	TIP-LIQ_Galatina_9 59	F81821 0000 2020 2	160	PUGLIA	136	ASL LECCE	1 690 62	OSPEDALE GALATINA "S. CATERINA NOVELLA"			GALATINA	LE	P 5	TI (TI)	Interventi su strutture esistenti	112			PL ultimo 4 dp aggiuntivi	NO	432	Trattasi di intervento finalizzato a realizzare il 2.2 p.t. di "Ex 2° piano del padiglione "Ex Chirurgia" al piano 4 p.t. di Galatina.		€ 3.158.220,00	€ 1.000.000,00		€ 331.622,00	€ 4.489.842,00
RIMODULATO	TIP-LIQ_Galatina_9 60	F81821 0000 2020 2	160	PUGLIA	136	ASL LECCE	1 690 62	OSPEDALE GALATINA "S. CATERINA NOVELLA"			GALATINA	LE	P 5	TI (TI)	Interventi su strutture esistenti		22	16	PL ultimo 4 dp aggiuntivi	SI	528	Trattasi di riconversione di 22 p.l. in 1°L.a.d. 1° p. e di Padiglione e dei Medici e dei Medici in Reparto e recupero di p.p. di Galatina.		€ 1.500.000,00	€ 600.000,00		€ 326.000,00	€ 2.426.000,00
RIMODULATO	TIP-LIQ_Copertino_961	F4714 0000 8000 81	160	PUGLIA	136	ASL LECCE	1 691 65	OSPEDALE COPERTINO			COPERTINO	LE	P 5	TI (TI)	Interventi su strutture esistenti	6			PL ultimo 4 dp aggiuntivi	NO	160	Trattasi di riconversione di 6 p.l. di TI per la sala 0 P. Ch. di Copertino		€ 1.329.000,00	€ 600.000,00		€ 357.000,00	€ 2.286.000,00
RIMODULATO	TIP-LIQ_Castellaneta Grotte_962	6129 (200 8213 0000 6	160	PUGLIA	902	DATE OSPEDALIERE NO SPESA LEGGE CON SUB TRENTATRE/LOGA E "SAN PIO DE MEL LIS" - ARCO	1 699 82	RICCS "SAN PIO DE MEL LIS"			CASTELLANA GROTTE	BA		TI (TI)	Interventi su strutture esistenti	4			PL ultimo 4 dp aggiuntivi	NO	300	Opere e finalizzate alla ristrutturazione di n. 4 stanze in P.t. di Interventi su strutture esistenti per il gas ed ossigeno e recupero di p.p. di Castellaneta.		€ 24.458,87	€ 177.314,28	€ 8.827,58	€ 58.893,14	€ 479.211,00
ELIMINATO	TIP-LIQ_Bari_963		160	PUGLIA	907	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CONSORZIALE - POLICLINICO BARI	1 699 07	A.O.U.M.V. CONS. POLICLINIC DI BARI	01	CONSORZIALE POLICLINICO BARI	BARI	BA	DEGU / PS PED	TI (TI)	Interventi su strutture esistenti											€ -
ELIMINATO	TIP-LIQ_Bari_964		160	PUGLIA	907	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CONSORZIALE - POLICLINICO BARI	1 699 07	A.O.U.M.V. CONS. POLICLINIC DI BARI	01	CONSORZIALE POLICLINICO BARI	BARI	BA	DEGU / PS PED	TI (TI)	Interventi su strutture esistenti											€ -
RIMODULATO	TIP-LIQ_Bari_965	MI THI 100 4230 001	160	PUGLIA	907	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CONSORZIALE - POLICLINICO BARI	1 699 07	A.O.U.M.V. CONS. POLICLINIC DI BARI	01	CONSORZIALE POLICLINICO BARI	BARI	BA	DEAS / PS PED	TI (TI)	Interventi su strutture esistenti	3 6			PL ultimo 4 dp aggiuntivi	SI	2520	Interventi di adeguamento delle strutture esistenti per la ristrutturazione di posti letto in regime ordinario, di day surgery e day hospital, per la realizzazione di nuovi locali ambulatoriali e per il potenziamento delle attività ospedaliere per emergenza COVID-19 (Fase 3).		€ 7.001.849,26	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 1.388.950,00	€ 12.390.799,26
RIMODULATO	TIP-LIQ_Bari_RM_967	MI THI 100 4230 001	160	PUGLIA	907	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CONSORZIALE - POLICLINICO BARI	1 699 07	A.O.U.M.V. CONS. POLICLINIC DI BARI	01	CONSORZIALE POLICLINICO BARI	BARI	BA	DE IQ / PS PED	TI (TI)	Interventi su strutture esistenti		84	8	PL ultimo 4 dp aggiuntivi	SI	2520	Interventi di adeguamento delle strutture esistenti per la ristrutturazione di posti letto in regime ordinario, di day surgery e day hospital, per la realizzazione di nuovi locali ambulatoriali e per il potenziamento delle attività ospedaliere per emergenza COVID-19 (Fase 3).		€ 3.767.585,17	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.055.950,00	€ 6.823.535,17
RIMODULATO	TIP-LIQ_Bari_968	MI THI 100 4230 001	160	PUGLIA	907	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CONSORZIALE - POLICLINICO BARI	1 699 07	A.O.U.M.V. CONS. POLICLINIC DI BARI	02	CS PEDIALE GIOVANNI XXIII	BARI	BA	DEGU / PS PED	TI (TI)	Interventi su strutture esistenti	7			PL ultimo 4 dp aggiuntivi	SI	300	Interventi di adeguamento delle strutture esistenti per la ristrutturazione di posti letto in regime ordinario, di day surgery e day hospital, per la realizzazione di nuovi locali ambulatoriali e per il potenziamento delle attività ospedaliere per emergenza COVID-19 (Fase 3).		€ 53.125,00	€ 223.375,00	€ 8.125,00	€ 116.250,00	€ 400.875,00
RIMODULATO	TIP-LIQ_Bari_969	MI THI 100 4230 001	160	PUGLIA	907	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CONSORZIALE - POLICLINICO BARI	1 699 07	A.O.U.M.V. CONS. POLICLINIC DI BARI	02	CS PEDIALE GIOVANNI XXIII	BARI	BA	DEGU / PS PED	TI (TI)	Interventi su strutture esistenti		15	8	PL ultimo 4 dp aggiuntivi	SI	1000	Interventi di adeguamento delle strutture esistenti per la ristrutturazione di posti letto in regime ordinario, di day surgery e day hospital, per la realizzazione di nuovi locali ambulatoriali e per il potenziamento delle attività ospedaliere per emergenza COVID-19 (Fase 3).		€ 1.545.479,47	€ 291.587,59	€ 9.648,28	€ 262.764,83	€ 2.109.479,57
																27 6	26 0	165					€ 587.439.200,00	€ 464.964.870,00	€ 17.691.179,28	€ 703.995.550,72	€ 1.169.830.599,72	€ 854.764.870,00

PUGLIA - DL34/2020 - 3a RIMODULAZIONE - TABELLA 2_QUADRO FINANZIARIO

ANAGRAFICA INTERVENTO			QUADRO ECONOMICO						QUADRO FINANZIARIO										
									FINANZIAMENTO DL34 (A CARICO DELLO STATO)					COFINANZIAMENTI					
RIMODULAZIONE	CODICE INTERVENTO	CUP	DL34 IMPORTO SOSTENUTO	Q.E. IMPONIBILE LAVORI	Q.E. IMPONIBILE APPARECCHIATURE	Q.E. IMPONIBILE ALTRO	Q.E. IVA	Q.E. IMPORTO TOTALE IVA INCLUSA	DL34 IMPONIBILE LAVORI	DL34 IMPONIBILE APPARECCHIATURE	DL34 IMPONIBILE ALTRO	DL34 IVA	DL34 IMPORTO TOTALE IVA INCLUSA	COFINANZIAMENTI IMPONIBILE LAVORI	COFINANZIAMENTI IMPONIBILE APPARECCHIATURE	COFINANZIAMENTI IMPONIBILE ALTRO	COFINANZIAMENTI IVA	COFINANZIAMENTI IMPORTO TOTALE IVA INCLUSA	FONTE COFINANZIAMENTO	TOTALE QUADRO FINANZIARIO IVA INCLUSA
RIMODULATO	TIPUG_MOLFETTA_920	D57H21009370001		€ 741.418,02	€ 470.650,37	€ 15.846,99	€ 188.570,10	€ 1.416.505,48	€ 741.418,02	€ 470.650,37	€ 15.846,99	€ 188.570,10	€ 1.416.505,48					€ -		€ 1.416.505,48
RIMODULATO	TIPUG_CORATO_921	D57H21009380001		€ 777.384,57	€ 812.000,00	€ 17.091,51	€ 269.157,24	€ 1.875.633,32	€ 777.384,57	€ 812.000,00	€ 17.091,51	€ 269.157,24	€ 1.875.633,32					€ -		€ 1.875.633,32
INVARIATO	TIPUG_PUTIGNANO_922	D37H21009570001		€ 108.700,00	€ 100.000,00		€ 45.914,00	€ 254.614,00	€ 108.700,00	€ 100.000,00		€ 45.914,00	€ 254.614,00					€ -		€ 254.614,00
INVARIATO	TIPUG_ALTAMURA_923	D77H21007180001		€ 36.000,00	€ 75.000,00		€ 24.420,00	€ 135.420,00	€ 36.000,00	€ 75.000,00		€ 24.420,00	€ 135.420,00					€ -		€ 135.420,00
ELIMINATO	TIPUG_BISCEGLIE_924							€ -					€ -					€ -		€ -
ELIMINATO	TIPUG_BISCEGLIE_925							€ -					€ -					€ -		€ -
RIMODULATO	TIPUG_BARLETTA_926	C95F26000350005		€ 2.440.909,09	€ 1.214.687,88	€ -	€ 511.322,24	€ 4.166.919,21	€ 1.535.737,27	€ 1.214.687,88		€ 420.805,06	€ 3.171.230,21	€ 905.171,82			€ 90.517,18	€ 995.689,00	Fondi di Bilancio (Rimborso assicurazione)	€ 4.166.919,21
RIMODULATO	TIPUG_ANDRIA_927	C86G20004490006		€ 731.426,55	€ 897.143,11		€ 358.285,33	€ 1.986.854,99	€ 731.426,55	€ 897.143,11		€ 358.285,33	€ 1.986.854,99					€ -		€ 1.986.854,99
RIMODULATO	TIPUG_BISCEGLIE_928	C17H20003080001		€ 272.317,39	€ 516.990,96		€ 173.647,84	€ 962.956,19	€ 272.317,39	€ 516.990,96		€ 173.647,84	€ 962.956,19					€ -		€ 962.956,19
RIMODULATO	TIPUG_BISCEGLIE_929	C17H21006240001		€ 488.072,67	€ 297.650,28		€ 172.859,05	€ 958.582,00	€ 488.072,67	€ 297.650,28		€ 172.859,05	€ 958.582,00					€ -		€ 958.582,00
RIMODULATO	TIPUG_BISCEGLIE_930	C17H21006230001		€ 334.078,21	€ 132.244,97		€ 102.591,10	€ 568.914,28	€ 334.078,21	€ 132.244,97		€ 102.591,10	€ 568.914,28					€ -		€ 568.914,28
RIMODULATO	TIPUG_BISCEGLIE_931	C17H21006220001		€ 1.304.815,79	€ 180.480,66		€ 326.765,22	€ 1.812.061,67	€ 1.275.534,84	€ 180.480,66		€ 320.323,42	€ 1.776.338,92	€ 29.280,95			€ 6.441,80	€ 35.722,75	MIT	€ 1.812.061,67
RIMODULATO	TIPUG_San Severo_932	G48I20002250006		€ 778.167,12	€ 344.410,21	€ 15.598,14	€ 168.985,12	€ 1.307.160,59	€ 768.223,42	€ 344.410,21	€ 15.598,14	€ 167.990,75	€ 1.296.222,52	€ 9.943,70	€ -	€ -	€ 994,37	€ 10.938,07	FPOP	€ 1.307.160,59
RIMODULATO	TIPUG_Cerignola_933	G48I20002150006		€ 485.970,59	€ 364.445,97	€ 9.555,21	€ 139.739,55	€ 999.711,32	€ 473.840,59	€ 364.445,97	€ 9.555,21	€ 138.526,55	€ 986.368,32	€ 12.130,00	€ -	€ -	€ 1.213,00	€ 13.343,00	FPOP	€ 999.711,32
INVARIATO	TIPUG_Foggia_934	G77H20001660006		€ 1.063.616,08	€ 564.056,14		€ 289.966,49	€ 1.917.638,71	€ 1.063.616,08	€ 564.056,14		€ 289.966,49	€ 1.917.638,71					€ -		€ 1.917.638,71
INVARIATO	TIPUG_Foggia_935	G74E21000060002		€ 1.113.864,37	€ 903.376,00		€ 251.234,36	€ 2.268.474,73	€ 1.113.864,37	€ 903.376,00		€ 251.234,36	€ 2.268.474,73					€ -		€ 2.268.474,73
INVARIATO	TIPUG_Foggia_936	G77H20003020006	€ 119.710,12	€ 247.153,80	€ 444.518,34		€ 121.793,81	€ 813.465,95	€ 247.153,80	€ 444.518,34		€ 121.793,81	€ 813.465,95					€ -		€ 813.465,95
INVARIATO	TIPUG_Foggia_937	G77H20003030006	€ 328.448,66	€ 104.811,39	€ 834.922,81		€ 164.119,98	€ 1.103.854,18	€ 104.811,39	€ 834.922,81		€ 164.119,98	€ 1.103.854,18					€ -		€ 1.103.854,18
INVARIATO	TIPUG_Foggia_938	G76G20001150006	€ 139.267,31	€ 337.841,47	€ 215.016,35		€ 103.274,64	€ 656.132,46	€ 337.841,47	€ 215.016,35		€ 103.274,64	€ 656.132,46					€ -		€ 656.132,46
RIMODULATO	TIPUG_BARI_939	F97H21011130001		€ 289.333,63	€ 150.114,18	€ 2.331,96	€ 47.496,32	€ 489.276,09	€ 289.333,63	€ 150.114,18	€ 2.331,96	€ 47.496,32	€ 489.276,09					€ -		€ 489.276,09
RIMODULATO	TIPUG_BARI_940	F97H21011130001		€ 348.022,75	€ 54.130,00	€ 3.074,40	€ 43.520,84	€ 448.747,99	€ 348.022,75	€ 54.130,00	€ 3.074,40	€ 43.520,84	€ 448.747,99					€ -		€ 448.747,99
RIMODULATO	TIPUG_Oriuni_941	J17H20003130001		€ 158.729,47	€ 191.597,36	€ 14.677,75	€ 67.794,10	€ 432.798,68	€ 158.729,47	€ 191.597,36	€ 14.677,75	€ 67.794,10	€ 432.798,68					€ -		€ 432.798,68
RIMODULATO	TIPUG_Francavilla Fna_942	J67H20004570001		€ 731.115,39	€ 456.037,99	€ -	€ 151.132,81	€ 1.338.286,19	€ 731.115,39	€ 456.037,99	€ -	€ 151.132,81	€ 1.338.286,19					€ -		€ 1.338.286,19
RIMODULATO	TIPUG_Oriuni_943	J17H20003140001		€ 2.270.415,78	€ 541.087,99	€ -	€ 338.129,78	€ 3.149.633,55	€ 2.270.415,78	€ 541.087,99	€ -	€ 338.129,78	€ 3.149.633,55					€ -		€ 3.149.633,55
RIMODULATO	TIPUG_Brindisi_944	J87H21002320001		€ 2.291.384,16	€ 1.251.769,84	€ -	€ 456.137,72	€ 3.999.291,72	€ 2.291.384,16	€ 1.251.769,84	€ -	€ 456.137,72	€ 3.999.291,72					€ -		€ 3.999.291,72
RIMODULATO	TIPUG_Brindisi_945	J87H21002360001		€ 233.994,27	€ 383.828,54		€ 102.881,26	€ 720.704,07	€ 233.994,27	€ 383.828,54		€ 102.881,26	€ 720.704,07					€ -		€ 720.704,07
RIMODULATO	TIPUG_STATTE_946	E78I20001110001		€ 228.961,13	€ 700.000,00		€ 204.371,45	€ 1.133.332,58	€ 228.961,13	€ 700.000,00		€ 204.371,45	€ 1.133.332,58					€ -		€ 1.133.332,58
INVARIATO	TIPUG_STATTE_947	E78I20001220001		€ 65.000,00			€ 14.300,00	€ 79.300,00	€ 65.000,00			€ 14.300,00	€ 79.300,00					€ -		€ 79.300,00
INVARIATO	TIPUG_STATTE_948	E78I20001130001		€ 123.069,87	€ 200.000,00		€ 71.075,37	€ 394.145,24	€ 123.069,87	€ 200.000,00		€ 71.075,37	€ 394.145,24					€ -		€ 394.145,24

PUGLIA - DL34/2020 - 3a RIMODULAZIONE - TABELLA 2_QUADRO FINANZIARIO

ANAGRAFICA INTERVENTO			QUADRO ECONOMICO						QUADRO FINANZIARIO										
									FINANZIAMENTO DL34 (A CARICO DELLO STATO)					COFINANZIAMENTI					
RIMODULAZIONE	CODICE INTERVENTO	CUP	DL34 IMPORTO SOSTENUTO	Q.E. IMPONIBILE LAVORI	Q.E. IMPONIBILE APPARECCHIATURE	Q.E. IMPONIBILE ALTRO	Q.E. IVA	Q.E. IMPORTO TOTALE IVA INCLUSA	DL34 IMPONIBILE LAVORI	DL34 IMPONIBILE APPARECCHIATURE	DL34 IMPONIBILE ALTRO	DL34 IVA	DL34 IMPORTO TOTALE IVA INCLUSA	COFINANZIAMENTI IMPONIBILE LAVORI	COFINANZIAMENTI IMPONIBILE APPARECCHIATURE	COFINANZIAMENTI IMPONIBILE ALTRO	COFINANZIAMENTI IVA	COFINANZIAMENTI IMPORTO TOTALE IVA INCLUSA	FONTE COFINANZIAMENTO	TOTALE QUADRO FINANZIARIO IVA INCLUSA
INVARIATO	TI-PUG_TARANTO_949	E58I20001190001		€ 103.300,00	€ 250.000,00		€ 77.726,00	€ 431.026,00	€ 103.300,00	€ 250.000,00		€ 77.726,00	€ 431.026,00					€ -		€ 431.026,00
INVARIATO	TI-PUG_TARANTO_950	E58I20002200001		€ 400.000,00	€ 500.000,00		€ 198.000,00	€ 1.098.000,00	€ 400.000,00	€ 500.000,00		€ 198.000,00	€ 1.098.000,00					€ -		€ 1.098.000,00
INVARIATO	TI-PUG_MANDURIA_951	E88I20001590001		€ 400.000,00	€ 600.000,00		€ 220.000,00	€ 1.220.000,00	€ 400.000,00	€ 600.000,00		€ 220.000,00	€ 1.220.000,00					€ -		€ 1.220.000,00
INVARIATO	TI-PUG_CASTELLANETA_952	E88I20001160001		€ 700.000,00	€ 1.050.000,00		€ 385.000,00	€ 2.135.000,00	€ 700.000,00	€ 1.050.000,00		€ 385.000,00	€ 2.135.000,00					€ -		€ 2.135.000,00
INVARIATO	TI-PUG_MARTINA FRANCA_953	E58I20001550001		€ 640.000,00	€ 1.050.000,00		€ 371.800,00	€ 2.061.800,00	€ 640.000,00	€ 1.050.000,00		€ 371.800,00	€ 2.061.800,00					€ -		€ 2.061.800,00
INVARIATO	TI-PUG_STATTE_954	E78I20001140001		€ 700.000,00	€ 1.200.000,00		€ 418.000,00	€ 2.318.000,00	€ 700.000,00	€ 1.200.000,00		€ 418.000,00	€ 2.318.000,00					€ -		€ 2.318.000,00
RIMODULATO	TI-PUG_Lecce_955	F89J21600230002			€ 270.491,80		€ 59.508,20	€ 330.000,00		€ 270.491,80		€ 59.508,20	€ 330.000,00					€ -		€ 330.000,00
ELIMINATO	TI-PUG_Lecce_956							€ -					€ -					€ -		€ -
RIMODULATO	TI-PUG_Lecce_957	F81B21000120002		€ 3.766.527,87	€ 1.900.000,00		€ 728.800,00	€ 6.395.327,87	€ 3.766.527,87	€ 1.900.000,00		€ 728.800,00	€ 6.395.327,87					€ -		€ 6.395.327,87
RIMODULATO	TI-PUG_Casarano_958	F81B21000120002		€ 1.814.000,00	€ 400.000,00		€ 275.600,00	€ 2.489.600,00	€ 1.814.000,00	€ 400.000,00		€ 275.600,00	€ 2.489.600,00					€ -		€ 2.489.600,00
RIMODULATO	TI-PUG_Galatina_959	F81B21000120002		€ 1.116.235,84	€ 1.000.000,00		€ 331.623,58	€ 2.447.859,42	€ 1.116.235,84	€ 1.000.000,00		€ 331.623,58	€ 2.447.859,42					€ -		€ 2.447.859,42
RIMODULATO	TI-PUG_Galatina_960	F81B21000120002		€ 1.500.000,00	€ 800.000,00		€ 326.000,00	€ 2.626.000,00	€ 1.500.000,00	€ 800.000,00		€ 326.000,00	€ 2.626.000,00					€ -		€ 2.626.000,00
RIMODULATO	TI-PUG_Copertino_961	F47H21009000001		€ 2.129.000,00	€ 600.000,00		€ 357.800,00	€ 3.086.800,00	€ 2.129.000,00	€ 600.000,00		€ 357.800,00	€ 3.086.800,00					€ -		€ 3.086.800,00
RIMODULATO	TI-PUG_Castellana Grotte_962	G29J20002130006		€ 244.588,07	€ 177.914,58	€ 9.827,50	€ 58.891,54	€ 491.221,69	€ 244.588,07	€ 177.914,58	€ 9.827,50	€ 58.891,54	€ 491.221,69					€ -		€ 491.221,69
ELIMINATO	TI-PUG_Bari_963							€ -					€ -					€ -		€ -
ELIMINATO	TI-PUG_Bari_964							€ -					€ -					€ -		€ -
RIMODULATO	TI-PUG_Bari_965	B97H21004230001		€ 7.355.845,76	€ 2.019.053,78	€ 83.211,51	€ 1.280.082,04	€ 10.738.193,09	€ 7.355.845,76	€ 2.019.053,78	€ 83.211,51	€ 1.280.082,04	€ 10.738.193,09					€ -		€ 10.738.193,09
RIMODULATO	TI-PUG_Bari_966_967	B97H21004230001		€ 3.797.582,17	€ 3.063.589,39	€ 417.692,55	€ 1.053.050,83	€ 8.331.914,94	€ 3.797.582,17	€ 3.063.589,39	€ 417.692,55	€ 1.053.050,83	€ 8.331.914,94					€ -		€ 8.331.914,94
RIMODULATO	TI-PUG_Bari_968	B97H21004230001		€ 531.315,07	€ 222.378,14	€ 20.152,65	€ 114.249,19	€ 888.095,05	€ 531.315,07	€ 222.378,14	€ 20.152,65	€ 114.249,19	€ 888.095,05					€ -		€ 888.095,05
RIMODULATO	TI-PUG_Bari_969	B97H21004230001		€ 1.545.878,67	€ 291.587,59	€ 94.548,98	€ 262.764,83	€ 2.194.780,07	€ 1.545.878,67	€ 291.587,59	€ 94.548,98	€ 262.764,83	€ 2.194.780,07					€ -		€ 2.194.780,07
			€ 587.436,09	€ 44.850.867,01	€ 27.691.175,23	€ 703.609,15	€ 11.428.381,91	€ 84.674.033,23	€ 43.894.340,54	€ 27.691.175,23	€ 703.609,15	€ 11.329.215,58	€ 83.618.340,50	€ 956.526,47	€ -	€ -	€ 99.166,39	€ 1.055.692,86		€ 84.674.033,36

PUGLIA - DL34/2020 - 3a RIMODULAZIONE - TABELLA 3

ANAGRAFICA INTERVENTO																		QUADRO ECONOMICO					
RIMODULAZIONE	CODICE INTERVENTO	CUP	CODICE REGIONE	REGIONE	CODICE ASL/ASO	SOGGETTO ATTUATORE	CODICE STRUTTURA	DENOMINAZIONE STRUTTURA	CODICE STABILIMENTO	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	COMUNE	PROVINCIA	CLASSIFICAZIONE STRUTTURA	CLASSE INTERVENTO	TIPOLOGIA LAVORI	SUPERFICIE INTERVENTO	DESCRIZIONE INTERVENTO	PERIMETRO DEDICATO	DL34 IMPORTO SOSTENUTO	Q.E. IMPONIBILE LAVORI	Q.E. IMPONIBILE APPARECCHIATURE	Q.E. IMPONIBILE ALTRO	Q.E. IVA	Q.E. IMPORTO TOTALE IVA INCLUSA
INVARIATO	PS-PUG_BARI_970	D37H21007540001	160	PUGLIA	114	ASL BARI	160189	OSPEDALE BARI "DI VENERE" - TRIG BARI D	01	OSPED ALE DI VENERE - BARI	BARI	BA	DEA1	PS	Intervento su strutture esistente	1.400	Adeguamento PS P.O. Di Venere per emergenza COVID (compreso realizzazione PS Districo), messa in sicurezza degli accessi	SI		€ 51.800,00			€ 11.396,00	€ 63.196,00
INVARIATO	PS-PUG_MONOPOLI_971	D37H21009070001	160	PUGLIA	114	ASL BARI	160159	P.O. MONOPOLI			MONOPOLI	BA	DEA1	PS	Intervento su strutture esistente	450	Adeguamento PS P.O. San Giacomo di Monopoli per emergenza COVID, messa in sicurezza degli accessi, realizzazione percorso triage dedicato	SI		€ 60.800,00			€ 13.376,00	€ 74.176,00
INVARIATO	PS-PUG_CORATO_972	D37H21009890001	160	PUGLIA	114	ASL BARI	160158	OSPEDALI UMBERTO I CORATO			CORATO	BA	PS	PS	Intervento su strutture esistente	600	Adeguamento PS P.O. di Corato per emergenza COVID, messa in sicurezza degli accessi, adeguamento PS Districo	SI		€ 73.700,00			€ 16.214,00	€ 89.914,00
INVARIATO	PS-PUG_PUTIGNANO_973	D37H21009540001	160	PUGLIA	114	ASL BARI	160160	P.O. PUTIGNANO			PUTIGNANO	BA	PS	PS	Intervento su strutture esistente	230	Lavori di adeguamento P.S. di Putignano per Covid 19 - Segnaletica interna, realizzazione percorso triage dedicato	SI		€ 34.650,00	€ 31.070,00		€ 14.454,00	€ 80.174,00
INVARIATO	PS-PUG_BARI_974	D37H21007970001	160	PUGLIA	114	ASL BARI	160198	P.O. SAN PAOLO	01	P.O. SAN PAOLO	BARI	BA	DEA1	PS	Intervento su strutture esistente	800	Adeguamento PS P.O. San Paolo per emergenza COVID compresa realizzazione di nuovi bagni pre-lastrone percorso Triage, messa in sicurezza degli accessi.	SI		€ 87.350,00	€ 14.200,00		€ 22.319,00	€ 123.789,00
INVARIATO	PS-PUG_MOLFETTA_975	D37H21009400001	160	PUGLIA	114	ASL BARI	160199	OSPEDALE DON TONINO BELLO MOLFETTA			MOLFETTA	BA	PS	PS	Intervento su strutture esistente	400	Adeguamento PS P.O. Di Molfetta per emergenza COVID nell'ostazione percorso Triage, messa in sicurezza degli accessi	SI		€ 60.200,00			€ 13.364,00	€ 73.444,00
INVARIATO	PS-PUG_ALTAMURA_976	D77H21007190001	160	PUGLIA	114	ASL BARI	160157	P.O. DELLA MURGIA "F. PERINEI"			ALTAMURA	BA	DEA1	PS	Intervento su strutture esistente	400	Adeguamento percorso di accesso al PS del P.O. Di Altamura per emergenza COVID, messa in sicurezza degli accessi, realizzazione percorso triage	SI		€ 33.150,00			€ 7.337,00	€ 40.687,00
RIMODULATO	PS-PUG_BARLETTA_977	C95I19000890005	160	PUGLIA	113	ASL BARLETTA - ANDRIA - TRANI	160177	OSPEDALE BARLETTA - "MONS. R. DIMICCOLI"			BARLETTA	BT	DEA1 / PS PED	PS	Intervento su strutture esistente	750	Rifunzionalizzazione del Pronto Soccorso	SI		€ 1.582.307,95	€ 977.552,85		€ 438.168,00	€ 3.018.928,80
RIMODULATO	PS-PUG_ANDRIA_978	C87H21000190001	160	PUGLIA	113	ASL BARLETTA - ANDRIA - TRANI	160178	OSPEDALE ANDRIA - "L. BONOMO"	01	OSPED ALE ANDRIA	ANDRIA	BT	DEA1	PS	Intervento su strutture esistente	1.100	Rifunzionalizzazione del Pronto Soccorso	SI		€ 53.703,35	€ 852.241,59		€ 76.614,46	€ 981.589,40
RIMODULATO	PS-PUG_San Severo_979	G48I21000810006	160	PUGLIA	115	ASL FOGGIA	160168	OSPEDALE SAN SEVERO - TERESA MASELLI			SAN SEVERO	FG	DEA1	PS	Intervento su strutture esistente	500	Ristrutturazione per percorsi, area attesa stampone ed ust lo	SI		€ 98.474,60	€ 121.467,70	€ 1.871,40	€ 39.579,94	€ 361.393,70
RIMODULATO	PS-PUG_Cerignola_980	G48I21000810006	160	PUGLIA	115	ASL FOGGIA	160047	OSPEDALE CERIGNOLA "G. TATARELLA"			CERIGNOLA	FG	DEA1	PS	Intervento su strutture esistente	930	Ristrutturazione area attuale e integrazione nuova area e laboratorio	SI		€ 1.029.355,30	€ 160.108,76	€ 143.259,00	€ 230.870,98	€ 2.159.574,07
RIMODULATO	PS-PUG_Manfredonia_981	G48I21000810006	160	PUGLIA	115	ASL FOGGIA	160164	OSPEDALE MANFREDONIA			MANFREDONIA	FG	PS	PS	Intervento su strutture esistente	300	Ristrutturazione area di osservazione e di diagnostica	SI		€ 136.329,92	€ 77.466,54	€ 2.456,48	€ 32.078,71	€ 328.331,65
INVARIATO	PS-PUG_TARANTO_982	E54I21001910001	160	PUGLIA	112	ASL TARANTO	160170	PRESIDIO OSPEDALIERO CENTRALE TARANTO	01	OSPEDALE SS ANNUNZIATA - TARANTO	TARANTO	TA	DEA2	PS	Intervento su strutture esistente	350	Blocco isolamento zona filtro a pressione negativa presso il PS dello Stabilimento SS Annunziata	SI		€ 40.000,00	€ 90.000,00		€ 28.800,00	€ 158.600,00
INVARIATO	PS-PUG_Foggia_983	G79I21003850006	160	PUGLIA	910	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI	160910	AO UNIV. "OO RR FOGGIA"	01	Ospedali Riuniti di Foggia	FOGGIA	FG	DEA2	PS	Intervento su strutture esistente	868	Adeguamento diagnostica radiologica supporto del PS	SI		€ 233.058,58	€ 1.687.541,44		€ 118.050,35	€ 2.308.043,80
INVARIATO	PS-PUG_Foggia_984	G71I31000770006	160	PUGLIA	910	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI	160910	AO UNIV. "OO RR FOGGIA"	01	Ospedali Riuniti di Foggia	FOGGIA	FG	DEA2	PS	Nuova costruzione	290	Realizzazione di postazioni di controllo accessi dotati di termoscanner per rilevazione temperatura corporea	NO	€ 104.873,50	€ 134.523,38			€ 29.594,69	€ 364.138,00
RIMODULATO	PS-PUG_Brindisi_985	J84E21000640001	160	PUGLIA	106	ASL BRINDISI	160170	OSPEDALE BRINDISI "PERRINO"	01	OSPEDALE PERRINO BRINDISI	BRINDISI	BR	DEA2	PS	Nuova costruzione	400	Rinnovo area barellati con struttura prefabbricata	SI		€ 772.650,92	€ 335.868,11		€ 233.531,57	€ 1.232.044,59
ELIMINATO	PS-PUG_Brindisi_986	J81H21000757001	160	PUGLIA	106	ASL BRINDISI	160170	OSPEDALE BRINDISI "PERRINO"	01	OSPEDALE PERRINO BRINDISI	BRINDISI	BR	DEA2	PS	Intervento su strutture esistente	1.950	Ristrutturazione area pronto soccorso esistente con spostamento camera calda	SI		€ 730.000,00		€ 64.676,47	€ 107.833,18	€ 902.509,65
RIMODULATO	PS-PUG_GALLIPOLI_987	F93H21003830009	160	PUGLIA	116	ASL LECCE	160068	OSPEDALE SACRO CUORE DI GESU'			GALLIPOLI	LE	DEA1	PS	Intervento su strutture esistente	230	IN TERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO CON ADEGUAMENTO A NORME ANTICOVID DEL PS GIA' ATTIVO NELL'P.O.	SI		€ 295.000,00			€ 34.900,00	€ 329.900,00
RIMODULATO	PS-PUG_SCORRANO_988	F93H21003830009	160	PUGLIA	116	ASL LECCE	160186	OSPEDALE SCORRANO			SCORRANO	LE	DEA1	PS	Intervento su strutture esistente	200	IN TERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO CON ADEGUAMENTO A NORME ANTICOVID DEL PS GIA' ATTIVO NELL'P.O.	SI		€ 530.000,00			€ 70.320,00	€ 696.520,00
RIMODULATO	PS-PUG_CASARANO_989	F93H21003830009	160	PUGLIA	116	ASL LECCE	160187	OSPEDALE CASARANO			CASARANO	LE	PS	PS	Intervento su strutture esistente	230	IN TERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO CON ADEGUAMENTO A NORME ANTICOVID DEL PS GIA' ATTIVO NELL'P.O.	SI		€ 434.000,00			€ 48.840,00	€ 472.040,00
RIMODULATO	PS-PUG_GALATINA_990	F93H21003830009	160	PUGLIA	116	ASL LECCE	160062	OSPEDALE GALATINA "S.CATERINA NOVELLA"			GALATINA	LE	PS	PS	Intervento su strutture esistente	190	IN TERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO CON ADEGUAMENTO A NORME ANTICOVID DEL PS GIA' ATTIVO NELL'P.O.	SI		€ 394.000,00			€ 43.680,00	€ 427.680,00
RIMODULATO	PS-PUG_COPERTINO_991	F93H21003830009	160	PUGLIA	116	ASL LECCE	160185	OSPEDALE COPERTINO			COPERTINO	LE	PS	PS	Intervento su strutture esistente	220	IN TERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO CON ADEGUAMENTO A NORME ANTICOVID DEL PS GIA' ATTIVO NELL'P.O.	SI		€ 468.000,00			€ 53.220,00	€ 513.220,00
RIMODULATO	PS-PUG_Bari_993	E97H21006230001	160	PUGLIA	907	AZIENDA UNIVERSITARIA OSPEDALIERA CONSORZIALE - POLICLINICO BARI	160907	AO UNIV. CONS. POLICLINICO BARI	02	OSPEDALE GIOVANNI XXIII	BARI	BA	DEA2 / PS PED	PS	Intervento su strutture esistente	500	Intervento di riorganizzazione e ristrutturazione del Pronto Soccorso Pediatrico del Giovanni XXIII, per creare percorsi dedicati a soggetti/positivi COVID19 potenzialmente contagiosi in età pediatrica e/o potenzialmente contagiosi in attesa di diagnosi.	SI		€ 1.516.527,63	€ 40.044,98	€	€ 188.540,19	€ 1.745.113,01
NUOVO	PS-PUG_BRINDISI_2106	J84E21000030006	160	PUGLIA	106	ASL BRINDISI	160170	OSPEDALE BRINDISI "PERRINO"	01	OSPEDALE PERRINO BRINDISI	BRINDISI	BR	DEA2	PS	Intervento su strutture esistente	5.000	Potenziamento tecnologico dei presidi di Brindisi, Ostuni e Francavilla Fontana per la gestione dell'emergenza	SI				€ 265.908,64	€ 54.091,36	€ 320.000,00
Totale																			€ 304.873,50	€ 8.751.129,80	€ 679.856,47	€ 147.966,00	€ 1.955.458,64	€ 11.843.983,91

PUGLIA - DL34/2020 - 3a RIMODULAZIONE - TABELLA 3_QUADRO FINANZIARIO

ANAGRAFICA INTERVENTO			QUADRO ECONOMICO						QUADRO FINANZIARIO												
									FINANZIAMENTO DL34 (A CARICO DELLO STATO)					COFINANZIAMENTI							
RIMODULAZIONE	CODICE INTERVENTO	CUP	DL34 IMPORTO SOSTENUTO	Q.E. IMPONIBILE LAVORI	Q.E. IMPONIBILE APPARECCHIATURE	Q.E. IMPONIBILE ALTRO	Q.E. IVA	Q.E. IMPORTO TOTALE IVA INCLUSA	DL34 IMPONIBILE LAVORI	DL34 IMPONIBILE APPARECCHIATURE	DL34 IMPONIBILE ALTRO	DL34 IVA	DL34 IMPORTO TOTALE IVA INCLUSA	COFINANZIAMENTI IMPONIBILE LAVORI	COFINANZIAMENTI IMPONIBILE APPARECCHIATURE	COFINANZIAMENTI IMPONIBILE ALTRO	COFINANZIAMENTI IVA	COFINANZIAMENTI IMPORTO TOTALE IVA INCLUSA	FONTE COFINANZIAMENTO	TOTALE QUADRO FINANZIARIO IVA INCLUSA
INVARIATO	PS-PUG_BARI_970	D97H21007960001		€ 51.800,00			€ 11.396,00	€ 63.196,00	€ 51.800,00			€ 11.396,00	€ 63.196,00					€ -		€ 63.196,00
INVARIATO	PS-PUG_MONOPOLI_971	D67H21009070001		€ 60.800,00			€ 13.376,00	€ 74.176,00	€ 60.800,00			€ 13.376,00	€ 74.176,00					€ -		€ 74.176,00
INVARIATO	PS-PUG_CORATO_972	D57H21009390001		€ 73.700,00			€ 16.214,00	€ 89.914,00	€ 73.700,00			€ 16.214,00	€ 89.914,00					€ -		€ 89.914,00
INVARIATO	PS-PUG_PUTIGNANO_973	D37H21009580001		€ 34.630,00	€ 31.070,00		€ 14.454,00	€ 80.154,00	€ 34.630,00	€ 31.070,00		€ 14.454,00	€ 80.154,00					€ -		€ 80.154,00
INVARIATO	PS-PUG_BARI_974	D97H21007970001		€ 87.250,00	€ 14.200,00		€ 22.319,00	€ 123.769,00	€ 87.250,00	€ 14.200,00		€ 22.319,00	€ 123.769,00					€ -		€ 123.769,00
INVARIATO	PS-PUG_MOLFETTA_975	D57H21009400001		€ 60.200,00			€ 13.244,00	€ 73.444,00	€ 60.200,00			€ 13.244,00	€ 73.444,00					€ -		€ 73.444,00
INVARIATO	PS-PUG_ALTAMURA_976	D77H21007190001		€ 33.350,00			€ 7.337,00	€ 40.687,00	€ 33.350,00			€ 7.337,00	€ 40.687,00					€ -		€ 40.687,00
RIMODULATO	PS-PUG_BARLETTA_977	C99J19000390005		€ 1.582.207,95	€ 977.552,85		€ 474.168,00	€ 3.033.928,80	€ 1.420.031,91	€ 977.552,85		€ 438.489,28	€ 2.836.074,04	€ 162.176,04			€ 35.678,72	€ 197.854,76	MIT	€ 3.033.928,80
RIMODULATO	PS-PUG_ANDRIA_978	C87H21000190001		€ 52.723,35	€ 852.241,59		€ 76.624,46	€ 981.589,40	€ 52.723,35	€ 852.241,59		€ 76.624,46	€ 981.589,40					€ -		€ 981.589,40
RIMODULATO	PS-PUG_San Severo_979	G48I20002250006		€ 98.474,60	€ 121.467,70	€ 1.871,46	€ 39.579,94	€ 261.393,70	€ 92.921,69	€ 121.467,70	€ 1.871,46	€ 39.024,65	€ 255.285,50	€ 5.552,01	€ -	€ -	€ 555,29	€ 6.108,20	FPOP	€ 261.393,70
RIMODULATO	PS-PUG_Cerignola_980	G48I20002250006		€ 1.629.355,93	€ 160.108,76	€ 143.238,99	€ 226.870,99	€ 2.159.574,67	€ 1.613.703,99	€ 160.108,76	€ 143.238,99	€ 225.305,80	€ 2.142.357,54	€ 15.651,94			€ 1.565,19	€ 17.217,13	FPOP	€ 2.159.574,67
RIMODULATO	PS-PUG_Manfredonia_981	G48I20002250006		€ 116.329,32	€ 77.466,54	€ 2.456,48	€ 32.078,71	€ 228.331,05	€ 116.329,32	€ 77.466,54	€ 2.456,48	€ 32.078,71	€ 228.331,05					€ -		€ 228.331,05
INVARIATO	PS-PUG_TARANTO_982	E54E21001910001		€ 40.000,00	€ 90.000,00		€ 28.600,00	€ 158.600,00	€ 40.000,00	€ 90.000,00		€ 28.600,00	€ 158.600,00					€ -		€ 158.600,00
INVARIATO	PS-PUG_Foggia_983	G79I20003850006		€ 223.058,01	€ 1.887.941,44		€ 192.050,35	€ 2.303.049,80	€ 223.058,01	€ 1.887.941,44		€ 192.050,35	€ 2.303.049,80					€ -		€ 2.303.049,80
INVARIATO	PS-PUG_Foggia_984	G71I82000770006	€ 104.871,55	€ 134.521,31			€ 29.594,69	€ 164.116,00	€ 134.521,31			€ 29.594,69	€ 164.116,00					€ -		€ 164.116,00
RIMODULATO	PS-PUG_Brindisi_985	J84E20006040001		€ 772.650,82	€ 235.861,11		€ 213.532,57	€ 1.222.044,50	€ 772.650,82	€ 235.861,11		€ 213.532,57	€ 1.222.044,50					€ -		€ 1.222.044,50
ELIMINATO	PS-PUG_Brindisi_986	J87H20007570001		€ 730.000,00		€ 64.676,47	€ 167.832,18	€ 962.508,65	€ 730.000,00		€ 64.676,47	€ 167.832,18	€ 962.508,65					€ -		€ 962.508,65
RIMODULATO	PS-PUG_GALLIPOLI_987	F97H21001280009		€ 295.000,00			€ 34.900,00	€ 329.900,00	€ 295.000,00			€ 34.900,00	€ 329.900,00					€ -		€ 329.900,00
RIMODULATO	PS-PUG_SCORRANO_988	F97H21001280009		€ 626.000,00			€ 70.520,00	€ 696.520,00	€ 626.000,00			€ 70.520,00	€ 696.520,00					€ -		€ 696.520,00
RIMODULATO	PS-PUG_CASARANO_989	F97H21001280009		€ 424.000,00			€ 48.040,00	€ 472.040,00	€ 424.000,00			€ 48.040,00	€ 472.040,00					€ -		€ 472.040,00
RIMODULATO	PS-PUG_GALATINA_990	F97H21001280009		€ 384.000,00			€ 43.680,00	€ 427.680,00	€ 384.000,00			€ 43.680,00	€ 427.680,00					€ -		€ 427.680,00
RIMODULATO	PS-PUG_COPERTINO_991	F97H21001280009		€ 461.000,00			€ 52.220,00	€ 513.220,00	€ 461.000,00			€ 52.220,00	€ 513.220,00					€ -		€ 513.220,00
RIMODULATO	PS-PUG_Bari_993	B97H21004230001		€ 1.516.527,63	€ 40.044,84	€ -	€ 188.540,57	€ 1.745.113,04	€ 1.516.527,63	€ 40.044,84	€ -	€ 188.540,57	€ 1.745.113,04					€ -		€ 1.745.113,04
NUOVO	PS-PUG_BRINDISI_2166	J64E26000010006			€ 245.901,64		€ 54.098,36	€ 300.000,00		€ 245.901,64		€ 54.098,36	€ 300.000,00					€ -		€ 300.000,00
Totale			€ 104.871,55	€ 8.757.328,92	€ 4.733.856,47	€ 147.566,93	€ 1.909.418,64	€ 15.542.440,96	€ 8.574.198,03	€ 4.733.856,47	€ 147.566,93	€ 1.805.619,44	€ 15.321.260,87	€ 183.380,09	€ -	€ -	€ 37.799,20	€ 221.180,09		€ 15.542.440,96

PUGLIA - DL34/2020 - 3a RIMODULAZIONE - TABELLA 4

ANAGRAFICA INTERVENTO											QUADRO ECONOMICO			
RIMODULAZIONE	CODICE INTERVENTO	CUP	CODICE REGIONE	REGIONE	CODICE AZIENDA	SOGGETTO ATTUATORE	CLASSE INTERVENTO	SEDE DI UTILIZZO DI SOCCORSO	NUMERO DI MEZZI DA ACQUISIRE	TIPOLOGIA ALLESTIMENTO	Q.E. IMPONIBILE UNITARIO MEZZI DI TRASPORTO	Q.E. IMPONIBILE MEZZI DI TRASPORTO	Q.E. IVA	Q.E. IMPORTO TOTALE IVA INCLUSA
INVARIATO	MT-PUG_Ospedale V. Fazzi_994	F89I20000110007	160	PUGLIA	116	ASL LECCE	MT	Ospedale V. Fazzi	1	Tipo A	€ 69.672,13	€ 69.672,13	€ 15.327,87	€ 85.000,00
INVARIATO	MT-PUG_Ospedale Moscati_995	E99J21005850001	160	PUGLIA	112	ASL TARANTO	MT	Ospedale Moscati	1	Tipo A	€ 69.672,13	€ 69.672,13	€ 15.327,87	€ 85.000,00
INVARIATO	MT-PUG_Ospedale di Cerignola_996	G39I21024460005	160	PUGLIA	115	ASL FOGGIA	MT	Ospedale di Cerignola	1	Tipo A	€ 69.672,13	€ 69.672,13	€ 15.327,87	€ 85.000,00
INVARIATO	MT-PUG_Ospedale "Di Venere"_997	D99I21016820001	160	PUGLIA	114	ASL BARI	MT	Ospedale "Di Venere"	1	Tipo A	€ 69.672,13	€ 69.672,13	€ 15.327,87	€ 85.000,00
INVARIATO	MT-PUG_Policlinico di Bari_998	E99J21005850001	160	PUGLIA	907	AZIENDA UNIVERSITARIA OSPEDALIERA CONSORZIALE - POLICLINICO BARI	MT	Policlinico di Bari	1	Tipo A	€ 69.672,13	€ 69.672,13	€ 15.327,87	€ 85.000,00
RIMODULATO	MT-PUG_Ospedale Perrino di Brindisi_999	J89I20002900001	160	PUGLIA	106	ASL BRINDISI	MT	Ospedale Perrino di Brindisi	1	Tipo A	€ 84.632,50	€ 84.632,50	€ 18.619,15	€ 103.251,65
INVARIATO	MT-PUG_Ospedale di Bisceglie_1000	C39J21047530002	160	PUGLIA	113	ASL BARLETTA - ANDRIA - TRANI	MT	Ospedale di Bisceglie	1	Tipo A	€ 62.479,00	€ 62.479,00	€ 13.745,38	€ 76.224,38
RIMODULATO	MT-PUG_Policlinico di Foggia_1001	G79I20031830006	160	PUGLIA	910	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI	MT	Policlinico di Foggia	1	Tipo A	€ 71.280,00	€ 71.280,00	€ 14.157,00	€ 85.437,00
RIMODULATO	MT-PUG_Sede IRCCS a Castellana Grotte_1002	G29I20023880005	160	PUGLIA	902	ENTE OSPEDALIERO SPECIALIZZATO IN GASTROENTEROLOGIA "SAVERIO DE BELLIS" - IRCCS	MT	Sede IRCCS a Castellana Grotte	1	Tipo A	€ 109.730,00	€ 109.730,00	€ 24.140,60	€ 133.870,60
RIMODULATO	MT-PUG_Sede IRCCS a Bari_1003	F94E21005300006	160	PUGLIA	901	ISTITUTO TUMORI "GIOVANNI PAOLO II" I.R.C.C.S.	MT	Sede IRCCS a Bari	1	Tipo A	€ 84.900,00	€ 84.900,00	€ 18.678,00	€ 103.578,00
Totale									10			€ 761.382,15		€ 927.361,63

REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
SIS	DEL	2026	16	06.10.2026

APPROVAZIONE DELLA TERZA RIMODULAZIONE DEGLI INTERVENTI INCLUSI NEL PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA REGIONALE - AI SENSI DELL'ART. 2 DEL D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34 (CONVERTITO IN L. N. 77/2020) E DELLA D.G.R. N. 1215/2020 E SS.MM.II.

VISTO SI PRENDE ATTO

ANNOTAZIONE:

Firmato digitalmente da:
Stolfa Regina
Firmato il 09/10/2026 13:20
Seriale Certificato: 5833319
Valido dal 04/03/2026 al 04/03/2029
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Responsabile del Procedimento

E.Q.-CARMEN PARTIPILO

Dirigente

D.SSA REGINA STOLFA

REGIONE PUGLIA – SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA