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FERROVIE DEL SUD EST
Avviso avvio procedimento di proroga termini della pubblica utilità.

Oggetto: P.O. FESR 2007-2013. Azione 5.4.1 – Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. – Intervento 
“Bretella ferroviaria del Sud Est Barese”.
Raddoppio del binario della tratta Bari-Mungivacca-Noicattaro, dal km 4+450 al km 15+110, incluso l’inter-
ramento della linea e delle stazioni di Triggiano e Capurso in galleria artificiale lungo l’attuale sede, tra il 
km 6+945 e il km 10+920.

Avviso dell’avvio del procedimento amministrativo volto alla proroga della
Dichiarazione di Pubblica Utilità.

Con la presente, il sottoscritto dott. Andrea VIERO, Commissario delle Ferrovie del Sud Est e Servizi Auto-
mobilistici s.r.l.,

premesso che:
-	 nell’ambito degli interventi compresi nelle opere di ristrutturazione delle Ferrovie del Sud Est, è prevista la 

realizzazione del Raddoppio del binario della tratta Bari — Mungivacca - Noicattaro, dal Km 4+450 al Km 
15+110, incluso l’interramento della linea e delle stazioni di Triggiano e Capurso in galleria artificiale lungo 
l’attuale sede, tra il Km 6+945 e il Km 10+920;

-	 le suddette opere interessano il territorio della provincia di Bari, Comune di Bari, Triggiano, Capurso e 
Noicattaro e saranno localizzate in parte su suoli in proprietà privata, motivo per cui si rende necessario 
procedere con l’acquisizione dei detti suoli tramite procedimento di espropriazione per Pubblica Utilità;

-	 la conformità urbanistica dell’opera, l’apposizione del vincolo urbanistico preordinato all’esproprio, nonché 
la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, sono condizioni per poter espropriare le aree necessarie alla 
realizzazione dell’opera in argomento, ai sensi dell’articolo 8 del DPR 327/2001;

-	 con Verbale della Conferenza di Servizi del 16/12/2008 è stato approvato il progetto in argomento ai fini 
urbanistici ex art.12 comma 3 L.R. 3/05 con contestuale apposizione espressa del vincolo preordinato all’e-
sproprio;

-	 la Regione Puglia con provvedimento dirigenziale N.265 del 17/11/2011 del Servizio Reti e Infrastrutture 
per la Mobilità ha approvato il progetto definitivo dell’opera indicata in oggetto, dichiarandone, nel conte-
sto, la “Pubblica Utilità” ai sensi dell’art.12 della L.R.n.3 del 22/02/ 2005;

-	 l’efficacia della suddetta dichiarazione di P.U. cesserà in data 17/11/2016;
-	 l’Autorità di Bacino della Puglia, con nota prot. n.10614 del 06/08/2009 ha espresso parere di compatibilità 

dell’intervento al P.A.I.;
-	 l’Ufficio Programmazione VIA. e Politiche Energetiche della Regione Puglia, con nota AOO_089/28/04/2009-

0005013 del 28/04/2009 ha trasmesso la Determina Dirigenziale n.155 del 26/03/2009 con cui si esclude il 
progetto in oggetto dalle procedure VIA.;

-	 i Comuni interessati dall’intervento hanno approvato il progetto definitivo in epigrafe, come di seguito indi-
cato:
-	 Comune di Bari con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 30/08/2011;
-	 Comune di Triggiano con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 03/12/2008;
-	 Comune di Capurso con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 26/06/2011;
-	 Comune di Noicattaro con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 31/08/2011;

-	 il comma 5 dell’art. 13 del DPR 327/01 consente alla Autorità che ha dichiarato la P.U. dell’opera di disporre 
la proroga dei termini per l’emanazione del decreto di esproprio, in ipotesi di casi di forza maggiore o altre 
giustificate ragioni;

-	 il ritardo nella conclusione del procedimento espropriativo è stato causato dalle seguenti ragioni non ricon-
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ducibili alla volontà della scrivente Società né tantomeno a quella di codesta Amministrazione:
-	 in data 19/12/2011 è stata bandita la gara per l’affidamento dei lavori in oggetto indicati;
-	 a seguito di esperimento della gara e risoluzione del contenzioso sorto post gara, su cui si sono espressi il 

TAR di Bari con sentenza n.491/2014 e il Consiglio di Stato IV Sezione con Ordinanza n.2250/2014, l’aggiu-
dicazione veniva attribuita definitivamente al Consorzio Stabile Eureca;

-	 con Contratto n.SGC/C/11 del 24/07/2014 sono stati appaltati al Consorzio Stabile Eureca i lavori di proget-
tazione esecutiva e successiva esecuzione delle opere;

-	 pluralità degli espropriandi. L’esistenza di oltre 600 destinatari dei provvedimenti, ha dato luogo ad una 
complessa attività di reperibilità degli stessi dai ruoli anagrafici dei rispettivi Comuni di appartenenza;

-	 natura dell’opera. L’opera in argomento, di natura strategica per il potenziamento e miglioramento del 
Trasporto Pubblico Locale, ha conseguito la validazione del progetto esecutivo da parte del RUP e della 
stazione appaltante ai sensi dell’art, 55 del Regolamento LL.PP. di cui al DPR 207/2010 e quindi approvato 
in linea tecnica ed economica con atto datato 09/02/2016;

-	 difficoltà dell’individuazione catastale delle aree interessate dall’opera e della quantificazione delle consi-
stenze relative alle superfici realmente interessate;

-	 a seguito della nomina del Commissario, con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti, Prot. 0000009 del 12/01/2016, è stato necessario rivedere le procedure in essere, uniformandole ai 
nuovi standard aziendali, compreso la nomina del nuovo RUP;

-	 è necessario prorogare i termini di efficacia della dichiarazione di P.U., prima della scadenza del termine, al 
fine di completare le procedure espropriative, stante l’importanza strategica dell’opera;

-	 con nota prot. INV/526 del 20/10/2016, la Società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici ha chiesto 
alla Regione Puglia di prorogare i termini di efficacia della dichiarazione di P.U., sino al 17/11/2018, al fine 
di poter completare l’acquisizione e la disponibilità delle aree interessate dal procedimento espropriativo 
già avviato e, di conseguenza, poter iniziare ì lavori evidenziando che il ritardo nella conclusione del proce-
dimento espropriativo è stato causato dalle seguenti ragioni indipendenti dalla volontà della FSE, nonché 
della Regione Puglia;
1.	 pluralità degli espropriandi. Vi sono più di 600 destinatari dei provvedimenti. La comunicazione ex art 17 

DPR 327/01, ad esempio, prevede che si provveda tramite raccomandata a/r, di conseguenza è necessa-
rio reperire gli indirizzi di tutti i destinatari.

2.	 Natura dell’opera. La progettazione definitiva di quest’ultimo intervento, di natura strategica, è avvenu-
ta solo in tempi recenti, come si evince a seguito della risoluzione del contenzioso post gara.

3.	 È stato necessario apportare alcune varianti progettuali alla BOB (Bonifica Ordigni Bellici) richieste dal 
Ministero della Difesa.

4.	 Difficoltà dell’individuazione catastale delle aree interessate dall’opera e della quantificazione delle 
consistenze relative alle superfici realmente interessate.

5.	 Necessità di reperire ulteriori risorse finanziarie per il pagamento delle indennità di esproprio e per la 
registrazione dei Decreti di espropriazione (a seguito del D.lgs 23/2011).

6.	 Vi è stata la necessità di prevedere lavori aggiuntivi utili a rendere l’opera completamente rispondente 
alle esigenze del territorio.

-	 è opportuno mettere in condizione i soggetti che, in base ai registri catastali, risultano proprietari dei beni 
immobili di cui si prevede l’esproprio, di effettuare osservazioni prima che vengano prorogati i termini di 
efficacia della dichiarazione di P.U.;

-	 non è necessario procedere ad una nuova o ulteriore valutazione della localizzazione dell’opera, così come 
della pubblica utilità, atteso che quella previgente non ha perso efficacia;

AVVISA
i sottoelencati soggetti che risultano proprietari secondo i registri catastali, così come previsto dall’art. 3 

del DPR 327/01:
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-	 che si dà avvio al procedimento amministrativo volto alla proroga, da parte della Regione Puglia, dei termi-
ni di efficacia della dichiarazione di P.U., sino al 17/11/2018, al fine di poter completare l’acquisizione e la 
disponibilità delle aree interessate dal procedimento espropriativo indicato in oggetto già avviato;

-	 che la proroga dei termini di efficacia della dichiarazione di P.U. comporterà il ritardo nell’emanazione del 
decreto di esproprio e, conseguentemente, del pagamento della relativa indennità di espropriazione;

-	 che il presente avviso, unitamente all’Elenco delle Ditte, è pubblicato altresì all’Albo Pretorio del Comune di 
Bari, Triggiano, Capurso e Noicattaro e sul sito informatico della Regione Puglia all’indirizzo: www.regione.
puglia.it; e sul sito www.fseonline.it;

-	 che, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, 
il proprietario delle aree e ogni altro interessato avente diritto, possono presentare, in forma scritta, le 
proprie eventuali osservazioni, in ordine all’esistenza della ragioni legittimanti la proroga, alla Ferrovie del 
Sud Est e servizi automobilistici s.r.l. all’indirizzo: Via Amendola 106/D - 70126 Bari, la quale avrà cura di 
inoltrarle, unitamente alle proprie eventuali contro deduzioni, alla Regione Puglia, con avvertenza che, in 
difetto, o in caso di ritardo, si procederà senza tener conto delle osservazioni tardive;
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