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Azienda Sanitaria L
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. Monitoraggio e E previsto un processo di = n.3report
i 6. | valutazione del | monitoraggio continuo  del
progetto i progetto ex post)

|
(ex ante, in itinere ed |
1

2.1.15 Programmazione temporale delle attivita

| |

Fase | Azioni | Tempo Costo €
‘, Definizione modello operativo 3 mesi -
Il T — emes 55000000 |
: Acquisizione Piattaforma software telemedicina 6-9 mesi 300.000,00 ‘
' Acquisizione piattaforma FAD 6-9 mesi i 30.000,00 |
2. Acquisizione apparecchiature elettromedicali full risk 6-9 mesi 500.000,00
‘ Acquisizione dei POCT in service triennale full risk 6-9 mesi ‘ 1.157.662,00 |
| | Realizzazione elisuperficie comune di Panni 12 mesi 600.000,00
| Integrazione piattaforme software 3-6 mesi 100.000,00
% Funzionamento a regime dalla data colla;d; i 2anni | -
4. Formazione al personale 3 mesi 40.000,00 ¢
| 5. . Campagna di comunicazione lp:]rogz\tlt\(/)io e fine 3.000,00 ;
6. = Monitoraggio e valutazione del progetto 2 anni 100.000,00 '
- totae S | €3.380662,00
2116 Previsione o realizzazione eventi

(convegno, seminario, conferenza, stampa, articolo, ecc.)

Tipologia Titolo

Target (operatori, |

popolazione, ecc.)

Presentazione di avvio del progetto
(titolo da definire successivamente)

Conferenza Stampa

Operatori e popolazione

Seminario L'integrazione territorio - ospedale per |
1 . ottimizzare I'assistenza sanitaria nelle
| isole e nelle zone disagiate

Utilizzo dispositivi di teleconsulto,
telediagnosi e telemedicina

Corso Formazione

Operatori ASL, AO. e !
IRCCS |

Operatori ASL, A.O. e !
IRCCS

wviluppo e Progetti”
A deita ASLF Foggi

FG - Foggh

i contenutiat
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Azienda Sanitaria Locale FG
Foggia

Corso Formazione Basic life support and defibrillation | Operatori ASL convenzionati
(BLS-D); e dipendenti che prestano
Pediatric basic life support (PBLS) servizio  nelle  strutture |
sanitarie presenti nei comuni |
a cui é rivolto il progetto

Corso Formazione . Emergenze traumatologiche; Operatori ASL convenzionati

Immobilizzazione e trasporto del =~ © dipendenti che prestano |

politraumatizzato (ITP) servizio  nelle  strutture |
sanitarie presenti nei comuni |

- acui & rivolto il progetto }

Corso Formazione Emergenza ostetrica/ginecologica Operatori ASL convenzionati |
. e dipendenti che prestano

| i servizio  nelle  strutture

, sanitarie presenti nei comuni |

a cui é rivolto il progetto i

Conferenza Stampa ‘ Presentazione dei risultati del progetto . Operatori e popolazione
(titolo da definire successivamente)

Valutazione dell'impatto economico/finanziario complessivo
del progetto

Il finanziamento del presente progetto ci consente di completare le azioni gia
avviate da questa azienda sanitaria in materia di digitalizzazione dell’assistenza
sanitaria, in particolar modo in quei piccoli comuni, presenti in zone Disagiate e
disagiatissime” in cui in passato sono stati gia effettuati investimenti per la
messa a norma delle strutture, ma che necessitavano anche di tecnologie e
modelli organizzativi per la riqualificazione del processo assistenziale.

Il progetto, inoltre, ci permette di riqualificare ed implementare le competenze
professionali attraverso la formazione specifica.

La delibera del 23 dicembre 2015 del C.I.P.E. prevede che le risorse
economiche destinate al presente progetto, “vengono destinate per il 70% alle
regioni dove sono presenti isole minori e per il 30% restante alle regioni
caratterizzate da particolari difficolta di accesso”.

Per la Regione Puglia, in considerazione dell’importante finanziamento
previsto dalla Delibera CIPE, non é possibile rispettare tali proporzioni per
le seguenti motivazioni:

e La rete di Emergenza — Urgenza Territoriale & gia digitalizzata
attraverso il sistema di telecardiologia regionale;

e Le Isole Tremiti sono gia collegate con il sistema di elisoccorso
provinciale attivo tutto I'anno. Nel periodo estivo (da giugno a
settembre) la rete di emergenza delle Isole viene potenziata, da un
secondo elicottero e dal servizio Soccorso in mare (specifico
finanziamento regionale “EMERSANMARE”). Tale servizio prevede
Iutilizzo di una idroambulanza per il pattugliamento costiero per
I’emergenza —urgenza sanitaria e per le attivita di protezione civile;

2.1.17

po 2 Progetti

orizzata dalla stesse
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e Le strutture sanitarie presenti sulle isole sono state recentemente
oggetto di ristrutturazione e messa a norma con fonti di
finanziamento riportati nella tabella che segue:

Luogo Intervento effettuato Fonte di | Importo
finanziamento

Isola di San | Realizzazione di  struttura | Art. 20 L.68/1977 600.000,00

Domino sanitaria
Potenziamento delle dotazioni

Isola di San tecnologiche ed acquisizione F.E.S.R. P.O. 2007-

Domino arredi 2013 1.000.000,00
Potenziamento del Servizio di
Continuita Assistenziale

Isola di San attraverso la realizzazione di | Fondi regionali

Nicola una struttura prefabbricata “Emergenza Gargano” 150.000,00
Potenziamento del servizio di | Fondi regionali

Isole Tremiti Elisoccorso nel periodo estivo | “Emergenza Gargano” | 2.000.000,00
Potenziamento del servizio di
emergenza-Urgenza in mare
attraverso I'utilizzo di | Fondi regionali

Isole Tremiti idroambulanza “EMERSANMARE" 30.000,00

L'utilizzo dei finanziamenti, per le Isole Tremiti, previste dalla Delibera
CIPE, pertanto, verranno finalizzati per I’acquisizione di tecnologie di
telemedicina, telediagnosi in particolar modo n. 2 POCT (uno per ogni
isola abitata) e sistemi di telemonitoraggio a supporto dell’Assistenza
Domiciliare per pazienti cronici e non autosufficienti in collegamento
anche con ambulatori specialistici territoriali ed ospedalieri.

Sulla scorta di quanto sopra riportato, pertanto, & necessario prevedere
una ripartizione diversa del finanziamento con maggiori investimenti nei
comuni presenti nelle zone disagiate, che ad oggi presentano criticita.

2.1.18 Monitoraggio

Il progetto verra monitorato attraverso la somministrazione di questionario di
gradimento della qualita (Per gli operatori e dei i pazienti) in fase ex ante, in
itinere ed ex post.

Verranno, inoltre, valutati i dati sanitari relativi ai pazienti arruolati che la
realizzazione dello studio. | dati saranno rilevati a TO (fase ex ante), T1 (fase in
itinere) e T2 ( fase ex post). | dati saranno acquisiti dalla piattaforma informatica
predisposta per supportare il sistema di telemedicina.

Le tre fasi di valutazione monitoraggio ci consentiranno di porre in essere
eventuali azioni correttive che si dovessero rendere necessarie.
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2.1.19 Trasferibilita del Progetto

Il progetto & stato formulato sulla scorta delle precedenti sperimentazioni
regionali relativi ai progetti “Leonardo” e “Care Puglia”.

Tali progetti basati sul modello organizzativo della presa in carico di persone
affette da patologie croniche secondo il modello Desease and Care
Management ci permette di aumentare I'efficacia degli interventi, in particolar
modo in zone disagiate e disagiatissime, come quelle delle Iscle Tremiti, di
alcuni comuni dei Monti Dauni e del Gargano.

Il progetto ci permette de estendere le attivita anche nei grandi comuni in cui
troviamo il supporto delle forme associative complesse della Medicina Generale
che non sono presenti nei piccoli comuni a causa del numero esiguo di
popolazione.

Attuazione delle azioni di miglioramento e rivalutazione di
risultati

Nel corso della realizzazione del progetto saranno poste in essere le azioni di

monitoraggio previsti nel paragrafo 2.1.27 che ci consentiranno di porre in
essere eventuali azioni correttive che si dovessero rendere necessarie.

2.1.20

terzi d zat

stampa 28/12/2016 22:08:00
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2.1.21 Allegato 1: indicatori oggettivamente verificabili

Indicatori di Dimensione
¢ Dimensione assoluta: n. casi seguiti in telemedicina;
e Dimensione annuale: n. casi seguiti in 12 mesi;

e Aspetto dinamico della dimensione: n. casi seguiti negli ultimi 12 mesi /
n. casi che sono stati seguiti nei precedenti 12 mesi;

e Copertura del Target: % utenti seguiti rispetto al totale degli utenti affetti
dalla patologia oggetto del servizio nel territorio di interesse;

¢ Dimensione media: n. medio di contatti / mese,

¢ Dimensione media per utente: n. medio di contatti / mese per utente
(applicabile per Telemedicina);

e N. corsi di formazione di Emergenza Urgenza e dei sistemi di
telemedicina / anno;

e N. medici formati di Emergenza urgenza e dei sistemi di telemedicina /
n. totale medici in servizio / anno.

Indicatori di Continuita
e Durata: n. mesi di attivita del servizio.

Indicatori di Complessita
e Qualitativo: tipologia di figure professionali coinvolte nell’erogazione del
servizio (MMG, Medico Specialista, Infermiere, ecc.);

¢ Quantitativo: n. di operatori coinvolti nella erogazione del servizio (mesi
persona)/n. di utenti.

Indicatori di Dimensione Efficienza

e Costo totale annuo di mantenimento del servizio (compreso |l
personale, attrezzature, ecc.)/n. utenti seguiti.

Indicatori di Efficacia
¢ Riduzione incidenza re-ospedalizzazione: % di re-ospedalizzazione
negli ultimi 12 mesi tra utenti seguiti in telemedicina / % re-
ospedalizzazione negli ultimi 12 mesi tra utenti seguiti in modalita
tradizionale;
e Riduzione n. giorni di degenza: n. giorni degenza negli ultimi 12 mesi
per utente che seguito in telemedicina / n. giorni di degenza negli ultimi
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12 mesi per utente seguito in modalita tradizionale (per progetti di
Telemedicina);

Riduzione della mortalita: % di decessi negli ultimi 12 mesi tra gli utenti
seguiti in telemedicina / % decessi negli ultimi 12 mesi tra gli utenti
seguiti in modalita tradizionale.

Indicatori di Gradimento utente

Qualitativo:  si  utilizzeranno appositi questionari che verranno
somministrati a utenti (pazienti e caregiver).

Quantitativo assoluto (Drop-Out): n. utenti che escono per scelta dal
percorso in telemedicina / 12 mesi.

Quantitativo relativo (Drop-Out): n. di utenti che escono per scelta dal
percorso in telemedicina / 12 mesi / numero di utenti che seguiti.

ippo e Progetti”




Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 23 del 21-2-2017 10885

Azienda Sanitaria Locale FG
Foggia

2.1.22 Allegato 2: scheda costi

Copertura Finanziaria del Progetto

Titolo del Progetto i Progetto  “DIOMEDEE":  Ottimizzazione
. dell'assistenza sanitaria nella ASL FG per |

I'ottimizzazione  dell'assistenza sanitaria

‘ nelle isole minori e nelle localita

| caratterizzate da eccezionali difficolta di

| accesso ai sensi dell'articolo 1, comma 34,

| ' della legge 23 dicembre 1996, n. 662

€ 3.380.662

| Quota Finanziamento accantonata FSN

Fonti di Copertura
Fondo Sanitario Nazionale 2011 — 2013: quote accantonate sulle somme vincolate
agli obiettivi prioritari e di rilievo nazionale previsti dal piano sanitario nazionale 2006 |

- 2008 S s eer——
____Primo acconto: pari al 50% sul FSN 2011 ] - €1.241.503
Secondo acconto: pari al 30% sul FSN 2011 f o ) €744.902
| Saldo: pari al 20% sul FSN 2011, pari al 100% ‘ &1 504,557
P sul FSN 2012, pari al 100% sul FSN 2013 |
Voci di Spesa
Descrizione - ~Importo B
% Definizione modello operativo , -

Verifica delle strutture \
—d SE—

i
|

Acquisizione Piattaforma software telemedicina ‘ € 300.000,00
\ Acquisizione piattaforma FAD <‘ € 30.000,00 |
! Acquisizione apparecchiature elettromedicali full risk ] € 500.000,00 |

Acquisizione dei POCT in service triennale full risk

€ 1.157.662,00

Realizzazione elisuperficie comune di Panni | € 600.000,00

Integrazione piattaforme software | € 100.000,00
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| Formazione al personale ‘ € 40.000,00
5 | €3.000,00

Campagna di comunicazione |

Monitoraggio e valutazione del progetto ‘ i €100.000,00

Totale | | €3.380.662,00

Vito Piazzolla
Direttore Generale






