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PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  25 settembre 2017, n. 1449
art. 240 co 1 lettera m) e art. 242 co. 4 D’lgs 152/2006. Diffida ad adempiere Comune di Trani, discarica per 
rifiuti solidi urbani, AMIU SpA.

L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente, Filippo Caracciolo, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio 
Bonifiche e confermata dalla Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, riferisce quanto segue:

Premesso che

Il Comune di Trani durante la Conferenza di Servizi del 12.1.2016, richiamando la Deliberazione di Consi-
glio Comunale del 28.12.2015, ha dichiarato di aver avviato le procedure di cui all’art. 250 del Tua, esercitando 
il potere sostitutivo in relazione agli interventi previsti dal Titolo V, parte IV, (art. 240 co. 1 lett. m e art. 242 
co. 3, 4), in luogo del soggetto obbligato, individuato dalla provincia Bat con ordinanza n. 1/2015 nel gestore 
AMIU Spa, comune di Trani;

In data 6 aprile 2016 con provvedimento dirigenziale regionale n. 44 è stato autorizzato il Piano di Carat-
terizzazione, con la precisazione di sviluppare la caratterizzazione per fasi temporali successive, in conside-
razione della sorgente primaria della contaminazione ancora attiva, in ragione della complessità del quadro 
ambientale e dello stato di attuazione degli interventi di MISE.

L’amministrazione comunale di Trani con nota prot. 8838 del 01.03.2016 ha rappresentato di non disporre 
di adeguate risorse finanziarie per la prosecuzione delle attività di MISE e per l’esecuzione del Piano di Carat-
terizzazione;

Con Deliberazione Giuntale n. 673 del 17 maggio 2016 l’amministrazione regionale ha individuato quale 
beneficiario di quota parte delle risorse appostate sul Cap.621087 il Comune di Trani per l’esecuzione del 
Piano della Caratterizzazione, configurandosi la criticità ambientale rilevata presso la Discarica RSU gestita da 
AMIU Trani, quale fattispecie riconducibile alle finalità dell’art. 21 L.R. 1/2016;

Il Sindaco di Trani, con ordinanza del 23.09.2016, ha disposto la chiusura immediata dei tre lotti che com-
pongono la discarica per RSU, quale intervento di messa in sicurezza di emergenza, al fine di evitare gravi 
rischi per la salute pubblica, ordinando ad AMIU SpA di intraprendere tutte le attività necessarie per l’affida-
mento e la cantierizzazione degli interventi e delle istallazioni tecnologiche per la copertura del I, Il e III lotto 
della discarica, la realizzazione dell’impianto di raccolta e trattamento delle acque meteoriche, la raccolta e lo 
smaltimento del percolato in modo da garantire il livello minimo dello stesso sul fondo della discarica;

A seguito della evidenza di superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione nelle acque di falda 
e della riconducibilità degli analiti riscontrati con la discarica , AMIU SpA -Trani ha attivato ed ha tutt’ora in 
corso interventi di messa in sicurezza di emergenza, finalizzati ad evitare la diffusione della potenziale conta-
minazione dall’impianto di discarica verso le matrici ambientali, consistenti in:
1) emungimento di percolato dai pozzi interni al lotto III della discarica, in modo da mantenere al minimo il 

battente idraulico;
2) emungimento in continuo delle acque di falda dal pozzo P6V, esterno all’impianto e a valle idrogeologica, 
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per una quantità non inferiore a 30 mc/g;
3) monitoraggio della qualità delle acque sotterranee da pozzi esterni all’impianto di discarica, a valle idroge-

ologica, al fine di verificare la diffusione della potenziale contaminazione nelle falda;
4) potenziamento dell’impianto di captazione del biogas dal lotto III, prevedendo la termodistruzione in tor-

cia, nelle more dall’autorizzazione al recupero energetico;
5) attività di indagine diretta e indiretta sulla discarica al fine di individuare la causa della diffusione del per-

colato in falda.

Rispetto alle opere per la copertura provvisoria dei tre lotti di discarica, la Società AMIU SpA — Trani in 
aprile 2017 ha comunicato di
a) aver completato sul lotto III di discarica i lavori di ripristino delle scarpate;
b) aver avviato, sulla base del contratto di appalto del 2011, previa perizia di variante, i lavori per la realizza-

zione della copertura provvisoria dei lotti I e II e di otto nuovi pozzi per la captazione del biogas;
c) di aver concluso le fasi ad evidenza pubblica per l’individuazione del supporto tecnico al RUP;
d) aver avviato mediante la stazione unica appaltante regionale le procedure di gara per la progettazione ese-

cutiva, la direzione lavori e coordinamento per la sicurezza, per l’esecuzione degli interventi di copertura 
temporanea del lotto III, delle istallazione tecnologiche per l’estrazione e la valorizzazione del biogas in 
fase di post gestione e il potenziamento della rete di captazione del percolato;

e) aver avviato la predisposizione del progetto per la gestione delle acque meteoriche in relazione ai lotti 1 e 
2.

In riferimento alla esecuzione del piano di caratterizzazione, autorizzato con provvedimento n.44/2016 e 
finanziato dalla Regione Puglia con DGR 673 del 17.05.2016, a cura del Comune di Trani, sostituitosi ad AMIU 
S.p.A. — Trani, ai sensi dell’art.250 del TUA, con nota prot. n. 5902 del 30.6.2016 la Sezione regionale ha in-
vitato il Comune a dare evidenza delle relative attività in corso e programmate, trasmettendo un dettagliato 
crono programma.

Con nota prot. n. 25468 del 6.7.2016 il comune di Trani ha trasmesso il crono programma per l’esecuzione 
del Piano di Caratterizzazione nella quale si è impegnato a ultimare e collaudare i lavori entro giugno 2017.

Richiamato l’art. 244 co. 4 che impone all’autorità competente sostituita al soggetto responsabile ai sensi 
dell’art. 250 del Tua di provvedere agli interventi necessari ai sensi delle disposizioni del titolo V parte IV;

Rilevato inoltre che con la prefata DGR 673/2016 sono state destinate le somme di € 408.484,96, succes-
sivamente impegnate con DD n. 289 del 6.10. 2016 , in favore del Comune di Trani per l’esecuzione del Piano 
della Caratterizzazione della Discarica RSU gestita da AMIU Trani, come approvato dalla competente Sezione 
Ciclo Rifiuti e Bonifica con proprio atto n. 44/2016;

Visti gli esiti dell’incontro tenuto presso il Dipartimento del giorno 21.4.2017, nel quale è emersa la len-
tezza delle attività poste in essere dall’amministrazione comunale, rispetto alla disciplina dell’art. 242 co 4 
del Tua che prevede il termine di sei mesi dall’approvazione della caratterizzazione per la presentazione dei 
risultati dell’analisi di rischio che si fondano sugli esiti della caratterizzazione eseguita;

Vista la nota.regionale prot. n. 7255 del 16.6.2017 nella quale è stato chiesto al comune di Trani di tra-
smettere atti ed evidenze documentali, quali provvedimenti di nomina del Responsabile del Procedimento, 
Determinazioni a contrarre nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica ai sensi del D.lgs 50/2016 per 
l’individuazione degli operatori economici incaricati ad eseguire i lavori di caratterizzazione;
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Atteso che il Comune, in riscontro, ha comunicato di aver predisposto gli atti amministrativi indispensabili 
a dare corso alle attività di caratterizzazione, ossia ha provveduto all’approvazione in Giunta Comunale del 
progetto definitivo del piano di caratterizzazione (D.G.C. 159/2016), alla individuazione delle figure tecniche 
professionali utili all’esecuzione delle attività di caratterizzazione del sito (progettista, direttore dei lavori e 
coordinatore della sicurezza) con D.D. 126/2016 del Dirigente dell’area Urbanistica; inoltre rappresentando 
che il rallentamento delle attività rispetto al cronoprogramma inviato nel 2016 è causato da difficoltà organiz-
zative interne alla propria Amministrazione, e che sono in fase di avvio le procedure ad evidenza pubblica per 
l’affidamento delle indagini geognostiche e dei monitoraggi previsti dal Piano di caratterizzazione autorizzato.

Considerato che
la Sezione regionale ha più volte sollecitato la trasmissione di aggiornamenti sulle attività di caratterizza-

zione e altresì il completamento dell’intervento di Messa in sicurezza di emergenza comprendente la coper-
tura del lotto III, interessato dal cedimento della barriera impermeabile e dalla fuoriuscita di percolato;

Visti gli esiti delle riunioni tecniche e di coordinamento tenute presso l’Assessorato regionale tra i diversi 
enti competenti tenuti nel corso del 2016 e del 2017, finalizzati a dare impulso al procedimento per la messa 
in sicurezza della discarica, in considerazione dei procedimenti ambientali avviati ex art. 242 del Tua;

Considerato che nonostante gli atti trasmessi dall’amministrazione comunale giusta nota prot. n. 22434 
del 3.7.2017 in riscontro alle richieste della prefata nota n. 7255/2017, il Sindaco di Trani durante il tavolo 
regionale del 17.7.72017 rappresentava il permanere delle difficoltà dell’amministrazione nel dar seguito 
alle procedure a causa di problemi organizzativi interni all’amministrazione nonché carenza di personale con 
professionalità specifiche;

Considerato inoltre 1) il tempo trascorso dall’autorizzazione regionale del Piano di caratterizzazione (D.D. 
44 del 06.04.2016) e dalla destinazione delle risorse in favore del Comune di Trani per l’esecuzione del Piano 
di Caratterizzazione (DGR 673 del 17.05.2016), 2) le difficoltà amministrative e tecniche interne all’ammini-
strazione comunale per l’avvio delle indagini di caratterizzazione;

Ritenuto pertanto, come rilevato dall’Assessore in carica, nell’ambito del tavolo regionale del 17.7.2017, 
che ricorrano i presupposti per avviare le procedure di diffida regionale avverso l’amministrazione comunale 
di Trani in relazione all’intervento di caratterizzazione ambientale, autorizzato con provvedimento regionale 
n.44/2016 e finanziato dalla Regione Puglia con DGR 673 del 17.05.2016, da eseguirsi a cura del Comune di 
Trani, sostituitosi ad AMIU SpA — Trani, ai sensi del l’art. 250 del TUA;

Considerata l’urgenza degli interventi necessari al contenimento delle a diffusione della sorgente primaria 
di contaminazione (art. 240 co. 1 lettera m) e alla caratterizzazione del sito in questione, anche in relazione a 
quanto disposto con decreto di dissequestro ex art. 262 c.p.p. del 25.10.2016 n. 40.14 R.N.G.R da parte della 
Procura della repubblica del Tribunale Ordinario di Trani;

Tutto ciò premesso,

Attese le sopra esposte motivazioni e ritenuto necessario assegnare un termine congruo per realizzare e 
completare gli interventi in oggetto, al fine di adeguare alla vigente normativa il sito ricadente nel territorio 
del comune di Trani ‘discarica per rifiuti solidi urbani, gestita dalla società AMIU Spa’

Visto l’art. 120 della Costituzione Italiana
Visti gli artt. 239, 240, 242, 248 e 250 e seguenti del D’lgs 152/2006 e ss.mm.ii..
Visto l’art. 8 co. 1 e 2 della I. 5 giugno 2003 n. 231
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Visto gli artt. 32 e 217 dlgs 18 aprile 2016 n. 50
Vista la legge 7.8.1990 n. 241

La Sezione Ciclo rifiuti e Bonifica e l’Assessore alla Qualità dell’Ambiente propongono alla Giunta, nell’e-
sercizio delle funzioni d’indirizzo, coordinamento ed alta sorveglianza, di diffidare il Comune di Trani, nella 
persona del legale rappresentante pro tempore, ad adempiere alle funzioni di propria competenza e assunte 
in via sostitutiva con Deliberazione di Consiglio Comunale del 28.12.2015 entro il perentorio termine di 90 
giorni dalla data di notifica della presente deliberazione secondo quanto di seguito indicato a dare avvio alle 
attività esecutive di caratterizzazione come approvato dalla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica con proprio atto 
n. 44/2016;

Decorso inutilmente il termine perentorio di cui sopra, si intenderà, ad ogni effetto di legge, revocata l’as-
segnazione delle risorse di cui alla richiamata Dgr n. 673/2016;

Si propone, altresì,
- che in caso di inerzia da parte del Comune, La Giunta regionale, provveda all’esercizio del potere sostitutivo, 

entro i successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 250 del TUA nei modi e nelle forme che saranno discipli-
nati da successivo atto, fermi restando compiti e funzioni in capo all’ente comunale in qualità di autorità 
sanitaria locale e governo territoriale (artt. 50 e 54 del Tueell);

Si dà atto che l’intervento sostitutivo, potrà ricomprendere anche il completamento della attività di Mise, 
con riguardo alla copertura del Lotto III interessato dal cedimento della barriera impermeabile e dalla fuo-
riuscita di percolato, ove Amiu Spa non provveda in esecuzione dell’ordinanza comunale e ove il Comune 
medesimo non provveda d’ufficio e in danno.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.lGs. 118/2011 ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e 
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

L’approvazione del presente provvedimento compete alla Giunta Regionale, rientrando il medesimo nella 
fattispecie di cui all’art. 4, comma 4, lett. K della L.R. 7/1997.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze dell’istruttoria innanzi illustrate, propone alla Giunta Regio-
nale l’adozione del provvedimento finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Qualità dell’Ambiente Filippo Caracciolo;
- Vista la sottoscrizione in calce al presente provvedimento da parte del Direttore del Dipartimento Mobilità 

Qualità Urbana Opere Pubbliche e Paesaggio e del Dirigente della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1) di fare propria la relazione dell’Assessore alla Qualità dell’Ambiente Filippo Caracciolo;

2) di invitare e diffidare il Comune di Trani, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, ad adempie-
re alle funzioni di propria competenza e assunte in via sostitutiva con Deliberazione di Consiglio Comunale 
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del 28.12.2015 entro il perentorio termine di 90  giorni dalla data di notifica della presente deliberazione, 
provvedendo, con gli strumenti a disposizione nell’ambito della propria ed autonomia e discrezionalità 
gestionale ed organizzativa nonché in ragione dell’assegnazione giusta DGr 673/2016, entro il termine 
perentorio di 90 giorni dalla data di notifica della presente deliberazione ad avviare le attività esecutive di 
caratterizzazione ed apertura cantiere;

3) di notificare il presente provvedimento al Sindaco del Comune di Trani, a cura della Sezione proponente;

4) di stabilire che, decorso inutilmente il termine perentorio di cui sopra, si intenderà, ad ogni effetto di leg-
ge, revocata l’assegnazione delle risorse di cui alla richiamata Dgr n. 673/2016;

5) di stabilire che, decorso inutilmente il termine perentorio dì cui sopra, la Giunta regionale provvederà 
all’esercizio del potere sostitutivo, entro i successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 250 del TUA nei modi 
e nelle forme che saranno disciplinati da successivo atto, fermi restando in capo all’ente comunale in qua-
lità di autorità sanitaria locale e governo territoriale (artt. 50 e 54 del Tueell);

6) di dare atto che gli oneri sostenuti per l’esecuzione delle attività previste nel Piano della Caratterizzazione 
sono assistiti dalle disposizioni di cui agli artt.250 e 253 del TUA;

7) di notificare il presente provvedimento al Comune dì Trani, all’Agenzia Regionale del ciclo dei Rifiuti, all’A-
MIU Trani, all’A.R.P.A. Puglia, alla Provincia BAT;

8) di pubblicare sul BURP il presente provvedimento.

 Il segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
 dott.a Carmela Moretti dott. Michele Emiliano


