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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  21 maggio 2019, n. 903 
Sistema Informativo Regionale Anatomia Patologica (SIrAP) – Sistema Informativo Regionale Screening 
oncologici (SIrS) – Sistema Informativo Medicina dello Sport (SIMS). Approvazione Piano Operativo. 

Assente il Presidente della Giunta Regionale Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria predisposta dal 
Dirigente del Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro e confermata dal Dirigente ad 
interim della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, riferisce quanto segue il Vice Presidente: 

Visto: 

− la Deliberazione di Giunta Regionale 22 dicembre 2006, n. 2005 con cui è stato approvato il “Piano per la 
Sanità Elettronica della Regione Puglia” contenente gli elementi di programmazione e di indirizzo per la 
progettazione e lo sviluppo delle iniziative di Sanità Elettronica della Regione Puglia; 

− la legge Regionale 15 luglio 2011, n. 16 “Norme in materia di sanità elettronica, di sistemi di sorveglianza 
e registri’ con cui è stato, tra l’altro, istituito il “sistema integrato della sanità elettronica della Regione 
Puglia” costituito dal Sistema informativo sanitario regionale, dal Sistema informativo sanitario territoriale, 
dal Sistema informativo sociale e dagli altri sistemi informativi regionali e aziendali al fine di garantire la 
sostenibilità e il controllo della spesa, l’efficienza del sistema sanitario regionale, la continuità assistenziale 
attraverso la condivisione delle informazioni, la qualità e la prevenzione del rischio clinico, la partecipazione 
del cittadino e la semplificazione degli accessi e della fruizione dei servizi socio-sanitari; 

− la DGR n. 1404 del 04.07.2014 con la quale è stata approvata la nuova Convenzione Quadro per la Disciplina 
delle attività dei rapporti tra la Regione e la Società in house InnovaPuglia spa. 

− che nel quadro dei progetti di Sanità Elettronica avviati e realizzati a seguito del Piano regionale di cui alla 
DGR n.2005/2006 sono state sviluppate le seguenti iniziative a carattere regionale: 

• Sistema Informativo regionale screening oncologici (SIrS) di cui alle DD.GG.RR. n.1714/2004, 
n.824/2005, n.914/2010, al Contratto sottoscritto tra Regione Puglia-A.Re.S e la società Dedalus S.p.A. 
avente rep.1871 del 08.02.2011, alle DD.GG.RR. n.1768/2013 e n.2582/2013; 

• Sistema informativo regionale anatomia patologica (SIrAP) di cui alla DGR n.2990/2011, alla 
Determinazione del Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione 
n.252/2012 al contratto rep. 9983 del 29.10.2012 sottoscritto tra Regione Puglia e società Dedalus 
S.p.A. 

• Sistema Informativo Regionale per la medicina dello sport (SIMS) di cui alla DGR n. 2730 del 
18/12/2014, alla Determinazione del Dirigente del Servizio ricerca Industriale e Innovazione n. 636 del 
19/12/2014 e alle Determinazioni del Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere 
n. 673 del 30/06/2017 e n.665 del 18/07/2018. 

− Con nota prot. n. AOO/152/5096 del 26/11/2018 la Sezione Promozione della Salute e del Benessere ha 
chiesto a InnovaPuglia S.p.a., in considerazione dell’approssimarsi del termine di scadenza delle suddette 
attività del 31.12.2018, di procedere a redigere un nuovo Piano Operativo necessario all’avvio dell’iter 
di affidamento conforme alle Linee Guida di attuazione della Convenzione Quadro di cui alla DGR n. 
1404/2014 e ss.mm.ii. 

− Con nota prot. n. 181212012 del 12/12/2018, la Società InnovaPuglia S.p.a. ha trasmesso il Piano Operativo, 
allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, volto a fornire alla Regione Puglia il necessario 
supporto in materia ICT e per il governo tecnico e il monitoraggio delle attività svolte dai fornitori con 
l’erogazione dei servizi di assistenza agli utenti e di realizzazione, manutenzione e conduzione dei Sistemi 
informativi regionali per gli Screening Oncologici (SIRS), per l’Anatomia Patologica (SIRAP) e per la Medicina 
dello Sport (SIMS). 

− Con nota prot. n. AOO/152/466 del 31/01/2019 la Sezione Promozione della Salute e del Benessere 
ha trasmesso alla Segreteria del Comitato di Vigilanza e alla Sezione Ricerca Innovazione e Capacità 
Istituzionale, il suddetto Piano Operativo, per le valutazioni tecnico economiche preventive all’affidamento 
delle attività previste alla società InovvaPuglia S.p.a.. 

https://ss.mm.ii
https://DD.GG.RR
https://DD.GG.RR
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- SIRS 

Voci di Costo 

Personale 

Attrez zature 

Mater iali e utenze 

Att ivit à commissionat e all'est erno 

Viaggi e Mi ssioni 

TOTALE SENZA IVA 

TOTALE CON IVA 

OR.2- SIRAP 

Voci di Costo 

Personale 

Attrezza ture 

Materiali e utenze 

Att ività commissionate all 'est erno 

Viaggi e Mi ssioni 

TOTALE SENZA IVA 

TOTALE CON IVA 

i 

Tabella 1 - Quadro economico dell'OR.1 

IMPORTI IN EURO AL NETTO DELL'iVA 

2019 2020 2021 
T 

240.000,00 175.00 0,00 120.000, 00 

7.500,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

5.000,00 4.000,00 3.000,00 
l 

252.500,00 17_9.ooo,oo I 123.000,00 
1--

308.050,00 218.380,00 I 150.060,00 

Tabella 2 - Quadro econ omi co dell'OR.2 

IMPORTI IN EURO AL NETTO DELL'iVA - I 
I 2019 2020 2021 

215.000,00 155.00 0,00 105.000 ,00 

7.500,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 o,oo l 
5.000,00 4.000,00 3.ooo,oo I 

227.500,00 159.000,00 108.000,00 ~ 
277.550,00 193.980,00 131 .760,00 I 

Tabella 3 - Quadro economico dell 'OR.3 

Totale 

535.000,00 

7.500,00 

0,00 

0,00 j 
12.000,00 

554.500,00 

676.490,00 

Totale 

475 .000,00 

7.500,00 

0,00 

0,00 

12.000,00 

494.500 ,00 1 

603.290,00 

OR.3 - SIM _S_'----+1------- IM_ P_O_RT_I_I_N_EURO AL NETTO DELL'iVA ~-- ---~ 

Voci di Costo I 2019 I 2020 2021 ,_ ______ ~ l_ 

Personale 90.000,00 90.000,00 90.000,00 

Attrezz ature 

Materia li e utenze 

Attiv ità commissionat e all 'esterno 

Viaggi e Missioni 

TOTALE SENZA IVA 

TOTALE CON IVA 

3.000,00 

0,00 

0,00 

1.000,00 

94.000,00 

114.680 ,00 

0,00 

0,00 

0,00 

500,00 

90.500,00 

110.410,00 

---
0,00 

0,00 

0,00 

500,00 
r 90.500,00 

110.410 ,00 

Totale 

270.000,00 

3.000,00 

0,00 

0,00 

2.000,00 

275.000,00 

335.500,00 

− Con nota prot. n. AOO/152/1042 del 06/03/2019, la Sezione Promozione della Salute e del Benessere 
ha trasmesso alla Segreteria del Comitato di Vigilanza e alla Sezione Ricerca Innovazione e Capacità 
Istituzionale la Relazione di congruità ai sensi dell’art. 9 della convenzione Quadro per la disciplina delle 
attività relative ai progetti e iniziative di sviluppo in tema di innovazione della Regione Puglia. 

− Con nota prot. n. AOO/002/374 del 11/03/2019 il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, 
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro ha comunicato fesito positivo della valutazione effettuata dal 
Comitato di Vigilanza in merito al suddetto Piano Operativo, evidenziando che a seguito dell’esito positivo 
della valutazione, la Sezione competente dovrà procedere all’approvazione dello stesso Piano Operativo, 
alla copertura finanziaria e all’affidamento alla società InnovaPuglia SpA, cosi come previsto dall’art. 4 
punto 7 delle linee guida di cui alla DD n. 7/2016. 

− Il Quadro economico dei singoli Obiettivi Realizzativi (OR) e il quadro economico complessivo relativo al 
Piano Operativo in questione, come dalle tabelle seguenti: 
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lla 4 - Quadro econom ico complessivo dell ' intervento 

OR .1 + OR .2 + OR.3 IMPORTI IN EURO AL NETTO DELL'iVA 

- Vocidi Costo - - - T _ ~O~ _ 1 2020 --I ___ 2_0_2_1---,---- To_t_a_le-

Personale ____ ~ 545.000,00 420 .000,0~ 315.000,00 1.280.000,00 

Attrezzature I ___ 18.000,00 0,00 __ o,o1 18.000,00 

Mater iali e utenze 

Attività commis sionate al l'esterno 

Viaggi e Mission i 

TOTALE SENZA IVA 

~ TOTALE CON IVA l 

0,00 

0,00 

11.000,00 

574.000,00 

700.280,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 

8.500,00 

428.500,00 I 
_E_2 .110,oo 1 

0,00 

6.500,0 01 _ 

321.50 _0,0~ l 
392.230,00 

0,00 

26.000,00 

1.324.000,00 l 
1.615.280,0 ~ 

Per quanto sopra esposto, si ritiene opportuno proporre alla Giunta Regionale di approvare il Piano Operativo 
“Sanità digitale per la Promozione della Salute e del Benessere Sociale”, allegato alla presente, quale parte 
integrante e sostanziale. 

L’adozione del presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale a norma 
dell’art.4 comma 4 lettera K) della LR. n. 7/97. 

COPERTURA FINANZIARIA 

ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. 

La spesa riveniente dal presente provvedimento, pari a complessivi € 1.615.580,00 sarà coperta nel seguente 
modo: Euro 700.280,00 per l’anno 2019, sul cap. 741114 del corrente bilancio; euro 522.770,00 per l’anno 2020 
ed euro 392.230,00 per l’anno 2021, sul cap. 741114, rispettivamente del bilancio 2020 e 2021. L’impegno di 
spesa relativo al corrente anno sarà assunto con successivo provvedimento dirigenziale. Gli impegni di spesa 
relativi agli importi degli anni successivi saranno assunti con specifici provvedimenti dirigenziali nei rispettivi 
anni di competenza. 

La presente proposta di deliberazione viene sottoposta all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4, 
comma 4, lettere a) e d), della L.R. 4.2.1997, n.7. 

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale 
l’adozione del conseguente atto finale. 

LA GIUNTA 

• Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente, che quivi si intendono 
integralmente riportate; 

• Viste la sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal competente Dirigente di Servizio e 
Dirigente della Sezione; 

• A voti unanimi espressi dai presenti nei modi di legge; 

DELIBERA 

per quanto esposto nella relazione in narrativa, che qui si intende integralmente riportato: 

1) di approvare il Piano Operativo “Sanità digitale per la Promozione della Salute e del Benessere Sociale”, 
allegato alla presente, quale parte integrante e sostanziale. 

2) di approvare il Quadro Economico dei singoli Obiettivi Realizzativi (OR) e il quadro economico complessivo 
relativo al Piano Operativo in questione, come riportato in premessa, imputano per l’anno 2019 sul capitolo 

https://ss.mm.ii
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741114 il costo complessivo di Euro 700.280,00, euro 522.770,00 per l’anno 2020 ed euro 392.230,00 per 
l’anno 2021, sul cap. 741114, rispettivamente del bilancio 2020 e 2021. L’impegno di spesa relativo al 
corrente anno sarà assunto con successivo provvedimento dirigenziale. Gli impegni di spesa relativi agli 
importi degli anni successivi saranno assunti con specifici provvedimenti dirigenziali nei rispettivi anni di 
competenza 

3) di incaricare la Sezione Promozione della Salute e del Benessere di provvedere con propri atti agli 
adempimenti consequenziali; 

4) di pubblicare il presente provvedimento sul BUR della Regione Puglia.

       IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                 SILVIA PIEMONTE  ANTONIO NUNZIANTE 
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OPERATIVO 

Sanità digi tale per la Promo zion e della Salute e del Benessere Sociale 

A. Data 

12 dicembre 2018 

B. Struttura Regionale Proponente 

Dipartimento Prom ozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti 

C. Servizio responsabile della realizzazione dell 'intervento 

Sezione Promozione della Salute e del Benessere 

D. Titolo 

Sanità digitale per la Promozione della Salute e del benessere sociale 

E. Durata e periodo programm ato di realizzazione 

Durata: 36 mesi 

Periodo: Dal 01 gen naio 2019 al 31 dicembre 2021 

F. Obiettivi genera li dell' intervent o 

Il Piano Operativo è finalizzato a supportare attività di interesse della Sezione Promo zione della Salute e del 

Benessere Sociale del Dipi1rtimen to Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, per 

l'at tuazione di interventi di sanità digitale per il Servizio Sanitario regionale. 

Il Piano Operati vo è ad oggi pertin ente agli ambiti tematici della Preve nzione e in particolare quelli relativi agli 

screening oncologici, all'anatom ia patologica e alla medicina dello sport. Con riferimento a tali ambiti le attività 

sono finalizzate alla realizzazione del Sistema Informati vo regiona le per gli Screening O ncologici (SIRS) e del 

Sistema Informati vo regiona le per l'Anatomia Patologica (SIRAP) e alla manutenzione ed evoluzione, oltre che 

dei predetti sistemi, anche del Sistema Informativo regionale per la Medicina dello Sport (SIMS). 
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al governo tecnico delle attivi tà realizzative dei fornitori; 

supporto nella ver ifica dello stato di avanzame nto lavori; 

monitoraggio dei livelli di servizio assicurati dai fornitori. 

I predetti servizi sarann o erogati in relazione alle attiv ità contrnttua lizzate sia con i fornitori uscenti, sia con i 

fornitori che vi sube ntrera nno e sono finalizzati a con seguire e mante ner e sistemi informativi: 

aderenti ad una visione uniform e e integrata su scala regionale, nonché coerente con quant o previsto dal 

Piano triennale 2018-2020 di Sanità Digitale della Regione Puglia, approvato con DGR 1803/2018; 

cooper anti con gli altri sistemi della sani tà elettronica regionale e nazionale; 

rispond enti a criteri di efficacia in relazione al raggiungime nto degli obiettivi operativi e strategici di 

ciascuno dei tre am biti operativi: screening oncologici, anato mia patologi ca e medicina dello sport ; 

risponde nti a criteri di efficienza in termini tecnico -gestio nali e di efficacia in termini di sicurezza 

informa tica; 

conformi alla normativa in materia di amministrazione digitale e privacy. 

G. Obiettivi Realizzativi 

Il presente Piano Operativo si articola negli Obiettivi Realizzativi riportati nella Work Breakd o.wn Structure 

(WBS) seguente. 

WBS 
Sistemi Informativi regionali per gli 
Screening oncologici, l'Anatomia 

Patologica e la Medicina dello Sport 

OR.l 
OR.O 

Project Management 
Sistema Informativo per gli 
Screening onco logici (SIRS) 

OR.2 OR.3 

Sistema Informat ivo per l'Anat omia ---~ --- Sistema Informativo per la Medicina 
Patologica (SIRAP) dello Sport (SIMS) 

Figura 1 - WBS di Progetto 

G.1 OR.O - Project Management 

L'OR .0 è ar1icnlatn nelle , cgucnti atùvit:ì: 

Sanità digita le per la Promozione dello Salute e del benessere sociale - Piano Operativo g. 2 di 14 
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.O 

Project Manageme nt 

L A.o., Co~di~m,a<o<,coiro "'' 
progetto, Stato di avanzamento lavori 
e Reporting periodico 

Figura 2 - Struttura dell'Obiett ivo Realizzativo OR.O 

Di seguito si riporta la desc rizione dell'OR.0 e delle sue attività. 

Obiettivo 
Realizzativo 

Descrizione 

Attività 

Risultati 
attesi* 

OR.O Projecc Management 

L'Obiettivo Realizzativo si curn di: 

a) assicurare il coordinamento e la gestione ammini strativa dell'intervento, inclusi gli 

adempimenti forma li ai sensi della DG R 1404 del 04-07-2014 e ss.mrn.ii.; 

b) sovr intendere a tu tte le attività del progett o, al fine di rispettare i tempi di 

realizzazione dello stesso per quanto compete a InnovaPuglia e di attuare 

necessari interventi correttivi in caso di scostamenti rispetto a quan to pianificato. 

A.0.1 Coordinamento tecnico del progetto, stato di avanzamento lavori e 
reporting periodico 

Scopo primario dell'attività di Project Manageme nt è assicurare il rispetto delle risorse e dei 

tempi pianificati, nonché il raggiungimento degli obiettivi dell'interve nto, per quanto di 

competenza di 1nnovaPuglia, e, se necessa rio, adottare le soluzioni più idonee a 
minimizzare gli eventuali scostamenti tra i risultati attesi e quelli otte nuti , rilevati in corso 

d'opera. 

D.0.1.l.n 

D .0.1.2 .n 

D.0.l.3 

Rapporto semestra le di avanzamento tecnico 

Rapporto semestra le di avanzame nto economico finanziario 

Rapp orto tecnico amministrativo finale 

D 

D 

D 

*: D = Dommwfo, S = Soft1vare, F-1 = Hardware, M = Ma1111ale, V= Verbali, A = Altro 

Tabella 1 • Descrizione dell'Obiett ivo Realizzativo OR.O 

G.2 OR.1 - Sistema Informativo Regional e per gli Screening Oncologici (SIRS) 

L'OR.l è articolato nelle seguenti attività: 

Sanitcl digitale per la Promozione della Salute e del benessere socio/e - Piano Operativo 
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Sistema Info rma tivo Regionale 

per gl i Screeni ng onco logici (SIRS) 

A.1.1 - Assistenza tecnica 
alrAmmin istrazione Regionale in 
materia ICT 

A.1.2- Gestione del periodo 
transitori o 

A.1.3 · Governo delle att ività 
real~zat ive del nuovo Forni tore 

Figura 3 - Struttura dell'Obiet tiv o Reali zzati110 OR.1 

Di segui to si riporta la descrizi one dell' OR.1 e delle sue at tività . 

Obietti vo 
Realizzativo 

Descrizi one 

Attività 

OR .1 Sistema Informativo Regionale per g li Screening oncologici (SIRS) 

In relazione al Sistema Informativo Regionale per gli Screening oncologici, alla data di 

redazione del presente Piano Operativo, le attività realizzative e i servizi contratrualizzati 

con il corrente Fornito re sono nella fase conclusiva; alla stessa data, sono in corso le 

attività necessarie per procedere all'affidamento dei servizi di realizzazione e gestione di 

una nuova soluzione applicativa SIRS. 

In tale contesto, il presente Obiettivo Realizzativo pertiene alle attività che InnovaPuglia 

svolgerà sia nel periodo transitor io che si conclude con la messa in esercizio della nuova 

soluzione realizzata dal Fornitore subentrante , sia nel periodo successivo, fino al termine 

del periodo di riferimento del presence Piano O perativo (31 dicembre 2021). 

In termini generali, con le sue attività lnnova Puglia fornirà supporto in materia ICT 

al!' ,\mrnin istrazione Regionale per la realizzazione, la gestio ne e l'evoluzione del SIRS in 

confor mità ai fabbisogni espressi e alla proposta tecnica del soggetto affidatario . 

A.1.1 Assistenza Tecnica all'Amministrazione Region ale in Materia ICT 

L'Attività assicura l'assistenza tecnica in materia ICT all'Amministraz ione Regionale per 

tutto il periodo di riferimento del Piano Operativo. Detta assistenza tecnica sarà erogata 

per garantire: 

il supporto tecnico per la verifica delle attività e dei risultati attesi dal Forni tore 

uscente nel periodo di transizione che precede l'avvio in esercizio delle soluzioni 

realizzate dai Fornitori subentranti; 

l'individuazione e la definizione dei risultati e dei se.rvizi (di evoluzione, 
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sultati 
attesi* 

Attività 

Attività 

realizzazione da parte dei fornitori e la part ecipazione alle relative progettazioni 

funzionali nella fase di esecuzione dei contratti ; 

la partecipazio ne ai tavoli istituziona li i cui lavori abbiano impatto sulla 

realizzazione e sulla evoluzione del SIRS. 

0.1.1.1.n 
Pareri tecnici eventuali prodotti su richiesta dell'Amministrazione 

Regionale . 
D 

A.1.2 Gestio ne del periodo tran ito rio 

L'Attiv ità è svolta nel periodo che precede l'avvio in esercizio della soluzione realizzata dal 

nuovo Fornitore e prevede: 

A.1.3 

la valutazione dei contenuti del Proge tto Esecutivo prodotto dal Fornitore 

Subentrante sulla base dei requisiti espre ssi dall'Amministrazione Regionale nel 

suo Piano dei Fabbisogni, al fine di verificarne l'adeguatezza e, nel caso, fornire 

indicazioni per la sua revisione/integraz ione; 

il governo, la valutazione e la verifica delle attività residue svolte dall'attuale 

Fornitore fino all'avvio in esercizio della soluzione realizzata dal Fornitore 

Subentrante . 

Governo delle Attività Realizza tive del Nuo vo Fornitore 

L'i\ ttività prevede quanto segue. 

1. Il governo delle attività di avvicendame nto tra il Fornitore Uscent e e il Fornitore 

Subentrante, aventi ad oggetto il recup ero dei dati storici, l'eventuale 

trasferimento di beni e competen ze, la verifica dei risultati del trasferimento. 

2. La valutazione degli interventi realizzativi e manutenti vi dell'infrastruttura 

tecnologica del SIR nell'ambiente cloud del D ata Center di InnovaPuglia, 

compreso il suppor to all'allestimen to e alla configurazione delle piattaforme 

tecnologiche e applicative. 

3. La verifica e la revisione delle analisi di processo prodotte dal Fornito re in 

relazione agli sviluppi dell'infrastruttura applicativa; la valutazion e, dalla fase di 

progettazione fino a quella di collaudo, della conformità dei rilasci a quanto 

stabilito nel Piano dei Fabbi sogni, nel Proget to Esec utivo, nel Contratt o 

Esecutivo e nei verbali di riunione o in qualsiasi altro modo concordati tra 

Amministrazione Regionale e Fornitore . 

Le predette attività saranno svolte sia in relazione agli interventi di manutenzione 

evolutiva che si renderanno necessari nel periodo di riferimento del presente 

Piano, sia in relazione agli interventi realizzativi già previsti e di seguito riportati: 

soluzioni applicative verticali di screenin g oncologico e di senologia clinica; 

integrazione con i servizi per la postalizzazione con gestione dei mancati 

recap1 □; 

Recali telefonico; 

servizi di coope razione del SJRS con il Recali telefonico; 

gestione avanzata di indirizzi e dati di contatto degli assistiti; 

gestione del Per sonale Sanitario coinvolto nei processi di screening 

oncologico e delle Strutture Sanitarie di appartenen za; 

gestione dei ruoli utente e dei pro fili d'uso del Sistema Informativo; 

cruscotto di monitoraggio dell'andam ento delle at · screerung, 

produzione di report e statistiche; 

Sanità digitale per lo Promozione dello Salute e del benessere sociale - Piano Operativo ag. 5 di 14 
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delle informative e dei consensi privacy; 

adozione della firma digitale 

gestione dei referti (protocollaz ione, retti fica/i nt egrazione/a nnullamento, 

conservazio ne) 

generazione dei flussi di dati per il soddisfacimento dei debiti informativi. 

4. Il supporto tecnico nella definizione dei servizi di coo perazione del SIRS con altri 
sistemi informativi della sanità elettro nica regionale e nazionale, in coerenza con 

gli obiettivi del Piano T riennale 2018-2020 di Sanità Digitale della Regione Puglia. 

In parti colare, il supp orto sarà forni to sia in relazione alle coo perazioni da attuarsi 

nell'ambit o del servizio di manute nzione evolutiva, sia in relazione alle 

coo perazioni già previste, di seguito ripor tate: 

Edotto (Anagrafe Assistibili, Perso nale Sanitario e MMG / PLS, Strutture 

Sanitarie); 

Portale Regionale della Salute; 

Fascicolo Sanitario Elettronico; 

Sistemi CUP; 

Sistemi RIS/ P1\ CS; 

Sistema Informativ o regionale di Anatomia Patologica; 

Sistemi LIS; 

Repo sitory Aziendali; 

Sistema di Recall Telefonico; 

Sistema di Accoglienza Regionale (SAR); 

Cartelle Elettro niche Clinica e Ambulatoriale. 

5. L'anali si e la valutazione delle soluzioni tecnico ed organizzative proposte dal 

Fornitore relative ai servizi profes sionali da esso erogati: Cond uzione Operativa, 

Assistenza ,\ pplicativa e Supporto agli Utenti, Manutenzione del Software, ecc. 

6. La verifica dei tempi dei rilasci e il rispetto dei livelli di servizio fissati in relazione 

alle realizzazioni richieste, assistenza applicativa e al suppo rto agli utenti, alla 

manutenzione delle piattaforme software; a tal fine sono previste attività per la 

verifica della consegna dei prodotti e della documentazio ne, la valutazione dello 

stato di avanzamento dei lavori e l'analisi degli scos tamenti tra quanto pianificato 

e quant o consuntivato relativamente a obiettivi, temp~ cos ti e utilizzazio ne di 

nsorsc. 

La gestione del trasferimento dei beni e delle compete nze al Fo rnit ore subentrante a 

chiusura del contratto sarà assicurata solo nel caso in cui il termin e del contratto 

medesimo ricada nel periodo dell'affidamento a Inn ovaPuglia . 

.. : D = Documtnlo, S = S oji,vare, H = 1-lardwart, M = Manuale, V= Verbali, A = Altro 

Tabe lla 2 - Des crizion e de ll'Ob iett ivo Realizzativo OR.1 

G.3 OR.2 - Sist ema Informativo Regional e p er l'Anatomi a Patologic a (SIRAP) 

L'OR.2 è articolato nelle seguen ti attività: 
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Sistema Informativo Regionale per 

l'Anato m ia Pat olo gica (SIRAP) 

A.2.1 • Assistenza tecnica 
alr Amministrazione Regionale in 
materia ICT 

r A.2.2 - Gestione del periodo 

1 

transitorio 

L_ A.2.3 - Governo delle att ività 
realizzative del nuovo Fornitore 

Figura 4 - Struttu ra dell'Obiett ivo Realizzativo OR.2 

Di seguito si riporta la descrizione dell' OR.1 e del le sue attività. 

Obiettivo 
Realizzativo 

Descrizione 

Attività 

OR.2 Si tema In formati vo Regiona le per l'Anatomia Patolog ica (SIRAP) 

In relazione al Sistema Informativo Regionale per l'Ana tomia Pato logica, alla data di 

redazione del pre sente Piano Operativo, le attività realizzative e i servizi contrattualizzati 

con il corre nte Fornitore sono nella fase conclusiva; alla stessa data, sono in corso le 

attività necessarie per procedere all'affidamento dei servizi di realizzazione e gestione di 

una nuova soluzione applicativa SIRAP. 

In tale contesto, il presente Obiettivo Realizzativo pertiene alle attività che Inn ovaPuglia 

svolgerà sia nel periodo transitorio che si conclude con la messa in esercizio della nuova 

soluzione realizzata dal Fornitore subentrante, sia nel periodo successivo, fino al termine 

del periodo di riferimento del presente Piano Ope rativo (31 dicembre 2021). 

In termini generali, con le sue attivit.1 Innova Puglia fornirà suppo rto in materia ICT 

all'Amministrazione Regionale per la realizzazione, la gestione e l'evoluz ione del SIRAP in 

conformità ai fabbisogni espressi e alla prop osta tecnica del soggetto affidatario. 

A.2.1 Assi tenza T ec nica all'Amministrazione Regionale in Materia ICT 

L'Attività assicura l'assistenza tecnica in materia ICT all'Amministraz ione Regionale per 

tutto il period o di riferimento del Piano. Detta assistenza sarà erogata per : 

il supporto tecnico per la verifica delle attività e dei risultati attesi dal Fornitore 

uscente nel periodo di transizione che pre cede l'avvio in esercizio delle soluzioni 

realizzate dai Fornitori subentranti; 

l'individuazi one e la definizione dei risultati e dei servizi (di evoluzione, 

manuten zione e conduzione delle piattaforme applicative, di formazione e 

assistenza tecnico applicativa agli utenti) attesi dal nuovo fornitor e; 

il supporto per l'espletamento della proced ura di gara per l'affidamento di servizi; 

l'analisi delle evoluzioni del sistema nella fase che precede l'affidamento della loro 

realizzazione da parte dei fornitori e la partecipazione alle relative progettazioni 
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Attesi* 

Attività 

Attività 

funzionali nella fase di esecuzione dei contratti; 

la partecipa zione ai tavoli istituziona li i cui lavori abbiano impatto sulla 

realizzazione e sulla evoluzione del SIRAP. 

Pareri tecnici eventuali prodotti su richiesta dell'Amministrazione 
D.21.1.n Regionale. D 

A.2.2 Ges tione del period o trans itorio 

L'Attività è svolta nel periodo che precede l'avvio in esercizio de.Ila soluzione realizzata dal 

nuovo Fornit ore e prevede: 

A.2.3 

la valutazione dei contenuti del Proge tto Esecutivo prodotto dal Fornitore 

Subentrante sulla base dei requisiti espres si daU'Amministrazione Regionale nel 

suo Piano dei Fabbisogni, al fine di verificarne l'adeguatezza e, nel caso, fornire 

indica zioni per la sua revisione/integraz ion e; 

il governo, la valutazione e la verifica delle attivi tà residue svolte daU'attuale 

Fornitore fino all'avvio in esercizio della soluzione realizzata dal Fornitore 

Subentrante. 

Governo delle Attività Realizzative del Nuovo Fornitore 

L'attivi tà prevede quanto di seguito riportato. 

1. Il governo de.Ile attività di avvicendame nto tra il Fornito re Uscente e il Focrtitore 

Subentrante , aventi ad oggetto il recupe ro dei dati storici, l'eventu ale 

trasferimento di beni e competenze, la verifica dei risultati del trasferimento. 

2. La valutazione degli interventi realizzativi e manutentivi dell'infrastruttura 

tecnologica del STRAP nell'ambiente cloud del Data Center di InnovaPuglia, 

compre so il supporto all'allestimento e alla configuraz ione delle piattaforme 

tecn logiche e app licative; 

3. La verifica e la revisione delle analisi di processo prod ot te dal Fornitore in 

relazione agli sviluppi dell'infrastn1ttura applicativa; la valutaz ione, dalla fase di 

progettazione fino a quella di collaudo, della conformità dei rilasci a quanto 

stabilito nel Piano dei Fabbi sogni, nel Pro getto Esecutivo, nel Contratto 

Esecutivo e nei verbali di riunione o in qualsiasi altro mod o concordati tra 

Amministrazione Regionale e Fornito re. 

Le predette attività saran no svolte sia in relazione agli interventi di manutenzione 

evolutiva che si renderanno necessari nel perio do di riferiment o del presente 

Piano, sia in relazione agli interventi realizzativi già previsti e di seguito riportati : 

soluzione applicativa verticale di anatomia patologica; 

gestione delle richieste di pre stazione (O rder entry) ai servizi di Anatomia 

patologica; 

implementazione del Nomenclato re di Anatomia Pato logica (NAP) della 

SIJ\P EC ; 

controllo di qualità dei proce ssi di Anatomia Patologica; 

gestione del Perso nale Sanitario e delle Struttur e Sanitarie coinvo lti nei 

processi di anatomia patologica; 

gestione dei ruoli utente e dei profili d'uso del Sistema Inform ativo; 

cruscotto di monitor aggio dell'and amento delle attività di anatomia 

patologica, produzi one di report e statistiche; 

gestione delle informative e dei consensi privacy; 
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della firma digitale; 

gestione dei referti (protocollazio ne, rettifica /i ntegrazione /annull amento, 

con servazione); 

gestione degli accessi ai referti pregressi in fase di refertazione; 

generazione dei flussi cli dati per il soddisfacimento dei debiti informativi. 

4. Il supporto tecnico nella definizione dei servizi di cooperazio ne del SIRS con altri 

sistemi informativi della sanità elettronica regionale e nazionale, in coerenza con 

gli obiettivi del Piano Triennale 2018-2020 cli Sanità Digitale della Regione Puglia. 

In particolare, il supporto sarà fornito sia in relazione alle coo perazioni da attuarsi 

nell'ambito del servizio cli manu tenzione evolutiva, sia in relazione alle 

cooperazioni già previste, di seguito ripor tate: 

Edotto (Anagrafe Assistibili, Perso nale Sanitario e MMG/PLS, Strutture 

Sanitarie); 

Portale Regionale della Salute; 

Fascicolo Sanitario Elettronico; 

Sistema Informati vo regionale di screening oncologico e senologia clinica; 

R.epository Aziendali; 

Cartelle Elettroniche Clinica e Amb ulatoriale. 

5. L'analisi e la valutazione delle soluzioni tecnico ed organizz ative proposte dal 

Fornitore relative ai servizi profe ssiona li da esso erogati: Condu zione Operativa, 

Assistenza Applicativa e Supporto agli Utenti, Manutenzione del Software, ecc. 

6. La verifica dei tempi dei rilasci e il rispe tto dei livelli cli servizio fissati in relazione 

alle realizzazioni richieste, assistenza applicativa e al suppo rto agli utenti, alla 

manutenzi one delle piattaforme so ftware; a tal fine sono prev iste attività per la 

verifica della consegna dei prodotti e della documentazione, la valutazione dello 

stato cli avanzamento dei lavori e l'ana lisi degli scostamenti tra quanto pianificato 

e quanto consu ntivato relativamente a obiettivi, tempi, costi e utilizzazione di 

r1sorse. 

La gestio ne del trasferimento dei beni e delle competenze al Fo rnitore subentrante a 

chiusura del contratto sarà assicurata solo nel caso in cui il termin e del contratto 

mede simo ricada nel periodo dell'affidamento a InnovaPuglia. 

*: D = Doçumen/o, S = Software, 1--1 = Hardware, M = Manuale, V= Verbali, A = Altro 

Tabella 3 - Descrizione dell'Obiettivo Realizzativo OR.2 

G.4 OR.3 - Sistema Informativo Regionale per la Medicina dello Sport (SIMS) 

L'OR.3 è articolato nelle seguen ti attività: 
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.3 

Sistema Infor mativo Regionale per 
la Medicina dello Sport (SIMS) 

A.3.1 - Assistenza tecn ica 
ali' Ammi nistrazione Regionale in 
materi a ICT 

A.3.2 • Governo delle att ività 

realizzati ve del nuovo Fornitore 

Figura S · Stru t tu ra dell'Obiettivo Realizzativo OR.3 

Di seguito si ripo rta la descrizione dell' OR.3 e delle sue att ività. 

Obiettivo 
Realizz ativo 

Desc rizione 

Attività 

OR.3 Sistema Informativo regio nale per la Medicina dello Sport (SIMS) 

In relazione al Sistema Informativo Regionale per la [edicina dello Sport, alla data di 

redazio ne del presente Piano Operativo, le attività realizzative e i servizi con trattua lizzati 

con il corrente Fornito re sono nella fase conclusiva; alla stessa data, è in corso la 

procedura per l'affidamento dei servizi di manutenzione e condu zione del SIMS al nuovo 

fornitore la cui contrattualizzazionc è prevista per il 1 ° gennaio 2019. 

In tale contesto, il presente Obiettivo Realizzativo pertiene alle attività che Innova Puglia 

svolgerà sia nel periodo transitorio che si conclude con il suben tro del nuovo Fornitore, 

sia nel periodo successivo, fino al termine del periodo di riferimento del presence Piano 

Operativo (31 dicembre 2021). 

In termini generali, con le sue attività lnnova Puglia fornirà suppo rto in materia ICT 

all'Amministrazione Regionale per la gestione e l'evo luzione del SIMS in conformità ai 

fabbisogni espressi e alla pro posta tecnica del soggetto affidatario. 

A.3.1 Assi tenza Tec nica all'Amministrazione Regi onale in Materia ICT 

L'Attiv ità assicura l'assistem.a tecnica in materia ICT all'Ammini strazion e Regionale per 

nttto il periodo di riferimen to del Piano Oper ativo. Det ta assistenza tecnica sarà erogata 

per: 

il suppo rto tecnico per la fase di contrattualizzazione con il fornitore subentrante 

a quello attuale e, in prossimità del termine di tale nuovo contratto, 

la redazione della documentazione tecnica per l'ulteriore affidament o dei servizi di 

manutenzione e conduzione operativa del SIMS a un nuovo forni tore, unitamente 

al suppone necessari per espletare la relativa p rocedur a; 

l'analisi delle evoluzioni del sistema nella fase che pr ecede l'affidamento della loro 

realizzazione da parte dei fornitori e la partecipazio ne alle relative progenazioni 
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Attesi* 

Attività 

funzionali nella fase di esecuzio ne dei contratti; 

la partecipazio ne ai tavoli istituzionali i cui lavori riguardino la materia di medicina 

dello sport e/o abbiano impatto sulla evoluzione del SIMS. 

D.3.1.1.n Pareri tecnici eventuali prodotti su richiesta dell'Amministraz ione D 

Regiona le. 

D .3.1.2 D ocume ntazione tecnica di gara 
D 

A.3 .2 Gove rno delle attività realizza rive del nuo vo fornitore 

L'attività prevede: 

1. l'analisi e la valutazione degli interve nti evolutivi della infras tru ttura applicativa, 

quelli programmati e quelli da definire tra Regione e Fo rnitore nel corso di 

esecuzione del contratto, nelle fasi di progetta zione e di rilascio, inclusa la verifica 

della conformi tà dei prodotti a quanto stabilito nel Piano dei Fabbisogni, nel 

Pro getto Esecutivo, nel Contratto Ese cutivo , nei verbali di riunione o per altre vie 

concordati tra Amministrazione Regionale e Fornito re; 1n particola re, gli 

interv en ti di evoluz ione progr amma ti riguarderan no: 

la reingegnerizzazione funzionalità della piattaforma di interoperabilità 

À.'Value, 

la gestio ne della dichiarazione del Pr esidente, 

la gestio ne delle visite medico-spor tive e della certificaz ione di idon eità per 

atleti autonomi, 

la gestio ne delle cartelle cliniche, 

la reportistica, 

la gestione delle pr enotazioni, 

la gestio ne dell'istanza di ricorso, 

l'integrazione SIMS - SIST, 

l'apposizione della Firma digitale, 

l'apposizione del T imbro elettron ico, 

l'app osizione della Marca tempo rale, 

la protocollazio ne, 

la gestio ne anagrafica province e comu ni, 

la tracciabilità della coo perazione applicativa. 

2. il supporto tecnico nella definizione dei servizi di cooperazione del SIMS con altri 

sistemi informativi della sanità elettro nica regionale in coerenza con quant o 

previsto dal Piano Tri enna le 2018-2020 di Sanità Digitale della Regione Puglia; in 

particolare, le coope razion i previste riguarderanno i seguenti sistemi: 

Portale Regionale della Salute; 

SIST. 

3. la verifica dei tempi elci rilasci e del rispetto dei livelli di serviz io fissati in relazione 

alle realizzazioni richieste, alla manute nzione delle piattafo rm e sofrware, alla 

conduzione dei sistemi; alle attività di trasferimento di competenze e beni a un 

nuovo fornitore; a ml fine sono previste attività per la verifica della consegna dei 

prodotti e della documentazione, la valutazione dello stato di avanzamento dei 

lavori e l'analisi degli scostamenti tra quanto pianificato e quanto consuntivato 

relativamente a ob iettivi, tempi, costi e utilizzazione di risorse. 
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D = Documenlo, S = Software, f-1 = I lardware, M = Manuale, V= Verbali, A = Allro 

Tabella 4 - Descrizione dell'Obiettivo Realizzatlvo OR.3 

H. Cronoprogramma 

La Tabella seguente riporta il crono programma dell'intervento ; i periodi T; sono espressi in tr imestri. 

A questo riguardo si precisa quanto segue: 

1. Il termin e effet tivo delle attività A.1.2 e A.2.2 dipende dalla data di effettivo avvio in esercizio delle 

soluzioni realizzate dai Fornitori subentranti rispettivamente del SIRS e del SIRAP. 

2. L'avvio effettivo delle attività A.1.3, A.2.3 e A.3.2 dipe nde dalla data di sottoscrizione dei contratti 

esecutivi con i fornitori SIRS, SIRAP e SIMS; eventu ali rit ardi o anticipazioni compo rteranno corrispondenti 

anticipi o ritardi nell 'avvio delle predette atti vità. 

Descrizi one 
OR 

OR.O Pmjl·Ct 
Manal!.<..'mt:m 
Si~tl'lTI:\ 
lnfonnativo 

O R.1 
lltb~onalc ptr 
gli ScrL'cning 
onc<>lof,,rici 
(SIRS) 
Si:,.tl'lll :1 

lnfnnnati,•o 

OR .2 
Rcgionak ptr 
l'~\n ,uomia 
Patc1l1>wca 
(SII\.\P ) 
Sistcm,1 
lnfonnati,·,, 

OR.3 Rcgionak· per la 
~lcdicino dello 
Snon (Sli\lS) 

Legenda: UD 

DATE 

\TTl\'n 1\ ' 
l11i1i11 hn c 

111111,l,\ 11111l,I.) 

A.O.I \Il l'l l'.! _J 

A.1.1 111-19 12-21 

A.1.2 01-19 03-20 

A.l.3 0~-19 12-21 

A.2.1 fJl-19 12-'.!1 

A.2.2 01 19 03 211 

A.2.3 lil - 19 12-21 

A.3.1 01-l<J 11 '.!I 

A.3.2 112-19 12-21 

Fase di Affidamento 

·1 I 12 l"'I 

~ 
ffllll 

I 
Fase di 

Realizzazione 

1-1 ·15 1'6 

§ 

Tabella 5 - Cronoprogramma dell'intervento 

I. Mil estone di progetto 

·17 'l'S T9 1'10 TII ·112 

Poiché le attività di Innova Puglia si svolgono in parallelo e in dipendenza da quelle del Fornit ore e non sono previ sti 

specifici rilasci a tota le carico di lnnovaPuglia, non si riportano Milestone di progetto. 

J. Costi previsti 

Le Tabelle seguenti riportano i quadr i economici degli Obiettivi Realizzativi 1, 2 e 3 e il Quadro Economico 

complessivo. 
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precisa che i quadri economic i degli OR 1, 2 e 3 includono i costi di Coordinamento tecnico del progetto , stato di 

avanzamento lavori e reporting period ico (di cui o/l'attiv ità A.0.1 dell 'OR.0.) per la parte di competenza di ciascun OR. 

Personale 

Attrezzature 

lt l -S IRS 

cl d1 Costo 

Materia li e utenze 

Attività comm issionate all'es terno 

Viaggi e Missioni 

TOTALE SENZA IVA -------
TOTALE CON IVA 

p R-2-SIRAP 
Voci di Costo 

Personale 

~-Attrezzature 

Mat erial i e utenze 

Attività comm issionate all'esterno 
e- ----
Viaggi e Missioni 

TOTALE SENZA IVA 

TE_TALE CON IVA I 

OR.3 -SIMS 

Voci di Costo 

Personale 

f Attrezzatur e 

Materia li e utenze 

r Attività commi ssionate all 'esterno 

Viaggi e Missioni 

I 
TOTALE SENZA IVA 

TOTALE CON IVA 

b ,1 + OR.2 + OR.3 

Voci di Costo 

Personale 

2019 

240.00 

7.50 

5.00 

252 .50 

308.05 

' 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 I 

IMPORTI IN EURO AL NETTO DELL'iVA 

2020-=- r - 2021 

175.000,00 120.000,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

4.000,00 3.000,00 

119.000,00 I 123.000,00 

218.380,00 l 150.060,00 

Tabella 6 - Quadro economico dell'OR.1 

IMPORTI IN EURO AL NETTO DELL' iVA - ;r 2019 2020 2021 

215.000,00 155.000,00 105.000,00 

7.500,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

Totale 
--- -

535.000 ,00 

7.500 ,00 
--

0,00 --, 
0,00 

12.000,00 

554.500,00 

676.490,00 

Totale 

475.000,00 

7.500,00 

0,00 

0,00 _________ ....,.... ____ _ 
5.000,00 4.000,00 

227 .S00,00 1s9.ooo,oo I 
277.550,00 

3.000,00 

108 .000,00 

131.760,00 

12.000 ,00 

494.500,00 

603.290,00 193.980,00 I ---~-----~---- -
Tabella 7 - Quadro economico dell 'OR.2 

IMPORTI IN EURO AL NETTO DELL' iVA 

2019 2020 2021 

90.000,00 90.000,00 90.000,00 

3.000,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

1.000,00 500,00 500,00 

94.000,00 90.500,00 90.500 ,00 

114.680,00 110.410,00 I 110.410,00 

Tabella 8 - Quadro economico del l'OR.3 

IMPORTI IN EURO AL Nmo DELL'iVA 

2019 2020 -7 
545.000,00 420.000,00 

Totale 

270.000,00 

3.000,00 

0,00 

0,00 

2.000,00 

275.000,00 

335.500,00 

Totale ~ 
1.280 .000,001 
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e 18.000,00 0,00 

Mater iali e utenze 0,00 o,oo l 0,00 

~ ttìvità commissionate all'esterno 0,00 0,00 0,00 
t 

11.000,00 8.500,00 6.500,00 [ iaggi e Missioni 

TOTALE SENZA IVA 574.000,00 428.500,00 1 

o,oor 

321.500,00 

TOTALE CON IVA 700.280,00 522.770,00 - 392. 230,001 

Tabella 9 - Quadro economico complessivo dell 'intervento 

K. Fonti Finanziarie previst e a copertu ra del costo del progetto 

L'i ntervento è stato proposto per essere finanziato con risorse del bilancio ord inario . 

Il presente Allegato si compone di n. 14 facciate 

Il Dirigente ad Inter 

Dott. Benedetto 
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18.000,00 

-- o~ 
0,00 

26.000,00 

1.324.000 ,00 
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