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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 7 ottobre 2020, n. 157
Determinazione Dirigenziale n. 44 del 14 ottobre 2015 prorogata con D.Dn. 22/16 – 35/18 e D.D. 68/2019 
della Società Fortore AgroenergieSrl e volturata alla società AGROWIND FORTORE Srl con sede in San 
Giorgio del Sannio (BN) Piazza Risorgimento n.19 di Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio di 
un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 0,800 MWe, sito nel Comune 
di Foggia “Masseria Jacovitt”e delle relative opere di connessione nel comune di Foggia.
Proroga di mesi 24 del termine previsto dai commi 3 e 4 dell’art. 13 del D.P.R. 327/01.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Visti:
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
l’art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
la Direttiva 2001/77/CE;
l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;
l’art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;
L’art. 13 del DPR n. 327/2001;
il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per 
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per 
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
la D.G.R. n. 457 dell’08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all’allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;
la D.G.R. n. 458 dell’08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha individuato 
le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;
il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R. 
n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni di 
Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;
la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 e successivi atti di proroga, con la quale l’ing. Carmela Iadaresta è stata 
nominata Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali;

Premesso che:

• con Determinazione Dirigenziale n. 44 del 14.10.2015 è stata rilasciata Autorizzazione unica ai sensi 
dell’art. 12, comma 3 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed 
all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 
0,800MW, delle opere di connessione e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio 
dello stesso, sito nel Comune di Foggia alla società Fortore Agroenergies.r.l. con sede legale in San 
Giorgio del Sannio (Bn);

• con Determinazione Dirigenziale n. 22 del 26 maggio 2016 è stata concessa una prima proroga di 24 
mesi dell’inizio dei lavori ai sensi della L.R. 25/2012 oltre a volturale la DD 44/2015 in favore della 
società Agrowind Fortore Srl;
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• con Determinazione Dirigenziale n. 35 del 9 marzo 2018 è stata concessa una ulterioreproroga di 12 
mesi dell’inizio dei lavori ai sensidell’ex art. 22 lettera a) L.R. n. 67/2017;

• con Determinazione Dirigenziale n. 68 del 26 aprile 2019 è stata concessa una ulteriore proroga di 12 
mesi dell’inizio dei lavori ai sensi dell’ex art. 22 lettera a) L.R. n. 67/2017;

• nel rispetto del termine previsto dall’art. 4, comma 5, della L.R. n. 31/2008, con nota acquisita al 
prot.n. 3004 del 20 aprile 2020 la Società ha comunicato l’inizio lavori a far data dal 20 aprile 2020; 

• all’art. 6 della Determinazione Dirigenziale n. 44 del 14.10.2015 recita “……. Di dichiarare di pubblica 
utilità l’impianto eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione 
e all’esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 1 della legge 10 del 09/01/1991 e del 
comma 1 dell’art 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2013 n. 387, autorizzate con la presente 
determinazione ………”;

• la Società ha richiesto ed ottenuto con  Determinazione Dirigenziale del Servizio Opere Pubbliche n. 
502 del 17 luglio 2020, il decreto di occupazione anticipata preordinata all’esproprio e all’asservimento 
ai sensi dell’art. 22 bis ed occupazione temporanea non preordinata all’esproprio ed all’asservimento 
ai sensi dell’art. 49 e 50 del T.U. n. 327/2001 ne determina le indennità;

Considerato che:

• il termine entro cui può essere emanato il decreto di esproprio scade entro il 14 ottobre 2020 e la 
Sezione Lavori Pubblici non ha ancora emesso il decreto di espropriazione e di costituzione di servitù;

• per effetto delle restrizioni da covid-19 le operazioni di notifica alle varie ditte sono state rallentate;
• sono in corso le operazioni di immissioni in possesso delle aree, rendendo necessario garantire i tempi 

tecnici alla Sezione Lavori Pubblici per l’emissione del decreto di espropriazione e di costituzione di 
servitù;

• l’art. 13 comma 4 del DPR 327/2001 stabilisce che “……se manca l’espressa determinazione del 
temine di cui al comma 3, il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di cinque anni, 
decorrente dalla data in cui diventa efficace l’atto che dichiara la pubblica utilità dell’opera…..”;

• l’art. 13 comma 5 del DPR n. 327/2001 recita “……. Di dichiarare di pubblica utilità dell’opera, può 
disporre la proroga dei termini previsti ai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate 
ragioni. La proroga può essere disposta, anche d’ufficio, prima della scadenza del termine e per un 
periodo di tempo che non supera i due anni……...”;

Rilevato che:

• La Società con nota del 15 settembre 2020 acquisita agli atti al prot. AOO_159 – 16.09.2020 ha 
formulato alla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali struttura che ha rilasciato l’autorizzazione 
Unica e che ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera ed alla Sezione Lavori Pubblici – Servizio Tecnico 
Espropri una proroga di mesi 24 dei termini di pubblica utilità ai sensi dell’art. 13 del DPR 327/2001;

• La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota AOO_159 prot. 17.09.2020 – 0006412 ha 
chiesto alla Sezione Lavori Pubblici - Servizio Tecnico Espropri di confermare quanto rappresentato 
dalla società nelle motivazioni addotte;

• La Sezione Lavori Pubblici  - Servizio Tecnico Espropri con nota pec.  AOO_064/Prot. 23.9.2020 – 
0012960acquisita agli atti al prot. AOO_159/24.09.2020 n. 6571,ritiene valide le motivazioni addotte 
dalla società ed esprime parere favorevole alla richiesta di proroga di 24 mesi dei termini previsti dai 
commi 3 e 4 dell’art. 13 del D.P.R. 327/’01.

Dato atto :

- della Determinazione Dirigenziale di A.U. n. 44 del 14 ottobre 2015 è stata pubblicata sul BURP n.138 
del 22.10.2015; 
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- della Determinazione Dirigenziale di A.U. n. 22 del 26 maggio 2016 di voltura e proroga dell’inizio lavori 
ai sensi dell’art. 5 della L.R. 25/2012 è stata pubblicata sul BURP n. 76 del 30.06.2016; 

- della Determinazione Dirigenziale di A.U. n. 35 del 9 marzo 2018 di proroga dell’inizio lavori ai sensi 
dell’art. 5 della L.R. 25/2012 è stata pubblicata sul BURP n. 48 del 5.4.2018;

- della Determinazione Dirigenziale di A.U. n. 68 del 26 aprile 2019 di proroga dell’inizio lavori ai sensi 
dell’art. 5 della L.R. 25/2012 è stata pubblicata sul BURP n. 52 del 16.05.2019;

- che la fine dei lavori a partire dal 20 aprile 2020 come dichiarato dalla società è previsto entro il 
20.10.2022;

- della sussistenza dei termini di ammissibilità dell’istanza; 

Sulla base di quanto riportato in narrativa, stante l’imminente scadenza dei termini di pubblica utilità delle 
opere in oggetto indicate dalla società Agrowind FortoreSrl, si ritiene di concedere una proroga di mesi 24 
(ventiquattro) del termine previsto dai commi 3 e 4 dell’art. 13 del D.P.R. 327/’01 al fine di completare le 
suddette procedure espropriative;

VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs 196/03,
come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018” -

Garanzie alla riservatezza

“La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai 
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto 
disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 
196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare 
la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati 
previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione 
dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, 
a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall’art. 12 del 
Decreto Legislativo n. 387/2003.

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto dellanota della società datata 29 gennaio 2020 acquisita agli atti al prot. AOO_159 – 
16.09.2020 n. 6372, delle motivazioni in esse contenute in meritoalla richiesta proroga di mesi 24 del termine 
previsto dai commi 3 e 4 dell’art. 13 del D.P.R. 327/’01;

ART. 2)

Di concedere, per tutte le motivazioni esposte in narrativa, la proroga di mesi 24 della dichiarazione di pubblica 
utilità di cui all’art 12 co. 1 del D.Lgs. 387/2003, ai sensi dell’art 13 co. 5 del D.Lgs. 327/2001.

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 5 facciate:
- rientra nelle funzioni dirigenziali;
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- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato: 
o all’Albo Telematico 
o nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” e “Provvedimenti dirigenti 

amministrativi” del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it;
o sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
- sarà trasmesso:
o alla Segreteria della Giunta Regionale;
o al Comune di Foggia;
o al Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio per le espropriazioni, per competenza;
o alla Società Agrowind FortoreSrl”, a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Iadaresta Carmela, Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche 
e digitali.

       Il Dirigente della Sezione
                          Carmela Iadaresta




