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Allegato A

ﬁ%ﬁfﬁ{‘.‘zﬁ Pl Cofinanziato /"4 Presidenza del Consiglio dei Ministri
ECIN dall'Unione europea (A% Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud

3.2. RISULTATI ATTESI DEL PROGETTO

Descrivere i risultati che si prevede di raggiungere con [l'attivita prevista e rilevanti rispetto agli
obiettivi specifici del progetto

Il progetto si articola su tre obiettivi specifici, ciascuno rivolto a favorire il conseguimento
dell’obiettivo generale, ovvero il potenziamento della Capacita Amministrativa per il
Mainstreaming di Genere.

Di seguito sono descritti i risultati attesi in relazione agli obiettivi specifici e alle attivita
previste.

0S1: Creazione di un sistema di competenze per I'applicazione del mainstreaming di
genere al disegno, attuazione, monitoraggio e valutazione delle politiche regionali

Il risultato atteso relativo alle attivita riguarda:

o l'integrazione dei correttivi di genere negli Avvisi del PR
Grazie allo svolgimento delle attivita formative previste nelllambito del progetto, i
dirigenti e i funzionari regionali avranno un maggiore livello di competenze in tema di
mainstreaming di genere e questo potra determinare un incremento del numero di
Avvisi del PR che prevedono correttivi e/o criteri di genere, quali: requisiti di
partecipazione; condizioni di esecuzione; criteri di aggiudicazione/valutazione;
premialita; composizione paritaria dei gruppi di progettazione; ecc..

0S2: Rafforzamento della dimensione di genere nella programmazione, nell’attuazione e
nel monitoraggio delle politiche.

Il risultato atteso é:
il rafforzamento della capacity building e della capacita di monitoraggio in tema di
politiche di genere anche in relazione all'applicazione di metodi e strumenti, nonché
allacquisizione / integrazione di dataset quali-quantitativi gender sensitive che
permettano di meglio decodificare / rilevare gli impatti di genere nei diversi domini,
soprattutto con riferimento alla componente FESR degli OS.

0S 3: Sviluppo della capacita di utilizzare procedure, metodi e strumenti per la valutazione
del mainstreaming di genere

Il risultato atteso é:

o ladiffusione e trasferibilita dell’approccio di mainstreaming di genere in Puglia.
Tale risultato potra essere raggiunto grazie alle attivita progettuali connesse all’0OS3,
grazie alle quali saranno promosse, anche con riferimento agli enti locali e territoriali
pugliesi, specifiche iniziative di rafforzamento della capacity building, anche
mediante lo scambio di buone pratiche.

Obiettivo specifico 1 Risultato 1

Risultato individuato Integrazione dei correttivi di genere negli Avvisi del PR
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ﬁ%ﬁ?ﬁ!‘.‘% [BRCll Cofinanziato
LRI dall'Unione europea

Indicatore
Unita di misura
Fonte

Baseline

Valore target

Obiettivo specifico 2

Risultato individuato

Indicatore
Unita di misura
Fonte

Baseline

Valore target

Obiettivo specifico 3

Risultato individuato

Indicatore

Unita di misura
Fonte
Baseline

Valore target

Allegato A

"% Presidenza del Consiglio dei Ministri
1S Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud

Incremento del numero di Awvisi del PR che prevedono correttivi di
genere

% del numero di Avvisi del PR che prevedono correttivi di genere
rispetto a totale degli Avvisi del PR

Monitoraggio di progetto
4%

15%

Risultato 2

Rafforzamento della capacity building e della capacita di
monitoraggio in tema di politiche di genere anche in relazione
all’applicazione di metodi e strumenti, nonché all’acquisizione /

integrazione di dataset quali-quantitativi gender sensitive che
permettano di meglio decodificare / rilevare gli impatti di genere
nei diversi domini, soprattutto con riferimento alla componente
FESR degli OS
Atti amministrativi gender oriented, che integrano la dimensione di
genere

Incremento percentuale
Monitoraggio di progetto
60%

+10%

Risultato 3

Diffusione e trasferibilita dell’approccio di mainstreaming di
genere in Puglia
Enti locali e territoriali coinvolti su specifiche iniziative e nello
scambio di buone pratiche sul mainsteaming di genere, che hanno
implementato atti o procedure

Incremento percentuale
Monitoraggio di progetto
40%

+25%
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dall'Unione europea

COESIONE
ITALIA 21-27

Allegato A

Cofinanziato iA\( Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud

3.3 CONTRIBUTO AGLI INDICATORI DI PROGRAMMA

Completare le tabelle valorizzando gli indicatori previsti dal Programma

Denominazione Indicatore s s -
. Unita di misura
di risultato

Risorse finanziarie spese e rendicontate %

Target finale

100% delle risorse
assegnate, alla data
di conclusione del
progetto

Scheda VER 1.1 22
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Allegato A

ﬁr?c\EFA%NE RS Cofinanziato f\/ﬂ- Presidenza del Consiglio dei Ministri
BRI dlall'Unione europea L] Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud
LA COESIONE

3.4 ORGANIZZAZIONE DEL SOGGETTO TITOLARE DEL PROGETTO

Descrivere le strutture coinvolte nella gestione, nella direzione, nel coordinamento e nel controllo del
progetto

Il progetto & a titolarita dell’Autorita di Gestione del PR FESR FSE+ 2021-2027 che operera attraverso la
Sezione per I’Attuazione delle Politiche di Genere (APG), per la gestione, la direzione, il coordinamento e
il controllo del progetto, anche avvalendosi di un’Assistenza Tecnica che si rendera necessaria per il
coordinamento tecnico-finanziario-amministrativo, nonché la realizzazione delle attivita progettuali e la
loro rendicontazione.

La suddetta struttura si occupera di:

- garantire il raccordo continuo con I’'Autorita di Gestione del PR FESR FSE+ 2021-2027;

- fornire la documentazione regionale di riferimento per il progetto (Agenda di Genere, Report
Attuazione, Procedura VIG, ecc);

- favorire adeguato confronto con le strutture regionali competenti per materia;

- svolgere le attivita di coordinamento tecnico, finanziario e amministrativo;

- svolgere le attivita relative alla rendicontazione del progetto e all’'interfaccia con la struttura dell’AdG
del PN Capcoe;

- svolgere I'analisi costante dello stato di avanzamento delle attivita per la valutazione degli eventuali
scostamenti e rischi legati all’attuazione.

Nel sistema di governance del progetto saranno adottati strumenti quali:

o Piano dilavoro

o Gruppo di coordinamento del progetto

o Segreteria del progetto per il supporto alla gestione del progetto e I'erogazione di servizi specifici
agli uffici e al personale regionale

o Strumenti di project management per gestire le attivita

o Schemi di resoconto di progetto.

A cura del personale regionale, saranno altresi implementate procedure per:
o lindividuazione dei referenti di progetto all'interno degli uffici regionali e costituzione del gruppo di
coordinamento

o la definizione di ruoli e funzioni (funzionigramma di progetto)

o l'organizzazione diincontri preliminari con i dirigenti e funzionari delle diverse strutture regionali

o la predisposizione, verifica e aggiornamento del Piano di lavoro

o la selezione dei fornitori di servizi di consulenza e assistenza (mediante procedure di evidenza
pubblica)

o il monitoraggio degli indicatori di progetto ed il controllo della congruita delle spese e

predisposizione delle domande di rimborso, con il supporto dell’Assistenza Tecnica.

Si procedera con I'affidamento in house delle diverse attivita del progetto alla Fondazione Ipres, ai sensi
dell’art 7 comma 2 del D.Lgs 36/2023.

La Fondazione Ipres collaborera al progetto per lo svolgimento delle attivita A.2.1; A2.2.; A2.3.; A.2.4,;
A.3.2. come da quadro logico riassuntivo.

Per le restanti attivita si intende procedere con le procedure di gara previste dal Nuovo Codice degli
Appalti ricorrendo, nei soli casi previsti dalla normativa, agli affidamenti diretti.

Scheda VER 1.1 25
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Allegato A
ﬁ%ﬁ?&%ﬁg R Cofinanziato f\ﬁ- Presidenza del Consiglio dei Ministri
BRI dall'Unione europea L] Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud
LA COESIONE

3.5 MODALITA DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PROGETTO

Descrivere il sistema di monitoraggio delle attivita e le modalita di valutazione dello stato di
avanzamento del progetto

Il sistema di monitoraggio e valutazione del progetto utilizzera un approccio strutturato e metodico per
garantire che tutte le attivita siano eseguite in modo efficiente e che gli obiettivi specifici intermedi e
finali siano raggiunti.

Il sistema di monitoraggio che si intende adottare avra come base di riferimento un Piano di Lavoro
dettagliato che include obiettivi specifici, attivita, tempistiche, risorse necessarie e responsabilita
assegnate, che sara presentato dalla Fondazione Ipres ai fini della procedura di affidamento.

Per tracciare il progresso delle attivita, gestire le risorse e monitorare le scadenze, saranno utilizzati
strumenti quali diagrammi di Gantt, calendari e liste di controllo.

| dati relativi all'avanzamento delle attivita saranno raccolti in tempo reale attraverso report mensili dai
membri del team di progetto.

Incontri di Revisione Periodica: Saranno organizzati incontri di revisione periodica, sia interni che con gli
stakeholder, per valutare lo stato di avanzamento del progetto, discutere eventuali problematiche e
adattare le strategie operative se necessario, garantendo un feedback costante e la possibilita di
interventi correttivi tempestivi. La raccolta di feedback dagli stakeholder - attraverso interviste, sondaggi
e focus group - sara un elemento cruciale della valutazione.

Report di Monitoraggio: Saranno predisposti report di monitoraggio periodici che sintetizzano i
progressi, le sfide incontrate e le azioni correttive adottate. Tali report saranno condivisi con tutti gli
stakeholder per assicurare trasparenza e rendicontabilita.

Report Finale di Valutazione: Al termine del progetto, sara predisposto un report finale di valutazione
che riassume i risultati ottenuti, le lezioni apprese e le raccomandazioni per future iniziative. Questo
report sara condiviso con tutti gli stakeholder e sara utilizzato per informare le politiche e le pratiche
future.

Il sistema di monitoraggio realizzato consentira, altresi, I'invio o l'imputazione degli avanzamenti
progettuali nel sistema utilizzato dal Dipartimento.

3.6 ATTIVITA DI COMUNICAZIONE DEL PROGETTO

Descrivere gli obiettivi, i target e gli strumenti previsti per le attivita di informazione e comunicazione del
progetto

Scheda VER 1.1 26
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Allegato A
ﬁ%ﬁﬁ&%.".‘; R Cofinanziato K/ Presidenza del Consiglio dei Ministri
BRI dlall'Unione europea ¥ Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud
LA COESIONE

Le attivita di comunicazione sono fondamentali per garantire la diffusione delle informazioni, la
sensibilizzazione degli stakeholder e il coinvolgimento attivo dei partecipanti.

Di seguito vengono descritti gli obiettivi, i target e gli strumenti previsti dal piano di comunicazione del
progetto:

Obiettivi delle Attivita di Comunicazione

- Aumentare la Consapevolezza:
Sensibilizzare i dirigenti, i funzionari pubblici e la comunita in generale sull'importanza del
mainstreaming di genere nelle politiche pubbliche e sui benefici della sua integrazione nelle pratiche
amministrative.

- Diffondere i Risultati del Progetto:
Condividere i risultati delle valutazioni, le best practices e le metodologie sviluppate durante il
progetto per promuovere |'adozione di approcci simili in altre amministrazioni.

- Promuovere la Partecipazione:
Incoraggiare il coinvolgimento attivo dei funzionari pubblici e degli stakeholder nelle attivita del
progetto, inclusi i seminari formativi, i focus group e le consultazioni.

- Rendere Conto del Progresso:
Fornire aggiornamenti regolari sullo stato di avanzamento del progetto, garantendo trasparenza e
rendicontabilita agli stakeholder e ai finanziatori.

- Facilitare lo Scambio di Conoscenze:
Creare piattaforme di scambio e reti di collaborazione tra funzionari, esperti di genere e altre parti
interessate per favorire il dialogo e I'apprendimento reciproco.

Target delle Attivita di Comunicazione

- Dirigenti e Funzionari Pubblici:
Principali destinatari delle attivita di comunicazione, in quanto responsabili dell'implementazione
delle politiche di genere e delle valutazioni di impatto.

- Beneficiari e Fornitori di Dati:
Comprende: i responsabili delle misure FSE, FESR, nonché gli enti e le organizzazioni che forniscono
dati necessari per il monitoraggio delle politiche di genere; la Comunita Accademica e Ricercatori:
Studiosi e ricercatori interessati alla tematica del mainstreaming di genere e alle metodologie di
valutazione dell'impatto di genere; le Organizzazioni della Societa Civile, quindi gruppi di advocacy
che lavorano per la promozione dell'uguaglianza di genere e il rafforzamento delle capacita
amministrative.

Strumenti Previsti per le Attivita di Comunicazione

- Sito Regionale

- Social Media: Utilizzo di piattaforme social come Twitter, LinkedIn e Facebook per diffondere
informazioni in modo rapido e raggiungere un pubblico pit ampio.

- Seminari e Webinar: Organizzazione di seminari e webinar per presentare i risultati del progetto,
fornire formazione e facilitare discussioni tra gli stakeholder. Questi eventi saranno registrati e resi
disponibili online per un accesso successivo.

- Eventi Pubblici e Conferenze: Partecipazione a conferenze ed eventi pubblici per presentare il
progetto, condividere le esperienze e promuovere il dialogo sul mainstreaming di genere nelle
politiche pubbliche.

- Pubblicazione cartacea e digitale di opuscoli informativi, toolkit e teorizzazione di buone pratiche:
Attivita di comunicazione volta a documentare il percorso della Regione Puglia nella prospettiva della
riflessione in azione (Shon, 1993) e della trasferibilita dei risultati.

Tutte le attivita di comunicazione garantiranno trasparenza e visibilita al sostegno ricevuto dall’Unione

Scheda VER 1.1 27
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Allegato A

ICEI_%EFA%{‘_JZ"; ’ Cofinanziato ’:pff Presidenza del Consiglio dei Ministri
CAPACITA PER ’
Q

dall'Unione europea Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud

europea e dal PN CapCoe, in coerenza con i regolamenti e la strategia di comunicazione del PN stesso.
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22822

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 35 del 5-5-2026

Cofinanziato
dall'Unione europea

COESIONE
ITALIA 21-27 ’
CAPACITA PER

4. Quadro finanziario

Q

Allegato A

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud

4.1 BUDGET DI PROGETTO

Completare la tabella indicando per ogni voce di spesa coerente con il progetto gli importi previsti (calcolati

sull’intero periodo di durata del progetto)

Voce di Spesa

Servizi esterni

Servizi esterni

(Supporto Enti in House — iPres)

Comunicazione e Convegni

(Organizzazione di eventi istituzionali/divulgativi,
Pubblicazione cartacea e digitale di opuscoli informativi,
toolkit e teorizzazione di buone pratiche)

Personale dipendente della PA

(contratti di lavoro personale dedicato al progetto e lavoro
straordinario autorizzato)

Personale non dipendente da destinare allo specifico
progetto

(Contrattualizzazione Esperti Esterni)

Missioni

Materiali inventariabili

IVA

Altro

TOTALE

Importo (€)

482.327,88

170.000,00

99.639,34

110.000,00

10.000,00

128.032,78

€ 1.000.000

Arco temporale da considerare 4 anni - Inizio 2025 - fine 2028

Modalita
rendicontativa 2

Costi reali: procedure
in accordo con il
D.Lgs. 36/2023

Costi reali

Costi reali: procedure
in accordo con il
D.Lgs. 36/2023

Ucs

Costi reali

Costi reali

2 Inserire valore a scelta tra: costi reali, UCS, somma forfettaria, tasso forfettario. Nella descrizione indicare se
I'individuazione della OCS riguarda metodologia ad hoc ovvero ¢ off the shelf (nel qual caso indicare articolo CPR)

Scheda VER 1.1 29




Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 35 del 5-5-2026 22823

Allegato A

Cofinanziato * Presidenza del Consiglio dei Ministri
dall'Unione europea Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud

COESIONE
ITALIA 2127 ’
CAPACITA PER

4.2 BUDGET DELLE SINGOLE ATTIVITA

Completare e replicare la tabella indicando per ogni attivita le tipologie di spesa previste ed i relativi
importi (calcolati sull'intero periodo di durata del progetto)

Attivita n. 1.1 Tipologia di spesa Importo (€)
Servizi esterni
ervizi esterni 24.890,41
Servizi esterni
(Supporto Enti in House - iPRES)
Comunicazione e Convegni
(Organizzazione di eventi istituzionali/divulgativi)
Personale dipendente della PA
(contratti di lavoro personale dedicato al progetto e lavoro 16.500,00
straordinario autorizzato)

A.1.1. - Rilevazione dei
fabbisogni di capacita
amministrativa in chiave di

genere Personale non dipendente da destinare allo specifico progetto
(Contrattualizzazione Esperti Esterni)
Missioni
Materiali inventariabili
IVA 5.475,89
Altro
TOTALE ATTIVITA 46.866,30
Attivita n. 1.2 Tipologia di spesa Importo (€)
Servizi esterni
ervizi esterni 23.975,41
Servizi esterni
(Supporto Enti in House - iPRES)
Comunicazione e Convegni
(Organizzazione di eventi istituzionali/divulgativi, Pubblicazione 17.748,44

cartacea e digitale di opuscoli informativi, toolkit e teorizzazione di
buone pratiche)

A-1.2=Formazione e Personale dipendente della PA

scaffolding (contratti di lavoro personale dedicato al progetto e lavoro 16.500,00
straordinario autorizzato)
Personale non dipendente da destinare allo specifico progetto
(Contrattualizzazione Esperti Esterni)
Missioni 2.000,00
Materiali inventariabili
IVA 9.179,25
Altro
TOTALE ATTIVITA 69.403,10
Attivita n. 2.1 Tipologia di spesa Importo (€)
' A Servizi esterni 94.322,70
A.2.1. Costruzione di una
banca dati per le analisi di Servizi esterni 35.000,00

contesto delle policy regionali | (Supporto Enti in House - iPRES)
Comunicazione e Convegni
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22824

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 35 del 5-5-2026

COESIONE
ITALIA 2127 ‘
CAPACITA PER

TOTALE ATTIVITA

Attivita n. 2.2

A.2.2 — Azione pilota sulla
capacita di integrare la
dimensione di genere nella
predisposizione dei
documenti di
programmazione

TOTALE ATTIVITA

Attivita n. 2.3

A.2.3 — Azione pilota sulla
capacita di valorizzare la
dimensione di genere
nell’attuazione degli
interventi

TOTALE ATTIVITA

Attivita n. 2.4
A.2.4 — Monitoraggio dello

Allegato A

Cofinanziato * Presidenza del Consiglio dei Ministri
dall'Unione europea Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud

(Organizzazione di eventi istituzionali/divulgativi)
Personale dipendente della PA

(contratti di lavoro personale dedicato al progetto e lavoro 11.000,00
straordinario autorizzato)
Personale non dipendente da destinare allo specifico progetto
(Contrattualizzazione Esperti Esterni)
Missioni
Materiali inventariabili
IVA 20.750,99
Altro
161.073,69
Tipologia di spesa Importo (€)
Servizi esterni 35.655,74
Servizi esterni
(Supporto Enti in House - iPRES) 35.000,00
Comunicazione e Convegni
(Organizzazione di eventi istituzionali/divulgativi)
Personale dipendente della PA
(contratti di lavoro personale dedicato al progetto e lavoro 11.000,00
straordinario autorizzato)
Personale non dipendente da destinare allo specifico progetto
(Contrattualizzazione Esperti Esterni)
Missioni
Materiali inventariabili
IVA 7.844,26
Altro
89.500,00
Tipologia di spesa Importo (€)
Servizi esterni 35.655,74
Servizi esterni
(Supporto Enti in House - iPRES) 35.000,00
Comunicazione e Convegni
(Organizzazione di eventi istituzionali/divulgativi)
Personale dipendente della PA
(contratti di lavoro personale dedicato al progetto e lavoro 11.000,00
straordinario autorizzato)
Personale non dipendente da destinare allo specifico progetto
(Contrattualizzazione Esperti Esterni)
Missioni
Materiali inventariabili
IVA 7.844,26
Altro
89.500,00
Tipologia di spesa Importo (€)
Servizi esterni 36.270,49
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COESIONE
ITALIA 2127 ‘
CAPACITA PER

stato di avanzamento di
specifiche azioni concordate
con I'AdG

TOTALE ATTIVITA

Attivita n. 3.1

A.3.1- Definizione degli
strumenti metodologici della
valutazione in chiave di
genere

TOTALE ATTIVITA

Attivita n. 3.2

A. 3.2 Attivazione di reti con
gli Enti territoriali pugliesi per
lo scambio di buone pratiche
in tema di mainstreaming di
genere

Allegato A

Cofinanziato * Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud

dall'Unione europea

Servizi esterni

(Supporto Enti in House - iPRES) 33.000,00
Comunicazione e Convegni
(Organizzazione di eventi istituzionali/divulgativi, Pubblicazione 43.483 61
cartacea e digitale di opuscoli informativi, toolkit e teorizzazione di T
buone pratiche)
Personale dipendente della PA
(contratti di lavoro personale dedicato al progetto e lavoro 11.000,00
straordinario autorizzato)
Personale non dipendente da destinare allo specifico progetto
(Contrattualizzazione Esperti Esterni)
Missioni 4.000,00
Materiali inventariabili
IVA 17.545,90
Altro
145.300,00

Tipologia di spesa Importo (€)
Servizi esterni 164.959,02
Servizi esterni
(Supporto Enti in House - iPRES) 16.000,00
Comunicazione e Convegni
(Organizzazione di eventi istituzionali/divulgativi)
Personale dipendente della PA
(contratti di lavoro personale dedicato al progetto e lavoro 16.500,00
straordinario autorizzato)
Personale non dipendente da destinare allo specifico progetto
(Contrattualizzazione Esperti Esterni)
Missioni
Materiali inventariabili
IVA 36.290,98
Altro

233.750,00

Tipologia di spesa Importo (€)
Servizi esterni 66.598,36
Servizi esterni
(Supporto Enti in House - iPRES) 16.000,00
Comunicazione e Convegni
(Organizzazione di eventi istituzionali/divulgativi, Pubblicazione
cartacea e digitale di opuscoli informativi, toolkit e teorizzazione di 38.407,29
buone pratiche)
Personale dipendente della PA
(contratti di lavoro personale dedicato al progetto e lavoro 16.500,00
straordinario autorizzato)
Personale non dipendente da destinare allo specifico progetto
(Contrattualizzazione Esperti Esterni)
Missioni 4.000,00
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Allegato A

Cofinanziato /% Presidenza del Consiglio dei Ministri
dall'Unione europea L) Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud

COESIONE
ITALIA 2127 ’
CAPACITA PER

Materiali inventariabili

IVA 23.101,25
Altro
TOTALE ATTIVITA 164.606,90
€ 1.000.000,00

TOTALE GENERALE
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Allegato A
CRETAONE Cofinanziato () Presidenza del Consiglio dei Ministri .
dall'Unione europea Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud

5. Dichiarazioni del Beneficiario

Ottemperanza del principio del “Non arrecare danno significativo” (DNSH) con particolare
riferimento specifico:

e ai data center sui quali riposano i servizi di hosting e cloud,
in conformita con quanto descritto nel European Code of
Conduct for Data Center Energy Efficiency oppure in
conformita con le pratiche attese descritte nelle “Best X
Practice Guidelines for the European Code of Conduct for
Data Centre Energy Efficiency 2021” oppure in linea con le
pratiche raccomandate contenute nel CEN-CENELEC
documento CLC TR50600-99-1 "Data centre facilities and
infrastructures-Part 99-1: Recommended practices for
energy management”

e all'allestimento di aree espositive in occasione di fiere e
convegni che possono richiedere interventi costruttivi,
acquisto di beni e materiali per i quali dovra essere
garantita l'adozione di soluzioni tecniche, costruttive,
impiego di materiali e sostanze che, non determinando
condizioni di impatto sugli aspetti ambientali e facilitando
processi di economia circolare, non arrechino danno
significativo ai principi tassonomici di sostenibilita.

Presenza di requisiti quali:

e la previsione del ricorso di criteri di selezione rivolti
all’accessibilita delle persone con disabilita, oppure rivolti
alla parita di genere, ovvero ad appalti pubblici
socialmente responsabili

X

Data,
Firma
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