
 
 
 
 
 

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 3 del 05/01/2012
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI
PER LO SVILUPPO 19 dicembre 2011, n. 327
 
Annullamento in autotutela della Determinazioni dirigenziali:
 
- n. 50 del 22 febbraio 2011 “Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di
produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 4,285 MWe e delle opere di
connessione ed infrastrutture indispensabili alla costruzione della stessa da realizzarsi nel comune di
Castellaneta (Ta) in loc. Jazzo Capannone”, ai sensi del comma 3 di cui all’articolo 12 del Decreto
Legislativo 387 del 29.12.2003, rilasciata alla Società Energia in Natura s.r.l.
- n. 232 del 1 settembre 2011 avente ad oggetto la voltura dell’Autorizzazione Unica sopra citata alla
società HF9 srl con sede legale in Bari, via Cairoli n. 7, P.IVA. 06918900728.
 
 Il giorno 19 dicembre 2011, in Bari, nella sede del Servizio
 
 Premesso che:
- la Società HF9 srl con sede legale in Bari, via Cairoli n. 7, P.IVA. 06918900728, con nota prot. n. 7878
del 20 giugno 2011, ai sensi dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, richiedeva il
rilascio della voltura di Autorizzazione Unica n. 50 del 22 febbraio 2011 relativa alla costruzione ed
all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza
totale della potenza di 4,285 MWe e delle opere di connessione ed infrastrutture indispensabili alla
costruzione della stessa da realizzarsi nel comune di Castellaneta (Ta) in loc. Jazzo Capannone”
rilasciata alla Società Energia in Natura srl;
- con nota prot. 10098 del 29/08/2011 la Società Hf9 srl chiedeva al Servizio Energia, Reti e
Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo proroga fino alla data del 31/12/2011 ai termini stabiliti dagli
articoli 7 e 8 della Determinazione di Autorizzazione Unica n. 50/2011 indicando che la stessa sta già
provvedendo e provvederà in ogni caso nei più brevi tempi possibili al materiale avvio dei lavori al
momento della voltura dell’ Autorizzazione Unica n. 50/2011;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione - Servizio Energia, Reti e
Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo con Determina Dirigenziale n. 232 del 01/09/2011 concedeva alla
Società Hf9 srl voltura dell’Autorizzazione Unica n. 50/2011;
- con nota prot. 10839 del 13/09/2011 il Servizio energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo
riscontrando la nota prot. 10098 del 29/08/2011 invitava la società Hf9 srl ad adempiere agli obblighi di
cui alla L. R. n. 31 del 21/10/2008 ed all’art. 7 della Determina Dirigenziale n. 50 del 22/02/2011 entro 10
giorni dal ricevimento della stessa pena declaratoria di decadenza dell’ Autorizzazione Unica ai sensi
dell’articolo 7 e seguenti della Legge 241/1990;
- in data 21/09/2011 la società Hf9 srl riceveva tramite raccomandata A/R la nota prot. 10839 del
13/09/2011;
- con nota prot. 11684 del 28/09/2011 la società HF9 srl invitava il Servizio energia, Reti e Infrastrutture
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Materiali per lo Sviluppo ad annullare in autotutela, il provvedimento di cui alla nota prot. 10839 del
13/09/2011 e di dar corso alla richiesta di concessione di proroga ritenuta congrua sino al 31/12/2011 in
quanto la stessa vanta una legittima aspettativa (visto l’inclusione del progetto nell’elenco “C” del
registro grandi impianti del GSE ai sensi del D.M. 5 maggio 2011.
- In data 20/10/2011 con nota prot. 12571 la società chiedeva il riscontro entro quindici giorni dal
ricevimento della nota prot. 11684 del 28/09/2011;
 
 Considerato che:
- La legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008 all’articolo 4 comma 2 prevede che Entro centottanta
giorni dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 12 del d.lgs. 387/2003, il soggetto
autorizzato deve depositare presso la Regione Puglia - Assessorato allo sviluppo economico e
innovazione tecnologica:
a) dichiarazione congiunta del proponente e dell’appaltatore che attesti l’avvenuta sottoscrizione del
contratto di appalto per la costruzione dell’impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine
lavori nei termini di cui al successivo comma 5, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta
esecuzione del lavori;
b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore che attesti l’esistenza del contratto di fornitura
relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell’impianto;
c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto, di importo non
inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata;
d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio
dell’impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata.
- L’articolo 7 della Determina Dirigenziale n. 50/2011 prevede che: “La Società, ai sensi del comma 2,
dell’art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall’avvenuto rilascio dell’Autorizzazione di cui
all’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo
Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione:
a. dichiarazione congiunta del proponente e dell’appaltatore, resa ai sensi di quanto disposto dagli
articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, che attesti l’avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la
costruzione dell’impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al
successivo punto 4.12 dell’art. 4 della D.G.R. 3029/2010 ovvero comma 5 art. 4 della L.R. 31/2008,
ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione del lavori;
b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore, resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli
46 e 47 del d.p.r. 445/2000, che attesti l’esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti
tecnologiche essenziali dell’impianto;
c. impegno alla prestazione di fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione
dell’impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore
della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
d. impegno alla prestazione di fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli
interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio
dell’impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del
Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010.
 il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b),
c) e d), determina la decadenza di diritto dell’Autorizzazione, l’obbligo del soggetto autorizzato di
ripristino dell’originario stato dei luoghi e il diritto della Regione Puglia di escutere la fideiussione a prima
richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto. La fideiussione rilasciata a garanzia della
realizzazione dell’impianto è svincolata entro 30giorni dal deposito dell’atto di collaudo.”
- L’articolo 8 della Determinazione Dirigenziale n. 50/2001 prescrive che: Il termine di inizio dei lavori è
di mesi sei dal rilascio dell’Autorizzazione, quello per il completamento dell’impianto è di mesi trenta
dall’inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima
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della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell’impianto.
- Il mancato adempimento delle prescrizioni sottese alla determinazione oggetto di riesame induce il
Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo dell’ Area Politiche per lo Sviluppo, il
Lavoro e l’Innovazione ad esercitare il potere di annullamento di ufficio ai sensi dell’art. 21/nonies della l.
241/1991, in quanto il termine dei 180 giorni previsto dalla legge risulta ampiamente decorso e non sono
state rappresentate dalla Società cause di forza maggiore che possano giustificare il mancato inizio dei
lavori ed il mancato deposito delle fideiussioni, ma solo motivazioni di natura prettamente economico-
finanziarie.
 
 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
 
 Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;
 
 Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;
 
 Vista la Direttiva 2001/77/CE;
 
 Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;
 
 Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;
 
 Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.
 
 Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;
 
 Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;
 
 Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine
all’adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo
3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;
 
 Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;
DETERMINA
 
Art. 1)
 Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.
 
Art. 2)
 Di disporre l’annullamento d’ufficio, ai sensi dell’art. 21/nonies della l. 241/1990, della determinazione n.
50 del 2011 di conclusione del procedimento con il rilascio alla Energia in Natura srl - con sede legale in
Verbania (VB) alla Via 42 Martiri n. 165, P.IVA n. 01870760038 - dell’Autorizzazione Unica, di cui ai
comma 3 e 4-bis dell’art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007 e della
determinazione n. 232 del 2011 di voltura dell’Autorizzazione Unica rilasciata alla società HF9 srl in Bari
- con sede legale Via Cairoli 7 P.IVA. 06918900728, per la costruzione ed esercizio di:
? un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 4,285 MW,
ubicato nel Comune di Castellaneta (TA) - località “Jazzo Capannone”;
e delle seguenti opere connesse:
? connessione in entra- esci dalla linea MT Palazzetto DP3001292 mediante costruzione di un tratto di
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linea in cavo sotterraneo AL185mmq;
? costruzione di una cabina di consegna;
? ricostruzione di circa 0,3 Km di linea MT in cavo sotterraneo AL 95 mmq;
? costruzione di una cabina di consegna;
? ricostruzione di circa 0,3 Km di linea MT in cavo sotterraneo AL 95 mmq con linea MT in cavo
sotterraneo da AL 185 mmq, tra i nodi 2-95282 e 3-14057.
 
Art. 3)
 Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e
Reti Energetiche, la presente determinazione alla Società istante e al Comune di Castellaneta (Ta).
 
Art. 4)
 Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente atto, composto da n. 6 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare
alla Segreteria della Giunta regionale.
 Il presente provvedimento è esecutivo.
 
Il Dirigente del Servizio
Davide F. Pellegrino
 
_________________________
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