
 
 
 
 
 

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 157 del 12/11/2014
 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 ottobre 2014, n. 2213
 
Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie “PIRP” nel Comune di Bitetto - Proroga termini
con rimodulazione del Programma.
 
 
 
Il Vice Presidente Assessore alla Qualità del Territorio Area Politiche per la Mobilità e Qualità Urbana,
Prof.ssa ANGELA BARBANENTE, sulla base dell’istruttoria espletata dall’Ufficio Osservatorio
Condizione Abitativa Programmi Comunali, riferisce:
 
la Giunta Regionale con Delibera n.870/2006 ha approvato il bando di gara dei Programmi integrati di
riqualificazione delle periferie “ PIRP”, e successivamente con Delibera n.641/09 ha approvato la
graduatoria delle proposte presentate dai Comuni ritenute ammissibili ai finanziamenti fra le quali è
inserito anche il PIRP del Comune di Bitetto, approvato con delibera C.C. n.23/07, che prevedeva opere
per un importo complessivo di cui € 16.888.159,28 (di € 2.000.000,00 a carico della Regione);
per l’attuazione del PIRP in data 29.01.2010 il Sindaco del Comune di Bitetto sottoscrisse con il
Presidente della Regione l’Accordo di Programma;
con Delibera n.7/10 il Consiglio Comunale ratificava l’Accordo, atteso che gli interventi previsti nel PIRP
riguardavano opere di pubblica utilità indifferibili ed urgenti e pertanto comportavano varianti allo
strumento urbanistico del Comune di Bitetto;
con Decreto del Presidente della Regione Puglia n.295/10 veniva approvato l’Accordo di Programma
successivamente pubblicato sul BURP n. 56 del 27.03.2010;
Il termine previsto per l’attuazione dei PIRP veniva fissato in 5 anni a decorrere dalla data di
pubblicazione del Decreto di Approvazione e quindi dal 27.03.2010 a pena decadenza dell’Accordo di
Programma per le parti private non attuate e secondo le scansioni temporali fissate dai Protocolli
d’intesa.
Con nota 9017 del 21.10.2010 il Comune di Bitetto nel relazionare sullo stato di attuazione del PIRP,
comunicava che successivamente alla approvazione del Programma da parte del Consiglio Comunale
avvenuta con la citata delibera n.23/07, si avvicendavano numerosi ricorsi amministrativi contro il
Comune e in particolare dalla ditta MCB Costruzioni, Ragno Costruzioni e Carbonara Costruzioni
proprietaria quest’ultima del suolo ricadente nel comparto C2.5 del PRG destinato ad edilizia
residenziale, per ottenere l’annullamento delle procedure del PIRP sul suo comparto, risoltosi con
sentenza TAR Puglia n.3181/10 che ha dato ragione alla Ditta Carbonara ricorrente, ed ha annullato gli
atti del PIRP entro i limiti di interesse della ricorrente con conseguente ricorso del Comune al Consiglio
di Stato;
il Comune nella stessa nota, reiterata con lettera prot. n.7681/14, chiedeva di poter ottenere una
interruzione dei termini di esecuzione del PIRP rispetto agli impegni temporali contenuti nell’Accordo di
Programma fino al pronunciamento del Consiglio di Stato sul ricorso Carbonara su menzionato per poi
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riprendere operativamente il percorso del PIRP.
Gli interventi previsti nel PIRP risultavano pertanto bloccati, sia dal ricorso di cui era già stata informata
la Regione, sia dall’intervento n.3 in zona B2 del PRG in quanto non approvato dai proprietari
dell’attigua area di pertinenza dell’edificio di ERP e sia per l’impossibilità di far fronte al cofinanziamento
comunale previsto nel PIRP, in quanto esso non trovava copertura a causa delle difficoltà economiche in
cui versava il Comune;
 
vista la mancata attuazione del PIRP, il Servizio Politiche Abitative con svariate note ha sollecitato
l’attuazione del programma, ultima la nota n. 4235/11, con la quale sollecitava il Comune a comunicare
le decisioni, in mancanza delle quali sarebbe considerato rinunciatario del finanziamento;
 
a riscontro il Sindaco del Comune di Bitetto con nota n. 9121/11 comunicava che l’Amministrazione
Comunale intendeva procedere ad una nuova rimodulazione del PIRP, tenuto conto della sentenza del
TAR Puglia n.3181/10, inerente l’intervento n.5 sul comparto di PRG n.C2.5, che ha accolto in parte il
ricorso, e delle esigue disponibilità finanziarie del bilancio Comunale che impedivano il cofinanziamento
dell’intervento relativo alle urbanizzazioni consistente nella realizzazione del Parco della Musica,
Auditorium e verde attrezzato.
La Giunta Comunale con Delibera n. 10 del 20.01.2012 ha preso atto delle problematiche verificatesi e
in continuità con le decisioni assunte precedentemente, ha formulato appositi indirizzi finalizzati alla
rimodulazione del PIRP a suo tempo approvato, i quali, pur rimodulandolo in termini progettuali ed
economici, non ne alterano in sostanza l’impostazione metodologica, onde elidere le problematiche
giudiziarie instauratesi, nonché per tenere conto delle effettive capacità finanziarie dell’Ente.
Con nota n.8913/12 il Comune di Bitetto ha trasmesso la Delibera n. 24/12 con la quale il Consiglio
Comunale approva il PIRP rimodulato dai tecnici incaricati sulla base della citata Delibera di Giunta
n.10/12;
a seguito di rilievi formulati dal Servizio Politiche Abitative, il Comune con nota n.224 del 10.01.13 ha
trasmesso la Delibera di Consiglio n. 31 del 10.11.12 di modifica alla rimodulazione del PIRP;
in ultimo, dopo ulteriore sollecito effettuato da parte del Servizio Politiche Abitative, con nota n. 3353/14
il Comune ha trasmesso la Delibera di Giunta Comunale n. 32 del 14.04.2014, con la quale approva la
nuova relazione tecnica e i relativi allegati del PIRP, rimodulato e modificato sulla base di quanto definito
con il protocollo di intesa sottoscritto tra il Comune e l’impresa N.EDI.RE per la realizzazione nel PIRP
degli interventi privati su aree di proprietà comunale siti in Via San Giuseppe e Piazzale Mercato
Ortofrutticolo;
con nota prot. n.5690 /14 l’Ufficio Strumentazione Urbanistica ha certificato che la nuova rimodulazione
non altera l’impostazione metodologica del PIRP originario oggetto di Accordo di Programma.
All’attualità il PIRP rimodulato alla luce delle delibere di C.C. nn. 24/12, 31/12 e successiva integrazione
di cui alla Delibera di G. C. n.32/14 risulta essere così strutturato:
 
FONDI REGIONALI
 
1) RESIDENZE
 
INTERVENTI PUBBLICI (da realizzarsi a cura del Comune)
Recupero di n. 7 alloggi
nel centro storico € 584.286,00
(da finanziare con fondi ex Gescal)
Contributo ai privati € 615.714,00
 _______
(Det. n. 505 del 12.12.2006)
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TOTALE 1) € 1.200.000,00
 
2) URBANIZZAZIONI (a valere sui fondi FESR P.O. 2007-2013):
INTERVENTI PUBBLICI (da realizzarsi
a cura del Comune) Revisione e nuova
pavimentazione in basole del centro
storico € 800.000,00
(Det. n. 502 del 12.12.2006)
TOTALE 2) € 800.000,00
 _______
TOTALE FONDI
REGIONALI (1+2) € 2.000.000,00
 
FONDI PUBBLICI (Regionali, comunali e di altri enti):
 
3) INTERVENTI PUBBLICI
FONDI Comunali € 318.455,72
 
FONDI Soggetti Privati - Sistemazione
Area Via Marconi € 433.685,37
- Sistemazione Area
 esterna zona ex 167 € 54.301,83
- Permuta mq 244 locali
 a piano terra e mq 144 di
 locali box piano interrato
 da cedere al Comune € 458.329,00
 _______
 
TOTALE 3) € 1.264.771,99
 
4) INTERVENTI PRIVATI
- Recupero alloggi nel centro storico
 da parte dei privati € 2.214.388,00
 
- Realizzazione di n.11 alloggi
 di edilizia convenzionale
 per anziani € 1.014.335,06
- Realizzazione di n. 24
 alloggi di edilizia
 sperimentale
 convenzionata
 in locazione € 5.417.793,33
 _______
 
TOTALE 4) € 8.646.516,39
_______
TOTALE COMPLESSIVO
PIRP (1+2+3+4) € 11.911.288,38
Il nuovo programma relativamente agli interventi da realizzare con i fondi Regionali conferma l’importo
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totale dei fondi destinati alle residenze pari a € 1.200.000,00, con una diversa ripartizione tra il recupero
di alloggi di ERP nel centro storico da parte del Comune e il contributo per il recupero degli alloggi nel
centro storico da parte dei privati; per quanto concerne le Urbanizzazioni, in sostituzione del Parco della
Musica, Auditorium e verde attrezzato, il Comune propone la realizzazione della “ Revisione e nuova
pavimentazione in basole del centro storico” per lo stesso importo pari a € 800.000,00.
 
Copertura Finanziaria ai sensi della L.R. n. 28 del 16/11/2001 e s.m. ed i.:
La spesa di € 2.000.000,00 di cui al presente provvedimento riviene da:
- € 800.000,00 parte della somma già impegnata con Determina del Dirigente del Servizio n.502 del
12.12.2006
- 615.714,00 parte della somma già impegnata con determina del Dirigente del Servizio n. 505 del
12.12.2006
- € 584.286,00 fondi ex Gescal che non transitano nel Bilancio Regionale
 
VISTA la L.R. n°7 del 04.02.1997 art. 4 comma 4 lett. a, l’Assessore relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
 
 
LA GIUNTA
 
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Qualità del Territorio Area Politiche per
la Mobilita’ e Qualità Urbana, prof.ssa Angela BARBANENTE;
 
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente
d’Ufficio e dal Dirigente del Settore;
 
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
 
DELIBERA
 
- di fare propria ed approvare la relazione e la proposta dell’Assessore alla Qualità del Territorio riportate
in premessa;
 
- di accogliere la richiesta del Comune di Bitetto relativa alla ripresa operativa del percorso del PIRP
così come richiesto con note nn. 9017/10 e 7681/14; -di disporre che i tempi per la realizzazione del
PIRP previsti nell’Accordo di Programma del 29.01.2010 decorrano dalla data di pubblicazione sul
BURP del presente provvedimento;
 
- di prendere atto della rimodulazione del PIRP secondo le modifiche proposte dal Comune di Bitetto;
 
- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP.
 
Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola
 
_________________________
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