

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2018, n. 49

D.G.R. n. 1719 del 22/11/2016 - "Progetto integrato per l'attuazione ed il miglioramento continuo del modello organizzativo ambidestro MAIA - ('MAIA Delivered')" - Convenzione con l'Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali (IPRES). Proroga della Convenzione.

Il Presidente della Giunta Regionale, Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria dott. Pasquale Orlando, riferisce quanto segue:

Premesso che:

- Con Decisione della Commissione Europea C(2016)1417 del 03/03/2016 e relativi Allegati I e II è stato approvato il P.O. Puglia FSE 2007/2013 a seguito della adesione (la cui richiesta è stata formalizzata all'Agenzia per la Coesione Territoriale con nota prot. AOO_AdGFSE n. 24593 del 22/12/2015 e riscontrata positivamente dal Gruppo di Azione con nota prot. n. AICT-DPS 11427 del 30/12/2015) al Piano di Azione per la Coesione (per brevità PAC) per un importo complessivo pari ad € 49.200.000,00, mediante la riprogrammazione in diminuzione della dotazione finanziaria complessiva ascrivibile al P.O. Puglia FSE 2007/2013;
- con Deliberazione n. 1118 del 19/07/2016 la Giunta regionale ha preso atto della suddetta Decisione della Commissione UE C(2016)1417 del 03/03/2016 aderendo quindi al PAC;
- Con il DPGR n. 316 del 25/09/2017, di ratifica della DGR n. 458/2016, sono state istituite le Sezioni della giunta Regionale unitamente alla struttura di progetto Autorità di Gestione PO FSE 2007/2013, parificata a Sezione, con scadenza differita al 31/07/2017;
- Con Determinazione della Sezione Personale e Organizzazione n. 859 dell'08/11/2017 è stata ratificata la richiesta formulata dal Direttore di Dipartimento Sviluppo Economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro con le richiamate note prot.AOO_002/n. 1530 del 25/09/2017 e nota prot. AOO_002/n. 1673 del 18/10/2017 assegnando le funzioni della struttura di progetto Autorità di Gestione PO FSE 2007/2013 al Servizio Responsabile Fondo Sociale Europeo, dipendente dalla Sezione Programmazione unitaria.

Considerato che:

- Con Deliberazione n. 1518 del 31/07/2015 e ss.mm.ii, la Giunta regionale ha approvato il nuovo modello organizzativo della Regione Puglia denominato "*Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA*" —;
- Al fine di accompagnare e supportare sia il completamento e la messa a regime del modello MAIA sia nell'ottica di concludere la prima fase (o fase di dispiegamento del modello organizzativo MAIA) e di progettare la seconda fase relativa alla gestione ed evoluzione continua del modello, la Giunta regionale con deliberazione n. 1719 del 22/11/2016, ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e all'IPRES - Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali, per la realizzazione del '*Progetto integrato per l'attuazione ed il miglioramento continuo del modello organizzativo ambidestro MAIA*' (in sintesi, '*MAIA Delivered*') con i seguenti obiettivi specifici;
 - Completare la prima fase ovvero completare l'analisi e la valutazione del primo ciclo della prima fase (ciclo *top-down*) e di realizzare interamente il secondo ciclo della Prima fase (ciclo *bottom-up*);
 - Progettare le attività specifiche della seconda fase attraverso lo studio e l'analisi delle fasi di implementazione delle soluzioni più adeguate a supportare il transito della macchina amministrativa regionale verso un modello di *learning organization*.
 - studiare e progettare un *Decision Support System* in grado di supportare il *management* regionale nei processi decisionali e di abilitare modelli di decisione collaborativa.
- Il costo per la realizzazione del suddetto intervento ammonta a complessivi € 503.965,44, oltre IVA, per un totale complessivo pari ad € 614.837,84 ed è finanziato con risorse a valere sul PAC del P.O. Puglia FSE 2007/2013;
- In data 28/11/2016 è stata sottoscritta la convenzione tra Regione Puglia e l'Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali (IPRES).

Rilevato che:

- Il Comitato di Vigilanza per la corretta attuazione della convenzione sopra richiamata, con proprio verbale del 10 Gennaio 2018, nel valutare positivamente gli aspetti operativi, gestionali, istituzionali e tecnici delle attività progettuali svolte dall'IPRES, ha riconosciuto l'importanza e l'utilità dei risultati sin qui prodotti attraverso le stesse, in particolare ai fini del percorso di efficientamento organizzativo intrapreso dalla Regione con l'introduzione del modello MAIA;
- Nella stessa seduta è emerso altresì che:
 - dall'avanzamento amministrativo finanziario del progetto, si evince la sussistenza di economie di spesa derivanti da minori costi sostenuti in alcune voci del piano finanziario (costo del personale, attrezzature, eventi, missioni e costi generali) che comportano una rimodulazione del piano finanziario iniziale a *budget* invariato;
 - che in considerazione della complessità delle attività del progetto, sono stati registrati alcuni slittamenti rispetto ai tempi del cronoprogramma progettuale iniziale e che pertanto restano da completare le attività di rilevazione dati presso alcuni Dipartimenti, che si stima possano essere completate entro il 30/06/2018;
 - in base all'aggiornamento presentato e all'informativa sull'andamento delle attività, alla luce delle risultanze dell'attività di monitoraggio, si condivide l'esigenza di riprogrammare le attività con conseguente necessità di prorogare di 5 mesi la Convenzione sino al 30/06/2018, nonché di rimodulare l'utilizzo delle economie presenti al fine di completare le attività previste dal progetto.

Rilevato altresì che:

- L'art. 4 "Durata" della Convenzione stabilisce in mesi 14 la durata della stessa Convenzione, ovvero fino al 31/01/2018;
- Occorre prorogare la durata della convenzione al 30/06/2018 (a *budget* invariato) per consentire il completamento delle attività di rilevazione dati presso alcuni Dipartimenti regionali che, in virtù della loro complessità, sono ancora da perfezionare;
- La rimodulazione del budget assegnato per la realizzazione del progetto è quella di cui all'Allegato A del presente provvedimento che ne costituisce parte integrante.

Per tutto quanto sopra esposto, al fine di consentire il completamento delle attività del progetto "*Progetto integrato per l'attuazione ed il miglioramento continuo del modello organizzativo ambidestro MAIA*" (in sintesi, '*MAIA Delivered*'), occorre procedere alla modifica dell'art. 4 "Durata" della Convenzione sottoscritta in data 28/11/2016 prorogando la durata della convenzione al 30/06/2018 a *budget complessivo* invariato, rimodulato secondo il prospetto di cui all'Allegato A del presente provvedimento che ne costituisce parte integrante.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS N. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente della Giunta Regionale, relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. K) della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- viste le sottoscrizioni in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria e del Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro;

- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,

- di prendere atto di quanto indicato in narrativa;
- di fare propria la relazione del dirigente della Sezione Programmazione Unitaria proponente il presente provvedimento che qui si intende integralmente riportata;
- di approvare la rimodulazione del piano finanziario del progetto di cui all'Allegato A) parte integrate del presente provvedimento;
- di modificare l'art 4 "Durata" della Convenzione tra la Regione Puglia e l'Istituto Pugliese di Ricerche Economico e Sociali (IPRES) prorogando al 30 giugno 2018 il termine del completamento delle attività relative al *'Progetto integrato per l'attuazione ed il miglioramento continuo del modello organizzativo ambidestro MAIA'* (in sintesi, *'MAIA Delivered'*) a budget invariato;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale - sez. *'Amministrazione Trasparente'* - e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

Allegato A

Progetto integrato per l'attuazione ed il miglioramento continuo del modello organizzativo ambidestro MAIA - ('MAIA Delivered')" – Convenzione con l'Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali (IPRES)

PIANO FINANZIARIO RIMODULATO

VOCI DI SPESA	BUDGET INIZIALE	RIMODULAZIONE	SCOSTAMENTI
1) PERSONALE E COLLABORATORI	€ 453.965,44	€ 490.265,44	-€ 36.300,00
2) ATTREZZATURE	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00
3) EVENTI	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00
4) MISSIONI	€ 5.000,00	€ 700,00	€ 4.300,00
5) COSTI GENERALI	€ 30.000,00	€ 13.000,00	€ 17.000,00
TOTALE IMPONIBILE	€ 503.965,44	€ 503.965,44	€ -
IVA 22%	€ 110.872,40	€ 110.872,40	€ -
TOTALE	€ 614.837,84	€ 614.837,84	€ -

il presente allegato è composto

da n. UNA fasciate

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dr. Pasquale ORLANDO


