

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2178

**Approvazione dello schema di Addendum all'Accordo di Programma tra MATTM, MITIT e R.P per il finanziamento di interventi per la riqualificazione e rigenerazione territoriale nell'ambito costiero della provincia Barletta-Andria-Trani.**

L'Assessore alla Pianificazione territoriale, Prof. Alfonso Piscichio, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e confermata dalla Dirigente della stessa, riferisce quanto segue:

**PREMESSO CHE:**

- in data 13.11.2014 è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa per la riqualificazione e rigenerazione territoriale dell'ambito costiero provinciale tra la Regione Puglia, la Provincia di Barletta-Andria-Trani, i Comuni di Barletta, Bisceglie, Margherita di Savoia, Trani, secondo lo schema approvato con DGR n. 2352 del 11.11.2014;
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), ed in particolare l'art. 1 comma 364, prevede che, al fine della riqualificazione e rigenerazione territoriale dell'ambito costiero della provincia Barletta-Andria-Trani programmata dal suddetto Protocollo di Intesa, sia autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 per un totale di 15 milioni di euro;
- lo stesso art. 1, comma 364 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 prevede altresì che le risorse possano essere utilizzate tramite un Accordo di Programma sottoscritto dalla Regione Puglia, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dal mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- in data 28 luglio 2016 è stato sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT) e la Regione Puglia l'Accordo di Programma (A.P.) "Riqualificazione e rigenerazione territoriale dell'ambito costiero della provincia di Barletta-Andria-Trani", ai sensi dell'art. 34 del D.lgs 18 agosto, n. 267;
- il suddetto A.P., all'art. 4, tiene conto delle iniziative per l'anno 2016 della Regione Puglia e di tutti gli attori territoriali coinvolti con una spesa autorizzata pari a 5 milioni di euro; per le annualità 2017 e 2018 all'art.6 sono riportate le schede sintetiche riassuntive delle attività che potranno essere oggetto di finanziamento nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per ciascuna annualità e della competenza istituzionale propria del MATTM - Direzione Protezione della Natura e del Mare, sentito il MIITT. Dette schede sintetiche costituiscono parte integrante e sostanziale del suddetto atto e non possono essere oggetto di modifica salvo diverso atto scritto fra le Parti;
- con Il Decreto del 04.08.2016 prot. 16897, registrato dai competenti organi di controllo (UCB - Corte dei Conti) con n° 1-2963 del 30/08/2016, è stato approvato e reso esecutivo il suddetto A.P.;
- per far fronte alle spese di cui all'approvazione del suddetto A.P. è stata impegnata, a favore della Regione Puglia, la spesa complessiva di € 5.000.000,00 a valere sulle risorse di cui al cap. 7312 del bilancio di previsione del MATTM - Direzione Protezione della Natura e del Mare. - CdR 2 - es. finanziario 2016, così come previsto dall'art.2 del citato decreto;
- con Delibera di Giunta del 23 novembre 2016 n. 1770 è stato approvato l'Accordo di Programma di cui sopra, autorizzata la variazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018 con l'istituzione del nuovo capitolo di entrata 2038082 e di spesa 905000 per la gestione delle attività previste dallo stesso, ed approvato lo schema di Disciplinare regolante i rapporti per la realizzazione degli interventi finanziati tra Regione Puglia, Comuni interessati e Provincia BAT;
- con D.D. n. 482 del 14.12.2016 è stata impegnata la somma di € 5.000.000,00 per il finanziamento degli interventi per la riqualificazione e rigenerazione territoriale nell'ambito costiero della Provincia BAT, previsti all'art. 4 del citato Accordo (Programma di interventi - annualità 2016) e così suddiviso:

- Comune di Bisceglie	€ 1.720.000,00
- Comune di Margherita di Savoia	€ 1.500.000,00
- Comune di Trani	€ 1.530.000,00
- Provincia BAT	€ 250,000,00

- in data 23.02.2017 è stato sottoscritto il Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia, il Comune di Barletta, il Comune di Bisceglie, il Comune di Margherita di Savoia, il Comune di Trani e la Provincia Barletta-Andria-Trani per la realizzazione degli interventi di riqualificazione e rigenerazione territoriale dell'ambito costiero della Provincia di Barletta-Andria-Trani, programmati con l'Accordo di programma del 25.07.2016;

#### RILEVATO CHE:

- con nota prot. n. 0009201 del 04.05.2017 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in riferimento all'A.P. del 28.07.2016, ha comunicato che a seguito dei tagli operati dal D.L. del 24 aprile 2017, n. 50, la somma di 5 milioni di euro prevista per gli interventi dell'anno 2017 è stata decurtata di euro 141.168,00, per cui l'importo massimo erogabile per il 2017 risulta pari a euro 4.858.832,00;
- con successiva nota prot. 21094 del 04.10.2017, a parziale rettifica di quanto comunicato con nota prot. 9201 del 4 maggio 2017, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha precisato che la somma disponibile per l'anno 2017 è pari a euro 4.858.132,00;
- con nota prot. n. 25156 del 20.11.2017 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - ha comunicato che, a seguito dei tagli applicati all'ultima manovra di bilancio operata dal Ministero dell'Economia e Finanze, e a parziale rettifica di quanto comunicato con nota prot. n. 21094 del 04.10.2017, la somma disponibile per l'anno 2017 riferita alle attività di cui all'A.P. del 28.07.2016 è pari a euro 4.358.132,00;
- con provvedimento prot. 26120 del 1 dicembre 2017 detta somma di euro 4.358.132,00 è stata impegnata in favore della Regione Puglia come comunicato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. n. 7708 del 13.04.2018.

#### CONSIDERATO CHE:

- a causa di ostacoli di natura tecnico-procedimentale, si è verificato un forte ritardo nell'avvio dei cantieri degli interventi programmati con l'Accordo di Programma rispetto alla tempistica dei cronoprogrammi allegati e parte integrante del Disciplinare sottoscritto dalla Regione Puglia con i soggetti attuatori dell'A.P.;
- al fine di rimodulare gli interventi previsti per l'annualità 2017 a seguito dei tagli effettuati dalle manovre di bilancio richiamate nelle premesse, nonché di aggiornare i cronoprogrammi di tutti gli interventi, è stato sottoscritto digitalmente in data 05.10.2018 l'*Addendum* al Disciplinare regolante i rapporti tra Regione e Comune di Barletta, Comune di Bisceglie, Comune di Margherita di Savoia, Comune di Trani, Provincia di Barletta-Andria-Trani, trasmesso al MATTM e al MIITT con nota prot. AOO\_145/7962 del 12/10/2018;
- i cronoprogrammi allegati all'*Addendum* suddetto dettagliano lo stato dell'arte e le tempistiche degli interventi programmati con l'A.P. del 28.07.2016 e sostituiscono i cronoprogrammi allegati al Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia, i Comuni di Barletta, Bisceglie, Margherita di Savoia, Trani e la Provincia di Barletta-Andria-Trani;
- a seguito di interlocuzioni con il MATTM e MIITT è stato concordato di procedere alla integrazione dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 28.07.2016 con la necessaria rimodulazione dei tempi e degli importi degli Interventi previsti.

**Visto** lo schema di *Addendum* all'Accordo di Programma del 28.07.2016, riportante le modifiche alla copertura finanziaria necessaria alla realizzazione degli interventi di cui agli artt. 4 e 6 dell'A.P. del 28.07.2016 e le modifiche da apportare alle Schede sintetiche di cui all'art. 6 dello stesso A.P.

**Tutto ciò premesso**, si propone alla Giunta Regionale.

- di approvare lo schema di *Addendum* all'Accordo di Programma del 28.07.2016 (ALL.1) con i relativi allegati di seguito riportati:
  - Addendum al Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comune di Barletta, Comune di Bisceglie, Comune di Margherita di Savoia, Comune di Trani, Provincia di Barletta-Andria-Trani per la realizzazione degli interventi di riqualificazione e rigenerazione territoriale dell'ambito costiero della Provincia di Barletta-Andria-Trani sottoscritto digitalmente in data 5.10.2018;
  - Cronoprogrammi aggiornati degli interventi programmati con l'Accordo di Programma "Riqualificazione e rigenerazione territoriale dell'ambito costiero della provincia di Barletta-Andria-Trani", ai sensi dell'art. 34 del D.lgs 18 agosto, n. 267.
- di prendere atto della rimodulazione effettuata per l'annualità 2017, a seguito dei tagli effettuati dalle manovre di bilancio come di seguito riportata:

Soggetto attuatore	Descrizione	Importo finanziato da A.P. del 28.07.2016	Importo finanziato da A.P. del 28.07.2016 rimodulato a seguito della manovra di bilancio 2017 (MATM nota prot. 25156 del 20.11.2017)
Comune di Barletta	Riqualificazione paesaggistica del litorale di Barletta come frontiera ecologica attraverso la realizzazione di impianto per trattamento delle acque di prima pioggia finalizzato a migliorare la qualità delle acque balenabili e comprensivo della sistemazione del tratto terminale del canale H interessato da fenomeni di erosione e insalubrità dell'intera area costiera (stralcio H - litoranea ponente)	1.150.000,00 €	1.102.714,56 €
	Riqualificazione paesaggistica del litorale di Barletta come frontiera ecologica attraverso la realizzazione di impianto per trattamento delle acque di prima pioggia finalizzato a migliorare la qualità delle acque balenabili (stralcio D - 1° tratto PORTO)	2.850.000,00 €	2.769.534,24 €
Comune di Bisceglie	Riqualificazione e rigenerazione territoriale dell'ambito costiero comunale - Unità funzionale 5	500.000,00 €	485.883,20 €
Comune di Margherita di Savoia	Lavori di dragaggio e ripascimento con gestione strategica del porto di Margherita di Savoia e della difesa del litorale per lo sviluppo sostenibile e della difesa della zona costiera finalizzata al ripristino della linea di riva a sud e nord dell'abitato - completamento	500.000,00 €	0,00 €
<b>Totale impegno di spesa</b>		<b>5.000.000,00 €</b>	<b>4.358.132,00 €</b>

#### **COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.**

La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale, ai sensi dell'art.51 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., così come puntualmente definito dalla l.r. n. 7/97 art.4, comma 4, lettera K), nonché dalla l.r. n.7/2004 e ss.mm.ii. "Statuto della Regione Puglia".

**LA GIUNTA**

**Udita** la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell'Assessore alla Pianificazione territoriale;

**Viste** le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che attestano la conformità alla legislazione vigente ;

**A voti** unanimi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

- **di approvare** lo schema di *Addendum* all'Accordo di Programma del 28.07.2016 ) (ALL 1); con i relativi allegati (anch'essi parte integrante del presente atto) di seguito riportati:
  - ADDENDUM AL DISCIPLINARE regolante i rapporti tra regione Puglia e Comune di Barletta, Comune di Bisceglie, Comune di Margherita di Savoia, Comune di Trani, Provincia di Barletta-Andria-Trani per la realizzazione degli interventi di riqualificazione e rigenerazione territoriale dell'ambito costiero della Provincia di Barletta-Andria-Trani sottoscritto digitalmente in data 5.10.2018;
  - Cronoprogrammi aggiornati degli interventi programmati con l'Accordo di Programma "Riqualificazione e rigenerazione territoriale dell'ambito costiero della provincia di Barletta-Andria-Trani", ai sensi dell'art. 34 del D.lgs 18 agosto, n. 267.
- **di prendere atto** della rimodulazione effettuata per l'annualità 2017, a seguito dei tagli effettuati dalle manovre di bilancio richiamate nelle premesse, come nell'elenco sopra riportato (nota MATTM prot. 25156 del 20.11.2017);
- **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul BURP e sul sito istituzionale

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
ANTONIO NUNZIANTE



REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL  
MAREMINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI

REGIONE PUGLIA

IL PRESENTE ALLEGATO  
CONSTA DI N. 22 FACCIATE



## ACCORDO DI PROGRAMMA

RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE TERRITORIALE DELL'AMBITO COSTIERO  
DELLA PROVINCIA DI BARLETTA - ANDRIA - TRANI

(Importo a valere sulla Legge 28 dicembre 2015, art. 1 comma 364)

ADDENDUM



REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL  
MAREMINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI

REGIONE PUGLIA

- **Visto** il Protocollo di Intesa del 13.11.2014 tra la Regione Puglia, la Provincia di Barletta-Andria-Trani ed i Comuni di Barletta, Bisceglie, Margherita di Savoia, Trani per la riqualificazione e rigenerazione territoriale dell'ambito costiero provinciale;
- **Visto** l'Accordo di Programma "Riqualificazione e rigenerazione territoriale dell'ambito costiero della provincia di Barletta-Andria-Trani" sottoscritto in data 28 luglio 2016 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e la Regione Puglia, ai sensi della Legge 208/2015, art. 1, comma 364;
- **Considerato** che l'avvio dei cantieri degli interventi programmati con l'A.P. secondo i cronoprogrammi presenti nel Disciplinare sottoscritto in data 23.02.2017 dalla Regione Puglia con i Comuni di Barletta, Bisceglie, Margherita di Savoia, Trani e la Provincia di Barletta-Andria-Trani, soggetti attuatori dell'A.P ha subito gravi ritardi;
- **Tenuto conto** delle rimodulazioni economiche e finanziarie operate con le manovre finanziarie statali, che hanno ridotto il finanziamento previsto per le annualità 2016-2017-2018 da euro 15.000.000,00 a euro 14.358.132,00;
- **Considerato** quanto sopra descritto e preso atto dell'Addendum al Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e i soggetti attuatori dell'A.P, sottoscritto digitalmente in data 05 ottobre 2018, cui sono allegati i nuovi cronoprogrammi che dettagliano lo stato dell'arte e le tempistiche degli interventi;
- **Visti** gli incontri informali che si sono tenuti al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con gli attori firmatari dell'A.P.;
- **Rilevata** la necessità di procedere alla definizione di un atto ricognitivo delle attività e del nuovo cronoprogramma per il periodo 2018/2020.

#### Tutto ciò premesso e considerato

L'anno \_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_ del mese \_\_\_\_\_, convenendo sugli obiettivi da raggiungere di cui alla legge n. 208/2015 - Legge di stabilità 2016 - art. 1 comma 364,

TRA

il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,

il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

la Regione Puglia

(di seguito "le Parti")





REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL  
MAREMINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI

REGIONE PUGLIA

**si stipula il presente ADDENDUM**

ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE TERRITORIALE DELL'AMBITO COSTIERO DELLA PROVINCIA DI  
BARLETTA-ANDRIA-TRANI.

**ART. 1 (Premesse)**

1. Le premesse al presente *Addendum* costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso ivi compresi gli allegati:
  - Addendum al Disciplinare del 05 ottobre 2018;
  - Cronoprogrammi degli interventi, allegati all'Addendum al Disciplinare del 05 ottobre 2018;
2. Le parti firmatarie del presente *Addendum* assumono le determinazioni espone nei successivi articoli, volte alla urgentissima realizzazione degli interventi di riqualificazione e rigenerazione territoriale dell'ambito costiero della Provincia di Barletta-Andria-Trani già programmati con l'A.P. del 28.07.2016 e rivisitati con il presente Addendum.

**ART. 2 (Importo provvisorio complessivo del contributo)**

3. Il presente articolo modifica la disponibilità finanziaria già individuata nel comma 364, art. 1, della Legge n. 208/2015, ai sensi del Decreto Legge n. 148/2017;
4. L'importo provvisorio complessivo del contributo finanziario riconosciuto dall'A.P. del 28 luglio 2016 per la realizzazione degli interventi di riqualificazione e rigenerazione territoriale dell'ambito costiero della provincia di Barletta-Andria-Trani, individuati negli artt. 4 e 6 dell'A.P., è pari a € 14.358.132,00 suddiviso in tre annualità (2016, 2017, 2018) come di seguito:
  - Annualità 2016: Importo complessivo € 5.000.000,00;
  - Annualità 2017: Importo complessivo € 4.358.132,00;
  - Annualità 2018: Importo complessivo € 5.000.000,00.
5. Le Parti confermano gli interventi programmati per l'annualità 2016 con l'A.P. del 28.07.2016, come di seguito:



**Annualità 2016**

Soggetto attuatore	Descrizione	Importo finanziato da A.P. del 28.07.2016	Stato di avanzamento delle attività al 31/10/2018
Comune di Bisceglie	Riqualificazione e rigenerazione territoriale dell'ambito costiero comunale - UNITÀ FUNZIONALE 3	940.000,00 €	Lavori consegnati in data: 05.03.2018 Attività in corso di esecuzione
	Riqualificazione e rigenerazione territoriale dell'ambito costiero	780.000,00 €	Lavori consegnati in data: 05.03.2018



REPUBBLICA ITALIANA



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL  
MARE



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI



REGIONE PUGLIA

	comunale - UNITÀ FUNZIONALE 4		Attività in corso di esecuzione
Comune di Margherita di Savoia	Lavori di dragaggio e ripascimento con gestione strategica del porto di Margherita di Savoia e della difesa del litorale per lo sviluppo sostenibile e della difesa della zona costiera finalizzata al ripristino della linea di riva a sud e nord dell'abitato - 1° stralcio	1.500.000,00 €	- Stato della progettazione: progetto esecutivo approvato in data 27.12.2016  - Procedura di VIA conclusa  - Procedura per il rilascio dell'Autorizzazione ex art. 109 del D.lgs. 152/2006, ottenuta la quale si potrà procedere a bandire la gara di appalto lavori: in corso
Comune di Trani	Realizzazione di palificata di sostegno riprofilatura dei versanti in dissesto geomorfologico, realizzazione di passeggiata a mare, ripascimento in ciottoli con protezione di massi naturali al piede, realizzazione di scala di accesso alla passeggiata - 1° stralcio	1.530.000,00 €	- Procedura di Gara di appalto lavori aperta in data 30.12.2016: la gara è in corso di riattivazione e a breve sarà ripubblicata;  - Indagini supplementari richieste per perfezionare la procedura di VIA: in via di elaborazione  - Procedura di VIA: in corso
Provincia di Barletta-Andria-Trani	Attività preliminare di ricognizione di piani, programmi e progetti insistenti sull'ambito costiero e nelle aree di interesse specifico e sistematizzazione del relativo quadro di conoscenza	€ 30.000,00 Azione 1)	Spesa omologata in data: 01/02/2018  <u>Attività conclusa</u>
	<b>Azione 1)</b> Attività di dettaglio del quadro di conoscenza come da schema di convenzione con il Politecnico di Bari;  <b>Azione 2)</b> Attività di approfondimento sulla ricognizione degli interventi di competenza del comune di Barletta come da schema di convenzione con il Politecnico di Bari	€ 10.000,00 Azione 2)	Spesa omologata in data: 01/02/2018  <u>Attività conclusa</u>
	Indagini, rilievi batimetrici, aerofotogrammetrici, satellitari ...	210.000,00 €	Spesa omologata in data: 11.04.2018  <u>Attività conclusa</u>
<b>Totale impegno di spesa</b>		<b>5.000.000,00 €</b>	





REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL  
MAREMINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI

REGIONE PUGLIA

6. Le Parti concordano nella rimodulazione effettuata per l'annualità 2017, a seguito dei tagli effettuati dalle manovre di bilancio richiamate nelle premesse, come di seguito riportata:

Soggetto attuatore	Descrizione	Importo finanziato da A.P. del 28.07.2016	Importo finanziato da A.P. del 28.07.2016 rimodulato a seguito della manovra di bilancio 2017 (MATM nota prot. 25156 del 20.11.2017)	Stato di avanzamento delle attività al 31/10/2018
Comune di Barletta	Riqualificazione paesaggistica del litorale di Barletta come frontiera ecologica attraverso la realizzazione di impianto per trattamento delle acque di prima pioggia finalizzato a migliorare la qualità delle acque balenabili e comprensivo della sistemazione del tratto terminale del canale H interessato da fenomeni di erosione e insalubrità dell'intera area costiera ( <u>stralcio H - litoranea ponente</u> )	1.150.000,00 €	1.102.714,56 €	<p>1. Bando di gara per affidamento incarico di redazione progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pubblicazione data 28.06.2018;</li> <li>- Avviso di ammissione offerte pubblicato all'Albo Pretorio on-line in data 10.07.2018, prot. n. 70789;</li> <li>- è in itinere l'attività di nomina della Commissione aggiudicatrice dell'offerta economicamente più vantaggiosa.</li> </ul> <p>2. Incarico di redazione della relazione geologica affidato con D.D. n. 1080 del 18.07.2018.</p>
	Riqualificazione paesaggistica del litorale di Barletta come frontiera ecologica attraverso la realizzazione di impianto per trattamento delle acque di prima pioggia finalizzato a migliorare la qualità delle acque balenabili ( <u>stralcio D - 1° tratto PORTO</u> )	2.850.000,00 €	2.769.534,24 €	<p>1. Bando di gara per affidamento incarico di redazione progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pubblicazione data 28.06.2018;</li> <li>- Avviso di ammissione</li> </ul>



REPUBBLICA ITALIANA



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL  
MARE



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI



REGIONE PUGLIA

				<p>offerte pubblicato all'Albo Pretorio on-line in data 01.08.2018, prot. n. 56606;</p> <p>- è in itinere l'attività di nomina della Commissione aggiudicatrice dell'offerta economicamente più vantaggiosa.</p> <p>2. Incarico di redazione della relazione geologica affidato con D.D. n. 1079 del 18.07.2018.</p>
Comune di Bisceglie	Riqualificazione e rigenerazione territoriale dell'ambito costiero comunale - Unità funzionale 5	500.000,00 €	485.883,20 €	Gara di appalto lavori: determina a contrarre del 04.04.2018
Comune di Margherita di Savoia	Lavori di dragaggio e ripascimento con gestione strategica del porto di Margherita di Savoia e della difesa del litorale per lo sviluppo sostenibile e della difesa della zona costiera finalizzata al ripristino della linea di riva a sud e nord dell'abitato - completamento	500.000,00 €	0,00 €	Intervento non più programmato
<b>Totale impegno di spesa</b>		<b>5.000.000,00 €</b>	<b>4.358.132,00 €</b>	



7. Le Parti confermano gli interventi programmati per le annualità 2018 con l'A.P. del 28.07.2016, come di seguito:

Soggetto attuatore	Descrizione	Importo finanziato da A.P. del 28.07.2016	Stato di avanzamento delle attività al 31/10/2018
Comune di Barletta	Lavori di difesa della costa dall'erosione litoranea di Ponente - 2° stralcio (ripascimento)	1.500.000,00 €	D.D. n. 1348 del 25.09.2018 Affidamento dell'incarico di progetto di fattibilità tecnico ed economica, definitivo, esecutivo e coordinamento della sicurezza: Procedura in corso



REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL  
MAREMINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI

REGIONE PUGLIA

	Riqualificazione paesaggistica del litorale di Barletta come frontiera ecologica attraverso la realizzazione di impianto per trattamento delle acque di prima pioggia finalizzato a migliorare la qualità delle acque balneabili (Stralcio D - 2° tratto di completamento - Porto)	2.000.000,00 €	Affidamento dell'incarico di progetto di fattibilità tecnico ed economica, definitivo, esecutivo e coordinamento della sicurezza: procedura in corso
Comune di Bisceglie	Riqualificazione e rigenerazione territoriale dell'ambito costiero comunale - Unità funzionale 6	230.000,00 €	Gara di appalto lavori: determina a contrarre del 19.07.2018
Comune di Trani	Realizzazione di palificata di sostegno (140 pali DN 1000), riprofilatura dei versanti in dissesto geomorfologico (Zona PAI PG3), realizzazione di passeggiata a mare, ripascimento in ciottoli, con protezione di massi naturali al piede, realizzazione di scala di accesso alla passeggiata - Completamento	1.270.000,00 €	Esecuzioni delle indagini preliminari alla redazione delle progettazioni: procedura in corso
<b>Totale impegno di spesa</b>		<b>5.000.000,00 €</b>	

8. Gli interventi programmati saranno avviati entro il 31 ottobre 2019 e le spese rendicontate entro il 31 dicembre 2019 per una somma non inferiore al 30% dell'importo definitivo finanziato per ciascuno degli interventi programmati, come riportato nei cronoprogrammi allegati all'*Addendum al Disciplinare* regolante i rapporti tra Regione Puglia, i Comuni di Barletta, Bisceglie, Margherita di Savoia, Trani e la Provincia di Barletta-Andria-Trani, che costituiscono parte integrante del presente *Addendum*.

#### ART. 3 (Articolazione degli interventi)

Per gli interventi programmati per l'annualità 2016, 2017 e 2018, esiste l'obbligo di rispettare la tempistica prevista nei cronoprogrammi allegati all'*Addendum al Disciplinare* regolante i rapporti tra Regione Puglia, i Comuni di Barletta, Bisceglie, Margherita di Savoia, Trani e la Provincia di Barletta-Andria-Trani fino alla concorrenza della somma di euro 5.000.000,00 per l'annualità 2016, di euro 4.358.132,00 per l'annualità 2017 e di euro 5.000.000,00 per l'annualità 2018.

#### ART. 4 (Riprogrammazione delle economie di gara)

Le eventuali economie di spesa derivanti dai ribassi d'asta e/o dalla realizzazione degli interventi programmati potranno essere riallocate sul territorio previa autorizzazione delle Amministrazioni Centrali di intesa con il





REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL  
MAREMINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI

REGIONE PUGLIA

soggetto beneficiario.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, li \_\_\_\_\_

per il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare

IL DIRETTORE GENERALE

Dr.a Maria Carmela Giarratano

per il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali,

le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Mauro Coletta

per la Regione Puglia

l'Assessore alla Pianificazione Territoriale

Dr. Alfonso Piscichio



ALLEGATI:

-Addendum al Disciplinare, sottoscritto in data 05 ottobre 2018, regolante i rapporti tra regione Puglia e Comune di Barletta, Comune di Bisceglie, Comune di Margherita di Savoia, Comune di Trani, Provincia di Barletta-Andria-Trani per la realizzazione degli interventi di riqualificazione e rigenerazione territoriale dell'ambito costiero della Provincia di Barletta-Andria-Trani;

-Cronoprogrammi, allegati all'Addendum al Disciplinare sottoscritto in data 05 ottobre 2018 degli interventi di riqualificazione e rigenerazione territoriale dell'ambito costiero della Provincia di Barletta-Andria-Trani.



**CITTÀ DI TRANI**  
 MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE  
 Provincia Barletta - Andria - Trani

**AREA III^ LAVORI PUBBLICI**

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE TERRITORIALE DELL'AMBITO COSTIERO DELLA  
 PROVINCIA BARLETTA - ANDRIA - TRANI  
 COMUNE DI TRANI.  
 LEGGE 28 DICEMBRE 2015- ART. 1 - COMMA 364

Il soggetto beneficiario si impegna al rispetto del seguente cronoprogramma di realizzazione delle opere di cui in oggetto in attuazione della tempistica per gli interventi riguardanti l'Accordi di programma di rigenerazione territoriale dell'ambito costiero comunale di Trani

**CRONO PROGRAMMA INTERVENTI**

1° LOTTO (€.1.530.000,00)  
 ANNUALITA' 2017



N	INTERVENTO	INIZIO	FINE
1	Affidamento e conclusioni esecuzione indagini aggiuntive per Comitato VIA	30/08/2018	30/09/2018
2	Acquisizione pareri Comitato VIA	30/09/2018	30/10/2018
3	Pubblicazione Bando gara d'appalto	15/10/2018	15/11/2018
4	Pubblicazione Bando gara Direzione Lavori	15/10/2018	15/11/2018
5	Aggiudicazione provvisoria (Lavori)	16/11/2018	30/11/2018
6	Aggiudicazione provvisoria (Direzione Lavori)	16/11/2018	30/11/2018
7	Aggiudicazione definitiva (Lavori)	1/12/2018	31/12/2018
8	Aggiudicazione definitiva (Direzione Lavori)	01/12/2018	31/12/2018
9	Sottoscrizione contratto (Lavori)	01/01/2019	15/01/2019
10	Sottoscrizione contratto (Direzione Lavori)	01/01/2019	15/01/2019
11	Esecuzione lavori	16/01/2019	15/07/2019
12	Collaudo Tecnico Amministrativo	16/07/2019	15/09/2019
13	Rendicontazione finale lavori	16/09/2019	15/11/2019


## 2° LOTTO (€1.270.000,00)

ANNUALITA' 2018


N	INTERVENTO	INIZIO	FINE
1	Affidamento e conclusioni esecuzione indagini	30/08/2018	30/09/2018
2	Affidamento e elaborazione progetto preliminare	30/09/2018	30/10/2018
3	Acquisizione pareri Conferenza dei Servizi	30/10/2018	31/01/2019
4	Bando di gara progetto esecutivo	1/02/2019	15/03/2019
5	Aggiudicazione provvisoria	16/03/2019	30/03/2019
6	Aggiudicazione definitiva	1/04/2019	01/05/2019
7	Elaborazione Progetto	02/05/2019	15/06/2019
3	Pubblicazione Bando gara d'appalto	16/06/2019	15/07/2019
4	Pubblicazione Bando gara Direzione Lavori	16/06/2019	15/07/2019
5	Aggiudicazione provvisoria (Lavori)	16/07/2019	31/07/2019
6	Aggiudicazione provvisoria (Direzione Lavori)	16/07/2019	31/07/2019
7	Aggiudicazione definitiva (Lavori)	01/08/2019	15/09/2019
8	Aggiudicazione definitiva (Direzione Lavori)	01/08/2019	15/09/2019
9	Sottoscrizione contratto (Lavori)	16/09/2019	16/10/2019
10	Sottoscrizione contratto (Direzione Lavori)	16/09/2019	16/10/2019
11	Esecuzione lavori	31/10/2019	01/05/2020
12	Liquidazione e Rendicontazione 1°SAL (min.30%)	31/10/2019	31/12/2018
13	Collaudo Tecnico Amministrativo	02/05/2020	02/06/2020
14	Rendicontazione finale lavori	02/06/2020	02/09/2020

Trani 04/10/2018

IL SINDACO  
Avv. Amedeo BOTTARO




IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO  
Geom. Salvatore FERRANTE




Comune di Trani - III^ Area LLPP - Via Morricò n.2 - tel. 0883 581265 -  
mail: [salvatore.ferrante@comune.trani.bt.it](mailto:salvatore.ferrante@comune.trani.bt.it) pec: [dirigente.utc@cert.comune.trani.bt.it](mailto:dirigente.utc@cert.comune.trani.bt.it)

Nello specifico, si riportano, di seguito, i cronoprogramma delle attività da eseguire.

**ANNO 2017:**

**intervento n. 1:**

COMUNE / PROVINCIA	COMUNE DI BARLETTA
DENOMINAZIONE INTERVENTO	Riqualificazione paesaggistica del litorale di Barletta come frontiera ecologica attraverso la realizzazione di impianto per trattamento delle di prima pioggia finalizzato a migliorare la qualità delle acque balneabili e comprensivo della sistemazione del <b>tratto terminale del canale H</b> interessato da fenomeni di erosione e insalubrità dell'intera area costiera. ( <b>STRALCIO H – litoranea ponente</b> )
IMPORTO PROGETTO	€ 1.500.000,00, di cui € 1.102.714,56 quale contributo finanziario provvisorio
IMPORTO COFINANZIAMENTO	€ 397.285,44 (bilancio comunale)
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Realizzazione di impianto per trattamento delle acque di prima pioggia finalizzato a migliorare la qualità delle acque balneabili e relative condotte di adduzione. ( <b>STRALCIO H – litoranea ponente</b> )

Il soggetto beneficiario si impegna al rispetto del seguente cronoprogramma di realizzazione dell'opera sopra indicata, in attuazione della tempistica prevista per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo di Programma *Riqualificazione e rigenerazione territoriale dell'ambito costiero della Provincia di Barletta-Andria-Trani* (L. 28 dicembre 2015, art. 1 comma 364):

a) procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico di redazione della progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. i., con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, giusta art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 - **seduta pubblica di gara esperita il 01.08.2018**. E' in itinere la procedura di nomina della Commissione Giudicatrice per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

b) aggiudicazione definitiva gara per individuazione del progettista: entro ottobre 2018;

c) approvazione progetto definitivo completo di pareri: entro dicembre 2018;

d) validazione ed approvazione del progetto esecutivo: entro marzo 2019;

e) bando, gara ed aggiudicazione definitiva lavori: luglio 2019

f) contratto ditta appaltatrice dei lavori: entro ottobre 2019;

g) consegna lavori: entro ottobre 2019

h) realizzazione dell'intervento entro i successivi: trecentosessantacinque giorni;

i) operatività dell'intervento entro i successivi: centoottanta giorni.



intervento n. 2:

COMUNE / PROVINCIA	COMUNE DI BARLETTA
DENOMINAZIONE INTERVENTO	Riqualificazione paesaggistica del litorale di Barletta come frontiera ecologica attraverso la realizzazione di impianto per trattamento delle acque di prima pioggia finalizzato a migliorare la qualità delle acque balneabili. (STRALCIO D – 1° TRATTO - PORTO)
IMPORTO PROGETTO	€ 2.769.534,24 (contributo finanziario provvisorio)
IMPORTO COFINANZIAMENTO	0,00
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Realizzazione di impianto per trattamento delle acque di prima pioggia finalizzato a migliorare la qualità delle acque balneabili e relative condotte di adduzione (STRALCIO D – 1° TRATTO - PORTO)

Il soggetto beneficiario si impegna al rispetto del seguente cronoprogramma di realizzazione dell'opera sopra indicata, in attuazione della tempistica prevista per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo di Programma *Riqualificazione e rigenerazione territoriale dell'ambito costiero della Provincia di Barletta-Andria-Trani* (L. 28 dicembre 2015, art. 1 comma 364):

- a) procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico di redazione della progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. i., con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, giusta art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 - **seduta pubblica di gara esperita il 31.07.2018**. E' in itinere la procedura di nomina della Commissione Giudicatrice per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
- b) aggiudicazione definitiva gara per individuazione del progettista: entro ottobre 2018;
- c) approvazione progetto definitivo completo di pareri: entro dicembre 2018;
- d) validazione ed approvazione del progetto esecutivo: entro marzo 2019;
- e) bando, gara ed aggiudicazione definitiva lavori: luglio 2019;
- f) contratto ditta appaltatrice dei lavori: entro ottobre 2019;
- g) consegna lavori: entro ottobre 2019;
- h) realizzazione dell'intervento entro i successivi: trecentosessantacinque giorni;
- i) operatività dell'intervento entro i successivi: centoottanta giorni.



**ANNO 2018****intervento n. 1:**

COMUNE / PROVINCIA	COMUNE DI BARLETTA
DENOMINAZIONE INTERVENTO	Lavori di difesa della costa dall'erosione litoranea di Ponente - 2° stralcio – ripascimento.
IMPORTO CONTRIBUTO FINANZIARIO PROVVISORIO	€ 1.500.000,00
IMPORTO COFINANZIAMENTO	€ 0,00
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	L'intervento andrà a completare un intervento già in corso di esecuzione (già appaltato e realizzato al 80% delle opere) oggetto di finanziamento PO FESR 2007/2013 – Asse II Linea di intervento 2.3 – intervento di Area Vasta Vision 2020, consistente in pennelli e barriera soffolta. L'intervento ha come obiettivo il ripristino dell'area costiera erosa e conseguentemente della linea di riva che porterebbe al ripristino dell'eco sistema di riferimento oltre che dello sviluppo sostenibile dell'attività turistica nell'ambito costiero.

Il soggetto beneficiario si impegna al rispetto del seguente cronoprogramma di realizzazione dell'opera sopra indicata, in attuazione della tempistica prevista per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo di Programma *Riqualificazione e rigenerazione territoriale dell'ambito costiero della Provincia di Barletta-Andria-Trani* (L. 28 dicembre 2015, art. 1 comma 364):

- a) è in itinere la procedura ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., per l'affidamento diretto dell'incarico professionale di elaborazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica, Definitivo, Esecutivo e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione;
- b) completamento iter di affidamento dell'incarico: entro ottobre 2018;
- c) approvazione progetto definitivo completo di pareri: entro dicembre 2018;
- d) validazione ed approvazione del progetto esecutivo: entro marzo 2019;
- e) bando, gara ed aggiudicazione definitiva lavori: luglio 2019
- f) contratto ditta appaltatrice dei lavori: entro ottobre 2019;
- g) consegna lavori: entro ottobre 2019
- h) realizzazione dell'intervento entro i successivi: trecentosessantacinque giorni;
- i) operatività dell'intervento entro i successivi: centoottanta giorni.

**intervento n. 2:**

COMUNE / PROVINCIA	COMUNE DI BARLETTA
DENOMINAZIONE INTERVENTO	Riqualificazione paesaggistica del litorale di Barletta come frontiera ecologica attraverso la realizzazione di impianto per trattamento delle acque di prima pioggia finalizzato a migliorare la qualità delle acque balneabili. (STRALCIO D – 2° TRATTO DI COMPLETAMENTO - PORTO)

Corso Garibaldi, 210 – 70051 Barletta - tel. 0883.303285 - fax 0883.303203 – E-mail: [lpp@comune.barletta.ba.it](mailto:lpp@comune.barletta.ba.it)

IMPORTO CONTRIBUTO FINANZIARIO PROVVISORIO	€ 2.000.000,00
IMPORTO COFINANZIAMENTO	0,00
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Realizzazione di impianto per trattamento delle acque di prima pioggia finalizzato a migliorare la qualità delle acque balneabili e relative condotte di adduzione (STRALCIO D – 2° TRATTO DI COMPLETAMENTO - PORTO)

Il soggetto beneficiario si impegna al rispetto del seguente cronoprogramma di realizzazione dell'opera sopra indicata, in attuazione della tempistica prevista per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo di Programma *Riqualificazione e rigenerazione territoriale dell'ambito costiero della Provincia di Barletta-Andria-Trani* (L. 28 dicembre 2015, art. 1 comma 364):

- a) avvio della procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico di redazione della progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. i., con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, giusta art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016: entro ottobre 2018;
- b) aggiudicazione definitiva gara per individuazione del progettista: entro dicembre 2018;
- c) approvazione progetto definitivo completo di pareri: entro febbraio 2019;
- d) validazione ed approvazione del progetto esecutivo: entro aprile 2019;
- e) bando, gara ed aggiudicazione definitiva lavori: agosto 2019;
- f) contratto ditta appaltatrice dei lavori: entro ottobre 2019;
- g) consegna lavori: entro ottobre 2019;
- h) realizzazione dell'intervento entro i successivi: trecentosessantacinque giorni;
- i) operatività dell'intervento entro i successivi: centoottanta giorni.

IL R.U.P.  
Arch. Dopato Lamacchia



Accordo di Programma  
Riqualificazione e rigenerazione territoriale dell'ambito costiero della Provincia di Barletta-Andria-Trani  
(L. 28 dicembre 2015, art. 1 comma 364)

**CRONOPROGRAMMA UF3**

COMUNE / PROVINCIA	Comune di Bisceglie
DENOMINAZIONE INTERVENTO	Riqualificazione e rigenerazione territoriale dell'ambito costiero comunale – Unità Funzionale 3 (UF3)
IMPORTO CONTRIBUTO FINANZIARIO PROVVISORIO	€ 940.000,00 (novecentoquarantamila/00 euro)
IMPORTO COFINANZIAMENTO	===
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Ripascimento costiero con ciottoli – Consolidamento costone

Il soggetto beneficiario si impegna al rispetto del seguente cronoprogramma di realizzazione dell'opera sopra indicata, in attuazione della tempistica prevista per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo di Programma *Riqualificazione e rigenerazione territoriale dell'ambito costiero della Provincia di Barletta-Andria-Trani* (L. 28 dicembre 2015, art. 1 comma 364):

- a) attivazione delle procedure per l'acquisizione di pareri, nulla osta o autorizzazioni necessari per la realizzazione dell'intervento: **14/11/2016**;
- b) definizione della progettazione funzionale all'attivazione delle procedure per l'affidamento dei lavori, nel rispetto delle vigenti normative in materia di appalti pubblici: **15/11/2016**;
- c) per gli interventi programmati per l'annualità 2016 avvio della procedura di gara per l'affidamento dei lavori **17/11/2016 (entro e non oltre il 31/12/2016)**,
- d) avvio procedura per l'affidamento dei lavori, nel rispetto delle vigenti normative in materia di appalti pubblici: **21/12/2016**;
- e) assunzione obbligo giuridicamente vincolante per l'affidamento dei lavori: **08/06/2017**;
- f) avvio concreto delle attività: **05/03/2018**;
- g) realizzazione dell'intervento entro i successivi **500 giorni**;
- h) operatività dell'intervento entro i successivi **90 giorni**;

L'opera sarà completata entro e non oltre il **16/10/2019** (indicare il termine massimo di completamento).

*La Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio precisa quanto segue:*

*Per ciascuno dei tempi previsti dalle precedenti lettere da a) a g), il soggetto beneficiario è tenuto a comunicare alla Regione l'avvenuto adempimento e a trasmettere i relativi atti probanti. Nel caso di mancato rispetto dei termini temporali sopra indicati per ciascuna delle singole fasi di attuazione dell'intervento, così come riveniente dalle mancate specifiche comunicazioni, la Regione si riserva la facoltà di revocare il contributo finanziario concesso, ove non sia comunque attendibilmente*




Accordo di Programma  
Riqualificazione e rigenerazione territoriale dell'ambito costiero della Provincia di Barletta-Andria-Trani  
(L. 28 dicembre 2015, art. 1 comma 364)

*assicurato il rispetto del termine massimo di completamento dell'intervento indicato dal soggetto beneficiario, ovvero nei termini di eleggibilità delle spese a rimborso, ovvero nel caso in cui non sia assicurata l'operatività dello stesso nei tempi programmati.  
Nel caso in cui il ritardo per ciascuna fase dipenda da causa di forza maggiore comprovata, la Regione potrà consentire una proroga per non più di una volta dei termini stabiliti, ove possa ragionevolmente ritenersi che l'intervento sia comunque destinato a buon fine.*

PREVISIONE DI SPESA	
2017 (effettiva)	€ 33.138,42
2018	€ 150.000,00
2019	€ 756.861,58

Bisceglie, 31/07/2018

Il Responsabile Unico Procedimento  
Arch. Giacomo Losapio




Accordo di Programma  
Riqualificazione e rigenerazione territoriale dell'ambito costiero della Provincia di Barletta-Andria-Trani  
(L. 28 dicembre 2015, art. 1 comma 364)

CRONOPROGRAMMA **UF4**

COMUNE / PROVINCIA	Comune di Bisceglie
DENOMINAZIONE INTERVENTO	Riqualificazione e rigenerazione territoriale dell'ambito costiero comunale – Unità Funzionale 4 (UF4)
IMPORTO CONTRIBUTO FINANZIARIO PROVVISORIO	€ 780.000,00 (settecentottantamila/00 euro)
IMPORTO COFINANZIAMENTO	===
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Ripascimento costiero con ciottoli

Il soggetto beneficiario si impegna al rispetto del seguente cronoprogramma di realizzazione dell'opera sopra indicata, in attuazione della tempistica prevista per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo di Programma *Riqualificazione e rigenerazione territoriale dell'ambito costiero della Provincia di Barletta-Andria-Trani* (L. 28 dicembre 2015, art. 1 comma 364):

- a) attivazione delle procedure per l'acquisizione di pareri, nulla osta o autorizzazioni necessari per la realizzazione dell'intervento: **02/11/2016**;
- b) definizione della progettazione funzionale all'attivazione delle procedure per l'affidamento dei lavori, nel rispetto delle vigenti normative in materia di appalti pubblici: **15/11/2016**;
- c) per gli interventi programmati per l'annualità 2016 avvio della procedura di gara per l'affidamento dei lavori **17/11/2016** (entro e non oltre il **31/12/2016**),
- d) avvio procedura per l'affidamento dei lavori, nel rispetto delle vigenti normative in materia di appalti pubblici: **20/12/2016**;
- e) assunzione obbligo giuridicamente vincolante per l'affidamento dei lavori: **12/05/2017**;
- f) avvio concreto delle attività: **05/03/2018**;
- g) realizzazione dell'intervento entro i successivi **500** giorni;
- h) operatività dell'intervento entro i successivi **90** giorni;

L'opera sarà completata entro e non oltre il **16/10/2019** (indicare il termine massimo di completamento).

La Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio precisa quanto segue:

Per ciascuno dei tempi previsti dalle precedenti lettere da a) a g), il soggetto beneficiario è tenuto a comunicare alla Regione l'avvenuto adempimento e a trasmettere i relativi atti probanti.  
Nel caso di mancato rispetto dei termini temporali sopra indicati per ciascuna delle singole fasi di attuazione dell'intervento, così come riveniente dalle mancate specifiche comunicazioni, la Regione si riserva la facoltà di revocare il contributo finanziario concesso, ove non sia comunque attendibilmente



Accordo di Programma  
Riqualificazione e rigenerazione territoriale dell'ambito costiero della Provincia di Barletta-Andria-Trani  
(L. 28 dicembre 2015, art. 1 comma 364)

*assicurato il rispetto del termine massimo di completamento dell'intervento indicato dal soggetto beneficiario, ovvero nei termini di eleggibilità delle spese a rimborso, ovvero nel caso in cui non sia assicurata l'operatività dello stesso nei tempi programmati.  
Nel caso in cui il ritardo per ciascuna fase dipenda da causa di forza maggiore comprovata, la Regione potrà consentire una proroga per non più di una volta dei termini stabiliti, ove possa ragionevolmente ritenersi che l'intervento sia comunque destinato a buon fine.*

PREVISIONE DI SPESA	
2017 (effettiva)	€ 48.342,16
2018	€ 150.000,00
2019	€ 581.657,84

Bisceglie, 31/07/2018

Il Responsabile Unico Procedimento  
Arch. Giacomo Losapio



Accordo di Programma  
Riqualificazione e rigenerazione territoriale dell'ambito costiero della Provincia di Barletta-Andria-Trani  
(L. 28 dicembre 2015, art. 1 comma 364)

CRONOPROGRAMMA **UF5**

COMUNE / PROVINCIA	Comune di Bisceglie
DENOMINAZIONE INTERVENTO	Riqualificazione e rigenerazione territoriale dell'ambito costiero comunale – Unità Funzionale 5 (UF5)
IMPORTO CONTRIBUTO FINANZIARIO PROVVISORIO	€ 485.883,20 (quattrocentottanta/00 euro)
IMPORTO COFINANZIAMENTO	===
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Ripascimento costiero con ciottoli

Il soggetto beneficiario si impegna al rispetto del seguente cronoprogramma di realizzazione dell'opera sopra indicata, in attuazione della tempistica prevista per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo di Programma *Riqualificazione e rigenerazione territoriale dell'ambito costiero della Provincia di Barletta-Andria-Trani* (L. 28 dicembre 2015, art. 1 comma 364):

- a) attivazione delle procedure per l'acquisizione di pareri, nulla osta o autorizzazioni necessari per la realizzazione dell'intervento **11/09/2017**;
- b) definizione della progettazione funzionale all'attivazione delle procedure per l'affidamento dei lavori, nel rispetto delle vigenti normative in materia di appalti pubblici, entro il **11/09/2017**;
- c) per gli interventi programmati per l'annualità 2017 avvio della procedura di gara per l'affidamento dei lavori entro il **04/04/2018 (entro e non oltre il 31/12/2018)**,
- d) avvio procedura per l'affidamento dei lavori, nel rispetto delle vigenti normative in materia di appalti pubblici, entro i successivi **200 gg**;
- e) assunzione obbligo giuridicamente vincolante per l'affidamento dei lavori entro i successivi **200 gg** ;
- f) avvio concreto delle attività entro i successivi:
  - **120 gg** (indicare il n. di giorni o di mesi) **06/09/2019**;
- g) realizzazione dell'intervento entro i successivi:
  - **365 gg** (indicare il n. di giorni o di mesi);
- h) operatività dell'intervento entro i successivi:
  - **90 gg** (indicare il n. di giorni o di mesi);

L'opera sarà completata entro e non oltre il **04/12/2020** (indicare il termine massimo di completamento).

La Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio precisa quanto segue:



Accordo di Programma  
Riqualificazione e rigenerazione territoriale dell'ambito costiero della Provincia di Barletta-Andria-Trani  
(L. 28 dicembre 2015, art. 1 comma 364)

*Per ciascuno dei tempi previsti dalle precedenti lettere da a) a g), il soggetto beneficiario è tenuto a comunicare alla Regione l'avvenuto adempimento e a trasmettere i relativi atti probanti.*

*Nel caso di mancato rispetto dei termini temporali sopra indicati per ciascuna delle singole fasi di attuazione dell'intervento, così come riveniente dalle mancate specifiche comunicazioni, la Regione si riserva la facoltà di revocare il contributo finanziario concesso, ove non sia comunque attendibilmente assicurato il rispetto del termine massimo di completamento dell'intervento indicato dal soggetto beneficiario, ovvero nei termini di eleggibilità delle spese a rimborso, ovvero nel caso in cui non sia assicurata l'operatività dello stesso nei tempi programmati.*

*Nel caso in cui il ritardo per ciascuna fase dipenda da causa di forza maggiore comprovata, la Regione potrà consentire una proroga per non più di una volta dei termini stabiliti, ove possa ragionevolmente ritenersi che l'intervento sia comunque destinato a buon fine.*

PREVISIONE DI SPESA	
2018	€ 10.000,00
2019	€ 250.000,00
2020	€ 200.000,00
2021	€ 25.883,20

Bisceglie, 31/07/2018

Il Responsabile Unico Procedimento  
Arch. Giacomo Losapio



Accordo di Programma  
Riqualificazione e rigenerazione territoriale dell'ambito costiero della Provincia di Barletta-Andria-Trani  
(L. 28 dicembre 2015, art. 1 comma 364)

**CRONOPROGRAMMA UF6**

COMUNE / PROVINCIA	Comune di Bisceglie
DENOMINAZIONE INTERVENTO	Riqualificazione e rigenerazione territoriale dell'ambito costiero comunale – Unità Funzionale 6 (UF6)
IMPORTO CONTRIBUTO FINANZIARIO PROVVISORIO	€ 230.000,00 (duecentotrentamila/00 euro)
IMPORTO COFINANZIAMENTO	===
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Ripascimento costiero con ciottoli

Il soggetto beneficiario si impegna al rispetto del seguente cronoprogramma di realizzazione dell'opera sopra indicata, in attuazione della tempistica prevista per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo di Programma *Riqualificazione e rigenerazione territoriale dell'ambito costiero della Provincia di Barletta-Andria-Trani* (L. 28 dicembre 2015, art. 1 comma 364):

- a) attivazione delle procedure per l'acquisizione di pareri, nulla osta o autorizzazioni necessari per la realizzazione dell'intervento **19/07/2018**;
- b) definizione della progettazione funzionale all'attivazione delle procedure per l'affidamento dei lavori, nel rispetto delle vigenti normative in materia di appalti pubblici, entro il **19/07/2018**;
- c) per gli interventi programmati per l'annualità 2017 avvio della procedura di gara per l'affidamento dei lavori entro il **19/07/2018** (entro e non oltre il **31/12/2018**);
- d) avvio procedura per l'affidamento dei lavori, nel rispetto delle vigenti normative in materia di appalti pubblici, entro i successivi **150 gg**;
- e) assunzione obbligo giuridicamente vincolante per l'affidamento dei lavori entro i successivi **150 gg**;
- f) avvio concreto delle attività entro i successivi:
  - 120 gg (indicare il n. di giorni o di mesi) **12/09/2019**;
- g) realizzazione dell'intervento entro i successivi:
  - 365 gg (indicare il n. di giorni o di mesi);
- h) operatività dell'intervento entro i successivi:
  - 90 gg (indicare il n. di giorni o di mesi);

L'opera sarà completata entro e non oltre il **10/12/2020** (indicare il termine massimo di completamento).

La Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio precisa quanto segue:



Accordo di Programma  
Riqualificazione e rigenerazione territoriale dell'ambito costiero della Provincia di Barletta-Andria-Trani  
(L. 28 dicembre 2015, art. 1 comma 364)

*Per ciascuno dei tempi previsti dalle precedenti lettere da a) a g), il soggetto beneficiario è tenuto a comunicare alla Regione l'avvenuto adempimento e a trasmettere i relativi atti probanti.*

*Nel caso di mancato rispetto dei termini temporali sopra indicati per ciascuna delle singole fasi di attuazione dell'intervento, così come riveniente dalle mancate specifiche comunicazioni, la Regione si riserva la facoltà di revocare il contributo finanziario concesso, ove non sia comunque attendibilmente assicurato il rispetto del termine massimo di completamento dell'intervento indicato dal soggetto beneficiario, ovvero nei termini di eleggibilità delle spese a rimborso, ovvero nel caso in cui non sia assicurata l'operatività dello stesso nei tempi programmati.*

*Nel caso in cui il ritardo per ciascuna fase dipenda da causa di forza maggiore comprovata, la Regione potrà consentire una proroga per non più di una volta dei termini stabiliti, ove possa ragionevolmente ritenersi che l'intervento sia comunque destinato a buon fine.*

PREVISIONE DI SPESA	
2018	€ 10.000,00
2019	€ 100.000,00
2020	€ 100.000,00
2021	€ 20.000,00

Bisceglie, 05/10/2018

Il Responsabile Unico Procedimento  
Arch. Giacomo Losapio

