

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2018, n. 2440

**PROGETTO LIFE 09 NAT/IT/000150, "Interventi di conservazione degli habitat delle zone umide costiere nel SIC Zone umide della Capitanata". Modifica del progetto: Presa d'atto.**

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale e Urbanistica, Prof. Alfonsino Pisicchio, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità e confermata dalla dirigente del Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, riferisce quanto segue.

**PREMESSO CHE:**

- La Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD) firmata a Rio de Janeiro il 5/6/1992, ratificata dall'Italia con legge 124/1994, ha come scopo la conservazione della diversità biologica, l'uso sostenibile delle sue componenti e la ripartizione giusta ed equa dei vantaggi derivanti dallo sfruttamento delle risorse genetiche;
- l'Art. 6 della CBD stabilisce che ciascuna Parte contraente, a seconda delle proprie particolari condizioni e necessità, dovrà elaborare strategie, piani e programmi nazionali volti a garantire la conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica e dovrà integrare per quanto possibile e opportuno la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità nei pertinenti piani, programmi e politiche settoriali.
- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 (direttiva "Uccelli") e la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 (Direttiva "Habitat") sono gli strumenti individuati dalla Commissione europea per assicurare la salvaguardia della diversità biologica in Europa attraverso, rispettivamente, la conservazione degli uccelli selvatici e la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- per realizzare gli obiettivi di conservazione della biodiversità in Europa la Commissione europea ha assegnato agli Stati membri non solo il dovere di garantire lo stato di conservazione degli habitat e delle specie elencate negli Allegati alle due direttive, anche attraverso la costituzione di una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000, ma anche di monitorare periodicamente lo stato di salute di specie e habitat, per poi trasmetterne i dati relativi in un report completo, ogni sei anni alla stessa Commissione europea;
- la Carta di Siracusa, sottoscritta al G8 Ambiente nell'Aprile 2009, riafferma gli impegni assunti dall'Italia in merito alla tutela della biodiversità e dei servizi ecosistemici da essa derivanti; nel 2010 l'Italia si è dotata, così come previsto dall'art. 6 della CBD, di una Strategia Nazionale per la Biodiversità a seguito di un percorso di partecipazione e condivisione fra i diversi attori istituzionali, sociali ed economici, i cui obiettivi possono sintetizzarsi nel garantire, entro il 2020, la conservazione della biodiversità, ridurre l'impatto dei cambiamenti climatici sulla biodiversità, definendo le opportune misure di adattamento alle modificazioni indotte e di mitigazione dei loro effetti ed aumentando la resilienza degli ecosistemi naturali e seminaturali, integrare la conservazione della biodiversità nelle politiche economiche e di settore, rafforzando la comprensione dei benefici dei servizi ecosistemici da essa derivanti e la consapevolezza dei costi della loro perdita;
- lo strumento finanziario comunitario per l'ambiente per contribuire in Europa all'attuazione e allo sviluppo della politica comunitaria nel settore dell'ambiente e della legislazione ambientale è rappresentato dal programma LIFE +, finalizzato a:
  - contribuire all'attuazione, all'aggiornamento e allo sviluppo della politica e della normativa comunitaria in materia di ambiente e di sviluppo rurale;
  - attuare, aggiornare e sviluppare la politica e la legislazione ambientale comunitaria;
  - integrare l'ambiente nelle altre politiche contribuendo in tal modo allo sviluppo sostenibile;
  - supportare il 6° programma di azione per l'Ambiente e le strategie tematiche;
  - finanziare misure e progetti con valore aggiunto europeo negli stati membri;
  - contribuire allo sviluppo sostenibile delle aree rurali.
- LIFE + consta di tre componenti; LIFE + Natura e biodiversità, LIFE + Politica ambientale e Governance, LIFE + Informazione e Comunicazione;

- i progetti LIFE + Natura e biodiversità sono un'opportunità per la realizzazione della Rete Natura 2000, attraverso i quali è stato possibile istituire i siti Rete Natura 2000, dotarli di piani di gestione, rivitalizzare e riqualificare aree umide, migliorare i boschi lombardi, ripristinare aree idonee per la fauna, reintrodurre specie di flora e fauna in aree dove erano scomparse, creare nuovi habitat, inventare nuove forme di fruizione delle aree protette;
- in considerazione dell'importanza strategica di tali progetti, la Regione Puglia si è impegnata nel corso degli anni a sostenere tali progetti sia come beneficiario coordinatore del progetto "*Interventi di conservazione degli habitat delle zone umide costiere nel SIC Zone umide della Capitanata*" sia come beneficiario associato di altri due progetti "*Life Capovaccaio*" con lo scopo di conservazione della specie, attraverso la sorveglianza dei siti di nidificazione, la gestione di stazioni di alimentazione, la lotta all'uso del veleno, la riproduzione in cattività. Il rilascio di individui nati in cattività e la messa in sicurezza di linee elettriche pericolose nonché "*Life Un falco per Amico*", con lo scopo di realizzare un'azione integrata di tutela e rafforzamento delle colonie riproduttive di Falco Naumanni presenti in alcune aree regionali.

**DATO ATTO CHE:**

- In data 17.08.2010 la Regione Puglia ha sottoscritto la convenzione di sovvenzione con la Commissione Europea per il progetto LIFE "*Interventi di conservazione degli habitat delle zone umide costiere nel SIC Zone umide della Capitanata*", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 102 del 26.01.2011, pubblicata sul B.U.R.P. n.24 del 15.02.2011;
- Tale progetto è stato ammesso a finanziamento per un importo complessivo di euro 3.181.825,00, di cui euro 2.365.368,00 a carico dell'Unione europea ed euro 816.457,00 a carico dei proponenti il progetto Life, avente durata dal 01.09.2010 al 30.6.2016;
- la Regione Puglia ha assicurato, con la deliberazione n.102/2011, la propria quota di cofinanziamento per un importo di euro 350.000,00 e si è impegnata a realizzare le seguenti azioni:
  - Struttura di coordinamento A1
  - Piano del pascolo A4
  - Realizzazione di un fondo chiuso C6
  - Conferenze e comunicati D12
  - Convegno conclusivo D13
  - Rapporto finale D14
  - Gestione progetto E1
  - Revisione bilancio E4
  - Piano di conservazione post life e aggiornamento scheda rete natura 2000E5.
- la Commissione Europea, con nota ARES n. 1946867 del 25.4.2016, ha prorogato la scadenza progettuale del 30.6.2016 di diciotto mesi per esigenze connesse alla tempistica di realizzazione delle attività di progetto su menzionate, portandola al 31/12/2018.

**RILEVATO CHE:**

- la Regione Puglia, con nota prot. 145/7378 del 24.9.2018, ha presentato alla Commissione Europea una proposta di modifica della convenzione sottoscritta riguardante sia modifiche sostanziali sia modifiche non sostanziali;
- le modifiche sostanziali riguardano:
  - aumento di spesa nella categoria assistenza esterna;
  - proroga di 6 mesi della scadenza del progetto;
- le modifiche non sostanziali concernono:
  - titolarità delle spese dell'azione C7, già accordata dalla Commissione;
  - inserimento di voci di personale inizialmente non previste in progetto e resesi necessarie alla conduzione delle azioni;

- integrazione di alcune voci di spesa, in massima parte già autorizzate e sostenute, per altre categorie di costi (infrastrutture, equipaggiamenti, consumabili), al fine di evitare che, inserendo la sola riduzione di alcuni costi conseguita in queste categorie per finanziare le maggiori spese in assistenza esterna, venga impropriamente ridotto il budget complessivo di progetto, che invece rimane Invariato.
- redistribuzione delle spese generali sulla base del 7% per ciascun beneficiario associato, in base agli attuali orientamenti della Commissione;
- la Commissione Europea, con nota ARES 5660196 del 6.11.2018, ha emendato la convenzione, concedendo ulteriore proroga al progetto de quo di sei mesi, ossia sino al 30.6.2019.

**CONSIDERATO CHE:**

- le azioni di progetto da completare sono le seguenti:
  - Struttura di coordinamento A1
  - Realizzazione di un fondo chiuso C6
  - Conferenze e comunicati D12
  - Convegno conclusivo D13
  - Rapporto finale D14
  - Gestione progetto E1
  - Revisione bilancio E4
  - Piano di conservazione post life e aggiornamento scheda rete natura 2000 E5;
- le suddette azioni, così come modificate dalla Commissione Europea, dettagliate economicamente nel financial form, allegato 1 al presente provvedimento, sua parte integrante, sono di complessità tale da esigere figure professionali specializzate di tipo tecnico/amministrativo In grado di portare a compimento, nei tempi previsti, le azioni progettuali secondo i criteri di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;
- al tal fine, la Regione Puglia, con Deliberazione n.2066/2018, ha autorizzato, per gli anni 2017-2018, la variazione al Bilancio di previsione 2017 e pluriennale, al documento tecnico di accompagnamento, al bilancio gestionale, anche con riferimento alle spese di personale, istituendo capitoli di spesa dedicati, per dotarsi di figure professionali specializzate capaci di assicurare il necessario supporto tecnico/specialistico al buon esito del progetto;
- la fondamentale attività tecnico amministrativa regionale in materia di conservazione e tutela della biodiversità, che si estrinseca anche tramite i progetti LIFE, In particolare il LIFE "Interventi di conservazione degli habitat delle zone umide costiere nel SIC Zone umide della Capitanata", richiede anche per l'anno 2019, in considerazione della proroga accordata dalla Commissione Europea, la prosecuzione delle attività ancora in fase di espletamento attraverso il mantenimento delle figure specialistiche istituite nella struttura di riferimento per il rafforzamento dell'azione amministrativa, di fatto strategiche sia per il perseguimento degli interventi ed azioni intraprese con la Commissione Europea.

**VISTI:**

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
- la L.R. n.67 del 29.12.2017;
- la legge regionale n. 68 del 29/12/2017;
- la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018;
- legge di assestamento di bilancio n. 44 del 10 agosto 2018;
- la D.G.R. 1705 del 26.9.2018.

**Sezione copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.**

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L'Assessore relatore, sulla base della relazione come innanzi illustrata propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi dell'art. 4, comma 4 lettera k) della L.R. n. 7/97

#### **LA GIUNTA**

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- viste le sottoscrizioni posta In calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

#### **DELIBERA**

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale e Urbanistica, nelle premesse riportata;
- DI PRENDERE ATTO delle modifiche apportate al progetto Life in oggetto così come evincibili dall'allegato 1 al presente provvedimento, sua parte integrante, ivi compresa la proroga della scadenza del progetto stesso al 30/06/2019;
- DI PRENDERE ATTO della necessità, nel perseguimento delle azioni strategiche per la conservazione e tutela della biodiversità, di garantire il continuo, costante e durevole supporto specialistico delle figure professionali impegnate nel progetto LIFE in narrativa richiamato;
- DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul Sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
MICHELE EMILIANO

ALLEGATO 1

IL PRESENTE ALLEGATO  
CONSTA DI N. 9 PAGINE



**LIFE +**

***Nature and Biodiversity  
Environmental Policy and Governance  
Information and Communication***

**FINANCIAL APPLICATION FORMS**

**Proposal acronym: LIFE ZONE UMIDE SIPONTINE**

**NOTES:**

Please refer to guidelines for applicants when filling in this form

LIFE+ 2009 - Financial Forms

**FORM FA**

proposal acronym: LIFE ZONE UMIDE SIPONTINE

Budget breakdown categories	Total cost in €	Eligible Cost in €	% of total eligible costs
1. Personnel		1.114.900	35,35%
2. Travel and subsistence		15.000	0,48%
3. External assistance		782.500	24,81%
4. Durable goods			
Infrastructure	352.000	352.000	11,16%
Equipment	251.700	251.700	7,98%
Prototype	0	0	0,00%
5. Land purchase / long-term lease		0	0,00%
6. Consumables		431.400	13,68%
7. Other Costs		0	0,00%
8. Overheads		206.325	6,54%
<b>TOTAL</b>	<b>3.153.825</b>	<b>3.153.825</b>	<b>100%</b>

Contribution breakdown	In €	% of TOTAL	% total eligible costs
Requested Community contribution	2.365.368	75,00%	75,00%
Coordinating Beneficiary's contribution	350.000	11,10%	
Associated Beneficiaries' contribution	158.457	5,02%	
Co-financers contribution	280.000	8,88%	
<b>TOTAL</b>	<b>3.153.825</b>	<b>100,00%</b>	

Please fill in the forms FC to F7 first. In these forms you are allowed to add lines but you cannot alter the formulae. In this form you are only requested to fill in the amount of the overheads

Please refer to the relevant instructions given in the explanatory notes for filling in these forms

Important note: If the overheads cell appears in red, this means that the budgeted amount is above the maximum permitted 7% of the total eligible direct costs excluding land purchase and the overhead costs themselves.

LIFE+ 2009 - Financial Forms

FORM FB

Proposal acronym: LIFE ZONE UMIDE SIPONTINE

Breakdown of costs for Actions in Euro (excluding overhead costs)											
Action number	Short name of action	1. Personnel	2. Travel and subsistence	3. External assistance	4.a Infrastructure	4.b Equipment	4.c Prototype	5. Purchase or lease of land	6. Consumables	7. Other costs	TOTAL
A1	Struttura di coordinamento	10.000									10.000
A2	Inventario floristico			20.000							20.000
A3	Inventario faunistico			50.000							50.000
A4	Piano del pascolo	30.000									30.000
A5	Progetti esecutivi			80.000							80.000
C1	Vivaio	40.000				0			20.000		60.000
C2	Ripristino lagune costiere	347.000		327.600	172.000	196.600			253.000		1.296.200
C3	Recupero steppe salate	105.500		20.000	0	0			26.000		151.500
C4	Ripristino dune costiere	79.000		24.500					26.000		129.500
C5	Riqualificazione dune con foraste			83.850							83.850
C6	Fondo chiuso				0						0
C7	Contenimento pressione antropica	8.000			180.000						188.000
D1	Immagine coordinata			12.500							12.500
D2	Depliant divulgativo								10.000		10.000
D3	Fumetto			5.500					15.000		20.500
D4	Opuscolo divulgativo								10.000		10.000
D5	Manuale buone pratiche	10.000		0					15.000		25.000
D6	Pannelli informativi								13.400		13.400
D7	Sito internet			15.000							15.000
D8	Campagna pubblicitaria			35.000							35.000
D9	Programma scolastico	60.000	5.000	19.650		6.500			10.000		101.150
D10	Laboratorio didattico				0	5.800					5.800
D11	Newsletter periodica								20.000		20.000
D12	Conferenze e comunicati	25.000		4.900							29.900
D13	Convegno conclusivo			15.000							15.000
D14	Rapporto finale	5.000									5.000
E1	Gestione progetto	269.000	10.000	40.000							319.000
E2	Monitoraggio	116.400		14.000		42.800			13.000		186.200
E3	Networking	10.000		0							10.000
E4	Revisione bilancio			15.000							15.000
E5	Piano post-LIFE	0									0
	<b>TOTAL</b>	<b>1.114.900</b>	<b>15.000</b>	<b>782.500</b>	<b>352.000</b>	<b>251.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>431.400</b>	<b>0</b>	<b>2.947.500</b>

Please refer to the relevant instructions given in the explanatory notes for filling in these forms



LIFE+ 2009 - Financial Forms

**FORM FC**

Proposal acronym: LIFE ZONE UMIDE SIPONTINE

<b>Coordinating Beneficiary's contribution</b>					
Country code	Beneficiary n°	Beneficiary short name	Total costs of the actions in €	Beneficiary's own contribution in €	Amount of EC contribution requested in €
IT	1	Regione Puglia	437.630	350.000	87.630

<b>Associated Beneficiaries' contribution</b>					
Country code	Beneficiary n°	Beneficiary short name	Total costs of the actions in €	Associated beneficiary's own contribution in €	Amount of EC contribution requested in €
IT	2	CSN	939.353	27.457	815.062
IT	3	Consorzio bonifica	1.663.529	103.000	1.389.043
IT	4	Oasi Lago Salso	113.313	28.000	73.632
<b>TOTAL</b>			<b>2.716.195</b>	<b>158.457</b>	<b>2.277.738</b>

<b>Co-financers contribution</b>	
Co-financer's name	Amount of co-financing in €
Provincia di Foggia	280.000
<b>TOTAL</b>	<b>280.000</b>

Please refer to the relevant instructions given in the explanatory notes for filling in these forms





LIFE+ 2009 - Financial Forms

FORM F1

Proposal acronym: LIFE ZONE UMIDE SIPONTINE

## Direct Personnel costs

Beneficiary number	Action number	Type of contract	Category/Role in the project	Calculation =>	A	B	C = B/P	A X B	% of total direct personnel costs for the project
					Daily rate (rounded to the nearest €)	Number of person-days	Number of person-months	Direct personnel costs	
1	A1	a progetto/part-time	impiegato amministrativo		200	50	2,85714285714286	10.000	0,90%
1	A4	a progetto/part-time	tecnico ambientale		200	150	8,57142857142857	30.000	2,69%
4	C1	a tempo determinato/full-time	operaio agricolo (n. 3)		100	400	22,8571428571429	40.000	3,59%
3	C2-C3-C4	a tempo indeterminato/full-time	operaio agricolo (n. 6)		100	3080	176	308.000	27,63%
3	C2-C3-C4	a tempo indeterminato/full-time	tecnico diplomato		300	320	18,2857142857143	96.000	8,61%
3	C2-C3-C4	a tempo indeterminato/full-time	tecnico laureato		400	100	5,71428571428571	40.000	3,59%
4	C3	a tempo determinato/full-time	operaio agricolo (n. 8)		100	235	13,4285714285714	23.500	2,11%
2	C2-C3-C4-C7	a progetto/part-time	ingegnere		400	180	10,2857142857143	72.000	6,46%
2	D5	a progetto/part-time	divulgatore naturalista		250	40	2,28571428571429	10.000	0,90%
2	D9	a progetto/part-time	operatore didattico		250	240	13,7142857142857	60.000	5,38%
1	D12	a progetto/part-time	addetto stampa		200	125	7,14285714285714	25.000	2,24%
1	D14	a progetto/part-time	divulgatore naturalista		200	25	1,42857142857143	5.000	0,45%
1	E1	a progetto/full-time	coordinatore del progetto		200	970	55,4285714285714	194.000	17,40%
1	E1	a progetto/part-time	responsabile azioni naturalistiche		200	325	18,5714285714286	65.000	5,83%
2	E1	a progetto/part-time	responsabile amministrativo		250	40	2,28571428571429	10.000	0,90%
2	E2	a progetto/part-time	tecnico ambientale		200	582	33,2571428571429	116.400	10,44%
2	E3	a progetto/part-time	divulgatore naturalista		250	40	2,28571428571429	10.000	0,90%
TOTAL =>						6902	394,4	1.114.900	100%

Please refer to the relevant instructions given in the explanatory notes for filling in these forms



LIFE+ 2009 - Financial Forms

FORM F3

Proposal acronym: LIFE ZONE UMIDE SIPONTINE

## External assistance costs

Beneficiary number	Action number	Procedure	Description	Costs (€)	% of total external assistance costs
2	A2	Affidamento diretto	Redazione dell'inventario floristico	20.000	2,56%
2	A3	Affidamento diretto	Redazione dell'inventario faunistico	50.000	6,39%
2	A5	Affidamento diretto	Progetti esecutivi delle azioni C	80.000	10,22%
3	C2	Avviso pubblico	Rimozione di 20 baracche	153.000	19,55%
4	C4	Affidamento diretto	Affitto di un escavatore	9.000	1,15%
3	C2-C3-C4	confronto di offerte	vigilanza e custodia dei mezzi d'opera sulle aree di cantiere	45.000	5,75%
3	C2-C3-C4	confronto di offerte	trasporto degli escavatori dai siti di custodia alle aree di cantiere	14.500	1,85%
3	C2	confronto di offerte	nolo a caldo di autocarri	120.000	15,34%
3	C2	confronto di offerte	rimozione dei rifiuti rinvenuti nell'area	20.100	2,57%
2	C2	Affidamento diretto	consulenza legale per la reimmisione in possesso dell'area	4.000	0,51%
3	C2	Affidamento diretto	consulenza legale per la reimmisione in possesso dell'area	6.500	0,83%
3	C5	Avviso pubblico	Interventi di diradamento su 30 ettari di bosco	78.000	9,97%
2	C5	Affidamento diretto	Direzione lavori per interventi di diradamento su 30 ettari di bosco	5.850	0,75%
2	D1	Affidamento diretto	Progettazione grafica del materiale informativo	12.500	1,60%
2	D3	Affidamento diretto	Realizzazione disegni per fumetto e traduzione in inglese	5.500	0,70%
2	D7	Affidamento diretto	realizzazione sito internet	15.000	1,92%
2	D8	Affidamento diretto	Realizzazione campagna pubblicitaria con manifesti e spot su radio e televisioni locali	35.000	4,47%
2	D9	Affidamento diretto	Programma didattico per le scuole	19.650	2,51%
2	D12	Affidamento diretto	organizzazione della manifestazione "LIFE at 20"	4.900	0,63%
1	D13	Affidamento diretto	Realizzazione convegno conclusivo	15.000	1,92%
1	E1	Affidamento diretto	Coordinamento della gestione amministrativa del progetto	40.000	5,11%
2	E2	Affidamento diretto	Spese di riparazione del pickup	4.000	0,51%
2	E2	Affidamento diretto	Spese di assicurazione del pickup	10.000	1,28%
1	E3	Affidamento diretto	revisione indipendente del bilancio	15.000	1,92%
<b>TOTAL =&gt;</b>				<b>782.500</b>	<b>100%</b>

Please refer to the relevant instructions given in the explanatory notes for filling in these forms





LIFE+ 2009 - Financial Forms

FORM F4 b

Proposal acronym: LIFE ZONE UMIDE SIPONTINE

## Durable goods: Equipment costs

Beneficiary number	Action number	Procedure	Description	Actual cost	Depreciation (eligible cost)	% of total Equipment Costs
	3 C2	confronto di offerte	escavatore cingolato	146.000	146.000	58,01%
	3 C2	confronto di offerte	pala cingolata	36.600	36.600	14,54%
	3 C2	confronto di offerte	livello laser	11.000	11.000	4,37%
	3 C2	confronto di offerte	2 cisterne per gasolio	3.000	3.000	1,19%
	2 D9	Acquisto diretto	50 binocoli per attività didattica	6.500	6.500	2,58%
	2 D10	Acquisto diretto	Arredi per laboratorio didattico (4 tavoli, 1 scrivania, 1 tavolo porta PC, 50 sedie impilabili, 3 scaffali, 2 librerie)	5.000	5.000	1,99%
	2 D10	Acquisto diretto	60 volumi tecnico-scientifici e divulgativi	800	800	0,32%
	2 E2	Acquisto diretto	1 videocamera professionale	1.850	1.850	0,74%
	2 E2	Acquisto diretto	2 macchine fotografiche reflex digitali	2.300	2.300	0,91%
	2 E2	Acquisto diretto	drone	19.000	19.000	7,55%
	2 E2	Acquisto diretto	1 autovettura a trazione integrale, bifuel, adatta al trasporto di materiale	19.650	19.650	7,81%
						0,00%
						0,00%
						0,00%
			<b>TOTAL =&gt;</b>	<b>251.700</b>	<b>251.700</b>	<b>100%</b>

Please refer to articles 25.6 to 25.9 of the Common Provisions to see if the equipment in question is subject to depreciation and what depreciation rates should be applied

Please refer to the relevant instructions given in the explanatory notes for filling in these forms



LIFE+ 2009 - Financial Forms

## FORM F6

Proposal acronym: LIFE ZONE UMIDE SIPONTINE

## Consumables

Beneficiary number	Action number	Procedure	Description	Cost (€)	% of total Consumable costs
4	C1	Acquisto diretto	Materiale per vivaio (teli parasole, contenitori, torba, concimi, presidi fitosanitari)	20.000	4,64%
3	C2-C3-C4	Acquisto diretto	Gasolio per macchine operatrici	275.000	63,75%
3	C2	Acquisto diretto	1500 piante di <i>Populus spp.</i> , <i>Salix spp.</i> , <i>Tamarix spp.</i> di età media di 2 anni	30.000	6,95%
2	D2	Affidamento diretto	30 mila copie depliant	10.000	2,32%
2	D3	Affidamento diretto	10 mila copie fumetto	15.000	3,48%
2	D4	Affidamento diretto	10 mila copie opuscolo	10.000	2,32%
2	D5	Affidamento diretto	5 mila copie del manuale di buone pratiche	15.000	3,48%
4	D6	Affidamento diretto	20 pannelli in forex con bacheca in legno	13.400	3,11%
2	D9	Affidamento diretto	1 kit didattico da 10 mila copie	10.000	2,32%
2	D11	Affidamento diretto	5 numeri della newsletter per 20 mila copie ciascuna	20.000	4,64%
2	E2	Acquisto diretto	Carburante per pickup	13.000	3,01%
					0,00%
					0,00%
					0,00%
					0,00%
					0,00%
					0,00%
					0,00%
<b>TOTAL =&gt;</b>				<b>431.400</b>	<b>100%</b>

Please refer to the relevant instructions given in the explanatory notes for filling in these forms

