

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2021, n. 479

**Strada Regionale n. 8 – Progetto di variante in attuazione della delibera GR n. 1529/2013 e della sentenza del Consiglio di Stato n. 531/2016 – Approvazione tracciato - Adozione variante urbanistica nei Comuni di Vernole e Melendugno per il secondo stralcio.**

Il Vicepresidente della Giunta Regionale, con delega alle Infrastrutture, avv. Raffaele PIEMONTESE, sulla base dell'istruttoria espletata dal R.U.P. e dal Dirigente ad interim della Sezione Lavori Pubblici, riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 1428/2016 la Giunta Regionale ha fatto il punto sulla situazione dei lavori per la costruzione della Strada Regionale n. 8, tratto salentino, prendendo atto della situazione amministrativa venutasi a determinare in esito ai pronunciamenti della Giustizia amministrativa scaturiti da ricorsi di alcune ditte espropriate e, di conseguenza, fornendo i necessari indirizzi per il prosieguo della realizzazione dell'arteria stradale di che trattasi.

In particolare la Giunta Regionale con il provvedimento n. 1428/2016 ha deliberato, tra l'altro:

- di confermare l'indirizzo strategico della strada regionale n.8, opera ritenuta indispensabile per innalzare gli standard di sicurezza stradale di un'ampia area di particolare pregio della Regione Puglia;
- di autorizzare il Dirigente della Sezione LL.PP a mettere in atto l'attività tecnico amministrativa di propria competenza al fine di riavviare il proseguimento dei lavori ed il completamento delle opere, secondo le proposte operative esplicitate dalla Sezione LL.PP., anche introducendo ulteriori varianti all'opera stessa, purchè condivise dalle Amministrazioni locali interessate;
- di autorizzare il Dirigente della Sezione LL.PP. a conformare l'opera al D.M.n. 6792/2001 recante norme funzionali e geometriche sulla costruzione delle strade, come statuito dal Giudice amministrativo, nonché ad ogni altra norma vigente in materia;
- di procedere, ai sensi dell'art.29 del d.lgs. n. 152/06, comma 4, alla valutazione di eventuali pregiudizi ambientali connessi alla opere realizzate ed ai sensi dell'art. 20 per il completamento delle stesse secondo il progetto ulteriormente variato di cui detto innanzi;
- di considerare prioritaria e strategica l'attività di verifica in capo alle strutture regionali competenti a vario titolo in materia e di impegnare, pertanto, tutte le strutture regionali competenti a considerare prioritario tale procedimento.
- di procedere con successivi propri atti all'adozione ed approvazione del progetto ai fini delle varianti urbanistiche, ai sensi del 3° comma dell'art. 14 della L.R. n. 13/2001, restando ferme le competenze di legge del R.U.P. e del Dirigente del Servizio LL.PP., per l'approvazione degli atti relativi ai rapporti contrattuali con l'ATI aggiudicataria ai fini della concreta esecuzione dei lavori;

Le proposte operative del Servizio LL.PP. (oggi Sezione LL.PP.) approvate dalla Giunta Regionale, con il provvedimento innanzi citato n. 1428/2016, prevedono la suddivisione dei lavori in due distinti stralci come di seguito illustrati:

- **il primo stralcio** dalla tangenziale di Lecce fino alla rotatoria di Strudà (Vernole) già in gran parte realizzata; in detto stralcio, fatte salve le modifiche non sostanziali necessarie per l'adeguamento alle norme tecniche del DM n. 6792/2001, in adempimento del dettato del Consiglio di Stato, e degli interventi finalizzati all'ottemperanza delle prescrizioni esecutive della D.D. di VIA n. 289/16, l'opera è rimasta invariata rispetto al progetto approvato e, pertanto, dispone di tutte le autorizzazioni necessarie all'esecuzione.
- **il secondo stralcio** dalla rotatoria di Strudà suddetta sino alla fine a Melendugno; detto stralcio, in

ragione delle modifiche apportate, seppure tutte in diminuzione di impatto, da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 152/06 e, solo successivamente, avviato all'esecuzione come per il primo stralcio.

Il progetto di **primo stralcio**, è stato sottoposto a giudizio di ottemperanza mediante conferenza di servizi in cui i Comuni di Lecce, Lizzanello, Vernole e Melendugno, partecipanti al procedimento originario riferito al progetto principale, i quali hanno confermato i pareri favorevoli espressi originariamente sul tracciato della Strada Regionale n. 8.

Con determinazione n. 41 del 28/3/2017 del Dirigente della Sezione Ecologia è stato acquisito, altresì, sul richiamato primo stralcio, anche il parere del Comitato VIA che aveva formulato, a suo tempo, autonome prescrizioni e che ora ha espresso *“Giudizio favorevole all’ottemperanza delle prescrizioni ambientali di cui al provvedimento di V.I.A. n. 289/2015”*.

Pertanto, il progetto assoggettato a Valutazione di Impatto Ambientale di cui D.D.n. 289/15 ed approvato anche sulla base dell'apposito decreto emesso dal Consiglio dei Ministri, è stato reso esecutivo e valido dal punto di vista tecnico e progettuale, con gli adeguamenti alle prescrizioni esecutive contenute nella determinazione succitata.

Successivamente con D.G.R. n. 606/2017 e D.G.R. n. 1030/2017 si è provveduto:

- ad approvare il progetto nella sua interezza, limitatamente al “piano delle scelte programmatiche e della corrispondenza ai criteri” dettati con le deliberazioni di G.R. n. 1529/2013 e n. 1428/2016;
- a prendere atto del progetto di **primo stralcio** e adottare, ai sensi del comma 3 art. 14 della L.R. 13/2001, le varianti urbanistiche agli strumenti vigenti nei Comuni di Lecce, Lizzanello e Vernole, interessati dallo stralcio medesimo;
- ad approvare, ai sensi del medesimo comma 3 art. 4 della LR n. 13/01, le varianti urbanistiche agli strumenti vigenti nei Comuni interessati dallo stralcio medesimo di Lecce, Lizzanello e Vernole, come riportato nelle planimetrie di dettaglio allegate alla succitata deliberazione di GR n. 606/17;
- a stabilire che all'adozione ed approvazione delle varianti eventualmente necessarie per il **secondo stralcio** si procederà con analogo procedimento a conclusione delle procedure di verifica ambientali e paesaggistiche;
- di demandare al R.U.P. ed al Dirigente del Servizio LL.PP., ognuno per le proprie competenze, l'approvazione definitiva ai fini contrattuali del progetto di primo stralcio, variato come innanzi, nel rispetto delle norme del Codice dei Contratti, nonché l'adozione di qualsiasi atto necessario per la celere ripresa dei lavori;

Con D.D. LL.PP. n. 335 del 09/07/2018, si è provveduto all'approvazione del Progetto di Variante del 1° lotto – **1° stralcio** e relativo quadro economico, si è formalmente apposto il vincolo preordinato all'esproprio nelle aree interessate dalla variante al progetto e si è dichiarato formalmente la pubblica utilità dell'opera;

Per quanto riguarda, invece, il progetto di Variante 1° lotto – **2° stralcio**, con provvedimento n. 7 del 13/01/2020 della Sezione VIA – Vinca, si è conclusa la procedura di verifica ambientale di non assoggettabilità a VIA, e con provvedimento n. 107 del 06/08/2020 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, è stata rilasciata l'Autorizzazione Paesaggistica Ordinaria (ex art. 146 D.Lgs. n. 42/2004 – art. 90 NTA PPTR);

#### **Sulla base di quanto sopra si propone alla Giunta Regionale:**

- di prendere atto della conclusione delle procedure di verifica ambientale e paesaggistica, rispettivamente con provvedimento n. 7 del 13/01/2020 della Sezione VIA – Vinca di non assoggettabilità a VIA, e con provvedimento n. 107 del 06/08/2020 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, per l'Autorizzazione Paesaggistica Ordinaria (ex art. 146 D.Lgs. n. 42/2004 – art. 90 NTA PPTR);

- di prendere atto del progetto “Strada Regionale n. 8 - Nuovo progetto di variante - 1° Lotto - 2° Stralcio (tratto Rot. 9 bis - fine Lotto)” e adottare, in attuazione alla citata DGR n. 606/2017, ed ai sensi del comma 3 art. 14 della L.R. 13/2001, le varianti urbanistiche agli strumenti vigenti nei comuni di Vernole e Melendugno, interessati dallo stralcio medesimo come riportato nelle allegate planimetrie di dettaglio (Allegato I: AMB.07.01 – AMB.07.02 – AMB.07.03); restano ferme le competenze di legge del R.U.P. e del Dirigente del Servizio LL.PP., per l’approvazione definitiva ai fini contrattuali, nel rispetto delle norme del Codice dei Contratti;
- di stabilire che il presente atto, completo degli elaborati cartografici, sarà depositato presso la segreteria della Giunta, dandone notizia mediante pubblicazione sul sito della Regione Puglia, per non meno di 15 giorni nei quali potranno essere formulate pertinenti osservazioni;
- di pubblicare la D.G.R. sul BURP e notificarla, a cura della Sezione Lavori Pubblici, ai Comuni interessati.

### **GARANZIE DI RISERVATEZZA**

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a particolari categorie di dati previsti dagli articoli 9 e 10 del suddetto Regolamento UE.

### **SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA di cui al d.lgs. 118/2011**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale. La copertura della spesa dei lavori è assicurata giusta impegno D.D. n. 215 del 10.04.2012.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

**Il R.U.P Sezione Lavori Pubblici**  
(Ing. Leonardo DE BENEDETTIS)

**Il Dirigente *ad interim* della Sezione Lavori Pubblici**  
(Avv. Raffaele LANDINETTI)

Il sottoscritto **Direttore di Dipartimento**, in applicazione di quanto disposto dal DPGR n. 443/2015, non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni.

#### **IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO**

(Dott. Ing. Barbara VALENZANO)

#### **L'ASSESSORE PROPONENTE**

(Avv. Raffaele PIEMONTESE)

L'Assessore Relatore propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientra nelle tipologie previste ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. d), della legge regionale n. 7/97.

#### **LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture;  
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente ad interim della Sezione Lavori Pubblici, dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio;  
*A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge;*

#### **DELIBERA**

- di prendere atto della relazione dell'Assessore al Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, confermandola e facendone propri i contenuti;
- di prendere atto della conclusione delle procedure di verifica ambientale e paesaggistica, rispettivamente con provvedimento n. 7 del 13/01/2020 della Sezione VIA – Vinca di non assoggettabilità a VIA, e con provvedimento n. 107 del 06/08/2020 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, per l'Autorizzazione Paesaggistica Ordinaria (ex art. 146 D.Lgs. n. 42/2004 – art. 90 NTA PPTR);
- di prendere atto del progetto “Strada Regionale n. 8 - Nuovo progetto di variante - 1° Lotto - 2° Stralcio (tratto Rot. 9 bis - fine Lotto)” e adottare, in attuazione alla citata DGR n. 606/2017, ed ai sensi del comma 3 art. 14 della L.R. 13/2001, le varianti urbanistiche agli strumenti vigenti nei comuni di Vernole e Melendugno, interessati dallo stralcio medesimo come riportato nelle allegate planimetrie di dettaglio (Allegato I: AMB.07.01 – AMB.07.02 – AMB.07.03); restano ferme le competenze di legge del R.U.P. e del Dirigente del Servizio LL.PP., per l'approvazione definitiva ai fini contrattuali, nel rispetto delle norme del Codice dei Contratti;
- di stabilire che il presente atto, completo degli elaborati cartografici, sarà depositato presso la segreteria della Giunta, dandone notizia mediante pubblicazione sul sito della Regione Puglia, per non meno di 15 giorni nei quali potranno essere formulate pertinenti osservazioni;
- di pubblicare la D.G.R. sul BURP e notificare, a cura della Sezione Lavori Pubblici, ai Comuni interessati.

Il Segretario della Giunta  
GIOVANNI CAMPOBASSO

Il Presidente della Giunta  
MICHELE EMILIANO



ALLEGATO 1

---

Codice CIFRA: LLP/DEL/2021/0003

OGGETTO: Strada Regionale n. 8 – Progetto di variante in attuazione della delibera GR n. 1529/2013 e della sentenza del Consiglio di Stato n. 531/2016 – Approvazione tracciato - Adozione variante urbanistica nei Comuni di Vernole e Melendugno per il secondo stralcio.











IL PRESENTE ALLEGATO È COMPOSTO DA  
N. 3 TAVOLE GRAFICHE  
(AMB.07.01 – AMB.07.02 – AMB.07.03)

IL DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE LL.PP.

(AVV. RAFFAELE LANDINETTI)



LANDINETTI  
RAFFAELE  
22.03.2021  
15:07:37 UTC

---

Codice CIFRA: LLP/DEL/2021/0003

OGGETTO: Strada Regionale n. 8 – Progetto di variante in attuazione della delibera GR n. 1529/2013 e della sentenza del Consiglio di Stato n. 531/2016 – Approvazione tracciato - Adozione variante urbanistica nei Comuni di Vernole e Melendugno per il secondo stralcio.