

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA E FONTI ALTERNATIVE E RINNOVABILI 10 giugno 2022, n. 122

**D.D. n. 48 del 22/03/2021 di Autorizzazione Unica, ai sensi del D. Lgs. 29 Dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, della potenza elettrica pari a 8,4 MWe, costituito da 2 aerogeneratori della potenza uninominale pari a 4,2 MWe, sita nel comune di San Severo ( FG ) località "Bastiola e Palombi" e delle opere e infrastrutture indispensabili alla connessione costituite da un cavo dritto a 20 kV di connessione fra il parco eolico e la sottostazione utente 20/150 kV e da una sottostazione utente 20/150 kV da costruire nelle immediate vicinanze della C. P. San Severo Sud, localizzata in Foggia località "Vulcano" ( FG ); Società : Lucky Wind S.p.A. con sede legale in Milano (MI), alla via Tiziano n. 19 - P.I. 02116900719 e C.F. 02116900719. PROROGA INIZIO LAVORI.**

### Il Dirigente del Servizio

#### VISTI:

gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;

gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;

l'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;

la Direttiva 2001/77/CE;

l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;

la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;

la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;

l'art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;

la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010;

il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

la D.G.R. n. 457 dell'08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all'allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;

la D.G.R. n. 458 dell'08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo "MAIA", ha individuate le Sezioni afferenti ai Dipartimenti e le rispettive funzioni;

il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato "MAIA";

il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l'atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello "MAIA" di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;

#### VISTI E RICHIAMATI:

- la **D.G.R. 07.12.2020 n.1974** con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato "*modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0*";
- il **D.P.G.R. 22.01.2021 n.22** "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- il **D.P.G.R. 10.02.2021 n.45** con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo "MAIA 2.0";
- la **D.G.R. 22.07.2021 n.1204** "D.G.R. 1974/2020 'Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0'.

*Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 ‘Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale’. Aggiornamento Allegato B)’;*

- la **D.G.R. 28/07/2021 n.1289**“*Applicazione art.8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.22. Attuazione modello MAIO 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento*”;
- la **D.G.R. 30.09.2021 n.1576**“*Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n.22*”;

**DATO ATTO CHE:**

- con la innanzi menzionata deliberazione n.1576/2021 l’Avv. Angela Cistulli è stata individuata Dirigente della Sezione “*Transizione Energetica*” nella quale è incardinato il procedimento di rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 29.12.2003, n. 387 e per il quale ricopre anche il ruolo di Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241-1990;
- con D.D. n. 26 del 09/02/2022 avente ad oggetto “*Sezione Transizione Energetica – Attribuzione della delega ex art. 45 della legge regionale n. 10 del 16 aprile 2007 al Dirigente del Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili*” è stata conferita delega alla firma degli atti di talune fattispecie ivi individuate, all’Ing. Francesco Corvace;
- in capo al Responsabile del presente atto non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art.6-bis della Legge n.241/1990 e dell’art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012;

**PREMESSO CHE:**

- con D.D. n. **48 del 22/03/2021** è stata rilasciata alla Società Lucky Wind S.p.A. (con sede legale in Milano (MI), alla Via Tiziano n. 19 – P.IVA 02116900719 e C.F. 02116900719) **variante alla D.D. n. 149 del 09/10/2018** di Autorizzazione Unica, ai sensi del D. Lgs. 387/2003, relativa alla costruzione e all’esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, della potenza elettrica pari a 8,4 MWe, costituito da 2 aerogeneratori della potenza uninominale pari a 4,2 MWe, sita nel comune di San Severo ( FG ) località “*Bastiola e Palombi*” e delle opere e infrastrutture indispensabili alla connessione costituite da un cavidotto a 20 kV di connessione fra il parco eolico e la sottostazione utente 20/150 kV e da una sottostazione utente 20/150 kV da costruire nelle immediate vicinanze della C. P. San Severo Sud, localizzata in Foggia località “*Vulgano*” ( FG );
- all’art. 3 della D.D. n. 48 del 22/03/2021 è stato rappresentato che l’autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell’art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, **sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza;**
- all’art. 8 della succitata d.d. è previsto che: “*il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell’Autorizzazione; quello per il completamento dell’impianto è di mesi trenta dall’inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall’interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.*”;
- **con D.D. n. 158 del 19/08/2021** avente ad oggetto “D.D. n. 48 del 22 marzo 2021 di Variante D.D. n. 149 del 9.10.2018 di Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all’esercizio: - di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 8,4 MWe, costituito da 2 aerogeneratori della potenza uninominale pari a 4,2 MWe, sito nel Comune di San Severo (FG) località “*Bastiola Palombi*”; - di un cavidotto 20 kV di connessione fra il parco eolico e la sottostazione utente 20/150 KV; di una sottostazione utente 20/150

da costruire nelle immediate vicinanze della C.P. San Severo Sud, localizzata in Foggia Località Vulgano; le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica. Società: Lucky Wind S.p.A. (erroneamente indicata come "Luchy" Wind, ndr), con sede legale in Milano, alla Via Tiziano, 19 Presa d'atto della conservazione del termine di validità di inizio lavori per 90 giorni dalla fine della cessazione dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 3 bis Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza" co. 1 lett. b) del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 convertito con la legge di conversione 27 novembre 2020, n. 159 (G.U. n. 300 del 03.12.2020)" si è ritenuto di prendere atto della permanenza della validità del termine di inizio lavori sino a 90 giorni dalla fine della cessazione dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 103 co. 2 del DL. 18/2020 convertito nella L. 27/2020 e modificato in virtù dell'art. 3 bis "Proroga gli effetti di atti amministrativi in scadenza" della L. 159/2020 la cui scadenza ultima è fissata per il giorno 29/06/2022;

#### CONSIDERATO CHE:

- **con nota pec** acquisita agli atti con protocollo n. AOO\_159 – 24.05.2022– 004462, la Società Lucky Wind S.p.A. ha chiesto, *"a causa della sopravvenuta crisi economica mondiale determinata dalla guerra in Ucraina che ha comportato un nuovo stato di emergenza, con enormi ritardi nelle consegne di qualsivoglia materia prima e/o materiale di ogni genere, nonché l'aumento vertiginoso dei prezzi di mercato"* il rilascio del provvedimento di proroga del termine di inizio lavori di mesi 12 (dodici) ai sensi dell'ex art. 5 comma 21, L.R. n. 25/2012 dell'**Autorizzazione Unica**, relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, della potenza elettrica pari a 8,4 MWe, costituito da 2 aerogeneratori della potenza uninominale pari a 4,2 MWe, sita nel comune di San Severo ( FG ) località "Bastiola e Palombi" e delle opere e infrastrutture indispensabili alla connessione costituite da un cavidotto a 20 kV di connessione fra il parco eolico e la sottostazione utente 20/150 kV e da una sottostazione utente 20/150 kV da costruire nelle immediate vicinanze della C. P. San Severo Sud, localizzata in Foggia località "Vulgano" ( FG );

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene:

#### DI PRENDERE ATTO:

- dell'istanza della Società Lucky Wind S.p.A. acquisita agli atti al AOO\_159 – 24.05.2022– 004462 per la richiesta di proroga dei termini di inizio lavori di mesi 12 (dodici) della determinazione dirigenziale n. 48 del 22/03/2021 di **Autorizzazione Unica**, per la costruzione e relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, della potenza elettrica pari a 8,4 MWe, costituito da 2 aerogeneratori della potenza uninominale pari a 4,2 MWe, sita nel comune di San Severo ( FG ) località "Bastiola e Palombi" e delle opere e infrastrutture indispensabili alla connessione costituite da un cavidotto a 20 kV di connessione fra il parco eolico e la sottostazione utente 20/150 kV e da una sottostazione utente 20/150 kV da costruire nelle immediate vicinanze della C. P. San Severo Sud, localizzata in Foggia località "Vulgano" (FG);
- della sussistenza dei termini di ammissibilità dell'istanza ai sensi dell'art. 5 comma 21 della L.R. 25 del 2012 tale da poter concedere una proroga del termine di inizio lavori di mesi 12 (dodici), detto termine rientrando ancora in quello massimo concedibile *ex lege*.

#### VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D. Lgs. 196/03, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018" - Garanzie alla riservatezza

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento

citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

#### **ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

#### **DETERMINA**

- **di prendere atto** dell'istanza della Società Lucky Wind S.p.A. acquisita agli atti al AOO\_159 – 24.05.2022–004462 per la richiesta di proroga dei termini di inizio lavori di mesi 12 (dodici) della determinazione dirigenziale n. 48 del 22/03/2021 di **Autorizzazione Unica**, per la costruzione e relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, della potenza elettrica pari a 8,4 MWe, costituito da 2 aerogeneratori della potenza uninominale pari a 4,2 MWe, sita nel comune di San Severo ( FG ) località "Bastiola e Palombi" e delle opere e infrastrutture indispensabili alla connessione costituite da un cavidotto a 20 kV di connessione fra il parco eolico e la sottostazione utente 20/150 kV e da una sottostazione utente 20/150 kV da costruire nelle immediate vicinanze della C. P. San Severo Sud, localizzata in Foggia località "Vulgano" (FG);
- **di concedere la proroga** del termine di inizio lavori, in precedenza fissato per il 29/06/2022, di **mesi 12** (dodici) ai sensi dell'ex art. 5 comma 21, L.R. n. 25/2012.

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 6 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- **è immediatamente esecutivo;**
- sarà pubblicato:
  - ✓ all'albo telematico
  - ✓ nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
  - ✓ sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
- sarà trasmesso:
  - ✓ alla Segreteria della Giunta Regionale;
  - ✓ al Comune di **San Severo**.
  - ✓ Alla Società **Lucky Wind S.p.A.** a mezzo pec: [luckywind@argopec.it](mailto:luckywind@argopec.it), in qualità di destinataria diretta del provvedimento.

Il Responsabile del Procedimento è l'ing. Francesco Corvace, Dirigente del Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili

**Il Dirigente del Servizio  
Ing. Francesco Corvace**