

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 2 agosto 2023, n. 195

**D.D. n. 30 del 11/06/2015 Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 0,999 MWe sito nel comune di Sant'Agata di Puglia (FG), in località "Piano Verona" nonché delle opere ed infrastrutture connesse Sviluppo Energie Rinnovabili Puglia 2015 S.r.l. con sede legale in Via Marconi, 14 – Adelfia (BA) - C.F. e P.IVA 04246030714. Provvedimento finale ai sensi dell'art. 2 L. 241/90 s.m.i. di declaratoria di decadenza ed inefficacia dell'Autorizzazione Unica rilasciata con DD n. 30 del 11/06/2015 per decorrenza del termine di inizio lavori come previsto dall'art. 5, commi 18 e seguenti della L.R. n. 25/2012, di cui al procedimento avviato in data 22/04/2020 e comunicato con nota prot. n. 2672.**

### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

sulla base dell'istruttoria condotta dal funzionario P.O. Supporto Procedure Energie Rinnovabili, confermata dal Dirigente di Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili

#### VISTI:

- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la LR 20/2001 applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali a norma del Codice dell'Ambiente;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;
- l'art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- la D.G.R. 07.12.2020 n.1974 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato "*modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0*";
- il D.P.G.R. 22.01.2021 n.22 "*Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*";
- il D.P.G.R. 10.02.2021 n.45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 22.07.2021 n.1204 "*D.G.R. 1974/2020 'Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0'. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 'Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale'. Aggiornamento Allegato B)*";
- la D.G.R. 28/07/2021 n.1289 "*Applicazione art.8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento*";
- la D.G.R. 30.09.2021 n.1576 "*Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n.22*";
- la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 "*Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo*";
- la LR 28/2022 e ss.mm.ii. "*norme in materia di transizione energetica*";

- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati.

**DATO ATTO CHE:**

- con la innanzi menzionata deliberazione n.1576/2021 l'Avv. Angela Cistulli è stata individuata Dirigente della Sezione "*Transizione Energetica*" nella quale è incardinato il procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 29.12.2003, n. 387;
- con determinazione n. 23 del 29/08/2022 del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione regionale è stato attribuito l'incarico di direzione del Servizio "*Energia e Fonti alternative e rinnovabili*" della Sezione Transizione Energetica all'ing. Francesco Corvace, responsabile del presente atto;
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori e firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6- bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012.

**PREMESSO CHE:**

- alla Sviluppo Energie Rinnovabili Puglia srl con sede legale in Acquaviva delle Fonti(BA), Via Giovanni XIII n.38, veniva rilasciata, con D.D. n. 30 del 11.06.2015 l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 0,999 MWe, ubicato nel territorio del Comune di Sant'Agata di Puglia (FG), Località "Piano Verona" e delle opere e infrastrutture di connessione ricadenti nel Comune di Sant'Agata di Puglia.
- la detta D.D. n.30/2015 veniva pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 95 del 2 luglio 2015 e notificata brevi manu alla società in data 30.06.2015;
- l'inizio dei lavori a far data dalla pubblicazione dell'A.U. sul BURP era previsto entro la data del 30.12.2015;
- la Sviluppo Energie Rinnovabili Puglia srl con nota acquisita al prot.AOO\_159\_2.07.2015\_0002964 del 2.07.2015, comunicava l'avvenuto deposito del progetto definitivo al Comune di Sant'Agata di Puglia;
- la Sviluppo Energie Rinnovabili Puglia srl, con nota acquisita al prot AOO\_159\_16.10.2015\_0004186, richiedeva la rettifica dell'Atto Dirigenziale n.30 del 11.06.2015 nella parte relativa all'indicazione della particella su cui sarebbe stata realizzata la cabina MT;
- la Sviluppo Energie Rinnovabili Puglia S.r.l. con nota 30.10.2015 acquisita agli atti al prot. AOO\_159\_30.10.2015\_0004372 richiedeva la voltura del titolo autorizzativo in favore della Sviluppo Energie Rinnovabili Puglia 2015 S.r.l. con sede in via Marconi, 14 70010 Adelfia;
- la Sviluppo Energie Rinnovabili Puglia S.r.l. con nota 30.10.2015 acquisita agli atti al prot. AOO\_159\_30.10.2015\_0004373 formulava richiesta di proroga del termine di 24 mesi del termine di inizio dei lavori di costruzione dell'impianto eolico autorizzato con determinazione dirigenziale n. 30/2015, motivata dalla impossibilità di esercitare il diritto all'esproprio sui terreni interessati dall'intervento in quanto la procedura prevede la notifica dell'atto di autorizzazione unica corretto alle ditte interessate;
- in riscontro alle richieste di cui sopra la Sezione Infrastrutture energetiche e digitali (ora Sezione Transizione Energetica, ovvero questa Sezione regionale) rilasciava con Determinazione Dirigenziale n.52 del 24.12.2015:
  1. Presa d'atto da errore materiale;
  2. Proroga del termine di inizio lavori di 24 mesi, fissando il nuovo termine alla data del 30.12.2017;
  3. Voltura alla Sviluppo Energie Rinnovabili Puglia 2015 s.r.l., con sede legale Via Marconi, 14 - 70010 Adelfia (BA).

- la Sviluppo Energie Rinnovabili Puglia 2015 srl con nota del 27.05.2016, pervenuta a mezzo pec e acquisita al prot. n. AOO\_159\_30.05.2016\_0002114 chiedeva la sospensione dei termini di inizio e fine lavori previsti dal titolo autorizzativo in maniera retroattiva, a far data dalla pubblicazione dell’Autorizzazione Unica sino alla pubblicazione del nuovo Decreto Ministeriale che avrebbe previsto nuovi incentivi per gli impianti eolici;
- la Sezione Infrastrutture energetiche e digitali (oggi Sezione Transizione Energetica) di questa amministrazione regionale, con la nota prot. AOO\_159\_15.06.2016\_0002294 riscontrava la richiesta avanzata dalla società, precisando che la L.R. n.25/20102 non prevede alcuna ipotesi di sospensione, tanto meno retroattiva, del termine per l’ottemperanza degli obblighi assunti dalla società con l’ottenimento dell’Autorizzazione in oggetto;
- successivamente, stante l’entrata in vigore del D.L. n. 91 del 24/06/2014 (convertito in legge n. 116 del 11/08/2014) che all’art. 15 prevedeva la verifica preliminare di assoggettamento alla procedura di VIA di tutti gli impianti eolici a prescindere alla soglia di potenza; in considerazione del fatto che il procedimento amministrativo per l’impianto in oggetto si era concluso antecedentemente all’entrata in vigore del D.M. 30/05/2015 che regolamentava le modalità di applicazione del succitato art. 15 del D.L. 91/2014, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n. 2795 del 29/07/2016 invitava la Sviluppo Energie Rinnovabili Puglia 2015 S.r.l. ad attivare, presso la competente Autorità Ambientale, la verifica di assoggettabilità a VIA, subordinando la data di inizio lavori (prorogata con D.D. n. 52/2015) al positivo esito della procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA;
- in riscontro alla nota sopra citata la Sviluppo Energie Rinnovabili Puglia 2015 S.r.l. trasmetteva, con nota AOO\_159\_9.08.2016\_0002888, il Parere Stragiudiziale attestante la non applicabilità del DM 30/03/2015 relativamente all’assoggettamento preliminare di verifica di assoggettabilità a VIA per l’impianto eolico in oggetto. Pertanto la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot AOO\_159\_12.10.2016\_0003672, comunicava la conclusione dell’attività di verifica di insussistenza delle condizioni di cui al paragrafo 4 dell’allegato del D.M. 30/05/2015 individuate ai fini dell’abbattimento della soglia oltre il quale è necessaria la verifica di assoggettabilità a VIA di cui all’art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la Sviluppo Energie Rinnovabili Puglia 2015 srl con nota del 16.06.2016, pervenuta a mezzo pec e acquisita al prot. n. AOO\_159\_19.06.2017\_0002055, formulava richiesta di ulteriore proroga del termine di inizio dei lavori per un periodo pari a 12 mesi o di almeno 6 mesi, *“necessari per consentire il perfezionamento dei procedimenti amministrativi per l’ottenimento degli incentivi statali”*;
- questa Sezione, con nota prot AOO\_159\_27.06.2016\_0002172, riscontrava la richiesta di cui sopra, rammentando che il termine di inizio dei lavori, previsto per il 30.12.2017, era stato già prorogato di 24 mesi con D.D. n.52 del 14.12.2015, termine massimo previsto dall’art n.21 comma 5 della L.R. n.25/2012, che recita *“le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i 24 mesi”*.
- la Sviluppo Energie Rinnovabili Puglia 2015 srl con nota del 29.11.2017, pervenuta a mezzo pec e acquisita al prot. n. AOO\_159\_19.06.2017\_0004649, formulava richiesta di ulteriore proroga del termine di inizio dei lavori per un periodo pari a 12 mesi, ai sensi dell’art.1 comma 21 bis della L.R. n.34/2017;
- questa Sezione comunicava, con nota prot.n.4767 del 14.12.2017, di non poter concedere la proroga richiesta in quanto l’art.1 comma 21 bis della L.R. n.34/2017, non trova applicabilità al caso in oggetto;
- la Sviluppo Energie Rinnovabili Puglia 2015 srl con nota del 22.12.2017, pervenuta a mezzo pec e acquisita al prot. n. AOO\_159\_2.01.2018\_0004, formulava richiesta di ulteriore proroga del termine di inizio dei lavori per un periodo pari a 24 mesi, ritenendo di poter rientrare nelle condizioni previste dall’art.n.22 della L.R. n.67 del 29.12.2017, secondo cui il termine di inizio lavori può essere prorogato *“qualora l’impianto non abbia conseguito gli incentivi per mancata indizione dei relativi bandi o non li abbia conseguiti pur avendo offerto il massimo ribasso consentito”*.
- la Sviluppo Energie Rinnovabili Puglia 2015 srl con nota del 30.12.2017, pervenuta a mezzo pec e acquisita al prot. n. AOO\_159\_2.01.2018\_0000017, comunicava l’inizio dei lavori nella stessa data in quanto alla stessa, nonostante la richiesta di proroga dei termini e i solleciti trasmessi non fosse

pervenuto alcun riscontro e che, in caso di accoglimento della richiesta la comunicazione di inizio dei lavori debba essere considerata nulla;

- questa Sezione concedeva, ai sensi dell'art. 22 comma 1 lett. a) della L.R. n.67/2017 la proroga richiesta, con determinazione dirigenziale regionale n.2 del 3.01.2018 (rettificata con. Determinazione Dirigenziale n. 10 del 30/01/2018), di 24 mesi, fissando il nuovo termine di inizio dei lavori alla data del 30.12.2019, notificata alla società con nota AOO\_159\_4.01.2018\_0000051.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- agli atti di questa Sezione non è stata acquisita alcuna comunicazione attestante la data di inizio lavori, né tanto meno alcun impedimento per cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del proponente, è stato mai manifestato;
- l'Autorizzazione Unica rilasciata è sottoposta ad espresse ipotesi di decadenza stabilite dalla normativa in materia e qui ribadite. In particolare la mancata comunicazione di inizio dei lavori, così come la mancata presentazione della documentazione richiesta quale la dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore, la dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore la fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, e la fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, entro i termini previsti dall'art. 4 comma 5 della L.R. 31/2008 e s.m.i., costituisce ipotesi di decadenza dell'autorizzazione e quindi, ove ciò fosse verificato, la perdita di efficacia del titolo con cui sono state autorizzate le opere;
- la pronuncia di decadenza ed inefficacia dell'autorizzazione unica è un provvedimento dovuto, nel caso in specie vincolato all'accertamento del mancato inizio dei lavori entro i termini stabiliti dal richiamato art. 5, commi 18 e seguenti della L.R. 25/2012 e s.m.i. e art. 4 comma 5 della L.R. 31/2008 e s.m.i., ed ha natura ricognitiva del venir meno degli effetti dell'autorizzazione unica per l'inerzia del titolare a darvi attuazione;

**VISTO** l'avvio del procedimento, prot. 2672 del 22/04/2020 (reiterato con nota prot. n. 7928 del 06/11/2020 per disguido informatico) ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/90 e s.m.i., finalizzato alla adozione del provvedimento finale di declaratoria di decadenza ed inefficacia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., dell'Autorizzazione Unica rilasciata con D.D. n. 30 del 11/06/2015 per decorrenza del termine di inizio dei lavori entro i termini stabiliti dal richiamato art. 5, commi 18 e seguenti della L.R. 25/2012 e s.m.i. e art. 4 comma 5 della L.R. 31/2008 e s.m.i.;

**CONSIDERATO CHE**, nella comunicazione di avvio del procedimento, si assegnava, altresì, prima della formale adozione del provvedimento finale di declaratoria ed inefficacia, di cui sopra, il termine di 10 gg dalla ricezione della stessa per presentare eventuali osservazioni e che dell'eventuale mancato accoglimento delle stesse si sarebbe data ragione nella motivazione del provvedimento finale;

**ACCERTATO CHE**, agli atti di questa Sezione non sono mai pervenute le osservazioni richieste con la precitata nota prot. 2672 del 22/04/2020;

**RITENUTO** necessario concludere il procedimento ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90 s.m.i., per tutto quanto riportato in precedenza, avviato in data 22/04/2020 e comunicato con nota prot. n. 2672 di pari data, con l'adozione del provvedimento finale di dichiarazione di decadenza ed inefficacia dell'Autorizzazione Unica, rilasciata con DD n. 30 del 11/06/2015 alla Sviluppo Energie Rinnovabili Puglia 2015 S.r.l. con sede legale in Via Marconi, 14 – Adelfia (BA) - C.F. e P.IVA 04246030714 inerente alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 0,999 MWe sito nel Comune di Sant'Agata di Puglia (FG), in località "Piano Verona" nonché delle opere ed infrastrutture connesse per decorrenza del termine di inizio dei lavori entro i termini stabiliti dal richiamato art. 5, commi 18 e seguenti della L.R. 25/2012 e s.m.i. e art. 4 comma 5 della L.R. 31/2008 e s.m.i..

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs 196/03, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018”Garanzie alla riservatezza**

“La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.

**Valutazione di impatto di genere (prima valutazione)**

Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.

L’impatto di genere stimato risulta (segnare con una X):

- diretto
- indiretto

X neutro

- non rilevato

**ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 E SS.MM.II.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

**DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

**DI DICHIARARE** la decadenza ed inefficacia dell’Autorizzazione Unica rilasciata con DD n. 30 del 11/06/2015 alla Sviluppo Energie Rinnovabili Puglia 2015 S.r.l. con sede legale in Via Marconi, 14 – Adelfia (BA) - C.F. e P.IVA 04246030714 inerente la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 0,999 MWe sito nel comune di Sant’Agata di Puglia (FG), in località “Piano Verona” nonché delle opere ed infrastrutture connesse per decorrenza del termine di inizio dei lavori entro i termini stabiliti dal richiamato art. 5, commi 18 e seguenti della L.R. 25/2012 e s.m.i. e art. 4 comma 5 della L.R. 31/2008 e s.m.i..

**DI DICHIARARE altresì** la decadenza ed inefficacia di tutti gli atti annessi e conseguenti, quali ad esempio la determinazione dirigenziale n.52 del 24.12.2015 e tutte le comunicazioni intercorse che hanno determinato effetti ampliativi della sfera giuridica del proponente in relazione alla messa in costruzione ed esercizio dell’impianto oggetto di autorizzazione unica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giudiziale al Tribunale Amministrativo della Regione Puglia di cui alla Legge n. 1034 del 6 dicembre 1971 entro 60 giorni dalla notifica o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica di cui al D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971 entro 120 giorni dalla notifica.

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 9 facciate: rientra nelle funzioni dirigenziali;

è immediatamente esecutivo;

sarà pubblicato:

- all'Albo Telematico
- nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

sarà trasmesso:

- alla Segreteria della Giunta Regionale;
- alla Sviluppo Energie Rinnovabili Puglia 2015 s.r.l., a mezzo pec, in qualità di destinataria diretta del provvedimento;
- a Innova Puglia per l'anagrafe FER;
- agli Enti coinvolti nel procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica, di cui alla D.D. 30/2015.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Supporto Giuridico Tecnico in Materia di Energie Rinnovabili  
Anna Grazia Lanzilotto

Il Dirigente di Servizio Energia E Fonti Alternative E Rinnovabili  
Francesco Corvace

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica  
Angela Cistulli