

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA E FONTI ALTERNATIVE E RINNOVABILI 27 dicembre 2023, n. 327

D.D. n. 144 del 19/12/2017 di Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, della potenza elettrica pari a 28 MWe, costituito da 7 aerogeneratori, sita nel comune di Serracapriola (FG) denominato Masseria Caccavone; una stazione elettrica lato utente di trasformazione sita nel comune di Serracapriola (FG) in località "Colle della Pila" e relative opere elettriche di connessione interrate con punto di consegna alla S.E. RTN sita nel Comune di Rotello (CB).

Proroga del termine di fine lavori ai sensi dell'art. 10-septies del D.L. 21/2022 convertito con modificazioni nella Legge n. 51 del 20/05/2022 come modificato dal D.L. n. 198/2022, convertito in Legge n. 14/2023.

Società: Edp Renewables Italia Holding s.r.l. con sede legale in Via Lepetit, 8/10 – 20124 Milano – P.IVA e C.F. 01832190035.

Il Dirigente di Servizio Energia E Fonti Alternative E Rinnovabili

sulla base dell'istruttoria condotta dal funzionario P.O. Supporto Procedure Energie Rinnovabili,

VISTI:

- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la LR 20/2001 applicabile razione temporis, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali a norma del Codice dell'Ambiente;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;
- l'art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- la D.G.R. 07.12.2020 n.1974 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato "*modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0*";
- il D.P.G.R. 22.01.2021 n.22 "*Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*";
- il D.P.G.R. 10.02.2021 n.45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo "*MAIA 2.0*";
- la D.G.R. 22.07.2021 n.1204 "*D.G.R. 1974/2020 'Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0'. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 'Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale'. Aggiornamento Allegato B)*";
- la D.G.R. 28/07/2021 n.1289 "*Applicazione art.8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento*";
- la D.G.R. 30.09.2021 n.1576 "*Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n.22*";
- la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 "*Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo*";

- la LR 28/2022 e ss.mm.ii. “norme in materia di transizione energetica”;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. del 03/07/2023, n. 938 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati”.

DATO ATTO CHE:

- con la innanzi menzionata deliberazione n.1576/2021 l’Avv. Angela Cistulli è stata individuata Dirigente della Sezione “*Transizione Energetica*” nella quale è incardinato il procedimento di rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 29.12.2003, n. 387;
- con determinazione n. 23 del 29/08/2022 del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione regionale è stato attribuito l’incarico di direzione del Servizio “*Energia e Fonti alternative e rinnovabili*” della Sezione Transizione Energetica all’ing. Francesco Corvace, responsabile del presente atto;
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori e firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art.6- bis della Legge n.241/1990 e dell’art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012.

PREMESSO CHE:

- alla Edp Renewables Italia Holding Srl con sede legale in Via Lepetit, 8/10 – 20124 Milano – P.IVA e C.F. 01832190035, con Determinazione Dirigenziale n. 144 del 19 dicembre 2017 di autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico composto da n.7 aerogeneratori (n.ri 1-2-3-4-5-6-7) siti nel Comune di Serracapriola (FG), in località denominata Masseria Caccavone, come da risultanze della Deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. n. DICA 14002/2017, per una potenza complessiva di 21 MW, inclusiva di relative opere elettriche di connessione interrate con punto di consegna alla S.E. RTN nel Comune di Rotello (CB);
- alla Edp Renewables Italia Holding Srl, con determinazione Dirigenziale n. 147 del 21/12/2017, veniva rettificata l’Autorizzazione Unica di cui alla DD. n. 144 del 19/12/2017 con l’aggiunta, tra le opere di connessione, di una stazione elettrica lato utente di trasformazione sita nel Comune di Serracapriola (FG) in località “Colle della Pila”;
- con Determinazione Dirigenziale n. 78 del 14/06/2018, si concedeva alla Edp Renewables Italia Holding Srl la proroga del termine di inizio lavori di 24 mesi, ai sensi della L. R. n. 25 del 2012, fino al 10/07/2020;
- con procedura abilitativa semplificata (PAS), presentata al Comune di Serracapriola (FG) in data 22/10/2019 è stata assentita (in data 25/10/2019) dal Comune di Serracapriola una modifica non sostanziale rappresentata dalla sostituzione degli aerogeneratori (da 3 a 3,65 MW) per una nuova potenza complessiva di 25,55 MW;
- con Determinazione Dirigenziale n. 252 del 16/12/2019 è stata rettificata la D.D. 144/2017 di Autorizzazione Unica mediante sostituzione dell’elaborato n. OW9040070BS3GL11A – Revisione 07/17 in conseguenza di un mero errore di stampa;
- in data 22/06/2020 con nota prot. n. 4461, è stato comunicato dalla società l’inizio dei lavori, a far data 29/06/2020;
- in data 05/08/2020, con nota acquisita al prot. n. 5579, sono stati trasmessi i documenti previsti ai sensi dell’art. 7 della D.D. n. 144 del 19 dicembre 2017;
- in data 31/07/2020, la Edp Renewables Italia Holding S.r.l. con nota acquisita agli atti al prot. 5465 del 31.7.2020, comunicava ai sensi dell’art. 6, comma 5, della L.R. 25/2012 e dell’art. 6, comma 9, del D.Lgs.

n. 28/2011 di aver depositato al Comune di Serracapriola una dichiarazione di Procedura Autorizzativa Semplificata (PAS) per modifica non sostanziale, presentata in data 29 maggio 2020, prot. nr. 3990. Il Comune di Serracapriola, con nota prot. 5370 del 15 luglio 2020, ha attestato che la PAS presentata dalla Società in data 29 maggio 2020 costituisce titolo idoneo alla realizzazione dell'intervento proposto;

- con Determinazione Dirigenziale n. 182 del 20/11/2020, è stata concessa Voltura parziale in favore della Società TERNA – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. con sede in Roma, Viale Egidio Galbani n. 70, limitatamente alla parte relativa alla costruzione ed esercizio di opere di connessione, rappresentate dal nuovo Stallo a 150 KV dedicato alla connessione dell'utente, opere da effettuare nella stazione Elettrica Terna a 380/150 KV di Rotello (CB);
- con Determina Dirigenziale n. 266 del 19/12/2022 è stata concessa alla Edp Renewables Italia Holding s.r.l. la proroga di un anno del termine di fine lavori ai sensi dell'art. 10 septies del DL 21/2022, convertito con modificazioni nella Legge n. 51/2022 e che, pertanto, definisce il nuovo termine di fine lavori al 29/12/2023.

CONSIDERATO CHE:

- con nota del 24/07/2023 acquisita agli atti con protocollo n. AOO_159_00011530 del 24/07/2023 la Edp Renewables Italia Holding S.r.l. ha comunicato di volersi avvalere della proroga di 1 (uno) anno del termine di fine lavori, ai sensi dell'art. 10 septies del D.L. 21/2022 convertito con modificazioni nella Legge n. 51/2022 come modificato dal D.L. n. 198/2022, convertito in Legge n. 14/2023;
- con nota del 23/10/2023, acquisita al protocollo n. AOO_159/PROT/23/10/2023/13989, la Edp Renewables Italia Holding S.r.l. ha trasmesso la ricevuta telematica di pagamento degli oneri dell'importo di € 200,00 ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 19 dicembre 2022, n. 1901 "Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo", punto 1.4 dell'Allegato A della precitata D.G.R.

RILEVATO CHE:

- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 - Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto ;
 - Comunicazione antimafia prot. n. PR_MIUTG_Ingresso_0396120_20231222 della banca dati BDNA.

RAPPRESENTATO CHE:

il presente provvedimento di proroga dell'A.U. comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto espressa condizione di decadenza in caso di informazione antimafia negativa.

Sulla base di quanto riportato in narrativa,

SI RITIENE:

- DI PRENDERE ATTO della comunicazione del 24/07/2023, acquisita agli atti con protocollo n. AOO_159_00011530 del 24/07/2023, della società Edp Renewables Italia Holding S.r.l. di volersi avvalere della proroga del termine di fine lavori, per un anno ulteriore, ai sensi dell'art. 10 septies del

D.L. 21/2022 convertito con modificazioni nella Legge n. 51/2022 come modificato dal D.L. n. 198/2022, convertito in Legge n. 14/2023;

- DI CONFERMARE, altresì, l'osservanza da parte della società di tutti gli obblighi e di tutte le prescrizioni dettate nell'atto d'obbligo sottoscritto tra le parti e la successiva D.D. n. 144 del 19/12/2017

VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs 196/03, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018

“Garanzie alla riservatezza

“La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.

Valutazione di impatto di genere (prima valutazione)

Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.

L’impatto di genere stimato risulta (segnare con una X):

- diretto
- indiretto
- X neutro
- non rilevato

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ART. 1)

di prendere atto della comunicazione della Edp Renewables Italia Holding s.r.l. con sede legale in Via Lepetit, 8/10 – 20124 Milano – P.IVA e C.F. 01832190035, assunta al protocollo n. AOO_159_00011530 del 24/07/2023 e delle motivazioni in essa contenute, di volersi avvalere della proroga del termine di fine lavori di anni uno rispetto all’ultima definizione occorsa con determina dirigenziale n. 266 del 19/12/2022, ai sensi dell’art. 10 septies del D.L. 21/2022 convertito con modificazioni nella Legge n. 51/2022 come modificato dal D.L. n. 198/2022, convertito in Legge n. 14/2023, per la costruzione ed all’esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, della potenza elettrica pari a 28 MWe, costituito da 7 aerogeneratori, sita nel comune di Serracapriola (FG) denominato Masseria Caccavone; una stazione elettrica lato utente di trasformazione sita nel comune di Serracapriola (FG) in località “Colle della Pila” e relative opere elettriche di connessione interrata con punto di consegna alla S.E. RTN sita nel Comune di Rotello (CB).

ART. 2)

di concedere la proroga del termine di fine lavori richiesta, ai sensi dell'art. 10 septies del D.L. 21/2022 convertito con modificazioni nella Legge n. 51/2022 come modificato dal D.L. n. 198/2022, convertito in Legge n. 14/2023, per cui il nuovo termine di fine lavori è fissato al **29/12/2024**.

ART. 3)

di confermare l'osservanza da parte della società di tutti gli obblighi e di tutte le prescrizioni dettate nell'atto d'obbligo sottoscritto tra le parti e la successiva D.D. n. 144 del 19/12/2017.

ART. 4)

Il presente provvedimento non esclude né esonera il soggetto destinatario dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti; è relativo unicamente alla proroga dell'efficacia del provvedimento di Autorizzazione Unica per il periodo richiesto e concesso e non comporta proroga dei termini di validità delle autorizzazioni paesaggistico – ambientali (V.I.A. – Screening – Autorizzazione paesaggistica) e di ogni altro parere o nulla osta confluiti nell'autorizzazione, che restano disciplinati dalle specifiche normative di settore.

ART. 5)

Sarà compito della società, ai fini della validità del presente provvedimento, porre in essere le azioni necessarie per il mantenimento della validità della polizza fideiussoria a garanzia della realizzazione dell'impianto e di darne evidenza alla Regione Puglia in qualità di soggetto beneficiario della stessa.

ART.6)

La presente determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi e oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 8 facciate: rientra nelle funzioni dirigenziali;

è immediatamente esecutivo;

sarà pubblicato:

- all'Albo Telematico
- nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

sarà trasmesso:

- alla Segreteria della Giunta Regionale;
- alla Edp Renewables Italia Holding s.r.l., a mezzo pec, in qualità di destinataria diretta del provvedimento;
- al Comune di Serracapriola (FG);
- a Terna S.p.A.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Supporto Giuridico Tecnico in Materia di Energie Rinnovabili
Anna Grazia Lanzilotto

Il Dirigente di Servizio Energia E Fonti Alternative E Rinnovabili
Francesco Corvace