

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2024, n. 1818

**Programmi di interventi stradali da realizzare sul territorio regionale con le risorse incamerate a seguito del trasferimento di funzioni in materia di viabilità ex D.Lgs n°112/98, avviati con D.G.R. n. 528/2007 e D.G.R. n. 2075/2010. Atto di indirizzo per individuazione termine chiusura operazioni e riprogrammazione economie. 1° Programma stradale.**

## LA GIUNTA REGIONALE

### VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

**VISTO** il documento istruttorio del Servizio Gestione Opere Pubbliche – Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture, concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Presidente con deleghe alle Infrastrutture, Difesa del suolo e rischio sismico, Demanio e Patrimonio, Dott. Michele Emiliano;

### PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
- b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.;

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

## DELIBERA

- 1. di fare propria** la relazione del Presidente con deleghe alle Infrastrutture, Difesa del suolo e rischio sismico, Demanio e Patrimonio, Dott. Michele Emiliano, per i motivi suesposti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- 2. di prendere atto**, per le motivazioni esposte nelle premesse, del quadro sinottico complessivo relativo ai finanziamenti concessi giusta D.G.R. n. 528 del 27.04.2007, relativamente al 1° Programma; come da "Tabella A" parte integrante del presente provvedimento;
- 3. di fissare**, mesi quattro dalla data di pubblicazione sul BURP della presente deliberazione, quale termine perentorio per la trasmissione del provvedimento di omologazione finale del contributo, per i n. 23 interventi privi di omologazione del soggetto attuatore, giusta "Tabella A";
- 4. di fissare**, mesi sei dalla data di pubblicazione sul BURP della presente deliberazione, quale termine perentorio per la conclusione del procedimento istruttorio finalizzato al saldo del contributo concesso,

per i n. 13 interventi omologati dal soggetto attuatore ma non ancora saldati dalla Regione Puglia, giusta "Tabella A";

5. **di fissare**, mesi due dalla data di pubblicazione sul BURP della presente deliberazione, quale termine perentorio per la trasmissione dell'atto di acquisizione dell'obbligazione giuridicamente vincolante dell'intervento, per i n. 5 interventi non ancora avviati;
6. **di dare atto** che il mancato rispetto dei termini perentori innanzi stabiliti, determinerà il conseguente riconoscimento della risorse non impiegate dal soggetto attuatore, quali economie da riprogrammare;
7. **di dare atto** che il presente provvedimento sarà notificato, a cura della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture, a tutte le Amministrazioni provinciali interessate, con contestuale avvio del procedimento ex art. 8 Legge 241/1990 ss.mm.ii. finalizzato alla conclusione del primo programma stradale avviato con D.G.R. n. 528 del 27.04.2007, al fine di poter consentire alla Giunta regionale di disciplinare con proprio atto le modalità di utilizzo delle economie derivanti dall'attuazione del suddetto programma sulla base delle necessità manifestate dalle Amministrazioni provinciali;
8. **di autorizzare** il dirigente della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture a porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali all'adozione del presente atto;
9. **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P. in versione integrale, ai sensi della Legge regionale 15 giugno 2023, n. 18;
10. **di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione in formato tabellare, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, all'interno della sottosezione "Provvedimenti della Giunta Regionale", della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale della Regione Puglia <https://www.regione.puglia.it/>.

**Il Segretario Generale della Giunta**

ANNA LOBOSCO

**Il Presidente della Giunta**

MICHELE EMILIANO

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**OGGETTO: Programmi di interventi da realizzare sul territorio regionale con le risorse incamerate a seguito del trasferimento di funzioni in materia di viabilità ai sensi del D.Lgs n° 112/98, avviati con D.G.R. n. 528/2007 e n. 2075/2010. Atto di indirizzo per individuazione termine chiusura operazioni e riprogrammazione economie . 1°Programma stradale**

**Premesso che:**

- con il D.Lgs 31 marzo 1998 n° 112 sono state conferite funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge n° 59/1997, nonché le relative risorse finanziarie;
- in materia di viabilità, a seguito del passaggio alla Regione, e da essa alle Province territorialmente competenti, delle strade ex ANAS, sono state assegnate alla Regione Puglia risorse statali con destinazione vincolata;
- per consentire l'immediato utilizzo delle risorse incamerate sono stati avviati specifici incontri con le Amministrazioni Provinciali, finalizzati all'individuazione di condivisi percorsi utili alla corretta programmazione ed al rapido ed efficace utilizzo delle risorse finanziarie disponibili;
- in esito a tali incontri, con delibera n. 528 in data 27.04.2007 la Giunta regionale ha avviato una prima programmazione di interventi da realizzare per complessive € 94.712.040,01;
- con successiva delibera n. 2075 in data 28.09.2010 la Giunta regionale ha avviato una seconda programmazione, denominata "Strada Facendo", di interventi da realizzare per complessive € 100.000.000,00;
- alcuni degli interventi finanziati hanno incontrato difficoltà attuative e realizzative e, pertanto, non hanno avuto concreto inizio;
- ne è conseguito che, con delibera n. 815 in data 29.05.2017 la Giunta regionale ha revocato il finanziamento dei progetti non avviati, atteso il notevole tempo trascorso, eccezione fatta per le spese di progettazione nel limite massimo del 15% dell'importo finanziato, già oggetto di anticipazione;
- con il medesimo provvedimento n. 815 in data 29.05.2017 la Giunta ha autorizzato le Province a proporre alla Sezione Lavori Pubblici progetti per la manutenzione delle strade aventi caratteristiche di urgenza ed immediata fattibilità, stabilendo che a ciascuna Provincia compete un contributo al massimo pari agli importi revocati;

- ne è derivato che con delibera n. 815 in data 29.05.2018 la Giunta regionale ha stabilito di finanziare gli interventi descritti nell'elenco allegato allo stesso provvedimento, con i relativi importi in esso indicati, dando vita al così detto "Terzo programma", che ha finanziato prevalentemente la realizzazione o sistemazione di arterie stradali nonché per la realizzazione di svincoli a rotatoria;

**Considerate** le complessità e le lungaggini sull'attuazione e gestione delle operazioni messe ad oggi in campo dalle Amministrazioni provinciali con le risorse rese disponibili dalla Regione Puglia a partire dal 2007, la Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture ha avviato una ricognizione sullo stato di attuazione degli interventi finanziati con i tre programmi stradali di cui innanzi, al fine di consentire alla Giunta regionale di determinarsi in merito;

**Rilevato che**, dalle risultanze della ricognizione di cui innanzi è emerso che, in riferimento al primo programma stradale, giusta D.G.R. n. 528 del 27.04.2007, su **n. 148** interventi finanziati, comprensivi di quelli derivanti dalle economie:

- **n. 107** interventi sono stati omologati dal soggetto attuatore e saldati dalla Regione Puglia,
- **n. 13** interventi sono stati omologati dal soggetto attuatore ma non ancora saldati dalla Regione Puglia,
- **n. 23** interventi sono privi di omologazione del soggetto attuatore,
- **n. 5** interventi non risultano ancora avviati,

come meglio dettagliato nella "Tabella A" allegata al provvedimento per farne parte integrante;

**Dato atto che** lo stato ricognitivo all'attualità è rappresentato nell'Allegato A del presente provvedimento, ed evidenzia un considerevole ritardo sull'attuazione degli interventi, tanto da determinare la necessità di assumere le conseguenti e necessarie determinazioni, al fine di superare la situazione di stallo venutasi a determinare;

**Ritenuto**, quindi, opportuno e necessario, alla luce delle risultanze istruttorie sopra descritte, e dopo una attenta valutazione delle necessità manifestate e dei chiarimenti forniti sullo stato di avanzamento degli interventi da parte delle Amministrazioni provinciali, proporre il seguente atto di indirizzo finalizzato alla individuazione di un termine per la chiusura del primo programma stradale di cui alla D.G.R. 528 del 27.04.2007, anche al fine di consentire alla Giunta regionale di disciplinare con proprio atto le modalità di utilizzo delle economie derivanti dall'attuazione degli interventi;

**Visti:**

- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 *“Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009”*;
- La Legge Regionale 29 Dicembre 2027, n. 37 *“Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2024 e Bilancio pluriennale 2024 - 2026 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2024”*;
- La Deliberazione di Giunta Regionale 22 Gennaio 2024, n. 18 *“Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”*;
- LEGGE REGIONALE 29 novembre 2024, n. 38 *“Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026”*;
- LEGGE REGIONALE 29 novembre 2024, n. 39 *“Disposizioni di carattere finanziario e diverse. Variazione al Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026”*;

#### **Garanzie di riservatezza**

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *“Agenda di Genere”*.

Vista la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante *“Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio”*. Revisione degli allegati.

La presente deliberazione è stata sottoposta a valutazione di Impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 938 del 03/07/2023. L'impatto di genere stimato è:

- diretto
- indiretto
- neutro
- non rilevato

#### **COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

**Tutto ciò premesso e considerato**, nell'ambito dei Programmi da realizzare sul territorio regionale con le risorse incamerate a seguito del trasferimento di funzioni in materia di viabilità ai sensi del D.Lgs n° 112/98, avviati con D.G.R. n. 528/2007 e D.G.R. n. 2075/2010 al fine di giungere con il presente atto, relativamente al 1° Programma, all'individuazione del termine chiusura operazioni e alla riprogrammazione delle economie derivanti dall'attuazione degli interventi, si propone alla Giunta regionale:

1. **di fare propria** la relazione del Presidente con deleghe alle Infrastrutture, Difesa del suolo e rischio sismico, Demanio e Patrimonio, Dott. Michele Emiliano, per i motivi suesposti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
2. **di prendere atto**, per le motivazioni esposte nelle premesse, del quadro sinottico complessivo relativo ai finanziamenti concessi giusta D.G.R. n. 528 del 27.04.2007, relativamente al 1° Programma, come da "Tabella A" parte integrante del presente provvedimento;
3. **di fissare**, mesi quattro dalla data di pubblicazione sul BURP della presente deliberazione, quale termine perentorio per la trasmissione del provvedimento di omologazione finale del contributo, per i n. 23 interventi privi di omologazione del soggetto attuatore, giusta "Tabella A";
4. **di fissare**, mesi sei dalla data di pubblicazione sul BURP della presente deliberazione, quale termine perentorio per la conclusione del procedimento istruttorio finalizzato al saldo del contributo concesso, per i n. 13 interventi omologati dal soggetto attuatore ma non ancora saldati dalla Regione Puglia, giusta "Tabella A";

5. **di fissare**, mesi due dalla data di pubblicazione sul BURP della presente deliberazione, quale termine perentorio per la trasmissione dell'atto di acquisizione dell'obbligazione giuridicamente vincolante dell'intervento, per i n. 5 interventi non ancora avviati;
6. **di dare atto** che il mancato rispetto dei termini perentori innanzi stabiliti, determinerà il conseguente riconoscimento della risorse non impiegate dal soggetto attuatore, quali economie da riprogrammare;
7. **di dare atto** che il presente provvedimento sarà notificato, a cura della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture, a tutte le Amministrazioni provinciali interessate, con contestuale avvio del procedimento ex art. 8 Legge 241/1990 ss.mm.ii. finalizzato alla conclusione del primo programma stradale avviato con D.G.R. n. 528 del 27.04.2007, al fine di poter consentire alla Giunta regionale di disciplinare con proprio atto le modalità di utilizzo delle economie derivanti dall'attuazione del suddetto programma sulla base delle necessità manifestate dalle Amministrazioni provinciali;
8. **di autorizzare** il dirigente della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture a porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali all'adozione del presente atto;
9. **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P. in versione integrale, ai sensi della Legge regionale 15 giugno 2023, n. 18;
10. **di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione in formato tabellare, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, all'interno della sottosezione "Provvedimenti della Giunta Regionale", della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale della Regione Puglia <https://www.regione.puglia.it/>.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

Il RESPONSABILE E.Q.

"Programmazione e gestione in materia di infrastrutture stradali "

Ing. Antonio Savino

 Antonio Savino  
16.12.2024  
12:42:24  
GMT+02:00

Il DIRIGENTE del Servizio Gestione Opere Pubbliche

Ing. Rosa Tedeschi

TEDESCHI  
ROSA  
16.12.2024  
11:45:23  
UTC



Il DIRIGENTE della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture

Ing. Giovanni Scannicchio

 GIOVANNI  
SCANNICCHIO  
16.12.2024  
14:27:36  
GMT+02:00

Il DIRETTORE di Dipartimento, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla presente proposta di DGR.

Il DIRETTORE del Dipartimento Bilancio, Affari generali e Infrastrutture  
Dott. Angelosante Albanese

 Angelosante  
Albanese

---

Il Presidente con deleghe alle Infrastrutture, Difesa del suolo e rischio sismico, Demanio e Patrimonio., Dott. Michele Emiliano, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

**propone**

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

Il Presidente

 Michele Emiliano  
18.12.2024  
21:05:38  
GMT+02:00

---



Allegato A alla D.G.R. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Rif. Cod. CIFRA: LLP/DEL/2024/00030

**1° Programma - D.G.R. 528 del 27/04/2007 – Elenco interventi omologati dal soggetto attuatore ma non ancora saldati**

Beneficiario	OGGETTO dell'intervento	Importo Finanziamento	Importo contribuito REGIONE	Importo CO-FINANZIAMENTO
Provincia di LECCE	Completamento Circonvallazione di Martignano.	150.000,00	150.000,00	---
Provincia di LECCE	Lavori di completamento del raccordo tra la SP n° 20 "Copertino alla 101" e la SP n° 114 "Copertino - S. Isidoro" 2° lotto - 2° stralcio	350.000,00	350.000,00	---
Provincia di LECCE	Adeguamento S.P. 114 Copertino - S. Isidoro. Completamento 2° stralcio.	500.000,00	500.000,00	---
Provincia di LECCE	NOCIGLIA - S.P. 327 e S.P. 159	150.000,00	150.000,00	---
Provincia di LECCE	Manutenzione straordinaria con incremento dei livelli di servizio delle S.P. 109 San Pancrazio-Boncore - 1° GRUPPO	500.000,00	500.000,00	---
Provincia di LECCE	Messa in sicurezza della Circonvallazione di Veglie.	200.000,00	200.000,00	---
Provincia di LECCE	Lavori di costruzione del cavalcavia in corrispondenza della intersezione tra la S.S. 459 e la S.P. Rischiazzi – Parabita. Completamento.	200.000,00	200.000,00	---
Provincia di FOGGIA	Lavori di sistemazione e messa in sicurezza della S.P. n. 8 " Lucera – Sculgola"	250.000,00	250.000,00	---
Provincia di BRINDISI	Realizzazione della circonvallazione S.Pancrazio Salentino - completamento - ex Cipe 3/2006 (DGR n°270 del 1/12/09 - DD 1043/09)	4.000.000,00	4.000.000,00	---
Provincia di TARANTO	Manutenzione straordinaria consistente nel rifacimento del piano viabile e potenziamento della segnaletica lungo la S.P. 97 Manduria-Orta	211.175,90	211.175,90	---

Allegato A alla D.G.R. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Rif. Cod. CIFRA: LLP/DEL/2024/00030

**ECONOMIE del 1° Programma - D.G.R. 2075 del 28.09.2010 – Elenco interventi omologati dal soggetto attuatore ma non ancora saldati**

Beneficiario	OGGETTO dell'intervento	Importo Finanziamento	Importo contributo REGIONE	Importo CO-FINANZIAMENTO
Provincia di LECCE	Circonvallazione Sud-Ovest Galatina - 1° lotto - 1° stralcio - (Intervento n° 11 del generale) Integrazione per maggiori oneri espropriativi	116.496,16	116.496,16	---
Provincia di LECCE	Eliminazione interferenze tra la FSE e le SSPP - Lavori di completamento dei sottopassi in agro di Stematia e S. Cesario	195.896,05	195.896,05	---
Provincia di LECCE	Lavori di completamento della circonvallazione di Casarano 3° lotto - CIPE 62/2011	306.977,98	306.977,98	---

**1° Programma - D.G.R. 528 del 27/04/2007 – Elenco interventi privi di omologazione del soggetto attuatore**

Beneficiario	OGGETTO dell'intervento	Importo Finanziamento	Importo contributo REGIONE	Importo CO-FINANZIAMENTO
Provincia di FOGGIA	S.P. 125 – Progetto di straordinaria manutenzione per la sistemazione del piano viabile della strada provinciale n° 125 (Ponte Celone – Ponte Lucifero).	1.000.000,00	1.000.000,00	---
Provincia B.A.T.	S.P. 33 (ex S.P. 13) Andria - Bisceglie - Lavori di ammodernamento, manutenzione straordinaria del piano viabile e sistemazione delle relative pertinenze. Sistemazione dal km 0+000 al km 5+000.	3.400.000,00	3.000.000,00	400.000,00
Città Metropolitana di Bari	S.P. 85 "Bisceglie alla Ruvo-Corato" Lavori di ammodernamento, manutenzione straordinaria del piano viabile e sistemazione delle relative pertinenze. Sistemazione dal km 6+000 al km 11+000 (completamento)	4.400.000,00	4.000.000,00	400.000,00
Città Metropolitana di Bari	S.P. 127 "Acquaviva - Santeramo" - Adeguamento alla Sez. C1 del D.M. 05.11.2001 e costruzione del sovrappasso ferroviario in Santeramo per migliorare l'accessibilità al nuovo ospedale "Miuilli".	6.500.000,00	6.000.000,00	500.000,00

Allegato A alla D.G.R. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Rif. Cod. CIFRA: LLP/DEL/2024/00030

Città Metropolitana di Bari	S.P. 235 "ex S.S. 171 di Santeramo" - 1° lotto – Adeguamento alla sez. C1 dal Km. 0+900 al Km. 4+300	2.352.006,08	2.152.006,08	200.000,00
Città Metropolitana di Bari	Realizzazione della strada di collegamento tra la S.P. 1 Grumo-Toritto e la S.P. 71 Cassano-Grumo	1.400.000,00	1.400.000,00	325.000,00
Città Metropolitana di Bari	S.P. 84 "Adelfia – Rutigliano" - Lavori di adeguamento funzionale ed ampliamento del tratto dal km. 5+300 al km. 8+660 – 1° lotto funzionale dal km. 6+775 al km. 8+660	3.500.000,00	3.000.000,00	500.000,00
Città Metropolitana di Bari	S.P. 120 Polignano-Castellana: messa in sicurezza progressiva.	4.000.000,00	4.000.000,00	---
Città Metropolitana di Bari	S.P. 45 "Bitritto-Loseto-Valenzano" – Realizzazione di variante e viadotto per ammodernamento funzionale ed adeguamento strutturale del tracciato.	440.000,00	440.000,00	---
Città Metropolitana di Bari	S.P. 237 "delle Grotte": Messa in sicurezza progressiva ammodernamento sede viaria Monopoli – Castellana.	2.000.000,00	2.000.000,00	---
Provincia di BRINDISI	Completamento della S.P. 84 - Circonvallazione del Comune di S. Pietro Vernotico (DGR n.864/08 - DD.423/08).	1.000.000,00	1.000.000,00	---
Provincia di BRINDISI	Lavori di realizzazione di un rondò sulla S.P. ex S.S. 16 in corrispondenza della Caserma Carlotta Intersezione con la S.p. 43 Restinco	500.000,00	500.000,00	---
Provincia di BRINDISI	Completamento variante con cavalcata ferrovia lungo la SP che collega la SS 379 con Pozzo Guacito e la SS 16 in territorio di Fasano, per la soppressione del P.L. al Km. 710+403 - NUOVO INTERVENTO	3.353.883,31	1.500.000,00	2.444.609,88
Provincia di TARANTO	S.P. 104 con Via Lago di Pergusa	300.000,00	300.000,00	---
Provincia di TARANTO	Lavori di messa in sicurezza con la realizzazione di due rotoatorie nella ex S.S. n. 7 Grottaglie – San Giorgio Jonico in prosecuzione della variante SEAP fino all'abitato di San Giorgio Jonico.	900.000,00	900.000,00	---
Provincia di LECCE	Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento piano-altimetrico della S.P. 29 Calimera – Melendugno.	2.000.000,00	2.000.000,00	---
Provincia di LECCE	Allargamento e rettifica della S.P. 230 Campi – Trepuzzi.	800.000,00	800.000,00	---
Provincia di LECCE	Manutenzione straordinaria con incremento dei livelli di servizio delle SSPP. 4° GRUPPO	500.000,00	500.000,00	---

Allegato A alla D.G.R. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Rif. Cod. CIFRA: LLP/DEL/2024/00030

**ECONOMIE del 1° Programma - D.G.R. 2075 del 28.09.2010 – Elenco interventi privi di omologazione del soggetto attuatore**

Beneficiario	OGGETTO dell'intervento	Importo Finanziamento	Importo contributo REGIONE	Importo CO-FINANZIAMENTO
Provincia di BRINDISI	Completamento della S.P. 84 - Circonvallazione del Comune di S. Pietro Vernotico (DGR n.864/08 - DD 423/08).	1 000 000,00	1 000 000,00	---
Provincia di BRINDISI	Realizzazione della circonvallazione S.Pancrazio Salentino - completamento - ex Cipe 3/2006 (DGR n°270 del 1/12/09 - DD 1043/09)	4 000 000,00	4 000 000,00	---
Provincia di BRINDISI	Lavori di realizzazione di un rondò sulla S.P. ex S.S. 16 in corrispondenza della Caserma Carlotto intersezione con la S.p. 43 "Restinco	500 000,00	500 000,00	---
Provincia di BRINDISI	Manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale mediante realizzazione di barriere.	538 862,56	538 862,56	---
Provincia di BRINDISI	Lavori di realizzazione di un rondò sulla SS.16 nel tratto di San Pietro Vernotico – Squinzano e collegamenti	300 000,00	300 000,00	---

**ECONOMIE del 1° Programma - D.G.R. 2075 del 28.09.2010 – Elenco interventi che risultano non ancora avviati**

Beneficiario	OGGETTO dell'intervento	Importo Finanziamento	Importo contributo REGIONE	Importo CO-FINANZIAMENTO
Città Metropolitana di Bari	S.P. 215 - Circonvallazione di Turi - Intersezioni con la SS 172 (lato Casamassima) e SP 132 Turi alla Putignano-Sammichele	120.000,00	120.000,00	---
Città Metropolitana di Bari	S.P. 112 - Molfetta Terlizzi dal Km. 0+000 al Km. 6+000	500.000,00	500.000,00	---

Allegato A alla D.G.R. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**Rif. Cod. CIFRA: LLP/DEL/2024/00030**

Città Metropolitana di Bari	S.P. 89 - Bitonto-Mariotto-Mellitto in corrispondenza della intersezione a raso con la SP 231 Andriese-Coratina ed il Km. 1+400	120.000,00	120.000,00	---
Città Metropolitana di Bari	S.P. 89 - Bitonto-Mariotto-Mellitto Ampliamento impianto esistente dal Km. 10+000 al Km. 11+400	120.000,00	120.000,00	---
Città Metropolitana di Bari	S.P. 151/A Traversa Parisi - Realizzazione di impianto di pubblica illuminazione tra il Km. 0+000 e il Km. 0+790	75.000,00	75.000,00	---

Il Dirigente della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture  
 Ing. Giovanni Scannicchio

