

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2026, n. 1089

Lavori di costruzione della Strada Regionale n. 8. CUP: B81B08000620001; CIG: 4083918BBC. Approvazione della proposta di accordo bonario ai sensi dell'art. 240, D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. Applicazione quota accantonata del risultato di amministrazione e variazione al bilancio di previsione 2026-2028 ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.. per l'importo di euro 9.500.621,37

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta.

VISTI:

- la relazione riservata del RUP, riportata in Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente atto, sottratta alla pubblicazione;
- il parere riservato dell'Avvocatura regionale, riportato in Allegato D, parte integrante e sostanziale del presente atto, sottratto alla pubblicazione;
- il documento istruttorio della Sezione Opere pubbliche e infrastrutture, concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità, Avv. Raffaele Piemontese.

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttorie e della proposta, ai sensi dell'art. 5, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 7 ottobre 2025, n. 1397;
- b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.;
- c) del parere di regolarità contabile, previsto dall'art. 79, co. 5, della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii., e di attestazione di copertura finanziaria, espresso dal Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria, o suo delegato.

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

DELIBERA

1. di approvare la Proposta di Accordo bonario ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs. 163/2006 con l'Appaltatore ...OMISSIS... relativa all'appalto "Lavori di costruzione della Strada Regionale N. 8 – Primo Stralcio. CUP: B81B08000620001", come riportata in Allegato A e parte integrante della presente deliberazione, sottratto alla pubblicazione;
2. di approvare lo Schema di Accordo bonario, come riportato in Allegato B e parte integrante della presente deliberazione, sottratto alla pubblicazione, da assoggettare a successiva sottoscrizione per accettazione definitiva delle parti ai sensi del D.Lgs. 163/2006;

3. di approvare la relazione riservata del RUP, contenuta nell'Allegato C da intendersi quale parte integrante e sostanziale della presente delibera e sottratta alla pubblicazione;
4. di approvare l'Allegato D "Parere riservato dell'Avvocatura" e l'Allegato F – Allegato Privacy, da intendersi quali parti integranti e sostanziali della presente delibera e sottratti alla pubblicazione;
5. di prendere atto che la sottoscrizione dell'Accordo bonario oggetto del presente provvedimento è finalizzata ad evitare per l'Amministrazione un futuro contenzioso che, in relazione all'alea del giudizio minacciato dall'impresa appaltatrice, potrebbe essere svantaggioso per l'Amministrazione in termini economici;
6. di autorizzare il Direttore del Dipartimento Bilancio, affari generali e infrastrutture a sottoscrivere in nome per conto dell'Amministrazione l'Accordo Bonario di cui allo Schema di Accordo bonario riportato in Allegato B alla presente deliberazione, sottratto alla pubblicazione;
7. di dare atto che il presente provvedimento comporta un importo totale di € 9.500.621,37 di cui € 9.157.302,30 da corrispondere all'Appaltatore a copertura delle riserve, € 79.200,00 corrispondenti ad IVA al 22%, € 264.119,07 relativi ad imposta di registro (quest'ultima da ripartire al 50% fra le parti con anticipazione della spesa a carico della Regione Puglia e previsione di rimborso per l'importo di euro 132.059,54 da parte dell'Appaltatore);
8. di autorizzare, ai sensi dell'art. 42 co. 8 e seguenti del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione, corrispondente alla somma complessiva di € 9.500.621,37 ai fini della conseguente copertura finanziaria del presente provvedimento;
9. di autorizzare, ai sensi dell'art. 51 co. 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione al bilancio di previsione 2026 e pluriennale 2026-2028, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2026-2028, approvato con D.G.R. n. 1818/2025, per l'importo complessivo di € 9.500.621,37, previa istituzione di nuovi capitoli di spesa, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria" del documento istruttorio;
10. di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
11. di approvare l'Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, di cui all'art. 10, comma 4, del Decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii., che sarà trasmesso al Tesoriere regionale a cura della Sezione Bilancio e Ragioneria a seguito dell'approvazione della presente deliberazione;
12. di dare incarico al dirigente della Sezione Opere pubbliche e infrastrutture di adottare i conseguenti provvedimenti di competenza, compreso l'impegno, la liquidazione e il pagamento in favore della controparte, come stabilito nell'accordo bonario;
13. di dare atto che le successive fasi di liquidazione e pagamento della somma relativa all'accordo bonario dovranno tener conto dei vincoli connessi al pignoramento presso terzi ai sensi dell'art. 543 c.p.c. nei confronti dell'Appaltatore promosso da ...*OMISSIS*... come sintetizzato in specifico paragrafo della Relazione riservata del RUP, come riportata in Allegato C, sottratto alla pubblicazione;
14. di pubblicare il presente provvedimento nella versione con gli omissis a tutela dei dati riservati e/o personali, ai sensi della L.R. 28/01, nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, con esclusione dei documenti: Allegato A - Proposta di accordo bonario; Allegato B - Schema di Accordo bonario; Allegato c- Relazione riservata RUP; Allegato D - Parere riservato dell'Avvocatura; Allegato F - Allegato Privacy;
15. *di dare incarico al dirigente della Sezione Opere pubbliche e infrastrutture di trasmettere la presente deliberazione al RUP per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art 240 del D.Lgs. 163/2006 e all'Appaltatore;*

Il Segretario generale della Giunta
NICOLA PALADINO

Il V. Presidente della Giunta
CRISTIAN CASILI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Lavori di costruzione della Strada Regionale n. 8. CUP: B81B08000620001; CIG: 4083918BBC. Approvazione della proposta di accordo bonario ai sensi dell'art. 240, D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. *Applicazione quota accantonata del risultato di amministrazione e variazione al bilancio di previsione 2026-2028 ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.. per l'importo di euro 9.500.621,37.*

La Sezione Opere pubbliche e infrastrutture (nel seguito "Sezione O.P.I.") svolge il ruolo di Stazione Appaltante relativamente ai lavori di costruzione della Strada Regionale n. 8 che va dalla Città di Lecce al Comune di Melendugno e che rappresenta un'opera pubblica infrastrutturale di rilevante importanza per il territorio salentino, indispensabile per il miglioramento della funzionalità e della sicurezza del percorso stradale.

L'opera è distinta funzionalmente in due distinti stralci: il primo stralcio, dalla tangenziale di Lecce fino alla rotatoria di Strudà (Vernole) già realizzata; il secondo stralcio, dalla suddetta rotatoria di Strudà sino alla fine a Melendugno.

In riferimento ai lavori relativi al 1° stralcio l'Appaltatore ...*OMISSIS*... (nel seguito semplicemente Appaltatore) ha iscritto riserve in contabilità, ai sensi degli artt. 190-191 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010, per un ammontare complessivo di € 73.076.719,11 relative ad un arco temporale che va dal 28.01.2014 al 03.12.2024.

Con nota del 16.09.2024, acquisita in pari data al protocollo n. 0446180/2024 della Sezione O.P.I., l'Appaltatore ha richiesto l'attivazione del procedimento di accordo bonario di cui all'art. 240 del D.Lgs 163/2006 (*ratione temporis* applicabile) finalizzato alla risoluzione delle riserve in parola.

Con nota protocollo n. 0506913/2024 del 17.10.2024 la Sezione O.P.I. ha espresso all'Appaltatore la disponibilità ad attivare il procedimento di accordo bonario nel rispetto di della procedura prevista dalla citata norma.

A seguito della trasmissione della Relazione riservata del Direttore dei Lavori pro tempore Ing. Roberto Polieri al RUP pro tempore Ing. Girolamo Spagnoletti e al Dirigente della Sezione O.P.I. Ing. Giovanni Scannicchio - giusta nota protocollo n. 0254419 del 14.5.2025 - la Sezione O.P.I. ha avviato il procedimento di costituzione della Commissione di Accordo Bonario ai sensi dell'art. 240, D. Lgs. 163/2006 per la valutazione e quantificazione delle riserve formulate, conferendo con Atto Dirigenziale n. 335 del 16.05.2025 l'incarico di commissario interno all'Ing. ...*OMISSIS*...

Con nota del 30.06.2025, acquisita in data 01.07.2025 al protocollo n. 0362036, l'Appaltatore ha comunicato, ai sensi del comma 13 dell'art. 240 del D.lgs. n. 163/2006, il nominativo del proprio componente nella persona dell'Ing. ...OMISSIS....

In data 24.07.2025, l'Appaltatore ha notificato alla Sezione O.P.I., a mezzo dei propri difensori, il decreto presidenziale di nomina n° cron. 5978/25 con il quale il Tribunale di Lecce, su impulso dell'Appaltatore ex artt. 809 e 810 c.p.c., ha nominato quale terzo commissario con funzioni di Presidente, il Dott. ...OMISSIS....

Il giorno 19.08.2025 ha avuto luogo, in prima convocazione, la costituzione della Commissione per la proposta di accordo bonario, composta da:

- Dott. ...OMISSIS..., nominato terzo commissario, con funzioni di Presidente, con decreto del Sig. Presidente delegato del Tribunale di Lecce in data 18.7.2025, a seguito del mancato accordo tra le parti circa la designazione del Presidente, come da verbale n. 1 dell'8.7.2025 e successiva comunicazione pec del 14 luglio 2025 dell'Ing. ...OMISSIS....
- Ing. ...OMISSIS..., designato commissario dalla Regione Puglia in data 19.5.2025.
- Ing. ...OMISSIS..., designato commissario da l'Appaltatore in data 30.6.2025.

La Commissione nominava, inoltre, come segretario l'avv. ...OMISSIS..., presso il cui studio professionale sito in ...OMISSIS..., fissava la sede della Commissione stessa.

Le attività istruttorie svolte dalla Commissione di accordo bonario e dalla Sezione O.P.I. finalizzate al procedimento in oggetto sono dettagliatamente riportate nella Relazione riservata del RUP contenuta nell'Allegato C parte integrante della presente deliberazione, sottratto alla pubblicazione.

All'esito degli incontri intervenuti tra i componenti, la Commissione di accordo bonario – come da verbali del 19.08.2025, del 29.10.2025, quest'ultimo celebratosi con la partecipazione delle parti e con l'assistenza dei rispettivi avvocati, del 30.01.2026 e del 10.02.2026 – ha raggiunto, dopo ampie discussioni, una comune intesa sulle questioni introdotte con le riserve formulate dall'Appaltatore con riguardo alle fasi di esecuzione del contratto, confluita in una proposta di accordo bonario sottoscritta all'unanimità dai componenti della Commissione.

Con nota acquisita al protocollo n. 0082952/2026 del 17.02.2026 della Sezione O.P.I. è stata recepita copia informatica della proposta di accordo bonario, documento nativo analogico contenuto nel file PDF/A denominato "Proposta_Accordobonario_ ...OMISSIS..._Regione.pdf", sottoscritto dai componenti della Commissione e dal segretario.

Il suddetto documento di proposta di accordo bonario ha ad oggetto "DETERMINAZIONE ESPRESSA DALLA COMMISSIONE DI ACCORDO BONARIO EX ART. 240 COD. APPALTI (D. LGS. 163/2006) PER LA VALUTAZIONE E QUANTIFICAZIONE DELLE RISERVE RELATIVE AI LAVORI DI

COSTRUZIONI DELLA STRADA REGIONALE n. 8 - 1° LOTTO, IN VIRTÙ DI CONTRATTO DI APPALTO DEL 25.6.2012, n. 013923 DI REP. SOTTOSCRITTO IN LECCE E REG.TO IL 26.6.2012 AL N. 1563 ATTI PUBBLICI” e costituisce allegato parte integrante della presente deliberazione (Allegato A, sottratto alla pubblicazione).

L'importo riconosciuto dalla Commissione all'Appaltatore, a fronte di una richiesta complessiva di € 73.076.719,11 inizialmente oggetto di riserve, è stato determinato in € 9.157.302,30, oltre gli interessi legali ex art. 240 comma 19 del d. lgs. 163/2006, a mente del quale *“Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo”*.

Ai fini della determinazione quantitativa dell'importo da attribuire all'Appaltatore la Commissione ha rilevato che il limite del 20% dell'importo contrattuale, eccetto dalla Regione Puglia, va riferito alla base imponibile dell'importo dell'intero contratto (I e II stralcio e importo delle varianti successive in quanto anche queste concorrono a formare il contenuto contrattuale).

Pertanto, nel procedimento di accordo bonario *de quo*, non avendo le parti conferito alla Commissione il potere di assumere decisioni vincolanti ai sensi del comma 11 dell'art. 240 D.Lgs. 163/2006, si rende necessario procedere ai sensi del comma 12 dello stesso articolo secondo il quale sulla proposta si pronunciano, dandone entro tale termine comunicazione al Responsabile del procedimento, il soggetto che ha formulato le riserve e la Stazione Appaltante, quest'ultima nelle forme previste dal proprio ordinamento.

L'accettazione della proposta di accordo da parte dell'Ente, ai sensi del citato comma 12, rientra, secondo l'ordinamento regionale, nelle competenze della Giunta, la cui valutazione ed approvazione nel merito si concretizza con deliberazione di approvazione della proposta avanzata dalla commissione (Allegato A, sottratto alla pubblicazione) e contestuale approvazione dello Schema di Accordo bonario (Allegato B, sottratto alla pubblicazione). Successivamente, le parti sottoscrivono l'Accordo bonario per accettazione in via definitiva rammentando che, ai sensi del comma 17 dell'art. 240 D.Lgs. 163/2006, dell'accordo accettato viene redatto verbale a cura del Responsabile del procedimento. Ai sensi del comma 18 dell'art. 240 D.Lgs. 163/2006, l'Accordo bonario ha natura di transazione.

L'accordo bonario prevede – come da relativo Schema riportato in Allegato B parte integrante della presente deliberazione, sottratto alla pubblicazione – l'espressa rinuncia ad ogni ulteriore e maggiore pretesa, azione o diritto, anche in sede giudiziale o arbitrale, da parte dell'Appaltatore, relativamente alle maggiori somme derivanti dalle riserve iscritte in contabilità e oggetto del ridotto accordo.

Con nota prot. n. 0137461/2026 del 13.3.2026 avente ad oggetto *“Prot. n. 0082952/2026 del 17.02.2026, recante notificazione della “Determinazione espressa dalla commissione di accordo bonario ex art. 240 Cod. appalti (D. Lgs. 163/2006) per la valutazione e quantificazione*

delle riserve relative ai lavori di costruzioni della Strada Regionale n. 8 - 1° lotto, in virtù di contratto di appalto del 25.6.2012, n. 013923 di rep. sottoscritto in Lecce e reg.to il 26.6.2012 al n. 1563 atti pubblici". Richiesta parere ex art. 239 del D. Lgs. n. 163/2006 e art. 4 co.3, lett. c) della L.R. 26 giugno 2006, n. 18", è stato richiesto parere all'Avvocatura regionale.

Con parere riservato, acquisito al Protocollo N.0140735/2026 del 16.03.2026 della Sezione O.P.I., e riportato in Allegato D quale parte integrante della presente deliberazione, sottratto alla pubblicazione, l'Avvocatura ha riscontrato la richiesta, rappresentando che: *"l'accettazione della suddetta proposta di accordo bonario consente all'Amministrazione di evitare l'alea di un giudizio che sarebbe certamente proposto dall'Appaltatore, con esito probabilmente certo nell'an (visto il riconoscimento della fondatezza delle riserve – se pur quantificate in misura ridotta - già operato dalla D.L. e dalla Commissione di collaudo) e assai incerto nel quantum, potendo la Stazione Appaltante incorrere in una condanna al pagamento di somme certamente maggiori rispetto a quelle determinate dal Collegio (per quanto detto sub a) b) c) e d)"* del medesimo parere, agli atti dell'ufficio.

Al fine di concludere il procedimento istruttorio finalizzato all'approvazione e alla sottoscrizione dell'accordo è stato svolto un approfondimento ai fini del trattamento fiscale applicabile agli effetti dell'IVA, nonché all'imposta di registro, come dettagliatamente riportato nella Relazione riservata (Allegato C) del RUP pro tempore Ing. Girolamo Spagnoletti, successivamente sostituito, con A.D. N. 00364 del 12/05/2026, dall'Ing. Roberto Polieri.

In particolare, tenuto conto che gli importi da corrispondere a titolo di risarcimento danni sono esclusi dal campo di applicazione dell'IVA, non rappresentando un corrispettivo legato a prestazioni di natura contrattuale, l'importo della base imponibile IVA risulta pari a € 360.000,00 e la relativa imposta IVA al 22% è pari ad € 79.200,00. L'importo al lordo IVA risulta pertanto pari a € 9.236.502,30.

In data 27/03/2026, con nota acquisita al Protocollo N. 0168729/2026, l'Appaltatore ha richiesto alla Commissione di accordo bonario di integrare il testo della proposta inserendo la previsione del pagamento dell'imposta di registro.

Con nota acquisita al Protocollo N.0184619/2026 del 03/04/2026 della Sezione O.P.I., la Commissione specifica di *"non avere la competenza a pronunciarsi sull'ulteriore domanda relativa all'imposta di registro, non potendo la stessa stabilire se e in che misura sia dovuta".*

A seguito degli approfondimenti istruttori finalizzati alla quantificazione e alla ripartizione dell'imposta di registro, la stessa è stata computata per un importo pari a € 264.119,07 da ripartire, tra le parti, nella quota del 50%.

In merito alle modalità di pagamento dell'imposta di registro sarà onere della Regione Puglia l'effettuazione della registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, anticipando la spesa con previsione di rimborso per l'importo di euro 132.059,54 da parte dell'Appaltatore.

Per quanto sopra esposto l'importo totale a copertura dell'accordo bonario, al lordo di IVA e imposta di registro è pari a € 9.500.621,37.

Con nota Protocollo N.0214979/2026 del 21/04/2026 è stato inoltrato all'Appaltatore, per preventiva condivisione, lo "*Schema di Accordo bonario*" da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, tramite la presente deliberazione e da porre alla successiva sottoscrizione tra le parti.

Il capitolo di spesa relativo all'appalto U1081053 è rubricato "Spese per investimenti finanziati da convezioni ex Agensud. dpcm 12/9/2000. - infrastrutture stradali. Realizzazione strada regionale 8", con codice struttura titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa: n. 10 - Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, n. 08 - Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture.

Come più dettagliatamente riportato nella Relazione riservata del RUP pro tempore contenuta nell'Allegato C parte integrante della presente deliberazione, sottratto alla pubblicazione, l'importo residuo disponibile sul capitolo di spesa risulta necessario al completamento dell'appalto in corso e non può, pertanto, essere impiegato per il ristoro delle somme relative all'accordo bonario.

Con A.D. N. 00364 del 12/05/2026 del Registro delle Determinazioni della UOR 064 è stato disposto di rimodulare parzialmente il gruppo di lavoro dell'appalto in oggetto e di assegnare il Ruolo di RUP all'Ing. Roberto Polieri e il ruolo di Direttore lavori all'Ing. Lorenzo Di Pietro.

Con nota acquisita al Protocollo N. 0306218/2026 del 27/05/2026 della Sezione O.P.I., l'Appaltatore comunicava la propria accettazione dello Schema di accordo bonario trasmesso con la citata nota Protocollo N.0214979/2026 del 21/04/2026.

A conclusione positiva della procedura di cui trattasi e della conseguente sottoscrizione dell'Accordo bonario di cui allo Schema in Allegato B alla presente deliberazione, sottratto alla pubblicazione, le successive fasi di liquidazione e pagamento della somma dovuta dovranno tener conto dei vincoli connessi al pignoramento presso terzi ai sensi dell'art. 543 c.p.c. nei confronti dell'Appaltatore promosso da ...*OMISSIS*... e dei vincoli connessi alle intercorse disposizioni dell'autorità giudiziaria, come sintetizzato in specifico paragrafo dell'Allegato C.

Si rappresenta, infine, che con nota dell'Appaltatore n. 1006 del 17.03.2026 finalizzata all'accettazione della proposta di accordo bonario, lo stesso comunicava di aver avviato la procedura di composizione negoziata della crisi ai sensi del D. lgs. n. 14/2019 e ss.mm.ii., nominando quale "esperto" ai sensi della normativa citata l'Avv. ...*OMISSIS*...

Con nota della Sezione O.P.I. del 18.03.2026 si chiedeva all'Appaltatore di conoscere lo stato della procedura, nonché i recapiti dell'esperto nominato, anche affinché potesse essere notiziato dello sviluppo del procedimento di accordo bonario.

Dopo successivi solleciti, con Prot. N.0306218-2026 del 27.05.2026 l'Appaltatore comunicava l'accettazione, anche da parte dell'esperto nominato, dello schema di accordo bonario e contestualmente trasmetteva: istanza di avvio della CNC; visura ordinaria aggiornata alla CNC; misure protettive previste in seno alla CNC (provvedimento del 16.04.2026), documenti agli atti della Sezione O.P.I..

Visti:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 118/2011" e ss. mm. ii., recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.42/2009;
- l'art. 42, comma 8 e seguenti, del D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. ii., relativo all'utilizzo del risultato di amministrazione;
- l'art. 51 comma 2 del D. Lgs. 118/2011 e ss. mm. ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
- L.R. n. 18 del 27.10.2025 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2026 e bilancio pluriennale 2026-2028 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2026)";
- L.R. n. 19 del 27.10.2025 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028";
- D.G.R. n. 1818 del 19.11.2025 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione";
- la D.G.R. n. 24 del 30/01/2026 - con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione presunto dell'esercizio finanziario 2025 sulla base dei dati contabili di preconsuntivo ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. del 26 settembre 2024, n. 1295 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale".

Orbene, dalle risultanze emerse in istruttoria e tenuto conto del parere riservato dell'Avvocatura regionale, acquisito al Protocollo N.0140735/2026 del 16/03/2026 della Sezione O.P.I., e riportato in Allegato D quale parte integrante della presente deliberazione, sottratto alla pubblicazione, si ritiene vantaggioso per l'Amministrazione, in termini economici e temporali, procedere all'approvazione della proposta di Accordo formulata all'unanimità dalla Commissione di accordo bonario e acquisita con nota protocollo n. 0082952/2026 del

17.02.2026 della Sezione O.P.I. costituente allegato parte integrante della presente deliberazione (Allegato A, sottratto alla pubblicazione), nonché procedere ad approvare lo Schema di Accordo bonario costituente allegato parte integrante della presente deliberazione (Allegato B, sottratto alla pubblicazione), da assoggettare a successiva sottoscrizione per accettazione definitiva delle parti.

Dall'istruttoria svolta emerge, infatti, un vantaggio economico per l'Amministrazione nel corrispondere in favore dell'Appaltatore il ristoro quantificato nella proposta di Accordo Bonario elaborata dalla Commissione di accordo all'uopo nominata, per le seguenti motivazioni.

In primis, il riconoscimento delle riserve quantificato in € 9.157.302,30 oltre IVA, imposta di registro ed interessi legali ex art. 240 comma 19 del d. lgs. 163/2006 (*ratione temporis* applicabile), ove dovuti, risulta notevolmente ridimensionato a fronte di una richiesta complessiva iniziale di € 73.076.719,11.

Tanto al fine di evitare all'Amministrazione un futuro contenzioso con l'Appaltatore che, in relazione all'alea del giudizio minacciato, potrebbe essere svantaggioso in termini economici, anche considerando l'entità degli interessi legali da riconoscersi in tale evenienza e da computarsi a decorrere dall'iscrizione delle riserve in contabilità.

Inoltre, l'istituto dell'Accordo bonario quale misura alternativa al contenzioso prevede che l'importo complessivo delle riserve non possa essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale. Tale limitazione non si applicherebbe invece in caso di contenzioso giudiziale.

Il tutto stante la previsione in seno all'Accordo Bonario dell'espressa rinuncia ad ogni ulteriore pretesa, azione o diritto, anche in sede giudiziale o arbitrale, da parte dell'Appaltatore, relativamente alle somme ulteriori derivanti dalle riserve iscritte in contabilità e oggetto di accordo.

L'accordo bonario tra Regione Puglia e l'Appaltatore prevede un importo totale di € 9.500.621,37 di cui € 9.157.302,30 da corrispondere all'Appaltatore a copertura delle riserve, € 79.200,00 corrispondenti ad IVA al 22%, € 264.119,07 relativi ad imposta di registro (quest'ultima da ripartire al 50% fra le parti con anticipazione della spesa a carico della Regione Puglia e previsione di rimborso per l'importo di euro 132.059,54 da parte dell'Appaltatore).

Tutto quanto ritenuto e considerato, si propone alla Giunta regionale di adottare il conseguente atto deliberativo ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs. 163/2006 e della normativa richiamata in istruttoria, e di assicurare la copertura finanziaria derivante dal presente provvedimento applicando le quote accantonate del risultato di amministrazione e autorizzando la variazione al bilancio di previsione 2026 e pluriennale 2026-2028, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., come indicato nella "copertura finanziaria".

GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Esiti Valutazione di impatto di genere: **NEUTRO**.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

Il presente provvedimento comporta, previa istituzione di nuovi capitoli di spesa, la variazione al Bilancio di Previsione 2026 e pluriennale 2026-2028, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028, approvato con DGR n. 1818/2025, ai sensi dell'art. 51, comma 2, del D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. ii., derivante dall'applicazione delle quote accantonate del risultato di amministrazione 2025, ai sensi dell'art. 42, comma 8 e seguenti, del D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. ii., per un importo complessivo pari ad € 9.500.621,37.

L'importo totale di € 9.500.621,37 risulta così ripartito: € 9.157.302,30 da corrispondere all'Appaltatore a copertura delle riserve, € 79.200,00 corrispondenti ad IVA al 22%, € 264.119,07 relativi ad imposta di registro (quest'ultima da ripartire al 50% fra le parti con anticipazione della spesa a carico della Regione Puglia e previsione di rimborso per l'importo di euro 132.059,54 da parte dell'Appaltatore).

APPLICAZIONE QUOTE ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026 E PLURIENNALE 2026-2028

CRA	CAPITOLO DI SPESA	DECLARATORIA CAPITOLO	MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	P.D.C.F.	VARIAZIONE E.F. 2026	
					COMPETENZA	CASSA
APPLICAZIONE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DA ACCANTONAMENTO					+ € 9.500.621,37	€ 0,00
10.04	U1110020	FONDO DI RISERVA PER SOPPERIRE A DEFICIENZE DI CASSA	20.1.1	U.1.10.01.01.000	€ 0,00	- € 9.500.621,37
10.08	CNI (1) U	RISARCIMENTO DANNI – ACCORDO BONARIO	10.5.1	U.1.10.05.02.000	+ € 8.797.302,30	+ € 8.797.302,30
10.08	CNI (2) U	IMPOSTA DI REGISTRO – ACCORDO BONARIO (*)	10.5.1	U.1.02.01.02.000	+ € 264.119,07	+ € 264.119,07
10.08	CNI (3) U	CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI – ACCORDO BONARIO	10.5.2	U.2.02.01.09.000	+ € 439.200,00	+ € 439.200,00

(*) con previsione di rimborso per l'importo di euro 132.059,54 da parte dell'Appaltatore (50% dell'imposta di registro)-

La copertura finanziaria derivante dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii..

Ai successivi adempimenti contabili derivanti dalla presente deliberazione, provvederà il dirigente della Sezione Opere pubbliche e infrastrutture con propri atti.

Tutto ciò premesso, al fine di procedere alla sottoscrizione dell'accordo bonario per la risoluzione delle riserve afferenti i lavori di costruzione della Strada Regionale N. 8 – Primo Stralcio. CUP: B81B08000620001, ai sensi della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 e dell'art. 240 del D.Lgs. 163/2006 e della normativa richiamata in istruttoria, si propone alla Giunta regionale:

1. di approvare la Proposta di Accordo bonario ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs. 163/2006 con l'Appaltatore *...OMISSIS...* relativa all'appalto "Lavori di costruzione della Strada Regionale N. 8 – Primo Stralcio. CUP: B81B08000620001", come riportata in Allegato A e parte integrante della presente deliberazione, sottratto alla pubblicazione;
2. di approvare lo Schema di Accordo bonario, come riportato in Allegato B e parte integrante della presente deliberazione, sottratto alla pubblicazione, da assoggettare a successiva sottoscrizione per accettazione definitiva delle parti ai sensi del D.Lgs. 163/2006;
3. di approvare la relazione riservata del RUP, contenuta nell'Allegato C da intendersi quale parte integrante e sostanziale della presente delibera e sottratta alla pubblicazione;
4. di approvare l'Allegato D "Parere riservato dell'Avvocatura" e l'Allegato F – Allegato Privacy, da intendersi quali parti integranti e sostanziali della presente delibera e sottratti alla pubblicazione;
5. di prendere atto che la sottoscrizione dell'Accordo bonario oggetto del presente provvedimento è finalizzata ad evitare per l'Amministrazione un futuro contenzioso che, in relazione all'alea del giudizio minacciato dall'impresa appaltatrice, potrebbe essere svantaggioso per l'Amministrazione in termini economici;
6. di autorizzare il Direttore del Dipartimento Bilancio, affari generali e infrastrutture a sottoscrivere in nome per conto dell'Amministrazione l'Accordo Bonario di cui allo Schema di Accordo bonario riportato in Allegato B alla presente deliberazione, sottratto alla pubblicazione;
7. di dare atto che il presente provvedimento comporta un importo totale di € 9.500.621,37 di cui € 9.157.302,30 da corrispondere all'Appaltatore a copertura delle riserve, € 79.200,00 corrispondenti ad IVA al 22%, € 264.119,07 relativi ad imposta di registro (quest'ultima da ripartire al 50% fra le parti con anticipazione della spesa a carico della Regione Puglia e previsione di rimborso per l'importo di euro 132.059,54 da parte dell'Appaltatore);
8. di autorizzare, ai sensi dell'art. 42 co. 8 e seguenti del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione, corrispondente alla

somma complessiva di € 9.500.621,37 ai fini della conseguente copertura finanziaria del presente provvedimento;

9. di autorizzare, ai sensi dell'art. 51 co. 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione al bilancio di previsione 2026 e pluriennale 2026-2028, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2026-2028, approvato con D.G.R. n. 1818/2025, per l'importo complessivo di € 9.500.621,37, previa istituzione di nuovi capitoli di spesa, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria" del documento istruttorio;
10. di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
11. di approvare l'Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, di cui all'art. 10, comma 4, del Decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii., che sarà trasmesso al Tesoriere regionale a cura della Sezione Bilancio e Ragioneria a seguito dell'approvazione della presente deliberazione;
12. di dare incarico al dirigente della Sezione Opere pubbliche e infrastrutture di adottare i conseguenti provvedimenti di competenza, compreso l'impegno, la liquidazione e il pagamento in favore della controparte, come stabilito nell'accordo bonario;
13. di dare atto che le successive fasi di liquidazione e pagamento della somma relativa all'accordo bonario dovranno tener conto dei vincoli connessi al pignoramento presso terzi ai sensi dell'art. 543 c.p.c. nei confronti dell'Appaltatore promosso da ...OMISSIS... come sintetizzato in specifico paragrafo della Relazione riservata del RUP, come riportata in Allegato C, sottratto alla pubblicazione;
14. di pubblicare il presente provvedimento nella versione con gli omissis a tutela dei dati riservati e/o personali, ai sensi della L.R. 28/01, nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, con esclusione dei documenti: Allegato A - Proposta di accordo bonario; Allegato B – Schema di Accordo bonario; Allegato C – Relazione riservata RUP; Allegato D – Parere riservato dell'Avvocatura; Allegato F – Allegato Privacy;
15. di dare incarico al dirigente della Sezione Opere pubbliche e infrastrutture di trasmettere la presente deliberazione al RUP per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art 240 del D.Lgs. 163/2006 e all'Appaltatore

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 5, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 7 ottobre 2025, n. 1397.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Ing. Roberto Polieri

firma



Roberto
Polieri
09.07.2026
12:40:07
GMT+02:00

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE:

Ing. Giovanni Scannicchio

firma



Il Direttore di Dipartimento, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., non ravvisa osservazioni sulla presente proposta di DGR.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE:

Dott. Angelosante Albanese

firma



L'Assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità, Avv. Raffaele Piemontese, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

L'ASSESSORE alle Infrastrutture e alla Mobilità,

Avv. Raffaele Piemontese

firma



Il sottoscritto esprime parere di regolarità contabile positivo, ai sensi dell'art. 79, co. 5 della L.R. n. 28/2001, ed attestazione di copertura finanziaria.

Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria, o suo delegato

Dott.ssa Regina Stolfi

firma



Allegato E/1

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: .../.../..... n. protocollo

Rif. Proposta di delibera LLP/DEL/2026/00014

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2026	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	9.061.421,37 9.061.421,37		
	2	Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	439.200,00 439.200,00		
Totale Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	9.500.621,37 9.500.621,37		
TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	9.500.621,37 9.500.621,37		
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti				
Programma	1	Fondo di riserva				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa		9.500.621,37	
Totale Programma	1	Fondo di riserva	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa		9.500.621,37	
TOTALE MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa		9.500.621,37	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	9.500.621,37 9.500.621,37	9.500.621,37	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	9.500.621,37 9.500.621,37	9.500.621,37	

ENTRATE

			ENTRATE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2026		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		VARIAZIONI					
			in aumento	in diminuzione				
<i>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</i>								
<i>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</i>								
<i>Utilizzo Avanzo d'amministrazione</i>								
9.500.621,37								
TITOLO								
Tipologia								
residui presunti								
previsione di competenza								
previsione di cassa								
TOTALE TITOLO								
residui presunti								
previsione di competenza								
previsione di cassa								
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA								
residui presunti								
previsione di competenza								
previsione di cassa								
9.500.621,37								
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE								
residui presunti								
previsione di competenza								
previsione di cassa								
9.500.621,37								

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa



GIOVANNI
SCANNICCHIO
09.07.2026
15:48:49
GMT+02:00



REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
LLP	DEL	2026	14	23.07.2026

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA STRADA REGIONALE N. 8. CUP: B81B08000620001; CIG: 4083918BBC.
APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI ACCORDO BONARIO AI SENSI DELL'ART. 240, D. LGS. 163/2006 E SS.MM.II..

Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

ANNOTAZIONE:

Responsabile del Procedimento

E.Q.-PAOLINO GUARINI



**PAOLINO
GUARINI**



Firmato digitalmente da:
Stolfa Regina
Firmato il 24/07/2026 15:11
Seriale Certificato: 5833319
Valido dal 04/03/2026 al 04/03/2029
Info: Camere Qualified Electronic Signature CA

Dirigente

D.SSA REGINA STOLFA

