



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 125 del 07/09/2007**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 2007, n. 1322

Delibera n. 788 del 25/05/2004 : Accordo di Programma Quadro “in materia di e-government e Società dell’Informazione nella Regione Puglia” Progetto 2.2 – Centro di Accesso Pubblico a Servizi Digitali Avanzati (CAPSDA) – modifica allo schema di convenzione approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 605 del 15/05/05 – Territorio del Sud Salento.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Dott. Sandro Frisullo, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario Responsabile e dal Dirigente del Settore Artigianato PMI e Internazionalizzazione, riferisce quanto segue:

Premesso che:

- Con delibera 788/04 la Giunta Regionale ha approvato la destinazione delle risorse assegnate alla Società dell’informazione;
- Che tra i progetti indicati nella citata deliberazione n. 788/04 risulta l’intervento 2.2: “Centri di Accesso Pubblico a Servizi Digitali Avanzati (CAPSDA)”;
- La Giunta Regionale con delibera n. 1487/04 ha preso atto dell’Accordo di Programma Quadro (APQ) “in materia di e-government e società dell’informazione nella regione Puglia”;
- In data 4 agosto 2004 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro (A.P.Q.) “in materia di e-government e società dell’informazione nella regione Puglia” tra Regione Puglia, il Ministero delle Economie e delle Finanze (Servizio Per Le Politiche di Sviluppo Territoriale e le Intese), il CNIPA e il Dipartimento per l’innovazione e le Tecnologie (DIT);
- l’Accordo di Programma Quadro (A.P.Q.) “in materia di e-government e società dell’informazione nella regione Puglia” prevede al suo interno l’intervento “Centri di Accesso Pubblico a Servizi Digitali Avanzati (CAPSDA)”;
- Con deliberazione 605 del 15 aprile 2005 è stato approvato lo schema di convenzione tra Regione Puglia e la Conferenza dei Sindaci dei PIS 14 “Turismo, Cultura e Ambiente nel territorio del Sud Salento” presieduta dal Comune di Salve;
- in data 30 agosto 2005 è stata sottoscritta la convenzione, repertoriata al n. 007053, e prevedeva una durata pari a 24 mesi per la realizzazione dell’intervento;
- con deliberazione n. 1245 del 31/08/06, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Regionale attribuiva al

Settore già Industria Artigianato e PMI la responsabilità dell'intervento in argomento;

- Con Atto Dirigenziale n. 184 di rep. del 18/06/07 è stato individuato e acquisito al P.O.R. Puglia 2000-2006 - Misura 6.2 - Azione c) l'intervento coerente "Centri di Accesso Pubblico ai Servizi Digitali Avanzati (CAPSDA)";

CONSIDERATO CHE:

- Con nota prot. n. 2845 del 27/03/07 del PIS 14 "Turismo, Cultura e Ambiente nel territorio del Sud Salento" è stata richiesta, la concessione di una proroga per il completamento degli interventi;
- con nota prot. n. 4730 del 24/05/07 del PIS 14 "Turismo, Cultura e Ambiente nel territorio del Sud Salento" è stato trasmesso il nuovo cronoprogramma del relativo progetto, che definisce la rimodulazione temporale delle attività previste per l'intervento;
- Con nota prot. n. 5928 del 22/06/07 del PIS 14 "Turismo, Cultura e Ambiente nel territorio del Sud Salento" è stato comunicato l'avvio e il funzionamento delle attività dei Centri e dei Punti CAPSDA dalla data del 02/07/07;
- La richiesta di proroga per l'intervento risulta ragionevolmente motivata in quanto lo stesso:
  - è in fase di realizzazione;
  - consente ai cittadini l'accesso a servizi innovativi avanzati e contribuisce sia allo sviluppo della Società dell'Informazione nel Mezzogiorno che alla riduzione del digital-divide;
  - realizza obiettivi necessari allo sviluppo dei territori sui quali svolge la sua azione;
- i tempi necessari per la definizione ed ultimazione dell' intervento, da parte del soggetto pubblico beneficiario dei contributi, potrebbero determinare il mancato raggiungimento del livello di spesa entro i tempi di chiusura del POR Puglia 2000-2006;

Tutto ciò premesso e considerato si propone di:

- modificare l'art. 4 - "Durata" - della Convenzione succitata che recita "la presente Convenzione ha durata pari a 24 mesi", per riformularla in, "la presente Convenzione ha durata fino al 01 luglio 2008, termine perentorio per la realizzazione dell'intervento";

Il presente provvedimento rientra nella categoria d'atti di competenza della Giunta Regionale, ai sensi della L.R. 7/97 art. 4 comma 4 lett. K.

Copertura Finanziaria ai sensi della L R. n. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udita la relazione e la seguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal

Responsabile di Misura e dal Dirigente del Settore;

- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di modificare l'art. 4 - "Durata" - della Convenzione, già approvata con D.G.R. n. 605 del 15 aprile 2005, che recita "la presente Convenzione ha durata pari a 24 mesi" e che viene riformulata in "la presente Convenzione ha durata fino al 01 luglio 2008, termine perentorio per la realizzazione dell'intervento";

- di dare mandato ai sensi della L.R. a. 7/97 al competente Settore Artigianato PMI e Internazionalizzazione per gli adempimenti consequenziali al presente provvedimento;

- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul sito internet: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) e sul portale "www.sistema.puglia.it"

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

On. Nichi Vendola