



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 17 del 27/01/2010**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2009, n. 2590

Progetto SINTESI. Realizzazione del nodo di interoperabilità Regionale del Sistema Informativo Lavoro. Utilizzo parte del 50% dell'importo a base di appalto, depurato dello sconto presentato in sede di offerta, ai sensi dell'art. 57 comma 5 lett. a) del D.lgs. 163/2006.

L'Assessore alle Politiche dell'Occupazione e del Lavoro, Cooperazione e Formazione Professionale, prof. Michele Losappio, sulla base dell'istruttoria espletata dal sig. Emidio Smaltino, verificata dal responsabile del procedimento, Nicola Marasco, confermata dal Dirigente dell'Ufficio Politiche Attive per l'Occupazione, dr.ssa Luisa Anna Fiore, e dal Dirigente ad interim del Servizio Politiche per il Lavoro, dr. Davide F. Pellegrino, riferisce quanto segue:

„ con atto deliberativo n. 1466 del 01/08/2008 avente per oggetto “Progetto SINTESI. Gestione e Sviluppo in forma associata del Sistema Informativo Lavoro. Adesione al bando e delega alla Provincia di Milano di compiti e funzioni inerente l'intera procedura di gara, dalla fase istruttoria all'aggiudicazione”, la Regione Puglia ha aderito al succitato bando dando mandato alla Provincia di Milano di indire una gara unica in forma associata per l'acquisizione dei servizi di manutenzione del sistema informativo del lavoro per 3 anni sulla base dello schema di capitolato approvato;

„ con lo stesso atto venivano individuate le risorse necessarie, che per la Regione Puglia ammontavano ad euro 699.840,00, successivamente impegnate con determina dirigenziale n. 601 del 12/9/2008 e si autorizzava il Dirigente del Servizio Lavoro e Cooperazione alla sottoscrizione del relativo contratto;

„ con nota 4349 del 12/1/2009 la Provincia di Milano, a conclusione delle procedure di gara, ha notificato la determinazione dirigenziale n. 231/2008 del 12/12/08, RG 23091, fasc. 3.6/2008/28, avente ad oggetto “Approvazione dei verbali di procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione del sistema informativo Sintesi. Lotto 3. Servizi di gestione della continuità del servizio del sistema informativo Borsa Lavoro Puglia e dei sistemi informativi lavoro delle province pugliesi”. Aggiudicato al tra Engineering Sanità Enti Locali (mandataria) - con sede legale in via S. Martino della Battaglia 56 - Cap. 00100 Roma, P. IVA 06684031005 e Links Management and Technology S.p.A. (mandante) - con sede in via Rocco Scodellato, 55 Cap. 73100 Lecce, P. IVA 03351210756, per un importo di euro 266.767,00 oltre IVA (euro 320.120,40 IVA compresa) a carico della Regione Puglia;

„ con nota dell'8/1/2009, trasmessa tramite e-mail in data 4/2/2009, la Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., ha fatto pervenire a questo Servizio copia dell'atto di fusione redatto dal notaio Alberto Vladimiro Papasso dell'11/12/2008 - repertorio n. 77295, raccolta n. 29014 - e della relativa comunicazione dalla quale si evince che la società Engineering Sanità Enti Locali S.p.A. è stata

incorporata nella società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., che, a far data dall'1/1/2009, subentra di pieno diritto, ai sensi dell'art. 2504-bis C.C., in tutto il suo patrimonio attivo e passivo ed in tutti gli obblighi, impegni e passività, nonché in tutti i rapporti di qualsiasi natura facenti capo alla stessa;

„ con nota datata 29 gennaio 2009, la Provincia di Milano ha comunicato che a partire dal 12 febbraio 2009 era possibile sottoscrivere i nuovi contratti, relativamente ai lotti di competenza, e che si poteva procedere all'affidamento dei servizi mediante la sottoscrizione del verbale di consegna, in attesa della firma del nuovo contratto.

Il sopra citato verbale di consegna è stato sottoscritto con la Engineering Ingegneria Informatica S.p.A in data 16 marzo 2009;

„ il Servizio Lavoro con determina dirigenziale n. 79 del 25 febbraio 2009 ha preso atto dell'aggiudicazione dei servizi del Lotto 3 a favore del Raggruppamento Temporaneo composto da: Engineering Ingegneria Informatica S.p.A (mandataria) e Links Management and Technology S.p.A. (mandante), per un importo pari a euro 320.120,40 IVA compresa (euro 266.767,00 + IVA), ed approvato lo schema di contratto;

„ il 21 settembre 2009 è stato sottoscritto il contratto con Engineering Ingegneria Informatica S.p.A (mandataria) e Links Management and Technology S.p.A. (mandante), per un importo pari a euro 320.120,40 IVA compresa (euro 266.767,00 + IVA).

„ all'art. 2.1 del Bando di Gara è espressamente indicato “La stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario servizi complementari non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale che dovessero diventare necessari all'esecuzione del servizio oggetto del presente atto, fino al 50% dell'importo a base di appalto depurato dello sconto presentato in sede di offerta, ai sensi dell'art. 57 comma 5 lett. a) del D.lgs. 163/2006.”

Considerato che il processo di informatizzazione e automazione dei flussi informativi legati al mercato del lavoro, avviato dal Ministero del Lavoro, è tutt'ora in evoluzione e richiede una serie di requisiti procedurali e tecnologici che individuano nelle Regioni i nodi cardine dell'intera rete telematica, la Regione ha necessità di dotarsi di una piattaforma di cooperazione applicativa condivisa e soprattutto modulare con la quale implementare servizi complementari per far fronte alle esigenze presenti e future del Sistema Informativo del Lavoro, quali:

„ Cruscotto Monitoraggio Comunicazioni Obbligatorie Telematiche (COB) per il controllo dei flussi informativi di invio/ricezione, degli errori, per la gestione e risoluzione degli stessi, per l'analisi dei flussi a supporto decisionale dell'Assessorato al Lavoro;

„ Elaborazione statistiche delle Comunicazioni Obbligatorie;

„ Gestione Esiti COB: Nuovo servizio che il Ministero del Lavoro sta predisponendo al fine di garantire e controllare l'esatto e puntuale inoltro delle informazioni delle Comunicazioni Obbligatorie a tutti gli attori interessati (Regioni, INAIL, INPS, Ministero);

„ Gestione Flussi Informativi per la Gestione degli Ammortizzatori in Deroga;

„ Gestione flussi informativi con in Ministero del Lavoro relativi al Prospetto L. 68/99.

Viste, inoltre, le criticità e le problematiche riscontrate dal solo modulo di gestione di invio e ricezione delle Comunicazioni Obbligatorie, avuto in riuso dalla Regione Lombardia per far fronte alle direttive del Decreto Interministeriale 30 ottobre 2007, ascrivibili a modularità limitata, assenza di funzionalità per la configurabilità, amministrazione e assenza di controlli del modulo e soprattutto mancanza di gestione di nuovi contesti.

Valutata, quindi, la necessità di realizzare una piattaforma di cooperazione applicativa regionale per la gestione avanzata dei servizi attuali, per il monitoraggio del nodo, per le elaborazioni statistiche delle Comunicazioni Obbligatorie e per l'implementazione dei servizi futuri.

Verificato che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all'art. 26, comma 1, delle legge 488/99 aventi oggetto beni comparabili con quelli della presente procedura di approvigionamento.

Visto l'art. 2.1 del Bando di Gara nel quale è espressamente indicato "La stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario servizi complementari non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale che dovessero diventare necessari all'esecuzione del servizio oggetto del presente atto, fino al 50% dell'importo a base di appalto depurato dello sconto presentato in sede di offerta, ai sensi dell'art. 57 comma 5 lett. a) del D.lgs. 163/2006."

Vista la "Relazione sullo stato del nodo regionale Sintesi" prodotto dall'Ufficio Politiche Attive del Lavoro della Regione Puglia, che si conserva agli atti di ufficio, nella quale si evidenzia che:

- i lavori e i servizi complementari sono diventati necessari a causa di circostanze impreviste e che sono divenuti necessari all'esecuzione del contratto iniziale;
- i lavori non possono essere separati, sotto il profilo sia tecnico che economico del contratto e sono strettamente necessari al suo perfezionamento, pena gravi inconvenienti;
- il valore complessivo dei servizi complementari non supera il 50% dell'importo del contratto iniziale.

Vista la "Proposta tecnica economica per la realizzazione del Nodo di Interoperabilità Regionale", trasmessa con nota prot. n. 088/009/SP/fs dell'i 1/6/2009 dalla società Engineering Ingegneria Informatica Spa, per un importo di euro 145.728,00 (IVA inclusa), che si conserva agli atti di ufficio.

Considerato quanto innanzi riportato, si rende necessario affidare, ai sensi dell'art. 57 comma 5 lett. a) del D.lgs. 163/2006, la fornitura per la realizzazione del Nodo di Interoperabilità Regionale a favore della "Engineering Ingegneria Informatica Spa", per la complessiva somma di euro 145.728,00 (IVA inclusa) che graverà interamente sul capitolo di spesa n. 951015/2009 e di approvare il relativo schema di contratto integrativo a quello sottoscritto in data 21/9/2009, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

#### COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCC. MODIF. ED INTEGRAZ.

Il presente provvedimento comporta una spesa di euro 145.728,00 (IVA inclusa) a carico del bilancio regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo di spesa n. 951015/2009 (U.P.B. 2.5.3). Al relativo impegno dovrà provvedere il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro con atto dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

L'Assessore relatore, su proposta dell'istruttore, Emidio Smaltino, verificata dal responsabile del procedimento, Nicola Marasco, confermata dal Dirigente dell'Ufficio Politiche Attive per l'Occupazione, dr.ssa Luisa Anna Fiore, e dal Dirigente ad interim del Servizio Politiche per il Lavoro, dr. Davide F. Pellegrino, e sulla base della dichiarazione resa e in calce sottoscritta dagli stessi con la quale tra l'altro attestano che il presente provvedimento è di competenza della G.R. - ai sensi dell'art. 4, 4 comma lett. K) della L.R. 7/97 e dalla deliberazione di G.R. n. 3261/98 - propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

vista la dichiarazione posta in calce dall'istruttore, dal responsabile del procedimento, dai Dirigenti Responsabili dell'Ufficio Politiche Attive per l'Occupazione e del Servizio Politiche per il Lavoro;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

## DELIBERA

- di prendere atto di quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
- di avvalersi, per i motivi sopra richiamati, dell'art. 2.1 del Bando di Gara, ai sensi dell'art. 57 comma 5 lett. a) del D.lgs. 163/2006;
- di affidare la fornitura dei servizi complementari necessari al Nodo di Interoperabilità Regionale, alla "Engineering Ingegneria Informatica Spa - Via S. Martino della Battaglia, 56 - Roma", per un ammontare complessivo di euro 145.728,00 (IVA inclusa);
- di approvare lo schema di contratto integrativo a quello precedentemente sottoscritto in data 21/9/2009, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- di installare la fornitura presso il CED del Servizio Politiche per il Lavoro;
- di disporre che la spesa complessiva di euro 145.728,00 (IVA inclusa) andrà imputata sul capitolo di spesa n. 951015/2009, il cui impegno di spesa sarà assunto con proprio atto dirigenziale, dal Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro, entro il corrente esercizio finanziario;
- di disporre la trasmissione del presente atto - una volta esecutivo - alla ditta Engineering Ingegneria Informatica Spa - Via S. martino della Battaglia, 56 -Roma, per la dovuta notifica, a cura del Servizio Politiche per il Lavoro;
- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola