



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 83 del 26/05/2011**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ACCREDITAMENTO E PROGRAMMAZIONE SANITARIA 19 maggio 2011, n. 144**

D.G.R. n. 710/2010 - Sistema Regionale di Monitoraggio dell'accesso alle prestazioni sanitarie e dei tempi di attesa (e-CUP Puglia). Approvazione Aggiornamento Pianificazione Temporale.

**IL DIRIGENTE  
DEL SERVIZIO ACCREDITAMENTO E  
PROGRAMMAZIONE SANITARIA**

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i.;

Vista la legge regionale 4 febbraio 1997, n.7;

Vista la legge regionale 16 aprile 2007, n. 10;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008, n. 161 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale 28 luglio 2009, n. 1351;

Viste le determinazioni del Direttore Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità 9 settembre 2009, n. 3 e 16 settembre 2009, n. 5;

In Bari presso la sede del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Sistemi Informativi e Flussi Informativi, riceve dal dirigente dello stesso la seguente relazione.

Premesso che:

- con provvedimento n. 1953/2009, la Giunta Regionale ha destinato le risorse economiche per il progetto "Sistema regionale di Monitoraggio dell'accesso alle prestazioni sanitarie e dei tempi di attesa";
- con successivo provvedimento n. 710/2010, la Giunta Regionale ha approvato la scheda "Sistema Regionale di Monitoraggio dell'Accesso alle Prestazioni Sanitarie e dei tempi di attesa (e-CUP Puglia)" relativa alle attività, affidate alla società in-house InnovaPuglia S.p.A., di predisposizione dello studio di fattibilità, redazione della documentazione di gara ed espletamento della stessa, monitoraggio del contratto ed assistenza;
- con determinazione n. 134 del 19/04/2010 il Dirigente del Servizio PGS (ora APS) ha impegnato la somma di euro 1.100.999,00 sul Capitolo 741086 Bilancio 2010/R.d.S. 2009 in favore della società in-house InnovaPuglia S.p.A. per l'affidamento delle attività al suddetto intervento.

- con determinazione n. 10/2010 il Direttore dell'Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle pari Opportunità ha approvato, in attuazione della DGR n. 710/2010, lo schema di Atto Integrativo alla convenzione di cui alla DGR 751/2009, nell'ambito di cui all'art. 2, comma 1, lettera i), relativo al "Sistema Regionale di Monitoraggio dell'accesso alle prestazioni sanitarie e dei tempi di attesa (e-CUP Puglia)";
- il suddetto atto è stato sottoscritto in data 06/08/2010 (Rep. n. 11860/2010);
- con la nota n. 1137 del 03/09/2010 il Direttore Generale di InnovaPuglia ha comunicato l'avvio delle attività con decorrenza 01 gennaio 2010;
- con D.D. n. 341 del Servizio PGS (ora APS) è stata liquidata la somma di euro 440.399,60 IVA inclusa in favore di InnovaPuglia S.p.A. quale anticipazione del 40% come previsto all'art. 9 dell'atto integrativo.

Considerato che:

- con note prot. AOO/081/081/APS2 del 11/01/2011 e prot. AOO/081/1317/APS2 del 18/03/2011 il Servizio APS sollecitava la predisposizione dello studio di fattibilità da parte di InnovaPuglia S.p.A. in accordo al Piano delle Attività allegato all'atto integrativo Rep. n. 11860/2010;
- in riscontro a tali comunicazioni con nota 581 del 20/04/2011 InnovaPuglia S.p.A. esplicitava i motivi del ritardo e trasmetteva una pianificazione temporale aggiornata (in allegato) con l'individuazione di una attività aggiuntiva "A-bis. Identificazione e sperimentazione soluzione transitoria", avente lo scopo di provare un subset di funzionalità del e-CUP definitivo integrate con i CUP aziendali al fine di effettuare almeno il monitoraggio dei tempi di attesa su scala regionale entro novembre 2011;
- in riscontro alla nota AOO\_081/1881/APS2 del 27/04/2011, il responsabile interno del progetto (RIP), nominato con DGR n. 1953/2009, con nota 002 del 28/04/2011 comunicava il proprio parere favorevole all'aggiornamento della pianificazione dell'intervento e-CUP atteso che tale proposta "risulta coerente con quanto previsto e con gli obiettivi contemplati dalla DGR n. 854 del 23/03/2010 [...] e dalla DGR n. 2268 del 26/10/2010 contenente disposizioni urgenti in materia di liste di attesa".

Rilevato che:

- ai sensi dell'art. 5 dell'atto integrativo "L'attività sarà realizzata secondo i metodi, le tecniche ed i criteri indicati nel Piano delle Attività [...] approvato dal Tavolo della Sanità Elettronica di Puglia nella seduta del 23/07/2010 e comunque secondo quanto concordato nel tempo tra le parti [...]";
- la nuova pianificazione di progetto non varia il termine ultimo per il completamento delle attività fissato al 31/12/2012 (art. 7 dell'atto integrativo).

Per tutto quanto sopra esposto, si rende necessario procedere:

- ad approvare la pianificazione temporale aggiornata, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, relativa al progetto "Sistema Regionale di Monitoraggio dell'Accesso alle Prestazioni Sanitarie e dei tempi di attesa (e-CUP Puglia)" di cui all'atto integrativo Rep. n. 11860/2010 ed alla DGR n. 710/2010;
- a prendere atto che l'attività "A-bis. Identificazione e sperimentazione soluzione transitoria" dovrà consentire la sperimentazione entro al più novembre 2011 di una serie di funzionalità che consentano almeno il monitoraggio dei tempi di attesa su scala regionale.

Sezione Contabile

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R.n.28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente dell'Ufficio  
Ing. Vito Bavaro

Per quanto sopra,

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, che ritiene di condividere;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente dell'Ufficio Sistemi Informativi e Flussi Informativi;

richiamato in particolare, il dispositivo all'art.6 della L.R. 4.2.1997 n.7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

#### DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte, la pianificazione temporale aggiornata, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, relativa al progetto "Sistema Regionale di Monitoraggio dell'Accesso alle Prestazioni Sanitarie e dei tempi di attesa (e-CUP Puglia)" di cui all'atto integrativo Rep. n. 11860/2010 ed alla DGR n. 710/2010;

2. di prendere atto che l'attività "A-bis. Identificazione e sperimentazione soluzione transitoria" dovrà consentire la sperimentazione entro al più novembre 2011 di una serie di funzionalità che consentano almeno il monitoraggio dei tempi di attesa su scala regionale.

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato all'Albo del Servizio;
- sarà notificato alla società InnovaPuglia ed al Responsabile Interno del Progetto e-CUP;
- sarà trasmesso in copia conforme alla Segreteria della Giunta;
- sarà pubblicato sul BURP.
- adottato in unico originale è composto di n. 7 pagine, compreso l'allegato.

Il Dirigente del Servizio APS  
Lucia Buonamico