



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 111 del 26/07/2012**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 10 luglio 2012, n. 68**

Annullamento in autotutela della Determinazione dirigenziale n. 187 del 8 luglio 2011 avente ad oggetto: Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza elettrica di 4 MW sito nel Comune di Mottola (TA) in contrada "Selva Piana"

Società: Elios 81 srl con sede legale in Mottola (TA), c.da Fontana, n. 6 P.I. n. 02697580732.

Il giorno 10 luglio 2012, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- la Società Elios 81 srl avente sede legale in Mottola (TA) alla c.da Fontana, P.I. 02697580732 con nota prot. n.38/7937 del 16/07/2008 chiedeva rilascio di Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 2003 di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica di potenza totale di 4 Mw nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Mottola, contrada "Selva Piana";
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 326 del 04.03.2010 convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 08 aprile 2010;
- alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di Servizi, con nota prot. n. 147 del 07.01.2011 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo ha comunicato di aver concluso positivamente il procedimento.
- in data 08.07.2011, ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., in seguito all'esito dei lavori della Conferenza di Servizi, è stata adottata la determinazione n. 187 di Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:
  - un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 4 MW, ubicato nel comune di Mottola (TA) contrada "Selva Piana" e delle seguenti opere connesse:
    - stallo MT in SM. Mottola;
    - connessione con linea MT dedicata in uscita da SM. Mottola mediante costruzione di linea in cavo sotterraneo AL 185 mm<sup>2</sup>;
    - allestimento cabina di consegna;
- in data 21.07.2011 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 115, la determinazione del Dirigente Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo del 8 luglio 2011 n. 187 di Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e

della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, alla realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica (solare) di potenza totale pari a 4 MW, come innanzi descritto, ubicato nel Comune di Mottola (TA).

Considerato che:

- con nota prot. n. 14990 del 15/12/2011 la società Elios 81 srl richiedeva proroga di 60 giorni per gli adempimenti previsti dalla Determinazione di Autorizzazione Unica rilasciata con atto Dirigenziale n. 187 del 08 luglio 2011, motivandola con il mancato ottenimento dell'iscrizione in posizione utile nel registro grandi impianti previsto dal D.M. 5 maggio 2011;
- con nota prot. n. 563 del 19/01/2012 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo, non accoglieva le motivazioni addotte dalla società, essendo ampiamente decorso il termine di 180 giorni per la presentazione della documentazione prevista all'articolo 4 comma 2 della Legge Regionale n. 31/2008 e comunicava l'avvio del procedimento di riesame della determinazione dirigenziale n. 187 del 08/07/2011;
- con nota prot. n. 1393 del 14/02/2012, la società formulava delle osservazioni, chiedendo di revocare la nota n. 563 del 19/01/2012 e di accogliere integralmente la richiesta di proroga avanzata;
- le disposizioni della L.R. n. 31/2008 non contemplano ipotesi di proroga per il deposito della documentazione prevista all'articolo 4 comma 2 che recita: "Entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 12 del d.lgs. 387/2003, il soggetto autorizzato deve depositare presso la Regione Puglia - Assessorato allo sviluppo economico e innovazione tecnologica:
  - a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
  - b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
  - c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata;
  - d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata.";
- Al successivo comma 4 si dispone che: "le dichiarazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), devono essere rese ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/ 2000. Il mancato deposito, nel termine perentorio indicato al comma 2, della documentazione di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione di escutere la fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto".
- Infine al comma 5 si dispone che "il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio della autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza"; l'ipotesi di proroga è pertanto limitata al termine per il completamento dell'impianto.
- Ad oggi la società Elios 81 srl non ha ancora presentato la documentazione richiesta dalla L.R. 31/2008 all'articolo 4 comma 2.

Alla luce di quanto sopra, per effetto anche di quanto richiamato all'articolo 7 della Determinazione Dirigenziale n. 187/2011, la stessa si intende decaduta.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

## DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

Di confermare la decadenza di diritto della determinazione dirigenziale n. 187 del 8 luglio 2011 ai sensi della L.R. n. 31/2008 e conseguentemente di disporre l'annullamento d'ufficio, ai sensi dell'art. 21/nonies della l. 241/1990, della determinazione n. 187 del 2011 di conclusione del procedimento con il rilascio alla società Elios 81 srl avente sede legale in Mottola (TA) alla c.da Fontana n. 6, P.I02073230763 - dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 e 4-bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 4 MW, ubicato nel comune di Mottola (TA) contrada "Selva Piana" e delle seguenti opere connesse:
  - stallo MT in SM. Mottola;
  - connessione con linea MT dedicata in uscita da SM. Mottola mediante costruzione di linea in cavo sotterraneo AL 185 mm<sup>2</sup>;
  - allestimento cabina di consegna;

Art. 3)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione alla Società istante e al Comune di Mottola (TA).

Art. 4)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 6 (sei) facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio  
Giuseppe Rubino

---