



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 165 del 15/11/2012**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 31 ottobre 2012, n. 125**

Determinazione dirigenziale n. 567 del 4.11.2009 già volturata con determinazione dirigenziale n. 51 del 1.4.2010 alla società Wind Farm Deliceto Srl, per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 20 MW, e delle opere connesse ed infrastrutture da realizzarsi in località "Serrolungo - Montecalvo" del Comune di Deliceto. Proroga ultimazione lavori.

Il giorno 31 ottobre 2012, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, dalla Delibera di Giunta Regionale n.

3029 del 30.12.2010 e della legge regionale n. 25 del 24.09.2012, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Tenuto conto che:

- alla Società Fortore Wind Srl con sede legale in Lucera, ai sensi del comma 3 di cui all'art. 12 del D. Lgs. 387 del 29.12.2003, con determina dirigenziale n. 567 del 4 novembre 2009 veniva rilasciata l'Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 20 MW, e delle opere connesse ed infrastrutture da realizzarsi in località " Serrolungo - Montecalvo" del Comune di Deliceto

- la Società Fortore Wind Srl con sede legale in Lucera con nota del 20 novembre 2009 acquisita agli atti al prot. AOO\_046/10/12/2009 n. 0013518 comunicava l'inizio lavori per il giorno 25.11.2009 e la nomina del direttore lavori allegando relativa accettazione da parte dello stesso;

- alla Società Wind Farm Deliceto Srl con sede legale in Lucera, con determinazione dirigenziale n. 51 del 1 aprile 2010 è stata volturata la l'Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 20 MW, e delle opere connesse ed infrastrutture da realizzarsi in località " Serrolungo - Montecalvo" del Comune di Deliceto.

- con nota del 4 maggio 2010 la Società Wind Farm Deliceto Srl ha depositato le fideiussioni ottemperanza al disposto dell'art. 7 lett. c) e lett. d) della determinazione dirigenziale n. 567/2009 a favore della Regione Puglia e del Comune di Deliceto;

- con nota del 4 maggio 2010 la Società Wind Farm Deliceto Srl ha depositato la dichiarazione della sottoscrizione di un contratto di fornitura degli aerogeneratori in ottemperanza al disposto dell'art. 7 lett. b) della determinazione dirigenziale n. 567/2009;

- con nota del 4 maggio 2010 la Società Wind Farm Deliceto Srl ha depositato la dichiarazione della sottoscrizione con un General Contract per la realizzazione dei lavori, in ottemperanza al disposto dell'art. 7 lett. a) della determinazione dirigenziale n. 567/2009;

- Con nota fax del 10 maggio 2012 acquisita agli atti del Servizio al prot. n. AOO\_159 del 11.5.2012 - 0004390 la Società Wind Farm Deliceto Srl, inoltra richiesta di proroga di mesi 12 del termine dei lavori come previsto all'art. 8 della Determinazione dirigenziale n. 567 del 4 novembre 2009 rappresentando la seguente motivazione:

1. la società fornitrice degli aerogeneratori non ha rispettato i tempi di consegna;
2. la Soprintendenza Archeologica ha condotto gli scavi archeologici come prescritto nel parere del 11.11.2008 n. prot. 13148 con notevole ritardo nella realizzazione di alcune opere;
3. le condizioni meteorologiche avverse verificatesi nel 2012 come da certificato della richiesta di stato di calamità naturale effettuata in data 07.02.2012 n. prot. 1068 dal Comune di Deliceto al Presidente della Regione Puglia e al Prefetto di Foggia;

per il prolungamento dei lavori la società si impegna a prorogare i termini di efficacia della fideiussione rilascia a favore della Regione Puglia;

- Con nota prot. AOO\_159 19/06/2012 n. 0005857, l'Ufficio Energia chiede alla Società di integrare la richiesta di proroga della seguente documentazione:

1. nuove polizze fideiussorie adeguate alle disposizioni aggiornate secondo le modalità stabilite dal punto 2.3.6 della D.G.R. 35/2007;
2. la dimostrazione dell'avvenuta pubblicazione su un quotidiano nazionale e uno locale dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione Unica;
3. Dichiarazione, in forma di atto notorio, dell'attestazione di possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente e di accettazione degli obblighi ed impegni assunti dal proponente;
4. Dichiarazione, in forma di atto notorio, dell'attestazione di prosecuzione delle attività mediante i medesimi fornitori di cui alle dichiarazioni in atti rese ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della L.R. 31/08;

5. Perizia tecnica giurata corredata con documentazione fotografica che attesti l'effettivo inizio dei lavori - nel termine previsto dalla determinazione dirigenziale n. 567/2009 - ed i loro stato di avanzamento.  
- Con nota del 17.7.2012 acquisita al prot. AOO\_159 19/07/2012 n. 0007060, la Società Wind Farm Deliceto Sri deposita quanto richiesto dalla nota del 19.6.2012 nel rispetto delle disposizioni dettate dalla DGR 35/2007, dalla L.R. 31/2008 e dalla L.R. 25/2012;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di prendere atto delle motivazione prodotte dalla società a supporto della richiesta di proroga del 11 maggio 2012, acquisita al prot. n. AOO\_159 del 11.5.2012 - 0004390 e di concedere alla società Wind Farm Deliceto Srl la proroga di 12 mesi per la fine dei lavori di costruzione del parco eolico sito nel Comune di Deliceto della potenza di 20 MW autorizzato con determinazione dirigenziale n. 567 del 4 novembre 2009 già volturata con determinazione dirigenziale n. 51 del 1.4.2010.

Come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 125 del 31 ottobre 2012 agli atti del Servizio sottoscritta dall'istruttore Felice Miccolis, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo.

#### ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

#### IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

Viste le linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30 dicembre 2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24 settembre 2012;

Vista la D.G.R. n.3261 del 28.7.1998 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e s.m.i. e della Legge Regionale n.7/97;

#### DETERMINA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, formante parte integrante del presente provvedimento, e delle motivazione prodotte dalla società a supporto della richiesta di proroga del 11 maggio 2012, acquisita al prot. n. AOO\_159 del 11.5.2012 - 0004390;
- per effetto di cui ai punti precedenti, di concedere alla società Wind Farm Deliceto Srl la proroga di 12 mesi per la fine dei lavori di costruzione del parco eolico sito nel Comune di Deliceto della potenza di 20 MW autorizzato con determinazione dirigenziale n. 567 del 4 novembre 2009 già volturata con determinazione dirigenziale n. 51 del 1.4.2010;
- di trasmettere, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo -Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente Determinazione dirigenziale al Comune di Deliceto e alla Società;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 6 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta Regionale. Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio  
Giuseppe Rubino

---