



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 187 del 27/12/2012**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO** 12 dicembre 2012, n. 166

Annullamento della Determinazione Dirigenziale n. 297 del 15 novembre 2011 avente ad oggetto: "Autorizzazione Unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 relativa alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica nonché delle opere di connessione ed infrastrutture indispensabili alla costruzione dello stesso, della potenza elettrica di 3,337 MWe sito nel comune di Francavilla Fontana (Br) località "Palmarino".

Società Energetyca srl, con sede legale in via Sabotino n. 2 - 24121 Bergamo - P.I. 02948660168

Il giorno 12 dicembre 2012, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- la Società Energetyca srl con nota prot. n. 38/10507 del 29 settembre 2009, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, richiedeva il rilascio dell'Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza pari a 5,76 MW nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Francavilla Fontana (BR) - località "Palmarino";
- il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo con nota prot. n. 10713 del 07.09.2010 comunicava di aver formalmente avviato il procedimento;
- con nota prot. n. 6471 del 26.04.2010 è stata convocata la riunione di Conferenza di Servizi ai sensi della L. 241/90.
- in data 15.11.2011, ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., in seguito all'esito dei lavori della Conferenza di Servizi, è stata adottata la determinazione n. 297 di Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:
  - un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 3,337 MW, ubicato nel Comune di Francavilla Fontana (BR), località Palmarino;
- e delle seguenti opere di connessione:
  - allacciamento alla rete di distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV tramite costruzione di una cabine di consegna, connessa alla linea MT carcere alimentata dalla CP di Francavilla da ubicarsi nelle immediate vicinanze. Tale soluzione prevede:
    - costruzione di una cabina di consegna;
    - connessione in entra - esce da linea MT carcere mediante costruzione di un tratto di linea in cavo sotterraneo AL 185 mm<sup>2</sup>.
- in data 24.11.2011 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 184, la determinazione del Dirigente Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo del 15 novembre 2011 n. 297 di Autorizzazione Unica.

- Con nota prot. 5108 del 28/05/2011 la Società Energetyca srl chiedeva al Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo proroga di 120 giorni di tutti i termini previsti nel Decreto di Autorizzazione Unica, con particolare riferimento a quelli di cui agli articoli 7 ed 8. La richiesta nasceva dalla necessità di poter valutare l'opportunità di realizzare l'opera alla luce del contesto normativo previsto dal D.Lgs. 28/2011;
- con nota prot. 5707 del 12/06/2012 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo riscontrando la nota prot. 5108 del 12/06/2012 comunicava alla società energetica srl che essendo decorso ampiamente il termine di cui all'art. 4 comma 2 della L. R. n. 31 del 21/10/2008 veniva avviato il procedimento inteso alla declaratoria di decadenza di diritto della Determinazione Dirigenziale n. 297/2011;
- alla nota 5707 del 12/06/2012 del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali la Società non ha mai fornito riscontro;

Considerato che:

- La legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008 all'articolo 4 comma 2 prevede che Entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 12 del d.lgs. 387/2003, il soggetto autorizzato deve depositare presso la Regione Puglia - Assessorato allo sviluppo economico e innovazione tecnologica:

a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;

b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata;

d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata.

Inoltre il comma 4 dell'articolo 4 della L.R. 31/2008 prevede che le dichiarazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), devono essere rese ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000. Il mancato deposito, nel termine perentorio indicato al comma 2, della documentazione di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione di escutere la fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto. La fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto è svincolata entro trenta giorni dal deposito dell'atto di collaudo.

- L'articolo 7 della Determinazione Dirigenziale n. 155/2011 prevede che: "La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore, resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo punto 4.12 dell'art. 4 della D.G.R. 3029/2010 ovvero comma 5 art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;

b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore, resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

c. impegno alla prestazione di fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione

dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n.3029/2010;

d. impegno alla prestazione di fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010.

il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d), determina la decadenza di diritto dell'Autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione Puglia di escutere la fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto.

- L'articolo 8 della Determinazione Dirigenziale n.155/2011 prescrive che: Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

- Il mancato adempimento delle prescrizioni sottese alla determinazione oggetto di riesame induce il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo dell' Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione ad esercitare il potere di annullamento di ufficio ai sensi dell'art. 21/nonies della l. 241/1991, in quanto il termine dei 180 giorni previsto dalla legge risulta ampiamente decorso e non sono state rappresentate dalla Società motivazioni atte a giustificare il mancato deposito dei documenti sopra richiamati ed il mancato inizio dei lavori ma solo motivazioni di natura prettamente economico-finanziaria che inciderebbero sulla redditività dell'investimento ma non sulla fattibilità dello stesso. Inoltre, l'Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 387/2003 è un titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio dell'impianto del tutto indipendente dal sistema incentivante introdotto dal D.M. 5 maggio 2011 (il c.d. "conto energia IV").

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2010;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

Di disporre l'annullamento d'ufficio, ai sensi dell'art. 21/nonies della l. 241/1990, della determinazione n. 155 del 2011 di conclusione del procedimento con il rilascio alla società Energetyca srl - con sede legale in Bergamo (BG) via Maglio del Rame 3 P.IVA n. 02948660168 - dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 e 4-bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007 per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 3,337 MW, ubicato nel Comune di Francavilla Fontana (BR), località Palmarino;

e delle seguenti opere di connessione:

- allacciamento alla rete di distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV tramite costruzione di una cabina di consegna, connessa alla linea MT carcere alimentata dalla CP di Francavilla da ubicarsi nelle immediate vicinanze. Tale soluzione prevede:

- costruzione di una cabina di consegna;

- connessione in entra - esce da linea MT carcere mediante costruzione di un tratto di linea in cavo sotterraneo AL 185 mm<sup>2</sup>.

Art. 3)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione alla Società istante e al Comune di Francavilla Fontana (BR).

Art. 4)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 7 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente di Servizio

Giuseppe Rubino

---