



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 86 del 25/06/2013**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2013, n. 1026

D.G.R. 2990/2010 “Convenzione regolante i rapporti fra Regione Puglia e A.R.P.A. Puglia C.N.R.-I.R.S.A e Politecnico di Bari - D.I.C.A.” per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel territorio di Bari e Modugno Zona Industriale. Proroga.

L'Assessore alla Qualità Ambientale, Dott. Lorenzo Nicastro, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario A.P., confermata dal Dirigente dal Dirigente del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche Dott. Giovanni Campobasso, riferisce quanto segue:

Com'è noto, con proprio atto n. 2990/2010 come rettificato con atto n. 135/2011, è stato approvato lo schema di Convenzione regolante i rapporti fra Regione Puglia, C.N.R. -IRSA, A.R.P.A. Puglia e Politecnico di Bari - D.I.A.C. - concernente la “Definizione degli interventi di Caratterizzazione, Messa in Sicurezza e Bonifica della falda di Bari”.

La Convenzione, già sottoscritta da tutti i Soggetti attuatori in data 29 Marzo 2011, della durata di dodici mesi ormai decorsi, prevedeva una serie di attività in capo ai diversi soggetti attuatori che solo in parte risultano ad oggi svolte.

In particolare il CNR-IRSA ha proceduto alla sola esecuzione della fase A:

- Raccolta e sistemazione dei dati, in collaborazione con il DIAC;
- Ricognizione di ulteriori pozzi;
- Acquisizione livelli statici e determinazione dei parametri in situ;
- Prove di pompaggio e test di tracciamento finalizzati alla determinazione dei parametri idrogeologici (trasmissività, velocità di filtrazione);

Il Politecnico di Bari - DICATECH- ex Dipartimento di Ingegneria Acque e Chimica (DIAC) ha proceduto alla:

- Creazione della banca dati unificata e georeferenziata;
- Avvio Modellazione del flusso di falda in sinergia con CNR-IRSA;

In conformità a quanto disposto all'art. 8 della Convenzione allegata al presente provvedimento (All.1) è stata erogata la sola I anticipazione; mentre non sono state disposte le tranches di pagamento successive a seguito dei vizi imposti dal Patto di Stabilità.

Tale mancato trasferimento di risorse, insufficienti alla prosecuzione delle ulteriori fasi, hanno determinato un rallentamento nell'esecuzione degli step delle attività previste nella Convenzione ed un conseguente slittamento del crono programma di tutte le fasi successive alle attività ad oggi eseguite non configurabile come negligenza o inadempienza da parte dei soggetti coinvolti ai sensi degli artt. 3 e 9 della Convenzione.

Fermi restando l'interesse della Regione al completamento della Caratterizzazione idrogeochimica della

falda di Bari-Modugno, all'individuazione delle fonti di contaminazione ed alla verifica della fattibilità delle migliori tecnologie di bonifica disponibili a costi sostenibili, nonché la volontà dei soggetti attuatori a portare a conclusione l'intervento, si propone di prorogare la Convenzione, già sottoscritta, di 24 mesi a far data dal 29 Marzo 2012 e fino al 28 Marzo 2014, senza alcun onere aggiuntivo a carico della Regione.

#### COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L. R. 28/2001

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L'approvazione del presente provvedimento compete alla Giunta Regionale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. 7/1997."

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze dell'istruttoria innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità Ambientale dott. Lorenzo Nicastro;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario istruttore A.P. e del dirigente del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

- Di fare propria la relazione che precede;

- Di prorogare la Convenzione, già sottoscritta da tutti i soggetti attuatori ed allegata al presente provvedimento quale parte integrante(All.1), disciplinante i rapporti fra Regione Puglia ed A.R.P.A. Puglia, C.N.R - I.R.S.A. e il DICATECH del Politecnico di Bari di mesi 24 a far data dal 29 Marzo 2012 fino al 28 Marzo 2014 per il completamento delle attività come previste nel Piano Operativo allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2990/2011;

- Di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, al C.N.R. -IRSA, al DICATECH del Politecnico di Bari ed all'A.R.P.A. Puglia;

- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola