



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 93 del 15/07/2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 giugno 2014, n. 1176

Comune di STATTE (TA) - Legge n. 493/93 - art. 11 - Deliberazioni di G.R. n. 894/94, di C.R. e n. 306/98 - Deliberazione di G.R. n. 96/02 - Programma di Recupero Urbano (P. R. U.) per opere di "Urbanizzazione primaria da destinare alla costruzione di quota parte del cavalcavia di accesso al P.E.E.P." - Proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori.

Assente la Vice Presidente Assessore alla Qualità del Territorio "Area Politiche per la Mobilità e Qualità Urbana", Prof.ssa Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Osservatorio Regionale della Condizione Abitativa, di seguito esplicitata, confermata dal Dirigente dell'Ufficio, confermata e fatta propria dal Dirigente del Servizio Politiche Abitative, riferisce l'Ass. Minervini:

Con delibere n. 894/94 e n. 306/98, il Consiglio Regionale ha promosso e disciplinato la realizzazione di P. R. U., dettando tra l'altro, le norme ed i criteri di attuazione, secondo quanto previsto dalla L. n. 493/93, art. 11.

Con deliberazione n. 1484/2000, la Giunta Regionale ha ritenuto ammissibile il P. R. U. presentato dal Comune di Statte, così come riportato nel medesimo atto.

Con deliberazione n.1471 del 22-06-2010, la Giunta Regionale ha approvato lo "nuovo schema di Accordo di Programma" da sottoscrivere tra il Presidente della Regione Puglia e il Sindaco del Comune di Statte.

In data 06-10-2010, è stato sottoscritto tra il Presidente della Giunta della Regione Puglia e il Sindaco del Comune di Statte l'Accordo di Programma relativo all'attuazione del Programma di Recupero Urbano di cui all'art. 11 della L. N. 493/93, per la realizzazione di opere di "Urbanizzazione primaria da destinare alla costruzione di quota parte (€ 1.153.885,75) del cavalcavia di accesso al P.E.E.P..

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale N. 1329 del 22-12-2010, è stato approvato l'Accordo di Programma di che trattasi e il medesimo decreto è stato pubblicato sul B. U. R. P. n. 194 del 30-12-2010, dando quindi valore di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza alle opere previste, producendo gli effetti dell'intesa di cui all'art. 81 del D.P.R. n. 616/77.

Con nota n.8220 del 05-06-2012, il Comune comunicava che "avendo in corso richieste autorizzative da parte dell'A.Q.P e delle F.S.E., non aveva potuto dare inizio ai lavori", pertanto richiedeva a questo Assessorato una "congrua proroga" al termine di 13 mesi fissati dall'Accordo di Programma, per pervenire all'inizio ai predetti lavori.

Con successiva nota di integrazione n. 13184 del 14-09-2012 il Comune di Statte nel relazionare sullo stato di attuazione quantificava la precedente richiesta di proroga fissando quale data per l'ultimazione dei lavori il 31-01-2014, per cui chiedeva di poter fruire di una proroga dei termini fissati ai punti 6 e 13 dell'Accordo di Programma approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale N. 1329/2010. Con deliberazione n. 534 del 28-03-2013 la Giunta Regionale ha concesso la proroga richiesta dal

Comune determinando al 31-01-2014 il nuovo termine per la realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto.

Con successiva nota n. 2183/SG del 07-02-2014, il Comune di Statte comunicava l'impossibilità a rispettare il termine del 31-01-2014, in quanto avendo adeguato il progetto delle strutture in c.a. alla normativa "sismica" ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, solo in data 20-01-2014 la Provincia di Taranto -11° Settore-Edilizia Sismica, aveva rilasciato apposita autorizzazione, evidenziando altresì che erano state espletate tutte le procedure di aggiudicazione dei lavori, nonché sottoscritto il relativo contratto d'appalto.

Per le motivazioni innanzi esposte, il Comune di Statte chiede quindi la concessione di una ulteriore proroga dei termini stabiliti dagli art. 6 e 13 dell'Accordo di Programma, il tutto finalizzato alla completa attuazione del P. R. U. (Programma di Recupero Urbano) da realizzarsi nel Comune di Statte per opere di "Urbanizzazione primaria da destinare alla costruzione di quota parte del cavalcavia di accesso al P.E.E.P.".

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L. R. N. 28/2001 E S.V. E M.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Vista la L.R. n. 7 del 4/2/97, art. 4, comma 4, punto a) l'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente dell' Ufficio Osservatorio Regionale della Condizione Abitativa e dal Dirigente del Servizio Politiche Abitative;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di fare propria e approvare la relazione e la proposta riportata in premessa;
- di accogliere la richiesta del Comune di Statte consistente nella richiesta di proroga dei termini stabiliti dagli art. 6 e 13 dell'Accordo di Programma;
- di assegnare quale termine ultimo, non più prorogabile, per pervenire all'ultimazione dei lavori il 31-05-2015, il tutto finalizzato alla completa attuazione del P. R. U. (Programma di Recupero Urbano) da realizzarsi nel Comune di Statte per opere di "Urbanizzazione primaria da destinare alla costruzione di quota parte del cavalcavia di accesso al P.E.E.P.";
- di disporre l'integrale pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Avv. Davide F. Pellegrino Alba Sasso