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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECOLOGIA 13 aprile 2016, n. 69
DLgs 152/06 e smi, L 241/90 e smi, LR 11/01 e smi. - Procedura di Valutazione di Impatto ambientale e
Valutazione di Incidenza del progetto definitivo di “Consolidamento frana Rione Toppo X Lotto” nel Comune
di Carlantino (FG), proposto dal Commissario Straordinario Delegato “per I'attuazione degli interventi per
la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il
25.11.2010”- Delibera CIPE 8/2012 Fondo Sviluppo e Coesione 2007/2013.

Il Dirigente Responsabile ad interim della Sezione Ecologia, Ing. Giuseppe Tedeschi

Premesso che

con nota prot. n. 759 del 24/03/2015, il proponente convocava la Conferenza di servizi per il giorno
08/04/2015 per la discussione del progetto in questione;

con nota prot. AOO_089/18/05/2015 n. 608, I'Ufficio VIA e Vinca, facendo seguito a quanto dichiarato
nella Conferenza di servizi dell’08/04/2015, ai sensi dell’art. 29 c. 4 del D.lgs 152/2006 e ss.mm. e ii., di-
sponeva la immediata sospensione parziale dei lavori in corso nonché la trasmissione, entro e non oltre
30 giorni dalla ricezione di detta nota, dell’istanza e della relativa documentazione per I'avvio della pro-
cedura di V.I.LA. comprensiva di Valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 23 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.
e ii. riservandosi altresi di valutare I'entita del pregiudizio ambientale arrecato al fine di applicare quanto
disposto dal richiamato art. 29 c. 4 del D.Igs 152/2006 e ss.mm. e ii.

con nota prot. n. 2065 del 16/07/2015, acquisita al prot. AOO_089/21/07/2015 n. 10356, I'Ufficio del
Commissario Straordinario Delegato “per I'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idro-
geologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010” trasmetteva I'i-
stanza per I'avvio della procedura di V.I.A. allegando lo Studio di Impatto Ambientale, unitamente al testo
di avviso pubblico a mezzo stampa. La pubblicazione sul B.U.R.P. & visionabile all’indirizzo: http://www.
regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&anno=xlvi&file=0-45.htm&num=125;

con nota prot. AOO_089/24/09/2015 n. 12763, I’Ufficio V.I.A. e Vinca convocava la Conferenza di Servizi
per I'avvio del procedimento per il giorno 16/10/2015 il cui resoconto veniva trasmesso ai soggetti coin-
volti nel procedimento con nota prot. AOO_089/29/10/2016 n. 14553;

con nota prot. n. 11929 del 28/10/2015, acquisita al prot. AOO_089/09/11/2015 n. 15143, la Soprin-
tendenza Archeologica della Puglia (Taranto) precisava di aver espresso il proprio parere con nota prot.
n. 4603 del 27/04/2015 inviata all’Ufficio del Commissario Straordinario Delegato e per conoscenza al
Segretariato Regionale del MIBACT competente per I'emissione del parere finale nell’'ambito delle proce-
dure di VIA;

con nota prot. n. 3279 del 30/10/2015, acquisita al prot. AOO_089/10/11/2015 n. 15230, I'Ufficio del
Commissario Straordinario Delegato sollecitava il Comune di Carlantino e i progettisti a corrispondere a
quanto richiesto dalla Conferenza di servizi del 16/10/2015;

con nota prot. n. 5122 del 13/11/2015, acquisita al prot. AOO_089/17/11/2015 n. 15652, il Comune di
Carlantino trasmetteva copia della “Dichiarazione di conformita urbanistica” gia resa con nota prot. n.
3547 del 12/09/2013;

con nota prot. n. 3476 del 13/11/2015, acquista al prot. AOO_089/17/11/2015 n. 15655, I'Ufficio del
Commissario Straordinario Delegato richiedeva una proroga di 40 giorni rispetto al termine stabilito nel
corso della Conferenza di servizi per la presentazione delle integrazioni richieste;

con nota prot. AOO_036/16/11/2016 n. 27945, acquisita al prot. AOO_089/26/11/2015 n. 16053, la Se-
zione Foreste - Sede Provinciale di Foggia, specificava che tale Sezione precisava che non aveva provve-
dimenti da adottare in seno alle procedure di che trattasi pur rammentando le competenze della Sezione
Foreste per quanto attiene al Regolamento regionale n. 10/2009 in materia di tagli sia boschivi che di
piante singole;

10. con nota prot. AOO_089/02/12/2015 n. 16344, |a scrivente Sezione riscontrava la richiesta della Struttura
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Commissariale e, prendendo atto di quanto dichiarato nella predetta richiesta, in particolare per quanto
riguarda la tempistica connessa alla redazione del Piano di riutilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi
del DM 161/2012, accoglieva la predetta richiesta;

11. con nota prot. n. 127 del 15/01/2016, acquisita al prot. AOO_089/19/01/2016 n. 659, I'Ufficio del Com-
missario Straordinario Delegato trasmetteva le integrazioni richieste;

12. con nota prot. n. 11493 del 22/02/2015, acquisita al prot. AOO_089/23/02/2016 n. 2203, il Dipartimento
Provinciale di Foggia di ARPA Puglia rendeva il proprio parere;

13. nella seduta del 01.03.2016 il Comitato Regionale per la VIA esprimeva il proprio parere favorevole con
prescrizioni (prot. AOO_089/01/03/2016 n. 2646);

14. con nota prot. AOO_089/09/03/2016 n. 2999, la scrivente Sezione, ai sensi dell’art. 14 comma 2 della L. n.
241/90 e s.m.i., convocava la Conferenza di Servizi decisoria relativa all’intervento in oggetto il cui verbale
veniva trasmesso con nota prot. AOO_089/29/03/2016 n. 3919;

15. con nota prot. AOO_075/17/03/2016 n. 1560, acquisita al prot. AOO_089/29/03/2016 n. 3966, la Sezio-
ne Risorse Idriche confermava il parere reso con nota prot. AOO_075/23/04/2015 n. 2237 nel quale si
rilevava che, poiché I'area di intervento non ricade in alcuna zona del PTA, non vi era conseguentemente
necessita di parere di conpatibilita al PAI;

16. con nota prot. n. 5731 del 21/03/2016, acquisita al prot. AOO_089/31/03/2016 n. 4067, '’Agenzia del De-
manio - Direzione Regionale Puglia e Basilicata, ribadiva quanto gia espresso con nota prot. n. 21795 del
14/10/2015 nella quale si precisava che nell’area di interesse non risultavano “immobili di propria compe-
tenza ma che per 'immobile individuato nel Comune di Carlantino in Catasto Terreni al foglio 18 particella
81, I'eventuale parere e nulla osta ricade in capo al Consorzio di Bonifica il quale persegue su tali beni gli
interessi pubblici istituzionali in capo allo stesso”;

17. con nota prot. n. 3738 del 24/03/2016, acquisita al prot. AOO_089/05/04/2016 n. 4245, il Segretariato
Regionale per la Puglia del MIBACT, sulla scorta dei pareri resi dalle competenti Soprintendenze, espri-
meva parere favorevole all’intervento prescrivendo che, in caso di rinvenimenti di carattere archeologico,
dovra esserne data comunicazione alla Soprintendenza Archeologica della Puglia per i provvedimenti di
competenza;

18. con nota prot. AOO_145/07/04/2016 n. 3386, acquisita al prot. AOO_089/12/04/2016 n. 4558, esprime-
va parere favorevole di compatibilita paesaggisitica;

Richiamati:
e i pareri espressi dagli Enti ed Amministrazioni coinvolti nel procedimento di VIA e richiamati nelle premesse
del presente provvedimento;
¢ |e risultanze delle Conferenze di Servizi svolte nel corso del procedimento di VIA e delle relative prescrizioni
ed osservazioni fornite dagli Enti ed Amministrazioni coinvolti;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla conclusione del procedimento di VIA sulla scorta dei pareri
pervenuti, esprimendo parere favorevole alla realizzazione dell’intervento in oggetto a condizione che venga-
no ottemperate tutte le seguenti prescrizioni:

e ripristinare allo stato ante operam le aree e le piste di servizio utilizzate durante i lavori e non incluse nel
progetto in fase di esercizio;

e applicare le misure di mitigazione previste al cap. 9 del SIA ed al cap. 5 della Vinca, e redigere un dettagliato
report tecnico e fotografico con la evidenza di tutte le fasi realizzative e la avvenuta applicazione delle misu-
re mitigative/compensative previste nel progetto e nello SIA. Sara cura dell’Autorita Competente verificare
I'ottemperanza delle prescrizioni acquisendo tale report al termine del collaudo delle opere;

e rispettare le indicazioni previste nel Piano di Gestione dell’area SIC/ZPS del Fiume Fortore, approvato con
DGR 26 aprile 2010, n. 1084 e relativo regolamento attuativo;

¢ predisporre un Piano di Monitoraggio Ambientale integrato, predisposto ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs.
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152/06 e smi, con il quale si individuino le procedure e i metodi per le verifiche e i controlli di ottemperanza
alle prescrizioni in fase di cantiere e di esercizio. Detto Piano dovra essere trasmesso all’Autorita Regionale
Ambientale Competente per l'attivita di vigilanza;

* in caso di rinvenimenti di carattere archeologico, dovra esserne data comunicazione alla Soprintendenza
Archeologica della Puglia per i provvedimenti di competenza

Tutto cio premesso, la Dirigente della Sezione Ecologia della Regione Puglia ai sensi dell’art. 10 del. D.L-
gs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. e della L.R. 12 aprile 2001 n.11 “Norme sulla
valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i., sulla scorta del parere reso dal comitato Regionale per la VIA
nella seduta del 01.03.2016, di tutta I'istruttoria tecnico-amministrativa condotta, di tutti i pareri espressi
dagli Enti a vario titolo coinvolti nel procedimento, nonché degli esiti delle Conferenze dei Servizi svolte.

VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”
ed in particolare gli artt. 4 e 5.

VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attivita di direzione politica
da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”.

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.

VISTO l'art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita nonché in materia di processo civile”.

VISTO I'art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

VISTA la D.G.R. 26 aprile 2011 n.767 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale.

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita, traspa-
renza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambi-
destro per I'lnnovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Orga-
nizzazione”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per I'Innovazione della macchina Amministrativa regionale-
MAIA”

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1744 del 12 ottobre 2015 di nomina del Direttore di Di-
partimento Mobilita, qualita Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio Ing. Barbara Valenzano.

VISTA la D.G.R. n. 2028 del 10/11/2015, con cui I'Ing. Giuseppe Tedeschi, & stato nominato Dirigente Re-
sponsabile ad interim della Sezione Ecologia.

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e s.m.i.;

- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

- La L.R. 20 agosto 2012 n.24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei
Servizi pubblici locali”;

- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle
funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;

- la L.R. Puglia 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;

- la D.G.R. 16 maggio 2011 n. 1099 con la quale & stato approvato il Regolamento Regionale n.10/2011;

- La Legge Regionale n. 17/2007 e s.m.i.

- La Legge Regionale n. 17/2015;

- 1| DM del 24.01.96;
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- DM del 10.11.2011;

Verifica ai sensi del D.lgs. 196/03- Garanzie della riservatezza.

La pubblicazione dell’atto all’Albo salve le garanzie previste dalla L. n. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di
quanto disposto dal D.Igs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicita legale, I'atto destinato alla pubblicazione & redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero in-
dispensabili per I'adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati. Non
ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Igs. 33/2013.

COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e ss. mm. ii.
La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, si intendono qui integralmente
riportati, quali parti integranti del presente provvedimento;

- di esprimere parere favorevole con prescrizioni, in conformita al parere reso dal Comitato Regionale per la
VIA nella seduta del 01 marzo 2016, alla realizzazione del progetto “Consolidamento frana Rione Toppo X
Lotto” proposto dal Commissario Straordinario Delegato “per I'attuazione degli interventi per la mitigazio-
ne del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’/Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”
nell'ambito della procedura di Valutazione di impatto ambientale comprensiva di Valutazione di incidenza;

- di obbligare il proponente a conformare il progetto a tutte le prescrizioni scaturite nell'ambito del proce-
dimento comprensive di quelle formulate nei pareri espressi ed acquisiti al procedimento che qui si inten-
dono puntualmente richiamati. Le stesse prescrizioni sono vincolanti per i soggetti deputati al rilascio di
intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per
la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa;

- di stabilire che il soggetto deputato all’approvazione del progetto nelle forme previste dal D.Lgs. 163/2006 e
smi, all’atto della approvazione del progetto dia atto dell’avvenuta conformazione del progetto alle prescri-
zioni richiamate nel presente provvedimento

- di obbligare il proponente a comunicare la data di avvio dei lavori a tutti gli enti coinvolti nell'lambito del
procedimento,

- di precisare che il presente provvedimento:

e non esonera il proponente dall’acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti e
non contemplati nell’'ambito del procedimento;

¢ ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;

e ¢in ogni caso condizionato alla legittimita dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presup-
posti, di competenza di altri enti pubblici a cid preposti;

e fa salve le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione
introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche succes-
sivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall’Ente
deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;

e fa salve le ulteriori prescrizioni relative alla successiva fase di gestione dell’intervento introdotte dagli
Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, per norma previsti, anche succes-
sivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall’Ente
deputato al rilascio del titolo autorizzativo;
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e fa salve le previsioni di cui al D.Lgs. 163/2006 e smi e del relativo regolamento di attuazione;
- didichiarare 'immediata esecutivita del presente provvedimento;
- di notificare il presente provvedimento al proponente, a cura della Sezione Ecologia;
- ditrasmettere il presente provvedimento :

e alla Segreteriato della Giunta Regionale, in copia conforme all’'originale;

e all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;

e al Servizio Regionale “Comunicazione Istituzionale”, ai fini della pubblicazione all’Albo Telematico Unico
Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale www.regione.
puglia.it;

e al Comune di Carlantino, alla Provincia di Foggia, al Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle
Attivita Culturali e del Turismo per la Puglia, all Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di
Bari, BAT e Foggia, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, all’Autorita di Bacino dei Fiumi
Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore, all’ARPA Puglia, all’/Agenzia del Demanio, all’ASL Foggia, alla
Regione Puglia (Servizio Difesa del Suolo, Servizio Lavori Pubblici, Servizio Urbanistica, Servizio Assetto
del Territorio, Servizio Risorse Idriche, Servizio Foreste, Servizio Agricoltura);

- di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 10 (dieci) facciate,
compresa la presente, e dall’allegato composto da n. 7 (sette) facciate sul Portale Ambientale dell’Assesso-
rato alla Qualita del’/Ambiente, http://ecologia.regione.puglia.it.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potra essere pre-
sentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di
notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il presente schema di determinazione e conforme agli atti cosi come acquisiti nel corso del procedimento
di VIA.

Il Funzionario istruttore
Dott. For. Pierfrancesco Semerari

Il Dirigente ad interim della Sezione Ecologia
Ing. Giuseppe Tedeschi
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REGlONE F’UGLIA ; '
AREA POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE, LA TUTELA E LA SICUREZZA AMBIENTALE E PER
L'ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE
ASSESSORATO ALLA QUALITA’ DELL'AMBIENTE
SERVIZIO ECOLOGIA - UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE, V.LA. EV.A.S
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/ Z M 6 Al Dirigente Ufficio Programmazione,
= ' NAR | 2016

Politiche Energetiche, V.L.A. e V.A.S.
SEDE

Parere espresso nella seduta del 01.03.2016
ai sensi del Regolamento Regionale n. 10/2011, approvato con D.G.R. n. 1099 del 16.05.2011

OGGETTO:D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di VIA e VINCA per un progetto
di “Consolidamento frana in Rione Toppo - X lotto” nel comune di Carlantino (FG).
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COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI tMPATTO AMBIENTALE .

PREMESSA E DESCRIZIONE INTERVENTO

Lo Studio d’impatto Ambientale oggetto della presente valutazione & stato redatto nell’ambito di un
progetto di “Consolidamento frana in Rione Toppo =X lotto” nel comune di Carlantino (FG).

Lintervento rientra tra quelli finanziati dall’Accordo di Programma (AdP) sottoscritto in data 25.11.2010 tra
la Regione Puglia e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l'individuazione, il
finanziamento e V'attuazione di interveénti di' difesa del suolo urgenti e prioritari per la mitigazione del
rischio idrogeologico. ’ S ’

Il progetto si Inserisce come decimao lotto di un complesso di interventl volti alla mitigazione del rischio
geomorfologico del versante NO dell'abitato di Carlantino; da quota 560 m fino a quota di circa 190 m.
s.L.m., per 2 Km-di lunghezza, in un’area denominata “Rione Toppo"”. | fenomeni di regressione verso monte
e di alimentazione del flusso plastico, che trasla verso valte-e ne deforma la zona distale, sono stati mitigati
con una serie di Interventi nelle:varie zone della frana rgallzza&ggll’gmbito dei’9 lotti funzionali che hanno
preceduto la progettazione. Le opere strutturali di coﬁ?gﬁda* iento meccanico sono le pill presenti negli
interventl pregressi e comunque sono connesse ad apere di regolazione idraulica e di drenaggio profondo
sull'intero territorio, compresa I'area di frana.

Il progetto, andando In continuita con i criteri delle scelte progettuali dei precedenti lotti di intervento, ha
come obiettivo principale i lavori di regimazione idraulica di acque superficiall e sotterranee, nel tratto del
versante pill prospiciente 1a diga. Nel complesso esso prevede la realizzazione di un pozzo strutturale
drenante e la realizzazione di un canale per un tratto di lunghezza di circa €84 m., comprensivo della
realizzazione di trincee drenanti per una lunghezza di circa di 456 m.

ITER D! APPROVAZIONE E PARERI PERVENUT!

Il progetto esecutivo relativo al lavori di “consolidamento frana in Rione Toppo X lotto” & stato approvato
con Decreto Commissariale n. 386 del 25/10/2013; i relativi lavori sono stati aggiudicati con Decreto
Commissariale n. 463/2013 del 21/11/2013 e iniziati in data 11/08/2014.

Con nota prot. 1068 del 16/03/2015 il comune di Carlantino ha manifestato all’Ufficio del Commissario
Straordinario la necessita di acquisire il parere ambientale del Servizio Ecologia della Regione Puglia in
relazione all'intervento in oggetto. A tal fine & stata, pertanto, convocata una Conferenza di Servizi che si &
svolta presso la Struttura Commissariale in data 08/04/2015. Nel corso di tale Conferenza, il Servizio
Ecologia della Regione Puglia ha espresso “/a necessitd che I'intervento venga sottoposto a Valutazione df
Incidenza, in quanto parzialmente ricadente in area SIC., e a Valutazione di Impatto Ambientale in quanto
ricompreso nel punto B2ae bis dell’allegato B2 della LR 11/2001 e s.m.i. e, al contempo, ricadente all'interno
dei siti della Rete Natura 2000. In considerazione del fatto che i lavori sono gid iniziati, interessando solo
alcune aree coperte da seminativi senza intaccare habitat tutelati in area SIC, e che alcune opere in progetto
sono ricomprese all'interno dell’area SIC, il Servizio Ecologia della Regione Puglia emetterd un
provvedimento di sospensione parziale delle lavorazioni in attesa dell’espletamento delle procedure di
Valutazione di Incidenza e di VIA per quelle opere che ricadono in area SIC”. |l Servizio Ecologia sottolineava,
quindi, che “sarebbe auspicabile che in sede di VIA si cercasse di individuare un tracciato alternativo a
quello previsto nel progetto appaltato, al fine di ridurre gli impatti sull’area boscata, valutando, altresi, la
possibilita, almeno per alcuni tratti, di lavorare in alveo invece che attraverso la realizzazione di piste di
cantiere in adiacenza al canale di progetto.”

Tale posizione @ stata ribadita dalla nota prot. AGO_089/6808 del 18/05/2015 con cui I'Ufficio VIA e VINCA
del Servizio Ecologia della Regione Puglia che, in relazione al medesimo oggetto, affermava:

“considerato che gli interventi emarginati in epigrafe sono ricompresi nel punto B2ae bis) dell’allegato della
L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. e che I'area di intervento & parzialmente ricompresa nel SIC “Valle del Fortore, Lago
di Occhito” e che, in base all’art. 4 c. 3 della L.r. 11/2001e ss.mm.ii., lo stesso intervento deve essere
assoggettato alla procedura di VIA comprensiva di Valutazione di Incidenza;
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considerato che, come emerso nello Conferenza di servizi tenutasi presso I'Ufficio del Commissario
Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico in Puglia in data 08/04/2015, i lavori in
oggetto sono iniziati senza la previa sottoposizione alle fasi di VIA in violazione delle disposizioni di cui al
Titolo Il del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.il.

Tutto cid premesso, I'Ufficio scrivente, ai sensi del predetto art. 29 c. 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.,
dispone:

1. La immediata sospensione parziale de lavori in corso che non dovranno comunque interessare in alcun
modo Farea di intervento ricompresa nel SIC “Valle Fortore, Lago di Occhito”;

2. La trasmissione, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della presente, dell'istanza e della relativa
documentazione per I'avvio della procedura di VIA, comprensiva di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art.
23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

L’Ufficio scrivente si riserva altresl di valutare I'entita del pregiudizio ambientale arrecato al fine di applicare
quanto disposto dal richiamato art. 29 c. 4 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.”

In ottemperanza a quanto richiesto dal Settore Ecologia, sono state poste In essere le seguenti attivita:

1. redazione di un Progetto di Variante all'interno del quale individuare un tracciato.alternativo a quello
previsto nel pregetto appaltato, al fine di ridurre gli Impatti sull’area boscata, valutando, altresl, la
possibilita, almeno per alcuni tratti, di lavorare in alveo invece che attraverso la realizzazione di piste di
cantiere in adiacenza al canale di progetto;

2. redazione di uno Studio di Impatto Amblentale relativamente alla parte di intervento assoggettata a tale

-obbligo normativo;

3. redazione di una Relazione di Incidenza Ambientale.

Pareri pervenuti

e Provincia di Foggia, con nota prot. 689 del 14.02.2014, ha rilasciato I'autorizzazione paesaggistnca in
conformita al parere espresso dalla soprintentenza;

* |l Ministero dei beni e delle attivita culturali e del turismo Soprintendenza per | Beni Archietettonici
e Paesaggistici di Bari, BAT e Foggla, con nota proti. 1065 del 24.01.2014 ha espresso, ai sensi
dell’art. 146 comma 9 del D.Lgs. 42/04, parere favorevole alla realizzazione delle opere proposte,
atteso che le medesime non comportano pregiudlzio alla conservazione delle valenze
paesaggistiche dell’area; - -~

e L'Autorita di Bacino dei flumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore, con nota proti. 478/15
del 13/04/15 ribadisce di aver rilasciato delle osservazioni con parere prot. 1145/13 del 24/09/13;

e Regione Puglia, Servizio Risorse Idriche, con nota AOO_075/2237 del 23.04.2015, rilevando che
I'intervento non ricade in nessuna zona del PTA, dichiara che I'intervento non necessita di parere di
compatibilita al PTA;

e Regione Puglia, Servizio Lavori Pubblici, con nota AOO_064/9525 del 20.04.2015,ha ritenuto che
I'intervento non sia esplicitamente afferente a lavori di sistemazione di un corso d’acqua e pertanto
non assoggettato al parere preventivo di cui all’art. 57 del RD 523/1904 nel mentre resta vincolato
alla disciplina Correlata agli interventi in terreni sottoposto a vincolo idrogeologico, quest'ultimo
non nelle competenze di quest'ufficio.

e Arpa Puglia. Dipartimento Provinciale di Foggia. Con parere prot. 11493 del 22/02/2016, ARPA ha
richiamato il parere reso con nota prot. 58668 del 16.10.2015 con il quale si premetteva che lo
studio di impatto ambientale dovesse riferirsi all'intera opera e quindi da integrare. Il progettista ha
dichiarato che lo Studio & relativo solo alla realizzazione del canale, con I'esclusione del pozzo
drenante, secondo quanto desumibile dalla nota prot. AOO_089/6808 del 18.05.2015 dell’Ufficio
VIA e Vinca della Regione Puglia. Quindi ARPA rinvia alla decisione della Autoritd Competente.
Infine ARPA, pur evidenziando che i valori dei parametri dei rapporti di prova dei materiali di scavo
devono essere confrontati con la tabella 1 colonna A dell'a?egato S al titolo V della parte quarta del

o
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D.Lgs. 152/06, considerato che comunque rispettano le CSC della tabella 1 colonna A del suindicato
allegato, esprime una valutazione tecnica positiva sulle integrazioni prodotte.

UBICAZIONE DELL'INTERVENTO

L'abitato di Carlantino & ubicato nella parte settentrionale dei Monti della Daunia, il centro urbano si
sviluppa, a.quota di 560 m s.L.m:, con forma allungata lungo una cresta: spartiacque in direzione NNO-SSE
che separa la valle del Flume Fortore da quella del Fosso Vatrano.

L'area oggetto di intervento interessa la zona del cosiddetto Rione Toppo, perimetrata dall’Autorita di
Bacino come area a pericqlosita da Frana molto aita.

Il ben noto movimento franoso in'esame si sviluppa sul versante NO dell’abitato, parte da quota 560 m fino
3 quota di circa 190 m s.L.m., per 2 Km di lunghezza. A seguito dei vari eventi franosi deli’uitimo secolo,
nuovi materiali detritici si riversano nel canale di frana e pericdicamente scivolana verso valle, aiutati anche
dalla cattiva. regimazione delle acque. Il fondovalle & occupato dalla Diga d'Occhito, che ha livello di
massimo - invaso attuale a quota tra 190 e 200 m s..m.. | fenomeni di regressione verso monte e di
alimentazione del flusso plastico che trasla verso valle e ne deforma la zona distale sono stati mitigati con
una serie di interventi nelle varie zone della frana che sono stati realizzati durante i precedenti 9.lotti
funzionali. La progettazione in oggetto, quale X lotto funzionale, si propone come integrazione di un
ulteriore intervento a quelli gia realizzati per la mitigazione del rischio idrogeologico in localita Rione
Toppo. R

Lintervento oggetto della presente valutazione si configura, pertanto, in diretta continuitad con tali lotti,
deviando I'acqua, proveniente dai canali realizzati a monte con i precedenti lotti, nel compluvio esistente a
Nord del corpo di frana, dove non & attivo il movimento franoso, in modo da interrompere definitivamente
falimentazione delle zone in frana. Cid viene fatto ripristinando. il funzionamento di un compluvio gia
esistente. A lavori ultimati, sarad questo nuovo canale. a raccogliere le acque metecriche del versante in
oggetto e a.recapitarle nella diga di Occhito, dove gia oggi recapita. Il canale dell'impiso.

In particolare, il progetto appaltato prevede la realizzazione di un canale, che collega if tratto di valle dei
canali realizzati dai precedenti lotti con la diga di Occhito, e di un pozzo drenante che, dopo aver
intercettato le acque presenti nell'acqua di falda nel sottosuolo, prevede lo scarico di tall acque in una
canaletta superficiale gia realizzata con uno degli stralci precedenti. Esso prevede, altres), la realizzazione di
trincee drenanti in corrispondenza di parte del canale e la costruzione di tre attraversamenti stradali.
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Figura 2 Ubicazione degli interventi del progetto semuvo appaltato su ortofoto

CARATTERISTICHE TECNICHE

Nel dettaglio le opere previste nel progetto esecutivo appaltato sono:
a. Sistemazione del canale, inclusa la realizzazione di trincee drenanti

La sistemazione del nuovo canale prevede interventi di diverso tipo in relazione alle caratteristiche
morfologiche dell’area e dei compluvi esistenti.

In particolare, il progetto appaltato prevede tre tipologie di intervento.

Nei primi due tratti & prevista una regolarizzazione del fondo in materasso di tipo Reno antierosivo con salti
in pietrame e legname mantenendo una pendenza di compenso pari al 6%, per un tratto di lunghezza di
circa 668 m. In corrispondenza del tratto di monte & prevista altresi la realizzazione di trincee drenanti al di
sotto del canale.

Subito a valle di tale tratto I'incisione diventa pil importante, a causa dell’elevata velocita dell’acqua e della
numerosa vegetazione ostruttiva, pertanto in questa zona & prevista una pulizia del canale dalle ostruzioni,
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una, regolarizzazione delle pendenze con delle brigiie in gabbloni meta|ltci eduna regolarizzazione del,fondo
e delle pareti, il tutto peruna Iunghezza di circa 196 m.

Siriporta di: seguito una descrizione dei‘particolari costruttivi di tali opere:
1. il rivestimento in materasso tipo “Rena” sar3 realizzato in rete metallica a doppia torsione con maglia
esagonale tipo 6x8, tessuta con trafilato di ferro. | salti di fondo saranno realizzati con legname e pletrame
e costituiti da-legname scortecciato di legno idoneo (@ cm25) posto in opera mediante l'incastellatura dei
singoli pall, uniti con graffe metalliche e spezzoni di tondino ad aderenza migllorata con diametro di almeno
8 mm; .ricavando un' piccolo Incastro nei medesimi; & altrest compreso- il rlempimento: con- ctottoli di
materiale e diametro Idoneo, reperiti-in- loco, disposti a mano in modo da non dannegglare | lastruttura di
sostegno, i iumero di salti in pietrame e legname sard pari a 13, dove si 2 prevlsto solo il canale i tipo
"Reno ‘e 'a 32 sulle trincee drenanti per un totale di n. 45 saiti. :
s 'abbionl metallici saranno dimensionati In due modi; quelle da valle ﬂno a sezlone 25 per-un
numero di 8 salti, avranno la gavetacon base minore di 3.00 m, base maggiore di 6.20, spalle lunghe 540m
ed alte 1, 60 m ed un salto pari a 2.00 m garantito da due file di gabbionl; -

quelle da sez!one 2 fino a sezione 4, per un numero di 3 salti, avranno la ‘gaveta con base minore di3.00m,
base magglore di 6.20, spalle lunghe 4.90 m, alte 1.60 m ed unsalto pari a2.00om garantlto sempre da due
file di gabbloni come si pud evincere dagli elaborati graficl,

3 le trincee drenanti saranno realizzate al di sotto del canale mediante scavo a forma: trapezla di
profonditd 4.00 m con rivestimento dello scavo per un‘altezza di 2.00 m con geotessile; posa’in opefa di
tubo dreniante finestrato di diametro 200 mm in PE corrugato, ﬁempimentn degli scavi con materiale arido
drenante per una altezza di 2.00 m e i restanti 2 00 m con argilla compattata fino al raggiunglmento di:un
coefficiente di permeabilitd non superiore a 107 cm/s; per una lunghezza circa di 456.00 m. ,

Per la realizzazione del canale, il progetto appaltato prevede un’occupazione permanente di larghezza pari
a 9 m per i tratti in cui si realizzano i salti di fondo in legname e pietrame e pari a 20 m per il tratto di valle
in cul si realizzano le briglie in gabbioni metallici. In adiacenza a tale‘area, su entrambl | fati del canale, il
progetto prevede la realizzazione di due piste di servizio funzionali alla esecuzione dei lavori.

Tall piste hanno una dimensione di 4 m clascuna, per un totale di 8 m.

b. Realluaztone di un pozzo strutturale drenante
] proponente, a pag. 19 dello SIA, dnchiara che: S igrecisa preliminarmente che tale opera, ublcata gl di &ag
i d ler

' pozzo. drenante -& un’opera totalmente interrata, costituita da n. 12, pali di grande diametro 9)1500 di
profondité 30 00 m; diametro interno pari a5.00m e profondita libera interna di 11.00.m.

All'lntemo del pozzo verrd effettuato lo scavo, a fasce di circa m 3.00, con benna mordente; it diametro
interno del pozzo sard pari a m. 5.00; verranno effettuati, inoltre, degli irrigidimenti di spessore ed altezza
pari a cm. 50 in c.a. che saranio agganciati ai pali tramite armatura metallica opportunamente sagomata, le
travi saranno realizzate ad interasse di circa m. 3.30; tra gii anelli di irrigidimento sara realizzato un
rivestimento in c.a. di spessore medio di 20 cm, con sistema di sottomurazione ed armato con rete
elettrosaldata.

Al fondo del pozzo (11.00 m) sara realizzata una platea di fondazione di altezza pari a cm. 80 e dall’interno
del pozzo sara effettuata una serie di microdreni sub-orizzontali di lunghezza di m. 25.00, solo verso monte,
realizzati con piccole sonde perforatrici. Si dovra, pertanto, avere cura di posizionare tubazioni in pvc a
perdere laddove sono previsti | passaggi; nel rivestimento in cls spruzzato.

Sul fondo del pozzo sara effettuata una condotta di fondo per lo scarico a gravita delle acque drenate, del
diametro esterno di mm 160, in polietilene ad alta densita. La condotta dovra essere realizzata dall’interno
del pozzo ed il punto di attacco dovra avere un franco di cm. 30 per la decantazione dell’acqua.

Per impermeabilizzare opportunamente il pozzo, sara posto in opera uno strato di guaina polimerica ad alta
resistenza risvoltata sulle pareti per aimeno m. 1.00.

Come richiesto dal Servizio Ecologia della Regione Puglia in occasione defla prima CdS del 8/04/2015, &
stata effettuata una variante al progetto, basata sui seguenti aspetti tecnico-organizzativi:
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e la determinazione di un nuovo tracciato idraulico nell'area a monte, in corrispondenza
dell'attraversamento del canale nel bosco di conifere, finalizzata a ridurre la lunghezza
dell’attraversamento del bosco;

o l'esecuzione delle lavorazioni direttamente in alveo senza la realizzazione delle piste di servizio, cosl da
ridurre la superficie destinata alle attivita operative e, quindi, le aree da sottrarre alla vegetazione
presente;

o la sostituzione delle briglie in gabbioni metallici, originariamente previste nel tratto di valle, con salti in
legname e pietrame, in modo da poter ridurre I'ingombro delle opere in progetto passando da
un’occupazione permanente di larghezza pari a 20 m ad un’occupazione permanente di soli 9 m.

Con il progetto di Variante, inoltre, il proponente ha cercato di individuare delle soluzioni tecniche in grado

di ridurre la produzione di terre e rocce da scavo aumentando, altres), la percentuale di detti materiali

riutilizzati all'interno del cantiere, in ossequio alle prescrizioni contenute nella nota 'proﬁ”14388 del
29/04/2015 dell’ARPA Puglia.
Cid ha portato ad una:

» rideterminazione plano-altimetrica del canale finalizzata ad una riduzione dei volumi di terre scavate e
all’'aumento della percentuale di reimpiego di detto materiale nell'ambito del cantiere.

= sostituzione del tappo impermeabile in argilla con un geocomposito bentonitico.

Con il progetto di variante sono state, altresi, proposte le seguenti ulteriori opere migliorative:
o realizzazione di attraversamenti aggiuntivi del canale;

s protezione delle opere in pietrame;
* realizzazione di opere di sostegno aggiuntive;

o ripristino della-viakilita di servizio limitatamente a un tratto della strada comunale Carlantino Macchia
Valfortore oggi non percorribile.

Nel seguito & riportata la ortofoto con il progetto in variante

TRATTO “C™ — e
<h | Ca TRATTO“B TRATTO A

Figura 3 Planimetria generale con il progetto in variante

Nel tratto A il percorso @ stato variato. In particolare, in corrispondenza dell’attraversamento del bosco di
cor;ifere nel tratto “A”, importante zona alberata sebbene non autoctona, rimboschita successivamente alla
realizzazione della diga di Occhito, il progetto di variante prevede I'individuazione di un tracciato
alternativo che consente di ridurre I'attraversamento del bosco spostando il canale al di fuori di tale area.
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Per.lintera: lunghezza del canale & prevista I'esecuzione delle lavorazioni direttamente- in: a(veo, con
conseguente eliminazione delle piste di cantiere previste nel progetto appaltato, Esternamene alle aree di
occupazione permanente saranno pertanto, individuate aree di larghezza media pari.a 2.m (in luogo dei 4

delle piste} come aree di lavorazione, ovvero aree in cui il progetto prevede una risagomatura del _profilo

per scavo o per riporto.

|l Progetto di Variante prevede di sostitulre le 11 briglie in gabbioni, originariamente previste nel tratto
“Ch?, con salti di fondo in legname e pietrame cosl come previsti negli altri tratti del canale, In tal modo, il
Proge odi Variante prevede di realizzare un numero complessivo di briglie in Iegno pari a 57, dodici In pit
rispetto a quelle di progetto, ma allo stesso tempo esclude la. reallzzazlone di 11 briglie’in gabblonf Iarghe
oltre 20 m.

La rideterminazione plano-altimetrica del canale consente; tra le altre cose, di calibrare | volumi di scavo in
modoé*da ridurre notevolmente le terre e rocce scavate e di destinarne una percentuale maggiaore al
riutilizzo. Mentre il progetto appaltito prevedeva I'escavazione di circa 15.000 mc di terre e il reimplego: si
poco pil di 2.200 mc, il progetto di variante prevede lo scavo di circa 12.000 mc di terra € Il riuso di clrca
10.700 mc, con un conferimento a discarica di soli 1.300 mc di terre e rocce da scavo.

Mentre il progetto appaltato prevedeva la realizzazione di un tappo impermeabile in argilla: compatta, per
un’altezza di 2 m sopra il drenagglo in pietrame, il progétto di varlante prevede:la posa di un geocomposito
bentonitico, costituito da bentonite sodica naturale di spessore non inferiore a 6 mm. interposta. ad un
sottostrato e ad un soprastrato di geotessile, e I'utilizzo di materiale proveniente dagli scavi per il rinterro
della parte sovrastante la trincea drenante, per un totale di circa 1.000 mc, Tale soluzione si app!ica solo al
tratto “A”, essendo stato il tratto “B” gid realizzato. Cid contribuira ulteriormente a ridurre la fmzione di
terre e rocce da scavo da destinare a discarica.

Al fine di poter operare direttamente in alveo senza realizzare: piste di servizio il progetto: di variante ha
reputato .indispensabile realizzare ulteriori tre attraversamenti per meglio. eseguire le opere di finitura, a
valle di ogni tratto realizzato, con piccoli. mezzi motrici che potranno .cosi operare su limitati spaz,
raggiungendo facilmente la sinistra o |a.destra idraulica del canale.

Gli attraversamenti aggiuntivi sono previsti della stessa tipologia costruttiva e caratteristiche dimensxonali
previste in progetto e quindi realizzati mediante tubo armco del diametro #1500 e spessore 2.5mm. Sono
previsti 18m aggiuntivi di condotta e le relative lavorazioni per una corretta posa.

Mentre . progetto appaitato-prevede la posa del materasso tipo Reno e delle. briglie dlrettamente a
_'col terreno, Il progetto di varlante, per evitare I'ooclus:one degll Interstnzi del’ pietrame e are la

erosionl generate dalle acque superﬁc'all che scorrono lungo' la viabilité comunale Si prevedohu 50' mc di
gabbionare metalliche aggiuntive. -

|nﬂne W progetto in. vaﬁante prevede il riprlstlno della viabilita di servizlo, che. riguarda un trattp della

ori, ‘ottempemndo in parte a quanto concordato durante il tavolo tecnico‘( el?9/12/201 4
presso la struttura commissariale di Barl.

* In particolare, il progetto di variante prevede i ripristino della sovrastruttura stradale, con ﬁnitura In mlsto

stabilizzato, e dell’attraversamento stradale, realizzato con la stessa tipologia prevista in progetto (tubo
armco P1200) oltre la realizzazione di una cunetta in terra.
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CONSIDERAZION! '

Dalla analisi della documentazione relativa al progetto ed allo studio di impatto ambientale si evince come
Vintervento ricada in una zona naturalistica di elevato pregio caratterizzata dalla presenza del-SIC
79110002 “Valle del Fortore, Lago di Occhito”, dall'Important Bird Area IBA 126 “Monti della Daunia”, oltre
che in aree vincolate da PPTR e PTCP per la presenza di aree umide, corsi d'acqua, versanti, boschi. ed aree
naturalistiche/paesaggistiche di una certa rilevanza.

If versante e relativo alveo oggetto di sistemazione, degrada verso l'invaso di Occhito, destlnazlone ﬂnale
delle acque di rusceilamento.

U'Inivaso di. Occhito & stato designato dal PTA come aree “sensibile” al sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 152/06 e
secondo I criteri di cul allAll .6 alla Parte Terza dello stesso decreto. A tal riguardo, il PTA ha ripreso
V'individuazione di tale aree e la perimetrazione dei bacini ad esse afferenti fatta in sede di redazione det

“Plano Direttore” delle acque, approvato con decreto n. 191/CD/A del 13 giugno 2002, e successivamente

individuate con Decreto del Commissario Delegato alllEmergenza Ambientale n. 39 del 2/04/03. In.tale

Decreto, il lago di Occhito, pur non essendo ricompreso tra le aree di “prima individuazione® al senst di

quanto disposto dal comma 2, lettere a) e c) dell’art. 18 del D. Lgs. 152/1989.e ss.mm.ii., veniva. ricompreso

tra le “ulteriori aree sensibili” individuate con riferimento a quanto disposto dal comma 4 dello stesso art.

18, sulla base dej criteri stabiliti nell’allegato 6 e sentita 'Autorita di Bacino.

Per tale Invaso il PTA sottolinea 1a mancanza di situazioni di degrado ma evndenzla I’Impartanza di
un’intensificazione del monitoraggio al fine di verificare la sua qualita, soprattutto a livello dell'interfaccla

‘con | sedimenti. Cid soprattutto in virtl del fatto che 'acqua di tale invaso.& utilizzata anche ai fini potabili ¢

in considerazione del fatto che, in condizioni di crisl idrica, | ridotti volumi invasati potrebbero determinare

aumento delle concentrazioni di inquinanti.

1§ fattoche I'acqua:dell‘invaso & in parte usata anche ai fini potabili e che le concentrazioni di inqumantl

potrebbero aumentare rapidamente in condizioni di crisi Idrica ha costituito fa principale motivazione per la

decisione di definire- tale corpo idrico come “area sensibile” e adottare per gli scarichi dei sistemi di

depurazione, recapitanti nel reticolo idrografico tributario dell'invaso, i limiti imposti dalla normativa

vigente per le aree sensibili.

Nello SIA sono stati valutati gli impatti, sia nella fase di cantiere che di esercizio, sulle varie componenti

amblentall

Sulla componente idro-geomorfalogica, I'impatto viene considerato di entita trascurabu!e nella fase di J

cantiere, anche in conseguenza del fatto che, il canale oggetto di intervento é attualmente disconnesso

idrauficamente dal reticolo di monte quindi consentira di completare le lavorazioni senza che cio interferisca

in modo significativo con il regime e le modalitd di flusso idrico superficiale; per la fase di esercizio Vimpatto

& stimato in positivo elevato, consentendo I'allontanamento delle acque dal corpo in frana e portando a

compimento una serie di interventi realizzati nel corso degli ultimi tre Iotti di intervento realizzati dal

comune di Carlantlno, nell'ambito dei quali sono state effettuate una serie di sistemazioni idrauliche dei

compluvi che mirano a dare una razionalitd of regime e alle modalitd di flusso del sistema idrico sotterraneo

e superficiale.
Sulla geomorfologia, I'impatto & stimato non apprezzabile in fase di cantiere, anche grazie agli interventi
mitigazione, e positivo elevato in fase di esercizio, sulla stabilizzazione geomorfologica dell’a
contribuendo alla stabilizzazione del versante in frana attraverso I'allontanamento delle acque dal corpo

frana.

Sul paesaggio & stimato in negativo lieve, sia in fase di cantiere che di esercizio, ma sono previsti interventi

di mitigazione/conservazioni, come ad esempio il trapianto di n. 10 ulivi.

Sulla qnalité ecologica e biodiversita, anche in seguito alle risultanze della Vinca, si stima un impatto
negativo lieve nella fase di cantiere, ma con opportuni accorgimenti quali la scelta di limitare le attivitd di

fauna di cui al Piano di Gestione del SIC/ZPS Fortore.

In fase di esercizio, I'intervento comportera una serie di impatti. In particolare sul bosco di conifere in
corrispondenza del tratto “A” e sul rimboschimento dell’area contermine al lago di Occhito, dove
I'ampliamento e/o la realizzazione del nuovo canale comportera la necessita di espianto di circa 207

cantiere pit rumorose negli-orari diurni e 'adozione di tutte e misure di conservazione per la tutela della %/

/4/ t\;) w Ci
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b conifere, e sul bosco di roverelle che si trova lungo I'incisione naturale nella tratte valliva dell'lmpluvio in
[ corrispondenza -del. tratto “Ca”, dove sard necessario procedere ad una: risagomatura dell’alveo icon
e conseguente espianto di circa 105 esemplari di roverelle

 Come: impatti positivi, si:cita il reimpiego. del terreno vegetale rimosso: e la- riconnessione Idraulica tra

: Vimpluvio:naturale esistente nella-zona di valle e il tratto terminale di un.impluvio naturale situato amonte,

. oggetto di precedenti interventi.

‘ Dal-punto. di-vista. della-componente suolo, I'intervento in oggetto produrra una sottrazione di :suolo
agricolo e boscato per la costruzione del canale. Tuttavia, con il progetto in-variante: & previsto- il
rifacimento.di-un piccolo tratto della strada di accesso alla diga, oggl pavimentata.con.uno:strato di asfalto

P in-pessimo stato:di manutenzione, da realizzarsi.con uno strato di finitura permeablle, in ossequio a quanto

¢ prevista anche.dal Plana di Gestione del SIC Fortore.

: Inoltre;.con la-variante sono-stati ridotti | volumi di scavo da portare in discarica, grazle al riuso dl 10.780

mcdei 12,100 mc scavati. - .

e : Inoltre; il progetto di-variante prevede di intaccare una superficie boscata molto inferiore rispetto a quanto

B previsto. nel. progetto: appaltato, e prevede, inoltre, una generale riduzione dell’area. di.lavorazione
interessata.da movimentazione di terra a seguito della decisione di lavorare in alveo e la sostituzione delle
briglie in gabbioni con salti di fondo in legname- e pietrame nel tratto “Cb”, considerato che.il: progetto

~ prevede comunque la ripiantumazione degli ulivi espiantati e che nessuno. degll interventi - in progetto
comporta impermeabilizzazione delle superfici.

: Sulla:componente acqua, delicata vista la presenza della diga di Qcchito con destinazlone potabile, si stima

(A un-impatto negativo lieve, da mitigare con una organizzazione di cantiere finalizzata.a ridurre i.rischi di

. ‘'sversamenti oltre che misure e accorgimenti finalizzati a:

i -evitare che permangano all'interno dell'alveo. del canale residui di Iavorazlone e materfall dl scarto

: che, in.occasione delle piogge, potrebbero essere veicolati nella diga,.

- ‘stoccare adeguatamente ogni altro materiale necessario per le attivita di cantlere perevinre che
- ‘possa essere idrovei¢olato in falda o in negli impluvi superficial. :
In fdse di esercizio: & realistico ipotizzare che, sulla base delle analisi fatte, gli impattt- possano consi ' r‘a"'rSi
complessivamente trascurabilt {non apprezzabili), anche se nel periodo immediatamente suecessi
realizzazione delle opere, e fino all’accadimento di un evento di piena, il tratto di canale interessuto dagll
interventi potrd ottraversare una fase transitoria di assestamento dell'alveo, nel corso della quafe potrb
verif' cars! un ‘trasferimento di sedimenti prevalentemente fini verso la diga, sla-n sospenslone che sul fando,
anche n assenza di apporti detritici provenienti da monte, con conseguente incremento del llvello di solldl
sospest {tarbldltd) del corpo recettore. Trascorsa questa fase di riequilibrio dell'alveo troveranno svlluppo le S)
hdrmali dil namlche ‘sedimentarle influenzate dagll’ apporti solidi provenientl da monte. | monitoraggi
opemtfvf eﬁ’ettuati dall’ARPA Puglia sulla qualité delle acque della diga consentiranno di monitorare in
modo eﬁ'cace eventuali impatti che si dovessero generare a seguito della reallzzazlone del preSente
intervento.
Sugli impatti aria, rumori e produzioni di rifiuti si prevedono impatti negativi lievi, opportunamente mitigati

prroponente, riporta, altresl uha descrizione e valutazione delle opere gia realizzate in assenza di pareri ‘e
gli lmpattl da’essi generati.

di variante, questo Comitato, vista la finalitd principale degli interventi necessari alia difesa del suolo
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico e le modalita con le quall’ sono stati
/v() progettati nel rispetto ambientale e con tecniche di ingegneria naturalistica, ritiene di poter esprlmere un
. parere di compatibilit e di incidenza ambientale favorevole, con le seguenti prescrizioni:
e ripristinare allo stato ante operam le aree e le piste di servizio utilizzate durante i lavori e non
incluse nel pragetto in fase di esercizio;

CONCLUSIONI
Dalla analisi degli elaborati allegati alla istanza di VIA, oltre che della documentazione tecnica integrativa e

T Qe
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e applicare le misure di mitigazione previste al cap. 9 dello SIA ed al cap. 5 della Vinca, e redigere un
dettagliato report tecnico e fotografico con la evidenza di tutte le fasi realizzative e !a avwenuta
applicazione delle misure mitigative/compensative previste nel progetto e nello SIA; sard cura
dell’Autorita Competente verificare V'ottemperanza delle prescrizioni acquisendo tale report at
termine del collaudo delle opere;

e rispettare le indicazioni previste nel Piano di Gestione dell’area SIC/ZPS del Fiume Fortore,
approvato con DGR 26 aprile 2010, n. 1084 e relativo regalamento attuativo;

e predisporre un Piano di Monitoraggio Ambientale integrato, predisposto ai sensi dell’art. 28 del
D.Lgs. 152/06 e smi, con il quale si individuino le pracedure e i metodi per le verifiche e i controlli di

ottemperanza alle prescrizioni in fase di cantiere é di‘esercizio. Detto Plano dovra essere trasmesso
all'Autorita Regionale Ambientale Competente per Fattivita di vigilanza.
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. REGIONE PUGLIA - .
ASSESSORATO ALLA QUALITA’ DELL’AMBIENTE, f

k Ammmmmbﬂquanamhm,lame»asmmhmhawvmdmmmm' 

SERVIZIO ECOLOGIA
“Ufficio Programmazione VI.A.V.AS e Politiche Energetlche

Comitato Reg.le di V.I.A Valutazione di Incidenza e autorizzazione Integrata émliientale

NN AN

1 Esperto in Chimica ;

Dott. Damiano Antonio Paolo MANIGRASS! -
, |Esperto in Gestione dei Rifiuti =

Dott. Salvatore MASTRORILLO
3 Esperto in gestione delle acque

Ing. Alessandro ANTEZZA
4 Esperto giuridico-legale

Avv. Vincenzo COLONNA

5 Esperto in igiene ed epidemiologia ambientale
Dott. Guido CARDELLA

j 6 Esperto in implant! industriali e diffusione ambientali

Ing. Ettore TRULLI
7 Esperto in Urbanistica
Ing. Claudio CONVERSANO
3 Esperto in Infrastrutture
Arch. Antonio Alberto CLEMENTE
9 Esperto in paesaggio &
Arch. Paola DIOMEDE
10 Esperto in sclenze ambientali
Dott. Gianluigi DE GENNARO
11 Esperto in scienze forestali

Dott. Gianfranco CIOLA

[\
17 | Esperto Insclenze geclogiche M
Dott. Oronzo SANTORO

13 Esperto In scienze marine
Dott. Giulio BRIZZI

" |14 | Esperto in scienze naturali \ / a/)\_‘
Dott. Vincenzo RIZZI P —tr—
j 15' Esperto in valutazioni economico-ambientali e dl d
'| > | Ing. Tommaso FARENGA N

16 |Aw. Vito BRUNO o, delegato supplente, ing. Stefano DI
BITONTO o delegato dott. Emillang PIERELLI

Rappr Provincia BAT \/\

17 | Rappresentante Provincia di Lecce
ing. Dario CORSINI

18 | Rappresentante Provincia di Foggia
Arch. Stefano BISCOTT!
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19 | Segretariato regionale per la Puglia (MIBACT])
Arch. Donatella CAMPANILE o, suo delegato
supplente arch. Anita GUARNIERI

20 | Rappresentante Provincia di Brindisi
Ing. Giovanna ANNESE (su delega dott. Epifani)

21 | Rappresentante Provincia di Taranto
Ing. Dalila BIRTOLO o delegato ing. Emiliano MORRONE o
delegato ing. Anlello POLIGNANO

22 | Rappresentante Cittd Metropgclitana dj Barl
ing.Massimiliano PISCITELL! — Avv. Magda MICCOLIS .

23 | Rappresentante dell’Autoritd di Bacino della Puglia

;. ~
Dott.ssa Daniela DI CARNE ‘t'g» Ca Q, \Q-

217 Rappresentante-delFfARPA-Puglin—

_Dett-Vito-PERRINO "IN ROMIITO PRIMERANS
25 | Rappresentanta dell’Ass.to reg.le alla Qualita del Territorio
Dott. Michele BUX
= ‘






