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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA 29 giugno 2021, n. 125
Modifiche ed integrazioni al documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del Patto
per lo Sviluppo della Regione Puglia finanziato con risorse del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC)
Programmazione 2014-2020.

Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 3261/98;

VISTO I|'Art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO I'art. 18 del Decreto Legislativo n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.
ed il Regolamento UE 2016/679 “General Data Protection Regulation” in merito ai principi applicabili ai
trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) del 22 gennaio 2021, n. 22 “Adozione Atto di
Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) del 10 febbraio 2021, n. 45 Adozione Atto di
Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”. Integrazioni e Modifiche.

VISTI inoltre:

- la Legge di stabilita 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) che, all’articolo 1, comma 6, ha individuato la
dotazione iniziale del FSC per il ciclo di Programmazione 2014-2020, pari a complessivi 54.810 milioni di
euro e ne ha anche disposto I'iscrizione in bilancio dell’80 per cento (43.848 milioni di euro);

- laleggedistabilita 2015 (legge 23 dicembre 2014, n.190) che, nel riconfermare la chiave diriparto territoriale
delle risorse (80% alle Mezzogiorno e 20% al CentroNord), ha ridefinito la cornice di programmazione
delle risorse FSC 2014-2020, introducendo nuovi elementi di riferimento strategico, di governance e di
procedura;

- la Delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 25 “Fondo Sviluppo e Coesione 2014 — 2020 Aree tematiche nazionali e
obiettivi strategici — Ripartizione ai sensi dell’articolo 1, comma 703, lettere B) e C) della legge n. 190/2014”,
che haripartito le risorse FSC 2014-2020 disponibili tra le aree tematiche individuate e individuato inoltre i
principi/criteri di funzionamento e utilizzo delle risorse FSC ripartite per aree tematiche;

- laDeliberaCIPEdel 10 agosto 2016, n. 26 “Fondo Sviluppo e Coesione 2014 —2020. Piano per il Mezzogiorno.
Assegnazione delle risorse”, che ha destinato 2,071 miliardi di euro alla Regione Puglia per interventi da
realizzarsi mediante apposito Accordo interistituzionale denominato “Patto per il Sud” (da cui il Patto per
lo sviluppo della Regione Puglia);

- la Circolare del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno n. 1/2017 del 5 maggio 2017
“Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo
sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie”.

Premesso che:

- con DGR n. 545 dell’11 aprile 2017, la Giunta Regionale ha preso atto del Patto per lo Sviluppo della Puglia,
sottoscritto il 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione
Puglia, e dell’elenco degli interventi da finanziare con le risorse FSC 2014-2020;

- il Patto ha individuato interventi strategici e linee d’azione articolati sulla base di cinque delle Aree
Tematiche di cui alla Delibera CIPE n. 25/2016 ovvero:
1. Infrastrutture;
2. Ambiente;
3. Sviluppo economico e produttivo;
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4. Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali;
5. Occupazione, inclusione sociale e lotta alla poverta, istruzione e formazione.

Considerato che:

la Regione Puglia si avvale di un modello organizzativo denominato “MAIA”, di cui al Decreto del Presidente
della Giunta Regionale (DPGR) n. 443 del 31 luglio 2015, cosi come modificato dal DPGR n. 304 del 10
maggio 2016, tenuto conto dell’atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni
cosi come indicate nel DPGR 17 maggio 2016, n. 316;

nellambito del suddetto modello organizzativo le funzioni di attuazione della politica della
Programmazione Unitaria sono demandate alle competenze poste in capo al dirigente ad interim della
Sezione Programmazione Unitaria, il quale cura e coordina la programmazione e la gestione dei fondi
strutturali comunitari di competenza regionale e dei fondi nazionali (Fondo di Sviluppo e Coesione per le
aree sottoutilizzate), in raccordo con le competenti strutture dell’'Unione Europea e delle amministrazioni
centrali dello Stato.

Considerato altresi che:

secondo quanto previsto dalla delibera del CIPE n. 25/2016, nonché dalla Circolare n. 1/2017 del Ministro
per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, le Amministrazioni titolari delle risorse FSC devono dotarsi di
un Sistema di Gestione e Controllo (SiGeCo) verificato dall’/Agenzia per la Coesione Territoriale;

I'audit di sistema sul SiGeCo é effettuato dal Nucleo di Verifica e Controllo - Settore “Autorita di Audit e
Verifiche” (NUVEC SAV) dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, secondo le modalita indicate nelle “Linee
guida per le attivita di verifica sui fondi FSC 2014-2020”, predisposte ai sensi della Delibera CIPE n. 25/2016;

la verifica sul SiGeCo si sviluppa, in una prima fase consistente in una “Verifica preliminare” di efficace
funzionamento del SiGeCo che si sostanzia nell’analisi della documentazione e della sua correlata idoneita
a soddisfare i “Requisiti Chiave” (RC) in termini di adeguatezza della struttura organizzativa, delle procedure
e dei sistemi informatici e informativi. La conclusione positiva di tale fase con I'emissione dell’attestazione
preliminare dell’'efficace funzionamento del SiGeCo costituisce una condizione per il trasferimento delle
qguote di finanziamento successive alla prima;

la seconda fase e la “Verifica in itinere” sull’effettivo funzionamento del sistema, effettuata su base
campionaria riscontrandone l'effettivo funzionamento in corso di attuazione anche attraverso I'esecuzione
di test di conformita su singoli interventi e si conclude con I'espressione di un giudizio di adeguatezza/non
adeguatezza del SiGeCo;

la Delibera CIPE n. 25/2016 dispone, relativamente al SiGeCo, che le Amministrazioni di riferimento dei
Piani garantiscono che siano istituiti efficaci sistemi di gestione e controllo, potendosi avvalere, se del caso,
dei sistemi in uso nel precedente periodo di programmazione, oppure dei coerenti sistemi adottati per
I'utilizzo dei fondi SIE 2014-2020 (cfr. art. 2 lett. k);

coerentemente a quanto disposto dal sopra citato art. 2 della Delibera CIPE n. 25/2016, il Sistema di
Gestione e Controllo degliinterventi ricadenti nel Patto per la Puglia siavvale della medesima organizzazione
regionale coinvolta nell’attuazione del PO FESR-FSE Puglia 2014-2020, al fine di utilizzare un modello gia
testato e pienamente funzionante che garantisce la separatezza delle funzioni tra gestione e controllo e la
corretta e tempestiva attuazione del programma di interventi. Il parere di conformita rilasciato dall’Autorita
di Audit sul SiGeCo del POR Puglia 2014-2020 ed il completamento con esito positivo del processo di
designazione delle Autorita del POR, confermano che il Sistema di Gestione e Controllo adottato soddisfa
i requisiti chiave in termini di adeguatezza dell’organizzazione, delle procedure e del sistema informativo.

Dato atto che:

al fine di adempiere a quanto stabilito dalla Delibera CIPE n. 25/2016, con Determinazione n. 11 del 6
febbraio 2019 del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria in qualita di Responsabile unico per
I'attuazione del Patto (RUA) la Regione Puglia -- ha provveduto ad adottare il documento descrittivo del
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Sistema di Gestione e Controllo che definisce I'assetto organizzativo, le procedure e il sistema informativo
da applicarsi per l'attuazione degli interventi ricadenti nel Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia
finanziato con risorse del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC 2014-2020).

Considerate:

- le Determinazioni Dirigenziali n. 136 del 9 maggio 2019, n. 402 del 18 dicembre 2019 e n. 164 dell’8
ottobre 2020 con le quali sono state approvate modifiche ed integrazioni al Documento descrittivo del
Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 che impattano anche sul
Si.Ge.Co. del Patto per la Puglia avvalendosi della medesima organizzazione regionale;

- la nota prot. U-0003354 del 1° marzo 2019 con cui I'’Agenzia per la coesione territoriale - NUVEC segnalava
la necessita di alcune puntualizzazioni per garantire I'efficace funzionamento del Sistema di Gestione e
Controllo del Patto per la Puglia;

- la D.G.R. n. 1974 del 7 dicembre 2020 “Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0” con la quale é stata ridefinita la struttura organizzativa della Regione con conseguente impatto
sui rapporti organizzativi tra le strutture coinvolte nell’attuazione del Patto per la Puglia FSC.

Per tutto quanto sopra espresso, riportato e considerato,

si ritiene opportuno provvedere a modificare e integrare il documento descrittivo del Sistema di Gestione e
Controllo del Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia finanziato con risorse del Fondo per lo Sviluppo e
Coesione (FSC) Programmazione 2014-2020 e relativi allegati, parte integrante del presente provvedimento.

VERIFICA Al SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicita legale, I'atto destinato alla pubblicazione e redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per 'adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. n. 118/2011 E SS.MM.II.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Il dirigente della Sezione, ritenuto di dover procedere in merito

DETERMINA
Per i motivi indicati in narrativa:
e diapprovare e fare propria la relazione del funzionario istruttore che quisi intende integralmente riportata;

e di modificare e integrare il documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del Patto per
lo Sviluppo della Regione Puglia finanziato con risorse del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC)
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Programmazione 2014-2020 e i relativi allegati di seguito elencati, che costituiscono parte integrante del
presente provvedimento:

- Allegato 1: DGR n. 545 dell’11.04.2017: Patto per la Puglia. Attuazione degli interventi prioritari.
Disposizioni. Variazione al bilancio di previsione annuale 2017 e pluriennale 2017-2019 ai sensi del
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

- Allegato 2: Procedure Operative Standard (POS);

- Allegato 3: Schema di disciplinare approvato con DGR n. 545 dell’11.04.2017

di confermare che il Responsabile regionale Unico per I'Attuazione (RUA) del “Patto per lo Sviluppo della
Regione Puglia” FSC 2014-2020, con successivi atti monocratici, potra apportare eventuali aggiornamenti
e/o integrazioni al Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) e ai relativi allegati
per effetto di rilievi da parte dell’Agenzia per la coesione territoriale e di altri organismi di controllo, di
eventuali esigenze operative che dovessero manifestarsi nel corso dell’attuazione del Patto, nonché per il
sopravvenire di ulteriori/diverse disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali;

di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente provvedimento é redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii. e dal Regolamento UE 2016/679, in materia di
protezione dei dati personali.

Il presente provvedimento:

e composto di n° 6 facciate oltre I'allegato composto da n. 913 facciate, per un totale di n. 919 facciate;

e immediatamente esecutivo;

e conforme alle risultanze istruttorie ed ¢ stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale,
nazionale e comunitaria;

sara notificato alle strutture regionali coinvolte nell’attuazione delle singole Azioni rientranti nelle seguenti
aree tematiche di intervento del Patto per la Puglia:

- Infrastrutture;

- Ambiente;

- Sviluppo economico e produttivo;

- Turismo, cultura e valorizzazione risorse naturali;

- Occupazione, inclusione sociale e lotta alla poverta, istruzione e formazione;

sara notificato a Puglia Sviluppo S.p.A. in qualita di Organismo delegato per la realizzazione delle azioni del
Patto rientranti nell’area tematica di intervento “Sviluppo economico e produttivo”;

sara pubblicato sull’albo telematico provvisorio delle Determinazioni Dirigenziali della Regione Puglia;
sara pubblicato sul sito istituzionale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione trasparente”.

IL DIRIGENTE
DELLA SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
Dott. Pasquale Orlando
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PROGRAMMAZIONE FSC 2014-2020
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DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE E
CONTROLLO

(Delibere CIPE NN. 25/2016 e 26/2016)
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ALLEGATI

Allegato 1: DGR n. 545 dell'11.04.2017: Patto per la Puglia. Attuazione degli interventi prioritari. Disposizioni.

Variazione al bilancio di previsione annuale 2017 e pluriennale 2017-2019 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e

ss.mm.ii.;

Allegato 2: Procedure Operative Standard (POS) articolate per processi:

1.Trasversali

2.Certificazione

3. Selezione operazioni

4. Attuazione e controllo

POS 1.A - Procedura per un
sistema di raccolta,
registrazione e
conservazione dati

POS 1.B - Gestione dei
reclami

POS 1.C- Gestione di
irregolarita e recuperi

POS 2.A - Procedura per
presentare richieste di
rimborso e per procedere alla
certificazione della spesa

POS 3.A - Selezione delle
operazioni mediante avviso
pubblico per erogazione di
aiuti

POS 3.B - Selezione delle
operazioni per la
realizzazione di OOPP e
Iacquisizione di beni e servizi
(a regia regionale)

POS 3.C - Procedura per la
realizzazione di attivita in
regime concessorio (ai sensi
dell'art. 12 della Legge n.
241/1990) e per
I'assegnazione di contributi
alle persone, alle imprese e
alle famiglie

POS 3.D - Selezione
organismi  gestori  degli
strumenti finanziari

POS 4.A - Verifiche
amministrativo-documentali
e trattamento delle domande
di rimborso

POS 4.B - Verifiche in loco,
metodologia di analisi dei
rischi e campionamento

Allegato 3: Schema di disciplinare approvato con DGR n. 545 dell’11.04.2017
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1. PREMESSA

Il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) costituisce lo strumento finanziario che concorre ad attuare
le politiche per lo sviluppo, la coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri
economici e sociali in attuazione dell’articolo 119, comma 5, della Costituzione italiana e dell'articolo 174 del

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Lo scopo del Fondo & conseguire una maggiore capacita di spesa in conto capitale, sia per consentire
un riequilibrio economico e sociale nelle aree sottoutilizzate, che per soddisfare il principio di addizionalita,
convogliando in un unico contenitore tutte le risorse disponibili autorizzate da disposizioni legislative con

finalita di riequilibrio economico e sociale.

Il Fondo ha carattere pluriennale, in coerenza con I'articolazione temporale della programmazione dei
Fondi SIE. La dotazione iniziale del FSC per il ciclo di Programmazione 2014-2020, pari a complessivi 54.810
milioni di euro, & stata individuata dall'articolo 1, comma 6, della Legge di Stabilita 2014 (Legge 27

dicembre 2013, n. 147) che ne ha anche disposto l'iscrizione in bilancio dell’80% (43.848 milioni di euro).

La chiave adottata per il riparto delle risorse prevede |'assegnazione dell’80% alle aree del Mezzogiorno e il

20% a quelle del Centro-Nord.

La Legge di Stabilita 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n.190), nel riconfermare la chiave di riparto
territoriale delle risorse sopra indicata, ha ridefinito la cornice di programmazione delle risorse FSC

2014-2020, introducendo nuovi elementi di riferimento strategico, di governance e di procedura.

La programmazione del Fondo di Sviluppo e Coesione é attuata per Aree Tematiche, attraverso Piani
operativi di livello nazionale, nonché attraverso la stipula di appositi Accordi interistituzionali a livello
politico, denominati “Patti per il Sud”, tra Governo, Regioni e Citta Metropolitane. Il Governo, nel corso del
2015, ha adottato il Masterplan per il Mezzogiorno prevedendo un’assegnazione complessiva di 13,412

miliardi di euro a favore delle Regioni e Citta metropolitane meridionali.

Con DPCM del 25 febbraio 2016 € stata istituita la Cabina di regia sul Fondo per lo Sviluppo e Coesione
2014-2020 che costituisce la sede di confronto tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, nonché le Citta Metropolitane, per la definizione dei Piani Operativi per ciascuna area tematica
nazionale. La Cabina di Regia & composta dall’Autorita Politica per la Coesione che la presiede, dal
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli Affari Regionali con funzione di
Segretario del CIPE, dal Ministro degli Affari regionali, dal Ministro delegato per I'attuazione del programma
di Governo, dal Ministro delle infrastrutture e trasporti, da un presidente di Citta Metropolitana designato

dall’ANCI, dal Presidente della Conferenza delle Regioni, da un rappresentante delle Regioni “meno
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sviluppate e in transizione” e da un rappresentante delle Regioni piu sviluppate.

Con Delibera n. 25 del 10 agosto 2016, il CIPE, oltre ad aver definito le regole ed i criteri di funzionamento
del Fondo Sviluppo e Coesione, ha individuato le 6 Aree Tematiche® su cui impiegare la dotazione finanziaria

del Fondo.

Con la successiva Delibera n. 26 del 10 agosto 2016, il CIPE ha stabilito |a ripartizione delle risorse per
ciascun “Patto” da realizzarsi nelle Regioni e nelle Citta Metropolitane e ha definito le modalita di attuazione
degli stessi prevedendo, per ogni Patto, un Comitato con funzioni di sorveglianza, un organismo di

certificazione e un sistema di gestione e controllo (SiGeCo).

La stessa delibera CIPE ha definito le modalita di monitoraggio degli interventi e ha stabilito che, le
Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV) per I'affidamento dei lavori devono essere assunte entro il
termine ultimo del 31 dicembre 2019. La mancata assunzione delle OGV entro tale data comportera la
revoca delle risorse assegnate ai relativi interventi. Le risorse recuperate a seguito delle revoche saranno

riprogrammate annualmente dalla Cabina di regia, nel rispetto delle destinazioni per area tematica.

In data 10 settembre 2016 & stato sottoscritto tra il Governo e la Regione Puglia il “Patto per la Puglia” con

una dotazione complessiva di 5,740 miliardi di euro di cui 2,071 miliardi risorse FSC 2014-2020.

Con la Deliberazione n. 545 dell’11 aprile 2017 (All. 1), la Giunta Regionale ha preso atto del Patto per lo
Sviluppo della Puglia, sottoscritto il 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il

Presidente della Regione Puglia, e dell’elenco degli interventi da finanziare con le risorse FSC 2014-2020.

A seguito delle indicazioni operative trasmesse dall'lGRUE con nota prot. n. 23387 del 09/02/2017 - U, & stato
definito il "Quadro strategico” della Programmazione FSC 2014-2020, riconducendo gli interventi previsti
nel Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia ai Temi Prioritari e alle Linee d’Azione, corrispondenti alle

Aree Tematiche di cui alla delibera CIPE n. 25/2016 che per la Regione Puglia riguardano:

1. Infrastrutture,

2. Ambiente,

3. Sviluppo economico e produttivo,

4. Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali,

! Infrastrutture; ambiente; sviluppo economico e produttivo; turismo, cultura, valorizzazione delle risorse naturali;
occupazione, inclusione sociale e lotta alla poverta, istruzione e formazione; rafforzamento della Pubblica
amministrazione.
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5. Occupazione, inclusione sociale e lotta alla poverta, istruzione e formazione.

Il presente documento, redatto in conformita alle indicazioni di cui alle delibere CIPE n. 25/2016 e n. 26/2016,
descrive il Sistema di Gestione e Controllo (SiGeCo) implementato dalla Regione Puglia per la corretta
attuazione degli interventi finanziati a valere sul Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC) e, specificatamente,
quelli previsti all'interno del Patto per la Puglia, al fine di verificare e garantire la regolarita e 'ammissibilita

della spesa.

In merito al SiGeCo, la Delibera CIPE n. 25/2016 dispone che le Amministrazioni di riferimento dei Piani
garantiscono che siano istituiti efficaci sistemi di gestione e controllo, potendosi avvalere, se del caso, dei
sistemi in uso nel precedente periodo di programmazione, oppure dei coerenti sistemi adottati per I'utilizzo

dei fondi SIE 2014-2020 (cfr. art. 2 lett. k).

Coerentemente a quanto disposto dal sopra citato art. 2 della Delibera CIPE n.25/2016, il Patto per la Puglia
prevede modalita di attuazione, che risultano coerenti con quelle previste per I'utilizzo dei Fondi strutturali e
di investimento europei e pertanto il Sistema di Gestione e Controllo degli interventi ricadenti nel Patto per la
Puglia si avvale della medesima organizzazione regionale coinvolta nell’attuazione del PO FESR-FSE Puglia
2014-2020, al fine di utilizzare un modello gia testato e pienamente funzionante che garantisca la
separatezza delle funzioni tra gestione e controllo e la corretta e tempestiva attuazione del programma di
interventi. Il parere di conformita rilasciato dall’Autorita di Audit sul SiGeCo del POR Puglia 2014-2020 ed il
completamento con esito positivo del processo di designazione delle Autorita del POR, confermano che il
Sistema di Gestione e Controllo adottato soddisfa i requisiti chiave in termini di adeguatezza

dell’'organizzazione, delle procedure e del sistema informativo.
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2. RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente sezione riporta i principali documenti a cui far riferimento nella gestione del Programma di

investimenti di cui al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.
DELIBERE CIPE

- Delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 25 “"Fondo Sviluppo e Coesione 2014 — 2020 Aree tematiche nazionali e
obiettivi strategici — Ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere B) e C) della legge n.
190/2014", che ha ripartito le risorse FSC 2014-2020 disponibili tra le aree tematiche individuate e
individuato inoltre i principi/criteri di funzionamento e utilizzo delle risorse FSC ripartite per aree

tematiche;

- Delibera CIPE del 10 agosto 2016, n. 26 “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Piano per il Mezzogiorno.

Assegnazione delle risorse”.
ALTRIRIFERIMENTI NORMATIVI

- DPCM del 25 febbraio 2016 che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Cabina di
Regia per la programmazione del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 di cui all'art. 1, comma 703, lettera

c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

- Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) che ha stanziato la quota del 20% (10.962 milioni
di euro) inizialmente non iscritta in bilancio, completando cosi la dotazione di risorse FSC 2014- 2020

autorizzata dalla legge di stabilita per il 2014;

- Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilita 2015) che ha ridefinito la cornice di programmazione
delle risorse FSC 2014-2020, introducendo nuovi elementi di riferimento strategico, di governance e di

procedura;

- Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita 2014), articolo 1, comma 6, che individua la dotazione

iniziale del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il ciclo di programmazione 2014- 2020;

- Legge 31 Dicembre 2009, n. 196, che demanda la determinazione della quota annuale FSC per gli anni
successivi, alle successive leggi di stabilita e di bilancio che compongono la manovra triennale di finanza

pubblica;

- D. Lgs. N. 88/2011 recante “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la

rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
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D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 88, art. 4, che dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui
all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, sia
denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e finalizzato a dare unita programmatica e
finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico

e sociale tra le diverse aree del Paese;

D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 7, commi 26 e 27, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del FAS (ora FSC) e la facolta di
avvalersi per tale gestione del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS), ora istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (PCM) e denominato Dipartimento per le politiche di
coesione (DPC) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 15 dicembre 2014, in
attuazione dell’articolo 10 del decreto- legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla

legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Art. 10, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha

ripartito le funzioni relative alla politica di coesione tra il citato DPC e I'Agenzia per la coesione territoriale;

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (Nuovo codice dei

contratti pubblici) e successive modificazioni e integrazioni;

Atti di indirizzo e Linee guida di carattere generale adottati dall'Autorita Nazionale Anticorruzione (ANAC)
0 su proposta della stessa Autorita, alla quale & demandata I'attuazione del nuovo Codice dei contratti

pubblici, di cui sopra;
DPR n. 22 del 5 febbraio 2018 contenente i criteri di carattere generale per 'ammissibilita della spesa;

Legge 16 gennaio 2003, n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e in

particolare I'articolo 11 (Codice unico di progetto investimenti pubblici);

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”, aggiornato al decreto
legislativo 26 agosto 2016, n. 179 e Modalita operative dell’AgID sulla conservazione dei documenti

informatici;
Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

DPR n. 445/2000 recante "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
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DPR n. 22/2018 Regolamento recante i criteri sull'ammissibilita delle spese per i programmi cofinanziati

dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.

ATTIREGIONALI

DGR n. 545 dell'11/04/2017: Patto per la Puglia. Attuazione degli interventi prioritari. Nomina Responsabili
interventi/Azioni del Patto con relativa istituzione/assegnazione disponibilita dei capitoli di bilancio.

Disposizioni. Variazione del bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019;

DGR n. 984 del 20/06/2017: “Patto per la Puglia. Rimodulazione intervento “Puglia sicura e legale”.
Variazione del bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e

ss.ii.mm.”;

DGR n. 458 dell'8/04/2016: "Modello Ambidestro per I'Innovazione della macchina Amministrativa

regionale - MAIA”;

DPGR n. 483 del 9/08/2017 “Atto di organizzazione per I'attuazione del Programma Operativo FESR-FSE

2014-2020";

DPGR n. 316 del 17/5/2016 “Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”;
AD n. 997 del 23/12/2016 ss.mm.ii. “Istituzione dei Servizi afferenti alle Sezioni”;

DGR n. 833 del 7/6/2016: Nomina Responsabili di Azione POR Puglia 2014-2020;

DGR n. 2445 del 21/11/2014 “Designazione Organismo Intermedio: Convenzione con ente in house

PugliaSviluppo S.p.A.";
Convenzione Rep. n. 016569 del 23 dicembre 2014 con PugliaSviluppo S.p.A., ente in house;

DGR n. 1974del 7/12/2020 - Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0".
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3. STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO
3.1 Sistema delle strutture coinvolte e attuazione della programmazione FSC

Per I'attuazione e gestione del Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia FSC 2014-2020, giusta
previsione di cui all’art. 5 del Patto sottoscritto il 10 settembre 2016, I’Autorita Politica per la Coesione e il
Presidente della Regione Puglia, in qualita di Referenti, si avvalgono di un Comitato di indirizzo e controllo

per la gestione del Patto che risulta cosi costituito:
i. unrappresentante dell’Agenzia per la Coesione Territoriale in qualita di Presidente;
ii. unrappresentante del Dipartimento per le Politiche di Coesione - PCM;

ii. un rappresentante del Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della Politica Economica

-PCM;
iv. un rappresentante della Regione Puglia (Responsabile regionale Unico dell’Attuazione del Patto — RUA).

Figura 1 - Struttura del Comitato di Indirizzo e Controllo (art. 5 del Patto)

COMITATO DI INDIRIZZO E
CONTROLLO PER LA
GESTIONE DEL PATTO

1 1 |
Rappresentante Rappresentante Rappresentante Responsabile regione
ACT DPcoe DIPE Unico Attuazione
(RUA)

Le decisioni del Comitato sono adottate d‘intesa tra i rappresentanti e, nel caso di mancata intesa, le stesse

sono rimesse ai Referenti del Patto.

Le Amministrazioni centrali e la Regione Puglia, coinvolte a vario titolo nella realizzazione degli
interventi, pongono l'attuazione del Patto tra gli obiettivi annuali dei dirigenti interessati e ne danno

informativa ai Referenti del Patto, trasmettendo le direttive annuali.

La Regione Puglia, per I'attuazione degli interventi inseriti nel Patto, puo avvalersi dei propri Enti e Societa
(cfr. art. 4 comma 3 del Patto), nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in

materia.
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Il modello della Programmazione attuativa FSC prevede:

- il Responsabile regionale Unico per I’Attuazione (RUA) del “Patto per lo Sviluppo della Regione
Puglia” che, in analogia a quanto previsto nel POR Puglia 2014-2020 svolge le funzioni di gestione e di

certificazione anche per gli interventi del Patto Per la Puglia FSC;

- il Sistema di Gestione e Controllo (SiGeCo) che nel caso della Regione Puglia, prevede - in analogia
con il SiGeCo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 - il Servizio Controllo e Verifica Politiche
Comunitarie (Autorita di Audit)® con funzioni di controllo di secondo livello su un campione di

interventi a valere su FSC.

L'Agenzia per la Coesione Territoriale e la Regione Puglia, a norma dell’art. 5 comma 6 del Patto, nella prima
riunione del Comitato indicano i rispettivi Responsabili Unici dell’Attuazione (RUA) del Patto, i quali

sovraintendono all'attuazione degli interventi previsti e riferiscono al Comitato e ai Referenti del Patto.

La Regione Puglia, nella prima riunione del Comitato di Indirizzo e Controllo per la Gestione del Patto del
18/11/2006, ha individuato quale RUA del Patto per la Puglia il dott. Pasquale Orlando in qualita di Dirigente
della Sezione Programmazione Unitaria della Regione Puglia, gia Autorita di Gestione, con funzioni anche di

Autorita di Certificazione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020.

3.2 Struttura organizzativa della Regione (organigramma generale)

A sequito dell’adozione con DGR n. 1974/2020 dell’Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo
regionale "MAIA 2.0” e — precedentemente - dell’adozione dell’assetto organizzativo denominato "MAIA -
Modello Ambidestro per 'lnnovazione della macchina Amministrativa regionale” ed, in particolare, della DGR n.
458 dell'8/4/2016 e del successivo DPGR n. 316 del 17/5/2016, che definiscono le Sezioni di Dipartimento e le
relative funzioni, dell’AD n. 997 del 23/12/2016 ss.mm.ii., che istituisce i Servizi afferenti alle Sezioni,

I'organizzazione amministrativa della Regione Puglia & strutturata in:

» Dipartimenti, corrispondenti ad ambiti di interesse strategico. Rappresentano la struttura
organizzativa di maggiore rilevanza costituita per garantire il governo di aree omogenee di funzioni.
Sono il punto di riferimento per la gestione delle politiche, per le attivita di pianificazione e controllo

strategico, per le programmazioni finanziarie, per I'esercizio del potere di spesa, 'organizzazione e

2 cfr. art. 2 lett.b) della Delibera CIPE n. 25/2016.
% || Servizio “Controllo e Verifica Politiche Comunitarie” (Autorita di Audit) & collocato presso la segreteria generale
della Presidenza, garantendo la netta separazione gerarchica e funzionale rispetto al Responsabile Unico dell’Attuazione
del Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia (RUA), individuato nel Dirigente pro-tempore della Sezione
“Programmazione Unitaria” collocata presso |'Autorita di Gestione del POR incardinata nel Gabinetto di Presidenza della
Giunta Regionale quale Struttura Speciale equiparata a Dipartimento.
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la gestione del personale, per i rapporti tra organi di governo e dirigenza. Il Dipartimento é affidato
alla responsabilita di un dirigente appartenente ai ruoli regionali o, per particolari peculiarita
richieste dall'incarico da assegnare, a una figura esterna, nel rispetto della normativa vigente in

materia.

» Sezioni di Dipartimento, che rappresentano le unita organizzative individuate nell’ambito del
Dipartimento, per garantire la gestione coordinata di un insieme ampio ed omogeneo di servizi o
processi amministrativo-produttivi. Costituiscono il punto di riferimento per I'organizzazione
dell’attivita, per la programmazione operativa, per i controlli di efficienza e di qualita su specifici
processi, per la gestione e il controllo della spesa. La Sezione di Dipartimento ricade strutturalmente
e funzionalmente all'interno di un Dipartimento ed é diretta da un dirigente appartenente ai ruoli
regionali o, per particolari peculiarita richieste dall'incarico da assegnare, a una figura esterna, nel

rispetto della normativa vigente in materia.

» Servizi, corrispondenti alle unita organizzative specializzate nella gestione integrata di attivita o
processi amministrativo-produttivi interdipendenti. Il Servizio & articolazione sia del Dipartimento,

che della Sezione, caratterizzati da elevata responsabilita di prodotto e di risultato.

» Strutture dirigenziali di Staff, che hanno il compito di assicurare unitarieta, omogeneita ed efficienza
nella programmazione, gestione e sviluppo delle risorse tecniche, finanziarie e umane assegnate ai
Dipartimenti. Esse costituiscono, pertanto, lo strumento organizzativo per la gestione omogenea e
coerente dei servizi e delle materie rientranti nella competenza istituzionale di ciascun

Dipartimento.

» Strutture di Progetto, che curano la realizzazione di obiettivi temporali e trasversali alle Sezioni di
Dipartimento o ai Dipartimenti. Esse provvedono all'attuazione di attivita che necessitano di
integrazione fra le varie strutture amministrative, oppure attivano procedure amministrative
straordinarie. Le Strutture di Progetto sono incardinate nel Dipartimento nel cui ambito ricadono
I'obiettivo o I'attivita caratteristici del progetto e possono essere istituite anche per raggiungere

obiettivi interdipartimentali.
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Figura 2 — Struttura organizzativa Regione Puglia

CONSIGLIO —
REGIONALE

Carmonile
GABINETTO
del Prasidente | SRR
Comsaricazions
Istituzionate

Segreteria Generale
della Presidenza

i Isttuzionah e i dic

[ | Coordinamento dei
Dipartimenti Enti Locall
5*5#““2::15:”“'! — JL1ig Suraite ol Raocordn o Sistema Beglonsle
Presidente sirnzza e Cittacding, Folitiche per b=

Tigrazinni ed Antsmafis Sockle

Comirolia = Verifiche defle Politiche
Comramitaele

Servirio [spetiive [FSs)

Dipartiments
Turismo,
Economia

defla Cultura e

Dipartimento
Bilancio, Dipartimento
Affari Swiluppo

Dipartimento Dipartiments

Dipartimente:
Agricoltura,

iy Sviluppo
Organizzaziane 4 P

Promozione
dalla Salute &
del Benessere

Dapartirsarita
Generali ¢ Ecanamice L
Infrastrutture

Valarizaziane
del Territorio

Ambientale

Animale

Sezione
Servizio Servizio Servitie
Servizo Servitio Sarvitla
Servizo Servitie

La Sezione Programmazione Unitaria, collocata presso I’Autorita di Gestione del POR incardinata nel
Gabinetto di Presidenza della Giunta Regionale quale Struttura Speciale equiparata a Dipartimento, & la
struttura organizzativa regionale che, secondo la previsione di cui al Decreto del Presidente della Giunta

Regionale n. 316 del 17 maggio 2016 (art. 7 lett. e):

e cura e coordina l'integrazione della Programmazione Unitaria regionale in stretto raccordo e a sostegno

dell’attuazione ed implementazione del Programma di governo;
e cura e coordina la programmazione negoziata e dell’Intesa Istituzionale di Programma;

e cura e coordina la programmazione e la gestione dei fondi strutturali comunitari di competenza regionale,
in raccordo con le diverse Autorita di Gestione (con esclusione dei Fondi in materia di Sviluppo rurale e
della Pesca), e dei fondi nazionali (Fondo di sviluppo e coesione per le aree sottoutilizzate), in raccordo

con le competenti strutture dell’Unione Europea e delle amministrazioni centrali dello Stato;

e cura e coordina le strutture regionali competenti per l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione dei

Programmi Operativi FESR, FSE, Interregionali, Transfrontalieri e FAS FSC;

e cura e coordina i rapporti con le amministrazioni centrali dello Stato per le attivita inerenti i programmi di

13
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sviluppo nazionale e le relative ricadute sul territorio regionale;
e cura e coordina le relazioni di concertazione con il partenariato socio economico ed istituzionale;

e gestisce i rapporti con i territori regionali interessati dall’attuazione dei Programmi Operativi regionali e

dei FAS del FSC;

e cura e coordina il supporto al Nucleo di Valutazione e Verifica Investimenti Pubblici della Regione Puglia.

3.3 La struttura organizzativa del sistema di gestione e controllo del Patto per la Puglia FSC

2014-2020

Al fine di garantire uniformita nell’attuazione degli interventi inseriti nel Patto per lo Sviluppo della Regione
Puglia e atteso che le Aree Tematiche presentano omogeneita con la programmazione comunitaria, la Giunta
Regionale, con propria Deliberazione n. 545 dell’11 aprile 2017, nel prendere atto del Patto sottoscritto in
data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Puglia, e
dell’elenco degli interventi di cui allo stesso, ha affidato la responsabilita dell’attuazione ai Dirigenti pro
tempore delle Sezioni competenti per Azione del Patto (cfr. allegato 2 DGR n. 545/2017), conferendo altresi

agli stessi autorizzazione alla sottoscrizione dei disciplinari con i Soggetti beneficiari.

Conseguentemente, tenuto conto del sopra delineato assetto organizzativo regionale, della scelta di
avvalersi per la gestione e controllo del Patto per la Puglia FSC 2014-2020 dei coerenti sistemi adottati per
I'utilizzo dei fondi SIE e, specificatamente, della medesima organizzazione regionale, degli atti regionali
richiamati (DGR n. 458 dell’8/4/2016 ; DPGR n. 316 del 17/5/2016; AD n. 997 del 23/12/2016 ss.mm.ii.; DGR n.
545 dell'11/4/2017) e dell'intervenuta designazione dell’Autorita di Gestione, con funzioni anche di Autorita di
Certificazione, la Regione Puglia ha individuato, i seguenti organismi deputati a sovrintendere le fasi di
programmazione, gestione e controllo del Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia, le cui funzioni sono

declinate dettagliatamente nel successivo paragrafo § 3.4.

» |l Responsabile Unico dell’Attuazione del Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia (RUA),
individuato nel Dirigente pro-tempore della Sezione “Programmazione Unitaria”, gia RUA FSC 2007-
2013, nonché designato quale Autorita di Gestione del POR Puglia FESR/FSE 2014-2020 con funzioni
anche di Autorita di Certificazione*. Al RUA, la cui Struttura & istituita con la gia citata DPGR n. 316
del 17 maggio 2016 (art. 7 lett. ), sono attribuite le funzioni ed i compiti previsti nel Patto e, in

particolare, il coordinamento, la programmazione ed il monitoraggio degli interventi, in raccordo con

4 L'AdG, ai sensi dellart. 123 (c.3) del Reg. UE 1303/2013, svolge anche le funzioni di AdC.
14
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i Responsabili di azioni del Patto per la Puglia;

Inoltre, il RUA & responsabile di tutti gli adempimenti amministrativi e gestionali relativi all'attuazione
del Patto e adotta tutte le misure organizzative necessarie a garantire |'attuazione e la realizzazione
degli stessi, ivi inclusi quelli concernenti la trasmissione all’AdC della dichiarazione di spesa secondo le
scadenze stabilite, svolgendo, quindi, le funzioni di Autorita di Gestione del Fondo per lo Sviluppo e la

Coesione.

L'Autorita di Certificazione. In analogia a quanto previsto nel POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, che
in aderenza all'art. 123, par. 3 del Reg. UE n. 1303/2013 permette di attribuire la funzione di
certificazione all’Autorita di Gestione, il RUA svolge le funzioni di Autorita di certificazione anche per

gli interventi del Patto per la Puglia.

L'Autorita di Certificazione, individuata nel Dirigente pro-tempore della Sezione Programmazione
Unitaria, ha il compito di certificare la spesa realizzata ed & responsabile, altresi, delle richieste
all’Amministrazione centrale di trasferimento delle risorse successive alla prima quota, articolate
come indicato dalla Delibera CIPE n. 25/2016 lett. h), nonché della corretta certificazione delle

Dichiarazioni di spesa degli interventi previsti dal Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia.

Il Servizio “Controllo e Verifica Politiche Comunitarie” (Autorita di Audit) collocato presso la
Segreteria Generale della Presidenza della Giunta Regionale, garantendo la netta separazione
gerarchica e funzionale rispetto al Responsabile Unico dell’Attuazione del Patto per lo Sviluppo della
Regione Puglia (RUA), individuato nel Dirigente pro-tempore della Sezione “Programmazione
Unitaria” collocata presso la Struttura Speciale per I'attuazione del POR (Autorita di Gestione) nel
Gabinetto di Presidenza della Giunta Regionale quale Struttura Speciale equiparata a Dipartimento®. In
continuita con il precedente periodo di programmazione e in linea con il principio della separazione
delle funzioni di cui all’art. 72, lett. b), del Reg. (UE) n. 1303/2013, I'Autorita di Gestione e I’Autorita di
Audit sono individuate in strutture che nell’organizzazione regionale sono tra loro indipendenti. La
Commissione UE ha accertato che |'organizzazione istituzionale e la responsabilita dell'Autorita di

Audit forniscono adeguate garanzie circa la sua indipendenza operativa e affidabilita.

5 Nello specifico, a seguito dell’'adozione con DGR n. 1974/2020 del nuovo Modello organizzativo regionale denominato
"MAIA 2.0” risulta che:

la Struttura Speciale per I'attuazione del POR (Autorita di Gestione) & collocata nel Gabinetto di Presidenza della
Giunta Regionale quale Struttura Speciale equiparata a Dipartimento;

I’Autorita di Audit € individuata nel Servizio “Controllo e Verifica Politiche Comunitarie” collocato presso la Segreteria
Generale della Presidenza della Giunta Regionale;

ai sensi dell’art. 123, par. 3, del Reg. (UE) n. 1303/2013, le funzioni dell’Autorita di Certificazione del POR 2014-2020
sono svolte dall’Autorita di Gestione, che a tal fine si avvale del Servizio “Certificazione dei Programmi”;
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» | Responsabili di Azione del Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia (RAAP), individuati dalla
DGR n. 545 dell'21 aprile 2017 nelle persone dei Dirigenti pro tempore delle Sezioni competenti per
Azione del Patto. Agli stessi, la Giunta Regionale con la precitata DGR n. 545/2017 ha concesso
autorizzazione alla sottoscrizione dei disciplinari con i soggetti beneficiari degli interventi. Per quanto
attiene agli interventi di completamento del POR FESR Puglia 2007-2013 inseriti nel Patto per lo
Sviluppo della Regione Puglia, i RAAP coincidono con i Dirigenti pro tempore delle Sezioni

competenti cosi come individuate dalla DGR n. 1613 del 26 ottobre 2016.

| Responsabili di Azioni del Patto, nelle persone dei Dirigenti pro tempore delle Sezioni regionali,
dispongono all'interno delle strutture a cui sono preposti di funzionari e di personale di ruolo in grado
di garantire la compiuta e completa attuazione degli interventi programmati. Al fine della corretta
attuazione delle azioni da realizzare e nel rispetto del principio di separazione delle funzioni, il

Responsabile di Azione procede ad individuare il personale da attestare alle funzioni di gestione,

ovvero alle attivita di controllo.

» |l Comitato di Coordinamento e Attuazione del Patto volto ad agevolare il RUA nello svolgimento
delle funzioni di coordinamento dell’attuazione del Patto. Il modello organizzativo, definito in
coerenza all'organizzazione amministrativa regionale, si coniuga con l'esigenza di garantire un
efficace e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate attraverso il Patto e il raggiungimento degli
obiettivi in esso contenuti, attraverso la previsione del necessario raccordo dei Responsabili di azioni
con il RUA, realizzata per il tramite di un apposito Comitato di coordinamento e attuazione del Patto
istituito, con I'adozione del presente documento, presso il RUA e composto dal RUA stesso, che lo
presiede, dai dirigenti pro tempore individuati quali responsabili di Azione del Patto (RdAzP) e da un
rappresentante di Puglia Sviluppo in qualita di Soggetto in house delegato per la realizzazione delle

azioni del Patto rientranti nell’area di intervento “Sviluppo economico e produttivo”.

» |l Responsabile dell'iInformazione e Comunicazione FSC, Dirigente pro-tempore della Struttura
Speciale "Comunicazione istituzionale” presso il Gabinetto della Presidenza, che assicura la visibilita e
I'informazione relativamente agli interventi realizzati nell’'ambito del Patto per lo Sviluppo della

Puglia conrisorse FSC.

Concorrono, inoltre, alla realizzazione delle Azioni di cui al Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia, anche
le societa in house, giusta previsione di cui all'art. 4 comma 3 del Patto, a cui la Regione affida la realizzazione
di attivita strategiche rientranti nell’abito di operativita specifico dell'organismo delegato, coerentemente a
quanto realizzato nelle precedenti fasi di programmazione comunitaria (FESR), nazionale (FAS-FSC) e

regionale. Specificatamente per la realizzazione delle Azioni del Patto rientranti nell'area di intervento
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“Sviluppo economico e produttivo” & prevista, nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente in
materia di in house providing, la realizzazione di interventi per il tramite di Puglia Sviluppo S.p.A., societa in
house a cui sono affidate funzioni di gestione ed di controllo delle azioni attinenti ai regimi di aiuto di cui al
Titolo Il del Regolamento regionale n.17/2014 “Aiuti a finalita regionale”. Puglia Sviluppo S.p.A., ente in house
regionale, & soggetto formalmente delegato alla gestione dei regimi di aiuto®. Analogamente al modello
organizzativo gestionale delineato per le Sezioni regionali a cui € attestata |'attuazione delle azioni del Patto,
anche I'ente in house & in grado di garantire, al proprio interno, risorse numericamente e professionalmente
adeguate, ossia risorse idonee a garantire il rispetto della separazione delle funzioni tra attivita di gestione ed

attivita di controllo.

3.4 Organigramma e indicazione delle funzioni delle strutture coinvolte nella governance e

nell’attuazione del Patto per la Puglia

Il modello organizzativo per l'implementazione del Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia
(Programmazione FSC 2014-2020) utilizza e valorizza le esperienze sviluppate nella gestione della
precedente programmazione FSC 2007-2013, ancorandosi al modello di governance del POR Puglia FESR-FSE
2014-2020, il cui Sistema di Gestione e Controllo, avendo superato positivamente il parere di conformita
rilasciato dall’Autorita di Audit del POR, ha portato alla designazione dell’Autorita di Gestione con funzioni

anche di Autorita di Certificazione.

La struttura delineata per la gestione degli interventi previsti dal Patto per lo Sviluppo della Puglia FSC 2014-

2020 s'inquadra nella normativa generale dell’'organizzazione amministrativa della Regione Puglia, con

€ Per quanto concerne la procedura per l'affidamento di delega ad enti in house per la realizzazione di alcune azioni del Patto si

specifica che la possibilita di delega & espressamente prevista all‘art. 4 comma 3 del Patto e che I'atto di affidamento in favore

dell’ente in house, ordinariamente adottato con DGR, motiva obbligatoriamente, in maniera adeguata, in merito a:

- le ragioni dell’affidamento all’ente in house individuato evidenziando i benefici per la collettivita della forma di gestione prescelta,
anche con riferimento agli obiettivi di universalita e socialita, di efficienza, di economicita e di qualita del servizio, nonché di
ottimale impiego delle risorse pubbliche;

- la congruita economica dell’offerta ricevuta avuto riguardo all’'oggetto ed al valore della prestazione.

Contestualmente, col medesimo atto amministrativo, & approvato lo schema di Convenzione regolante in maniera dettagliata:

- l'oggetto dell'affidamento;

- lapuntuale descrizione delle attivita affidate;

- le modalita di svolgimento con indicazione di standard di qualitg;

- le modalita di monitoraggio e controllo;

- ladisciplina dei rapporti con I'amministrazione aggiudicatrice;

- ladurata dell'affidamento;

- la determinazione del corrispettivo economico.

Una volta adottato I'atto di affidamento, nel rispetto delle norme amministrative, il RUA/AdG procede a sottoscrivere la Convenzione

con |'ente in house.

La delega a Puglia PugliaSviluppo S.p.A. nell'ambito della Programmazione Unitaria 2014-2020 della Regione Puglia é disciplinata

dalla Convenzione Rep. n. 016569 del 23 dicembre 2014 previa DGR n. 2445 del 21/11/2014 “Designazione Organismo Intermedio:

Convenzione con ente in house PugliaSviluppo S.p.A.".
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logiche e modelli coerenti ai sistemi adottati per I'utilizzo dei fondi SIE, ispirandosi a principi di efficienza,
efficacia ed economicita. In tale logica e rispettata la distinzione tra le funzioni di indirizzo politico-
amministrativo e verifica dei risultati dell'attivita amministrativa e della gestione, svolte dagli Organi di
governo regionale, e le funzioni di adozione degli atti e provvedimenti amministrativi e di gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa, attribuite in via esclusiva ai Dirigenti e alle strutture organizzative della

Regione stessa.

In analogia a quanto previsto per la gestione del POR, I'attribuzione dei diversi compiti inerenti all’attuazione
del Patto per la Puglia si basa su un‘impostazione di tipo misto gerarchico-funzionale-specialistico, attraverso
la quale I'assetto istituzionale e delle competenze specialistiche della struttura istituzionale si integra con il

quadro delle funzioni e della normativa di riferimento.

Figura n. 3 — Organigramma generale del Patto per la Puglia FSC 2014 - 2020
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Informazione & Ci laria i I
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(cfr. fig. 4e 5)
SRR
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[ R Legenda

_________ m omltate
! Coordinamenta 1 Inferistituzionate

! veriicha di gestiane |
i | livello 1

rticolazione complessiva della struttura di gestione prevede, come indicato nella figura suindicata e in quelle
di seguito riportate, la Sezione “Programmazione Unitaria” incardinata nella Struttura speciale per
Iattuazione del POR (AdG) del Gabinetto di Presidenza della Giunta Regionale - per assicurare lo svolgimento
dei compiti generali attribuiti al RUA/Autorita di Gestione, che si completa con una serie di strutture interne
periferiche allocate nei diversi Dipartimenti e nelle rispettive Sezioni e Servizi titolari delle singole Azioni del
Patto per la Puglia, competenti per le 5 Aree Tematiche della programmazione FSC 14-20: Infrastrutture;

Ambiente; Sviluppo economico e produttivo; Turismo, cultura e valorizzazione risorse naturali; Occupazione,
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inclusione sociale e lotta alla poverta, istruzione e formazione La struttura regionale attualmente dedicata alla
programmazione, attuazione, rendicontazione e controllo dei singoli interventi e del programma di interventi
nel suo complesso a valere su FSC 2014-2020 coinvolge 8 Dipartimenti’ e relative Sezioni e Servizi ed un Ente

delegato.

Le figure 4 e 5 riportate di seguito forniscono una rappresentazione grafica dei rapporti organizzativi tra le
strutture regionali coinvolte nell’attuazione della programmazione FSC 2014-2020. A seguire un quadro
sinottico di tutte le strutture coinvolte nell'attuazione del Patto per la Puglia FSC associate alle Aree

tematiche e relativa quantificazione di dotazione di risorse umane.

Figura n. 4 - Organizzazione delle strutture regionali coinvolte nell’attuazione del Patto per la Puglia FSC 2014 - 2020 (1 di2)

1 RAPPORTI ORGANIZZATIVI TRA LE STRUTTURE COINVOLTE NELL'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE FSC (1 di 2)
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71. Struttura speciale per I'attuazione del POR (AdG); 2. Sviluppo economico; 3. Turismo, economia della cultura e
valorizzazione del territorio; 4. Ambiente, Paesaggio e Qualita Urbana; 5. Bilancio, affari generali e infrastrutture; 6.
Politiche del Lavoro; 7. Promozione della salute e del benessere; 8. Mobilita.
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Figura n. 5 - Organizzazione delle strutture regionali coinvolte nell’attuazione del Patto per la Puglia FSC 2014 - 2020 (2 di2)

| RAPPORTI ORGANIZZATIVI TRA LE STRUTTURE COINVOLTE NELL'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE FSC (2 di 2)
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Figura n. 6 — Organigramma Organismo delegato per la realizzazione delle azioni del Patto rientranti nell’area tematica

“Sviluppo economico e produttivo”
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Quadro sinottico di tutte le strutture coinvolte nell’attuazione del Patto e relativa dotazione di risorse umane

AREA TEMATICA FSC AZIONE PATTO PER LO SVILUPPO DELLA | Resposabile struttura regionale N° Unita Operative coinvolte
2014-2020 REGIONE PUGLIA coinvolta nell’attuazione del Patto e relative funzioni
Infrastrutture Infrastrutture di Trasporto Ferroviario di cui:
Dirigente pro tempore Sezione s 1 Responsabile di Azione *
Infrastrutture per la Mobilita * 3 Unita di controllo *
Infrastrutture Infrastrutture di Trasporto Stradale 1 Supporto alla gestione
Infrastrutture Trasporto sostenibile urbano
Dirigente pro tempore Sezione di cui:
Pubblico locale e grandi | 2 1 Responsabile di Azione *
progetti * 1 Unita di controlio *
Infrastrutture Logistica e infrastrutture
. di cui:
nfrastrutture Dirigente pro tempore Sezione 1 Responsabile di Azione *
frastrutture u e di ricerca gente pro P z 9 5 Unita di controllo *
Universita e Ricerca lbrlahrn
Sviluppo economico e produttivo | Sostione finanziaria
2 Funzioni amministrative generali
Infrastrutture Interventi per la valorizzazione della citta di
Taranto
Fondo rotativo per I'anticipazione delle spese di
Infrastrutture progettazione tecnica a favore delle di cuit
amministrazioni pubbliche Dirigente pro tempore Sezione 10 1 Responsabile di Azione *
Occupazione, inclusione sociale . . . Programmazione Unitaria * 4 Unita di controllo *
o ejusione Interventi a sostegno dell'occupazione e della 14 Funton o tien qenerali
¢ lotta alla poverta, istruzione e |, jjificazione delle risorse umane g
formazione
Occupazions, inclusione sociale|Interventi @ sostegno dellinclusione sociale & del
e lotta alla poverta, istruzione e |social housing per i giovani e le fasce deboli
formazione della popolazione
; " . . . di cui:
Infrastrutture Riqualificazione Isole Minori o .
. ’ 1 Responsabile di Azione
Dirigente pro tempore Sezione noad i
frtiaiitaitd 6 2 Unita di controllo
Turismo, cultura & 2 Supporto alla gestione
\alorizzazione delle risorse Rigenerazione urbana sostenibile 1 Funzionl amministrative generali
naturali
Infrastrutture per la risorsa idrica — Consorzi di
Infrastrutture Bonifica di cui:
Dirigente pro te:;zg;z?ezlone Risorse| 1 Responsabile di Azione *
Ambiente Senvzio Idrico Integrato 3 Unita di controllo
& cur:
Dirigente pro tempore Sezione Risorse 1 Responsabile di Azione *
Infrastrutture Infrastrutture per la sanita 9 P P 'S 9 3 Unita di controllo *
Strumentali e Tecnologiche
2 Supporto alla gestione
3 Funzioni amministrative generali
Ambiente Interventi per I'efficientamento energetico degli di cui:
edifici pubblici 1 Responsabile di Azione *
Dirigente pro tempore Sezione 10 4 Unita di controllo *
Interventi per Ia digitalizzazione dei processi Infrastrutture energetiche e digitali * 3 Supporto alla gestione
Sviluppo economico e produttivo |amministrativi e difiusione dei servzi digitali della 1 Funzioni amministrative generali
P 1 Gestione finanziaria
Ambiente Interventi per I'efficientamento energetico delle i oui:
imprese Dirigente pro tempore Sezione 1 Responsabile di Azione *
a e Ricerca dei Sistemi 25 10 Unita di controllo *
Suilupno Bconomice 6 produttive | SVIUPPO € competitiita delle imprese e dei produttivi 9 Supporto alla gestione
PP pr Sistemi produttivi 5 Funzioni amministrative generali
Ambiente Interventi per Ia bonifica dei siti inquinati B ! dicui:
Dirigente pro tempore Sezione Ciclo | 1 Responsabile di Azione *
y Interventi per I'ottimizzazione della gestione dei dei rifiuti e bonifiche * 2 Unita di controllo *
Ambiente rifiuti urbani 3 Supporto alla gestione
di cui:
Ambiente Interventi per la tutela del suolo e delle coste Dirigente pro tempore Sezione Difesa | 5 1 Responsabile di Azione
del suolo e rischio sismico 3 Unita di controllo
1 Supporto alla gestione
di cui:
Dirigente pro tempore Sezione 1 Responsabile di Azione *
Sviluppo economico e produttivo |Ricerca, swiluppo tecnologico e innovazione Ricerca, Innovazione e Capacita 9 5 Unita di controllo *
Istituzionale * 5 Funzioni amministrative generali
1 Gestione finanziaria
Turismo, cultura e Interventi per la tutela e valorizzazione dei Beni . . dicu: =
Dirigente pro tempore Sezione 1 Responsabile di Azione
valorizzazione delle risorse culturali e per la promozione del patrimonio © 7 S o
. N . Economia della Cultura 4 Unita di controllo
naturali immateriale °
2 Supporto alla gestione
Turismo, cultura e di cui:
o, © Interventi per il riposizionamento competitivo Dirigente pro tempore Sezione 1 Responsabile di Azione *
\alorizzazione delle risorse T 3 e "
delle destinazioni turistiche Turismo 1 Unita di controllo
naturali
1 Supporto alla gestione
N N " " L . di cui:
Occupazione, inclusione sociale| Dirigente pro tempore Sezione .
1o ’ ) . z 1 Responsabile di Azione
e lotta alla poverta, istruzione e |Puglia sicura e legale Sicurezza del cittadino, politiche per | & Sab i
h " > ! ) 2 Unita di controllo
formazione le migrazioni ed anti-mafia sociale * °
2 Supporto alla gestione
di cui:
1 Resp. Unico dell'Attuazione *
2 Pianificazione e coordinamento della
- ; programmazione comunitaria
RUA Trasversale Dirigente pro tempore Sezione | g & Monitoraggio
rogrammazione Unitaria 1 Coordinamento delle verifiche di gestione
2 Gestione delle iregolarita e prevenzione delle frodi
4 Supporto alla gestione
1 Attuazione cei Programmi
ente pro tempore Servizio di oui:
truttura di Certi T gente p P h 7 1 Dirigente responsabile
Certificazionen dei Programmi *
6 Supporto alla gestione
Totale Unita| 147
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(*) Responsabili con potere di firma
L'organizzazione sopra delineata é strutturata in modo da garantire il presidio di tutte le funzioni utili alla

completa e compiuta attuazione degli interventi previsti dal Piano e specificatamente, per:

a) PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI: la funzione & garantita dal modello amministrativo regionale

che individua nei Dirigenti gli organi deputati a dare attuazione agli atti di indirizzo formulati dalla Giunta
regionale. In merito al Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia, le figure responsabili del presidio della

funzione della programmazione sono:

- il Responsabile Unico di Attuazione del Patto (RUA/AdAG) al quale compete Iattivita di
coordinamento del Patto, al fine di garantire, con uniformita di azione, I'attuazione e la realizzazione

di tutti gli interventi previsti dal Patto;

- il Comitato di indirizzo e controllo, previsto dalle Delibere CIPE a livello interistituzionale per la
gestione del Patto, con il compito di verificarne lo stato di attuazione, I'avanzamento dell’esecuzione,

le eventuali riprogrammazioni, nonché monitorare le azioni realizzate e lavori in corso.

b) SELEZIONE DEGLI INTERVENTI: la funzione & ascritta principalmente al presidio dei Responsabili di
Azione del Patto (RAAP) per lo Sviluppo della Regione Puglia, individuati dalla DGR n. 545 dell'11 aprile 2017
ai quali la Giunta regionale ha concesso autorizzazione alla sottoscrizione dei disciplinari con i soggetti
beneficiari degli interventi. Agli stessi compete la selezione delle operazioni da realizzarsi nel rispetto degli
atti di indirizzo forniti dalla Giunta regionale di Puglia ed in conformita alle linee di azione condivise in seno a

Comitato di Coordinamento ed attuazione del Patto.

c) COORDINAMENTO DELL'ATTUAZIONE: la funzione é a diretto presidio del RUA, il quale svolge le
funzioni di Autorita di Gestione del FSC 2014-2020 e presiede il Comitato di coordinamento e attuazione del
Patto con funzioni di supporto e coordinamento delle azioni necessarie per realizzare gli obiettivi contenuti

nel Patto.

d) ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI: |a funzione compete ai Responsabili di Azione del Patto (RAAP) per
lo Sviluppo della Regione Puglia, attesa I'ascritta delega operata in favore degli stessi con la DGR n. 545/2017.
| Responsabili di Azione del Patto, dispongono all'interno delle strutture cui sono preposti, in qualita di
Dirigenti pro tempore di Sezione, di risorse materiali e umane idonee a garantire la necessaria separazione tra
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funzioni di gestione e funzioni di controllo degli interventi da attuare. Ai fini del rispetto del principio di
separazione delle funzioni, le verifiche amministrativo-contabili sono affidate dal Responsabile di Azione a
personale non coinvolto né nella selezione e approvazione delle operazioni, né nelle attivita di pagamento -

cfr. § 5.3 Controlli di primo livello.

e) PAGAMENTI Al BENEFICIARI: in analogia a quanto previsto nel POR FESR-FSE Puglia 2014-2020, una

volta concluse, con esito positivo, le verifiche amministrativo-contabili, la competente Sezione regionale

(Responsabile di Azione del Patto) autorizza la Ragioneria regionale all’erogazione ai beneficiari.

f) CONTROLLI GESTIONALI DI AMMISSIBILITA E REGOLARITA DELLA SPESA:

Controlli di | livello - la funzione & svolta all'interno di ogni Sezione ricadente in quelle individuate per

I'attuazione del Patto, attraverso la specifica individuazione del personale a cui il Responsabile di Azione
(Dirigente pro tempore della Sezione) attribuisce funzioni di controllo dell'intervento, nel pieno rispetto del
principio di separazione delle funzioni (cfr. successivo § 5.3 Controlli di primo livello). Nel caso di operazioni a
titolarita della Regione — in analogia a quanto accade per il POR — le verifiche amministrativo-documentali
vengono svolte da Unita di Controllo non coinvolte nelle procedure di selezione delle operazioni né in attivita
di natura gestionale, in staff ai Dipartimenti o incardinate presso Sezioni diverse da quella beneficiaria. In tal
caso le Unita di Controllo coincidono con le individuate Unita di Controllo di Policy gia previste nell’ambito del
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 e, ai fini dello svolgimento dei compiti assegnati loro nell’ambito del Patto per
lo Sviluppo della Puglia, sono coordinate dalla struttura, istituita presso I'AdG/RUA, “Coordinamento delle
verifiche di gestione”, che non attende a nessuna attivita di gestione degli interventi. Nell'ipotesi di operazioni
a titolarita di cui risulti beneficiario il RUA del Patto, le attivita di controllo di I livello sono demandate a
specifiche unita di controllo istituite presso una Sezione regionale non impegnata direttamente
nell’attuazione del Patto. In tal caso le Unita di Controllo coincidono con le Unita di Controllo Sezione Finanze
individuate nell'ambito del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 e, ai fini dello svolgimento dei compiti assegnati
loro nell'ambito del Patto per lo Sviluppo della Puglia, sono coordinate dalla Struttura di coordinamento dei

controlli.

Controlli di Il livello a campione - la funzione & esercitata dal Servizio Controllo e Verifica Politiche
Comunitarie (Autorita di Audit), in quanto “ufficio terzo” rispetto agli uffici preposti al controllo di | livello

sugli interventi FSC. Detto controllo & volto a verificare il rispetto delle seguenti condizioni:
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- chel'intervento sia stato attuato conformemente alle regole del FSC, alle delibere CIPE di attuazione e

al Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia;

- che la spesa dichiarata corrisponda ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal

beneficiario;

- che la spesa dichiarata dal beneficiario sia conforme alle norme nazionali e regionali relative

al’ammissibilita e congruita delle spese.

d) MONITORAGGIO PROCEDURALE, FISICO E FINANZIARIO: la funzione, in analogia con quanto previsto

per il POR, é attestata a ogni Responsabile di Azione del Patto, che ha il compito di assicurare, tramite il
Sistema Informativo MIR, la registrazione del corredo informativo idoneo a verificare lo stato di attuazione
degli interventi relativamente all’avanzamento fisico, finanziario e procedurale. Inoltre, nell’'ambito della
gestione degli interventi finanziati a valere su FSC, il RUA garantisce, in uno con I'attuazione del Piano, il
monitoraggio degli interventi, anche attraverso la funzione Monitoraggio svolta in seno al Comitato di

coordinamento ed attuazione del Patto.

h) CERTIFICAZIONE DELLA SPESA.: in analogia a quanto previsto nel POR Puglia 2014-2020 che in aderenza

all'art. 123, par. 3 del Reg. UE n. 1303/2013 permette di attribuire la funzione di certificazione all’Autorita di
Gestione, il RUA svolge le funzioni di gestione e di certificazione anche per gli interventi del Patto per la

Puglia FSC.

i) TRASFERIMENTO DELLE RISORSE E RIMBORSO Al BENEFICIARI: ove gli esiti dei controlli risultino
positivi, il Responsabile di Azione del Patto da corso alle procedure che prevedono il pagamento e, quindi, il
trasferimento delle somme al beneficiario, nel rispetto delle modalita all'uvopo previste nei disciplinari
sottoscritti, garantendo altresi che le spese rimborsate siano riconducibili a costi ammissibili ed
effettivamente sostenuti, nonché che il beneficiario abbia implementato e mantenga un sistema di
contabilita separata o, comunque, un sistema di codificazione contabile adeguato per tutte le operazioni di

cui all'intervento cofinanziato.

Tutte le strutture coinvolte nell‘attuazione del Patto per la Puglia FSC 2014 — 2020 operano con chiari e
distinti livelli di responsabilita, ove il RUA esercita le sue funzioni attraverso azioni di coordinamento dettate
direttamente, o per delega della Giunta Regionale, nonché attraverso atti di indirizzo normativo-procedurali

e direttive.
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Di seguito sono indicati i differenti livelli di responsabilita delle figure individuate dalla DGR n. 545/2017 e dal

presente SiGeCo, con cui si declinano nel dettaglio le funzioni dei soggetti coinvolti.

» 1l Responsabile Unico per I’Attuazione del Patto (RUA)

Coerentemente con quanto indicato e nel rispetto dell’assetto organizzativo adottato, nonché in linea con la
scelta di avvalersi per |'attuazione del Patto per lo Sviluppo della coerente organizzazione adottata per
I'attuazione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, la Regione Puglia ha individuato il Responsabile Unico per
I’Attuazione del Patto (RUA) nel dirigente pro-tempore della Struttura speciale per I'attuazione del POR e
dirigente della Sezione “Programmazione Unitaria”, gia RUA FSC 2007-2013, nonché per il POR Puglia FESR-
FSE 2014-2020 Autorita di Gestione, con funzioni anche di Autorita di Certificazione, ai sensi dell’art. 123 (3)

del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Tale scelta trova ulteriore conferma della sua validita nel perseguito obiettivo di rafforzare |'unitarieta della
programmazione e della gestione dei fondi, nella prospettiva di maggiore efficacia nell'impiego delle risorse
e degli strumenti per lo sviluppo regionale (programmi cofinanziati dalla UE, FSC), attraverso azioni

convergenti e sinergiche.

Ascrivendo, infatti, al Dirigente pro-tempore della Sezione “Programmazione Unitaria” il ruolo di RUA, viene
ad essere garantito, nel rispetto dell’organizzazione regionale, il coordinamento di tutte le attivita connesse
alla puntuale realizzazione delle Azioni previste nell'ambito delle diverse Aree Tematiche e Temi Prioritari del

Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia.
Il RUA ha il compito di:
a. assicurare una efficace gestione della Programmazione;

b. garantire il coordinamento delle varie figure coinvolte (Amministrazioni centrali, regionali e
interregionali), ai fini della concertazione e della stipula degli strumenti attuativi. A tal fine, riveste il

ruolo di Responsabile Unico delle Parti (RUPA), in caso di stipula di APQ “rafforzati”;

c. supportare la selezione degli interventi in conformita ai criteri indicati dalle delibere di attuazione, nel

rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale;

d. vigilare sulla verifica dell'effettiva realizzazione degli interventi cofinanziati (lavori, forniture di beni e
servizi, aiuti, strumenti finanziari, attivita in regime concessorio e aiuti alle persone), sulla base delle
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spese dichiarate dai beneficiari;

e. garantire il coordinamento e la gestione delle attivita di controllo, nonché I'aggiornamento dei relativi

strumenti (manualistica e check list);

f. assicurare 'adozione di procedure di informazione e di sorveglianza delle irregolarita ed il recupero

degli importi indebitamente versati;

g. garantire I'implementazione di un sistema informatizzato di raccolta dei dati contabili relativi a ciascun
intervento nell'ambito dell’attuazione della Programmazione FSC, nonché assicurare la raccolta dei

dati necessari per la gestione finanziaria, il monitoraggio, il controllo e la valutazione;
h. stabilire procedure tali da garantire la conservazione dei documenti relativi alle spese e agli audit;

i. garantire la corretta e completa acquisizione di tutte le informazioni necessarie in merito alle
procedure e verifiche esequite ai fini della presentazione delle attestazioni di spesa e della

certificazione al DPCoe;

j. promuovere le riprogrammazioni di risorse derivanti da economie o dall'annullamento di interventi non
piu realizzabilj;

k. garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicits;

|. elaborare e presentare all’Agenzia per la Coesione Territoriale le Relazioni Annuali sullo stato di

Attuazione;

m. garantire la presentazione al Comitato di indirizzo e controllo per la gestione del Patto di un rapporto di

valutazione sull'efficacia di ciascun intervento nei dodici mesi successivi alla realizzazione.

Per esercitare le proprie funzioni di gestione e attuazione del Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia,
compreso il coordinamento delle attivita delle strutture coinvolte nell’attuazione, il RUA si avvale di adeguate

risorse umane e materiali allo stesso attestate per il supporto alle attivita di:

e attuazione e monitoraggio, al fine di assicurare un’efficace gestione del Programma in termini

qualitativi e di raggiungimento dei target di spesa;
o coordinamento delle verifiche di gestione di I livello;

e coordinamento per |'attuazione delle Azioni cofinanziate da FSC nell'ambito dell’Area Tematica

“Occupazione, Inclusione sociale e lotta alla poverta, istruzione e formazione” (Coordinamento FSE);

o certificazione con funzioni preparatorie alla certificazione della spesa posta in capo al RUA.
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In virtu dell’esercizio delle funzioni di certificazione in capo al RUA, quest’ultimo & responsabile delle richieste
di trasferimento, all’Amministrazione centrale, delle risorse successive alla prima quota, articolate come
indicato dalla Delibera CIPE n. 25/2016 Art. 2 lett. h)®, e della corretta certificazione a chiusura del

Programma delle Dichiarazioni di spesa degli interventi previsti dal Patto.

La richiesta di trasferimento é formulata dal RUA, sotto la propria responsabilita, ed & corredata
dall'attestazione riepilogativa del'ammontare delle spese sostenute® secondo le procedure descritte nella

POS 2.A allegata al presente SiGeCo.
[l RUA, nell'esercizio delle funzioni di certificazione, svolge i sequenti compiti:
a) predispone la Dichiarazione di spesa e certifica, prima della richiesta di erogazione del saldo finale, che:

- la Dichiarazione di spesa & corretta, proviene da sistemi di contabilita affidabili ed & basata su

documenti giustificativi verificabili;

- le spese dichiarate sono conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili e sono state sostenute
in rapporto agli interventi selezionati per il finanziamento, conformemente ai criteri applicabili al

Programma e alle norme comunitarie e nazionalj;
b) mantiene una contabilita delle spese dichiarate all’Amministrazione centrale;

€) tiene una contabilita degli importi ritirati, recuperati e da recuperare a seguito della soppressione totale

8 Art. 2 lett. h) della Delibera CIPE n. 25/2016:

Trasferimento delle risorse

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze — Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato — IGRUE provvede alle
erogazioni/trasferimento delle risorse in favore delle Amministrazioni titolari degli interventi sulla base delle richieste presentate dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, mediante anticipazioni, pagamenti intermedi e saldi,
articolati come segue:

- anticipazione pari al 10 per cento dell’importo assegnato per singolo intervento;

- pagamenti intermedi fino all’85 per cento dellimporto assegnato a ciascun intervento, a titolo di rimborso delle spese
effettivamente sostenute dalle Amministrazioni, evidenziate in apposita domanda di pagamento inviata alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche di coesione;

- saldo del 5 per cento per ciascun intervento, a seguito di domanda finale di pagamento inviata alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le politiche di coesione corredata da attestato di chiusura dell’intervento.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche di coesione inoltra le richieste di erogazione/trasferimento a
titolo di pagamento intermedio e/o saldo, previa attestazione da parte dell'Agenzia per la coesione territoriale della coerenza della
domanda di pagamento inoltrata dalle Amministrazioni titolari degli interventi con i dati relativi all'avanzamento della spesa inseriti e
validati nel sistema unitario di monitoraggio 2014/2020.

La prima quota e trasferita sulla base di semplice richiesta formulata dal rappresentante legale del’/Amministrazione o dal competente
Organismo di certificazione. Le quote successive sono trasferite a condizione che esista un Sistema di gestione e controllo verificato
dall’Agenzia per la Coesione secondo quanto previsto dalla successiva lettera k).

| pagamenti in favore dei beneficiari finali sono effettuati dalle Amministrazioni titolari degli interventi, ovvero direttamente dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze — Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato — IGRUE sulla base delle richieste di
erogazione presentate dalle Amministrazioni titolari degli interventi.

% Per “spesa sostenuta” deve intendersi la variabile “costo realizzato”, che si desume dalla determinazione certificata del debito
contratto a seguito dell’esecuzione della prestazione, ossia con la somma degli importi degli atti amministrativi di liquidazione previsti
dai rispettivi ordinamenti.
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o parziale della partecipazione a un intervento;

d) redige la parte della Relazione Annuale sullo stato di Attuazione di propria competenza, relativamente

all'impiego delle risorse assegnate.

La certificazione della spesa & un processo articolato per step in cui sono coinvolti con diversi ruoli e

responsabilita tutti i soggetti interessati dall’attuazione del Patto. Specificatamente:

e il soggetto attuatore/beneficiario invia i dati e i documenti relativi alla spesa realizzata assumendo la
responsabilita della qualita delle informazioni trasmesse in termini di veridicita dei dati e della

riconducibilita degli stessi a documenti giustificativi conformi verificabili;

¢ il Responsabile d’Azione del Patto (RAAP) - supportato dal personale individuato per I'esecuzione dei
controlli - verifica periodicamente la coerenza tra il dato di costo realizzato e gli altri dati relativi al

singolo progetto, con riferimento agliimpegni, ai pagamenti e al'iter procedurale-attuativo;

e | RAAP trasmettono per via telematica la Dichiarazione di spesa per le Azioni di competenza ed i relativi

allegati alla scadenza stabilita dal Responsabile Unico dell’Attuazione del Patto (RUA);

o il RUA procede alla verifica delle Dichiarazioni di spesa pervenute dai RAAP e alla preparazione della
Dichiarazione di spesa del Patto procedendo quindi a validare nel sistema informativo il totale della

spesa da certificare al netto di eventuali ritiri e recuperi;

o il RUA, nell'esercizio delle funzioni di certificazione, raggiunta una soglia utile per il trasferimento delle

risorse FSC, predispone la richiesta da inviare all’Amministrazione centrale, indicando:

I'elenco degli interventi per i quali si registra un dato di costo realizzato utile alla richiesta di

erogazione;
- ladenominazione e il codice identificativo del Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia;
- la dotazione finanziaria complessiva del Patto;
- ladotazione FSC del Patto;
- I'ammontare delle risorse gia rimborsate;
- I'ammontare della spesa/costo realizzato di cui si chiede il rimborso;
- la data di monitoraggio alla quale si fa riferimento.

Le attivita di verifica preliminare alla certificazione delle spese sono effettuate con le modalita descritte nella
POS 2.A e - tenendo conto dei controlli effettuati dalle unita di controllo di primo livello (cfr. § 5.3) che
provvedono alla verifica amministrativa sul 100% degli interventi e sul 100% delle rendicontazioni di spesa -
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prevedono una verifica di corrispondenza tra gli importi delle operazioni riportati nella Dichiarazione di spesa
e gli importi progettuali residui ammissibili relativi alle operazioni affette da irregolarita riportate nel Registro

dei ritiri e dei recuperi.

Le suddette verifiche sono finalizzate ad assicurare che le spese inserite nella Dichiarazione di spesa siano
corrette, provengano da sistemi di contabilita affidabili, siano basate su documenti giustificativi verificabili,
siano state sottoposte a un controllo di ammissibilita alla normativa nazionale e comunitaria e siano state
selezionate in base a criteri prestabiliti. Nel caso in cui, a seguito dei controlli effettuati, I'ammontare di spesa
per il quale si & chiesto il rimborso non risultasse ammissibile, il relativo importo contestato, previo
espletamento del contraddittorio, andra detratto dal rimborso richiesto, concorrendo in negativo al
raggiungimento della soglia per le richieste di erogazione intermedie o del 5% nel caso del saldo finale (cfr. § 7

Circuito finanziario).

» Il Responsabile di Azione del Patto

L'attuazione delle Azioni del Patto é stata affidata dalla Regione Puglia ai dirigenti pro tempore delle Sezioni

interessate dalle Aree Tematiche del Patto stesso, come di seguito specificato.

Al Responsabile di Azione é demandata |'attuazione degli interventi individuati all'interno delle singole Azioni
del Patto; all'uopo, la Giunta Regionale ha conferito loro, con propria deliberazione n. 545/2017 (Allegato 2),

specifica autorizzazione alla sottoscrizione dei disciplinari con i soggetti beneficiari degli interventi.

AREA TEMATICA FSC AZIONE PATTO PERLO SVILUPPO
2014-2020 DELLA REGIONE PUGLIA RESPONSABILE
Infrastrutture Infrastrutture di Trasporto Ferroviario Dirigente pro tempore Sez_llor‘\e
Infrastrutture per la Mobilita
Infrastrutture Infrastrutture di Trasporto Stradale Dirigente pro tempore Sez.|.or1e
Infrastrutture per la Mobilita
Dirigente pro tempore Sezione
Infrastrutture Trasporto sostenibile urbano Trasporto Pubblico Locale e grandi
progetti
Dirigente pro tempore Sezione
Infrastrutture Logistica e infrastrutture Trasporto Pubblico Locale e grandi
progetti
Infrastrutture - .
) ; . - . Dirigente pro tempore Sezione
Sviluppo economico e Infrastrutture universitarie e diricerca o
. Universita e Ricerca
produttivo
Interventi per la valorizzazione della citta Dirigente pro tempore Sezione
Infrastrutture } ; L
di Taranto Programmazione Unitaria
Infrastrutture Riqualificazione Isole Minori Dirigente pro tempore Sezione
Urbanistica
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AREA TEMATICA FSC

AZIONE PATTO PERLO SVILUPPO

RESPONSABILE

2014-2020 DELLA REGIONE PUGLIA
Infrastrutture per la risorsa idrica — Dirigente pro tempore Sezione Risorse
Infrastrutture S . ’
Consorzi di Bonifica Idriche
. - . Dirigente pro tempore Sezione Risorse
Ambiente Servizio Idrico Integrato g P P
Idriche
. Dirigente pro tempore Sezione Risorse
Infrastrutture Infrastrutture per la sanita 9 P P .
Strumentali e Tecnologiche
Fondo rotativo per |'anticipazione delle S .
) . . Dirigente pro tempore Sezione
Infrastrutture spese di progettazione tecnica a favore ; o
L S . Programmazione Unitaria
delle amministrazioni pubbliche
. Interventi per |'efficientamento Dirigente pro tempore Sezione
Ambiente ) e L ; S
energetico degli edifici pubblici Infrastrutture energetiche e digitali
. - Dirigente pro tempore Sezione
. Interven r 'efficientamen A o .
Ambiente terventi perietnae tamento Competitivita e Ricerca dei Sistemi
energetico delle imprese L
produttivi
. . . . ... .. | Dirigente protempore Sezione Ciclo dei
Ambiente Interventi per la bonifica dei siti inquinati 9 pro tempore ¢
rifiuti e bonifiche
) Interventi per I'ottimizzazione della Dirigente pro tempore Sezione Ciclo dei
Ambiente ) R ; P o
gestione dei rifiuti urbani rifiuti e bonifiche
. Interventi per la tutela del suolo e delle Dirigente pro tempore Sezione Difesa
Ambiente

coste

del suolo e rischio sismico

Sviluppo economico e
produttivo

Sviluppo e competitivita delle imprese e
dei sistemi produttivi

Dirigente pro tempore Sezione
Competitivita e ricerca dei Sistemi
produttivi

Sviluppo economico e
produttivo

Interventi per la digitalizzazione dei
processi amministrativi e diffusione dei
servizi digitali della PA

Dirigente pro tempore Sezione
Infrastrutture energetiche e digitali

Sviluppo economico e
produttivo

Ricerca, sviluppo tecnologico e
innovazione

Dirigente pro tempore Sezione Ricerca,
Innovazione e Capacita Istituzionale

Turismo, cultura e
valorizzazione delle risorse
naturali

Interventi per la tutela e valorizzazione
dei Beni culturali e per la promozione del
patrimonio immateriale

Dirigente pro tempore Sezione
Economia della Cultura

Turismo, cultura e
valorizzazione delle risorse
naturali

Rigenerazione urbana sostenibile

Dirigente pro tempore Sezione
Urbanistica

Turismo, cultura e
valorizzazione delle risorse
naturali

Interventi per il riposizionamento
competitivo delle destinazioni turistiche

Dirigente pro tempore Sezione Turismo

Occupazione, inclusione
sociale e lotta alla poverts,
istruzione e formazione

Interventi a sostegno dell’'occupazione e
della qualificazione delle risorse umane

Dirigente pro tempore Sezione
Programmazione unitaria

Occupazione, inclusione
sociale e lotta alla poverta,
istruzione e formazione

Interventi a sostegno dell'inclusione
sociale e del social housing per i giovani e
le fasce deboli della popolazione

Dirigente pro tempore Sezione
Programmazione unitaria

Occupazione, inclusione
sociale e lotta alla poverta,
istruzione e formazione

Puglia sicura e legale

Dirigente pro tempore Sezione
Sicurezza del cittadino, politiche per le
migrazioni ed anti-mafia sociale
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Si rinvia alla fine del presente paragrafo per gli organigrammi delle strutture regionali cui sono affidate le

diverse Azioni che compongono il Patto.

Il Responsabile d’Azione, al fine di assicurare la corretta attuazione degli interventi di cui al Patto per la

Puglia:

- esegue le necessarie verifiche propedeutiche all'attuazione degli interventi e quindi alla erogazione
dei finanziamenti (es. coerenza con contenuti e obiettivi della Programmazione FSC, rispetto della

normativa in materia di aiuti di Stato);
- definisce, per ciascun intervento, le modalita attuative;

- nel caso di interventi da individuarsi mediante procedure di evidenza pubblica, predispone i
bandi/avvisi per la selezione degli interventi e dei beneficiari, esegue I'istruttoria di ammissibilita delle
domande di finanziamento pervenute, nomina, se prevista, la Commissione di Valutazione, esegue la

valutazione tecnico-economica delle proposte e I'attivita di aggiudicazione del finanziamento;

- predispone, ad esito delle verifiche amministrativo-contabili, gli elenchi di liquidazione e autorizza la

Ragioneria regionale all’erogazione delle somme ai beneficiari;

- effettuai controlli per gli interventi a regia regionale, al fine di accertare la conformita degli stessi agli
interventi finanziati nell'ambito delle Azioni di propria competenza e I'effettiva esecuzione delle

spese;
- alimenta e gestisce il Registro dei ritiri e dei recuperi per le Azioni di propria competenza;

- comunica al Responsabile regionale Unico per I’Attuazione del Patto eventualiirregolarita rilevate e le

conseguenti azioni correttive intraprese;
- predispone il fascicolo di progetto con tutta la documentazione inerente I'intervento finanziato;
- garantisce il rispetto degli obblighi in materia di pubblicita, in coerenza con la normativa vigente;

- esegue la prevalidazione locale del monitoraggio fisico, procedurale e finanziario degli interventi e

assicura l'aggiornamento continuo dei dati nel sistema informativo MIR;
- assicura la compilazione della Relazione Annuale sullo stato di Attuazione per la parte di competenza;

- garantisce che i beneficiari e i soggetti coinvolti nell'attuazione degli interventi adottino un sistema di

contabilita separato per le risorse FSC;
- valida le Dichiarazioni di spesa, relativamente alle Azioni di propria competenza;

- assicura tutte le informazioni necessarie all’espletamento delle successive funzioni di certificazione.
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Il personale delle strutture coinvolte nell’attuazione del Patto per lo sviluppo della Puglia & stato individuato
prevalentemente tramite procedure di selezione interna finalizzate all'attribuzione di incarichi di Alta
Professionalita (AP) e Posizioni Organizzative (PO). La dotazione complessiva di risorse umane impiegate
ammonta a 147 unita (cfr. Quadro sinottico di cui sopra) la cui percentuale di impegno dedicato al Patto &
quantificabile a circa il 23% calcolato in base proporzionale alla dotazione finanziaria (quota FSC) del Patto
rispetto alla dotazione finanziaria del POR Puglia 2014-2020, trattandosi dello stesso personale coinvolto per
competenze in aree tematiche. Alle 147 unita operative della Regione Puglia si aggiungono 45 unita*
incardinate presso I'ente in house Puglia Sviluppo s.p.a. Organismo delegato per la realizzazione delle azioni

del Patto rientranti nell'area di intervento “Sviluppo economico e produttivo”.

A garanzia del principio di separazione delle funzioni, ogni Responsabile di Azione individua all'interno della

struttura di cui é Dirigente il personale da deputare a funzioni di controllo, garantendo il rispetto del principio

di separazione con le funzioni di selezione e di pagamento.

Nello specifico, per quanto concerne le funzioni di controllo, le Unita di Controllo individuate dal RAAP sono

incaricate di:
- svolgere i controlli di primo livello amministrativo-contabili;

- svolgere i controlli di primo livello in loco;

compilare e sottoscrive le check list e i verbali di controllo;
- registrare lo stato di attuazione delle verifiche e archiviare tutta la documentazione prodotta.

| controlli, in analogia con quanto previsto per il POR, vengono eseguiti on desk sul 100% delle spese
documentate dai beneficiari ed in loco su base campionaria, sono formalizzati in apposite check list e verbali.
All'esito positivo dei controlli di primo livello on desk & vincolata la liquidazione ed il successivo pagamento al
beneficiario secondo quanto disposto nella convenzione/disciplinare/atto unilaterale d’obbligo sottoscritto

(cfr. successivo capitolo 5).

10 Complessivamente le unita operative di Puglia Sviluppo s.p.a. dedicate alle funzioni delegate sono 45 di cui:
o 6 Program Manager (risorse dotate di elevata professionalita e riconoscibile autonomia direzionale ed esperti in
grado di contribuire all'implementazione delle strategie e della operativita della convenzione mediante apporti tecnici ad
elevato contenuto specialistico e di rilevante livello qualitativo);
o 21 Senior Professional (risorse in grado di svolgere funzioni di coordinamento con relativa discrezionalita di
poteri e autonomia di iniziativa in grado di promuovere innovazioni di processo e dotati di competenze specifiche ed
elevata professionalita);
o 18 Junior Professional (risorse che svolgono funzioni con discrezionalita operativa e decisionale coerente con le
direttive ricevute dai responsabili di funzione e che sono dotati di capacita professionali specifiche o anche non
specialistiche).
Si precisa che il principio di segregazione delle funzioni (selezione, controllo e pagamento) & assicurato dalle procedure
operative mediante la rotazione delle risorse sulle specifiche attivita.
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» 1l Comitato di Coordinamento e Attuazione del Patto

Al fine di coordinare le azioni necessarie per realizzare gli obiettivi contenuti nel Patto, il RUA presiede il
Comitato di coordinamento e attuazione del Patto, convocando i Componenti dello stesso, anche
disgiuntamente, ogni qualvolta ci sia la necessita di discutere circa le questioni relative all’attuazione del
Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia e, specificatamente, di: programmare la tempistica di attuazione
delle Azioni; monitorarne I'espletamento, lo stato di avanzamento dei progetti e delle spese correlate agli

stessi; condividere norme, disposizioni e procedure da attuare nell’espletamento delle Azioni di cui al Patto.
E’, altresi, da ascrivere al Comitato di Coordinamento e Attuazione del Patto:

- la verifica di coerenza programmatica, di fattibilita tecnica e finanziaria delle eventuali proposte di
riprogrammazione delle Azioni e/o delle risorse finanziarie del Patto da sottoporre alla Giunta

Regionale;

- I'esame delle criticita emerse nell’attuazione degli interventi e l'individuazione di soluzioni volte al

superamento delle stesse;
- I'individuazione di modalita operative finalizzate alla celere ed efficace attuazione degli interventi;

- la predisposizione della Relazione Annuale sullo stato di Attuazione del Patto da trasmettere, tramite

I’Agenzia per la Coesione Territoriale, alla Cabina di Regia nazionale:

- I'elaborazione nei dodici mesi successivi alla realizzazione di ciascun intervento nell'ambito del Patto

di un rapporto di valutazione sull'efficacia.

» |l Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie (Autorita di Audit).

Collocata presso la Segreteria Generale della Presidenza in posizione funzionalmente indipendente rispetto al
RUA, ai Responsabili d’Azione del Patto, ai controllori di primo livello e all’Autorita di Audit — in analogia al
SiGeCo del POR Puglia FESR-FSE — esercita le funzioni di controllo di secondo livello a campione sugli

interventi a valere del Patto per la Puglia (FSC 2014-2020), al fine di verificare che:

- che gli interventi campionati siano stati attuati conformemente alle regole del FSC, alle delibere CIPE

di attuazione e al Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia;
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- che la spesa dichiarata corrisponda ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal

beneficiario;

- che la spesa dichiarata dal beneficiario sia conforme alle norme nazionali e regionali relative

al’ammissibilita e congruita delle spese.

» Enti e Societa deleqgati

Concorrono alla realizzazione delle Azioni di cui al Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia anche le societa
in house, giusta previsione di cui all'art. 4 comma 3 del Patto, cui, coerentemente a quanto realizzato nelle
precedenti fasi di programmazione comunitaria (FESR), nazionale (FAS-FSC) e regionale, la Regione affida la

realizzazione di attivita strategiche rientranti nell’ambito di operativita specifico dell'organismo in house.

Specificatamente, per la realizzazione delle Azioni del Patto € prevista, nel rispetto della normativa europea e
nazionale vigente in materia di in house providing, la realizzazione di interventi per il tramite di Puglia
Sviluppo S.p.A., societa in house a cui é affidata, ai sensi della DGR n. 2445 del 21/11/2014 e ss.mm.ii.,
I'attuazione degli aiuti di cui all'art. 2 del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., ossia la

gestione e il controllo degli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE.

A Puglia Sviluppo S.p.A., delegata dalla Regione Puglia alla realizzazione degli interventi che prevedono
regimi di aiuto e aiuti individuali esentati dall'obbligo di notificazione preventiva, a norma del Regolamento di
esenzione, é stata quindi affidata la gestione degli interventi di cui alla delega operata con la precitata DGR n.

2445/2014 anche nell'ambito degli interventi a valere su FSC.

Analogamente al modello organizzativo-gestionale delineato per le Sezioni regionali cui e attestata
I'attuazione delle Azioni del Patto, anche I'ente in house delegato € in grado di garantire, al proprio interno,
risorse numericamente e professionalmente adeguate, ossia risorse idonee a garantire il rispetto della

separazione delle funzioni tra attivita di gestione ed attivita di controllo.

Nello specifico, Puglia Sviluppo S.p.A. organizza le proprie attivita per commessa. Ogni commessa di lavoro
afferisce a specifiche funzioni; a ciascuna funzione sono assegnate specifiche risorse. Il principio di
segregazione delle funzioni (selezione, controllo e pagamento ove previsto) & assicurato mediante la

rotazione delle risorse sulle specifiche attivita/progetti.
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Il RUA- in analogia con quanto accade nell'ambito del POR - garantisce che I'ente in house delegato sia
informato delle condizioni di ammissibilita della spesa e disponga di un sistema di contabilita, sorveglianza e

informativa finanziaria separati e informatizzati.

» 1l Comitato di indirizzo e controllo per la gestione del Patto

Nell'ambito del Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia, I'attivita di sorveglianza sull'attuazione degli
obiettivi & svolta dal Comitato di indirizzo e controllo per la gestione del Patto, istituito come indicato all'art. 5

del Patto stesso, e di cui si avvalgono I’Autorita Politica per la Coesione e |la Regione.

Il Comitato, ai lavori del quale possono partecipare anche le Amministrazioni centrali di riferimento dei Piani
operativi e dei Piani stralcio, nonché le Autorita di Gestione dei PON/POR coinvolti per tutti gli interventi di
pertinenza ricompresi nei suddetti Patti, & presieduto dal rappresentante dell’Agenzia che procede, con
cadenza almeno trimestrale, alla sua convocazione. In via straordinaria, il Comitato deve essere convocato
ogni qualvolta si dovesse rendere necessario, anche su richiesta delle altre Amministrazioni facenti parte

dello stesso.

Nel corso della prima riunione del Comitato (18/11/2006) I’Agenzia per la Coesione Territoriale e la Regione
Puglia hanno indicato i Responsabili Unici dell’Attuazione del Patto (nelle persone rispettivamente dell’/ng.
Luigi Guerci per I'ACT, e del dott. Pasquale Orlando, per la Regione Puglia), i quali sovraintendono

all'attuazione degli interventi previsti e riferiscono al Comitato e ai Referenti.

Le attivita di sorveglianza vengono svolte dal Comitato, anche per il tramite del RUA (componente anch’egli

del medesimo Comitato) a cui, tra gli altri compiti, sono ascritte le seguenti funzioni:
- monitoraggio degli interventi;

- sorveglianza del rispetto del cronoprogramma e la rispondenza delle opere realizzate a quanto indicato

negli impegni sottoscritti dalle Parti;

- convocazione, anche individuale, dei soggetti coinvolti nell'attuazione del Patto, al fine di valutare i
progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi specifici e di accertarne I'efficacia e la qualita

dell’attuazione.

Il Comitato sovraintende all'attivita di verifica e, all'esito delle stesse, assegna un congruo termine per

I'attuazione di eventuali azioni correttive, ove necessarie.

Per ogni intervento previsto nel Patto, il Comitato di indirizzo e controllo individua, se del caso,

I'amministrazione che indice — ai sensi dell’art. 14-bis, comma 7 delle legge 7 agosto 1990, n. 241 — la
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Conferenza di servizi decisoria, finalizzata ad acquisire tutti i parei, le intese, i concerti, i nulla osta o altri atti

di assenso, comunque denominati, necessari per la realizzazione del singolo intervento.

Si riportano di sequito gli organigrammi delle strutture regionali cui sono affidate le diverse Azioni che
compongono il Patto per le seguenti Aree Tematiche: Infrastrutture; Ambiente; Sviluppo economico e
produttivo; Turismo, cultura e valorizzazione risorse naturali; Occupazione, inclusione sociale e lotta alla poverta,

istruzione e formazione.

Le capacita professionali delle risorse coinvolte sono assicurate dall'impiego di addetti che in gran parte
hanno maturato una pluriennale esperienza nella gestione di programmi comunitari durante il periodo di

prog rammazione 2007-2013.
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Organigramma strutture periferiche riconducibili all’Area Tematica SVILUPPO ECONOMICO E
PRODUTTIVO
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Organigramma strutture periferiche riconducibili all’Area Tematica TURISMO, CULTURA
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4. PROCEDURE ELABORATE PER IL PERSONALE RESPONSABILE DELLA GESTIONE E
CONTROLLO DEL PROGRAMMA

Le procedure poste in essere dalle amministrazioni titolari di risorse FSC da formalizzare nel SiGeCo sono
quelle relative ai processi di selezione delle operazioni, di attuazione (diretta o a regia), di controllo e di
rendicontazione. Le procedure devono inoltre essere in grado di garantire I'ammissibilita della spesa

secondo quanto previsto al punto i) della Delibera CIPE n. 25/2016.

Per I'attuazione del FSC 2014-2020, la Regione Puglia ha previsto un modello organizzativo-gestionale e
delle procedure analoghe a quelle adottate per il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, nell'ambito del quale,
nel rispetto dei disposti normativi comunitari, nazionali e regionali, indicazioni operative, responsabilita e
modelli, sono delineati attraverso Procedure Operative Standard (POS) raccolte nell’Allegato 2 e facente

parte integrante del SiGeCo FSC Puglia descritto nel presente documento.

Le POS, richiamando i ruoli e le responsabilita dei vari soggetti coinvolti nelle singole procedure,
descrivono, anche attraverso le “piste di controllo”, le principali fasi che le caratterizzano nonché,
ripercorrendo i principali step che definiscono il processo gestionale (dalla selezione delle operazioni fino
alla certificazione delle spese), individuano gli strumenti operativi per la corretta gestione e controllo delle
procedure stesse, operando rimandi a eventuale modulistica standardizzata (contenuti minimi avvisi,
schema di disciplinare, etc.) necessaria allo svolgimento delle procedure stesse o agli strumenti operativi

per I'espletamento delle attivita di controllo (check list, verbali, format, etc.).

Tutti i documenti illustrativi delle procedure sono strutturati in modo standardizzato, al fine di renderne
agile e chiara la consultazione, e ogni procedura € identificata in modo univoco attraverso un codice

alfanumerico.

In analogia a quanto gia definito ed in uso nelle POS predisposte nell'ambito del SiGeCo del POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020, sono state quindi individuate le Procedure Operative Standard (POS) relative ai
processi di selezione, attuazione e controllo per le seguenti tipologie di operazione comprese nel Patto per

la Puglia, prevedendo, altresi, le ipotesi di attuazione delle operazioni a titolarita e a regia™.

11 Glj interventi a titolarita regionale sono quelli in cui I’Amministrazione regionale & anche il soggetto beneficiario che sostiene le
spese. Si tratta di interventi corrispondenti ad esigenze dirette della Regione che individuera soggetti e/o strutture pubbliche o private
per la realizzazione degli stessi. Gli interventi a regia regionale sono quelli in cui la Regione individua i Beneficiari, diversi
dall’Amministrazione regionale, i quali a loro volta provvedono alla realizzazione degli interventi.
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Si rimanda alle singole POS allegate per il livello di dettaglio concernente I'articolazione delle specifiche
procedure, I'individuazione di ruoli e responsabilita nell'attuazione delle stesse, la connessa modulistica
standard utilizzabile, ove prevista, e la relativa pista di controllo. Di seguito si fornisce un prospetto di

sintesi:

Procedure Operative Standard (POS) articolate per processi
1.Trasversali 2.Certificazione 3. Selezione operazioni | 4. Controllo sull'attuazione

POS 3.A - Selezione delle
operazioni mediante
awviso  pubblico  per
erogazione diaiuti

POS 3.B - Selezione delle

operazioni per la
POS 1.A - Procedura per realizzazione di OOPP e
un sistema di raccolta, I'acquisizione di beni e | POS 4.A - Verifiche
registrazione e POS 2.A - Procedura | servizi (aregiaregionale) | amministrativo-
conservazione dati per presentare documentali e trattamento
richieste di rimborso | POS 3.C - Procedura per | delle domande dirimborso
POS 1.B Gestione dei e perprocederealla | la realizzazione di attivita
reclami certificazione della in regime concessorio (ai | POS 4.B - Verifiche in loco,
spesa sensi dellart. 12 della | metodologia dianalisi dei
POS 1.C Gestione di Legge n. 241/1990) e per | rischi e campionamento
irregolarita e recuperi I'assegnazione di

contributi alle persone,
alle  imprese e alle
famiglie

POS 3.D - Selezione
organismi gestori degli
strumenti finanziari

Le procedure relative ai controlli di secondo livello da parte del Servizio Controllo e Verifica Politiche

Comunitarie (Autorita di Audit - AdA) e le relative modalita di campionamento degli interventi da sottoporre

a controllo non sono oggetto del presente SiGeCo, in quanto “ufficio terzo” e in posizione funzionalmente

indipendente rispetto al RUA, ai Responsabili d’Azione del Patto, alle strutture preposte ai controlli di |

livello sugli_interventi FSC.

In tale sede si precisa che il Responsabile regionale Unico dell’Attuazione del Patto — RUA/AdG fornisce
all’Autorita di Audit attraverso il Sistema Informativo (cfr. § 8 e POS 1.A del presenteSi.Ge.Co. la

documentazione necessaria allo svolgimento delle sue funzioni.

In particolare, I'AdA, attraverso un sistema di scambio elettronico dei dati, riceve dal RUA/AdG le
informazioni circa le operazioni oggetto di certificazione, le verifiche effettuate comprese le informazioni
sulle carenze efo irregolarita rilevate (inclusi i casi di frode sospetta e quelli accertati) e sul loro follow-up nel
contesto delle verifiche di gestione, degli audit e dei controlli gia effettuati.
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L'AdA, inoltre, ha accesso al fascicolo di progetto che gli consente la preparazione del controllo in loco.
Laddove necessario, il RUA/AAG - sentito il Responsabile di Azione del Patto - fornisce eventuali

controdeduzioni efo assicura che le strutture competenti adottino azioni correttive richieste.

1. Procedure di tipo trasversale

A prescindere dalla fase del ciclo di vita dell'operazione o del processo attivato nell’'ambito della stessa
operazione, sono state delineate, in analogia con quanto fatto per il POR, procedure operative standard c.d.
trasversali in virtU della necessarieta della loro applicazione ad ogni fase del processo. Specificatamente,

trattasi delle sequenti procedure:

» POS 1.A: procedura per la raccolta, registrazione e conservazione dati, in cui sono indicate attraverso
una adeguata pista di controllo le modalita di registrazione, raccolta, archiviazione e conservazione
dei dati e dei principali documenti relativi a ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la

valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit;

» POS 1.B: procedura per la gestione dei reclami, che descrive la sequenza e le modalita di svolgimento

dell'attivita di esame di eventuali reclami;

» POS 1.C: procedura per la gestione delle irregolarita, che disciplina le procedure messe in atto per
prevenire, individuare e correggere le irregolarita nell'ambito dell’attuazione delle operazioni
ammesse a contribuzione finanziaria e procedere, in presenza di irregolarita accertate, al recupero

degli importi indebitamenti versati.

2. Procedure per la certificazione della spesa

Come gia indicato (cfr. § 3.3), in analogia a quanto previsto nel POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, anche nel
sistema delineato per la gestione degli interventi a valere su FSC, il RUA/AdG svolge anche le funzioni di

Certificazione, avvalendosi delle procedure descritte nella POS 2.A allegata al presente SiGeCo.

» La POS 2.A descrive la funzione di certificazione, fornendo una rappresentazione della sequenza
logica delle procedure, i relativi flussi di dati ed informazioni scambiati tra i vari attori coinvolti nel
processo di elaborazione delle richieste di rimborso e nel processo di certificazione della spesa e
prevedendo, altresi, misure idonee a garantire che la fase di certificazione della spesa tenga conto

delle attivita di audit svolte sulle operazioni.
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3. Procedure per la selezione delle operazioni

Nell'ambito della Programmazione FSC, attuata per Aree Tematiche e Temi Prioritari attraverso Piani
operativi di livello nazionale (individuati da un’apposita Cabina di Regia), si inseriscono gli Accordi
interistituzionali tra Governo, Regioni e Citta Metropolitane, denominati “Patti per il Sud”, tra cui il “Patto per
lo Sviluppo della Regione Puglia” che, nell'ambito delle Aree Tematiche individuate e delle risorse assegnate,
declina gli interventi da realizzare sulla base di specifiche priorita regionali e delle disponibilita finanziarie

esistenti.

Tanto premesso, come gia precedentemente indicato, la funzione selezione degli interventi, qualora non gia
programmati in modo puntuale all'interno del Patto per la Puglia, & ascritta ai Responsabili delle Azioni del
Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia, individuati dalla DGR n. 545 dell'11 aprile 2017 nelle persone dei
Dirigenti pro tempore delle Sezioni competenti per Azione del Patto e ai quali la Giunta Regionale ha
concesso autorizzazione alla sottoscrizione dei disciplinari con i soggetti beneficiari degli interventi, da
selezionare in conformita alle linee di azione dettate dal RUA in seno a Comitato di Coordinamento ed

attuazione del Patto.

Per la selezione i Responsabili di Azione del Patto (RAAP) operano secondo quanto previsto dalle Procedure

Operative Standard (POS) di riferimento, a cui si rimanda per il dettaglio, a seconda che I'intervento, riguardi:
» Selezione delle operazioni mediante avviso pubblico per erogazione di aiuti - POS 3.A;

» Selezione delle operazioni per la realizzazione di OOPP e |'acquisizione di beni e servizi (a regia
regionale) - POS 3.B. Si specifica che per la realizzazione di opere pubbliche e I'acquisizione beni e
servizi a titolarita, trattandosi di interventi in cui I’Amministrazione regionale é il soggetto
beneficiario che sostiene le spese, non occorre individuare alcuna POS per la selezione del
Beneficiario, fermo restando che I'avvio e I'attuazione dell'operazione ¢ effettuata nel rispetto della
normativa, nazionale e comunitaria, in materia di appalti e per il tramite della centrale unica di

committenza;

» Selezione e ammissione a finanziamento di operazioni da realizzare in regime concessorio (ex art. 12
L. 241/1990), ovvero per |'assegnazione di contributi a singoli, sotto forma di aiuti alle persone per la
formazione, I'orientamento e I'accompagnamento (ad es. voucher formativi), aiuti alle persone per la

conciliazione (ad es. voucher di servizio) - POS 3.C;

» Procedura per la selezione degli Organismi gestori degli strumenti finanziari - POS3.D.
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4. Procedure per il controllo sull’attuazione delle operazioni
La programmazione attuativa FSC, come previsto dalla Delibera CIPE n. 25/2016, pu0 realizzarsi attraverso:

- I'Attuazione Diretta, che non necessita di un‘azione di cooperazione interistituzionale in fase

attuativa;

- l'eventuale sottoscrizione di Accordi di Programma Quadro (APQ) “Rafforzati”, quali strumenti di
attuazione per settori ed interventi, per i quali si rende necessario ed opportuno attivare una modalita

di cooperazione tra Stato e Regione.

Entrambe le modalita di attuazione possono prevedere sia I'attuazione diretta da parte dell’Amministrazione

titolare delle risorse, sia I'attuazione attraverso convenzioni e/o contratti con i soggetti attuatori.

Le procedure di riferimento per I'attuazione degli interventi sono quelle descritte nelle POS 4.A e 4.B, a cui si
rimanda per il dovuto livello di dettaglio in merito alla descrizione della sequenza della fase di attuazione
degli interventi e relativi controlli (verifiche amministrativo-contabili sul 100% delle rendicontazioni

presentate dai beneficiari e verifiche in loco su base campionaria).

La POS 4.A regolamenta e descrive la sequenza dei controlli amministrativo-contabili sul 100% delle
rendicontazioni di spesa presentate dai beneficiari o, anche su base campionaria qualora si ritenesse
necessario per le operazioni ricadenti nell’area tematica FSC “Occupazione, inclusione sociale e lotta alla
poverta, istruzione e formazione”. La natura della documentazione da verificare dipende dalla tipologia di
operazione (opere pubbliche, acquisizione di beni e servizi, erogazione di aiuti, ingegneria finanziaria, attivita
in regime concessorio ed aiuti alle persone), pertanto sono state previste specifiche check-list (in allegato

alla POS 4.A) utilizzate dai soggetti deputati al controllo.

La POS 4.B regolamenta e descrive la sequenza delle verifiche di primo livello in loco su base campionaria,
per la conduzione delle quali sono stati previsti specifici check list e verbali (in allegato alla POS 4.B) utilizzati

dai soggetti deputati al controllo.

Come meglio specificato nel successivo capitolo 5, le modalita di esecuzione delle attivita di controllo
prevedono, sempre e in ogni caso, il rispetto del principio di separazione delle funzioni, per cui le verifiche di
gestione sono affidate a personale non coinvolto né nella selezione e approvazione delle operazioni, né nelle

attivita di pagamento.

Per quanto riguarda le linee guida per i beneficiari ai fini della corretta gestione delle operazioni finanziate a

valere del Patto per la Puglia 2014-2020, sono contenute nello Schema di disciplinare approvato con DGR n.
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545 dell’11.04.2017 (allegato 3 al presente SiGeCo) in cui si descrivono in maniera puntuale le istruzioni per
I'affidamento, attuazione, gestione, rendicontazione e gli adempimenti connessi all'alimentazione del
sistema di monitoraggio ed alla conservazione dei documenti. Al momento della sottoscrizione lo schema di
disciplinare viene integrato a cura della Sezione responsabile con riferimenti specifici agli adempimenti

connessi alla tipologia di intervento a cui fa riferimento.
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5. IL SISTEMA DI VERIFICA E CONTROLLO

Il sistema di verifica e controllo, finalizzato a garantire la legittimita e congruita della spesa e a prevenire e

individuare le criticita che dovessero emergere nel corso dell’attuazione degli interventi, € illustrato nel

presente SiGeCo nel quale, mutuando per quanto compatibili e analoghe le procedure individuate per il POR

Puglia FESR-FSE 2014-2020, sono descritti ruoli, responsabili, processi e procedure idonei a garantire la

corretta attuazione e la conseguente certificazione della spesa per gli interventi realizzati a valere sulle risorse

FSC.

Nella tabella che segue vengono rappresentate in un quadro di sintesi le diverse tipologie di verifica e

controllo previste sull'attuazione degli interventi FSC e i relativi organismi competenti.

certificazione

interventi che presentano
criticita

Verifiche preliminari alla
certificazione della spesa

Organismo Audit di sistema Attivita di verifica Controllil livello Controllill livello
competente
Verifiche preliminariein
NUVECSAV itinere sul SIGECO
Verifica di COM
le delibere Coordinamento per il
programmatiche tramite della Struttura
AdG/RUAFSC - Coordinamento delle
. Verifica di regolare verifiche di gestione” dei
con funzioni ) ) S
. attuazione degli controlli di | livello on
anche di

desk e inloco sugli
interventi a regia/ a
titolarita di cuinon &
beneficiario il RUA

Verifica degli interventi

RAAP T | | T
critici
Controlli dil livello degli
Unita di \ \ o \
regionale (100% “on
Controllo . .
desk” e a campione “in
loco”)
Controlli dil livello degli
Unita di interventi a titolarita
Controllo di regionale (100% “on
Policy desk” e a campione “in
loco”)
Controlli di I livello on
Unita di desk e in loco degli
Controllo interventi a titolarita
Finanze regionale di cui &
beneficiario il RUA
Autorita di antrolli di I'I livello
Audit suinterventia

campione
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5.1 Audit di sistema del NUVEC SAV

Nell'ambito dell’audit di sistema, vengono effettuate verifiche preliminari ed in itinere sul SiGeCo, che
consentono di verificare ed accertare che il Sistema di Gestione e Controllo predisposto sia idoneo ad
assicurare che le operazioni siano realizzate nel rispetto delle norme di riferimento. L'audit di sistema tende
ad accertare I'efficace funzionamento del sistema predisposto, attraverso verifiche mirate relative all'assetto
organizzativo, alle procedure di programmazione, attuazione, rendicontazione e certificazione della spesa, al

sistema di monitoraggio, ai sistemi contabili, agli strumenti adottati peri controlli, etc.

Nell'ambito della Programmazione FSC, I'audit di sistema sul SiGeCo é effettuata dal Nucleo di Verifica e
Controllo — Settore “Autorita di Audit e Verifiche” (NUVEC SAV) dell’Agenzia per la Coesione Territoriale,
secondo le modalita indicate nelle “Linee guida per le attivita di verifica sui fondi FSC 2014-2020", predisposte

ai sensi della Delibera CIPE n. 25/2016, versione n. 1706-04 del 15 giugno 2017.
La verifica sul SiGeCo si sviluppa, dal punto di vista operativo, in due fasi.

a) La prima fase & quella della “Verifica preliminare” di efficace funzionamento del SiGeCo, svolta in

modalita desk sulla base della documentazione trasmessa dall’Amministrazione, che mira a riscontrare
la presenza nei documenti trasmessi della trattazione di elementi essenziali all’efficace funzionamento
del Sistema di Gestione e Controllo (organizzazione, procedure e sistema informativo) e si conclude con
I'emissione — previo eventuale contraddittorio con I’Amministrazione titolare ed integrazione

documentale, se del caso — con I'attestazione preliminare dell’efficace funzionamento del SiGeCo.

Tale verifica, quindi, si sostanzia nell'analisi della documentazione e della sua correlata idoneita a
rappresentare una struttura organizzativa, delle procedure e dei sistemi informatici e informativi e nella

verifica che siano idonei a soddisfare i seguenti “Requisiti Chiave” (RC):

RC1. ADEGUATA ORGANIZZAZIONE: in grado di assicurare una chiara definizione e separazione delle
funzioni degli organismi responsabili dell’attuazione e del controllo, la ripartizione delle funzioni allinterno di

ciascun organismo, le eventuali funzioni delegate e le relative modalita di sorveglianza;

RC2. ADEGUATE PROCEDURE: atte a garantire la sana gestione finanziaria degli interventi, che ne
consentano l'attuazione secondo le tempistiche previste, assicurando nel contempo l'ammissibilita e la

regolarita delle spese dichiarate;

RC3. ADEGUATI SISTEMI INFORMATIVI E INFORMATICI: idonei a garantire il monitoraggio e l'informativa

finanziaria, procedurale e fisica.

I tre RC sono verificati attraverso dei criteri di valutazione applicabili ai diversi organismi della struttura

organizzativa del presente SiGeCo e su ognuno viene espresso un giudizio, onde pervenire alla
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formulazione di un giudizio sintetico sull'efficace funzionamento del SiGeCo nel suo complesso e, quindi,
valutare il relativo grado di affidabilita dello stesso. Detto giudizio sintetico pud trovare declinazione

nelle seguenti categorie:

ADEGUATO

A) Funziona bene, sono richiesti solo minimi adeguamenti

B) Funziona ma sono necessari miglioramenti

NON ADEGUATO

C) Funziona parzialmente, sono necessari miglioramenti sostanziali
D) Non funziona

Il livello di affidabilita complessiva del SiGeCo, in termini di adeguatezza/non adeguatezza, costituisce
I'informazione fondamentale da rendere alla Direzione generale dell’ACT per eventuali conseguenti
iniziative nel caso in cui lo stesso sia ritenuto non adeguato, ed assume rilievo, anche, per valutare il
livello di rischiosita del sistema da utilizzare come dato di riferimento per I'elaborazione del piano di
controlli annuale, nonché per il dimensionamento del campione di operazioni da sottoporre a test di

conformita.

La conclusione positiva di tale fase costituisce una condizione per il trasferimento delle quote di

finanziamento successive alla prima.

La verifica preliminare potra essere eseguita nuovamente nel caso di intervenute modifiche sostanziali al
Sistema di Gestione e Controllo, ovvero & possibile che nell’esecuzione della verifica vengano formulate

raccomandazioni volte all'implementazione di azioni correttive sulle quali I'auditor esequira il follow-up.

b) La seconda fase & la “Verifica in itinere” sull'effettivo funzionamento del sistema, effettuata su base
campionaria, tenendo conto degli esiti di una specifica analisi dei rischi. Anche la verifica in itinere viene
eseguita in rapporto ai requisiti chiave (organizzazione, procedure, sistemi informativi) delle strutture
responsabili del SiGeCo (AdG, AdC qualora presente e AdA), riscontrandone |'effettivo funzionamento in
corso di attuazione anche attraverso |'esecuzione di test di conformita su singoli interventi e si conclude
con l'espressione di un giudizio di adeguatezza/non adeguatezza del SiGeCo, con conseguente

informativa all’Agenzia per la Coesione Territoriale.
Al fine di verificare I'efficace funzionamento in condizioni di esercizio del SiGeCo, tale verifica sara effettuata

almeno una volta entro il termine del periodo di attuazione del Patto (31.12.2023).
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5.2 Attivita di verifica su interventi e iniziative
5.2.1  Attivita di verifica del Responsabile regionale Unico dell’Attuazione del Patto (RUA - AdG FSC)

Come precedentemente illustrato, nel sistema organizzativo delineato per FSC dalla Regione Puglia, ai
Responsabili di Azioni del Patto la Giunta con propria deliberazione (DGR n. 545/2017) ha conferito, in uno
con la responsabilita dell’attuazione delle Azioni del Patto, specifica autorizzazione alla sottoscrizione dei
disciplinari con i soggetti beneficiari degli interventi, secondo lo schema tipo approvato con lo stesso atto di
conferimento. Al contempo, nel presente SiGeCo & stata delineata (cfr. § 3.3 e 3.4) la struttura ed il
funzionamento del Comitato di Coordinamento e Attuazione, attraverso il quale il RUA fornisce indicazioni

programmatiche sulle attivita del Patto ed effettua |a valutazione sullo stato di attuazione degli interventi.

Conseguentemente, ferma restando lindividuazione delle aree e degli interventi operata con la
sottoscrizione del Patto, il RUA, nell'abito delle funzioni allo stesso attribuite, effettua il monitoraggio degli
interventi secondo modalita tali da consentire la rilevazione sistematica e tempestiva degli avanzamenti
finanziari, procedurali e fisici e prevenire eventuali provvedimenti conseguenti al mancato rispetto degli

obiettivi procedurali e di sottoscrizione entro i termini delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV).

Il processo di monitoraggio individuato, anche per il tramite del sistema informativo di monitoraggio in uso,
consente al RUA di avere piena conoscibilita dello stato di attuazione delle Azioni del Patto e di intervenire

tempestivamente nel caso di riscontro di ritardi in fase di attivazione, ovvero di attuazione, degli interventi.

In tali ipotesi il RUA, congiuntamente al Responsabile di Azione del Patto, attivera le verifiche atte ad
individuare la problematica incorsa e la relativa azione da intraprendere per il superamento della criticita

riscontrata.

Il Responsabile di Azione assicura la puntuale comunicazione delle informazioni analitiche utili a consentire lo

svolgimento delle attivita di verifica del RUA.

Gli esiti delle verifiche devono condurre ad un cambiamento significativo dello stato del progetto al fine di:
- individuare le criticita;
- prevedere un tempo congruo per verificare gli effetti di eventuali azioni correttive intraprese;
- rimuovere le criticita.

La persistenza delle cause ostative puo portare alla proposta di revoca del finanziamento.

5.2.2  Attivita di verifica preliminare alla certificazione
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In analogia a quanto previsto nel SiGeCo del POR FESR-FSE 2014-2020, nel sistema delineato per la gestione
degli interventi a valere su FSC, il RUA/AdG svolge anche funzioni di Autorita di Certificazione. Le attivita di
verifica preliminare alla certificazione della spesa, declinate nel dettaglio nella POS 2.A, sono effettuate sulla
base delle Dichiarazioni di spesa rilasciate dai RAAP e della corrispondenza dei dati ivi riportati con i dati e i

documenti conservati nei fascicoli di progetto tenuti dai RAAP, che consentono di attestare:
— il sistema di gestione dal punto di vista contabile e di bilancio;
— l'avanzamento della spesa con |'analisi delle erogazioni progressive;
— la presenza di eventuali ritiri e/o recuperi;
— I'effettuazione e la verbalizzazione dei controlli di primo livello;

— gli esiti dei controlli di primo livello con particolare attenzione al rispetto della normativa
comunitaria, nazionale e di settore, all'ammissibilita delle spese, al rispetto del periodo di

eleggibilita, all'assenza di duplicazione del finanziamento;

— l'effettuazione e la verbalizzazione delle ulteriori verifiche su interventi per i quali si

presentano particolari criticita nella fase attuativa;
— le modalita di conservazione della documentazione di spesa e la tenuta del fascicolo del
progetto;
— I’elenco degli interventi.
Qualora le dichiarazioni di spesa rilasciate dai RdAzP non presentino i requisiti essenziali di ricevibilita delle

attestazioni e non rispettino le condizioni di ammissibilita, il RUA ne da comunicazione ai RdAzP, con

indicazione delle motivazioni.

5.3 Controllidillivello

Il sistema dei controlli di | livello del Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia € finalizzato a garantire la
regolarita della spesa sostenuta, ad assicurare che le relazioni sullo stato di avanzamento, i documenti relativi
all'approvazione dei finanziamenti, le procedure di gara e di appalto, etc., siano disponibili ai vari livelli di
gestione, nonché ad accertare la realta del beneficiario e dell’operazione e la corretta comprensione e
valorizzazione degli indicatori; nel contempo mira ad assicurare il supporto necessario al RUA nello

svolgimento delle funzioni di certificazione.
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Il sistema implementato per i controlli di | livello prevede che vengano eseguite verifiche amministrative on
desk, su base documentale, sul 100% degli interventi e sul 100% della spesa e verifiche in loco su base

campionaria.

| controlli on desk, per il dettaglio procedurale dei quali si rimanda alla POS 4.A, vengono eseguiti su tutti gli
atti amministrativi propedeutici alla spesa effettuata dal beneficiario e su tutte le spese sostenute, come
dettagliato nelle check list di controllo (allegate alla POS) relative alle specifiche tipologie di operazioni o alle

macro-tipologie di spesa.

L'effettuazione del controllo documentale on desk avviene in fase di avvio, di realizzazione e di conclusione

dei progetti, sulla base della documentazione amministrativa e contabile prodotta dal beneficiario/soggetto
attuatore, e sono svolti presso gli uffici regionali, sia per gli interventi a regia regionale che per quelli a

titolarita regionale.

Il responsabile del controllo procede, nel corso della verifica on desk, a riscontrare la correttezza degli

adempimenti giuridici, amministrativi, contabili e tecnici dell'intervento in verifica, relativamente:

- alle procedure di gara e/o di selezione ad evidenza pubblica poste in essere nella fase di realizzazione

dell'intervento;
- alle rendicontazioni di spesa che accompagnano le richieste di trasferimento delle risorse;
- allavalutazione della coerenza del progetto realizzato rispetto a quello ammesso a finanziamento;

- all'effettivita delle spese sostenute e alla pertinenza dei costi dichiarati ai fini dell’erogazione dei

finanziamenti;
- all'esclusione di eventuali finanziamenti multipli per il medesimo intervento;
- all'espletamento degli adempimenti informativi e pubblicitari.

Al fine di consentire la corretta esecuzione dei controlli di | livello, il beneficiario del finanziamento trasmette
al Responsabile di Azione del Patto tutta la documentazione concernente l'intervento, utile all’espletamento
del controllo. Il RAAP, a sua volta, rende disponibile la documentazione all’'Unita di Controllo (UdC)

individuata.

In relazione alla diversa tipologia di interventi (realizzazione di lavori, acquisizione di beni o servizi, aiuti,
strumenti finanziari, interventi di sostegno all'occupazione ed all'inclusione sociale) e alla tipologia di

controllo, I'attestazione di spesa presentata potra consistere:

- nel documento di spesa (fattura, nota di debito, SAL, etc.) trasmesso dal beneficiario/soggetto
attuatore insieme alla documentazione attestante la realizzazione dei lavori o delle attivita/forniture
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previste dal contratto/convenzione/atto unilaterale d'obbligo regolante il rapporto tra le parti;

- nella rendicontazione delle spese sostenute (qualora consentito, elaborata in tutto o in parte con il
metodo dei “costi standard”) predisposta dal beneficiario del finanziamento, dimostrante le spese
effettivamente sostenute a fronte degli impegni assunti, comprovate da fatture quietanziate o da

documenti contabili aventi forza probatoria equivalente.

L'esito delle verifiche svolte & riportato nella check list di riferimento per tipologia di operazione e di spesa e
nel verbale di controllo (format allegati alla POS 4.A), inseriti nel fascicolo di progetto affinché il RUA, e
I’Autorita di Audit possano prenderne visione. Le eventuali irregolarita rilevate in fase di controllo vengono
comunicate al beneficiario concedendo allo stesso un tempo congruo per presentare controdeduzioni o
eventuale documentazione integrativa, ad esito dell’esame della quale il responsabile del controllo procedera

alla redazione degli strumenti di controllo (check list, verbali) in forma definitiva.

| controlli in loco, per il dettaglio procedurale dei quali si rimanda alla POS 4.B, come specificato nella check
list e nei verbali di controllo (allegati alla POS) sono tesi a verificare: |a realta dell’'operazione, la consegna del
prodotto o del servizio nel pieno rispetto dei termini e delle condizioni stabilite dalla
convenzione/disciplinare/atto unilaterale d’obbligo di riferimento, I'avanzamento fisico, il rispetto delle
norme in materia di pubblicita e che il beneficiario fornisca informazioni accurate in merito all’attuazione

fisica e finanziaria dell’'operazione.

Il campionamento delle operazioni da sottoporre a controllo in loco viene effettuato con cadenza annuale
sulla base di un’adeguata analisi dei rischi, effettuata mediante il sistema informativo, tenendo conto delle

seguenti variabili:
1) la tipologia di beneficiario (pubblico o privato)
2) la numerosita di operazioni di cui € titolare uno stesso beneficiario (rischio gestionale o intrinseco),

3) limpatto finanziario di spesa non ammessa rilevata nell'ambito dei controlli amministrativo-

documentali di primo livello (rischio di controllo).

La suddetta analisi dei rischi & inoltre integrata con le eventuali segnalazioni effettuate dall’Autorita di Audit

e/o dal NUVEC SAV a seguito dell’espletamento dei controllidi Il livello.

L'effettuazione del controllo in loco pud avvenire a conclusione degli interventi oppure in itinere (in
particolare l'effettuazione delle verifiche in loco in itinere & obbligatoria per le operazioni di natura
immateriale e dove siano poche o inesistenti le prove fisiche della loro effettiva realizzazione dopo il

completamento, come ad esempio partecipazione a corsi di formazione o professionalizzanti, erogazione di
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servizi di orientamento o di coaching, realizzazione di eventi di durata limitata, etc.). Tale controllo viene

svolto presso il beneficiario, sia per gli interventi a regia regionale che per quelli a titolarita regionale.
Il responsabile del controllo procede, nel corso della verifica in loco, a riscontrare:

- l'effettiva realizzazione dell’'operazione;

- l'esistenza e operativita del beneficiario;

- l'esistenza, regolarita e corretta tenuta della documentazione amministrativo-contabile relativa

all'operazione;
- l'espletamento degli adempimenti informativi e pubblicitari;

- la corretta comprensione e valorizzazione degli indicatori con riferimento alla metodologia di calcolo,

ai soggetti responsabili ed alla fase dirilevazione.

Al fine di consentire la corretta esecuzione dei controlli di | livello, il beneficiario del finanziamento trasmette
al Responsabile di Azione del Patto tutta la documentazione concernente I'intervento, utile all’espletamento
del controllo. Il RdAP, a sua volta, rende disponibile la documentazione all’'Unita di Controllo (UdC)

individuata.

L'esito delle verifiche svolte & riportato nella check list e nel verbale di controllo (format allegati alla POS
4.B), inseriti nel fascicolo di progetto affinché il RUA e I'’AdA possano prenderne visione. Le eventuali
irregolarita rilevate in fase di controllo vengono comunicate al beneficiario concedendo allo stesso un tempo
congruo per presentare controdeduzioni o eventuale documentazione integrativa, ad esito dell'esame della
quale il responsabile del controllo procedera alla redazione degli strumenti di controllo (check list, verbali) in

forma definitiva.

Ai fini del rispetto del principio di separazione delle funzioni, le verifiche di gestione, sia amministrativo-
contabili sia in loco, sono affidate a personale non coinvolto nella gestione (né nella selezione e approvazione

delle operazioni né nelle attivita di pagamento). In particolare:

- nel caso di operazioni a regia regionale, come descritto al § 3.4, il Responsabile di Azione attribuisce le
funzioni di controllo ad unita del suo staff funzionalmente separate rispetto alle unita coinvolte nelle

attivita di gestione (cfr. Quadro sinottico dotazione risorse umane delle strutture coinvolte al § 3.4);

- nel caso di operazioni per le quali 'Amministrazione regionale assume il ruolo di beneficiario

(operazioni a titolarita regionale), le verifiche amministrativo-documentali sono svolte da Unita di

Controllo in staff ai Dipartimenti o incardinate presso Sezioni diverse da quella beneficiaria; in tal caso

le Unita di Controllo coincidono con le Unita di Controllo di Policy individuate nell’ambito del POR
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Puglia FESR-FSE 2014-2020.

- Nell'ipotesi di interventi a titolarita di cui risulti beneficiario il RUA, le attivita di controllo di primo
livello sono demandate a specifiche UdC istituite presso una Sezione regionale non impegnata
direttamente nell’attuazione del Patto; in tal caso le Unita di Controllo coincidono con le Unita di

Controllo Sezione Finanze individuate nell'ambito del POR.

Nel caso di operazioni a regia e di operazioni a titolarita il cui beneficiario sia diverso dal RUA, ai fini dello
svolgimento dei compiti assegnati loro nell’ambito del Patto per lo Sviluppo della Puglia, le UdC sono
coordinate dalla struttura di “Coordinamento delle verifiche di gestione” istituita presso 'AdG/RUA, che non

attende a nessuna attivita di gestione degli interventi.

Nel caso di delega ad Enti delegati, la separazione delle funzioni tra gestione, controllo e pagamento &

garantita attraverso la rotazione delle risorse sulle specificita attivita/progetti.

5.4 Controllidill livello

Benché per il Fondo di Sviluppo e Coesione non sussista I’obbligo del controllo di Il livello (come stabilito dal
Reg. CE 1303/2013 per i fondi SIE), si ritiene che il sistema dei controlli previsto nell’ambito del SiGeCo del
POR Puglia 2014-2020 garantisca elevati livelli di regolarita nell’attuazione degli interventi e, I'adozione della
complessiva organizzazione del SiGeCo del POR Puglia anche per gli interventi a valere sul FSC comprenda

anche I'Autorita di Audit e le relative procedure.

L'obbligo di designare una Autorita di Audit (AdA) per ciascun programma operativo relativo ai fondi
comunitari & sancito dall'art. 123 del Reg. CE 1303/2013. Le sue funzioni, descritte nell'art. 127 dello stesso
regolamento, prevedono che venga garantito lo svolgimento di attivita di audit (il cosiddetto controllo di |l

livello):
- sul corretto funzionamento del SIGECO del programma
- suun campione adeguato di interventi sulla base delle spese dichiarate.

Per quanto riguarda il primo punto, in coerenza con la normativa FSC 2014-2020, il presente SiGeCo prevede

audit di sistema da parte del NUVEC SAV (come descritto al punto 5.1).

Per quanto attiene al secondo aspetto, si prevede che i controlli di Il livello a campione, sia per gli interventi a
regia regionale che per quelli a titolarita, vengano effettuati dal Servizio Controllo e Verifica Politiche
Comunitarie (Autorita di Audit), in quanto “ufficio terzo” rispetto agli uffici preposti al controllo di | livello sugli

interventi FSC.
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Detto controllo & volto a verificare la regolare attuazione dei progetti finanziati e il rispetto delle seguenti

condizioni:

- chel'intervento sia stato attuato conformemente alle regole del FSC, alle delibere CIPE di attuazione e

al Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia;

- che la spesa dichiarata corrisponda ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal

beneficiario;

- che la spesa dichiarata dal beneficiario sia conforme alle norme nazionali e regionali relative

al’ammissibilita e congruita delle spese.

5.5 Attivita di controllo e verifiche puntuali o di sistema su iniziativa dell’Agenzia per la

coesione territoriale

Al fine di fornire agli organi decisionali del Programma il supporto conoscitivo necessario alle valutazioni di
competenza, inclusa I'eventuale adozione di misure correttive nella programmazione economica degli
investimenti pubblici, come espressamene previsto dalle Linee Guida per le attivita di verifica sulle risorse FSC
2014-2020, sara possibile selezionare a campione®, anche su istanza della Direzione generale dell’Agenzia
per la coesione territoriale, del Dipartimento per le politiche di coesione, delle stesse Amministrazioni titolari
delle risorse o di altri competenti soggetti istituzionali, singoli interventi e iniziative (cfr. Delibera CIPE

25/2016 punto 2 lett. k) sui quali verranno eseguite verifiche finalizzate ad accertare:

- laregolare attuazione dei progetti finanziati;

- 'eventuale presenza di limiti operativi di natura tecnica, amministrativa o finanziaria;
- laregolarita e 'ammissibilita della spesa;

- ex post il conseguimento dei risultati.

Qualora nel corso dei controlli da parte dell’Agenzia per la coesione territoriale /| NUVEC SAV siano
riscontrate irregolarita, la stessa chiedera al soggetto controllato, nel rispetto del principio del
contraddittorio, di formulare eventuali osservazioni sul rapporto provvisorio redatto, concedendo facolta di

integrare le informazioni gia in possesso con ulteriore documentazione.

12 || campionamento sara condotto secondo le modalita operative tracciate nelle “Linee Guida per le attivita di verifica sui fondi FSC
2007-2013" ex Delibera CIPE n. 166/2007, versione n. 1026-04 del 29 agosto 2013.
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I NUVEC SAV, esaminata la documentazione integrativa e le osservazioni prodotte dalla controparte, potra
adeguare il rapporto provvisorio accettando in tutto o in parte le controdeduzioni formulate, ovvero, in caso

di mancato accoglimento, manterra la propria posizione, rendendo definitivo il rapporto.

Il rapporto definitivo sara trasmesso:

- al soggetto controllato e, per conoscenza, alle strutture competenti dell’Agenzia, chiedendo, se del

caso, di procedere alla correzione delle criticita riscontrate, indicando un periodo di follow up;

- all'Organismo di Certificazione, con la raccomandazione di eseguire gli adempimenti di competenza.
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6. IRREGOLARITA’ E RECUPERI

In analogia alle disposizioni di cui ai Regolamenti comunitari dettati per i fondi SIE, 'AdG/RUA, attraverso
I'implementazione del Sistema di Gestione e Controllo FSC, pone in essere misure atte a salvaguardare il
corretto utilizzo delle risorse, cercando di prevenire le irregolarita o, comunque, provvedendo ad individuarle
e correggerle qualora si manifestino e recuperando gli importi indebitamente versati compresi, se del caso, gli
interessi di mora. Qualora nell’espletamento delle funzioni gestionali e di controllo, vengano rilevate
violazioni della normativa di riferimento per la gestione delle riscorse di cui al FSC, i Responsabili di Azione
del Patto pongono in essere procedure idonee alla gestione delle irregolarita riscontrate, secondo il percorso

metodologico illustrato nella presente sezione.

La gestione delle eventuali violazioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento
risultanti dagli esiti dei controlli realizzati sia da soggetti interni al SiGeCo del Patto (RUA, Responsabili di
Azione del Patto, Unita di Controllo di | livello, Autorita di Audit, etc.), sia da altri soggetti (NUVEC, Guardia
di Finanza, Organi di Polizia Giudiziaria, Corte dei Conti, altri Organi di controllo delle Amministrazioni

centrali, etc.), e articolata nel seguente modo:

- rilevazione e segnalazione della violazione a sequito degli esiti dei controlli documentali o in loco

oppure in conseguenza di accertamenti realizzati da altri soggetti regionali e/o nazionalj;

- accertamento della violazione, attraverso la valutazione della segnalazione redatta dal soggetto
che ha realizzato il controllo, delle controdeduzioni formulate dal beneficiario e della

documentazione integrativa acquisita;

- attivazione delle procedure di richiesta ai soggetti beneficiari di restituzione delle somme

indebitamente versate;

- accertamento che la violazione si configuri quale irregolarita ai sensi delle vigenti norme

comunitarie e nazionali;
- adozione degli attiamministrativi conseguenti.

Nel caso di rilevazione di violazione della normativa da parte di soggetti interni al SiGeCo del Patto, il rilievo

é formalizzato tramite I'utilizzo degli appositi strumenti di controllo quali check list e verbali.

Nel caso di segnalazione di violazioni formulata da altri soggetti che espletano attivita di controllo sugli
interventi finanziati (il NUVEC, la Guardia di Finanza, la Corte dei Conti, etc.), nella nota di contestazione

della violazione riscontrata devono essere riportate almeno le seguenti informazioni:

- laviolazione individuata e le modalita di realizzazione della stessa;
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- lanorma violata;
- le eventuali prime osservazioni formulate dal beneficiario;
- laquantificazione finanziaria della violazione e le somme indebitamente percepite.

Qualora la segnalazione della violazione non sia ritenuta esaustiva, il Responsabile di Azione del Patto

procede alla richiesta diintegrazione della stessa per il tramite del RUA.

La responsabilita della gestione delle violazioni della normativa di riferimento tramite la “adozione di atti

di revoca parziale o totale dei finanziamenti” & in capo ai Responsabili di Azione del Patto.

Il RAAP, ad esito della procedura di accertamento dell'irregolarita, trasmette al RUA I'atto conclusivo del

procedimento avviato, con indicazione degli importi soppressi.

Il Responsabile di Azione del Patto &, inoltre, incaricato di tenere traccia di tutte le cancellazioni
(ritiri/recuperi) effettuate in apposito registro (Registro dei ritiri e dei recuperi), cui accedono anche il RUA
e I'Autorita di Auditper i controlli di competenza, avendo cura altresi di tenere traccia dei ritiri e recuperi

effettuati e di monitorare gliimporti da recuperare.

Per maggiori dettagli sulle procedure legate alla gestione delle irregolarita e dei recuperi si rinvia alla POS

1.C.
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7- CIRCUITO FINANZIARIO E FLUSSI FINANZIARI VERSO LA REGIONE PUGLIA

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze — Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato — IGRUE,
provvede, come indicato alla lettera h) della Delibera CIPE n. 25/2016, alle erogazioni/trasferimento delle
risorse in favore delle Amministrazioni titolari degli interventi sulla base delle richieste presentate dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, mediante anticipazioni,

pagamenti intermedi e saldi, articolati come segue:

- un‘anticipazione, pari al 10% dell'importo assegnato per singolo intervento (Patto sottoscritto),
trasferita sulla base di semplice richiesta formulata dal rappresentante legale dell’Amministrazione (o

dal competente Organismo di Certificazione);

- pagamenti intermedi, fino all'85% dell'importo assegnato a ciascun intervento (Patto sottoscritto), a
titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute dalle Amministrazioni, a seguito di
presentazione di apposita domanda di pagamento a condizione che esista un Sistema di gestione e

controllo verificato dall’Agenzia per la Coesione:

- unsaldo del 5% per ciascun intervento (Patto sottoscritto), a seguito di domanda finale di pagamento

corredata da attestato di chiusura dell'intervento.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche di Coesione, inoltra al Ministero
dell’Economia e delle Finanze — Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato — IGRUE (MEF-RGS-
IGRUE) le richieste di erogazione/trasferimento a titolo di pagamento intermedio e/o saldo, previa
attestazione da parte dell’Agenzia per la Coesione Territoriale della coerenza della domanda di pagamento
inoltrata dalle Amministrazioni titolari degli interventi con i dati relativi all'avanzamento della spesa inseriti

validati nel sistema unitario di monitoraggio 2014/2020%.

Nel dettaglio operativo, il RUA in qualita di organismo di certificazione inoltra le richieste di erogazione
all’Agenzia per la Coesione Territoriale, la quale, attestata la coerenza delle domande di pagamento, le
trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per le Politiche di Coesione, individuato

quale Organismo nazionale di coordinamento per la trasmissione delle domande di pagamento.

Lo stesso Dipartimento richiede al MEF-RGS-IGRUE il trasferimento delle risorse finanziarie FSC in favore

della Regione Puglia.

13 | a prima quota é trasferita sulla base di semplice richiesta formulata dal legale rappresentante dell’Amministrazione regionale o
dall'Organismo di Certificazione. Le quote successive sono trasferite, a condizione che esista un Sistema di Gestione e Controllo
verificato dall’Agenzia per la Coesione Territoriale secondo quanto previsto dalla lettera k) della stessa Delibera CIPE n.25/2016.
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La dotazione finanziaria FSC 2014-2020, attribuita alla Regione Puglia, & iscritta in appositi capitoli di entrata
del bilancio dedicati esclusivamente alle assegnazioni FSC, sia per la parte corrente, che per le spese di
investimento, assegnati al Centro di Responsabilita facente capo al Responsabile regionale Unico per

I'attuazione del Patto coincidente con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria.

CENTRO DI Codifica del piano dei
N Lo .. CAPITOLO . .
SEZIONE RESPONSABILITA conti finanziario DI ENTRATA Declaratoria capitolo
AMMINISTRATIVA gestionale SIOPE
parte corrente «FSC 2014 - 2020:
Patto per lo sviluppo della Regione
€2.01.01.01.001 2032430 ) ) ) )
. Puglia. Trasferimenti correnti»
Programm«::\Zlone 62.06 Delibera CIPE n. 26/2016
Unitaria
parte investimenti «FSC 2014 -
€4.02.01.01.001 4032420 | 3020: Patto per lo sviluppo della
Regione Puglia»

A tali capitoli di entrata corrispondono capitoli di spesa per ognuna delle Azioni del Patto, assegnati ai Centri
di Responsabilita facenti capo ai Responsabili di Azione del Patto per la Puglia. Tali capitoli di spesa

contengono la denominazione “"FSC 2014—2020 — Patto per lo sviluppo della Regione Puglia”.

Le singole spese a favore dei vari interventi ammessi a finanziamento vengono approvate ed attivate
mediante impegni e successivi pagamenti per il tramite di atti amministrativi dei dirigenti pro tempore delle

Sezioni individuati quali Responsabili di Azione del Patto.

L'Organismo responsabile dell'esecuzione dei pagamenti & il Dipartimento Risorse finanziarie e
strumentali, personale e organizzazione - Servizio Bilancio e Ragioneria che provvede alla gestione delle
risorse finanziarie assegnate alla programmazione regionale sulla base della legislazione amministrativa e

contabile comunitaria, nazionale e regionale, nonché dei criteri di buona gestione finanziaria.

Il flusso secondario - tra Regione ed Amministrazioni locali/Enti (interventi a regia regionale), o tra Regione e
soggetti attuatori affidatari/appaltatori (interventi a titolarita regionale) - varia in funzione del livello di

attuazione raggiunto dagli interventi.
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8. SISTEMA DI MONITORAGGIO DEI PROGETTI FSC

Tutti gli interventi finanziati a valere sul FSC sono monitorati con cadenza bimestrale nel Sistema Unitario

Nazionale di Monitoraggio, istituito presso il MEF-RGS-IGRUE.

La Delibera CIPE 25/2016, infatti, prevede che “entro due mesi dall'accoglimento dei piani da parte della
Cabina di regia, le Amministrazioni di riferimento di ciascun piano dovranno alimentare il sistema di
monitoraggio unitario istituito presso il MEF, inserendo i cronoprogrammi di ogni singolo intervento

finanziato”.

La Delibera CIPE 26/2016 specifica che “il mancato o incompleto inserimento e/o aggiornamento dei dati di
monitoraggio comporta il mancato avvio del trasferimento delle relative risorse o la sospensione dei

trasferimenti successivi”.
Queste disposizioni stabiliscono, quindi, che:
a) il completo inserimento di dati di monitoraggio € un requisito per I'erogazione dell’anticipo;

b) il mancato aggiornamento bimestrale dei dati di monitoraggio pud comportare la sospensione dei

trasferimenti;

c) le spese relative agli interventi non monitorati non possono essere considerate utili ai fini del computo
della percentuale di costo realizzato, dato di rilievo per la valutazione dell’ammontare delle risorse FSC da

trasferire.

Il monitoraggio costituisce il processo caratterizzato da una serie di principali entita di osservazione e di
dimensioni informative, ed € inoltre articolabile in funzione di una serie di fasi operative riconducibili al

ciclo di vita di un progetto.

Le entita del monitoraggio sono rappresentate dagli oggetti su cui si concentra I'osservazione attraverso i
datirilevati; le principali entita del monitoraggio, di cui di sequito si fornisce una descrizione della rispettiva

valenza informativa, sono rappresentate da:

- procedure di attivazione

- progetti

Le dimensioni del monitoraggio sono rappresentate dagli aggregati concettuali su cui si concentra

I'osservazione attraverso i dati rilevati; ciascuna di tali dimensioni costituisce un insieme informativo
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omogeneo che consente di porre la sfera di osservazione su uno specifico aspetto del monitoraggio (es:

finanziario, fisico, etc.).

Le principali dimensioni del monitoraggio, di cui di seguito si fornisce una descrizione della rispettiva valenza

informativa, sono rappresentate da:
* Anagrafica e classificazioni

¢ Soggetti correlati

¢ Dati Finanziari

* Dati Fisici

¢ Dati Procedurali

* Formazione

¢ Procedure di aggiudicazione.

La rilevazione dei dati dei progetti ne consente l'identificazione nell'ambito della sfera di osservazione del

monitoraggio.

Tale set di informazioni & finalizzato a “censire” i singoli progetti e rappresenta un adempimento

propedeutico al monitoraggio dell’avanzamento finanziario, fisico e procedurale degli stessi.

La rilevazione dei dati relativi ai soggetti correlati consente l'identificazione degli attori che a vario titolo

agiscono rispetto al ciclo di vita del progetto, in funzione delle rispettive responsabilita di azione.

Il monitoraggio finanziario permette di osservare i dati finanziari legati ai progetti; il livello di dettaglio del

monitoraggio permette di esaminare i flussi finanziari di ogni singolo progetto rispetto a vari aggregati

concettuali.

Il monitoraggio fisico consiste nella rilevazione delle realizzazioni di ogni progetto, attraverso la misurazione

dei valori programmati e conseguiti rispetto agli indicatori di output ad esso associati.

Per gli indicatori fisici & richiesta obbligatoriamente la quantificazione del valore programmato
(quantificazione ex-anteftarget) all'atto dell'inizializzazione del progetto e del valore realizzato (alla

conclusione del progetto e, ove possibile, in itinere).

Il monitoraggio non prevede Indicatori di risultato misurabili a livello di progetto; tuttavia, essendo utile
disporre di un collegamento dei progetti ai risultati cui la programmazione mira ai vari livelli, il sistema rende
necessario specificare I'associazione di ciascun progetto ad uno degli Indicatori di risultato previsti, al cui

avanzamento il progetto contribuisce.
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Il monitoraggio procedurale consente di eseguire la sorveglianza dei progetti e quindi del Programma da un

punto di vista temporale e interessa entrambe le entita del monitoraggio rappresentate dalla Procedura di

Attivazione e dal Progetto.

Il monitoraggio della Procedura di Attivazione avviene internamente alla rilevazione dei dati anagrafici della

stessa, attraverso le date di avvio e fine.

A livello di Progetto il monitoraggio procedurale rileva le varie fasi dell'iter attuativo (distinte in funzione della

Natura CUP), delle quali si rilevano le date previste ed effettive di espletamento.

Le date previste ed effettive di ciascuna fase costituiscono gli elementi principali del monitoraggio dello stato

di attuazione di un progetto.

Il processo di monitoraggio puo essere concettualmente articolato nelle principali fasi, riferibili al ciclo di vita

di un progetto (a partire dalla sua individuazione fino alla sua conclusione).

Le principali fasi del monitoraggio, di cui di seguito si fornisce una descrizione della rispettiva valenza

informativa, sono rappresentate da:

- Lafase di attivazione rappresenta il momento preliminare della gestione amministrativa, attraverso il

quale si da corso alla destinazione di una quota parte delle risorse della dotazione complessiva

definita nel piano finanziario del Programma per il finanziamento di progetti.

- Lafase diinizializzazione rappresenta il momento a partire dal quale I'entita “Progetto” viene censita

ed inclusa nella sfera di osservazione per essere monitorata in funzione delle varie fasi del relativo

ciclo di vita.

- La fase di attuazione si riferisce all'attivita di realizzazione dell’entita “Progetto” e prevede la

rilevazione dei dati di avanzamento relativi alle dimensioni finanziaria, procedurale e fisica, oltre ad

altri corredi di informazioni.

- La fase di conclusione si riferisce al completamento delle attivita di realizzazione dell’entita

“Progetto”, con la conseguente rilevazione finale dei dati relativi alle dimensioni finanziaria,
procedurale e fisica. Il monitoraggio del progetto in questa fase prevede di completare la rilevazione

delle informazioni con altri dati a consuntivo.

Il beneficiario & chiamato a registrare e gestire un set composito di informazioni significative, al fine di
disporre di un quadro costantemente aggiornato sullo stato dell’arte della realizzazione del progetto in

relazione ai valori e ai target definiti in sede di inizializzazione programmatica.
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Con la rilevazione conclusiva del corredo di informazioni legate al progetto si perviene alla composizione di
un quadro aggregato delle realizzazioni e percio significativo che consente di effettuare una serie di analisi
valutazioni in merito al conseguimento degli obiettivi prefissati in sede programmatica e all'efficacia

complessiva delle politiche di investimento poste in essere.

Il processo di monitoraggio si articola in una serie di macro attivita, attraverso le quali si sviluppa il flusso delle

informazioni riguardanti i progetti e il Programma.

Le principali macro attivita del processo di monitoraggio sono:
- larilevazione e la verifica dei dati;
- latrasmissione dei dati al Sistema Nazionale di Monitoraggio;
- icontrolli e la validazione dei dati di monitoraggio;

L’AdG/RUA organizza il processo di monitoraggio a livello locale e i relativi flussi delle informazioni
coerentemente con quanto stabilito dalle disposizioni nazionali in materia, onde procedere ai controlli

preliminari necessari ad assicurare la trasmissione di dati completi, veritieri e coerenti.

Il Sistema Informativo € in grado di consentire da un lato la rilevazione e la verifica dei dati di monitoraggio
che soddisfino sia le esigenze informative locali, sia gli adempimenti richiesti a livello nazionale, da un altro
lato la trasmissione delle informazioni previste ai sistemi operanti a livello nazionale (es: Sistema Nazionale di

Monitoraggio, Sistema CUP, etc.).

In correlazione con il processo di rilevazione dei dati di monitoraggio, I'Amministrazione esegue opportune e
puntuali attivita di verifica della qualita, correttezza e coerenza delle informazioni, quale attivita propedeutica

alla trasmissione di dati al Sistema Nazionale di Monitoraggio.

La Regione Puglia dispone di un Sistema unico di monitoraggio degli Interventi Regionali 2014-2020,
denominato MIR2014 suddiviso in sezione distinte per tipologia di fonte finanziaria, attraverso il quale
realizza la programmazione, gestione, attuazione, monitoraggio, sorveglianza e controllo di tutti i
programmi di investimento pubblico regionali a valere sui fondi FESR, FSE, FSC, PAC, etc.. Tale sistema
informativo ha infatti come principale caratteristica quella di essere unitario e multi programma, completo e
funzionale ai fini della rilevazione di tutte le informazioni utili e richieste per il monitoraggio dei progetti
finanziati anche nell’ambito del FSC 2014-2020. Conseguentemente, la Regione Puglia lo ha reso utilizzabile
per i vari soggetti interessati all'attuazione del Patto e a vario titolo operanti nell'ambito dello stesso(es:

strutture organizzative dell’Amministrazione, Beneficiari, altri soggetti intermedi, etc.).
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8.1 Collogquio MIR e Sistema Nazionale di Monitoraggio (invio dati BDU)

Alla fase di rilevazione dei dati monitoraggio dei progetti segue quella di trasmissione al Sistema Nazionale di

Monitoraggio.

Tale processo di interazione tra il Sistema MIR2014 e il Sistema Nazionale di Monitoraggio avviene mediante
apposite procedure di trasmissione/scambio dati che sono disciplinate e definite nella documentazione

nazionale di riferimento del Sistema Nazionale di Monitoraggio, in particolare nel Protocollo Applicativo.

Le informazioni trasmesse dal Sistema MIR2014 al Sistema Nazionale di Monitoraggio sono soggette
innanzitutto ad appositi controlli di acquisizione, che si sostanziano principalmente nella verifica del rispetto

delle regole di obbligatorieta, formato e range di valori ammessi (ove presenti).

L’AdG esegue una specifica operazione di validazione che una volta andata a buon fine consente di far

passare i dati trasmessi allo stato di dati ufficiali.

L'operazione di validazione prevede inoltre I'esecuzione di specifici controlli, atti ad esequire un set
predefinito di verifiche di qualita, correttezza e coerenza dei dati da rendere ufficiali, subordinando la
convalida delle informazioni a una serie di verifiche incrociate sulle strutture informative e i dati di

monitoraggio in esse contenuti.

Anche rispetto ai controlli di validazione il Sistema Nazionale di Monitoraggio fornisce un riscontro dell’esito;
ciascun controllo pud fornire esito positivo, positivo con segnalazione di allerta (warning) oppure negativo
(con scarto del record): & opportuno evidenziare che I'esito negativo di un singolo controllo su un record di

progetto impedisce la validazione dell'intero progetto (ossia di tutti i dati riferiti a quel progetto).

E’ opportuno evidenziare che, al fine di garantire che i dati di monitoraggio siano caratterizzati da elevata
qualita, correttezza e coerenza, il Sistema Informativo mette, inoltre, a disposizione specifiche funzionalita
per eseguire un controllo preliminare dei dati da inviare e validare in relazione al Programma (cosiddetti

controlli di pre-validazione).

La pre-validazione rappresenta pertanto uno strumento che consente di simulare I'esito del processo di
validazione, eseguendo preliminarmente lo stesso set di controlli sui dati previsti dalla validazione vera e
propria; in tal modo I’AdG puo procedere alle eventuali opportune correzioni/modifiche dei dati interessati da

incoerenze/incongruenze.

A seguito dell’esecuzione della validazione e del buon esito dei controlli di validazione, i dati trasmessi dal
Sistema MIR passano quindi allo stato di dati ufficiali e sono resi disponibili per la condivisione con le

istituzioni competenti e gli altri soggetti interessati.

65

65



76

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 84 suppl. del 1-7-2021

Successivamente alla validazione delle informazioni da parte dell’/AdG, I'lGRUE procede periodicamente
all'operazione di consolidamento dei dati di monitoraggio per la rispettiva data di riferimento (es: una

scadenza istituzionale).
8.2 Descrizione Sistema Informativo

Il Sistema unico di monitoraggio degli Interventi Regionali 2014-2020 (denominato MIR2014) € il sistema
che I'AdG rende disponibile per la registrazione, raccolta, archiviazione e conservazione informatizzata dei
dati relativi a ciascuna operazione, necessari per il monitoraggio, la sorveglianza, la valutazione, la gestione

finanziaria, la verifica.

Il MIR2014 viene alimentato con dati, informazioni e documenti, a supporto delle operazioni di gestione,

sorveglianza, controllo, valutazione e certificazione.
Inlinea generale, i requisiti che il sistema MIR2014 soddisfa sono:
» la corretta e puntuale identificazione dei progetti del Programma Operativo;

» laregistrazione di un esauriente corredo informativo, per le varie categorie di dati (finanziario, fisico e

procedurale);
» la verifica della qualita e della esaustivita dei dati, a differenti livelli di dettaglio;

» la contabilita informatizzata delle spese certificate e la gestione delle irregolarita riscontrate e delle

conseguenti misure correttive;

la cooperazione applicativa con Organismi esterni coinvolti nei processi di controllo sui finanziamenti (AdA e

NUVEC SAV)In particolare, i requisiti possono essere classificati per tipologia di utenza e individuati in:

Autorita di Gestione AdG/RUA

v" dispone di un sistema di raccolta, registrazione e conservazione in formato elettronico dei dati relativi

a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica;

v’ garantisce la gestione di tutti i dati necessari per la preparazione delle domande di pagamento ,
compresi i dati degli importi da recuperare, recuperati, irrecuperabili e ritirati a sequito della

soppressione totale o parziale del contributo a favore di un'operazione;

v' predispone di funzionalita che generino report o visualizzino informazioni utili per la generazione dei
documenti da trasmettere agli organi competenti e per la verifica degli interventi attivati in merito al

raggiungimento degli obiettivi specifici;
v utilizza strumenti per il monitoraggio e il controllo dello stato di avanzamento della spesa;
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v assicura la registrazione delle informazioni inerenti le procedure adottate e le verifiche eseguite sulle

spese ai fini della certificazione ;
v' garantisce le esigenze informative richieste dal Protocollo Unico di Colloquio.

Responsabile di Azione del Patto

v" dispone di un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili, fisici e
procedurali relativi a tutte le operazioni svolte nell’ambito dell’Azione, nonché dei dati necessari per

la gestione finanziaria, la sorveglianza, il controllo, il monitoraggio e la valutazione;

v" dispone di un sistema informatizzato per la raccolta dei dati e la verifica sugli adempimenti richiesti ai

beneficiari finali e agli altri organismi coinvolti nell'attuazione delle operazioni;

v' evita I'imputazione di dati sui progetti gia disponibili presso altri sistemi informatici, quali CIFRA per i

provvedimenti adottati e ASCOT per le operazioni di contabilita regionale;
Unita di Controllo

v" dispone di un sistema informatizzato di consultazione dei dati contabili, fisici e procedurali al fine di

espletare le verifiche di propria pertinenzs;

v" dispone di un sistema informatizzato di registrazione delle verifiche effettuate e di archiviazione dei

relatividocumenti (check list e verbali).

v" RUA, in qualita di organismo certificatore consulta i dati e i documenti contenuti nel fascicolo di

progetto ai fini della certificazione e del controllo;
v' gestisce informaticamente la contabilita delle spese rendicontate dall’AdG e certificate;

v’ gestisce informaticamente la contabilita degli importi recuperabili e ritirati a seguito della

soppressione totale o parziale della partecipazione a un‘operazione;
v" dispone di strumenti per elaborare le dichiarazioni certificate della spese e le domande di pagamento;

V' gestisce la registrazione delle informazioni in merito alle attivita di predisposizione, ed esecuzione dei

controlli eseguiti ai fini della certificazione.

Gli accessi al Sistema Informativo possono avvenire o attraverso il portale regionale MIR, raggiungibile dalla

url “https://mir.regione.puglia.it/’, o attraverso il portale MIRWEB, rivolto ai Beneficiari ed accessibile dalla

url “https://mirweb.regione.puglia.it/”.

Al fine di garantire i requisiti necessari di sicurezza ed accessibilita ogni utente, per accedere al MIR, deve
essere stato preventivamente autorizzato ad operare dall'Autorita di riferimento rispetto al ruolo o ai ruoli di
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competenza e, per ogni ruolo, rispetto all'individuazione puntuale delle informazioni accessibili a livello di

Asse, Linea e Azione.

La gestione per ruoli risponde all’esigenza di garantire la privacy e la sicurezza dei dati, che saranno accessibili

al solo personale strettamente preposto al loro trattamento.

L’ utente che si autentica al sistema verra riconosciuto rispetto:
* ad un unico Identificativo di accesso costituito da: login e password;
» ad una profilatura personalizzata che lo autorizza ad accedere ai sottosistemi di competenza;
» alleinformazioni accessibili a livello di Azione del Patto per ogni ruolo assegnato.

Il Sistema MIR2014 si compone dei seguenti moduli:

e Sistema Progetti comprendente le funzionalita rivolte agli utenti regionali/Organismo Intermedio

per la gestione delle informazioni di attuazione degli interventi regionali;

e Sistema MIRWEB ¢ la componente rivolta al Beneficiario per la gestione dei dati di rendicontazione

dei progetti il cui Beneficiario & un organismo diverso dalla Regione Puglia;

e Sistema Monitoraggio comprendente le funzionalita di consultazione, storicizzazione dati e

trasmissione al sistema centrale delllGRUE, elaborazione delle dichiarazioni di spesa ai fini della

certificazione.
o Sistema Controlli comprende I'insieme delle funzioni finalizzate al supporto delle attivita di controllo

e Sistema Certificazione comprendente le funzionalita rivolte al supporto delle attivita della AdC e

dell’AdG che svolge le funzioni di AdC (Domande di pagamento, Dichiarazione annuale dei conti e dei

ritiri/recuperi, controllia campione).

Il Sistema Progetti costituisce I'elemento core del MIR, in quanto é attraverso questo sistema che vengono

inserite e gestite le informazioni di attuazione dei progetti regionali.

Il progetto rappresenta I'unita minima di rilevazione ed é caratterizzato da una serie di variabili in termini di
obiettivi, tempistica di realizzazione (procedurale di progetto), localizzazione, risorse finanziarie, indicatori di

avanzamento fisico, soggetti coinvolti.

Il modulo di gestione dei progetti comprende le seguenti funzionalita:

Gestione
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Procedura di attivazione

Progetto

Anagrafica Soggetti

Finanza Regionale

Impegno CIFRA

Liquidazione CIFRA

Registrazioni Bilancio R.P.

Impegni COBRA/ASCOT

Impegni Manuali

Titolarita Regionale

Soggetti Destinatari

Rendicontazione interna

Mandati R.P.

Rettifica

Revoca

La funzionalita attiene all'insieme delle attivita amministrative poste in
essere dalle amministrazioni al fine dell’individuazione dei Beneficiari e

delle operazioni.

La funzionalita consente di registrare le informazioni sulle operazioni
finanziate raggruppate in: Anagrafe Generale, Finanza, Classificazioni,
Copertura Geografica, Indicatori, nonché le articolazioni del quadro

economico e dell'iter procedurale.

La funzionalita consente di memorizzare le informazioni anagrafiche,

specializzate per natura giuridica.

La funzionalita permette di registrare gli estremi del provvedimento

diimpegno e la sua ripartizione finanziaria.

La funzionalita consente di identificare gli atti di liquidazioni presenti
sul sistema informativo contabile regionale imputabili ai singoli

progetti.

La funzionalita consente l'individuazione degli impegni presenti nel
sistema informativo contabile regionale e la loro associazione ad un

iter di attivazione.

La funzionalita permette di caricare manualmente gli impegni senza

attingerli dal sistema informativo contabile regionale.

La funzionalita consente di associare ad ogni singolo progetto i
mandati di pagamento emessi dalla Regione Puglia presenti sul

sistema informativo contabile regionale.

La funzionalita consente di rettificare i mandati emessi dalla Regione
Puglia precedentemente imputati al progetto con eventuali

ritiri/recuperi.

La funzionalita consente di revocare i mandati emessi dalla Regione
Puglia precedentemente imputati al progetto con eventuali

ritiri/recuperi.

La funzionalita consente di individuare i “Destinatari del progetto” e

le relative quote di finanziamento.
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Avanzamento procedurale

Avanzamento Fisico

Quadro Economico

Piano dei Costi

Procedure di aggiudicazione

Colloquio MIRWEB

Ricezione Rendiconto

Verifica Rendiconto

Gestione Mandati

Rettifica

Revoca

Recuperi

Recupero

Irrecuperabilita

Riammissione

La funzionalita consente I'inserimento delle informazioni relative alla
tempistica previsionale ed effettiva dei vari passaggi amministrativi

(fasi) in cui risulta articolato il ciclo di vita di un progetto.

La funzionalita consente il monitoraggio fisico dei progetti attraverso
la registrazione dei valori attesi e realizzati per gli Indicatori di output

e l'identificazione degli Indicatori di risultato.

La funzionalita consente l'individuazione del quadro economico di

progetto e la valorizzazione degli importi per voce di spesa.

La funzionalita consente di definire il piano dei costi trimestrali del

progetto.

La funzionalita permette la registrazione delle informazioni inerenti le
procedure di aggiudicazione (normativa applicabile in materia di
appalti pubblici) attraverso le quali si perviene alla identificazione del

soggetto realizzatore.

La funzionalita consente la ricezione dei rendiconti inviati dal

Beneficiario attraverso il sistema MIRWEB.

La funzionalita consente la registrazione dell’esito delle verifiche
amministrativo contabili di primo livello effettuate sui rendiconti

ricevuti e la validazione o il rigetto degli stessi in toto o parzialmente.

La funzionalita consente di rettificare i pagamenti del Beneficiario
precedentemente trasmessi e di dichiarare eventuali decisioni di ritiri

e recuperi.

La funzionalita consente di revocare i pagamenti del Beneficiario
precedentemente trasmessi e di dichiarare eventuali decisioni di ritiri

e recuperi.

La funzionalita permette di tracciare i rimborsi effettuati dal

Beneficiario in seguito a una decisione di recupero.

La funzionalita consente di identificare i recuperi dichiarati

irrecuperabili.

La funzionalita consente di riammettere un recupero.
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Consultazione

La funzionalita consente di visualizzare le informazioni riepilogative e
Rapporto Informativo

di dettaglio del fascicolo di progetto.

La funzionalita consente di visualizzare le informazioni riepilogative e
Iter di attivazione di dettaglio degli iter di attivazione selezionati sulla base di specifiche

variabili.

La funzionalita consente di visualizzare le informazioni riepilogative e

Consultazione Progetti
di dettaglio dei progetti selezionati sulla base di specifiche variabili.

La funzionalita consente la consultazione dei documenti associati ad

Documenti
un progetto.
La funzionalita consente di visualizzare i controlli effettuati su un
Controlli
progetto.
Controlli
La funzionalita consente di registrare i controlli che un progetto ha
Gestione
ricevuto ed archiviare la relativa documentazione.
Protocollo

La funzionalita consente di acquisire le anagrafiche di progetti
Trasferimento Dati
finanziati attraverso un protocollo di colloquio.

Il Sistema MIRWEB consente la raccolta e gestione dei dati di rendicontazione per le operazioni il cui

Beneficiario & un organismo diverso dalla Regione Puglia.

Il rendiconto é l'unita minima di rilevazione del sistema MIRWEB 2014-2020 e raggruppa i dati inerenti

I'avanzamento fisico, finanziario e procedurale di un progetto in un determinato periodo di tempo.
Il complesso di informazioni inerenti i rendiconti del progetto sono:

» Destinatari dell'intervento ovvero tutti quei soggetti destinatari dei singoli pagamenti;

* Piano dei costi;

* Quadro economico;

* Avanzamento procedurale (rilevazione sistematica delle fasi di attuazione, o step procedurali, sia

previsionali che effettive);

* Avanzamento fisico (misurazione delle risorse utilizzate e degli obiettivi fisici realizzati attraverso un

sistema di indicatori specifici);
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» Avanzamento finanziario dettagliato per:
* Soggetti destinatari;
* Liquidazioni (solo per organismi che adottano provvedimenti);

* Spese (le spese realizzate durante il periodo di validita del progetto, documentate mediante

fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente);
* Revoche/Rettifiche pagamenti;
* Documenti pagamento;
* Varianti/proroghe Progetto;
* Procedure di Aggiudicazione;
* Ubicazione Documenti Contabili;
* Modifica CUP;
* Domanda di pagamento.

Il RUP per accedere al sistema deve effettuare I'iscrizione al MIRWEB 2014-2020, ma otterra I'abilitazione ad

operare sul sistema quando il Responsabile regionale gli assegnera il progetto finanziato.

Nel prosieguo, il RUP potra accedere alla compilazione di un Rendiconto allorquando il Responsabile

regionale avra verificato e validato il Rendiconto precedente.
Tutti i passaggi sono notificati ai soggetti interessati attraverso e-mail.

Il RUP dovra completare il Rendiconto registrando tutte le informazioni che attestano lo stato di attuazione
del progetto fino al momento dell'lnvio al Responsabile regionale; I'lnvio rappresenta il momento di

validazione da parte del RUP dei dati registrati.

Tutte le informazioni di un Rendiconto possono essere modificate fino al momento dell’invio dello stesso al

Responsabile regionale; il sistema MIRWEB 2014-2020 verifica la completezza dei dati forniti prima di

autorizzarne l'invio.

Il sistema MIRWEB 2014-2020 supporta il RUP nella registrazione dei dati attraverso la messaggistica di
errore e le funzioni di interrogazione e di stampa dei dati complessivi del progetto, dei dati di pertinenza del

Rendiconto in corso e dei singoli Rendiconti precedentemente inviati.

Il Responsabile regionale, a sua volta, effettua la verifica amministrativo contabile di primo livello delle

informazioni ricevute contenute nel Rendiconto inviato dal RUP, e le valida dando parere:
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* Positivo: tutto cid che & stato trasmesso dal RUP viene registrato nel Sistema MIR della Regione

Puglia;

* Negativo: il Rendiconto viene ritrasmesso al RUP con le motivazioni del rigetto e non viene registrato

nel MIR;

* Parziale: alcuni dati del Rendiconto non sono ritenuti validi (rigettati) o sono soggetti ad ulteriori

verifiche (sospesi).

Il sistema MIRWEB ¢ articolato in:

Anagrafica

Attuazione

Anagrafica Soggetti

Progetto

Soggetti Destinatari

Piano dei costi

Avanzamento Fisico

Avanzamento Procedurale

Gare Aggiudicate

Liquidazioni

La funzionalita consente di memorizzare le informazioni

anagrafiche, specializzate per natura giuridica.

Funzione valida solo per il primo Rendiconto, consente di
completare le informazioni di pertinenza del Beneficiario

sulle operazioni finanziate.

La funzionalita consente di individuare i “Destinatari del

progetto” e le relative quote di finanziamento.

La funzionalitd consente di definire il piano dei costi

trimestrali del progetto.

La funzionalita consente il monitoraggio fisico dei progetti
attraverso la registrazione dei valori realizzati per gli

Indicatori di output.

La funzionalita consente l'inserimento delle informazioni
relative alla tempistica previsionale ed effettiva dei vari
passaggi amministrativi (fasi) in cui risulta articolato il ciclo

di vita di un progetto.

La funzionalita permette la registrazione delle
informazioni inerenti le procedure di aggiudicazione
(normativa applicabile in materia di appalti pubblici)
attraverso le quali si perviene alla identificazione del

soggetto realizzatore.

La funzionalita consente, se applicabile, di registrare gli
estremi degli atti di liquidazione propedeutici ai

pagamenti.
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Ubicazione Documenti Contabili

Modifica CUP

Spese

Pagamenti

A costi effettivi

Consultazione

Rapporto Informativo

Rendiconti
Domanda di pagamento
Verifica Dati
Invio Rendiconto
Consultazione/Stampa
Funzioni

Seleziona Progetto

La funzionalita consente di indicare dove il Beneficiario

conserva i documenti contabili.

La funzionalita permette la modifica del CUP

erroneamente inserito nelle precedenti rendicontazioni.

La funzionalita consente la registrazione dei pagamenti

effettuati dal Beneficiario.

La funzionalita consente di visualizzare le informazioni

riepilogative e di dettaglio del fascicolo di progetto.

La funzionalita consente di compilare la domanda di

pagamento da inoltrare alla Regione.

La funzionalita fornisce I'esito della verifica sui dati del
Rendiconto evidenziando gli elementi informativi carenti o

errati.

La funzionalita consente di trasmettere i dati del

Rendiconto al MIR.

La funzionalita consente di visualizzare le informazioni
riepilogative e di dettaglio del fascicolo di progetto per

periodo di rendicontazione.

La funzionalita consente al RUP del Beneficiario la

selezione del progetto su cui operare.

Il Sistema Monitoraggio comprende le funzionalita di:

* consultazione, finalizzate al monitoraggio del Programma;

* storicizzazione dati e trasmissione al sistema centrale dell'lGRUE (MONITWEB), secondo le modalita

previste dal “protocollo applicativo”;

* elaborazione delle dichiarazioni di spesa ai fini della certificazione secondo il processo riportato

successivamente.
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Il Sistema Certificazione coinvolge come fasi di processo e relative funzionalita MIR:

a. I'AdG/RUA, che storicizza i dati del MIR e crea la base per la dichiarazione di spesa. La funzione MIR

coinvolta in questa fase & Sistema Monitoraggio = Storicizzazione;

b. iResponsabili di Azione del Patto, che redigono le Dichiarazioni di Spesa per ogni area tematica di cui
sono responsabili e nel momento in cui ritengono che sia corretta la validano. Le funzioni MIR
coinvolte in questa fase sono quelle presenti nel Sistema Monitoraggio, menu: Dichiarazione di spesa

RAAP;

c. il RUA in qualita di organismo certificatore che predispone la la *"Domanda di Pagamento” dopo aver
effettuato le attivita preparatorie alla certificazione e relative verifiche di propria competenza. Le
funzioni MIR coinvolte in questa fase sono quelle presenti nel Sistema Certificazione menu: Domanda

di Pagamento SdC;

d. I'AdG/RUA, che svolge anche le funzioni di AdC, valida la "Domanda di Pagamento da inviare a

sequito della verifica della domanda di pagamento che la SdC gli ha inoltrato.

Il Sistema Controlli comprende I'insieme delle funzioni finalizzate al supporto delle attivita di controllo di

primo livello.

Le funzionalita previste, riguardano, tra le altre:
* Assegnazione delle operazioni da verificare alle Unita di Controllo;
*  Preistruttoria della documentazione disponibile a sistema;

* Compilazione check list e verbale di controllo con relativo esito sulle spese, manuale o attraverso

protocollo;
*  Chiusura del controllo ed upload di check list e verbali;
*  Gestione dell’esito con eventuale apertura di contradditorio;
*  Chiusura dell’eventuale contradditorio.

Il Sistema Audit comprendente le funzionalita a supporto delle attivita di Controllo da parte dell’Autorita di

Audit svolto sui sistemi e sulle operazioni che sono state oggetto di certificazione di spesa.
Il processo di Controllo sui sistemi si articola nelle sequenti fasi:

e  Pianificazione Audit di sistema;

e Attuazione Audit di sistema.
Il processo di Controllo sulle operazioni si articola nelle seguenti fasi:
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o Definizione del campione di progetti sui quali effettuare i controlli;

e FASE DESK che prevede, prima di recarsi presso il Beneficiario per realizzare il controllo in loco,
di reperire le informazioni chiave sull'operazione oggetto del controllo;

e  Gestione del controllo in loco che prevede |'espletamento di alcune attivita burocratiche (avviso

della visita al Beneficiario, presa contatto telefonico col Beneficiario per definizione della data

di visita, conferma via e-mail degli accordi presi) fino alla compilazione della check list e alla

gestione dell’esito.

Il sistema si articola nelle seguenti funzionalita:

Audit di sistema

Pianificazione

Attuazione

Ricerca

Audit delle operazioni

Estrazione per campionamento

Campionamento Progetti

Istruttoria

Protocollo Istruttoria

La funzionalita permette di raccogliere le informazioni
relative alla pianificazione, per ogni anno di riferimento,
degli Organismi su cui saranno effettuati gli Audit di Sistema.

La funzionalita permette di raccogliere le informazioni

relative ai controlli sui sistemi per Organismo.

La funzionalita permette la consultazione ed il monitoraggio
dei controlli di audit di sistema, specificando inizialmente i
parametri di ricerca di interesse.

La funzionalita, attraverso la selezione di parametri di
ricerca, genera un set di progetti “campionabili”; I'utente,
dopo aver provveduto a selezionare tutti i progetti o solo
una parte, pud estrarre un file XLSX propedeutico alla

aenerazione del campione per I'audit sulle operazioni.
La funzionalita permette di caricare le informazioni relative

al campione dell’audit delle operazioni.

La funzionalita consente, dopo aver generato il campione,
di gestire la fase istruttoria dei progetti campionati per un
controllo di audit.

La funzionalita consente di produrre file in formato XLSX, che

possono  essere  completati  autonomamente e

successivamente caricati a sistema.
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Stato di avanzamento

Work-flow documentale

La funzionalita consente di avere un cruscotto informativo dello
stato di avanzamento dei controlli istruiti.

La funzionalita consente di gestire il flusso documentale nelle
varie fasi di un controllo audit. | soggetti abilitati ad operare in
questa sezione sono: esecutore del controllo, Coordinatore di
Fondo, revisore esterno, Autorita di Audit.
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9. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Per assicurare la visibilita e I'informazione degli interventi realizzati con risorse FSC e rendere noti i risultati
raggiunti con il Patto per lo sviluppo della Puglia, '’Amministrazione regionale, in analogia a quanto
previsto per il POR Puglia, individua, con I'adozione del presente documento, nel Dirigente pro-tempore
della Struttura di staff “Servizio comunicazione esterna” presso la Segreteria Generale della Presidenza, il

Responsabile dell'informazione e comunicazione per il FSC.

A tale fine, in compliance con le disposizioni regolamentari dettate per il POR Puglia, il responsabile

dell'informazione e comunicazione assicura che:

¢ venga fornita visibile e identificabile delle Risorse FSC attraverso I'utilizzo del logo FSC 2010-2020
affiancato dal logo della Regione Puglia accompagnato dalla frase “Intervento finanziato con

risorse FSC 2014-2020 - Patto per la Regione Puglia;

e siano resi noti gli interventi realizzati tramite il Fondo di Sviluppo e Coesione, anche attraverso
I'utilizzo di strumenti di comunicazione atti a raggiungere il piU vasto numero di cittadini al fine

accrescere la consapevolezza delle politiche regionali di sviluppo e la partecipazione attiva;

e vengano prodotte informative periodiche sullo stato di attuazione della programmazione FSC
2014-2020, anche attraverso il sistema di monitoraggio in uso, per la corretta alimentazione dei
dati sul portale ministeriale, OpenCoesione, realizzato e gestito dal Dipartimento per le politiche di

coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,

Inoltre, la Regione Puglia procedera alla pubblicizzazione delle informazioni sulle azioni realizzate e degli
obiettivi raggiunti sulla base delle indicazioni che saranno fornite dall’Agenzia per la Coesione Territoriale

nel redigendo piano di comunicazione.

Al contempo, al fine di assicurare adeguata visibilita al finanziamento statale a valere sulle risorse FSC
2014-2020, i Beneficiari, in conformita a quanto previsto dall’art. 3 comma 1 lettera f) dello schema di
disciplinare approvato con DGR 545/2017, sono tenuti a dare visibilita, attraverso ogni strumento

pubblicitario e di comunicazione agli interventi realizzati e ai risultati raggiunti anche attraverso:
- I'esposizione del logo FSC nella cartellonistica di cantiere (per le opere infrastrutturali),
- I'esposizione della targa permanente con il logo FSC, ove possibile,

- I'inserimento in tutti gli atti di rilevanza interna ed esterna del logo e degli Emblemi istituzionali di tutti i

soggetti che intervengono nel finanziamento.
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Il logo messo a disposizione deve essere accompagnato dalla frase “Intervento finanziato con risorse FSC

2014-2020 - Patto per la Regione Puglia”.

Altri strumenti/modalita utilizzabili dal RUA e/o dai Responsabili di azione del Patto per garantire la
massima diffusione delle informazioni riguardanti gli interventi realizzati tramite FSC 2014-2020 sono

costituiti da:

- il sito istituzionale (www.regione.puglia.it ) attraverso il quale saranno rese disponibili le informazioni,
tecniche e istituzionali, riguardanti gli interventi realizzati nell'ambito della Programmazione delle risorse

del FSC

- eventi promozionali in cui rendere noti i risultati del programma anche attraverso la presentazione di

specifici progetti;

- ogni altra forma di comunicazione in uso presso I’Amministrazione regionale ritenuta idonea a favorire la

conoscibilita degli interventi realizzati, o in corso di realizzazione, e dei risultati attesi e conseguiti.
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REGIONE PUGLTIA

Deliberazione della Giunta Regionale

N. 545 del 11/04/2017 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: APR/DEL/2017/00007

OGGETTO: Patto per la Puglia. Attuazione degli interventi prioritari. Disposizioni.
Variazione al bilancio di previsione annuale 2017 e pluriennale 2017-2019 ai sensi del D.
Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. /

L'anno 2017 addi 11 del mese di Aprile, presso sala riunioni - Parco dei Principi - Palese,
si € riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti: Sono assenti:

Presidente Michele Emiliano Assessore Loredana Capone
V.Presidente Antonio Nunziante Assessore Leonardo di Gioia
Assessore Anna Maria Curcuruto Assessore Salvatore Negro
Assessore Giovanni Giannini Assessore Raffaele Piemontese
Assessore Sebastiano Leo

Assessore Domenico Santorsola

Assiste alla seduta il Segretario redigente: Dott.a Carmela Moretti
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Il Presidente della Giunta Regionale dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria
espletata dal  Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria e confermata dal Direttore
Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, riferisce
quanto segue:

La Legge di Stabilitd n.190 del 23 dicembre 2014 all’art. 1 comma 703 ha stabilito le
procedure di programmazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC)
2014-2020.

Il Governo, nel corso del 2015 ha adottato il Masterplan per il Mezzogiorno che prevede la
sottoscrizione di appositi Accordi interistituzionali sia con le Regioni che con le Cittd
Metropolitane denominati “Patti per il Sud” at quali ha assegnato I'importo complessivo di
13,412 miliardi di euro.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2016 & stata istitvita la
Cabina di regia sul Fondo per lo Sviluppo ¢ Coesione 2014-2020, che costituisce la sede di
confronto tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nonché le Citta
Metropolitane per la definizione dei Piani Operativi per ciascuna area tematica nazionale. La
Cabina di Regia & composta dall’Autorita Politica per la Coesione che la presiede, dal
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli Affari Regionali con
funzione di Segretario del CIPE, dal Ministro degli Affari regionali, dal Ministro delegato per
I"attuazione del programma di Governo, dal Ministro delle infrastrutture e trasporti, da un
presidente di Cittd Metropolitana designato dall’ANCI, dal Presidente della Conferenza delle
Regioni, da due rappresentanti delle Regioni “meno sviluppate e in transizione” e da un
rappresentante delle Regioni piit sviluppate.

Con deliberazione n. 667 del 16 maggio 2016 la Giunta Regionale ha individuato e approvato
un elenco di interventi relativi al *Patto per la Puglia™ considerati prioritari e strategici per la
Regione Puglia atteso il loro ruolo trainante per lo sviluppo del territorio.

Con delibera n. 25 del 10 agosto 2016 il CIPE, oltre ad aver definito le regole di
funzionamento del Fondo Sviluppo e Coesione, ha individuato le aree tematiche su cui

impiegare la dotazione finanziaria del Fondo che per la Regione Puglia sono le seguenti:

a) Infrastrutture, b) Ambicnte, ¢) Sviluppo economico e produttivo, d) Turismo, cultura ¢ CRE

valorizzazione delle risorse naturali, e) Occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertz‘lc'_"
istruzione e formazione. =
Con delibera n. 26 del 10 agosto 2016 il CIPE ha stabilito la ripartizione delle risorse per.

ciascun “Patto” da realizzarsi nelle Regioni e nelle Citta Metropolitane e ha definito le
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modalita di attuazione degli stessi prevedendo, per ogni Patio, un Comitato con funzioni di
sorveglianza, un organismo di cerlificazione e un sistema di gestione e controllo.
La stessa delibera CIPE ha definito le modalita di monitoraggio degli interventi e ha stabilito
che le Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV) per I'affidamento dei lavori devono
cssere assunte catro il termine uitimo del 31 dicembre 2019. La mancata assunzione delle
OGV entro tale data comportera la revoca delle risorse assegnate ai relativi interventi. Le
risorse recuperate a seguito delle revoche saranno riprogrammate annualmente dalla Cabina di
Regia nel rispetto delle destinazioni per area tematica.
In data 10 settembre 2016 & stato sottoscritto tra il Governo e la Regione Puglia il “Patto per
la Puglia” (Allegato n. | del presente provvedimento) la cui dotazione finanziaria, a valere
sulle risorse FSC 2014-2020 & determinata in 2.071,5 milioni di euro. Tale assegnazione
finanziaria comprende per 57,728 milioni di euro la copertura finanziaria degli interventi
relativi alla programmazione 2007-2013 che, alla data del 31 dicembre 2015, risultano ancora
da completare. Le risorse finanziarie disponibili per 'annualita 2017 ammontano a €
380.800.000,00.

Al fine di garantire uniformita all’attuazione degli interventi inseriti nel Patto per lo Sviluppo

della Regione Puglia e considerando che le Aree tematiche presentano omogeneitd con la

programmazione comunitaria, si rende opportuno affidare la responsabilitd delle azioni del

Patto per la Puglia ai Dirigenti di Sezione pro tempore cosi come individuati nell’ Allegato n.

2 al presente provvedimento e di esso parte integrante

Al fine di accelerare la fase di predisposizione della progettazione e 1’avanzamento fisico —

procedurale degli interventi & stato definito uno schema di disciplinare regolante i rapporti tra

la Regione Puglia ¢ i soggetti attuatori.

Pertanto alla luce di quanto premesso si propone alla Giunta regionale di:

o prendere atto del Patto per lo Sviluppo della Puglia sottoscritto il 10 settembre 2016 tra il
Presidente del Consiglio dei Ministri ¢ il Presidente della Regione Puglia e dell’elenco
degli interventi di cui allo stesso Patto (Allegato n. 1), parte integrante del presente
provvedimenio;

o i affidare la responsabilita dell’attuazione degli interventi ai Dirigenti pro tempore delle

14‘ L "\;’-\
&

Sezioni competenti per Azione del Patto cosi come previsto nell’Allegato n. 2 pa

integrante del presente provvedimento;

attiva e innovazione delle reti sociali, Valorizzazione Territoriale I’attuazione degli

interventi di Recupero e valorizzazione det Palazzi Troilo, Carducci e Garibaldi della citta

3
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di Taranto inseriti nell’ambito dell’ Azione “Interventi per la valorizzazione della citti di
Taranto”, di cui ¢ responsabile il dirigente pro-tempore della Sezione Programmazione
Unitaria, ciascuno per la parte di propria compelenza in basc alla destinazione d'uso degli
immobili oggetto di intervento, autorizzando gli stessi operare sui capitoli di spesa
istituilt, nonché a porre in esscre tutti i provvedimenti amministrativi consequenziali e gli

adempimenti relativi al monitoraggio ¢ alla certificazione delle spese;

di approvare to schema di disciplinare allegato (Allegato n. 3) alla presente deliberazione
¢ di essa parte integrante;

di autorizzare i dirigenti responsabili delle Azioni del Patto alla sotioscrizione dei
disciplinari con i Soggetti beneficiari degli interventi, e di apportare agli stessi eventuali e
necessarie modifiche di natura non sostanziale;

di istituire nuovi capitoli di spesa e di apportare la variazione al Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019, al Documento Tecnico di
Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019 ai sensi dell’art. 51,
comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014 al fine di
stanziare le risorse del Patto al netto degli importi gia stanziati giuste DGR n. 2141 del
20/12/2016, n. DGR n. 191 del 14/02/2017, DGR n. 148 del 7/2/2017, DGR n. 362 del
21/03/2017 e degli importi previsti nelle proposte di Deliberazione FOP/DEL/2017/006 e
ACS/DEL/2017/0003, nonché degli importi relativi ai progetti di completamento del PO
FESR 2007-2013:

Assegnazione Palto € 2.071.500.000,00
Completamenti PO FESR
2007-2013 € 57.728.430,00

€ 37.783.715,00
Risorse gia attivate

Ammontare di risorse del
Patto oggetto della €1.975.987.855,00
variazione al bilancio

Rilevato che:

I1 D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
“Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;

L'art. 51, comma 2 del D. Lgs. 118/20t1 D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato
dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimenio

4
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amministrativo, autorizzi le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le
variazioni del bilancio di previsione relativamente a variazione compensativa tra le
dotazioni di Missioni ¢ dei Programmi riguardanti I’utilizzo di risorse comunitarie ¢

vincolate;

VISTA la legge regionale dei 30 dicembre 2016, n. 41 “Bilancio di previsione della Regione
Puglia per I'esercizio finanziario 2017 ¢ pluriennale 2017-2019™,

VISTA la D.G.R. n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2017 - 2019,

La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui L.R. n. 40 del 30.12.2016 (Legge di
Stabilith 2017) e al comma 465,466 dell’art. unico Parte I Sezione I della legge n. 232/2016.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mnm.ii.

Istituzione di nuovi capitoli di spesa e variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al
Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n.
118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014.

BILANCIO VINCOLATO

Parte I* - Entrata

Si dispone la variazione la bilancio regionale per le maggiori entrate derivanti dalla

sottoscrizione del Patto per il Sud avvenuta in data 10/09/2016.

Titolo, Codifico piano dei Varinzione in aumento
Capitolo Declaratoria Tipologia, | conti finanziario e
Categorin | gestionale SIOPE | Competenza ¢ Competenza
cassa e.f. 2017 e.f. 2018
FSC 2014-2020.
PATTO PER LO + €
SVILUPPO DELLA
2032430 REGIONE PUGLIA. 2.101.1 E.2.01.01.01.001 212.338.537,00
TRASFERIMENTE
CORRENTI
FSC 2014-2020. L€
PATTO PER LO E.4.02.01.01.001 <
4032420 SVILUPPO DELLA 4.200.1 1.753.649.318,00| + € 10.000.000,00
REGIONE PUGLIA
+ E
Tatale 1.965.987.855,00| + € 10.000.000,00
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All’accertamento per il 2017 e pluriennale per il 2017-2019 dell’entrata provvederanno i

dirigenti pro-tempore delle Sczioni individuati con if presente provvedimento quali

Responsabili delle Azioni del Patto, contestualmente all’impegno di spesa nel medesimo atto

dirigenziale per P'imporio aulorizzato con il presente provvedimento ai sensi del principio

contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione™ del D, Lgs.

118/2011.

Il Titolo giuridico che supporta il credito:

~ Patto per il Sud: Del. CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto “Fondo Sviluppo ¢

Coesione 2014-2020: Piano per il Mczzogiorno. Assegnazione risorse” per il
finanziamento del Patto per il Sud sottoscritto tra Regione Puglia e Presidenza del
Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016.

Si attesta che I'importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad

obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e

Finanze.

e Parte II" - Spesa

Variazione in aumento ¢ in diminuzione cosi come previsto nella tabella - Parte Spesa

dell’ Allegato n. 4, parte integrante del presente provvedimento.

Il Presidente della Giunta Regionale, relatore, sulla base delle risuitanze istruttoriec come
innanzi illustrate propone alla Giunta [’adozione del conseguente atto finale ai sensi dell’ art.

4, comma 4, lett. K) della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7.
LA GIUNTA

— udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dai Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria;

— avoli unanimi espressi net modi di legge:,
DELIBERA

» prendere atto del Patto per lo Sviluppo della Puglia sottoscritto il 10 settembre 2016 tra
il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Puglia e
dell’elenco degli interventi di cui allo stesso Patto (Allegato n. 1), parte integrante del

presente provvedimento;
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di affidare la responsabilitd dell’attuazione degli interventi ai Dirigenti pro tempore
delle Sczioni competenti per Azione del Patto cosi come previsto nell’ Allegato n. 2
parte integrante del presente provvedimento;

di delegare ai dirigenti pro-tempore delle Sezioni Universitd e ricerca, Inclusione
sociale attiva e innovazione delle reti sociali, Valorizzazione Territoriale ’attuazione
degli interventi di Recupero e valorizzazione dei Palazzi Troilo, Carducci ¢ Garibaldi
della cittd di Taranto inseriti nell’ambito dell’ Azione “Interventi per la valorizzazione
della citta di Taranto™, di cui & responsabile il dirigente pro-tempore della Sezione
Programmazione Unitaria, ciascuno per la parte di propria competenza in base alla
destinazione d’uso degli immobili oggetto di intervento, autorizzando gli stessi operare
sui capitoli di spesa istituiti, nonché a porre in essere tulti i provvedimenti
amministrativi consequenziali e gli adempimenti refativi al monitoraggio e alla

certificazione delle spese;

di approvare lo schema di disciplinare allegato (Allegato n. 3) alla presente
dcliberazione e di essa parte integrante;

di autorizzare i dirigenti responsabili delle Azioni del Patio alla sottoscrizione dei
disciplinari con i Soggetti beneficiari degli interventi, ¢ di apportare agli stessi
eventuali e necessarie modifiche di natura non sostanziale;

di istituire nuovi capitoli di spesa e apportare la variazione in termini di competenza e
cassa al bilancio di previsione bilancio 2017 e pluriennale 2017-2019, Documento
tecnico di accompagnamento, ¢ al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 16 del
17/01/2017, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 118/2011 e ss.mnwii., cosi come indicata
nella sezione “copertura finanziaria™ e nell’Allegato n. 4 per le maggiori entrate a

valere sulle risorse FSC 2014-2020;

di autorizzare i responsabili delle Azioni del Patto a porre in essere tutti i
provvedimenti necessari a dare avvio agli interventi e ad operare sui capitoli di entrata

ed di spesa istituiti con il presente provvedimento;

di delegare ai dirigenti pro-tempore delle Sezioni Universitd e ricerca, lnc[usio‘n_t;
sociale attiva e innovazione delle reti sociali, Valorizzazione Territoriale l’altuazi&n,c
degli interventi di Recupero e valorizzazione dei Palazzi Troilo, Carducci e Garibaldi
della citta di Taranto inseriti nell’ambito dell’ Azione “Interventi per la valorizzazione
della cittd di Taranto”, di cui & responsabile il dirigente pro-tempore della Sezione

programmazione Unitaria, ciascuno per la parte di propria competenza in base alla
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destinazione d’uso degli immobili oggetto di intervento, autorizzando gli stessi operare
sui capitoli di spesa istituiti, nonché a porre in essere tutti i provvedimenti
amministrativi consequenziali ¢ gli adempimenti relativi al monitoraggio e alla

certificazione delle spese;
di approvare |’ Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio;

di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10 comma 4 del D, Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della

presente Deliberazione;

di trasmettere il presente provvedimento ai Responsabili delle Azioni del Patto
individuati con il presente provvedimento;
di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e sul BURP deila Regione

Puglia;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

/IL PRESIDENTE /f)/EEI)A GIUNTA

ekl ol
i

P4
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I'sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato & stato espletato nel rispetto
della normativa regionate, nazionale e comunitaria vigente e che il presente schema di
provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell’adozione dell’atio finale da parte della
Giunta Regionale, & conforme alle risultanza istruttorie.

La Responsabile della struttura
“Supporto ai processi di sviluppo tocale” h - L

Lucia Crocitto e — v e -

La Responsabile della struttura

“Supporto alla gestione finanziaria del PO FESR” A 4

Monica Donata Caiaffa _ . e s

1l Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria

Pasquale Crlando
__| / e

1l sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessita di esprimere sulla proposta
di delibera osservazioni, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 18 e 20 del DPGR n.
443/2015

0 B 5 5 . q o 5 - /
E Diretiore di Dipartimento Sviluppo Econonuco,lnnd\vaz;one, I/s(ruzxone, Formdgofgé/’/ey
avoro

Domenico Laforgia
>
e , N
Il Presidente :

Michele Emiliano - ~ ;

S BICANC1D RAGIONERIA

SEZIOGNE BILAN

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
{Arl. 79, comma 5, L.R. 2812001)

Si esprime: PARERE POSITIVD'

sulla presepte Froposta di deliberazjone
s
!

sottoposta all’ e della Giunta Regio ale.
Bari, ‘77(f Kol¥

L. DIRIGENTE DEYT.A SEZIONE
- Dott. Ciro Gi/u eppe WWPERIO -
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ALLESSTD 4

o o

Regioae Puglia

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Regione Puglia

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE PUGLIA

Attuazione degli interventi prioritari
e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio

fi presente allegato ¢ compaosto

da n.Mmcciate

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dr. Pasqqa@ORLANDO
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PREMESSO

che il Mezzogiorno rappresenta un grande potenziale per il rilancio dell'economia e per la
crescita del Paese e che il perseguimento di un ritmo sostenuto di sviluppo richiede azioni
mirate a ridurre il divario tra il Meridione e le Regioni del Centro Nord;

che un processo di rilancio economico, produttivo e occupazionale del territorio richiede
strumenti adeguati che impegnino le istituzioni a livello locale, regionale e nazionale, in un
quadro programmatico condiviso;

che la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Puglia condividono la volonta di
attuare una strategia di azioni sinergiche e integrate, miranti alla realizzazione degli interventi
necessari per la infrastrutturazione del territorio, la realizzazione di nuovi investimenti industriali
la riqualificazione e la reindustrializzazione delle aree industriali, @ ogni azione funzionale alio
sviluppo economico, produttivo e occupazionale del territorio regionale;

che l'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede che “gli interventi
che coinvolgeno una molteplicita di soggetti pubblici e privati e implicano decisioni istituzionali
e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali, locali e possone essere
regolati sulla base di accordi”;

che, nellambito degli accordi citati allarticolo 2, comma 203, della legge n. 662 del 23
dicembre 1996, si evidenzia che gli stessi possono contenere indicazioni in merito a:

a) le attivita e gli interventi da realizzare;
b} itempi e le modalita di attuazione;
¢) itermini per gli adempimenti procedimentali;

d} le risorse finanziarie occorrenti per la progettazione, realizzazione efo il completamento
degli interventi;

e) le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati;

che il D. Lgs. n. 88 del 31 maggio 2011 e successive modifiche e integrazioni, definisce le
modalita per l'individuazione e la realizzazione degli interventi, la destinazione e I'utilizzazione
delle risorse aggiuntive, al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione territoriale,
rimuovendo gli squilibri socio-economici e amministrativi nel Paese;

che il decreto-legge n. 69/2013, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
aiPart. 9-bis, definisce l'ambito di applicazione delle misure di atiuazione rafforzata degli
interventi per lo sviluppo e la coesione territoriali;

che il Regolamento UE n. 1303/2013, nel’ambito delle politiche di coesione 2014-2020,
stabilisce le norme comuni applicabili ai Fondi strutturali e di investimento europei (SIE),
campreso it Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);

che il Regolamento UE n. 1301/2013, indicando le priorita di investimento a favore della
crescita e delloccupazione, identifica sia gli ambiti di applicazione dei fondi FESR sia le
concentrazioni tematiche;

che Farticolo 1, comma 703 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita 2015), ha
definito le nuove procedure di programmazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione {FSC) 2014-2020;
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che l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ed in particolare il comma 6 prevede che
il complesso delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di
programmazione 2014-2020 sia destinato a soslenere esclusivamente interventi per lo
sviluppo, anche di natura ambientale;

che la Commissione Europea ha adottato, in data 29 oitobre 2014, I'Accorde di Partenariato
con [l'ltalia per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei per la crescita e
I'occupazione net periodo 2014-2020;

che, in relazione al periodo di programmazione 2014-2020, si intendono assegnare risorse pari
ad un importo di 2,071,5 milioni di euro del Fondo per o Sviluppo e la Coesione per
l'attuazione degli interventi compresi nel presente Patto per la Regione Puglia, quale quota
parte del totale delle risorse destinate alla Regione Puglia, nelllambito del Fondo Sviluppo ¢
Coesione destinato alle Regioni del Mezzogiormno;

che, in relazione alle quote dei PON 2014-2020 e di altre fonti nazionali richieste dalla Regione
Puglia per il cofinanziamento di interventi nel’ambito del presente Patto, si rimanda per la
definizione delle stesse a successivi incontri bilaterali tra la Regione Puglia e le
amministrazioni competenti.

TENUTO CONTO

che la Regione Puglia ha individuato, nellambito del Documento Economico e Finanziario
2015 approvato in Consiglio Regionale il 1 Febbraio 2016, le linee di fondo e gli interventi
prioritari finalizzati allo sviluppo della mobilita regionale; allo sviluppo economico, produttivo ed
occupazionale; alla sostenibilita ambientale; alla valorizzazione turistica e culturale del
patrimonio regicnale; al rafforzamento del sostegno all'occupazione e dell'inclusione sociale,
alla sicurezza e alla diffusione della cultura della iegaliia;

che gli obiettivi primari degli assi di intervento individuati mirano a recuperare il divario sociale
e produttivo, dare un forte impulso alla valorizzazione delle eccellenze industriali e di ricerca
gia presenti sul territorio e attrarre nuovi investimenti nazionali ed esteri, affrontare il tema delle
crisi industriali attraverso iniziative volte a favorire la ripresa e lo sviluppo;

che, in data 17 maggio 2016, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Citta Metropolitana di
Bari hanno sottoscritto it Patto per lo sviluppo della Citta Metropolitana di Bari, per il quale &
stata svolta un'azione di coordinamento con la Regione Puglia al fine di armonizzare i
contenuti dei rispettivi Patti, anche ai sensi del D. Lgs. N. 267/2000 (Testo Unico delle legyi
sullordinamento degli Enti Locali) che disciplina, tra laltro, i compiti delle regioni
nell'organizzare I'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, in particolare
prevedendo strumenti e procedure di raccordo e concertazione, con te autonomie locali, al fine
di realizzare un sistema efficiente al servizio dello sviluppo economico, saciale e civile;

che, in data 30 dicembre 2018, & stato sottoscritto il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS)
per I'area di Taranto, che vede la Regione Pugiia e il Governo impegnati a dare attuazione al
programma di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto, nonché alla
realizzazione del piano di interventi per il recupero e la valorizzazione della Citta Vecchia di
Taranto e la valorizzazione culturale e turistica dell'Arsenale Militare di Taranto;

che, per quanto riguarda la realizzazione degli interventi in materia di governo e gestione della
risorsa idrica, deve essere data massima prioritd a quegli interventi che risolvono procedure di
infrazione alle direttive comunitarie sulle quali siano in corso procedure di pre-contenzioso (EU
PILOT), tenendo altresi conio degli obiettivi di qualita previsti dalla direttiva 2000/60/CE e
perseguendo, laddove possibile, lntegrazione tra finalita di tutela_della risorsa e degli

VZ 7

@

91



102

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 84 suppl. del 1-7-2021

ecosistemi acquatici ex direttiva 2000/60/CE e finalita di mitigazione del rischio idrogeologico ai
sensi della direttiva 2007/60/CE;

che gli interventi contro il rischio di dissesto idrogeologico da finanziare con risorse pubbliche
devono essere coerenti con le mappe della pericolosita e rischio € con gli obiettivi & le priorita
correlate individuati nei Piani di gestione del rischio di alluvioni, ai sensi della direttiva
2007/60/CE, approvati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nei
Comitati Istituzionali Integrati delle Autorita di Bacino, ai sensi dellart. 4 comma 3 del D. Lgs.
N. 219/2010 e per quanto riguarda la pericolosita da alluvione fluviale e costiera e nelle
pianificazioni di assetto idrogeologico (PAI) per quanto attiene alla pericolosita geomorfologica,
in applicazione dei criteri di ammissibilita e di selezione individuati nel DPCM 28 maggio 2015;

che, tra gl interventi infrastrutturali, sono considerati prioritari anche quelli necessari a risolvere
situazioni di pericolo connesse alla viabilita provinciale e comunale ed ai collegamenti tra le
aree interne, anche a bassa densita di popolazione;

che le principali Linee di Sviluppo ¢ relative aree di intervento, concordate tra la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e la Regione Puglia, sono le seguenti:

1. Infrastrutture

Gli interventi che rientrano in questo settore strategico hanno I'obiettivo di migliorare la
mobilita per lo sviluppo delle imprese e dei territori, realizzare gli interventi su strade e
ferrovie funzionali allo sviluppo economico con una finalita di coesione e pari accessibilita
alle diverse aree regionali.

2. Ambiente

In questo settore strategico sono compresi gli interventi relativi al rafforzamento del ciclo
integrato dei rifiuti, alla bonifica dei terreni contaminati, al miglioramento della gestione del
ciclo integrato delle risorse idriche, nonché alla realizzazione ed ottimizzazione dei sistemi
irrigui, nonché agli interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico.

3. Sviluppo economico e produttivo

Le azioni considerate strategiche per questo asse di intervento sono finalizzate a rafforzare
la ricerca e l'innovazione, a promuovere lo sviluppo produttivo, la crescita del sistema
d'impresa e l'occupazione, attraendo investimenti sul territorio. Di rilievo sono gli intervent
nell'ambito dell'Amministrazione digitale “e-gov”e della sanita digitale

4. Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali

Le azioni considerate strategiche per questo asse di intervento mirano alla tutela e
valorizzazione dei beni culturali, a promuovere uno sviluppo turistico integrato e sostenibile e
alla riqualificazione e rigenerazione dei centri urbani

5. Occupazione, inclusione sociale e lotta alla poverta, istruzione e formazione

Le azioni considerate strategiche per questo asse di intervento sono finalizzate al sostegno
dell'occupazione, anche attraverso la qualificazione delle risorse umane; al miglioramento
dei processi di incfusione sociale e di sostegno alle fasce pit deboli; a garantire la sicurezza
e la legalita nei territori.

che il CIPE, con deliberazione n. 10 del 28 gennaio 2015, ha approvato la definizione dei criteri
di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione

2014-2020 ¢ il relativo monitoraggio, nonché i criteri per la programmazione degli interventi
complementari di cui all'articolo 1, comma 242 della legge n. 147/2013;-previsti nell' Accordo di-

partenariato 2014-2020; ; y
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che, ai sensi del comma 703 dellarticolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di
stabilita 2015), sara presentata relativa proposta al Comitaic Interministeriale per la
Programmazione Economica (CIPE) per I'assegnazione degli importi, a valere sulle risorse del
Fondo Sviluppo e Coesione afferenti alla programmazione 2014-2020, destinati alla
realizzazione degli interventi compresi nel Patto;

che la Regione Puglia, con deliberazione della Giunta Regionale n. 1735 del 06/10/2015 ha
approvato il Programma Operativo Regionale POR FESR- FSE 2014-2020 e preso atto della
Decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015;

che il D. Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) disciplina,
tra l'altro, i compiti delle regioni nell'organizzare |'esercizio delle funzioni amministrative a livello
locale, in particolare prevedende strumenti e procedure di raccordo e concertazione, con le
autonomie locali, al fine di realizzare un sistema efficiente al servizio dello sviluppo economico,
sociale e civile.

che il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui
allarticolo 10, comma 2, del decreto-legge 31agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, cura il raccordo con le amministrazioni statali e regionali competent,
anche ai fini dell'adozione degli atti di indirizzo e di programmazione relativi allimpiego dei
Fondi strutturali dell'Unione europea nonché del Fondo per lo sviluppo e la cossione;

che 'Agenzia per la coesione teritoriale, di cui allart. 10, comma 1, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, al fine di assicurare it
rafforzamento dell’azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della
politica di coesiane, tra altro:

o opera, in raccordo con le amministrazioni competenti, il monitoraggio- sistematico e
continuo dei programmi operativi & degli interventi della politica di coesione;

pud assumere le funzioni dirette di Autorita di Gestione;

o vigila, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche,
sull'attuazione dei programmi;

o da esecuzione alle determinazioni adottate ai sensi degli articoli 3 e 6 del D. Lgs. n.
88/2011.

che 'Agenzia Nazionale per lattrazione degli investimenti e fo sviluppo d'impresa S.p.A. (di
seguito Invitalia), al fine di accelerare I'attuazione degli investimenti di rilevanza strategica per
la coesione territoriale e la crescita economica, nonché razionalizzare e rendere piti efficienti le
relative procedure di spesa pud svolgere attivita economiche, finanziarie e tecniche a supporto
delle Amministrazioni interessate alla realizzazione di interventi finanziati con risorse nazionali
& comunitarie e svolgere le funzioni di Centrale di Committenza ai sensi dell'articolo 55-bis,
comma 2-bis, decreto-legge n. 1/2012, convertito con modificazione dalla legge n. 27/2012 e
def'articolo 38, comma 2, D. Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”, nonché le funzioni di
soggetto attuatore degli interventi previsti nei Contratti Istituzionali di Sviluppo, ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, D. Lgs. n. 88/2011.

che la Regione Puglia, per l'attuazione degli interventi inseriti nel presente Patto, pud avvalersi

dei propri Enti e Societd in house, nel rispetio di quanio previsto dalla normativa europeae
nazionale in materia. :

i
.
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CONSIDERATO

+ che la Presidenza del Consiglio dei Ministri intende attivare, d'intesa con la Regione Puglia un
processo di pianificazione strategica con I'obiettivo di:

1. assicurare la realizzazione degli interventi strategici e qualificanti per il territorio,
monitorando ed accelerando 'attuazione degli interventi gia in corso;

2. avviare gli interventi strategici gia compresi nella piattaforma progettuale territoriale,
anche atiraverso lo snellimento def pracessi tecnici ed amministrativi;

3. assicurare la progettazione di nuovi interventi considerati strategici per la specifica area
territoriale;

* che la Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento per le Politiche di Coesione, al fine di
accelerare la realizzazione degli interverti infrastrutturali materiali e immateriali, assicurare la
qualita di spesa, garantire il necessario coinvolgimento di tutti i soggetti implicati nel processo
di pianificazione strategica, intende promuovere le misure di attuazione rafforzata degli
interventi avvalendosi dell'Agenzia defla Coesione Territoriale per il monitoraggio sistematico e
continuo degli interventi e di Invitalia quale soggetto attuatore, salvo quanto demandato
al’attuazione da parte dei concessionari di servizi pubblici, ai sensi della normativa vigente.

RITENUTO

e opportuno procedere alla stipula di un Patto per la Regione Puglia, in ragione della dimensione
e complessita degli interventi per lo sviluppo socio-econamico della regione, al fine di dare un
rapido avvio e garantire I'attuazione degli interventi considerati strategici, nonché di facilitare la
nuova programmazione nazionale e comunitaria 2014-2020;

s che con la stipula del presente Patto per la Regione Puglia, le Parti intendono fornire una
risposta flessibile ed integrata alle diverse esigenze territoriali, promuovendo a tal fine, un pil
efficace coordinamento tra i diversi strumenti di programmazione e di pianificazione e tra le
diverse fonti finanziarie disponibili, nonché tra i diversi soggetti istituzionali interessati;

tutto cid premesso

Il Presidente del Consiglio dei Ministii e il Presidente della Regione Puglia, di seguito le Parti,
stipulano il presente Patto:

Articolo 1
(Recepimento delle premesse)

1. Le premesse formano parte inlegrante e sostanziale del presente Patto e costituiscono i
presupposti su cui si fonda il consenso delle Parti.

Articolo 2
{Oagetto e finalita) @Q_(
1. Con il presente Patto, le Parti si impegnano ad avviare e sostenere un percorso unitario di

intervento sul territorio della Regione Puglia, finalizzato allo sviluppo economico, produttivo &d 3 .-
occupazionale dell'area, nonché alla sostenibilita ambientale ed alla sicurezza del territorio;

2. A tale fine, le Parti, tenuto conto delle linee di sviluppo e delle aree di intervento, condivise tra la

Regione Puglia ed il Governo, hanno identificato gli interventi prioritari e gli obiettivi da
conseguire entro il 2017 indicati nell’Allegato A, che forma parte integrante del presente Patio,

/s
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per la cui attuazione & ritenuta necessaria un'azione coordinata, con il coinvolgimento di tutti i
soggetti interessati.

Articolo 3
(Risorse finanziarie)

1. Le Parti si impegnano a dare attuazione ai contenuti del Patto mediante la messa a sistema
delle risorse disponibili ordinarie ed aggiuntive, nazionali ed europee, nonché ricorrendo ad altri
strumenti finanziari quali fondi rotativi, project financing, ecc.;

2. L'importo complessivo degli interventi, che costituiscono gli impegni del presente Patto, e le
risorse finanziarie previste per la loro attuazione sono indicati in dettaglio nell'Allegato A al Patto
e sono sinteticamente descritte, per macro-categorie, nella seguente tabella, suddivise per aree
di intervento:

Risorse . . Risorse
Costo totale - Risorse FSC Altre risorse . e
Area di intervento interventi | 9'325529Mal8 | “o004 5020 | disponibili (3) || finanziarie FSC
(€} (€

Infrastrutture 866.435.364 776.335.364 90.100.000 77.049.830
Ambiente 1.680.805.000 505.300.000 1.175.506.000 80.626.161
Sviluppo economico e
produttivo 1.389.5626.480 346.897.669 1.042.628.611 74.023.616
Turisme, cultura e
valorizzazione risorse 451.000.000 165.000.000 286.000.000 30.937.749
naturali
Occupazione, inclusione
sociale e lotta alla poverta, | 1.140.238.537 220.238.537 920.000.000 60.434.214
istruzione e formazione
Aliro (completamenti) 212.187.577 154.459.147 57.728.430 57.728.430
Totale costi e risorse 5.740.192.958 154.459.147 2.071.500.000 3.514.233.811 380,860.000
(') Risorse gia assegnale con precedenti pragrammazioni: POR FESR Puglia 2007-2013
{) Alire risorse disponibili: POR, Programma complementare regionale; Programmi operativi nazionali, altre Fonti Nazionali

3. Le risorse finanziarie a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, riferite al periodo di
programmazione 2014-2020, verranno assegnate da parte del Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica (CIPE), ai sensi del comma 703 dell'art. 1 della legge 23 dicembre
2014, n. 190 (legge di stabilita 2015).

4. Con delibera CIPE verranno indicali i criteri ed i meccanismi per il trasferimento delle risorse
FSC 2014-2020 e per la revoca totale o parziale delle stesse risorse di cui al presente Patto.

5. Per quanto concerne gli interventi relativi ai settore strategico “Ambiente”, le Pari si impegnano

affinche: : '

i.  Nellambito ¢ bacino territoriale ottimale in cui si debba ancora ottemperare \agli @,’
adeguamenti di cui alf'art. 172 commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. 152/2006, come sostitliito '
dall'art. 7 comma 1 della legge 164/2014 (cd. Sblocca Italia), venga accelerato I'awio_ <
delle procedure di affidamento ai sensi del comma 4 del medesimo art. 172, tenendo
conto che risulta ormai scaduto il termine perentorio da uliimo fissato alla data del 30
settembre 2015 per I'adozione dei relativi provvedimenti.

il. | progetti per interventi di contrastc al dissesto idrogeologico, come risultanti’ dal
sistema telematico Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del S’uolo—
7
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1.

ReNDIS e validati dalla Regione, conformemente a quanto previsto dalla legislazions
vigente, siano ammessi a finanziamento utilizzando i criteri di scelta e di attribuzione
delle risorse che, ai sensi dell'art. 10, comma 11, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n, 116, sono stati
approvati con DPCM 28 maggio 2015 recante "individuazione dei criteri e delle modalita
per stabilire le priorita di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazicne del
rischio idrogeologico”.

Articolo 4
{Modalita attuative)

In considerazione della strategicita e complessita degli interventi, nonché per accelerarne la
realizzazione, le Parti, nel rispetto della pertinente normativa europea e nazionale, possono
individuare Invitalia quale soggetto responsabile per Fattuazione degli interventi. Al fine di
garantire la tempestiva attuazione degli interventi previsti dal presente Patto, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, di concerto con la Regione Puglia, ove necessario e nel rispetto delle
disposizicni comunitarie e nazionali, adotta le opportune misure di accelerazione ai sensi di
quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, lettere f-bis ed f-fer, decreto-legge n. 101/2013,
convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013.

Gli interventi saranno finanziati con risorse nazionali, deil’'Unione Europea nonché mediante il
Fondo per lo Sviluppo e la Coesicne. A tal fine, le Parti si impegnano a dare attuazione ai
contenuti del Patto mediante la messa a sistema, come indicato nell'Allegato A, delle risorse
disponibili FSC 2007-2013 ed FSC 2014-2020, dei Fondi strutturali dell'Unione europea e
defle risorse di cofinanziamento nazionale, delle risorse ordinarie nonché ricorrendo ad altri
strumenti finanziari quali fondi rotativi, project financing, ecc., tenendo conto, oltre di quanto
previsto e programmato nell'ambito del Programma Operativo 2014-2020 della Regione Puglia
{POR), anche dei Programmi Operativi nazionali (PON) rilevanti per gli ambiti di intervento
oggetto del presente Patto;

La Regione Puglia per I'attuazione degli interventi inseriti nel presente Patto, pud avvalersi dei
propri Enti @ Societa in house, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea e
nazionale in materia.

L'Agenzia per la coesione territoriale & responsabile con la Regione Puglia del coordinamento
e della vigilanza sull'attuazione del Patto e svolge, altresi, l'azione di monitoraggio e
valutazione degli obiettivi raggiunti.

Articolo 5
(Referenti del Patto — Comitato di indirizzo e controllo per la gestione del Patto)

I referenti del presente Patto sono I'Autorita Politica per la Coesione e il Presidente della
Regione Puglia.

L'Autoritda Politica per la Coesione e il Presidente della Regione Puglia si avvalgono di un
Comitato di indirizzo e controlio per la gestione del Patto” (di seguito Comitato), senza oneri a
carico del Patto medasimo, che risulta cosi costituito:

i. un rappresentante del Dipartimento per le Politiche di Coesione;

ii. un rappresentante del Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento deila
Politica Economica;

i, un rappreseniante dell'’Agenzia per la Coesione Territoriale;
Iv. un rappresentante delia Regione Puglia.

l < B
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Le decisioni del Comitato sono adottate d'intesa tra i rappresentanti della Regione e quelli
delle Amministrazioni centrali coinvolte. Nel caso di mancata intesa, il Comitato rimette la
decisione ai Referenti del Patto.

Il Comitato & presieduto dal rappresentante defl’Agenzia per la Coesione Territoriale.

Le Amministrazioni centrali e la Regione Puglia, coinvolte nella realizzazione degli interventi,
pongono lattuazione del Patto tra gli obiettivi annuali dei dirigenti interessati e ne danno
informativa ai Referenti del Patto, trasmetiendo le direttive annuali.

L' Agenzia per la Coesione Territoriale e la Regione Puglia nella prima riunione del Comitato
indicano i propri rispettivi Responsabili Unici deil'atiuazione del Patto i quali sovraintendono
all'attuazione degli interventi previsti e riferiscono al Comitato e ai Referenti del Patto.

Articolo 6
{Impegni delle Parti)

Le Parti st impegnano, nello svolgimento dell’attivita di propria competenza, a dare attuazione
alle linee di azione descritte nel presente Patto; in particolare:

a) L'Autoritd per la Politica di Coesione, avvalendosi dei competenti dipartimenti, si impegna
ad assicurare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, anche con il
ricorso agli strumenti di semplificazione dell'attivita amministrativa e di snellimento dei
procedimenti di decisione e di controllo. Si impegna, inolire, a promuovere ogni utile
iniziativa affinché le risorse finanziarie necessarie a sostenere I'attuazione di quanto
previsto dal presente Patto siano effettivamente disponibili, per un'efficace attuazione degli
interventi. A tal fine, su eventuale richiesta della Regione Puglia, I'Autorita per la politica
della coesione si impegna a rendere disponibile il supporto tecnico operativa di Invitalia,
anche in qualita di centrale di committenza e per I'avvio dei nuovi progetti, ai sensi di
quanto previsto dall'articolo 55-bis, decreto-legge n. 1/2012 e dell'articolo 38, comma 2, D.
Lgs. n. 50/2016.

b} il Presidente della Regione Puglia, per quanto di competenza, si impegna ad assicurare il
pieno conseguimento degli obiettivi del presente Patto, inclusi quelli di spesa indicati
nell'Aflegato A, subordinati alla effettiva disponibilita delle risorse finanziarie nazionali,
avvalendosi dell'azione degli Uffici della Programmazione Unitaria presso il Gabinstto della
Giunta della Regione Puglia, orientando I'attivith amministrativa alla pit efficace attuazione
di quanto previsto agli articoli 2 e 3.

Le Parti concordano sulla necessitd di avviare un percorso finalizzato a sottoporre alla
Commissione Europea una proposta di realizzazione di Zone Economiche Speciali (ZES), nelle
aree di Bari, Brindisi, Taranto, al fine di favorire la crescita economica delle aree identificate
come le pitl idonee al rilancio degli investimenti esteri nel Paese.

. Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, qualora si

rendesse necessario riprogrammare in tutto o in parte le risorse di cui al presente Patto,
interviene nellistruttoria degli obiettivi e delle scelte di intervento, verificandone la coerenza con

gli indirizzi definiti nei documenti di programmazione nazionali e comunitari. Nel presente Patte~

potranno coniluire interventi rivenienti dalla riprogrammazione del FSC 2007-2013.

. Le Parti si impegnano a verificare pericdicamente, almeno ogni 6 mesi, a partire dalla data di

assegnazione dslle risorse, lo stato di attuazione del presente Patto ed eventuali necessita di
rimodulazione degli interventi indicati nell’Allegato A, a parita di spesa ammissibile a valere-sul
Fondo Sviluppo e Coesione.
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Articolo 7
(Sorveglianza, trasferimento risorse, valutazione)

1. 1 soggetti attuatori degli interventi compresi nel Patto presentano ai Responsabili Unici, di cui
al comma 5 dellart. 5, e aggiornano periodicamente, una scheda per ciascun intervento
contenente i passaggi procedurali e 'avanzamento della spesa.

2. La sorveglianza del rispetto del cronoprogramma e la rispondenza delle opere realizzate a
quanto indicato negli impegni sottoscritti dalle Parti & assicurata dal monitoraggio degli
interventi da parte dei Responsabili Unici, anche tramite verifiche in loco.

3. La Regione & responsabile del corretto e tempestivo inserimento dei dati di monitoraggio.

4. | Responsabili Unici, con if supporto delle competenti strutture dell’Agenzia per la Coesione
Territoriale, assicurano a cadenza almeno bimestrale il regolare monitoraggio degli interventi
utilizzando il sistema di monitoraggio unitario istituito presso il Ministero dell'Economia e delle
Finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le informazioni cosi acquisite
sono rese disponibili alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAR).

5. | dati, le informazioni e i documenti acquisiti nel sistema di monitoraggio sono accessibili e
condivisi tra tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione, gestione e controllo degli interventi.

6. Il Comitato sovraintende all'attivita di verifica e, all'esito delie verifiche, assegna un congruo
termine per Fattuazione delle eventuali azioni correttive.

7. Qualora l'esito delle verifiche portasse ad accertare che il mancato rispetto degli obiettivi
procedurali e di spesa si discosta per pit del 25 % rispetto alle nuove previsioni effettuate a
seguito delle verifiche suindicate, sono definanziati gli interventi in fase di progetiazione che
presentano un ritardo. Per gli interventi in fase di realizzazione la sanzione & rappresentata
dalllammontare delle risorse in economia, comunque per un importo non inferiore al 10 % del
valore dell'intervento laddove disponibile.

8. |l trasferimento delle risorse del Fondo Sviluppo Coesione & vincolato al rispetto del completo
inserimento dei dati dei singoli interventi nel sistema di monitoraggio unitario, incluso il
cronoprogramma di ogni intervento. I mancato inserimento e/o aggiornamento dei dati di
monitoraggio comporia la sospensione del trasferimento delle relative risorse.

9. Nei dodici mesi successivi alla realizzazione di ciascun intervento, la Regione presenta al
Comitato un rapperto di valutazione sull'efficacia dellintervento realizzato.

Articolo 8 LRE

(Informazione e pubbilicita) /

A i
1. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati del presente Patto saranno@%
pubblicizzate sulla base un piano di comunicazione predisposto dall’Agenzia per la Coesione

Territoriale. S E

—l

rd

2. Al fine di garantire la massima trasparenza e la migliore comunicazione ai cittadini sullo stato di
avanzamento dei lavori, il Presidente della Regione si impegna a:

a) individuare e comunicare al Comitato un referente per gli aspetti collegati all'attivita di
comunicazione;

b) fornire tutti i dati richiesti dal Comitato al fine di consentire la comunicazione di informazioni
ai cittadini attraverso sistemi “open-data”.

/ ! /
ST
j-"
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Articolo 9
(Disposizioni finali)

1. Eventuali modifiche al presente Patto sono concordate tra le Parti e formalizzate mediante atto
scritto.

Bari, 10 settembre 2016

Il Presidente del Consiglic dei Ministri Il Presidente della Regione Puglia
AT
- ~
: % el
N\ e/
S o
7
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RESPONSABILI DI AZIONI PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE PUGLIA

ALL.2
AREA TENMATICA FSC AZIONE PATTO PER LO
2014-2020 SVILUPPO DELLA REGIONE RESPONSABILE
PUGLIA
. - Dirigente 0 smpore ezione
Infrastrutture Infrastrutture Di Trasporto Ferroviario s pr temport S
Infrastrutture per la Mobilita
. e Dirigente ro  tempore  Sczione
Infrastrutture Infrastrutture di Trasporto Stradale £ P por
[nfrastrutture per la Mobilita
N . L irigente pore Sezione Tr:
Infrastrutture Trasporto sostenibile urbano Dmé"'.m" pro temp S ne trasporto
Pubblico locale e grandi progetti
. - . Dirigente pro tempore Sezione Trasporto
Entrastrutture Logistica e infrasirutture senie p pore = TP
Pubblico locale ¢ grandi progetti
[nfrastrutture . .
. . L . Dirigente  pro  tempore  Sezione
Sviluppo €Conomico ¢ | Infrastrutture universitarie e di ricerca A
. Universiti ¢ Ricerca
produttivo
Interventi per la valorizzazione della | Dirigente  pro  tempore  Sezione
Infrastrutture A . L
cittd di Taranto Programmazione Unitaria
Lo . Lo Dirigente ro  lempore  Sezione
Infrastrutture Riqualificazione [sole Minori senic p P
Urbanistica
Infrastrutture  per la risorsa idrica — [ Dirigenie pro tempore Sezione Risorse
Infrastrutture e : .
Consorzi di Bonifica Idriche
. .. . Dirigente pro tempore Sezione Risorse
Ambicnie Servizio Idrico Integrato .= P P
Idriche
i Dirigente pro tempore Sezione Risorse
Infrastrutture Infrastrutture per fa saniti © p Fore.
Strumentali ¢ Tecnologiche
Fondo rotativo per 'anticipazione delle | .. . .
. : : Dirigente  pro  tempore  Sezione
Infrastrutture spese di progetiazione tecnica a favore . A
L . . Programmazione Unitaria
delle amministrazioni pubbliche
Ambiente [nterventi per 'efficientamento | Dirigente  pro  tempore  Sezione
coergetico degli edifici pubblici Infrastrutture encrgetiche ¢ digitali
. N Dirigente 10 tempore  Seczione
. Interventi per I'efficicntamento geme P emp e -
Ambiente . . Competitivita ¢ Ricerca dei  Sistemi
energetico delle imprese L
produttivi
. Interventi per la bonifica dei siti | Dirigente pro tempore Sezione Ciclo dei
Ambiente P —— S L
inquinati rifiuti ¢ bonifiche
. Interventi per 'ottimizzazione della | Dirigente pro tempore Sezione Ciclo dei
Ambiente ) R . e .
gestione dei rifiuti urbani rifiuti e bonifiche
. Interventi per la tutela del suolo e delle | Dirigente pro tempore Sczione Difesa
Ambiente L
coste del suolo e rischio sismico
. . . o . Dirigente  pro  tempore  Sezione
Sviluppo €CONomico e | Sviluppo ¢ competitivith delle imprese o . P g
. . . - Competitivita e ricerca  dei  Sistemi
produttivo ¢ dei sistemi produttivi L
produttivi
. . Interventi per la digitalizzazione dei | . .
Sviluppo £Cconomico ¢ . PO, . | Dirigente  pro  tempore  Sezlone
roduttivo B Infrastrutiure cnergetiche ¢ digitali
P servizi digitali delta PA 8 e
Sviluppo CCONOMICo ¢ [ Ricerca, sviluppo tecnologico ¢ | Dirtgente pro tempore Sezione Ricerca)~
produttivo tnnovazione [nnovazione e Capacita [stituzionale
Turismo, cultura ¢ | Interventi per la tutela ¢ valorizzazione .. i
. . . . - . i Dirigente  pro  twmpore  Sezione
valorizzazione  delle  risorse | dei Beni culturali e per la promozione >
R . Economia della Cultura
naturah del patrimonio immateriale

§ o
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RESPONSABILI DI AZIONI PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE PUGLIA

ALL. 2

Turismo, cultura e - .

PR . . . N Dirigenie  pro  tempore  Sezione
valorizzazionc  delle  risorse | Rigenerazione urbana sostenibile -

. Urbanistica

naturali
Turismo, cultura [ . . L

. : : I[nterventi  per il riposizionamento - . :
valorizzazione  delle  risorse o PR e Dirigente pro tempore Sezione Turismo
naturali compelitivo delle destinazioni turistiche

Occupazione, inclusione sociale
¢ lotta alla povertd, istruzione ¢
formazione

Interventi a sostegno dell’occupazione
e della qualificazione delle risorse
umane

Occupazione, inclusione sociale
e lotta alla povena, istruzione ¢
formazione

Interventi a sostegno  dell’inclusione
sociale e del social housing per i
giovani ¢ le fasce deboli della
popolazione

Dirigente  pro  tempore  Sezione
Programmazione unitaria
Dirigente  pro  tempore  Sezione

Programmazionc unitaria

Occupazione, inclusione sociale
¢ lotta alla poverta, istruzione ¢
formazione

Puglia sicura ¢ legale

Dirigente pro tempore Sezione Sicurezza
del cittadino, politiche per le migrazioni
ed anti-mafia sociale
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REGIONE PUGLIA

PATTO PER LA PUGLIA 2014-2020
AREA DIINTERVENTO - ....coivrcmrvervsnenn s ssenenones

DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI TRA REGIONE PUGLIA E

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

( Importo € ,00)

105

Allegato 3
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Allegato 3

Premesso che:

il presente disciplinare regola i rapporti tra la Regione Puglia ¢ il Soggetto Beneficiario del
finanziamento nell'ambito della Programmazione Unitaria 2014-2020;

con deliberazione n. 26 del 16/08/2016 il CIPE ha provveduto alla assegnazione delle risorse a valere
sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 nell'ambito del "Patto per it Sud®;

in data 10 settembre 2016 é stato sottoscritto il "Patto per la Puglia” tra la Presidenza del Consiglio dei
Ministri ¢ la Regione Puglia;

con Deliberazione di Giunta Regionale n. _ del ___si & provveduto alla presa d'atto del Patto per lo
Sviluppo della Regione Puglia e dell’elenco degli interventi allegato allo stesso Patto:

l'intervento & individuato con CUP (Codice Unico di Progetto) n. ......;

conatto n....del ..........e stato nominato il R.U.P, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016;
con atto n... del ....... ¢ stato approvato (studio di fattibilith, progetto preliminare, definitivo,
esecutivo);

il RU.P. ha redatto specifico cronoprogramma, allegato al presente atto e di esso parte integrante.
Art. 1 - Generalita

[ rapporti tra la Regione Puglia e il Soggetto Beneficiario del contributo finanziario a valere sul Patto per
la Puglia 2014/2020 (di seguito Patto) sono regolamentati secondo quanto riportato nei successivi
articoli.

II Soggetto Beneficiario & responsabile della realizzazione del progetto “

euro ,00 a valere su FSC 2014-2028 e per euro 00 a valere su

"

finanziato per

Art. 2 - Primi adempimenti del Soggetto beneficiario

Il Soggetto Beneficiario, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione det presente
Disciplinare si obbliga ad inviare alla struttura regionale di riferimento (di seguito Regione) il presente
Disciplinare debitamente sottoscritto digitalmente da parte del legale rappresentante e dal Responsabile
Unico del Procedimento (di seguito R.U.P) designato dal Soggetto beneficiario stesso.

Art. 3 - Obblighi del Soggetto Beneficiario

Il Soggetto Beneficiario provvede a dare attuazione all'intervento oggetto del presente Disciplinare e, a

tal fine, si obbliga a:

a. rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell'intervento, la normativa comunitaria e nazionale
vigente in materia di appalti pubblici, nonché quella in materia di ambiente (attivazione, ove
prescritto, di procedure VIA o valutazione di incidenza o procedure AlA; acquisizione, ove
prescritto, di autorizzazioni in materia di prelievi o di scarichi idrici, di gestione dei rifiuti, di
emissioni in atmosfera, acquisizione ove richiesto, di nulla-osta paesaggistici; acquisizione di ogni
altro parere, autorizzazione o nulla-osta prescritto dalle normative vigenti);

b. rispettare le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia di contabili separata nella
gestione delle somme trasferite dalla Regione a titolo di finanziamento a valere sulle risorse del
Patto;

c¢. iscrivere l'intervento al sistema CUP;

d. applicare e rispettare le disposizioni di cui alla L.R. 26 ottobre 2006 n. 28 in materia di contrasto al
lavoro non regolare, anche attraverso specifiche disposizioni inserite nei bandi di gara per
I'affidamento di attivita a terzi;

e. applicare e rispettare, in quanto pertinenti, le disposizioni di cui alla L.R. 20 giugno 2008 n. 15 in
materia di trasparenza dell'azione amministrativa;

f. dare visibilitd, attraverso ogni strumento pubblicitario e di comunicazione relativo all’attivita
oggetto del presente disciplinare, ai loghi della Regione Puglia, del Fondo di sviluppo e coesione;
oltre che di tutti i soggetti che intervengono nel finanziamento dell’opera;

g provvedere alla gestione delle informazioni e alla rendicontazione delle spese n}éﬂiante
registrazione deile stesse sul sistema unico di monitoraggio finanziario, fisico ¢ procedurale
MIRWEB 2014-2020 {di seguito MIRWEB}, reso disponibile dalla Regione;

h. registrare [ pagamenti effettuati per Vattuazione dell'intervento sul sistema di monit raggio
MIRWEB, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di emissione dei mandati; -

i.  anticipare, ad avvenuto completamento dell'intervento, la quota del 5% del contributo finanziario;
definitivo, corrispondente alla quota di saldo che la Regione eroghera a seguito dell’avvenu
approvazione del certificato di collaude tecnico-amministrativo/certificato di regolare esecuzi

AL
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ed omologazione della spesa complessiva sostenuta per lintervento da parte del Soggetto
beneficiario;

j- agglornare nel sisterna MIRWEB i valori degli indicatori di realizzazione entro 30 (trenta) giorni
dalla fine di ciascun trimestre solare e alla conclusione dell'intervento;

k. conservare e rendere disponibile la documentazione in originale relativa atl'operazione ammessa a
contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché consentire le verifiche in
loco, a favore delle autorita di controllo regionali, nazionali e comunitarie;

[ ad inviare alla Regione, cntro il termine di 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente
Disciplinare:

- larelazione tecnica-illustrativa del progetto ammesso, con indicazione delle procedure di
affidamento nel rispetto del D. Lgs. 50/16;

- il prospetto ecanemico finanziario;

- ladocumentazione attestante il cofinanziamento,

m. a porre in essere tutte lc azioni opportune e necessarie al fine di garantire il rispetto del
cronoprogramma allegato al presente Disciplinare e, comunque, a conseguire I'OGV entro e non
oltre il 31 dicembre 2019.

Art. 4 - Cronoprogramma dell'intervento

1. Per ciascuno dei tempi previsti dal cronoprogramma allegato al presente Disciplinare, it Soggetto
beneficiario & tenuto a comunicare alla Regione I'avvenuto adempimento e a trasmettere i relativi atti
probanti,

2. Nel caso di mancato rispetto dei termini temporali relativi alle singole fasi di attuazione dell'intervento
di cui al cronoprogramma allegato al presente Disciplinare, la Regione si riserva la facolta di revocare il
contributo finanziario concesso, ove non sia comunque attendibilmente assicurato il rispetto del
termine massimo di completamento dell'intervento, ovvero nel caso in cui non sia assicurata
I'operativita dello stesso nei tempi programmati.

3. Nel caso in cui il ritardo per ciascuna fase dipenda da causa di forza maggiore comprovata, la Regione
potra consentire, per singola fase, una proroga per non piit di una volta dei termini stabiliti, ove possa
ragionevolmente ritenersi che l'intervento sia comunque destinato a buon fine.

Art. 5 - Appalto ed esecuzione degli interventi

. L'ente attuatore dovra procedere allappalto e I'esecuzione degli interventi nel rispetto del Decreto
L.von. 50 del 18/04/2016.

Art. 6 - Soggetto responsabile dell’attuazione dell'intervento

1. Il RU.P., ad integrazione delle funzioni previste dafl'art. 31 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, attesta la

congruita dei cronoprogrammi indicati secondo quanto previsto dall'art. 4, e si occupa di:

a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la
previsione dei tempi, delle fasi, delle modalita e dei punti - cardine, adottando un modello
metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;

b) organizzare, dirigere, valutare e controllare I'attivazione e la messa a punto del processo operativo
teso alla completa realizzazione dell'intervento;

¢) monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella
realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di
garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi programmati e segnalando

tempestivamente al e al gli eventuali ritardi e/o

ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono I'attuazione; Py
d) aggiornare, con cadenza bimestrale il monitoraggio dell'intervento inserendo i dati richiesti nel

Sistema informative di riferimento. A

Art. 7 - Tempi di attuazione e assegnazione definitiva del finanziamento
\

1. A seguito defl'aggiudicazione dei lavori, il Soggetto beneficiario trasmette alla Regione i provvedimer}FK W
di approvazione della gara di appalto e del quadro economico definitivo, redatto con i criteri di cui 4l
successivo art. 8, sulla base del quale la Regione provvede all'emissione dell'atto di concessione dgl
finanziamento definitivo, pari allimporto del quadro economico rideterminato. L'importo /g6l
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finanziamento definitivamente concesso costituisce I'importo massimo a dispasizione del soggetto
attuatore.

Art. 8 - Spese ammiissibili

L. L'importo del finanziamento definitivamente concesso, costituisce l'importo massimo a disposizione del
Soggetto beneficiario ed & fisso ed invariabile, tenuto conto deile seguenti limitazioni suile voci di spesa:
a.  Spese generali (rilievi, accertamenti, indagini, progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera
e contabilit, spese di gara, sicurezza, collaudi tecnici, collaudo tecnico- amministrativo, consulenze
0 supporto, responsabile unico di procedimento). Tali spese saranno riconosciute ammissibili per
un importo massimo corrispondente ad una percentuale del valore dell'importo dei lavori posto a
base di gara, non superiore alle aliquote sotto specificate:

Importo lavori posto a base di gara Percentuale massima ammissibile
Fino a € 250.000,00 20%
Da € 250.000,01 fino a € 500.000,00 18%
Da € 500.000,01 fino a € 2.500,000,00 15%
Da € 2.500.000,01 fino a € 5.000.000,00 14%
Cltre € 5.000.000,00 13%

Nelle spese per direzione lavori, in particolare, possono essere comprese quelle relative all'ufficio
della direzione lavori (punto 14 della tabella B1 del D.M. 4.4.2001), con il limite di due componenti
per importi di lavori a base d'asta compresi fra € 1.000.000,00 ¢ € 5.000.000,00 e tre componenti
per importi superiori a € 5.000.000,00. Per il suddetto ufficio non saranno riconosciute spese per
importi di lavori a base d'asta fino a € 1.000.000,00;

Le spese per rilievi, accertamenti ed indagini, ivi comprese queile geologiche e geotecniche non a
carico del progettista né necessarie alla redazione della relazione geologica, da prevedere nel
quadro economico tra le somme a disposizicne del Soggetto beneficiario, non possono superare
1'1% della spesa totale ammissibile dell'operazione;

Gli incentivi sono ammessi secondo quanto previsto dall'art. 113 del D. Lgs. 50/2016.

b.  Spese per acquisto di edifici gia costruiti. Tali spese saranno riconosciute ammissibili purché siano

dircttamente connesse alla realizzazione dell'infrastruttura in questione ed esclusivamente nei
limiti delle pracedure di quotazione dell'immobile;

¢ Spese di_esproprio e di acquisizione delle aree non edificate. Tali spese saranno riconosciute

ammissibili jn presenza della sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisizione del terreno e
l'infrastruttura da realizzare, non possono superare il 10% del totale contributo definitivamente
erogato,;

d. lImprevisti. Ammissibili nella misura massima del 10% dell'importo contrattuale dei lavori
(comprensivo degli oneri della sicurezza).

2. Sono ammissibili a finanziamento le spese effettuate dal Soggetto beneficiario successivamente al
01/01/2014; devono essere comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza
probante equivalente. Tali documenti devono provare in modo inequivocabile I'avvenuta liquidazione
della prestazione alla quale si riferiscono e la data dell'operazione, rappresentando titoli di spesa
definitivi e validi ai fini fiscali. Devono inoltre essere disponibili in originale, pena la non ammissibilit, .
per le attivita di verifica e controllo. o

3. L'IVA costituisce spesa ammissibile soltanto se il costo relativo viene realmente e definitivamente
sostenuto dal soggetto attuatore in maniera non recuperabile. L'imposta recuperabile, anche se/ hon
ancora materialmente recuperata, non é ammissibile. !

4. Eventuali maggiori oneri correlati alla realizzazione delle opere sono a totale carico del Soggetta
beneficiario(art. 9 c.2 L.R. 13/2001). .22 : .

3. Restano escluse dall'ammissibilita le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori ~———"
oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con I'impresa appaltatrice.
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6. 0Ogni documentazione di spesa difforme da quante previsto dal presente articolo non sara considerata
valida ai fini della rendicontazione consuntiva e non potra essere calcolata ai fini det totale delle spese
ammissibili.

7. Eventuali maggiori oneri correlati alla realizzazione del progetto sono a totale carico del Soggetto
Beneficiario.

Art. 9 - Modalita di erogazione del contributo finanziario
1. L'erogazione del finanziamento avverra con le seguenti modalita:

¢ Erogazione dell'anticipazione del 5% dell'importo del contribute finanziario provvisorio a
seguito dei seguenti adempimenti da parte del RUP:
- attestazione da parte del RUP dell'avvenuta proposta di aggiudicazione (D. Lgs. 50/2016);
- presentazione di specifica domanda di pagamento parametrata all'importo del contributo
finanziario provvisorio.

¢ Erogazione successiva pari al 35% del contributo finanziario definitive a cui va sottratta
I'anticipazione prevista al punto precedente, a seguito dei seguenti adempiment da parte del
RUP:

- presentazione del quadro economico definitivo rideterminato al netto dei ribassi di gara;

- attestazione di avvenuto inizio dei lavori;

- inoltro di copia del contratto sottoscritto con il Soggetto aggiudicatario;

- comunicazione, in caso di cofinanziamento, dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di
copertura finanziaria da parte del Soggetto beneficiario;

- attivazione e aggiornamento del sistema di monitoraggio finanziario fisico e procedurale
MIRWEB con registrazione dei pagamenti effettuati entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla
data di emissione dei relativi mandati;

- presentazione di domanda di pagamento.

* Erogazioni successive pari al 20% del finanziamento assegnato, fino al limite massimo del 95%
del contributo stesso, a seguito dei seguenti adempimenti da parte del RUP:

- presentazione di domanda di pagamento, in presenza di rendicontazione delle spese
ammissibili, sostenute ¢ debitamente documentate per l'intervento finanziato, per un importo
pari almeno all'80% delle somme gid erogate dalla Regione; in caso di cofinanziamento del
Beneficiario dovra altresi essere documentato analogo avanzamento di spesa;

- aggiornamento del sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale;

- predisposizione di ogni ulteriore ed eventuale atto o documento richiesto dalla Regione Puglia
per il perfezionamento dell'istruttoria;

* Erogazione finale netl'ambito del residuc 5%, a seguito di:

- approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo;

- emissione del provvedimento di omologazione della spesa complessiva sostenuta per
I'intervento;

- presentazione della relazione finale di cui al successivo art. 9;

- aggiornamento del sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB, con
registrazione di tutti i pagamenti effettuati che concorrono all'omologazione della spesa, entro e
non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di emissione dei relativi mandati;

- presentazione di domanda di pagamento da parte del Soggetto beneficiario.

2. Larichiesta di saldo con la relativa documentazione deve essere trasmessa alla Regione entro e non oltre
il penalarevoca del finanziamento,
3. Le crogazioni restano subordinate alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute’e

quietanzate nei modi di legge;
4. In caso di mancato completamento del progetto ammesso a finanziamento per il quale si sia provveduto

ad erogare quota del finanziamento stesso, la Regione procedera alla revoca e al recupero delle somme

gia erogate.
5. Le erogazioni vengono disposte, di norma, nel termine di 90 giorni datla richiesta e restano subordinate

all'esito positivo del conirollo effettuato dalla Regione sulla documentazione di spesa presentata, fermo

restando, comunque, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica. /, .

{
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Art. 10 - Monitoraggio

11 Soggetto beneficiario provvede a fornire alla Regione dati e documentazione relativi alle varie fasi di
realizzazione defl'intervento, sia per via telematica mediante il sistema MIRWEB messo a disposizione
dalla Regione, sia su supporto cartaceo/clettronice, salva diverse, successive e specifiche disposizioni
della Regione.

In assenza di avanzamento della spesa rispetto a quanto prescritto al comma 1, il Soggetto beneficiario
deve comunicare la circostanza illustrandone le motivazioni.

Nell’eventualita che per 12 (dodici) mesi consecutivi non vi sia nessun avanzamento della spesa e non
sia intervenuta alcuna comunicazione formale in ordine alle motivazioni del mancato avanzamento, la
Regione, previa diffida, potra procedere alla revoca del finanziamento ed al recupero delle eventuali
somme gia versate.

La trasmissionc dei dati e della documentazione relativi al monitoraggio, per via telematica e su
supporto cartaceo/elettronico, costituiscono condizione necessaria per I'erogazione da parte della
Regione delle quote del contributo finanziario.

Art. 11 - Controlli

La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalita che riterra opportune,
verifiche e controlli sull'avanzamento fisico e finanziario dell'intervento da realizzare. Tali verifiche non
sollevano, in ogni caso, il Soggetto beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilita della regolare e
perfetta esecuzione dell'intervento.

La Regione Puglia rimane estranea ad ogni rapporte comungue nascente con terzi in dipendenza delia
realizzazione dell'intervento. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che
intercorrono con il Soggetto beneficiario.

Il Soggetto beneficiario € impegnato a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa
all'operazione ammessa a contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a
consentire le verifiche in loco, a favore delle autorita di controllo regionali, nazionali e comunitarie.

In sede di controllo, nel caso di accertamento del mancato pieno rispetto delle disposizioni normative di
livello comunitario, nazionale e regionale, anche se non penalmente rilevanti, la Regione potra
procedere, a seconda dell'impatto finanziario dell’irregolarita accertata, alla revoca parziale o totale del
finanziamento concesso nonché al recupero delle eventuali somme gia erogate.

Art. 12 - Stabilita dell’'operazione

L'operazione ammessa a finanziamento, non deve, entro i 5 anni successivi dal pagamento finale al
Soggetto beneficiario, essere caratterizzata da:

a. cessazione o rilocalizzazione di un'attivita produttiva al di fuori dell’area del Patto

b. cambio di proprieta che procuri un vantaggio indebito a unimpresa o a un ente pubblico;

¢. modifica sostanziale che ne alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione, con il risultato
di compromettere gli obiettivi originari.

Art. 13 - Revoca del finanziamento {

Alla Regione, previa diffida, ¢ riservato il potere di revocare il contributo finanziario concesso nel caLo,_in
cui il Soggetto Beneficiario incorra in violazioni o negligenze rispetto alle condizioni previste d{ll
presente Disciplinare, alle disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché al
norme di buona amministrazione.

Potra costituire motivo di revoca il mancato aggiornamento dei dati relativi all'intervento finanziato nel
sistema di monitoraggio MIRWEB da parte del Soggetto beneficiario,

Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterad ove, per imperizia o altro comportamento, il Soggetto
Beneficiario comprometta la tempestiva esecuzione e/o buona riuscita dell’intervento.

In caso di revoca il Soggetto Beneficiario & obbligato a restituire alla Regione le somme da quest'ultima -~
erogate, maggiorate degli eventuali interessi lcgali, restando a totale carico del medesimo Soggetto
beneficiario tutti gli oneri relativi all'intervento.

b_‘_\- a'e
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E" inoltre facoltd della Regione utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di
gravi ritardi, indipendentemente da fatti imputabili al Soggetto beneficiario, nell'utilizzo del
finanziamento concesso.

In caso di revoca parziale riferita alla parte di finanziamento di cui alle spese accertate non ammissibili,
le stesse saranno a totale carico del Soggetto beneficiario.

Art. 14 - Prevenzione e repressione della criminaliti organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa

1. [l Soggetto Beneficiario & obbligato al rispetto della normativa sulla tracciabilita finanziaria prevista
dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 & s.m..
Art. 15 - Richiamo generale alle norme vigent e alle disposizioni comunitarie
L. Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia, in
quanto applicabili, nonché le disposizieni impartite dall’Unione Europea.
Art. 16 - Norme di salvaguardia
1. La Regione Puglia rimane estranca a tutte le controversie e/o danni di qualunque natura che dovessero
sorgere per la realizzazione dell'intervento finanziato.
2. Per quanto non previsto espressamente dall'articolato precedente, si rinvia alla vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale in materia,
{luogo) (data)

Per il Soggetto Beneficiario,

il legale rappresentante

I Responsabile Unico del Procedimento

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Per la Regione Puglia,

il Birigente della Sezione

{firmato digitalmente)

™
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Allegato Ff|

Allegain n. 8/1
al B.Lgs LIKZ01

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante | dati d'interesse del Tesoriere
data: o foi s n, protacallo .........
Rif. Proposta di delibera del APR/DEL/2017/000
SPESE
Ly ] “’2m VARLAZIONI
PREVISION| AGGIORRATE ALLA DEUBERA
MISSIONE, PROGRAMMA, TNOLO DEHOMINAZIGNE vnzczn.m TE . . . HOGCETI0. ESERQTIO 2017
N. ... £SERCIZIO 2017
SERVIZI ISTITUZIONALL GENERALI E DI
A
MISSIONE 1 GESTIONE
Politica regionale unitaria per i serviti
Programma 12 istituzionali, generali e di gestione
Titole 2 Spese in cento capitals residui presuntt
previsione dicornpetenza 20.000.080,60
previsione dicassa 20.000.000,00
Politica regionale unitaria per i sarviz
Totale Programma 12 istitwzionali, generall e di gestiore residul presuntl
previsiong di cargetenza 20.0060.000,00
grevisione di cassa 20.000.000,00
SERVIZHISTITUZIONAU, GENERAU E DI
LO'IALE MISSIONE 1 GESTIONE residul peesuntt
previsione di ecompetenza 20.500.000,00
previsione di assa 20.000.000,00
i
MISSIONE 3 ORDINE PUBBUCO E SICUREZZA
Politica regionale unitaria per I'ordine pubblico
Programma 3 e la sicuretza
Titolo 2 Spese in conto cagitale residui presunti
peevisiona di compatenta 1.400.000,00
previgione dicassa 1.400.000,00
Palitica regicnale unitaria per I'erdine pubblico
[Tatale Programma 3 13 ticurezza residuf presunt]
previsione di competenza 1.400.000,00
previsione di cassa 1.400.000,00
[TOTALE MISSIONE 3 ORDINE PUSBUCO E SICURE2ZA resldul presuntl
previsione di competenza 1.400.000,00
previsione di cassa 1.£00.000,00
MISSIONE q ISTRUZIONE € DIRITTO ALLO STUDIG
Politica regionala unitaria per Vistrutione e
Programma 8 diritte allo studio
Titalo 2 Spese in conta capitale residul presunti
previsiore di competenza B.000.000,00
pravisione di cassa 8.000.000,00
Politica regianale unitaria per Vistruzione e il
[Totale Programma B dintto alls studia residul presuntl
previsione di competenza B.060.000,60
previsione di cassa 8.000.000,00
[TOTALE MISSIONE 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO residul presunt]
previsione di competenta 8.0001.000.00
e previsione di cassa 8.000.000,00
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE
ISSIONE ¥ Armwira cutrmau
Politica regionale unitaria per la tutela dei bani
Programma E & dalle attivita culturali
Titste 2 Spesesn centa capitale residui presunti
pravisione di competena 15.520.785,00
previsione di cassa 15.520.785,00
Politica regionale unitaria per |a tutata dei beni
Totale Programma 3 e delle attivith culturali residui presunth -
previsione di competenza 15.520.785,00
previstone di cssa 15520,785,00 7
/
5 FUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE [
TOTALE MISSIONE ATTIVITA CULTURAL reslidul presuntl
previsicne df competenta 15520.785,60 \
previsione di cassa 15520.785,00 '-\ -
#
MIssioNE ? TURISMO —— =
Pregramma 2 Politica regionale unitaria pet i) tutismc
Titole 2 Spese in conta capitale residui presunti
pravisiare di competenza 58.195 500,00
previsiona di cassa 58 195.500,00
Totale Programma 2 Palitiza tegicnale unitaria per / turismo residui presunti l\
pravisigne 4] competenta 58.195.500,60
previsione di eassa $8.155.500,C0
[TOTALE VISSIONE 7 TURISAMG residui presunti

previsfone df competenza
previsione di cassa 1

117

7

L

58.195.500,00
58.195.500,00
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MISSIDNE
a
Programma
Tirolo
[Tatale Programma

[TOTALE MISSIONE

MISSIONE

Programma
Titeln

[Totale Programma
M

TOTALE MISSIONE

{MISSIONE

Programma
Titolo

iTotale Programma

ITOTALE MISSIONE

MISSEONE

Pregrammma
Titale

[T ~tala Progranmuna

[T "TALE MISSIONE

MISSIONE
Pragramma
Titolo
[Totale Programma

[TOTALE MISSIONE

MISSIONE

Programma
Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

10

12

Ee)

15

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDIUZIA
ABITATIVA

Politica regionale unitaria ger Vassetto del
territorio e I'edilizia abitativa
Spese in conta capitale

Folitica regionale unitarla per l'assetto del
territorio e Fedilizia abitativa

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDIUZIA
ABITATIVA

SVIUPPO SOSTENIBILE £ TUTELA DEL
TERRITORIO E DELLAMBIENTE

Poliziea regionale unitaria per (= svifuppo
sostenibile & 1a tutela d=l territario ¢
deli'ambiente

Spese in 2onto capitale

Politica regionale unitaria per lo sviluppo
sosteribile e la tutsl del territorio &
delbambiente

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERAITORIO € DELL'AMBIENTE

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBIHTA

Pokitics regronale unitaria psr itrasporti a il
diritto alla mehifitd
Spese in conto capitale

Palitica regionale unitaria per i trasparti e i
diritto dla mobilita

TRASPORTY E DIRITTO ALLA MOBILITA

TUTELA DELLA SALUTE

Politica regionale unitaria perla tutefa della
salute
Spesein conty capitile

Pelitica regienale unitaria per la tutela deila
salute

TUTELA DELLA SALUTE

SVILUPPO ECONOMICQ E COMPETITIVITA

Politica regianale unitaria per lo sviluppo
ecenomice e la competitrity

Spese in conto capitale

Pelitica regionale unitaria per 1o sviluppo
economico & 1a campetitvith

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA

POUTICHE PERIL LAVORO £ LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

Politica regicnale unitana peril lavaro e la
farmaziore professicnale

Spese cotrenti

Pcltica regiena.e unitaria per il lavoro e la
tarmazione professicnale

POLITICHE PER IL LAVORD E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

residui presunti
previsione di competenza
previsicne di cassa

residul presunti
previsiona di competenta
previsione di cassa

residul presunti
previslone di eompetenia
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenta
previsions di cassa

residel presunti
previsione di compatanza
previsione di cassa

sesidui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa.

residui presunti
previsione di competenta
previsione di cassa

residui presunti
pravisione df competenza
previsione di cassa

tesidui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presuati
previsions di competenza
previsione di cassa

residul presunti
previsione di competenta
previsione di cassa

resldul presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunt!
arevisione di competenza
previsione di cassa

residul presunti
pravisione di competenza
previsione dl cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunts
previsione di competenza
previsiane dicassa

residuf presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residul presunti = 3 —l fal

118

68.335.354,00
68.335.364,60

68.335.364,00
68.335 364,00

68.135.364,00
68.335.364,00

505.300.000,00
505.300.000,00

505.300.000,00
505.300.000,00

505.300.000,00
503.300.000,00

511,500.000,00
511.500.000,00

$11.500.000,00
511.500:000,00

511.500.000,00
$11.500.000,00

143.500.000,00
143.500.000,00

133.500.0C0,00
143.500.000.00

143 500.000,00
143.500.000,00

311.897.669,00
311.897 665,00

311.897.663,00
311.897.669,00

311.897.669,00

311 B97.665,00

212,333 537,00

212.328.557,00

212338 537,00
212,338.537,60
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o
previsione di competenza 212.338.537,00
previsione d! cassa 212.338.537.00
ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTY
oM
e - ENERGETICHE
Politica regionale unitaria par f'energiae |2
Programma 2 diversi F detle fonti i
Titola 2 Spese in conto capitale residul presunti
provisisne di competenza 119,000.000,00
previsions di cassa 110.060.600,00
Politica regionafe unitarta per I'ensrgia e la
[Totale Programma z diveusificatione delle fonti erergatiche residul presuntt
previsione di competenza 110.000.000,00
previsione di cassa 110.000.0C0,00
| 17 ENERGIA E DIVERSIFICATIONE DELLE FONTY
TOTALE MISSIONE ENERGETICHE residui presuntl
previsione di competanra 110.000 000,00
previsiona di cassa 110.000.000,00
[TOTALE VARIAZIONI IN USOTA residul presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
TOTALE GENERALE DELLE USCITE residui presunii
previsione di compsatenza
previsione di cassa
ENTRATE
PREVISIONI : il
A Jumento n diminuzions
Aﬁg::ig: ::'AEM PREVISIONI AGGIORNATE AtLA
TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE DELIBERAIN OGGETTO - ESEROIZI0
VARIAZIONE - 2017
DELIBERA N....-
ESERCIZI0 2017
[ToLo i Trasferimenti correnti
previsione di cassa 000 0,00
Tipofcgia 101 residur presunti 000 0,00
previsione di competenza 0,00 212.338537,00 4,00
previtione dicassa 0,00 212.338.537,00 0,00
resldul presunti 0.00 i oo0
ITOTALE TITOLO n Entrate in conto capitate previsione di competenza 0,00 212.338.537,00 0,00
i previsione dl cassa 0,00 212.338.537,00 0,00
117010 w Entrate in conto capitale
1. alegin rie) Cortributi agli ‘avestimenti residut presuntl 0,00 0,00
previsione di compatenza 0.00 1.753.649.318,00 0,00
previsions i cassa 0,00 1.753.649.318,00 0,00
residul presunt! 0,00 0,00
[TOTALE ITOLD w Entrate In conto capitale previsione di competenza 006 1.753.845.318,00 0,00
previsione di cassa a,00 1,757,649 318,00
residuf presunti 0,00 0,00
[TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA previsione di compatenza 000 0,00
previsione di cassa 0,00 0.00
[TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE rasidui presunti 000 0,00
previslone di competenza 0,00 0,00
pravisione di cassa 000 0.00
T 0 E FIRMA DCLLENTE
[Respomatite i ﬁndfu‘nn s della szesa ,

A
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-]
-]
Allegaio E/I
Allegato n. 8/1
al D.Lps 11872011
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante | dati d'interesse del Tesoriere
data: ..fuef.. N. protocello e
Rif. Proposta di dellbera del APR/DEL/2017/000
SPESE
il “""“""m VARIAZION!
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DCLIBERA
PAISSICHE, PROGRAMMA, TITOLD DENOMINATIONE PRECEDENTE |NOGGETIC - ESERQLIO 2017
inaumenn in diminutione
ESERCIIO 2017
nMissTONE 10 TRASPORTI € DIRITTO ALLA MOSIUTA
Palitica regionale unitaria per i trasportie il
Programma & dirirto alla mobitith
Titalo 2 Spese in conto capitale residui prasunti
previsione di competenia 10.000.090,00
previsions di casta 10.000.000,00
Politica regionale unitania per | trasportie il
[Tatale Programma & diritro alla mobilith residul presunti
previsione di compatenza 10.000.000,00
previsione df cassa 10.000.000,00
ITOTALE MISSIONE 10 TRASPGRT! € DIRITTO ALLA MOBILITA residui peesunty
previsione di competenza 10.000.090,00
previsione df cassa 10.000.000,00
ITOTALE VARIAZION! IN USCITA residul present)
previsione di competenza
previsione df cassa
ITOTALE GENERALE DELLE USCITE residut presunts
previsione di competenza
previsione di cassa
ENTRATE
PREVISIONI T 5 T
ALLA n auments in diminutione
AG‘::;’;:;::TE PREVISION| AGGIORNATE ALLA
TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE OELBERA IN OGGETTO - ESERCIZO
VARIALIONE - 2047
DELIBERA M. .. -
ESERCTZIO 2017
TITOLO w Entrate in conto capitale
[Ti- “logia 200 Contributi aghi invastimenti residui presunti 0,00 000
previsione di competenza 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 o000
residul presunt} 0,00 o000
TOTALE TITOLO w Entrate in conta capitale previsione di competenza 0,00 000
previsione di cassa 0,00 000
residul presunti 0.00 000
[TOTALE VARIAZIONIIN ENTRATA previsione di competenia 0,00 000
previslone di cassa 0,00 0.00
[TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE residul presunt! 0,00 0,00
previsione di competenta 0,00 0,00
previsfone di cassa 0,00 0.00
Sl = e
TIMGhO £ 1A DELCENTE
Servita i ,,'l ‘f.;':} e deta e !
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Allegato unico alla deliberarions ;
6‘49 del AY- LtZlexL

comoasta da n’ﬂ(@ul@’cmc e

1| Segretario della R, T Prbsm/"-\

RECIONE PUGLIA
SEGRETARIATO GENERA ZR.

L2 presente copia, compasta da n%.. e
g o facciate, € conforme all'originale depositato presso
\ il Segretanato Generale della G.R. 3

Rt R Il Segretario General i
[ - ] au
- . :‘ z L-d:./ Dof JﬂELAﬁ? -

- "

. 1_*. V

REG
SEGRETARIAT,

E R LIA

per gl adempimenti di mpetenza

Il Segretario Generale
ot SsgeGARMELA MARETTI
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1.0 CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura descrive e regolamenta I'ifer operativo da seguire nel processo di raccolta,
registrazione e conservazione dei dati relativi all'attuazione del Patto per lo Sviluppo della Puglia a
valere sul FSC 2014-2020, anche attraverso il sistema unico di Monitoraggio degli Interventi Regionali
denominato MIR2014, e implementato dalla Regione Puglia nellambito della programmazione
unitaria.

Al fine di assicurare una adeguata pista di controllo, la procedura adottata consente la registrazione,
raccolta, archiviazione e conservazione dei dati e dei principali documenti relativi a ciascuna
operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e I'audit.

I MIR2014 consente la riconciliazione degli importi complessivi certificati con i documenti contabili e i
documenti giustificativi e l'invio dei dati al SNM - Sistema Nazionale di Monitoraggio secondo le
specifiche definite dai documenti del PUC - Protocollo Unico di Colloquio.

2.0 DEFINIZIONI

RUA/AdG: Responsabile Unico dell’Attuazione del Patto per lo Sviluppo della Puglia/Autorita di
Gestione;

SNM: Sistema Nazionale di Monitoraggio;

BDU: Banca Dati Unitaria;

MIR: sistema unico di Monitoraggio degli Interventi Regionali 2014-2020;

MIRWERB: interfaccia MIR per i beneficiari diversi dal’ Amministrazione regionale;

ACT: Agenzia per la Coesione Territoriale;

IGRUE: Ragioneria dello Stato - Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con I'Unione Europea;
PUC: Protocollo Unico di Colloquio del SNM;

Progetto: unita minima di rilevazione del monitoraggio; rappresenta un’entita informativa
caratterizzata da una serie di variabili che lo classificano (Campo d'intervento, Attivita
Economica, Risultato Atteso, etc.), lo quantificano dal punto di vista finanziario, lo localizzano nel
territorio, lo monitorizzano come tempistica e raggiungimento degli indicatori da perseguire;

CUP: Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico;

Operazioni a titolarita regionale: operazioni per le quali ’Amministrazione regionale assume il ruolo
di beneficiario, cioe di ente responsabile della procedura amministrativa connessa alla
realizzazione dell’intervento, che in tal senso pud assumere la funzione di stazione appaltante;

Operazioni a regia regionale: operazioni per le quali i beneficiari sono soggetti diversi
dal’Amministrazione regionale (ovvero Comuni, Universita, ASL, imprese, etc.).

3.0 DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA

La presente procedura ha come obiettivo la descrizione delle modalita:

1. che garantiscono che tutti i documenti necessari per assicurare un'adeguata pista di controllo
siano conservati in conformita alla normativa nazionale e comunitaria;

2. con cui viene disciplinata [larchiviazione dei documenti (il responsabile operativo

dell'archiviazione, il periodo di archiviazione ed il formato in cui i documenti devono essere
conservati);
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3. di registrazione dei dati sullidentita e I'ubicazione degli organismi che conservano i documenti
giustificativi delle spese e degli audit;

4. relative alle istruzioni sulla conservazione dei documenti giustificativi a disposizione dei
beneficiari/soggetti in house delegati/RUA,;

5. che consentono la riconciliazione degli importi complessivi certificati con i documenti contabili
dettagliati e i documenti giustificativi conservati dal RUA, dai soggetti in house delegati e dai
beneficiari riguardo alle operazioni cofinanziate dal Patto per la Puglia;

6. che consentono di accertare il pagamento del contributo pubblico al beneficiario;
che consentono la verifica dell'applicazione dei criteri di selezione stabiliti dal Patto per la Puglia;
di archiviazione, per ogni operazione, laddove necessario, delle specifiche tecniche, del piano
finanziario, dei documenti riguardanti I'approvazione della sovvenzione, dei documenti relativi alle
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, delle relazioni di avanzamento e dei rapporti
sulle verifiche;

9. che assicurano che i documenti sopra citati vengano mantenuti ad un livello adeguato;

10. che garantiscono che i dati contabili delle operazioni siano mantenuti a un livello di gestione
appropriato e forniscano informazioni dettagliate sulle spese effettivamente pagate dal
beneficiario per ogni operazione.

| documenti relativi alle singole operazioni sono raccolti nei fascicoli archiviati presso i RdAP e/o in
database creati nel sistema MIR specializzati per:

e Procedura di Attivazione;

e  Progetto/operazione.

Ai fini dell'archiviazione informatica, I'upload dei documenti € guidato dalle funzioni del sistema che,
percorrendo gli step della procedura e del progetto, consentono, sulla base della configurazione del
sistema, la registrazione dei dati fattuali e I'archiviazione della documentazione a corredo.

In ogni caso, vengono garantiti:

» un’adeguata pista di controllo;

» lo scambio elettronico di dati;

» la conservazione dei documenti relativi alle spese e alle verifiche.

3.1 GESTIONE PROCEDURA DI ATTIVAZIONE (FASCICOLO DI ITER)

| Responsabili di Azione del Patto lo Sviluppo della Puglia (RdAP), sulla base delle POS relative
alla selezione delle operazioni (cfr. POS Sezione 3), provvedono alladozione ed eventuale
pubblicazione della procedura di attivazione (p.es. avviso/bando/procedura negoziale).

Una volta adottata e pubblicata (laddove prevista la pubblicazione) la procedura di attivazione, il
Responsabile di Azione del Patto competente si occupa della creazione del relativo iter di
attivazione nel sistema informativo. Nel sistema, al momento della creazione dell’iter, il MIR
genera automaticamente una sezione di archiviazione specifica per l'iter detta “fascicolo di iter”.
Parallelamente, il RdJAP crea il fascicolo di iter cartaceo. E’ responsabilita del RAAP
I'inserimento nel fascicolo di iter fisico e/o informatico della procedura di attivazione (es. bando,
circolare, avviso pubblico, etc.) e di tutte le analisi e la documentazione predisposta ex ante
rispetto all’approvazione delle operazioni.

Il RAAP riceve le proposte progettuali compilate e presentate dai candidati beneficiari ed e
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responsabile dell’attivita istruttoria; egli adotta e pubblica altresi le graduatorie e archivia la
relativa documentazione istruttoria nell'apposito fascicolo di iter.

Una volta approvate le graduatorie, il RAAP provvede alla creazione del codice di progetto per i
progetti ammessi al finanziamento.

Nel sistema informativo, al momento della creazione del codice di progetto, il sistema genera
automaticamente delle sottocartelle del fascicolo di iter (fascicoli di progetto). Per ciascun
progetto ammesso a finanziamento, il RAAP crea inoltre un fascicolo fisico di progetto.

Il fascicolo fisico e/o informatico di progetto raccogliera tutta la documentazione rilevante del
singolo progetto. Successivamente il RAAP provvede alla stipula dei disciplinari con i beneficiari
delle singole operazioni ammesse a finanziamento; tali documenti dovranno essere archiviati
nel fascicolo di progetto.

Anche nel caso di soggetti in house delegati si applica la stessa procedura di archiviazione
negli appositi fascicoli di iter e di progetto.

Nel caso dei progetti a titolarita regionale, il fascicolo di iter raccoglie la documentazione
riguardante lindividuazione del fornitore esterno (atti di gara, documentazione contabile,
contratto, etc.).

Nel sistema informativo, il RAAP provvede, per ogni iter di attivazione, ad inserire a sistema i
progetti ammessi a finanziamento e a generare le relative anagrafiche, da implementare a cura
dei beneficiari dei singoli progetti.

Qualora le attivita precedentemente indicate siano delegate in tutto o in parte a soggetti in
house, la responsabilita della archiviazione dei relativi documenti € a carico di tali soggetti.

FAscIcOLO DI PROGETTO

3.2.1 GESTIONE DEI DATI DI COMPETENZA DEI BENEFICIARI — SOTTOSISTEMA MIRWEB

Il sistema MIRWEB consente la raccolta e gestione dei dati di rendicontazione nel caso in
cui beneficiario & un organismo diverso dalla Regione Puglia.

Il beneficiario opera nel sistema MIRWEB provvedendo a completare I'anagrafica e - a
seconda della tipologia di operazione - a registrare nel sistema di monitoraggio tutte le
informazioni ed i documenti relativi al regolare svolgimento dell'operazione, tracciandone
'avanzamento finanziario, fisico e procedurale, secondo quanto richiesto dalla procedura
di attivazione e dal disciplinare/convenzione/atto unilaterale d’obbligo. Nello specifico si
fa riferimento a quanto previsto dalle POS relative alla selezione delle operazioni (cfr.
POS Sezione 3).

Il beneficiario provvede ad alimentare costantemente il MIRWEB con i dati e i documenti
di avanzamento fisico, finanziario e procedurale delle singole operazioni e, con le
periodicita e modalita previste dal disciplinare/convenzione/atto unilaterale d’obbligo,
trasmette la rendicontazione di spesa e I'eventuale domanda di rimborso.

Con riferimento agli indicatori fisici, finanziari e di impatto, il sistema informativo prevede
campi obbligati da alimentare a cura del beneficiario. Il beneficiario provvedera alla
compilazione secondo un percorso obbligato con sistema di blocco della rendicontazione
nel caso di mancato inserimento di dati o nel caso di inserimento di valori anomali.

Il rendiconto & l'unita minima di rilevazione del sistema MIRWEB e raggruppa i dati
inerenti 'avanzamento fisico, finanziario e procedurale di un progetto in un determinato
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periodo di tempo, ed € costituito da un’aggregazione di mandati che, per la sola parte
ammissibile, confluira nelle domande di pagamento che saranno inoltrate alla Agenzia
per la Coesione Territoriale. Gli obblighi del beneficiario in merito alla conservazione dei
documenti sono esplicitamente richiamati nel disciplinare/convenzione/atto unilaterale
d’obbligo. In generale, il complesso di informazioni e i documenti inerenti i rendiconti del
progetto prevedono, a titolo indicativo e non esaustivo:

¢ Destinatari dell'intervento ovvero tutti quei soggetti destinatari dei singoli pagamenti;
e Previsioni di spesa trimestrali;
e Quadro economico;

e Avanzamento procedurale (rilevazione sistematica delle fasi di attuazione, o step
procedurali, sia previsionali che effettive);

attraverso un sistema di indicatori specifici);
e Avanzamento finanziario dettagliato per:
o Soggetti destinatari;
o Liquidazioni (solo per organismi che adottano provvedimenti);

o Spese (le spese realizzate durante il periodo di validita del progetto, documentate
mediante fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio
equivalente);

o Revoche/Rettifiche pagamenti;
Documenti pagamento;

o

Varianti/proroghe Progetto;
Procedure di Aggiudicazione;
Ubicazione Documenti Contabili;
Modifica CUP;

Docenti;

O O O O O O

Attivita formative;
o Partecipanti attivita formative;
o Domanda di pagamento.

3.2.2 GESTIONE DEI DATI DI COMPETENZA DEI RESPONSABILI DI AZIONE DEL PATTO (RDAP)

Per i progetti a titolarita regionale, i RdAP, supportati dal personale individuato in
relazione allo specifico progetto, provvedono ad archiviare e mantenere aggiornate le
seguenti informazioni:

o quadro economico;

o indicatori di output;

o  piano dei costi;

o atti/documenti relativi alla realizzazione del servizio/fornitura/opera (es. SAL,
variazioni contrattuali, etc.).

In tutti i casi i RAAP saranno responsabili del corretto recepimento nei fascicoli di iter e di
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progetto dei dati relativi alla finanza regionale, ovvero: impegni di spesa legati agli iter di
attivazione, nonché atti di liquidazione e relativi mandati e documenti probatori di spesa
per singolo progetto. Tale attivita nel sistema informativo viene agevolata attraverso I'uso
di funzionalita che consentono di recepire le informazioni direttamente dal sistema
informativo della Ragioneria ASCOT.

GESTIONE DEI DATI DI COMPETENZA DEI RESPONSABILI DELLA GESTIONE E DEI RESPONSABILI DEL
CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO ON DESK — (CFR. POS 4.A)

Ai fini del rispetto della separazione dei compiti, le verifiche di gestione sono affidate a
personale non coinvolto né nella selezione e approvazione delle operazioni né nelle
attivita di pagamento.

In particolare:

e nel caso di operazioni a regia regionale, una volta ricevuta la rendicontazione di
spesa e I'eventuale domanda di rimborso dal beneficiario, I'Unita di Controllo (UdC)
preposta procede alla relativa verifica documentale;

e nel caso di operazioni a titolarita regionale, 'esecuzione delle attivita di verifica
documentale della spesa sono affidate ad Unita di Controllo in staff ai Dipartimenti o
incardinate presso Sezioni diverse da quella beneficiaria; in tal caso le Unita di
Controllo coincidono con le Unita di Controllo di Policy individuate nellambito del
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Nell'ipotesi di interventi a titolarita di cui risulti
beneficiario il RUA, le attivita di controllo di primo livello sono demandate a
specifiche UdC istituite presso una Sezione regionale non impegnata direttamente
nell'attuazione del Patto. In tal caso le Unita di Controllo coincidono con le Unita di
Controllo Sezione Finanze individuate nellambito del POR. In entrambi i suddetti
casi, ai fini dello svolgimento dei compiti assegnati loro nel’ambito del Patto per lo
Sviluppo della Puglia, le UdC sono coordinate dalla Struttura di coordinamento dei
controlli incardinata nella Sezione Programmazione Unitaria.

La UdC, ricevuta la rendicontazione di spesa corredata dalla documentazione e dai
giustificativi a supporto, procede a verificare il rispetto delle procedure, delle norme, della
tempistica e della effettivita ed eleggibilita delle spese dichiarate dai beneficiari in
relazione alle singole operazioni, mediante la compilazione di apposite check list (cfr.
check list allegate alla POS 4.A). Per le operazioni a regia regionale, ove gli esiti dei
controlli risultino positivi, il Responsabile di Azione valida il rendiconto.

La UdC provvede alla gestione e archiviazione di tutta la documentazione relativa alle
verifiche effettuate. In particolare, le check list saranno archiviate da parte delle Unita di
Controllo, al fine di attestare le attivita di verifica effettuate.

Tale documentazione fa parte del “fascicolo di progetto”, disponibile ai fini di tutte le
attivita di gestione e verifica. Per le operazioni a regia regionale, ove gli esiti dei controlli
risultino positivi e nel caso in cui il beneficiario abbia inviato una richiesta di pagamento, il
RdAP attiva le operazioni per I'erogazione del contributo secondo le modalita previste dal
disciplinare/convenzione/atto unilaterale d’obbligo e provvede ad archiviare gli atti di
liquidazione e i relativi mandati per singolo progetto. Nel sistema informativo, tale attivita
viene agevolata attraverso I'uso di funzionalita che consentono di recepire le informazioni
direttamente dal sistema informativo della ragioneria ASCOT.
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3.25

GESTIONE DEI DATI DI COMPETENZA DEL RUA NELL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI
CERTIFICAZIONE

Nelle attivita preparatore della Certificazione il RUA provvede a:
e svolgere le verifiche propedeutiche alla certificazione della spesa;

e contabilizzare l'importo da certificare prima della richiesta di rimborso del saldo
finale;

e tenere una contabilita degli importi soppressi e degli importi recuperati e da
recuperare a seguito della cancellazione totale o parziale del cofinanziamento di
un'operazione a valere sul FSC 2014-2020.

A tal fine, il RUA accede alla documentazione archiviata presso i RJAP e ad apposite
funzionalita del MIR, in modo tale da poter consultare la documentazione di iter e di
progetto, tra cui la documentazione relativa alle verifiche di gestione ed ai registri degli
importi soppressi e degli importi recuperati e da recuperare alimentati da ciascun RdAP
per le Azioni di competenza. In particolare, una volta inseriti nel sistema informativo da
parte dei Responsabili di Azione i dati relativi ad una spesa soppressa, il sistema procede
automaticamente ad alimentare il Registro dei ritiri e dei recuperi.

| documenti elaborati ai fini della gestione delle attivita di competenza, vengono archiviati
nellarea funzionale “Certificazione” presente nel sistema informativo MIR o presso
I'archivio dedicato.

GESTIONE DEI DATI DI COMPETENZA DELL’AUTORITA DI AUDIT

L’Autorita di Audit — in analogia al SiGeCo del POR Puglia FESR-FSE — esercita le
funzioni di controllo di secondo livello a campione sugli interventi a valere del Patto per la
Puglia (FSC 2014-2020), al fine di verificare che:

e che gli interventi campionati siano stati attuati conformemente alle regole del
FSC, alle delibere CIPE di attuazione e al Patto per lo Sviluppo della Regione
Puglia;

e che la spesa dichiarata corrisponda ai documenti contabili e ai documenti
giustificativi conservati dal beneficiario;

e che la spesa dichiarata dal beneficiario sia conforme alle norme nazionali e
regionali relative allammissibilita e congruita delle spese.

A tal fine, I'Autorita di Audit accede alla documentazione archiviata presso i RAAP e ad
apposite funzionalita del MIR, in modo tale da poter consultare la documentazione di iter
e di progetto, tra cui la documentazione relativa alle verifiche di gestione di primo livello
necessaria allo svolgimento delle funzioni di controllo di secondo livello. In particolare
'AdA, attraverso un sistema di scambio elettronico dei dati, riceve dal RUA/AJG le
informazioni circa le operazioni oggetto di certificazione, le verifiche effettuate comprese
le informazioni sulle carenze e/o irregolarita rilevate (inclusi i casi di frode sospetta e
quelli accertati) e sul loro follow-up nel contesto delle verifiche di gestione, degli audit e
dei controlli gia effettuati.

L’AdA, inoltre, ha accesso al fascicolo di progetto che gli consente la preparazione del
controllo in loco. Laddove necessario, il RUA/AdG - sentito il Responsabile di Azione del
Patto - fornisce eventuali controdeduzioni e/o assicura che le strutture competenti
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adottino azioni correttive richieste.

Le procedure relative ai controlli di secondo livello da parte del Servizio Controllo e
Verifica Politiche Comunitarie (Autorita di Audit - AdA) e le relative modalita di
campionamento degli interventi da sottoporre a controllo non sono oggetto del presente
SiGeCo, in quanto “ufficio terzo” e in posizione funzionalmente indipendente rispetto al
RUA, ai Responsabili d’Azione del Patto, alle strutture preposte ai controlli di | livello sugli
interventi FSC.

PISTA DICONTROLLO

| dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario relativi a ciascuna operazione, utili alla

preparazione delle domande di pagamento, sono registrati nel sistema informativo MIR sul quale

possono operare (con livelli di accesso differenziati a seconda dei rispettivi ruoli) i diversi attori che

intervengono nella gestione e nel controllo del Programma (beneficiari, Responsabile Unico

dell’Attuazione, Responsabili di Azione del Patto, soggetti in house delegati).

In particolare il sistema fornisce per ciascuna operazione le seguenti informazioni:
» titolo dell'operazione;

»  codice di monitoraggio di riferimento;

»  Codice Unico di Progetto (ai sensi della L. n. 3/2003);

»  beneficiario e relativo codice fiscale o partita IVA;

» ubicazione del progetto;

» importo di spesa programmato;

» importo ed estremi dell'atto o degli atti di impegno di spesa relativi all'operazione;

» importo delle spese sostenute per ogni operazione;

» importo, tipologia ed estremi dei documenti relativi alla spesa sostenuta (fatture quietanzate o
documenti contabili avente forza probatoria equivalente);

» importo, tipologia e estremi dei titoli di pagamento o delle quietanze liberatorie;

» importo ed estremi dei pagamenti eseguiti in favore del beneficiario;

» importo ed estremi degli anticipi versati al beneficiario (in caso di aiuti di stato) ed estremi della
relativa garanzia fornita;

» importo delle eventuali rettifiche finanziarie (ritiri, recuperi, errori materiali) eseguite a seguito di
irregolarita o per altri motivi amministrativi/contabili ed estremi dei relativi provvedimenti;

»  ubicazione dei documenti giustificativi.

Nei fascicoli di iter e di progetto & comunque presente ogni ulteriore informazione e documento utile
per la tenuta di una corretta pista di controllo.

In generale, il paragrafo finale di ciascuna POS riporta I'elenco della modulistica allegata alla
procedura individuando per ciascun documento:

e il nome (in ogni caso in allegato ad ogni singola POS ¢ riportato lo standard applicabile);
e il codice del modello fornito;

o il responsabile dell’archiviazione;

e il luogo di archiviazione;

e itempidi conservazione.
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Si fornisce di seguito una rappresentazione grafica della pista di controllo di iter e della pista di
controllo di progetto, quali strumenti per garantire una chiara trattazione dell'archiviazione dei
documenti (il responsabile operativo dell'archiviazione, il periodo di archiviazione ed il formato in cui i
documenti devono essere conservati) e che gli stessi siano conservati in conformita alla normativa
nazionale e comunitaria.

LEGENDA PISTA DI CONTROLLO:

Soggetto coinvoltocon
responsabilita di avvio

Soggetto coinvolto

|
| Eventuale soggetto coinvolto
|
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Regione Puglia
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del FSC 2014-2020

POS 1.B in vigore dal 06/02/2019
Vers. 1

Procedura Operativa Standard

Gestione dei reclami

1.0

2.0

3.0

CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura regolamenta e descrive la sequenza e le modalita di svolgimento dell’attivita di
esame dei reclami concernenti i finanziamenti messi a disposizione dal Patto per lo Sviluppo della
Puglia a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020.

A livello nazionale, il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 prevede I'obbligo per le pubbliche amministrazioni
di rendere noti i documenti, le informazioni e i dati, attribuendo allo stesso tempo a chiunque il diritto di
richiedere i medesimi, nei casi in cui ne sia stata omessa la pubblicazione.

La Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. disciplina il procedimento amministrativo della PA ed il
diritto di accesso ai documenti amministrativi.

La Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 ed il relativo Regolamento attuativo n. 20 del 29
settembre 2009 disciplinano la trasparenza dell’attivita amministrativa nella Regione Puglia.

DEFINIZIONI
MIR: sistema unico di Monitoraggio degli Interventi Regionali 2014-2020.

DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA

Tale procedura, nelle sue diverse specifiche di seguito descritte, viene attivata nel momento in cui un
beneficiario o partner cointeressato all’'attuazione del Patto per lo Sviluppo della Puglia presenta una
richiesta di accesso agli atti od un reclamo. La presente procedura si articola nelle seguenti fasi
operative.

3.1 RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI, DOCUMENTI O INFORMAZIONI
Il diritto di accesso si esercita, di norma, per via telematica attraverso il sito istituzionale della
Regione Puglia.
Si possono inoltre ottenere atti, documenti od informazioni, mediante richiesta scritta da inviarsi a

mezzo posta, via fax o per posta elettronica, utilizzando i modelli scaricabili dal sito
http://www.regione.puglia.it/web/urp/accesso-agli-atti.

In ogni caso, la richiesta deve riportare lindicazione precisa degli estremi o, comunque, di
elementi tali da consentire la celere individuazione degli atti, documenti od informazioni di
interesse. L’istanza deve altresi contenere lillustrazione sintetica dei motivi della richiesta di
accesso e ad essa va allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validita.

La richiesta pud essere indirizzata alternativamente:

e al responsabile della struttura organizzativa che ha prodotto Iatto, il documento o
I'informazione;

e all'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico o altra struttura competente per la comunicazione
istituzionale;

e al Segretariato Generale della Giunta Regionale nel caso in cui si desidera ottenere, in copia
autentica, atti e documenti adottati dalla Giunta Regionale.

La struttura destinataria individuata esamina l'istanza e procede alle necessarie attivita di riscontro
circa l'oggetto ed il motivo del reclamo. In questa fase € possibile che vi siano momenti di
confronto e di mediazione diretta con il soggetto, persona fisica o giuridica, che ha presentato il
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3.2

reclamo. A conclusione della fase di indagine, la struttura competente elabora un documento che
riscontra quanto contenuto nellistanza, motivando le scelte dellAmministrazione e proponendo,
se del caso, azioni risolutive delle problematiche alla base del reclamo.

PRESENTAZIONE DI RICORSO AL GIUDICE AMMINISTRATIVO

Rimandando per ulteriori approfondimenti all’art. 40 del D. Lgs. n.104/2010, si riportano di seguito
le fattispecie di reclamo previste dalla normativa nazionale:

a) reclami avverso provvedimenti di selezione delle candidature per il finanziamento nell’'ambito
del Patto per lo Sviluppo della Puglia a valere sul FSC 2014-2020;

b) reclami avverso provvedimenti con i quali vengono affidati appalti relativi a lavori, forniture o
servizi nel quadro di progetti cofinanziati.

Conseguentemente:

a) nel caso di un provvedimento della Pubblica Amministrazione che neghi I'attribuzione di un
contributo pubblico per mancata selezione della candidatura o per mancata approvazione del
progetto presentato, il soggetto che si ritenga leso nella propria posizione soggettiva puo
proporre ricorso al giudice amministrativo entro i termini di legge, decorrenti dalla
comunicazione dello stesso provvedimento;

b) nel caso di un provvedimento della Stazione appaltante/Pubblica Amministrazione che ponga
in essere una procedura di affidamento di lavori, beni o servizi, il partecipante alla procedura
che ritenga detto provvedimento illegittimo e lesivo dei propri interessi potra adire il giudice
amministrativo entro i termini di legge, decorrenti dalla comunicazione/pubblicazione del
provvedimento.

Oggetto di impugnazione, pertanto, potranno essere sia la mancata attribuzione del
finanziamento/I'aggiudicazione illegittima, sia la procedura di attivazione/il bando di gara qualora
contenga una clausola che illegittimamente impedisce la partecipazione alla procedura/gara a
taluni concorrenti.

La tutela giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo prevede:

e un giudizio cautelare nel quale il giudice, ove ad un primo sommario esame ritenga che
sussistano profili di fondatezza del ricorso e di pregiudizio grave ed irreparabile nei confronti
del ricorrente, dispone le opportune misure cautelari;

e un giudizio di merito, che si conclude con sentenza.

In pendenza della decisione del giudice amministrativo sull'istanza cautelare, proposta con un
ricorso avverso 'aggiudicazione della gara, & prevista la sospensione obbligatoria del termine per
la stipula del contratto.

Il contenzioso dinanzi al giudice amministrativo pud portare allannullamento degli atti della
procedura e/o dell'aggiudicazione definitiva dell’appalto, nonché, in presenza di gravi violazioni,
all'inefficacia del contratto, laddove stipulato.

Qualora, tuttavia, non possano prodursi i suddetti esiti, poiché ad esempio I'appalto ha gia avuto
parziale o totale esecuzione, il giudice amministrativo pud disporre un corrispondente risarcimento
del danno.
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3.3 REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DATI

Le istanze di acceso agli atti o di reclamo indirizzate al Responsabile di Azione del Patto
competente, gli atti eventualmente pervenuti da altre Strutture regionali destinatarie della
richiesta/del reclamo e la documentazione di riscontro prodotta sono protocollati dallo stesso
RdAP, che provvede all'archiviazione di tutta la documentazione pervenuta e prodotta nel
fascicolo di progetto. Tutta la documentazione deve essere tenuta a disposizione per i cinque anni
successivi alla chiusura del Patto per lo Sviluppo della Puglia.
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Regione Puglia
Procedure del personale per la gestione
del FSC 2014-2020

POS 1.B in vigore dal 06/02/2019

Vers. 1

Procedura Operativa Standard
Gestione dei reclami

Legenda:

Decisione Documento contenente
comunicazione ufficiale
4
Attivita complessa U Operazione
I Documento articolato e
- complesso. Relazione
5.0 MODULISTICA E ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI
CODICE RESPONSABILITA LUOGO DI TEMPI DI
DOCUMENTO | wopELLO | ARCHIVIAZIONE | ACCESSO | ARCHIVIAZIONE | CONSERVAZIONE
Moduli
scaricabili dal
Richiesta accesso agli sito Fascicolo di progetto | 5 anni dalla chiusura
atti, documenti, http://www.regi RdAP o URP RdAP o URP | fisco e/o informatico del Patto per lo
informazioni one.puglia.it/we o URP Sviluppo della Puglia
b/urp/accesso-
agli-atti
RAAP o altra | "ascicolo di progetto . .
. C fisco e/o informatico | 5 anni dalla chiusura
Atti relativi al ricorso RdAP o altra Struttura Struttura
proposto B regionale competente regionale 0 aItra‘Struttura ‘del Patto per lo .
competente regionale Sviluppo della Puglia
P competente
RAAP 0 alt Fascicolo di progetto
0 altra . . . . .
Documentazione di RdAP o altra Struttura Struttura fisco e/o informatico | 5 anni dalla chiusura
i - ; ; o altra Struttura del Patto per lo
riscontro regionale competente regionale . Sviluppo della Puglia
competente regionale pp 9
competente
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Regione Puglia
Procedure del personale per la gestione
del FSC 2014-2020

FSC gl

POS 1.C Vers. 2

Procedura Operativa Standard

Gestione irregolarita e recuperi

Cronologia revisioni procedura

Rev. Data Descrizione revisione

Specificazioni in merito alle segnalazioni di irregolarita rilevate dall’Autorita di Audit

1 Maggio 2021 | gpecificazioni in merito alle segnalazioni di irregolarita rilevate a seguito dei controlli di primo livello
amministrativo-documentali

CONTENUTI

1.0 CAMPO DI APPLICAZIONE
2.0 DEFINIZIONI
3.0 DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA

3.1 RILEVAZIONE E SEGNALAZIONE DELLE IRREGOLARITA

3.2 ACCERTAMENTO DELLE IRREGOLARITA E DELLIMPATTO FINANZIARIO E ADOZIONE DEI
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

3.3 VERIFICA DEI PROVVEDIMENTI E DELLE MISURE ADOTTATE A SEGUITO DI ACCERTATA IRREGOLARITA
34 SEGNALAZIONI DI IRREGOLARITA DA PARTE DELL’AUTORITA DI AUDIT

4.0 DIAGRAMMA DI FLUSSO
5.0 ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI
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Regione Puglia
Procedure del personale per la gestione
del FSC 2014-2020

POS 1.C Vers. 2

Procedura Operativa Standard

Gestione irregolarita e recuperi

1.0

2.0

3.0

CAMPO DI APPLICAZIONE

La procedura regolamenta e descrive le fasi operative attivate dalla Regione Puglia nel’ambito del
Patto per lo Sviluppo della Puglia a valere sul FSC 2014-2020 per la gestione delle irregolarita che
abbiano o possano avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio nazionale o regionale.

Nel caso di frode sospetta secondo I'accezione propria del diritto comunitario, il Responsabile di
Azione informa tempestivamente I'Autorita giudiziaria.

Tutta la documentazione di progetto €& gestita secondo le modalita previste dalla POS 1.A
“PROCEDURA OPERATIVA STANDARD PER UN SISTEMA DI RACCOLTA, REGISTRAZIONE E
CONSERVAZIONE DATI”.

DEFINIZIONI

Irregolarita: qualsiasi violazione della normativa comunitaria, nazionale o regionale derivante da
un'azione od un'omissione di un operatore economico beneficiario di un finanziamento
nel’ambito del Patto dello Sviluppo della Puglia a valere sul FSC 2014-2020, che abbia o possa
avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio nazionale mediante I'imputazione allo stesso
di spese indebite;

Ritiri: importi relativi a pagamenti irregolari effettuati e dichiarati al’Agenzia per la Coesione
Territoriale, ritirati totalmente o parzialmente da un’operazione;

Recuperi: importi relativi a pagamenti irregolari effettuati e dichiarati al’Agenzia per la Coesione
Territoriale, recuperati a seguito delle procedure amministrative/giudiziarie di recupero o da
recuperare;

Compensazioni: deduzione degli importi da recuperare dai successivi pagamenti effettuati al
beneficiario.

DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA
La presente procedura si articola nelle seguenti fasi operative.
3.1  RILEVAZIONE E SEGNALAZIONE DELLE IRREGOLARITA

La rilevazione di irregolarita puo essere effettuata da soggetti interni al Sistema di Gestione e
Controllo del Patto per lo Sviluppo della Puglia (Responsabili di Azione del Patto, incaricati del
controllo di primo livello, Soggetti in house delegati) o da Autorita esterne nazionali (NUVEC,
Guardia di Finanza, Organi di Polizia Giudiziaria, Corte dei Conti, etc.).

Lirregolarita pud essere rilevata in sede di controllo di primo livello on desk. In tal caso, I'Unita
di Controllo (UdC) formalizzera il rilievo mediante la check list ed il verbale di controllo e
provvedera tempestivamente ad effettuare la relativa segnalazione al Responsabile di Azione
del Patto (RdAP) competente, inviandogli contestualmente i succitati documenti
congiuntamente alle controdeduzioni eventualmente prodotte dal beneficiario in sede di
contraddittorio.

Nel caso di segnalazioni di irregolarita formulate da altri soggetti che espletano delle attivita di
controllo sugli interventi finanziati, nella relativa nota di trasmissione devono essere riportate
almeno le seguenti informazioni:

e laviolazione individuata e le modalita di realizzazione della stessa;
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3.2

e lanorma violata;
e le eventuali prime osservazioni formulate dal beneficiario;
e la quantificazione finanziaria della violazione e le somme indebitamente versate.

Qualora la segnalazione dell'irregolarita non sia ritenuta esaustiva, il RJAP procede alla
richiesta di integrazione della stessa.

Qualora invece la segnalazione provenga dal NUVEC SAV a seguito di controllo di secondo
livello, essa perverra al RAAP per il tramite del Responsabile Unico dell'Attuazione (RUA) del
Patto per lo Sviluppo della Puglia. Parimenti, le relative controdeduzioni e comunicazioni
elaborate dal RAAP verranno inviate al NUVEC per il tramite del RUA.

Resta fermo I'obbligo di ciascun soggetto coinvolto nel Sistema di Gestione e Controllo del
Patto di segnalare irregolarita, anche sospette, al RAAP competente. Analogamente, i soggetti
responsabili della selezione delle operazioni e dello svolgimento dei controlli di primo livello
presso i Soggetti in house delegati sono tenuti alla segnalazione delle irregolarita anche
sospette al Responsabile di Azione del Patto competente.

I RAAP puo disporre in qualunque momento della procedura controlli aggiuntivi, qualora siano
ritenuti utili ai fini dell’accertamento della presunta irregolarita. Le verifiche aggiuntive devono
essere registrate nell’apposita sezione del MIR dal soggetto che le svolge.

Nel caso in cui il Responsabile di Azione venga a conoscenza di un’indagine che incide sulle
spese relative ad un’operazione cofinanziata nell’'ambito del Patto per lo Sviluppo della Puglia,
pud sospendere le procedure di erogazione della contribuzione finanziaria informando
dellindagine il RUA con nota riservata (fatte salve le ipotesi in cui tale comunicazione non sia
consentita dall’Autorita giudiziaria).

ACCERTAMENTO DELLE IRREGOLARITA E DELL’IMPATTO FINANZIARIO E ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI
CONSEGUENTI

Il Responsabile di Azione del Patto, ricevuta una segnalazione di presunta irregolarita, la
accerta attraverso la valutazione della segnalazione redatta dal soggetto che ha realizzato il
controllo, delle controdeduzioni eventualmente prodotte dal beneficiario e della documentazione
integrativa eventualmente acquisita. L’attivita del Responsabile di Azione del Patto € finalizzata
a verificare se la segnalazione si riferisce a violazioni della normativa comunitaria, nazionale o
regionale ovvero del bando/disciplinare/atto unilaterale d’obbligo che abbiano o possano avere
come conseguenza un pregiudizio al bilancio nazionale e regionale, ovvero che si qualifichino
quali irregolarita. In particolare, il RAAP valuta se lirregolarita & ascrivibile a una o piu spese
rendicontate dal beneficiario ovvero se €& suscettibile di inficiare in tutto o in parte I'attuazione
dell'operazione.

I RAAP emette quindi un provvedimento di mancato riconoscimento della/e spesale
sostenuta/e in violazione della normativa di riferimento vigente ovvero un provvedimento di
revoca totale o parziale del finanziamento, da notificare al beneficiario, informando il RUA. In
ogni caso, il provvedimento emesso dal RAJAP contiene la descrizione della violazione rilevata e
delle modalita con cui € stata perpetrata, la normativa violata e la quantificazione finanziaria
della violazione.

Nel caso di irregolarita rilevata successivamente al pagamento del contributo al beneficiario, il
RdAP riporta nel provvedimento di mancato riconoscimento o di revoca il calcolo della
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compensazione con i successivi pagamenti da effettuarsi a favore del beneficiario oppure
I'ingiunzione al beneficiario alla restituzione delle somme indebitamente percepite e attiva le
procedure di recupero.

Nel caso in cui l'irregolarita sia stata rilevata dalla Guardia di Finanza o da altri organi di polizia
ma non sia suscettibile di riscontro nellambito delle verifiche amministrative a cura del RdAP
(p.es.: fittizio conferimento di capitale sociale; fittizia interposizione, negli acquisti, di soggetti
terzi che mediante emissione di fatture per operazioni parzialmente inesistenti contribuiscono a
far innalzare i costi relativi ai beni finanziati; etc.), il Responsabile di Azione del Patto pud
attendere, prima di adottare eventuali provvedimenti di revoca in autotutela, che I'Autorita
giudiziaria decida in merito all’archiviazione del caso od al rinvio a giudizio. In questo caso, in
attesa delle decisioni dell’Autorita giudiziaria, il RJAP puo disporre la sospensione delle
procedure di erogazione della contribuzione finanziaria.

Tali provvedimenti devono essere comunicati al beneficiario ed al RUA.

In tutte le ipotesi precedentemente descritte, il Responsabile di Azione del Patto valuta
comunque caso per caso le segnalazioni ricevute e stabilisce iI momento delladozione
dell’eventuale provvedimento di revoca, tenendo conto della tipologia ed entita delle irregolarita
segnalate e delle informazioni disponibili sulla solvibilita del beneficiario, al fine di evitare che un
ritardo nelladozione dei provvedimenti comporti un rischio di irrecuperabilita degli importi
irregolari.

Infine, il Responsabile di Azione del Patto deve informare la Guardia di Finanza, il soggetto che
ha segnalato la presunta irregolarita e, per conoscenza, il RUA dellavvenuta adozione dei
provvedimenti conseguenti oppure dell'eventuale valutazione di non rilevanza della
segnalazione ai fini del’ammissibilita delle spese al FSC 2014-2020.

Il Responsabile di Azione del Patto provvede altresi a tracciare in apposito Registro dei ritiri e
dei recuperi la cancellazione dalla programmazione a valere sul FSC 2014-2020 e I'eventuale
ritiro o recupero degli importi relativi alle irregolarita accertate nel’ambito delle Azioni di propria
competenza. Nel suddetto Registro sono indicati, per ciascun progetto affetto da irregolarita,
I'importo affetto da irregolarita e, a seconda dei casi, I'importo ritirato, I'importo in attesa di
recupero, l'importo recuperato. Il rapporto informativo di progetto, inoltre, indica l'importo
progettuale originario, I'importo irregolare (con il dettaglio degli importi ritirati, in attesa di
recupero e recuperati) e 'importo progettuale residuo certificabile.

I RUA, al fine di rendere tracciabile e recuperabile l'attivita svolta per I'accertamento
dell'irregolarita e per le azioni di follow up, monitora i dati relativi a irregolarita, revoche e
recuperi registrati dalle strutture di gestione e controllo nel sistema MIR.

VERIFICA DEI PROVVEDIMENTI E DELLE MISURE CORRETTIVE ADOTTATE A SEGUITO DI ACCERTATA
IRREGOLARITA

Il RUA, nell'esercizio delle funzioni di Certificazione € incaricata di tenere una contabilita degli
importi soppressi e degli importi recuperati e da recuperare a seguito della cancellazione totale
o parziale del cofinanziamento di un'operazione a valere sul FSC 2014-2020.

A tal fine, il RUA accede all'apposita funzionalita del MIR relativa al Registro dei ritiri e dei
recuperi, in cui confluiscono le informazioni sulle operazioni affette da irregolarita e sulle
conseguenti soppressioni registrate dai RJAP di tutte le Azioni del Patto per lo Sviluppo della
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34

Puglia.

Il RUA verifica le informazioni relative ai ritiri ed ai recuperi e, ai fini della certificazione della
spesa, si accerta che nella Dichiarazione di spesa elaborata dal RUA non siano ricompresi gli
importi che nel Registro dei ritiri e dei recuperi risultano irregolari.

SEGNALAZIONI DI IRREGOLARITA DA PARTE DELL’AUTORITA DI AUDIT
L’Autorita di Audit, in caso di irregolarita rilevate a seguito delle attivita di controllo di propria
competenza, trasmette il verbale provvisorio al RUA e al Responsabile di Azione del Patto e al
beneficiario.

Il RUA invia al Responsabile di Azione eventuali controdeduzioni, in particolare nel caso in cui i
rilievi del’AdA si riferiscano ad attivita di competenza specifica del’AdG. Entro la data fissata
dall’AdA, il Responsabile di Azione trasmette all'organismo di controllo (e, per conoscenza, al
RUA) le proprie controdeduzioni integrate con quelle del beneficiario ed, eventualmente, con
quelle del RUA.

A seguito della valutazione delle controdeduzioni predisposte dalla struttura di gestione,
I'Autorita di Audit trasmette il verbale definitivo al RUA e al Responsabile di Azione e al
beneficiario. Il Responsabile di Azione del Patto adotta i conseguenti provvedimenti e registra
I'irregolarita nel Sistema Informativo MIR.
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5.0 ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI

RESPONSABILITA LUOGO DI TEMPI DI
el ARCHIVIAZIONE (A=) ARCHIVIAZIONE | CONSERVAZIONE
Documentazione relativa : ; 5 anni dalla
F o d
alla segnalazione e RAAP RdAP aSCIC,O,o : chiusura del Patto
al’accertamento RUA progetto fisico e/0 | yer 1o Sviluppo della
dellirregolarita informatico Puglia
RAAP 5 anni dalla
Registro dei ritiri e dei . chiusura del Patto
recuperi RdAP RUA Sistema MIR per lo Sviluppo della
Puglia
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Regione Puglia
Procedure del personale per la
certificazione delle spese FSC 2014-2020

FSC "

POS 2.A - Vers. 2

Procedura Operativa Standard

Procedura per presentare le richieste di rimborso e
per procedere alla certificazione della spesa

Cronologia revisioni procedura
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1.0

2.0

3.0

4.0

CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura regolamenta e descrive la sequenza logica delle operazioni, i relativi flussi di
dati ed informazioni scambiati tra i vari attori coinvolti nel processo di elaborazione e presentazione
all’Amministrazione centrale delle richieste di rimborso e nel processo di certificazione della spesa a
chiusura del Programma.

Tutta la documentazione in entrata ed in uscita presente in questa procedura viene protocollata
secondo le modalita previste dalla POS 1.A “PROCEDURA OPERATIVA STANDARD PER UN
SISTEMA DI RACCOLTA, REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DATI”.

DEFINIZIONI

MIR: sistema unico di Monitoraggio degli Interventi Regionali 2014-2020;

Spesa sostenuta: costo realizzato desunto dalla determinazione certificata del debito contratto a
seguito dell'esecuzione della prestazione, coincide con la somma degli importi degli atti
amministrativi di liquidazione adottati e dei relativi mandati emessi.

DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA PER PRESENTARE LE RICHIESTE DI RIMBORSO

Il Responsabile Unico per I'Attuazione (RUA) del Patto per lo Sviluppo della Puglia, nell’esercizio delle
funzioni di Certificazione, formula sotto la propria responsabilita ed invia al’Agenzia per la Coesione
Territoriale apposita richiesta di trasferimento delle quote di rimborso intermedie maturate, corredata
dall’attestazione riepilogativa del’lammontare delle spese sostenute.

Il RUA effettua periodicamente mediante il sistema informativo il monitoraggio del’avanzamento della
spesa inerente gli interventi rientranti nel Patto.

Raggiunta una soglia utile per il trasferimento delle risorse FSC, il RUA, nell’esercizio delle funzioni di
Certificazione, verifica che i dati presenti nella richiesta di rimborso intermedia siano coerenti con la
spesa registrata nei sistemi nazionali e locali di monitoraggio ed invia la richiesta di rimborso
allAmministrazione centrale, indicando:

e la data di monitoraggio alla quale si fa riferimento che riporta I'elenco degli interventi per i quali si
registra un dato di costo realizzato utile alla richiesta di erogazione;

¢ la denominazione e il codice identificativo del Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia;
¢ la dotazione finanziaria complessiva del Patto;

¢ la dotazione FSC del Patto;

e ammontare delle risorse gia rimborsate;

e |'ammontare della spesa/costo realizzato di cui si chiede il rimborso.

DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA PER LA CERTIFICAZIONE DELLA SPESA
La presente procedura si articola nelle seguenti fasi operative.
4.1 CERTIFICAZIONE DELLA SPESA

La certificazione delle spese & un processo articolato per step in cui sono coinvolti con diversi ruoli
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4.2

e responsabilita tutti i soggetti interessati dall'attuazione del Patto per lo Sviluppo della Puglia a
valere sulle risorse FSC 2014-2020.

La procedura di certificazione € avviata dal RUA che comunica ai Responsabili di Azione del Patto
(RAAP) la tempistica per la trasmissione delle Dichiarazioni di spesa.

La comunicazione del RUA ¢ effettuata almeno 15 giorni prima della data individuata per la
certificazione delle spese alla Agenzia per la Coesione Territoriale; in tale comunicazione &
indicata la data di storicizzazione entro la quale i RAAP devono inserire le spese da includere nella
Dichiarazione di spesa relativa alle Azioni di propria competenza.

Alla scadenza stabilita dal RUA, i Responsabili di Azione trasmettono per via telematica la

Dichiarazione di spesa ed i relativi allegati.

I RUA, con lausilio della struttura di supporto alla certificazione, procede alla verifica delle

Dichiarazioni di spesa pervenute dai Responsabili di Azione del Patto (cfr. successivo § 4.2) ,

effettua eventuali rettifiche/integrazioni (conseguenti ad eventuali provvedimenti che dovessero

operare a livello di Programma) e procede all’elaborazione della Dichiarazione di spesa e alla

validazione nel sistema informativo del totale da certificare al netto di eventuali ritiri e recuperi.

Il RUA, nell’'esercizio delle funzioni di Certificazione, predispone la richiesta di rimborso del saldo

finale da inviare allAmministrazione centrale per l'importo validato nel sistema informativo,

indicando:

e [lelenco degli interventi per i quali si registra un dato di costo realizzato utile alla richiesta di
erogazione;

¢ la denominazione e il codice identificativo del Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia;
e la dotazione finanziaria complessiva del Patto;

¢ la dotazione FSC del Patto;

e 'ammontare delle risorse gia rimborsate;

e I'ammontare della spesa/costo realizzato di cui si chiede il rimborso;

¢ la data di monitoraggio alla quale si fa riferimento.
VERIFICHE PRELIMINARI ALLA CERTIFICAZIONE DELLA SPESA

Le attivita di verifica preliminare alla certificazione della spesa sono effettuate dal RUA con l'ausilio
della struttura di supporto alla certificazione sulla base delle Dichiarazioni di spesa rilasciate dai
RdAP e della corrispondenza dei dati ivi riportati con i dati presenti nel sistema di monitoraggio e i
documenti conservati nei fascicoli di progetto tenuti dai RAAP, che consentono di attestare:

o che le spese relative alle operazioni ivi incluse provengono da sistemi di contabilita affidabili,
sono basate su documenti giustificativi verificabili e sono state oggetto di verifiche da parte del
personale incaricato dello svolgimento delle verifiche amministrativo-documentali;

o l'esistenza di un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati contabili per
ciascun intervento, compresi i dati degli importi recuperabili, recuperati e ritirati a seguito della
soppressione totale o parziale del contributo;

e di aver tenuto conto dei risultati di tutte le attivita di audit svolte dall’Autorita di Audit e/o
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NUVEC SAV.
e Atalfine il RUA, con l'ausilio della struttura di supporto alla certificazione provvede ad:

e esaminare i risultati dei controlli effettuati dai RJAP e dai soggetti in house delegati,
assicurandosi che siano stati eseguiti nel rispetto delle disposizioni vigenti e, in caso di errori 0
irregolarita, che si sia tenuto conto nella Dichiarazione di spesa delle misure adottate (ritiro,
recupero, correzione errore materiale) e dell’esito delle stesse in caso di avvio del
procedimento di recupero;

e esaminare i risultati dei controlli effettuati dai RAAP e dai soggetti in house delegati,
assicurandosi che eventuali errori sistemici siano stati trattati adeguatamente;

e esaminare gli esiti dei controlli effettuati dall’Autorita di Audit e monitorare i relativi follow-up al
fine di poter verificare che il RAAP abbia adottato le eventuali rettifiche ed azioni correttive ivi
previste;

e esaminare i risultati dei controlli effettuati dall’Autorita di Audit verificando che, nel caso di
irregolarita, si sia tenuto conto nella Dichiarazione di spesa delle rettifiche finanziarie definite;

e esaminare gli esiti degli audit sulle operazioni eseguiti da qualsivoglia altro organismo (Corte
dei Conti, Guardia di Finanza, etc.) a cio deputato;

e esaminare i risultati dei controlli effettuati dal NUVEC SAV verificando che, nel caso di
irregolarita, se ne sia tenuto conto nella Dichiarazione di spesa delle rettifiche finanziarie
definite;

e verificare che gli importi ritirati e recuperati, cosi come risultanti dal relativo database
debitamente aggiornato sulla base dell’esito di tutte le attivita di verifica eseguite dal NUVEC
SAV, dai RdAP, dai soggetti in house delegati e da qualunque altro Organismo esterno
deputato alle attivita di controllo, siano stati esclusi dalla Dichiarazione di spesa.

e verificare la corrispondenza tra gli importi delle operazioni riportati nella Dichiarazione di
spesa e gli importi progettuali residui ammissibili relativi alle operazioni affette da irregolarita
riportate nel Registro dei ritiri € dei recuperi;

verificare la corrispondenza tra gli importi delle operazioni riportati nella Dichiarazione di spesa e

gli importi progettuali residui ammissibili relativi alle operazioni affette da irregolarita riportate nel

Registro dei ritiri e dei recuperi.
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Cronologia revisioni procedura

Rev. Data Descrizione revisione

Specificazioni in merito all'individuazione dei componenti delle Commissioni di Valutazione

Revisione e integrazione degli Allegati

- n. 1 “Contenuti minimi Avviso pubblico” con riferimento agli obblighi di conservazione della
documentazione

1 Maggio 2021 |- n. 2 “Dichiarazione relativa allassenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, e di
situazioni di incompatibilita ai fini del conferimento dell'incarico di Responsabile del
procedimento/componente della Commissione di Valutazione (per i dipendenti pubblici)”

- n. 3 “Dichiarazione relativa all'assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai fini del
conferimento dell'incarico di componente della Commissione di Valutazione (per valutatori non dipendenti
pubblici)”

CONTENUTI

1.0 CAMPO DI APPLICAZIONE
2.0 DEFINIZIONI
3.0 DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA

3.1 SELEZIONE DELLE OPERAZIONI
3.2 REGISTRAZIONE NEL SISTEMA INFORMATIVO, SOTTOSCRIZIONE DISCIPLINARE E ARCHIVIAZIONE
DOCUMENTI

4.0 DIAGRAMMA DI FLUSSO
5.0 MODULISTICA ALLEGATA E ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI
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1.0

2.0

3.0

CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura descrive e regolamenta l'ifer operativo da seguire nel processo di selezione
delle operazioni a valere sul FSC 2014-2020 nell’ambito del Patto per lo Sviluppo della Puglia
riguardanti I'erogazione di finanziamenti (aiuti di Stato in esenzione/de minimis), a gestione regionale
oppure a gestione dei soggetti delegati, da affidare con procedura automatica o valutativa (a sportello o
a graduatoria).

Tutta la documentazione di progetto € gestita secondo le modalita previste dalla POS 1.A
“PROCEDURA OPERATIVA STANDARD PER UN SISTEMA DI RACCOLTA, REGISTRAZIONE E
CONSERVAZIONE DATI".

DEFINIZIONI
Operazioni a gestione regionale: operazioni per le quali la Regione € il soggetto che emana
I’Avviso/Bando, concede ed eroga I'aiuto ed € responsabile dell’intero processo amministrativo.

Operazioni a gestione di un soggetto delegato: operazioni per le quali 'Organismo Gestore ¢ |l
soggetto delegato dal RUA per la selezione e/o la gestione e/o il controllo e/o il procedimento
amministrativo.

Beneficiario: nel quadro dei regimi di aiuti di Stato, organismo che riceve l'aiuto.

Aiuto di Stato: agevolazione concessa senza corrispettivo dallo Stato o, comunque, mediante risorse
pubbliche ad un numero determinato di soggetti che svolgono attivita d’impresa, con cio favorendoli
in modo tale da falsare o poter falsare la concorrenza.

Relativamente alla natura di aiuto, le caratteristiche sono dunque quelle della provenienza pubblica
dellagevolazione monetizzabile (direttamente o indirettamente), dell’esistenza di un vantaggio
derivante dalla gratuita dell'intervento pubblico, della selettivita dei beneficiari e dell'incidenza
dell’aiuto sugli scambi intracomunitari.

Gli aiuti di Stato sono considerati compatibili con il mercato nelle ipotesi di seguito individuate:
- laiuto & stato autorizzato dalla Commissione Europea previa notifica;

- laiuto e stato attivato, senza obbligo di notifica, nel pieno rispetto delle condizioni stabilite dal
Regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii. che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt.107 e 108
del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

- laiuto si configura quale aiuto de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n.1407/2013 della
Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt.107 e 108 del Trattato
sul Funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”.

Aiuto de minimis: agevolazione che non supera I'importo di € 200.000,00 nell’'arco di tre esercizi
finanziari e che soddisfa le condizioni di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013.

DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA
La presente procedura si articola nelle seguenti fasi operative.
3.1 SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

Il Responsabile di Azione del Patto per lo Sviluppo della Puglia (RdAP) predispone e adotta con
determinazione dirigenziale I’Avviso pubblico per la selezione delle operazioni.
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Nell'avviso pubblico dovranno essere contenute, anche mediante opportuni rimandi alla normativa
comunitaria, nazionale e regionale vigente, le informazioni necessarie alla fruizione dell'aiuto; gli
elementi essenziali dell’avviso dovranno essere in linea con le indicazioni fornite nello schema
“Contenuti minimi avviso pubblico (regimi di aiuto)”, Allegato 1 alla presente POS.

Ai fini di una valutazione preliminare sulla configurazione delle operazioni che il bando/avviso
intende finanziare quali aiuti, nonché per identificare la base giuridica idonea a garantirne la
compatibilita con la normativa europea, pud essere consultato il distinct body regionale istituito
presso la Segreteria Generale della Presidenza con DGR n. 329/2017. In tali casi il Responsabile
di Azione del Patto acquisisce il parere del distinct body, con le modalita disciplinate dalle apposite
Linee Guida approvate con DGR n. 1568/2017 ss.mm.ii. Per gli aiuti soggetti a notifica o pre-
notifica il parere del distinct body deve essere obbligatoriamente richiesto, ai fini della valutazione
in merito al’'adeguata compilazione del formulario di notifica.

Il RAAP cura la pubblicazione dell'avviso pubblico sul BURP ed & tenuto a garantirne la massima
diffusione sul territorio.

Per garantire il pit ampio accesso alle procedure, tutta la documentazione adottata viene resa
disponibile mediante pubblicazione sul sito web della Regione Puglia www.regione.puglia.it e/o
www.sistema puglia.it, affinché i partecipanti possano accedere a tutta la documentazione di
riferimento e, ove previsto, compilare i formulari per la partecipazione on-line (Sistema telematico
di gestione del Bando).

La fase di ricezione e protocollo delle istanze € preordinata alla rintracciabilita del procedimento in
corso e della documentazione corrispondente. In tale fase vengono assicurati i principi di
trasparenza, accesso e partecipazione al procedimento da parte degli interessati (Legge n.
241/1990 e ss.mm.ii. e Legge regionale 20 giugno 2008, n. 15 “Principi e linee guida in materia di
trasparenza dell'attivita amministrativa nella Regione Puglia”). La fase di ricezione e protocollo
delle istanze avviene direttamente presso la Sezione regionale di competenza ove € incardinato il
RdAP che ha adottato I'avviso pubblico o presso I'ente delegato (cfr. POS 1.A).

Nel caso di operazioni a gestione regionale, la selezione/valutazione dei progetti € a cura del
Responsabile di Azione del Patto, supportato dal personale all’'uopo incaricato incardinato nella
Sezione di cui il RAAP é Dirigente. Nel caso di operazioni a gestione di un ente delegato, la
selezione/valutazione dei progetti € a cura del personale dell’ente appositamente incaricato. I
personale incaricato delle funzioni di selezione/valutazione delle operazioni da ammettere a
finanziamento non sara coinvolto nel controllo amministrativo sulla gestione (cfr. POS 4.A).

La selezione delle operazioni viene effettuata sulla base dei criteri di selezione previsti dall’avviso
(condizioni di attribuzione di punteggio, rispettivi pesi con riferimento alle finalita e alle priorita dei
documenti di programmazione, eventuali priorita in tema di pari opportunita, ambiente, sviluppo
locale, etc.), nel rispetto di quanto stabilito dal Patto per la Puglia.

Ai fini della selezione delle operazioni da ammettere a finanziamento, puoé essere nominata
un‘apposita Commissione di Valutazione' i cui componenti sono individuati nell’'ambito della

"in tal caso, il Responsabile di Azione del Patto o il responsabile per I'ente delegato effettua le seguenti attivita:

- preparazione della determinazione relativa all'istituzione della Commissione di Valutazione e nomina dei relativi componenti. Nell'atto
di nomina sono precisate, in conformita con quanto disposto nell’Avviso, la composizione della Commissione e le specifiche funzioni dei
suoi membri, nonché gli eventuali compensi ai componenti esterni secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia;

- predisposizione degli atti per I'accettazione dell'incarico da parte dei componenti della Commissione (in particolare i membri della
Commissione di valutazione sono tenuti a rilasciare apposita dichiarazione allAmministrazione prima dell'accettazione dell'incarico
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Sezione/Dipartimento in cui € incardinato il RAAP che ha adottato I’Avviso/Bando e/o nellambito di
differenti Sezioni/Dipartimenti della Regione Puglia, in ragione delle competenze/esperienze
professionali connesse alla Posizione Organizzativa o al ruolo lavorativo svolto nellambito
dellAmministrazione.

| componenti della Commissione di Valutazione possono altresi essere individuati nellambito di
Agenzie o Organismi regionali, ovvero nell’ambito di Enti che istituzionalmente si occupano delle
tematiche oggetto dell’Avviso/Bando. Possono infine essere individuati quali componenti della
Commissione di Valutazione soggetti non rientranti nelle succitate categorie; ricorrendo tale
fattispecie, lindividuazione dovra tenere conto delle competenze/esperienze professionali
specifiche attestate nel curriculum vitae.

Nel caso di procedure valutative (a sportello o a graduatoria), I'iter di selezione delle operazioni si
articola nei seguenti step:

L attivita di istruttoria e valutazione segue i seguenti step:

a) verifica di ammissibilita e istruttoria per la selezione delle iniziative ammissibili;
b) definizione degli esiti della selezione;

c) comunicazione degli esiti della selezione.

In particolare, qualora I'’Avviso stabilisca criteri e/o sub-criteri di valutazione di natura qualitativa, la
cui quantificazione sotto forma di punteggio implichi I'espressione di un giudizio, sara necessario
specificare nella documentazione a supporto della selezione, in maniera chiara, le motivazioni e gli
elementi fondanti il giudizio espresso.

Nel caso di procedure di selezione “a graduatoria’, al termine delle attivita istruttorie, il
Responsabile di Azione con propria determinazione dirigenziale approva la graduatoria delle
proposte ammissibili a finanziamento, nonché I'elenco delle proposte non ammissibili con
indicazione delle relative motivazioni.

Nello specifico, la graduatoria elenca, in ordine decrescente di punteggio ottenuto, le istanze
ammesse a finanziamento, nonché quelle ammesse e non finanziate per esaurimento dei fondi;
con il medesimo atto dirigenziale si procede anche all’approvazione degli elenchi delle proposte
progettuali non ammissibili con indicazione delle relative motivazioni.

Nel caso di procedure di selezione “a sportello” o “automatiche”, l'istruttoria € svolta in ordine di
presentazione delle istanze, sino ad esaurimento della dotazione finanziaria.

Nel caso di procedure di selezione “a sportello”, al termine delle attivita istruttorie relative ad ogni
singola istanza, il RAAP con propria determinazione ne approva gli esiti rappresentando, ove
ricorrente, la non ammissibilita/non finanziabilita e le relative motivazioni.

Nell'ipotesi di procedura “automatica”, applicabile nei casi in cui per I'attuazione dellintervento
agevolativo non sia necessaria un’istruttoria tecnica, economica e finanziaria del programma di
investimenti proposto, il RAAP procede alla verifica dellammissibilita formale delle istanze
presentate e della relativa documentazione.

Ad esito positivo delle verifiche effettuate, il RAAP procede con determinazione dirigenziale alla
concessione dell'aiuto, assumendo contestualmente il relativo impegno di spesa.

In conformita a quanto previsto dalla legge regionale n. 4/2007 ss.mm.ii., nel caso di operazioni
che comportano investimenti superiori a 10 milioni di euro, fatta eccezione per i progetti di

concernente la sussistenza, ovvero assenza, di conflitti di interesse e incompatibilita : (Allegato 2 per i dipendenti pubblici o Allegato 3
per soggetti esterni allamministrazione).
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incentivazione agli investimenti delle imprese manifatturiere e di servizi, 'ammissione a
finanziamento, disposta dal Responsabile di Azione del Patto a seguito dell’espletamento delle
attivita di selezione delle operazioni, & subordinata all’acquisizione del parere preventivo del
Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Puglia (NVVIP).

A tal fine il RdAP inoltra al NVVIP la documentazione acquisita per I'esame della stessa e
I'acquisizione del relativo parere.

Acquisito il parere favorevole del NVVIP per gli interventi di importo superiore a 10 milioni di euro
e nel rispetto delle eventuali prescrizioni rinvenienti dallo stesso, il RAAP dispone con atto
dirigenziale 'ammissione a contribuzione finanziaria dell'operazione.

In conformita a quanto disposto dalla L. n. 234/2012 ss.mm.ii., il RAAP & tenuto ad interrogare il
Registro Nazionale degli Aiuti — RNA? per verificare che i soggetti selezionati quali beneficiari
dell’agevolazione non rientrino tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato
o depositato su un conto bloccato aiuti che lo Stato & tenuto a recuperare in esecuzione di una
Decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea. L’interrogazione del RNA ¢ altresi
valida ai fini delle verifiche propedeutiche alla concessione o all’erogazione degli aiuti di Stato e
degli aiuti de minimis, ivi incluse le veriche relative al rispetto dei massimali di aiuto e dei divieti di
cumulo, fatti salvi gli obblighi di controllo previsti per il periodo transitorio dopo I'entrata in vigore
del suddetto Registro di cui all'art. 6, par. 2, del Reg. (UE) n. 1407/2013. Ai medesimi fini, nonché
per ottemperare agli obblighi di trasparenza e pubblicita previsti dalla normativa comunitaria e
nazionale, il RAAP ¢ tenuto a registrare nel RNA gli aiuti concessi.

Il provvedimento di concessione dell’'aiuto deve indicare espressamente I'avvenuto inserimento
delle informazioni nel Registro e I'avvenuta interrogazione dello stesso.

Esperita la selezione delle operazioni, il RAAP provvede, nel caso di procedure “a graduatoria”,
ad adottare e pubblicare I'atto dirigenziale relativo agli esiti istruttori sul BURP, nonché sul sito
istituzionale della Regione®.

Con il predetto atto dirigenziale il RAAP approva la graduatoria provvisoria delle operazioni
ammissibili a finanziamento contenente, in ordine decrescente di punteggio ottenuto, I'indicazione
di quelle ammissibili e finanziabili, nonché di quelle ammissibili e non finanziabili per insufficienza
di risorse; con il medesimo atto, il RAAP approva I'elenco provvisorio delle operazioni non
ammissibili con le relative motivazioni.

Nel caso di procedure di selezione “a sportello” o “automatica’, in cui ciascuna istanza é istruita
secondo l'ordine cronologico d’arrivo, il Responsabile di Azione approva gli esiti di selezione
relativi ad ogni singola istanza rappresentando, ove ricorrente la non ammissibilita/non

2 || Registro Nazionale degli Aiuti — RNA & stato istituito presso la Direzione Generale per gli Incentivi alle imprese del Ministero dello
Sviluppo Economico (DGIAI) con Legge europea 2014 (L. n. 115/2015), modificativa della L. n. 234/2012. Ai sensi dell’art. 52 della
citata legge il Registro contiene, in particolare, le informazioni concernenti: a) gli aiuti di Stato di cui all'art. 107 del TFUE, ivi compresi
gli aiuti in esenzione dalla notifica; b) gli aiuti de minimis come definiti dal Reg. (CE) n. 1998/2006 e dal Reg. (UE) n. 1407/2013, nonché
dalle disposizioni dell’Unione Europea che saranno successivamente emanate nella medesima materia; c) gli aiuti concessi a titolo di
compensazione per i servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli aiuti de minimis ai sensi del Reg. (UE) n. 360/2012; d)
I'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione Europea abbia ordinato il recupero ai sensi
dell’art. 14 del Reg. (CE) n. 659/1999. A seguito della proroga dei termini previsti con D.L. n. 244/2016, convertito con modificazioni
dalla legge n. 19/2017, e all'entrata in vigore del D.M. n. 115 del 31 maggio 2017 pubblicato in GURI n. 175 del 28 luglio 2017, il RNA &
divenuto operativo il 12 agosto 2017. A partire da tale data I'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro e di trasmissione
delle informazioni al Registro medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed
erogazioni di aiuti.

3 www.regione.puglia.it
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3.2

finanziabilita, le relative motivazioni.

Nel caso di procedure di selezione “a graduatoria”, i soggetti interessati possono, dalla data di
pubblicazione della graduatoria provvisoria ed entro i termini stabiliti dall’Avviso/Bando, i candidati
esclusi possono proporre istanza di riesame, presentando osservazioni e motivate argomentazioni
all'organo di valutazione per il tramite del Responsabile del Procedimento. L’organo di valutazione
procede allesame dell'istanza pervenuta, comunicandone gli esiti al Responsabile del
Procedimento per gli adempimenti consequenziali.

Esperita I'eventuale fase di riesame, il RdAz approva con atto dirigenziale la graduatoria definitiva
(la quale contiene, in ordine decrescente di punteggio ottenuto, I'elenco definitivo delle istanze
ammesse a finanziamento e finanziabili, fino alla concorrenza delle risorse disponibili previste
dall’Avviso, nonché I'elenco delle proposte ammissibili e non finanziabili per esaurimento dei fondi
procedendo al contestuale impegno di spesa. Nellambito del medesimo atto dirigenziale, il RdAz
procede ad approvare I'elenco definitivo delle istanze non ammissibili con indicazione delle cause
di esclusione. |l RdAz procede, altresi, alla pubblicazione dell'atto dirigenziale di approvazione
della graduatoria definitiva sul BURP e sul sito istituzionale della Regione.

Nel caso di procedure di selezione “a sportello” o “automatica”, i soggetti interessati possono, dalla
data di comunicazione degli esiti istruttori ed entro i termini stabiliti dall’Avviso/Bando, proporre
istanza di riesame presentando osservazioni e motivate argomentazioni all'organo di valutazione
per il tramite del Responsabile del Procedimento. L'organo di valutazione procede allesame
dellistanza pervenuta, comunicandone gli esiti al Responsabile del Procedimento per gli
adempimenti consequenziali.

Esperita 'eventuale fase di riesame, il RAAP ne comunica gli esiti all'interessato e, ricorrendone i
presupposti, ammette con proprio atto dirigenziale I'operazione a finanziamento, assumendo nel
medesimo atto il relativo impegno di spesa.

In tutti i casi, successivamente allammissione a contribuzione finanziaria, iI RdAP procede
all'iscrizione di ciascuna operazione nel sistema di monitoraggio, da cui deriva I'attribuzione alla
stessa del Codice Operazione collegato al Codice Unico Progetto.

Il RAAP individua altresi il termine entro il quale procedere con la sottoscrizione del disciplinare di
concessione delle agevolazioni che verra sottoscritto tra Regione e soggetto beneficiario.

REGISTRAZIONE NEL SISTEMA INFORMATIVO, SOTTOSCRIZIONE DISCIPLINARE E ARCHIVIAZIONE
DOCUMENTI

Contestualmente allammissione a contribuzione finanziaria, il RJAP o il soggetto delegato
procede all'iscrizione di ciascuna operazione finanziata nel sistema di monitoraggio, da cui deriva
I'attribuzione alla stessa del relativo codice di progetto (cfr. POS 1.A) e del Codice Unico Progetto.

Il Responsabile di Azione del Patto o il responsabile dell’ente delegato convoca ciascun soggetto
beneficiario per la sottoscrizione, entro i termini da egli stesso stabiliti e comunicati, del
disciplinare regolante i rapporti con la Regione per la concessione dell’agevolazione, redatto
conformemente allo Schema di disciplinare approvato con DGR n. 545 del 11 aprile 2017 (cfr.
All. 4).

Tutta la documentazione relativa a ciascuna operazione selezionata viene adeguatamente
archiviata sia presso il beneficiario dell'aiuto sia nel fascicolo di progetto tenuto dal RJAP e deve
essere tenuta a disposizione per i cinque anni successivi alla chiusura del Patto per lo Sviluppo
della Puglia.
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8.0 MODULISTICA ALLEGATA E ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI

A LUOGO DI TEMPI DI
DOCUMENTO | CODICE |RESPONSABILITA|  \copsso | ARCHIVIAZIO | CONSERVAZIO
MODELLO | ARCHIVIAZIONE
NE NE
RdAP . .
Contenuti minimi RUA Fasqgolo di iter
Awviso pubblico Al 1 RdAP Comitato di indirizzo fisico efo
informatico
e controllo
Verbali, graduatorie
provvisorie e RdAP Fascicolo di iter
definitive, atti di - RdAP RUA fisico e/o
ammissione a AdA informatico
finanziamento
Dichiarazione . . 5 anni dalla chiusura
assenza conflitto RdAP Fas‘.:".:OIO di iter del Patto per lo
" S . All. 2 RdAP RUA fisico e/o . .
d'interessi (dipendenti . . Sviluppo della Puglia
L AdA informatico
pubblici)
Dichiarazione
assenza conflitto RdAP Fascicolo di iter
d'interessi (valutatori All. 3 RdAP RUA fisico e/o
esterni non AdA informatico
dipendenti pubblici)
Disciplinare RdAP Fascicolo di
All. 4 RdAP RUA progetto fisico e/o
(DGR n. 545/2017) AdA informatico

173
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ALLEGATO 1 POS 3.A

Contenuti minimi Avviso Pubblico (regimi di aiuto)

L’Avviso pubblico contiene le seguenti informazioni.

¢ Normativa di riferimento.
o Area Tematica/Tema prioritario/Azione/Intervento strategico di riferimento.
e Base giuridica dell’aiuto.

e Risorse disponibili e vincoli finanziari: risorse assegnate (impegnate sul bilancio regionale) a
copertura dell’'avviso in coerenza con il piano finanziario del Patto per lo Sviluppo della Puglia (e
rispettiva Azione).

o Finalita/obiettivi dell'avviso.

e Requisiti soggettivi e oggettivi per la presentazione delle istanze: indicazione delle categorie di
soggetti proponenti e requisiti di partecipazione, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Patto per lo
Sviluppo della Puglia.

e Tipologie di operazioni ammissibili.

e Tipologie di spesa ammissibili.

¢ Intensita dell’aiuto.

e Entita, condizioni, termini e modalita di erogazione dell’aiuto al destinatario.

e Eventuale: possibilita di erogare anticipazioni previa presentazione di idonea polizza fideiussoria di
importo pari almeno al valore dell’anticipazione concedibile.
e Modalita e termini di presentazione delle istanze (allegando eventuali format da utilizzare).
¢ Documentazione da allegare all'istanza, da specificare a seconda della tipologia di operazioni che
Avviso finanzia, tra cui: la dichiarazione ex art. 6, par. 1 del Reg. (UE) n. 1407/2013" e, ove
applicabile, la dichiarazione di cui allart. 1, comma 12232 della Legge 27/12/2006 n. 296, come
regolamentata dal Decreto di attuazione (D.P.C.M. 23/05/2007 G.U. serie generale n.160 del
12/07/2007) in applicazione della giurisprudenza Deggendorf (c.d. clausola Deggendorf).
o Criteri di selezione:
o condizioni di ammissibilita (formale e sostanziale);
o (ove applicabili in relazione alla tipologia di operazioni che I'Avviso pubblico finanzia) criteri di
valutazione con indicazione dei rispettivi pesi, delle condizioni di attribuzione dei punteggi €, se
del caso, del punteggio minimo richiesto per accedere a contribuzione finanziaria;

o eventuali priorita in tema di pari opportunita, ambiente, sviluppo locale, etc.
Qualora vengano stabiliti criteri e/o sub-criteri di valutazione di natura qualitativa, la cui

quantificazione sotto forma di punteggio implichi I'espressione di un giudizio, specificare in maniera
chiara le motivazioni e gli elementi fondanti il giudizio espresso.

' La dichiarazione, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto durante i due esercizi finanziari
precedenti e I'esercizio finanziario in corso, deve essere richiesta, ai sensi dell'art. 6, par. 2, del Reg. (UE) n. 1407/2013, sino a tre
esercizi finanziari successivi all'operativita del Registro Nazionale degli Aiuti istituito a norma della L. n. 234/2012 ss.mm.ii.;

2 || comma citato dispone che "i destinatari degli aiuti di cui all'art. 87 del Trattato che istituisce la Comunita europea possono avvalersi
di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalita stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato
gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea’.
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o Modalita e termini di istruttoria:

[¢]

[¢]

[¢]

procedura di selezione adottata;
termini per la definizione degli esiti delle attivita di istruttoria;

nel caso di procedure “a graduatoria”, termini di validita della graduatoria e indicazione della
possibilita e dei termini per I'eventuale scorrimento della stessa.

e Indicazione che, in caso di ammissione provvisoria a contribuzione finanziaria di intervento con
costo superiore a 10 milioni di euro, fatta eccezione per i progetti di incentivazione agli investimenti
delle imprese manifatturiere e di servizi, le procedure di ammissione definitiva saranno sospese fino
allacquisizione del parere del Nucleo di Valutazione e Verifica degli investimenti Pubblici nella
Regione Puglia (NVVIP).

o Modalita di attuazione e gestione delle operazioni, compresi i termini di avvio e conclusione delle
stesse.

e Modalita e termini di rendicontazione delle spese da parte del destinatario.

e Principali obblighi e impegni del destinatario, tra cui:

[e]

[¢]

rispetto del divieto di doppio finanziamento, che sancisce il principio per cui non € ammissibile la
spesa per la quale il Beneficiario ha gia fruito di una misura di sostegno finanziario pubblico;

rispetto del vincolo di stabilita dell'operazione (vincolo di destinazione);
rispetto delle norme in tema di ammissibilita delle spese nonché delle disposizioni regionali in
materia;

adozione di un sistema di contabilita separata o di adeguata codificazione contabile per tutte le
transazioni relative all'operazione cofinanziata a valere sulle risorse del Patto (es. codice
contabile associato al progetto), nonché individuazione di un conto bancario dedicato
alloperazione anche al fine di assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della
Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii.;

indicazione, su tutti i documenti afferenti all'operazione, titolo dell’'operazione e del Codice Unico
di Progetto (CUP);

rispetto delle procedure e dei termini di rendicontazione;

impegno a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all’'operazione finanziata
per i 5 anni successivi alla chiusura del Patto per lo Sviluppo della Puglia;

rispetto degli obblighi di registrazione e aggiornamento dei dati nel sistema informativo e rispetto
delle procedure di monitoraggio;

rispetto del cronoprogramma procedurale e di spesa relativo alle attivita connesse all’attuazione
dell'operazione ammessa a finanziamento;

adempimenti funzionali alla corretta e regolare attuazione dell'operazione oggetto di
finanziamento;

applicazione e rispetto delle disposizioni in materia di ambiente, contrasto al lavoro non regolare
e pari opportunita, ove pertinenti;

obblighi di pubblicita.

e Casi di revoca delle agevolazioni e modalita di rinuncia da parte del Beneficiario.

e Indicazione che, in ogni fase procedimentale, potranno essere disposti controlli e ispezioni.
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e Indicazione che i dati relativi allattuazione dell'operazione, cosi come riportati nel sistema
informativo di monitoraggio, saranno resi disponibili per gli Organi Istituzionali deputati al
monitoraggio e al controllo di primo e di secondo livello.

e Indicazione del responsabile del procedimento, nonché di modalita, tempi e recapiti per richiedere
chiarimenti ed informazioni ed esercitare il diritto di accesso agli atti.

e Informativa concernente il trattamento dei dati in conformita alle vigenti disposizioni normative nazionali ed
europee in materia, contenente, I'indicazione della necessarieta del trattamento ai fini dell’esecuzione di un
compito di interesse pubblico o connesso all’'esercizio di pubblici poteri di cui & investito il titolare del
trattamento, ivi incluse le finalita di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici,
nell’attuazione, gestione, monitoraggio dell’Avviso finanziato a valere del Patto per la Puglia (FSC 2014-2020),
e della conseguente assenza di obbligo ad acquisire il consenso scritto degli interessati.
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ALLEGATO 2 POS 3.A

Dichiarazione relativa all’assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, e di
situazioni di incompatibilita ai fini del conferimento dell’incarico di Responsabile del
procedimento/componente della Commissione di Valutazione

(per i dipendenti pubblici)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA Al SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000

....................................................................................................... nato/a a
in servizio presso la Regione
....................................................... , hominato quale:

O Presidente della Commissione di Valutazione;

O Componente della Commissione di Valutazione;
O Responsabile del procedimento;

O Altro (specificare)

nella Commissione di Valutazione incaricata della selezione delle operazioni da finanziare nel’ambito della
procedura di selezione di cui allAvviso pubblico n. del e denominato
, finanziato nell'ambito dell’Azione del

Patto per lo Sviluppo della Puglia FSC 2014-2020.

PRESO ATTO CHE

l'art. 61 del Regolamento (UE, EURATOM) n. 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio
2018 prevede che le autorita nazionali a tutti i livelli che partecipano all’esecuzione in regime di gestione
indiretta del bilancio dell’'Unione non adottano azioni da cui possa derivare un conflitto tra i loro interessi e
quelli dell’'Unione e debbono predisporre misure adeguate a prevenire l'insorgere di conflitti d’interessi
nellambito delle funzioni poste sotto la loro responsabilita e per risolvere le situazioni che possono
oggettivamente essere percepite come comportanti un conflitto d’interessi;

il sopra citato art. 61, laddove esista un rischio di conflitto d’interessi, da un lato, pone in capo al membro del
personale di un’autorita nazionale I'onere di comunicare tale situazione al superiore gerarchico, dall’altro
lato, prevede che l'autorita nazionale competente assicuri la cessazione di ogni attivita da parte del membro
del personale in conflitto d’interessi, e comunque che sia intrapresa qualsiasi altra azione appropriata
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conformemente al diritto applicabile;

secondo l'art. 61 citato, esiste un conflitto d'interessi quando I'esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni &
compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinita politica o nazionale, da interesse economico o da
qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto;

I'art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ss.mm.ii., reca la disciplina per i pubblici dipendenti in
materia di incompatibilita, cumulo di impieghi e incarichi;

I'art. 3 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 ss.mm.ii., detta, tra I'altro, talune specifiche disposizioni
relative alla inconferibilita di incarichi dirigenziali, interni ed esterni, in caso di condanna per reati contro la
pubblica amministrazione, relativi ad uffici preposti alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

ai sensi dell'art. 35 bis, comma 1, lett. c), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 ss.mm.ii., coloro che
sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo | del Titolo
Il del Libro secondo del Codice penale non possono far parte delle commissioni per la concessione o
'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere;

ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii, il Responsabile del procedimento e i
titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il
provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto,
anche potenziale;

'art. 1 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, dispone che le previsioni del citato Decreto siano integrate e specificate
dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell’articolo 54, comma 5, del
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 ss.mm.ii.;

I'art. 6 del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Puglia approvato con Deliberazione di
Giunta Regionale n. 1423 del 4 luglio 2014 — ad integrazione e specificazione dell'art. 6 del Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
2013, n. 62 — prevede che il dipendente debba astenersi dal prendere decisioni o svolgere attivita inerenti
alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge,
di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado, specificando che tale conflitto pud riguardare
interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare
pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici, e che si considerano potenziali quei conflitti nei quali
gli interessi finanziari e non di un dipendente possono confliggere o interferire con l'interesse pubblico
connesso alle attivita e funzioni allo stesso assegnate;

l'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Puglia approvato con Deliberazione di
Giunta Regionale n. 1423 del 4 luglio 2014 — ad integrazione e specificazione dell’art. 7 del Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
2013, n. 62 — prevede che il dipendente debba astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attivita
che possano coinvolgere, oltre che interessi propri e di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge
o di conviventi, anche interessi di: a) persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale; b)
soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di
credito o debito significativi; c) soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente; d)
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enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, societa o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente,
dirigente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza; oltreché in ogni altro caso in cui esistano
gravi ragioni di convenienza;

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modifiche ed integrazioni, consapevole delle responsabilita penali a cui pud andare incontro in
caso di dichiarazione mendace, formazione o uso di atti falsi e delle sanzioni penali previste dall’'articolo 76
del Decreto citato e dalle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilita

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7

8)

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilita ai sensi dell’art. 53 del Decreto Legislativo 30
marzo 2001, n. 165 ss.mm.ii. e, ove applicabile, ai sensi del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

di non essere stato condannato, neppure con sentenza NON passata in giudicato, per i reati previsti nel
Capo | del Titolo Il del Libro secondo del Codice penale, ai sensi dell’articolo 35-bis, comma 1, lettera
c), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 ss.mm.ii. e, ove applicabile, dell’articolo 3 del Decreto
Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 ss.mm.ii.;

di non essere risultato destinatario di provvedimenti che riguardano I'applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel Casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;

di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico;

di non trovarsi, rispetto ai soggetti esterni che partecipano alla presente procedura di selezione per la
concessione o I'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per I'attribuzione
di vantaggi economici di qualunque genere, in alcuna delle situazioni di conflitto, anche potenziale, di
interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, propri, del coniuge, dei conviventi, di parenti, di
affini entro il secondo grado;

di non trovarsi, nei confronti della Regione Puglia, in alcuna delle situazioni di conflitto, anche
potenziale, di interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, propri, del coniuge, dei conviventi, di
parenti, di affini entro il secondo grado;

che non ricorre nel caso di specie I'obbligo di astenersi dal partecipare all’adozione di decisioni e dallo
svolgere attivita che possano coinvolgere interessi propri, del coniuge, dei conviventi, di parenti o affini
entro il secondo grado, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero
di soggetti od organizzazioni con i quali egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o
rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore,
procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, societa o
stabilimenti dei quali egli sia amministratore o gerente o dirigente o nelle quali ricopra cariche sociali e/o
di rappresentanza, nonché in ogni altro caso in cui sussistano gravi ragioni di opportunita e
convenienza;

di impegnarsi, qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico sopraggiunga una delle
condizioni di incompatibilita di cui alle predette norme, ovvero una situazione o la conoscenza della
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9)

10)

sussistenza di una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi di qualsiasi natura, anche non
patrimoniali, a darne notizia al Dirigente dell’unita organizzativa responsabile della procedura di
selezione, nonché ad astenersi dalla funzione/incarico ricoperto;

di accettare e rispettare le disposizioni di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e al Codice di
comportamento dei dipendenti della Regione Puglia approvato con Deliberazione di Giunta Regionale
n. 1423 del 4 luglio 2014;

di essere informato, ai sensi del Decreto Legislativo 2003, n.196 ss.mm.ii., nonché del Reg. (UE) n.
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), che i dati conferiti con la
presente dichiarazione saranno archiviati, trattati e pubblicati in relazione al procedimento
amministrativo per il quale sono stati richiesti, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi
conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione dell'atto sul sito istituzionale della Regione Puglia o, se
richiesto dalla normativa di riferimento, nella sezione del suddetto sito denominata “Amministrazione
Trasparente” e “Concorsi”.

La Regione Puglia si riserva la facolta di verificare la veridicita delle informazioni contenute nella presente
dichiarazione.

Luogo e data Firma

(*) Allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validita, del sottoscrittore.
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ALLEGATO 3 POS 3.A

Dichiarazione relativa all’assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai fini del
conferimento dell’incarico di componente della Commissione di Valutazione
(per valutatori non dipendenti pubblici)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA Al SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000

Il sottoscritto , nato a il
e residente in (prov. ) via
n. , C.F. ,
in relazione alla sua designazione, giusta Determinazione del Dirigente della Sezione
n. del , quale componente della
Commissione di Valutazione incaricata dell’istruttoria delle istanze pervenute in esito all’Avviso n. ,
denominato , approvato con Determinazione Dirigenziale n.

del , finanziato nel’ambito dell’Azione del Patto per la Puglia - FSC 2014-2020,
PRESO ATTO CHE

I'art. 61 del Regolamento (UE, EURATOM) n. 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio
2018 prevede che le autorita nazionali a tutti i livelli che partecipano all’esecuzione in regime di gestione
indiretta del bilancio del’Unione non adottano azioni da cui possa derivare un conflitto tra i loro interessi e
quelli dell’'Unione e debbono predisporre misure adeguate a prevenire l'insorgere di conflitti d’interessi
nellambito delle funzioni poste sotto la loro responsabilita e per risolvere le situazioni che possono
oggettivamente essere percepite come comportanti un conflitto d’interessi;

il sopra citato art. 61, laddove esista un rischio di conflitto d’interessi, da un lato, pone in capo al membro del
personale di un’autorita nazionale I'onere di comunicare tale situazione al superiore gerarchico, dall’altro
lato, prevede che I'autorita nazionale competente assicuri la cessazione di ogni attivita da parte del membro
del personale in conflitto d’interessi, e comunque che sia intrapresa qualsiasi altra azione appropriata
conformemente al diritto applicabile;

secondo l'art. 61 citato, esiste un conflitto d’interessi quando I'esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni &
compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinita politica o nazionale, da interesse economico o da
qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto;

al fine di prevenire fenomeni di corruzione nella formazione di commissioni, ai sensi dell’art. 35 bis, comma
1, lett. c), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 ss.mm.ii., coloro che sono stati condannati, anche
con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo | del Titolo Il del Libro secondo del
Codice penale non possono fare parte delle commissioni per la concessione o I'erogazione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per I'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;

l'art. 1 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con Decreto del Presidente della
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Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, dispone che le previsioni del citato Decreto siano integrate e specificate
dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell’articolo 54, comma 5, del
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 ss.mm.ii.;

lart. 2, comma 3, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con Decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, prevede altresi che le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 ss.mm.ii. possano estendere, per
quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento a tutti i collaboratori o
consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo;

lart. 2, comma 4, del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Puglia approvato con
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1423 del 4 luglio 2014, estende gli obblighi di condotta previsti a tutti i
collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo;

l'art. 6 del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Puglia approvato con Deliberazione di
Giunta Regionale n. 1423 del 4 luglio 2014 — ad integrazione e specificazione dell’art. 6 del Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
2013, n. 62 — prevede che il dipendente debba astenersi dal prendere decisioni o svolgere attivita inerenti
alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge,
di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado, specificando che tale conflitto possa riguardare
interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare
pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici, e che si considerano potenziali quei conflitti nei quali
gli interessi finanziari e non di un dipendente possono confliggere o interferire con l'interesse pubblico
connesso alle attivita e funzioni allo stesso assegnate;

I'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Puglia approvato con Deliberazione di
Giunta Regionale n. 1423 del 4 luglio 2014 — ad integrazione e specificazione dell’art. 7 del Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
2013, n. 62 — prevede che il dipendente debba astenersi dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attivita
che possano coinvolgere, oltre che interessi propri e di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge
o di conviventi, anche interessi di: a) persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale; b)
soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di
credito o debito significativi; c) soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente; d)
enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, societa o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente,
dirigente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza; oltreché in ogni altro caso in cui esistano
gravi ragioni di convenienza;

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modifiche ed integrazioni, consapevole delle responsabilita penali a cui pud andare incontro in
caso di dichiarazione mendace, formazione o uso di atti falsi e delle sanzioni penali previste dall’articolo 76
del Decreto citato e dalle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilita

1) dinon essere stato condannato, neppure con sentenza NON passata in giudicato, per i reati previsti nel
Pag.2/2
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2)

3)
4

5)

6)

7)

8)

9)

Capo | del Titolo Il del Libro secondo del Codice penale;

di non essere risultato destinatario di provvedimenti che riguardano I'applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel Casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;

di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico;

di non trovarsi, rispetto ai soggetti esterni che partecipano alla presente procedura di selezione per la
concessione o I'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per I'attribuzione
di vantaggi economici di qualunque genere, in alcuna delle situazioni di conflitto, anche potenziale, di
interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, propri, del coniuge, dei conviventi, di parenti, di
affini entro il secondo grado;

di non trovarsi, nei confronti della Regione Puglia, in alcuna delle situazioni di conflitto, anche
potenziale, di interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, propri, del coniuge, dei conviventi, di
parenti, di affini entro il secondo grado;

che non ricorre nel caso di specie I'obbligo di astenersi dal partecipare all’adozione di decisioni e dallo
svolgere attivita che possano coinvolgere interessi propri, del coniuge, dei conviventi, di parenti o affini
entro il secondo grado, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero
di soggetti od organizzazioni con i quali egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o
rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore,
procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, societa o
stabilimenti dei quali egli sia amministratore o gerente o dirigente o nelle quali ricopra cariche sociali e/o
di rappresentanza, nonché in ogni altro caso in cui sussistano gravi ragioni di opportunita e
convenienza;

di impegnarsi, qualora in un momento successivo all'assunzione dell’incarico sopraggiunga una delle
condizioni di incompatibilita di cui alle predette norme, ovvero una situazione o la conoscenza della
sussistenza di una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi di qualsiasi natura, anche non
patrimoniali, a darne notizia al Dirigente dell'unita organizzativa responsabile della procedura di
selezione, nonché ad astenersi dalla funzione/incarico ricoperto;

di accettare e rispettare le disposizioni di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e al Codice di
comportamento dei dipendenti della Regione Puglia approvato con Deliberazione di Giunta Regionale
n. 1423 del 4 luglio 2014;

di essere informato, ai sensi del Decreto Legislativo 2003, n.196 ss.mm.ii., nonché del Reg. (UE) n.
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), che i dati conferiti con la
presente dichiarazione, saranno archiviati, trattati e pubblicati in relazione al procedimento
amministrativo per il quale sono stati richiesti, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi
conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale della Regione Puglia o, se
richiesto dalla normativa di riferimento, nella sezione del suddetto sito denominata “Amministrazione
Trasparente” e “Concorsi”.

La Regione Puglia si riserva la facolta di verificare la veridicita delle informazioni contenute nella presente
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dichiarazione.

Luogo e data

Il dichiarante

(Firma leggibile per esteso)

(*) Allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validita, del sottoscrittore.
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Premesso che:

- il presente disciplinare regola i rapporti tra k2 Regione Puglia e il Soggetto  Beneficiario del
finanziamento nell'ambito della Programmazione Unitaria 2014-2020;
con deliberazione n. 26 del 16/08/2016 il CIPE ha provveduto alla assegnazione delle risorse a valere
sul Fendo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 nell'ambito del "Patto per if Sud*;

- indata 10 settembre 2016 & stato sottoscritto il “Patto per la Puglia” tra la Presidenza del Consiglio dei
Ministri ¢ la Regione Puglia;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. _ del ____ si & provveduto alla presa d'atto del Patto per lo
Sviluppo dell2 Regione Puglia e dell’'elenco degli interventi allegato allo stesso Patto;

- lintervento & individuato con CUP {Cadice Unico di Progetio) n, .....;

- conatton....del ........& stata nominato il RU.P. ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016;

- con atto n. del ......& stato approvato (studio di fattibilith, progetto preliminare, definitivo,
escoutivo);

- il RU.P. haredatto specifico cronoprogramma, allegato al presente atto e di esso parte integrante,

Art. 1 - Generalita

1. irapporti tra la Regione Puglia e il Soggetto Beneficiario del contributo finanziario a valere sul Patic per
la Puglia 2014/2020 (di seguito Patto) sono regolomentati secondo quanto riportato nei successivi
articoli.

2. 11 Soggetto Beneficiario & responsabile della realizzazione del progetto * * finanziato per
curo 04 a valere su FSC 2014-2020 e per eure 00 a valere su -

Art. 2 - Primi adempimenti del Soggetto beneficiario

1. Il Soggetto Beneficiario, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione del presente
Bisciplinare si obbliga ad inviare alla struttura regionale di riferimento (di seguito Regione) il presente
Disciplinare debitamente sottoscritto digitalmente da parte del legale rappresentante e dal Responsabile
Unico del Procedimento [di seguito RU.P) designato dal Soggetto beneficiario stesso.

Art. 3 - Obblighi del Soggetto Beneficiario

1. 1l Soggetto Beneficiario provvede a dare attuazione all'intervento oggetto del presente Disciplinare e, a

tal fine, si obbliga a:

a, rispettare, nelle diverse fasi di ativazione dell'intervento, la normativa comunitaria e nazionale
vigente in materia di appalti pubblici, nonché quella in materia di ambiente (attivazione, ove
prescritto, di procedure VIA o valutazione di incidenza o procedure AlA; acquisizione, ove
prescritto, di autorizzazioni in materia di prelievi o di scarichi idrici, di gestione dei rifiuti, di
emissioni in atmosfera, acquisizione ove richiesto, di nulla-osta paesaggistici; acquisizione di ogni
altro parere, auterizzazione o nulla-osta prescritto dalle normative vigenti);

b. rispetiare le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia di contabilitd separata nella
gestione delle somme trasferite dalla Regione a titolo di finanziamento a vatere sulle risorse del
Patto;

c. iscrivere l'intervento al sistema CUP;

d. applicare e rispettare le disposizioni di cui alla L.R. 26 ottobre 2006 n. 28 {n materia di contrasto al
lavoro non regolare, anche attraverso specifiche disposizioni inserite nei bandi di gara per
Iaffidamento di attivita a terzi;

e. applicare e rispettare, in quanto pertinenti, le disposizioni di cui alla LR, 20 giugno 2008 n 1S in
materia di trasparenza dell'azione amministrativa;

£ dare visibilitd, attraverso ogni sirumento pubblicitario e di comunicazione relativo all’attivita
opgetto del presente disciplinare, ai loghi della Regione Puglia, del Fondo di sviluppo e coesipne,
oltre che di tetti § soggetti che intervengono nel finanziamento dell'opera;

B provvederz atla gestione delle informazioni e alla rendicontazione delle spese rr}éaiante
registrazione delle stesse sul sistema unico di monitoraggio finanziario, fisico ¢ procedurale
MIRWEB 2014-2020 (di seguito MIRWEB), reso disponibile dalla Regione; 011

h. registrare i pagamenti effettuati per Pattuazione dell'intervento sul sistema di monit raggio
MIRWEB, entro e non altre 30 {trenta) giorni dalla data di cmissione dei mandati; S

i.  aaticipare, ad avvenuto completamento dell'intervento, la quota del 5% del contributo finanziario;
definitivo, corrispondente alla quota di saldo che la Regione eroghera a seguito dell'avvenu
approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo/certificato di regolare esecuzi
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ed omologazionc della spesa complessiva sostenuta per Vintervente da parte del Soggetto
beneficiario;

J. agglornare nel sistema MIRWEB i valori degli indicatori di realizzazione entro 30 (irenta) giorni
dalla fine di ciascun trimestre solare e alla conclusione dell'intervento;

k. conservare e rendere disponibile la documentazione in originale refativa all'operazione ammessa a
contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché consentire le verifiche in
loco, a favare delle autorita di controlle regienali, nazionali e comunitarie;

l. ad inviare alla Regione, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente
Disciplinare:

- la relazione tecnica-illustrativa del progetto ammesso, con indicazione delle procedure di
affidamento nel rispetto del D. Lgs. 50/16;

- il prospetto economico finanziario;

- ladocumentazione attestante il cofinanziamento.

m. a porre in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire il rispetto del
cronoprogramma allegato al presente Disciplinare e, comungue, a conseguire I'OGY entro e nen
oftre il 31 dicembre 2019.

Art. 4 - Croroprogramma dell'intervento

Per ciascuno dei tempi previsti dal cronoprogramma allegato al presente Disciplinare, it Soggetto
beneficiario & tenuto a comunicare alla Regione I'avvenuto adempimento e a trasmetiere i relativi atti
prabanti,

Nel caso di mancato rispetto iei termini temporali relativi alle singole fasi di attuazione dell'intervento
di cui 2l cronopregramma allegato al presente Disciplinare, la Regione si riserva fa facolta di revocare il
contributo finanziaric concesse, ove non sia comunque agtendibilmente assicurato il rispetto del
termine massime di completamento dell'intervento, ovvero nel caso in cui non sia assicurata
l'operativita dello stesso nei tempi programmati.

Nel caso in cui il ritardo per ciascuna fase dipenda da causa di forza maggtore comprovata, la Regione
potra canseuntire, per singola fase, una proroga per non pit di una volta dei termini stabiliti, ove possa
ragionevolmente ritenersi che |'intervento sia comungque destinato a buon fine.

Art. 5 - Appalto ed esecuzione degli interventi

L'ente attuatore dovrd procedere all'appalto e I'esecuzione degli interventi nel rispette del Decreto
L.von. 50 del 18/04/2016.

Art. 6 - Soggetto respoensabile dell’attuazione dell'intervento

I RU.P., ad integrazione delle funzioni previste dall'art. 31 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, attesta la

congruita dei cronoprogrammi indicati secondo quanto previsto dall'art. 4, e si accupa di:

a] pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso Ja
previsione dei tempi, delle fasi, delle modaliti e dei punt - cardine, adottando un modello
metodologice di pianificazione e controllo riconducibile al project management;

b] organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione ¢ la messa a punto del processo operativo
teso alla completa realizzazione dell'intervento;

€) monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella
realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di
garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi programmati e segnalando
tempestivamente al e al gli eventuali ritardi e/o
ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano efc impediscono I'attuazione;

d) appiornare, con cadenza bimestrale il monitoraggio dellintervento inserendo 1 dati richicsti nel
Sistama informativo di riferimento. ®

Art. 7 - Tempi di attuazione e assegnazione definitiva del finanziamento

hY
A seguito dell'aggiudicazicne dei lavori, it Soggette beneficiario trasmette alla Regione i provvediment
di approvazione della gara di appalto e del quadro ecenomice definitivo, redatto con i criteri di cui
successivo art. 8, sulla base del quale la Regione provvede all'emissione dellatto di concessione
finanziamento definitivo, pari allimporto del quadre economico rideterminato. L'importo
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finanziameato definitivamente concesso costituisce I'i'mporto massimo a disposiziene del soggetto
attuatore.

Art. 8 - Spese ammissibili

1. L'importo del finanziamento definitivamente concesso, costituisce 'importo massimo a disposizione del
Soggetto beneficiariv ed & fisso ed invariabile, tenuto conto deile seguenti limitazioni sulle voci di spesa:
a.  Spese generali (rilievi, accertamenti, indagini, progettazione, dirczione lavori, assistenza giornaliera
e contabilitd, spese di gara, sicurezza, collaudi tecnici, collaudo tecnico- amministrative, consulenze
o supporto, responsabile unico di procedimento). Tali spese saranno riconosciute ammissibili per
un importe massimo corrispondente ad una percentuale del valore dellimporto dei lavori posto a
base di gara, non superiore alle aliquote sotto specificate:

Liipor! i {gara ima ammissibile
Fino a € 250.000,00 20%
Pa € 250.000,01 finro a € 500.000,00 18%
Da € 500.000,01 fino a € 2.500.000,00 15%
Da € 2.500.000,01 fino a € 5.000.000,00 4%
Oltre € 5.000.000,00 13%

Nelle spese per direzione lavor, in particotare, possone essere comprese quelle relative all'ufficio
della direzione lavori (punto 14 della tabella B1 del D.M. 4.4.2001), con il limite di due componenti
per importi di lavori a base d'asta compresi fra € 1.000.000,00 & € 5.000.000,00 e tre componenti
per importi superieri a € 5.000.000,00. Per il suddetto ufficio non saranno riconosciute spese per
impaorti di lavori a base d'asta fino a € 1.000.000,00;

Le spese per rilievi, accertamenti ed indagini, ivi comprese quelle geologiche e geotecniche non a
carico del progeitista né necessarie alla redazione della relazione geologica, da preveders nel
quadro economico tra e somme a disposizione del Soggetto beneficiarie, non possono superare
1"1% della spesa totale ammissibile dell'operazione;

Gli incentivi sono ammessi secondo quanto previsto dall'art. 113 del D. Lgs. 50,2016,

b.  3pese per acquisto di edifici gia costraiti. Tali spese saranno riconoesciute ammissibili purché siano

direttamente connesse alla realizzazione dell'infrastruttura in questione ed esclusivamente nei
limiti delle procedure di quotazione dell'immobile;

¢. Spese di_esoroprio e di acquisizione_della aree non edificate, Tali spese saranno riconosciute
ammissibili in presenza della sussistenza di un nesso diretto fra Vacquisizione del terreno e
l'infrastruttura da realizzare, non possono superare il 10% del totale contributo definitivamente
erogate;

d. Imprevisti. Ammissibili nella misura massima del 10% dellimporto contrattuale dei lavori
(comprensivo degli oneri della sicurezza).

2. Sona ammissibili a finanziamento le spese effettuate dal Soggetto beneficiario successivamente al
01/01/2014; devono essere comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza
probante equivalente. Tali documenti devono provare in modo inequivocabile 'avvenuta liguidazione
della prestazione alla quale si riferiscone e la data dell'operazione, rappresentando titoli di spcsa
definitivi e validi ai fini fiscali. Devono inoltre essere disponibili in originale, pena Ja non ammissibilita,
per le attivita di verifica e controllo. 7

3. L'IVA costituisce spesa ammissibile soltanto se il costo relativo viene realmente e definitivament
sostenuto dal soggetto attuatore in maniera non recuperabile. L'imposta recuperabile, anche sef non
ancora materialmente recuperata, non é ammissibila. |

4. Eventuali maggiori oneri correlati alla realizzazione delle opere sonc a totale carico del Soggetto
beneficiariofart. 9 c2 LR. 13/2001). N :

5. Restano escluse dall'ammissibilita le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori ~——
oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con I'impresa appaltatrice,

-
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Ogni documentazione di spesa difforme da quante previsto dal presente articolo non sari considerata
valida ai fini della rendicontazione consuntiva ¢ non potra essere calcolata ai fini del totale delle spese
ammissibili.
Eventuali maggiori cneri correlati alla realizzazione del progetto sono a totale carico del Soggetto
Beneficiario.

Art. 9 - Modalita di erogazione del contributo finanziario
L'erogazione del finanziamento avverra con le seguenti modalita:

Erogazione dell'anticipazione del 5% dell'importo del contributo finanziario provvisorio a
seguito dei seguenti adempimenti da parte del RUP:
- attestavione da parte del RUP dell'avvenuta proposta di aggiudicazione (D, Lgs. 50/2016);
- presentazione di specifica domanda di papamento parametrata all'importe del contributo
finanziario provviserio.

Erogazione successiva pari al 35% del contributo finanziario definitivo a cui va sottratta
Panticipazione prevista al punto precedente, a seguito dei seguenti adempimenti da parte del
RUP:

- presentazione del quadro economico definitivo rideterminato al netto dei ribass! di gara;

- attestazione di avvenuto inizio dei lavert;
inoltro di copia del contratto sottascritto con il Soggetto aggiudicatario;

- comunicazione, in caso di cofinanziamento, dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di
copertura finanziaria da parte del Soggetto beneficiario;

- attivazione e aggiornamento del sistema di monitoraggio finanziario fisico e procedurale
MIRWEB con registrazione dei pagamenti effettuati entro e non oltre 30 (trenta) glorni dalla
data di emissione dei relativi mandati;

- presentazione di domanda di pagamento.

Erogazioni successive pari al 20% del finanziamento assegnato, fino al limite massimo del 95%
del contributo stesso, a seguito dei seguenti adempimenti da parte del RUP:

- presentazione di domanda di pagamento, in presenza di rendicontazione delle spese
ammissibili, sestenute ¢ debitamente documentate per l'intervento finanziato, per un importo
pari almeno all'80% delle somme gia erogate dalla Regione; in caso di cofinanziamento del
Beneficiario dovra altresi essere documentato analogo avanzamento di spesa;

- aggiornamento del sistemna di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale;

- predisposizione di ogni ulteriore ed eventuale atto o documento richiesto dalla Regione Puglia
per il perfezionamento dell’istruttoria;

Erogazione finale nell'ambito del residuo 5%, a seguito di:

- approvazione det certificato di collaudo tecnico-amministrativo;

- emissione del provvedimento di omologazione della spesa complessiva sostenuta per
l'intervento;

»  presentazione della relazione finale di cui al successive art. 9;

- aggiornamento del sistema di monitoraggio finznziario, fisico e procedurale MIRWEB, con
registrazione di tutti i pagamenti effettuati che concorrono all'omologazione della spesa, entro e
non oltre 30 {trenta) giorni dalla data di emissione dei relativi mandati:

- presentazione di domanda di pagamento da parte del Soggerto beneficiario.

Larichiesta di saldo con la relativa documentazione deve essere trasmessa alla Regione entro e nan oltre
it pena la revoca det finanziamento.
Le erogazioni restano subordinate alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenu:r e

quietanzate nei modi di legge;
In case di mancate completamento del progetto ammesso a finanziamento per il quale si sia provveduto
ad erogare quota del finanziamento stesse, la Regione procederd alla revoca e al recupero delle somme
gia eropate.

Le erogazioni vengono disposte, di norma, nel termine di 90 giorni dalla richiesta e restano subordinate
all'esito positivo del controllo effettuato dalla Regione sulla documentazione di spesa presentata, fermo
restando, comunque, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica. ;

i
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Art. 10 - Monitoraggio

I Soggetto beneficiario provvede a fornire alla Regione daii e documentazione relativi alle varie fasi di
realizzazione dell'intervento, sia per via telematica mediante il sistema MIRWEB messo a disposizione
dalla Regione, sia su supporto cartacco/clettronice, salve diverse, successive e specifiche disposizioni
della Regione.

In assenza di avanzamento della spesa rispetto a quanto prescritto al comma 1, it Soggetto beneficiario
deve comunicare la circostanza illustrandone le motivazioni.

Nell'eventualitd che per 12 {dodici) mesi consecutivi non vi sia nessun avanzamento della spesa e non
sia intervenuta alcuna comunicazione formale in ordine alle motivazioni del mancato avanzamento, la
Regione, previa diffida, potra procedere alla revoca del finanziamento ed al recupere delle eventuali
somme gid versate.

La trasmissionc dei dati e della documentazione relativi al monitoraggio, per via telematica e su
supporto cartaceo/elettronico, costitulscone condizione necessaria per 1'erogazione da parte della
Regione delle quote del contributo finanziario.

Art. 11 - Controlli

La Ragione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalita che riterra opportune,
verifiche e controlli sull'avanzamento fisico e finanziarie dell'intervente da realizzare. Tali verifiche non
sollevano, in ogni caso, il Soggetto beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilita della regolare e
perfetta esecuzione dell'intervento.

La Regione Puglia rimane estranea ad ogni rapporto comungue nascente con terzi in dipendenza delia
realizzazione dell'intervento. Le verifiche effetiuate riguardano esclusivamente i rapporti che
intercorrono con it Soggetta beneficiario.

Il Soggetto beneficiario é impegnato a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa
all'operazione ammessa a contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a
consentire le verifiche in loco, a favore delle autorita di controllo regionali, nazionali e comunitarie.

In sede di controllo, nel case di accertamento del mancato pieno rispetto delle disposizioni normative di
livello comunitario, nazionale e regionale, anche se non penalmente rilevanti, la Regione potra
procedere, a seconda deli'impatto finanziario dell'irregolariti accertata, alla revoca parziale o totale del
finanzizmento concesso nonché al recupero delle eventuali somme gia erogate.

Art. 12 - Stabilita dell’'eperazicne

L'operazione ammessa a finanziamento, non deve, entro + 5 anni successivi dal pagamento finale al
Soggetto beneficiario, essere caratterizzata da:

a. cessazione o rilocatizzazione di un’aktivitd produttiva al di fuori dell’area del Patto

b. cambio di proprieta che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o & un ente pubblico;

¢ modifica sostanziale che ne alteri 1a nahera, gli obiettivi o le condizioni di attuazione, con il risultato
di compromettere gli obiettivi originari.

Art. 13 - Revoca def finanziamento

Alla Regione, previa diffida, & riservato il potere di revocare il contributo finanziario concesso nel caso.in
cui il Sopgetto Beneficiario incorra in violazioni o negligenze rispetto alle condizioni previste d{ll
presente Disciplinare, alle disposizioni nermative comunitarie, nazionali e regionali vigens, nonché alt~_ 2 L
norme di buana amministrazionz.

Potra costituire motivo di revoca il mancato aggiornamento dei dati relativi all'intervento finanziato nel

sistema di monitoraggio MIRWEB da parte del Soggetto beneficiario.

Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterd ove, per imperizia o altro comportamento, il Soggetto
Beneficiario comprometta la tempestiva esecuzioite e/o buona riuscita dell'intervento.

In case di revoca il Soggetto Beneficiario & obbligato a restituire alla Regione le somme da quest'ultima -~
erogate, maggiorate degli eventuali interessi legali, restando a tokale carico del medesimo Soggetto , 7
beneficiario tutti gli oneri relativi all'intervento, f

b
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5. E'inaltre facoltd dells Regione utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di
gravi ritardj, indipendentemente da fatti imputabili al Soggetto beneficiario, nellutilizzo del
finanziamento concesso.

6. In caso di revoca parziale rifertta alla parte di finanziamenta di cui alle spese accertate non ammissihili,
le stesse saranno a totale carico del Soggetta beneficiario.

Art, 14 - Prevenzione e repressione della criminalitd organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa

1. 1l Soggetto Beneficiario ¢ obbligato 2l rispetto della normativa sulla tracciabilita finanziaria prevista
dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 ¢ 5.m..

Art. 15 - Richiamo generale alle norme vigent e alle disposizioni comunitarie

L. Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia, in
quanto applicabili, nonché le disposizioni impaitite dall'Unione Europea.

Art. 16 - Norme di salvaguardia

1. La Regione Puglia rimane estranca a tutte le controversie e/o danni di qualunque natura che dovessero
sorgere per la reallzzazione dell'intervento finanziato.

2. Per quanto non previsto espressamente dall'articolate precedente, si rinvia alla vigente nermativa
comunitaria, nazienale e regionale in materia,

{luogo) . {data)

Per il Soggetto Beneficiario,
il legale rappresentante

{firmato digitalmente)

Il Responsabile Unico del Procedimento

(firmato digitalmente)

Per la Regione Puglia,
il Birigente della Sezione

(firmato digitalmente)
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Cronologia revisioni procedura

Rev. Data Descrizione revisione

Specificazioni in merito all'individuazione dei componenti delle Commissioni di Valutazione
Specificazioni in merito alle procedure a sportello

Specificazioni in merito agli obblighi di conservazione della documentazione

Revisione e integrazione dell’Allegato

- n. 1 “Contenuti minimi Avviso pubblico (Opere Pubbliche e acquisizione di beni e servizi)’ con riferimento
1 Maggio 2021 | agli obblighi di conservazione della documentazione

- n. 2 “Dichiarazione relativa allassenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, e di
situazioni di incompatibilita ai fini del conferimento dell'incarico di Responsabile del
procedimento/componente della Commissione di Valutazione (per i dipendenti pubblici)”

- n. 3 “Dichiarazione relativa all'assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai fini del
conferimento dell'incarico di componente della Commissione di Valutazione (per valutatori non dipendenti
pubblici)”

CONTENUTI

1.0 CAMPO DI APPLICAZIONE
2.0 DEFINIZIONI
3.0 DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA

31 SELEZIONE DELLE OPERAZIONI MEDIANTE AVVISO PUBBLICO

3.2 SELEZIONE DELLE OPERAZIONI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIALE

3.3 REGISTRAZIONE NEL SISTEMA INFORMATIVO, SOTTOSCRIZIONE DISCIPLINARE E ARCHIVIAZIONE
DOCUMENTI

4.0 DIAGRAMMA DI FLUSSO
5.0 MODULISTICA ALLEGATA E ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI
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1.0

2.0

3.0

CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura descrive e regolamenta l'iter operativo da seguire nel processo di selezione,
mediante avviso pubblico o procedura negoziale, di operazioni a regia regionale consistenti nella
realizzazione di opere pubbliche o nell’acquisizione di beni e servizi.

Tutta la documentazione di progetto € gestita secondo le modalita previste dalla POS 1.A
“‘PROCEDURA OPERATIVA STANDARD PER UN SISTEMA DI RACCOLTA, REGISTRAZIONE E
CONSERVAZIONE DATI".

DEFINIZIONI

Operazioni a regia regionale: operazioni per le quali i beneficiari sono soggetti diversi
dal’Amministrazione regionale (ovvero Comuni, Universita, ASL, imprese, etc.);

Beneficiario: organismo pubblico o privato responsabile dell'avvio o dellavvio e dell'attuazione delle
operazioni.

DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA
La presente procedura si articola nelle seguenti fasi operative.
3.1 SELEZIONE DELLE OPERAZIONI MEDIANTE AVVISO PUBBLICO

Il Responsabile di Azione del Patto (RAJAP) predispone e adotta con determinazione dirigenziale
I'avviso pubblico per la selezione delle operazioni.

Nell'avviso pubblico dovranno essere trattati, anche mediante opportuni rimandi alla normativa
comunitaria, nazionale e regionale vigente, gli aspetti essenziali riportati nel documento “Contenuti
minimi avviso pubblico (Opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)” allegato alla presente
POS (cfr. All. 1).

Il RAAP cura la pubblicazione dell’avviso sul BURP e ne garantisce la piu ampia diffusione, anche
attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione Puglia (www.regione.puglia.it),
dove vene resa disponibile la documentazione di riferimento e gli eventuali formulari per la
partecipazione on-line (Sistema telematico di gestione dell’'avviso).

La fase di ricezione e acuisizione a protocollo delle istanze di finanziamento & preordinata alla
rintracciabilita del procedimento in corso e della documentazione corrispondente. In tale fase
vengono assicurati i principi di trasparenza, accesso e partecipazione al procedimento da parte
degli interessati (Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e Legge regionale 20 giugno 2008, n. 15 “Principi
e linee guida in materia di trasparenza dell'attivita amministrativa nella Regione Puglia”). La
ricezione e acuisizione a protocollo delle istanze avviene direttamente presso la Sezione
competente ove € incardinato il RAAP che ha adottato I'avviso pubblico (cfr. POS 1.A).

La selezione delle proposte progettuali € a cura del Responsabile di Azione del Patto, supportato
dal personale all’'uopo incaricato incardinato nella Sezione di cui il RAAP é Dirigente. Il personale
incaricato delle funzioni di selezione delle operazioni da ammettere a finanziamento non e
coinvolto nel controllo amministrativo sulla gestione (cfr. POS 4.A).

La selezione delle operazioni ¢ effettuata sulla base dei criteri selettivi previsti dall'avviso
(condizioni di attribuzione di punteggio, rispettivi pesi con riferimento alle finalita e alle priorita dei
documenti di programmazione, eventuali priorita in tema di pari opportunita, ambiente, sviluppo
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locale, etc.) nel rispetto di quanto stabilito dal Patto per la Puglia.

Ai fini della selezione delle operazioni da ammettere a finanziamento, il RJAP pud istituire
un'apposita Commissione di Valutazione', i cui componenti sono individuati nellambito della
Sezione/Dipartimento in cui & incardinato il RdAz che ha adottato I'’Avviso/Bando e/o nell’ambito di
differenti Sezioni/Dipartimenti della Regione Puglia, in ragione delle competenze/esperienze
professionali connesse alla Posizione Organizzativa o al ruolo lavorativo svolto nellambito
dell’Amministrazione. | componenti della Commissione di Valutazione possono altresi essere
individuati nellambito di Agenzie o Organismi regionali, ovvero nellambito di Enti che
istituzionalmente si occupano delle tematiche oggetto dell’Avviso/Bando. Possono infine essere
individuati quali componenti della Commissione di Valutazione soggetti non rientranti nelle
succitate categorie; ricorrendo tale fattispecie, lindividuazione dovra tenere conto delle
competenze/esperienze professionali specifiche attestate nel curriculum vitae.

L’iter di selezione delle operazioni si articola nei seguenti step:

a) verifica di ammissibilita e valutazione delle proposte progettuali, operata sulla base dei Criteri
di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza;

b) definizione degli esiti della selezione.

Per le procedure a graduatoria, al termine delle attivita istruttorie valutative, il Responsabile di
Azione del Patto con propria determinazione dirigenziale approva la graduatoria delle proposte
ammissibili a finanziamento, nonché I'elenco delle proposte non ammissibili con indicazione delle
relative motivazioni.

Le graduatorie dovranno indicare, in ordine decrescente di punteggio ottenuto, i progetti ammessi
a finanziamento e i progetti ammessi e non finanziati per esaurimento fondi. II RAAP approva
altresi, con provvedimento separato, 'elenco dei progetti esclusi con indicazione delle cause di
esclusione.

Nello specifico, la graduatoria elenca, in ordine decrescente di punteggio ottenuto, le proposte
progettuali ammesse a finanziamento, nonché le proposte ammesse e non finanziate per
esaurimento dei fondi; con il medesimo atto dirigenziale si procede anche all’approvazione degli
elenchi delle proposte progettuali non ammissibili con indicazione delle relative motivazioni.

Per le procedure a sportello, listruttoria € svolta in ordine di presentazione delle istanze sino ad
esaurimento della dotazione finanziaria. Al termine delle attivita istruttorie relative ad ogni singola
proposta progettuale il RJAP ne approva gli esiti rappresentando, ove ricorrente la non
ammissibilita/non finanziabilita, le relative motivazioni.

In conformita a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 4/2007 ss.mm.ii., nel caso di operazioni
che comportano investimenti superiori a 10 milioni di euro, 'ammissione a finanziamento, disposta

"In tal caso, il Responsabile di Azione effettua le seguenti attivita:

- predisposizione della determinazione relativa all'istituzione della Commissione di Valutazione e nomina dei relativi componenti.
Nell’atto sono precisate, in conformita con quanto disposto dall’Avviso, la composizione della Commissione e le specifiche funzioni dei
suoi componenti, nonché gli eventuali compensi ai componenti esterni secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia;

- predisposizione degli atti per I'accettazione dell'incarico da parte dei componenti della Commissione (in particolare i componenti della
Commissione di Valutazione sono tenuti a rilasciare apposita dichiarazione al’Amministrazione prima dell’accettazione dell'incarico
concernente la sussistenza, ovvero assenza, di conflitti di interessi e incompatibilita (cfr. Allegato 2 per i dipendenti pubblici -cfr. o
Allegato 3 per valutatori esterni non dipendenti pubblici).
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dal Responsabile di Azione del Patto a seguito dell’espletamento delle attivita di selezione delle
operazioni, & subordinata all'acquisizione del parere del Nucleo di Valutazione e Verifica degli
Investimenti Pubblici della Regione Puglia (NVVIP).

A tal fine il RdAP inoltra al NVVIP la documentazione acquisita per 'esame della stessa e
I'acquisizione del relativo parere.

Acquisito il parere favorevole del NVVIP per tutti gli interventi di importo superiore a 10 milioni di
euro e nel rispetto delle eventuali prescrizioni rinvenienti dallo stesso, il RAAP dispone con atto
dirigenziale 'ammissione a contribuzione finanziaria dell'operazione.

Esperita la selezione delle operazioni, il RAAP provvede nel caso di procedure “a graduatoria”, ad
adottare e pubblicare I'atto dirigenziale relativo agli esiti istruttori sul BURP, nonché sul sito
istituzionale della Regione?.

Con il predetto atto dirigenziale il RJAP approva la graduatoria provvisoria delle proposte
ammissibili a finanziamento contenente, in ordine decrescente di punteggio ottenuto, l'indicazione
delle operazioni ammissibili e finanziabili, nonché delle operazioni ammissibili e non finanziabili
per insufficienza di risorse; con il medesimo atto, il RJAP approva l'elenco provvisorio delle
operazioni non ammissibili con le relative motivazioni.

Nel caso di procedure di selezione “a sportello”, in cui ciascuna proposta progettuale & istruita
secondo l'ordine cronologico d’arrivo, il RAAP approva gli esiti di selezione relativi ad ogni singola
proposta progettuale rappresentando, ove ricorrente la non ammissibilita/non finanziabilita, le
relative motivazioni.

Nel caso di procedure di selezione “a graduatoria”, i soggetti interessati possono, dalla data di
pubblicazione della graduatoria provvisoria ed entro i termini stabiliti dall’Avviso/Bando, proporre
istanza di riesame, presentando osservazioni e motivate argomentazioni all’'organo di valutazione
per il tramite del Responsabile del Procedimento. L'organo di valutazione procede all’esame
dellistanza pervenuta, comunicandone gli esiti al Responsabile del Procedimento per gli
adempimenti consequenziali. Esperita I'eventuale fase di riesame, il RAAP approva con atto
dirigenziale la graduatoria definitiva (la quale contiene, in ordine decrescente di punteggio
ottenuto, l'elenco definitivo delle proposte ammesse a finanziamento e finanziabili, fino alla
concorrenza delle risorse disponibili previste dall’Avviso, nonché I'elenco delle proposte
ammissibili e non finanziabili per esaurimento dei fondi, procedendo al contestuale impegno di
spesa. Nellambito del medesimo atto dirigenziale, il RJAP procede ad approvare I'elenco
definitivo delle proposte non ammissibili con indicazione delle cause di esclusione. Il RAAP
procede, altresi, alla pubblicazione dell’atto dirigenziale di approvazione della graduatoria
definitiva sul BURP e sul sito istituzionale della Regione.

Nel caso di procedure di selezione “a sportello”, i soggetti interessati possono, dalla data di
comunicazione degli esiti istruttori ed entro i termini stabiliti dall’Avviso/Bando, proporre istanza di
riesame presentando osservazioni e motivate argomentazioni allorgano di valutazione per il
tramite del Responsabile del Procedimento. L’organo di valutazione procede allesame dell'istanza
pervenuta, comunicandone gli esiti al Responsabile del Procedimento per gli adempimenti

2 www.regione.puglia.it
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3.2

consequenziali.

Esperita 'eventuale fase di riesame, il RAAP ne comunica gli esiti all'interessato e, ricorrendone i
presupposti, ammette con proprio atto dirigenziale la proposta progettuale a finanziamento,
assumendo nel medesimo atto il relativo impegno di spesa.

In tutti i casi, successivamente allammissione a contribuzione finanziaria, iI RdAP procede
alliscrizione di ciascuna operazione ammessa a finanziamento nel sistema di monitoraggio, da cui
deriva l'attribuzione alla stessa del Codice Operazione collegato al Codice Unico Progetto.

Il RAAP individua altresi il termine entro il quale procedere con la sottoscrizione del disciplinare
che verra sottoscritto tra Regione e soggetto beneficiario.

SELEZIONE DELLE OPERAZIONI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIALE

I RAAP rileva il quadro complessivo dei fabbisogni dei potenziali beneficiari coinvolti da
programmi complessi di interventi definiti dalla Giunta Regionale, predisponendo e trasmettendo
specifica richiesta di comunicazione o adottando invito pubblico a manifestazione di interesse, al
fine di effettuare la ricognizione delle proposte progettuali.

Tanto nella specifica richiesta di comunicazione dei fabbisogni e delle relative proposte
progettuali, quanto nellinvito pubblico a manifestazione di interesse, dovranno essere indicati,
anche mediante opportuni rimandi alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, gli
obiettivi programmatici delllAzione su cui insiste la procedura ed eventuali criteri o priorita di
selezione delle operazioni.

L’eventuale invito pubblico a manifestazione di interesse per la ricognizione delle proposte
progettuali e la ricezione delle relative istanze vengono gestiti in analogia alla procedura descritta
nel paragrafo 3.1.

Alla scadenza dei termini di ricezione delle proposte progettuali, si avvia la fase di negoziazione
partenariale. La selezione/valutazione delle proposte progettuali € a cura del Responsabile di
Azione del Patto, supportato dal personale all’'uopo incaricato, in confronto negoziale/partenariale
con i soggetti che hanno manifestato interesse o comunicato i fabbisogni e le relative proposte
progettuali, mediante tavoli di concertazione con la partecipazione dei soggetti interessati o
confronto negoziale diretto con il singolo soggetto interessato, secondo le specifiche ritenute piu
consone al raggiungimento dello scopo.

La selezione delle operazioni viene effettuata dal RAAP e dal personale di supporto sulla base di
una valutazione di coerenza e di rispondenza delle proposte progettuali alle finalita dell’Azione su
cui insiste la procedura, nonché ai criteri/priorita esplicitati nell'invito a manifestazione di interesse
o nella richiesta di comunicazione dei fabbisogni e delle relative proposte progettuali, ovvero ai
criteri/priorita eventualmente concordati in sede di concertazione/confronto negoziale.

L’attivita di istruttoria e valutazione segue tre step:

a) verifica di ammissibilita e istruttoria per la valutazione delle iniziative ammissibili;
b) definizione degli esiti dell'istruttoria valutativa;

c) comunicazione degli esiti dell'istruttoria valutativa.

Al termine dellistruttoria, il Responsabile di Azione del Patto ne trasmette gli esiti ai soggetti
proponenti coinvolti nella negoziazione partenariale.

A partire dall’elenco dei progetti ammissibili a seguito della prima fase di istruttoria si giunge, ad
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3.3

esito dei successivi incontri tecnici svolti in confronto con i soggetti proponenti, all'individuazione
dell’'elenco definitivo dei progetti finanziabili.

Il RAAP, supportato dal personale incaricato della selezione delle operazioni, verbalizza i contenuti
e gli esiti condivisi in sede di negoziazione partenariale/confronto negoziale.

Nel caso di operazioni che comportano investimenti superiori a 10 milioni di euro, ai fini del
perfezionamento del’ammissione a contribuzione finanziaria & necessario acquisire il parere del
NVVIP, seguendo la procedura gia indicata al paragrafo 3.1.

Esperita la fase di valutazione delle operazioni, il RAAP provvede a proporre una Deliberazione di
Giunta Regionale avente ad oggetto I'elenco dei progetti ammessi. Il suddetto elenco comprende
la lista dei progetti finanziati, dei progetti ammessi e non finanziati per insufficienza di risorse,
nonché I'elenco dei progetti esclusi con le relative motivazioni, condivise nel corso della procedura
negoziale esperita mediante i succitati incontri tecnici.

Successivamente all'adozione dell’atto di Giunta, si provvede alla relativa pubblicazione sul BURP
nonché sui siti web istituzionali della Regione.

REGISTRAZIONE NEL SISTEMA INFORMATIVO, SOTTOSCRIZIONE DISCIPLINARE E ARCHIVIAZIONE
DOCUMENTI

Contestualmente all’ammissione a contribuzione finanziaria, il RdAP procede all'iscrizione di
ciascuna operazione finanziata nel sistema di monitoraggio, da cui deriva I'attribuzione alla stessa
del relativo codice di progetto (cfr. POS 1.A) e del Codice Unico Progetto.

Il Responsabile di Azione del Patto convoca ciascun soggetto beneficiario per la sottoscrizione,
entro i termini da egli stesso stabiliti e comunicati, del disciplinare regolante i rapporti con la
Regione, redatto conformemente allo Schema di disciplinare approvato con DGR n. 545 del 11
aprile 2017 (cfr. All. 4).

Tutta la documentazione relativa a ciascuna operazione selezionata viene adeguatamente
archiviata sia presso il beneficiario sia nel fascicolo di progetto tenuto dal RJAP e deve essere
tenuta a disposizione per i cinque anni successivi alla chiusura del Patto per lo Sviluppo della
Puglia.
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Regione Puglia
Procedure del personale per la gestione
del FSC 2014-2020

POS 3.B Vers. 2

Procedura Operativa Standard
Selezione delle operazioni per la realizzazione di OOPP e ’acquisizione

di beni e servizi (a regia regionale)

Legenda:

Decisione Documento contenente
7 comunicazione ufficiale
Attivita complessa U Operazione

I Documento articolato e
— complesso. Relazione

5.0 MODULISTICA ALLEGATA E ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI

A LUOGO DI TEMPI DI
DOCUMENTO | CODICE |RESPONSABILITA|  sccEgso | ARCHIVIAZIO | CONSERVAZIO
MODELLO | ARCHIVIAZIONE
NE NE
RdAP Fascicolo di iter
Contenuti minimi Al 1 RAP _Rua fisico elo
Awviso pubblico Comitato di indirizzo . .
informatico
e controllo
Verbali, graduatorie
provvisorie e
definitive, atti relativi RdAP Fascicolo di iter
all’attivita negoziale/di RdAP RUA fisico e/o
concertazione, atti di AdA informatico
ammissione a
finanziamento
Dichi - 5 anni dalla chiusura
IChiarazione . .. del Patto per lo
] RdAP Fascicolo di iter . .
 assenza conflitto Al 2 RAP RUA fisico e/o Sviluppo della Puglia
d'interessi (dipendenti . .
L AdA informatico
pubblici)
Dichiarazione
assenza conflitto RdAP Fascicolo di iter
d'interessi (valutatori All. 3 RdAAP RUA fisico e/o
esterni non AdA informatico
dipendenti pubblici)
Disciplinare RdAAP Fascicolo di
(all. 1 DGR n. All. 4 RdAP RUA progetto fisico e/o
545/2017) AdA informatico

10di 10
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FSC /o

SN Regione Puglia
— Procedure del personale per la gestione
del FSC 2014-2020

POS 3.B Vers. 2

Procedura Operativa Standard

Selezione delle operazioni per la realizzazione di OOPP e I’acquisizione

di beni e servizi (a regia regionale)

ALLEGATO 1 POS 3.B

Contenuti minimi Avviso pubblico (Opere Pubbliche e acquisizione di beni e servizi)

L’Avviso pubblico contiene, almeno, le seguenti informazioni.

Normativa di riferimento.

Asse ed Azione di riferimento.

Indicatore/i di output cui contribuiranno le operazioni finanziate.

Risorse disponibili e vincoli finanziari: risorse stanziate a copertura dell’Avviso in coerenza con il
piano finanziario del Patto per la Puglia (e rispettiva Azione)..

Finalita/obiettivi dell’Avviso.

Requisiti soggettivi e oggettivi per la presentazione delle istanze: indicazione delle categorie di
Soggetti proponenti e dei requisiti di partecipazione, nel rispetto dei Criteri di selezione previsti
dall’Avviso.

Tipologie di operazioni ammissibili.

Tipologie di spesa ammissibili.

Eventuale: Contributo massimo concedibile.

Eventuale: Risorse a carico del Soggetto proponente per il cofinanziamento delle spese ammissibili.
Entita, condizioni, termini e modalita di erogazione del contributo al Beneficiario.

Modalita e termini di presentazione delle istanze (allegando eventuali format da utilizzare).

Documentazione da allegare all'istanza (da specificare a seconda della tipologia di operazioni che
I'Awviso finanzia), comprendente, tra I'altro, la dichiarazione del Soggetto istante , nelle forme di cui
al DPR n. 445/2000, concernente il possesso della capacita amministrativa, finanziaria e operativa
per soddisfare le condizioni per la concessione del contributo poste dall’Avviso e dalla normativa
comunitaria, nazionale e regionale applicabile.

Criteri di selezione delle istanze:

o condizioni di ammissibilita (formale e sostanziale);

o criteri di valutazione con indicazione dei rispettivi pesi, delle condizioni di attribuzione dei
punteggi e, se del caso, del punteggio minimo richiesto per accedere a contribuzione finanziaria;

o eventuali priorita in tema di pari opportunita, ambiente, sviluppo locale, etc.

Modalita e termini di istruttoria:

o procedura di selezione adottata;

o termini per la definizione degli esiti delle attivita di istruttoria;

o (eventuale) termini di validita della graduatoria, per I'eventuale scorrimento della stessa in caso
di ulteriori risorse finanziarie resesi disponibili.

Indicazione che I'ammissibilita a contribuzione finanziaria di un intervento che comporta un
investimento superiore a 10 milioni di euro, & subordinata all’acquisizione del parere del Nucleo di
Valutazione e Verifica degli investimenti Pubblici nella Regione Puglia (NVVIP), ai sensi della L.R. 8
marzo 2007, n.4 ss.mm.ii.
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e Modalita di attuazione e gestione delle operazioni, compresi i termini di avvio e conclusione delle
stesse.

¢ Modalita e termini di rendicontazione delle spese da parte del Beneficiario.

¢ Indicazione che l'importo massimo a disposizione del Soggetto beneficiario per la realizzazione
dell’'operazione oggetto della proposta progettuale ammessa a finanziamento € quello rilevabile dal
quadro economico rideterminato post procedure/e di appalto.

e Indicazione che per le operazioni ammesse a finanziamento, si procedera a sottoscrivere apposito
Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Soggetto beneficiario contenente, tra l'altro, i

seguenti obblighi/impegni a carico del Beneficiario medesimo:

O

o

comunicazione di ogni eventuale variazione del RUP entro quindici (15) giorni dal suo verificarsi;

conformita delle procedure utilizzate alle norme comunitarie e nazionali di settore, nonché a
quelle in materia ambientale, civilistica e fiscale, di sicurezza e lavoro, di pari opportunita, di
appalti pubblici;

rispetto, per quanto di propria competenza, della normativa regionale in materia di ecoefficienza
e sostenibilita ambientale attraverso l'applicazione dei criteri dettati dal Piano di Azione
Regionale per gli Acquisiti Verdi (PARAV) approvato con Legge Regionale n. 23 del 01 Agosto
2006, anche attraverso l'inserimento di specifiche disposizioni nei bandi di gara per I'affidamento
di attivita a terzi dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) approvati con D.M. MATTM
(http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore);

applicazione e rispetto della Legge Regionale 26/10/2006, n. 28 in materia di contrasto al lavoro
non regolare, anche attraverso specifiche disposizioni inserite nei bandi di gara per I'affidamento
di attivita a terzi;

tenuta di un sistema di contabilita separata o di adeguata codificazione contabile per tutte le
transazioni relative alloperazione oggetto del Disciplinare, nonché individuazione di un conto
bancario dedicato all'operazione anche al fine di assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari di
cui allart. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 ss.mm.ii.;

applicazione e rispetto, in quanto pertinenti, delle disposizioni di cui alla Legge Regionale
20/6/2008, n. 15 in materia di trasparenza dell'azione amministrativa;

rispetto del divieto di doppio finanziamento, che sancisce il principio per cui non € ammissibile la
spesa per la quale il Beneficiario ha gia fruito di una misura di sostegno finanziario pubblico;
corretta archiviazione e conservazione della documentazione relativa all’operazione, anche
attraverso [listituzione di un fascicolo di progetto contenente la documentazione tecnica,
amministrativa e contabile relativa all’operazione;

indicazione, su tutti i documenti afferenti all’'operazione, del Patto per la Puglia FSC 2014-2020,
del titolo dell’operazione, del Codice Unico di Progetto (CUP) e del Codice ldentificativo Gara
(CIG) di riferimento;

implementazione e aggiornamento, nel sistema di monitoraggio MIRWEB, di tutte le
informazioni finanziarie, fisiche e procedurali relative alle attivita connesse all’attuazione
dell’'operazione;

implementazione nel sistema di monitoraggio MIRWEB della documentazione relativa
allapprovazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo/regolare esecuzione/verifica di
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conformita e dellomologazione della spesa complessiva sostenuta per [Iattuazione
dell’'operazione, al termine della stessa;

o piena disponibilita di quanto oggetto di finanziamento per le verifiche, da parte della struttura di
gestione e controllo di primo livello, dellAutorita di Audit, nonché degli altri organismi di
controllo, interni o esterni alla Regione Puglia, circa la corretta applicazione delle procedure
adottate per la realizzazione dell’'operazione, la conformita della stessa rispetto alla proposta
progettuale approvata, etc.;

o rispetto del cronoprogramma procedurale e di spesa relativo alle attivita connesse all’attuazione
delloperazione;

o adempimenti funzionali alla corretta e regolare attuazione delloperazione oggetto di
finanziamento.

e Casidirevoca e rinuncia al contributo concesso.
¢ Indicazione che, in ogni fase attuativa dell'operazione, potranno essere disposti controlli e ispezioni.

e Indicazione che i dati relativi allattuazione dell'operazione, cosi come riportati nel Sistema
informativo di monitoraggio, saranno resi disponibili per gli Organi istituzionali deputati al
monitoraggio e al controllo.

e Indicazione del responsabile del procedimento, nonché di modalita, tempi e recapiti per richiedere
chiarimenti e informazioni ed esercitare il diritto di accesso agli atti.
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ALLEGATO 2 POS 3.B

Dichiarazione relativa all’assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, e di
situazioni di incompatibilita ai fini del conferimento dell’incarico di Responsabile del
procedimento/componente della Commissione di Valutazione

(per i dipendenti pubblici)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA Al SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000

[/L@  SOtOSCIIEO/A ...t nato/a a
........................................................................... il oeeiiiiiiiiiiieieeene.. I servizio presso la Regione
Puglia/........ccoooiiii inqualita di ......coooiiii , hominato quale:

O Presidente della Commissione di Valutazione;
O Componente della Commissione di Valutazione;

O Responsabile del procedimento;

O

Altro (specificare)

nella Commissione di Valutazione incaricata della selezione delle operazioni da finanziare nell’ambito della
procedura di selezione di cui allAvviso pubblico n. del e denominato
, finanziato nell’'ambito dell’Azione del

Patto per lo Sviluppo della Puglia FSC 2014-2020.

PRESO ATTO CHE

l'art. 61 del Regolamento (UE, EURATOM) n. 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio
2018 prevede che le autorita nazionali a tutti i livelli che partecipano all’esecuzione in regime di gestione
indiretta del bilancio del’'Unione non adottano azioni da cui possa derivare un conflitto tra i loro interessi e
quelli dell’'Unione e debbono predisporre misure adeguate a prevenire linsorgere di conflitti d’interessi
nellambito delle funzioni poste sotto la loro responsabilita e per risolvere le situazioni che possono
oggettivamente essere percepite come comportanti un conflitto d’interessi;

il sopra citato art. 61, laddove esista un rischio di conflitto d’interessi, da un lato, pone in capo al membro del
personale di un’autorita nazionale I'onere di comunicare tale situazione al superiore gerarchico, dall’altro
lato, prevede che l'autorita nazionale competente assicuri la cessazione di ogni attivita da parte del membro
del personale in conflitto d'interessi, e comunque che sia intrapresa qualsiasi altra azione appropriata
conformemente al diritto applicabile;
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secondo l'art. 61 citato, esiste un conflitto d’interessi quando I'esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni &
compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinita politica o nazionale, da interesse economico o da
qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto;

l'art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ss.mm.ii., reca la disciplina per i pubblici dipendenti in
materia di incompatibilita, cumulo di impieghi e incarichi;

l'art. 3 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 ss.mm.ii., detta, tra I'altro, talune specifiche disposizioni
relative alla inconferibilita di incarichi dirigenziali, interni ed esterni, in caso di condanna per reati contro la
pubblica amministrazione, relativi ad uffici preposti alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

ai sensi dell'art. 35 bis, comma 1, lett. ¢), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 ss.mm.ii., coloro che
sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo | del Titolo
Il del Libro secondo del Codice penale non possono far parte delle commissioni per la concessione o
'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere;

ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii, il Responsabile del procedimento e i
titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il
provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto,
anche potenziale;

l'art. 1 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, dispone che le previsioni del citato Decreto siano integrate e specificate
dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 ss.mm.ii.;

l'art. 6 del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Puglia approvato con Deliberazione di
Giunta Regionale n. 1423 del 4 luglio 2014 — ad integrazione e specificazione dell’art. 6 del Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
2013, n. 62 — prevede che il dipendente debba astenersi dal prendere decisioni o svolgere attivita inerenti
alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge,
di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado, specificando che tale conflitto pud riguardare
interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall’intento di voler assecondare
pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici, e che si considerano potenziali quei conflitti nei quali
gli interessi finanziari e non di un dipendente possono confliggere o interferire con linteresse pubblico
connesso alle attivita e funzioni allo stesso assegnate;

l'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Puglia approvato con Deliberazione di
Giunta Regionale n. 1423 del 4 luglio 2014 — ad integrazione e specificazione dell’art. 7 del Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
2013, n. 62 — prevede che il dipendente debba astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attivita
che possano coinvolgere, oltre che interessi propri e di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge
o di conviventi, anche interessi di: a) persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale; b)
soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di
credito o debito significativi; c) soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente; d)
enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, societa o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente,
dirigente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza; oltreché in ogni altro caso in cui esistano
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gravi ragioni di convenienza;

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modifiche ed integrazioni, consapevole delle responsabilita penali a cui pud andare incontro in
caso di dichiarazione mendace, formazione o uso di atti falsi e delle sanzioni penali previste dall’articolo 76
del Decreto citato e dalle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilita

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7

8)

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilita ai sensi dell’art. 53 del Decreto Legislativo 30
marzo 2001, n. 165 ss.mm.ii. e, ove applicabile, ai sensi del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

di non essere stato condannato, neppure con sentenza NON passata in giudicato, per i reati previsti nel
Capo | del Titolo Il del Libro secondo del Codice penale, ai sensi dell’articolo 35-bis, comma 1, lettera
c), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 ss.mm.ii. €, ove applicabile, dell’articolo 3 del Decreto
Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 ss.mm.ii.;

di non essere risultato destinatario di provvedimenti che riguardano I'applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel Casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;

di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico;

di non trovarsi, rispetto ai soggetti esterni che partecipano alla presente procedura di selezione per la
concessione o I'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per I'attribuzione
di vantaggi economici di qualunque genere, in alcuna delle situazioni di conflitto, anche potenziale, di
interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, propri, del coniuge, dei conviventi, di parenti, di
affini entro il secondo grado;

di non trovarsi, nei confronti della Regione Puglia, in alcuna delle situazioni di conflitto, anche
potenziale, di interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, propri, del coniuge, dei conviventi, di
parenti, di affini entro il secondo grado;

che non ricorre nel caso di specie I'obbligo di astenersi dal partecipare all’adozione di decisioni e dallo
svolgere attivita che possano coinvolgere interessi propri, del coniuge, dei conviventi, di parenti o affini
entro il secondo grado, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero
di soggetti od organizzazioni con i quali egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o
rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore,
procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, societa o
stabilimenti dei quali egli sia amministratore o gerente o dirigente o nelle quali ricopra cariche sociali e/o
di rappresentanza, nonché in ogni altro caso in cui sussistano gravi ragioni di opportunita e
convenienza;

di impegnarsi, qualora in un momento successivo all’assunzione dell'incarico sopraggiunga una delle
condizioni di incompatibilita di cui alle predette norme, ovvero una situazione o la conoscenza della
sussistenza di una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi di qualsiasi natura, anche non
patrimoniali, a darne notizia al Dirigente dell'unita organizzativa responsabile della procedura di
selezione, nonché ad astenersi dalla funzione/incarico ricoperto;
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9)

10)

di accettare e rispettare le disposizioni di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e al Codice di
comportamento dei dipendenti della Regione Puglia approvato con Deliberazione di Giunta Regionale
n. 1423 del 4 luglio 2014;

di essere informato, ai sensi del Decreto Legislativo 2003, n.196 ss.mm.ii., nonché del Reg. (UE) n.
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), che i dati conferiti con la
presente dichiarazione saranno archiviati, trattati e pubblicati in relazione al procedimento
amministrativo per il quale sono stati richiesti, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi
conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione dell'atto sul sito istituzionale della Regione Puglia o, se
richiesto dalla normativa di riferimento, nella sezione del suddetto sito denominata “Amministrazione
Trasparente” e “Concorsi”.

La Regione Puglia si riserva la facolta di verificare la veridicita delle informazioni contenute nella presente
dichiarazione.

Luogo e data Firma

(*) Allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validita, del sottoscrittore.
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ALLEGATO 3 POS 3.B

Dichiarazione relativa all’assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai fini del
conferimento dell’incarico di componente della Commissione di Valutazione
(per valutatori non dipendenti pubblici)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA Al SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000

Il sottoscritto , nato a il
e residente in (prov. ) via
n. , C.F. ,
in relazione alla sua designazione, giusta Determinazione del Dirigente della Sezione
n. del , quale componente della
Commissione di Valutazione incaricata dell’istruttoria delle istanze pervenute in esito all’Avviso n. ,
denominato , approvato con Determinazione Dirigenziale n.

del , finanziato nell'ambito dell’Azione del Patto per la Puglia - FSC 2014-2020,
PRESO ATTO CHE

l'art. 61 del Regolamento (UE, EURATOM) n. 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio
2018 prevede che le autorita nazionali a tutti i livelli che partecipano all'esecuzione in regime di gestione
indiretta del bilancio del’'Unione non adottano azioni da cui possa derivare un conflitto tra i loro interessi e
quelli dell’'Unione e debbono predisporre misure adeguate a prevenire l'insorgere di conflitti d’interessi
nellambito delle funzioni poste sotto la loro responsabilita e per risolvere le situazioni che possono
oggettivamente essere percepite come comportanti un conflitto d’interessi;

il sopra citato art. 61, laddove esista un rischio di conflitto d’interessi, da un lato, pone in capo al membro del
personale di un’autorita nazionale I'onere di comunicare tale situazione al superiore gerarchico, dall’altro
lato, prevede che I'autorita nazionale competente assicuri la cessazione di ogni attivita da parte del membro
del personale in conflitto d'interessi, e comunque che sia intrapresa qualsiasi altra azione appropriata
conformemente al diritto applicabile;

secondo l'art. 61 citato, esiste un conflitto d’interessi quando I'esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni &
compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinita politica o nazionale, da interesse economico o da
qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto;

al fine di prevenire fenomeni di corruzione nella formazione di commissioni, ai sensi dell’art. 35 bis, comma
1, lett. c), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 ss.mm.ii., coloro che sono stati condannati, anche
con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo | del Titolo Il del Libro secondo del
Codice penale non possono fare parte delle commissioni per la concessione o I'erogazione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per I'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;

l'art. 1 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con Decreto del Presidente della
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Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, dispone che le previsioni del citato Decreto siano integrate e specificate
dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 ss.mm.ii.;

lart. 2, comma 3, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con Decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, prevede altresi che le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 ss.mm.ii. possano estendere, per
quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento a tutti i collaboratori o
consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo;

lart. 2, comma 4, del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Puglia approvato con
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1423 del 4 luglio 2014, estende gli obblighi di condotta previsti a tutti i
collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo;

l'art. 6 del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Puglia approvato con Deliberazione di
Giunta Regionale n. 1423 del 4 luglio 2014 — ad integrazione e specificazione dell'art. 6 del Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
2013, n. 62 — prevede che il dipendente debba astenersi dal prendere decisioni o svolgere attivita inerenti
alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge,
di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado, specificando che tale conflitto possa riguardare
interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare
pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici, e che si considerano potenziali quei conflitti nei quali
gli interessi finanziari e non di un dipendente possono confliggere o interferire con linteresse pubblico
connesso alle attivita e funzioni allo stesso assegnate;

l'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Puglia approvato con Deliberazione di
Giunta Regionale n. 1423 del 4 luglio 2014 — ad integrazione e specificazione dell’art. 7 del Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
2013, n. 62 — prevede che il dipendente debba astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attivita
che possano coinvolgere, oltre che interessi propri e di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge
o di conviventi, anche interessi di: a) persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale; b)
soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di
credito o debito significativi; c) soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente; d)
enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, societa o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente,
dirigente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza; oltreché in ogni altro caso in cui esistano
gravi ragioni di convenienza;

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modifiche ed integrazioni, consapevole delle responsabilita penali a cui pud andare incontro in
caso di dichiarazione mendace, formazione o uso di atti falsi e delle sanzioni penali previste dall’articolo 76
del Decreto citato e dalle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilita

1) dinon essere stato condannato, neppure con sentenza NON passata in giudicato, per i reati previsti nel
Capo | del Titolo Il del Libro secondo del Codice penale;
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2)

3)
4)

5)

6)

7

8)

9)

di non essere risultato destinatario di provvedimenti che riguardano I'applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel Casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;

di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico;

di non trovarsi, rispetto ai soggetti esterni che partecipano alla presente procedura di selezione per la
concessione o I'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per I'attribuzione
di vantaggi economici di qualunque genere, in alcuna delle situazioni di conflitto, anche potenziale, di
interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, propri, del coniuge, dei conviventi, di parenti, di
affini entro il secondo grado;

di non trovarsi, nei confronti della Regione Puglia, in alcuna delle situazioni di conflitto, anche
potenziale, di interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, propri, del coniuge, dei conviventi, di
parenti, di affini entro il secondo grado;

che non ricorre nel caso di specie I'obbligo di astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni e dallo
svolgere attivita che possano coinvolgere interessi propri, del coniuge, dei conviventi, di parenti o affini
entro il secondo grado, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero
di soggetti od organizzazioni con i quali egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o
rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore,
procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, societa o
stabilimenti dei quali egli sia amministratore o gerente o dirigente o nelle quali ricopra cariche sociali e/o
di rappresentanza, nonché in ogni altro caso in cui sussistano gravi ragioni di opportunita e
convenienza;

di impegnarsi, qualora in un momento successivo all’assunzione dell'incarico sopraggiunga una delle
condizioni di incompatibilita di cui alle predette norme, ovvero una situazione o la conoscenza della
sussistenza di una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi di qualsiasi natura, anche non
patrimoniali, a darne notizia al Dirigente dell'unita organizzativa responsabile della procedura di
selezione, nonché ad astenersi dalla funzione/incarico ricoperto;

di accettare e rispettare le disposizioni di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e al Codice di
comportamento dei dipendenti della Regione Puglia approvato con Deliberazione di Giunta Regionale
n. 1423 del 4 luglio 2014;

di essere informato, ai sensi del Decreto Legislativo 2003, n.196 ss.mm.ii., nonché del Reg. (UE) n.
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), che i dati conferiti con la
presente dichiarazione, saranno archiviati, trattati e pubblicati in relazione al procedimento
amministrativo per il quale sono stati richiesti, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi
conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale della Regione Puglia o, se
richiesto dalla normativa di riferimento, nella sezione del suddetto sito denominata “Amministrazione
Trasparente” e “Concorsi”.

La Regione Puglia si riserva la facolta di verificare la veridicita delle informazioni contenute nella presente
dichiarazione.
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Luogo e data

Il dichiarante

(Firma leggibile per esteso)

(*) Allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validita, del sottoscrittore.
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- Allegato 3

Premesso che:

- il presente disciplinare regola i rapporti tra k2 Regione Puglia e il Soggetto  Beneficiario del
finanziamento nell'ambito della Programmazione Unitaria 2014-2020;
con deliberazione n. 26 del 16/08/2016 il CIPE ha provveduto alla assegnazione delle risorse a valere
sul Fendo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 nell'ambito del "Patto per if Sud*;

- indata 10 settembre 2016 & stato sottoscritto il “Patto per la Puglia” tra la Presidenza del Consiglio dei
Ministri ¢ la Regione Puglia;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. _ del ____ si & provveduto alla presa d'atto del Patto per lo
Sviluppo dell2 Regione Puglia e dell’'elenco degli interventi allegato allo stesso Patto;

- lintervento & individuato con CUP {Cadice Unico di Progetio) n, .....;

- conatton....del ........& stata nominato il RU.P. ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016;

- con atto n. del ......& stato approvato (studio di fattibilith, progetto preliminare, definitivo,
escoutivo);

- il RU.P. haredatto specifico cronoprogramma, allegato al presente atto e di esso parte integrante,

Art. 1 - Generalita

1. irapporti tra la Regione Puglia e il Soggetto Beneficiario del contributo finanziario a valere sul Patic per
la Puglia 2014/2020 (di seguito Patto) sono regolomentati secondo quanto riportato nei successivi
articoli.

2. 11 Soggetto Beneficiario & responsabile della realizzazione del progetto * * finanziato per
curo 04 a valere su FSC 2014-2020 e per eure 00 a valere su -

Art. 2 - Primi adempimenti del Soggetto beneficiario

1. Il Soggetto Beneficiario, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione del presente
Bisciplinare si obbliga ad inviare alla struttura regionale di riferimento (di seguito Regione) il presente
Disciplinare debitamente sottoscritto digitalmente da parte del legale rappresentante e dal Responsabile
Unico del Procedimento [di seguito RU.P) designato dal Soggetto beneficiario stesso.

Art. 3 - Obblighi del Soggetto Beneficiario

1. 1l Soggetto Beneficiario provvede a dare attuazione all'intervento oggetto del presente Disciplinare e, a

tal fine, si obbliga a:

a, rispettare, nelle diverse fasi di ativazione dell'intervento, la normativa comunitaria e nazionale
vigente in materia di appalti pubblici, nonché quella in materia di ambiente (attivazione, ove
prescritto, di procedure VIA o valutazione di incidenza o procedure AlA; acquisizione, ove
prescritto, di autorizzazioni in materia di prelievi o di scarichi idrici, di gestione dei rifiuti, di
emissioni in atmosfera, acquisizione ove richiesto, di nulla-osta paesaggistici; acquisizione di ogni
altro parere, auterizzazione o nulla-osta prescritto dalle normative vigenti);

b. rispetiare le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia di contabilitd separata nella
gestione delle somme trasferite dalla Regione a titolo di finanziamento a vatere sulle risorse del
Patto;

c. iscrivere l'intervento al sistema CUP;

d. applicare e rispettare le disposizioni di cui alla L.R. 26 ottobre 2006 n. 28 {n materia di contrasto al
lavoro non regolare, anche attraverso specifiche disposizioni inserite nei bandi di gara per
Iaffidamento di attivita a terzi;

e. applicare e rispettare, in quanto pertinenti, le disposizioni di cui alla LR, 20 giugno 2008 n 1S in
materia di trasparenza dell'azione amministrativa;

£ dare visibilitd, attraverso ogni sirumento pubblicitario e di comunicazione relativo all’attivita
opgetto del presente disciplinare, ai loghi della Regione Puglia, del Fondo di sviluppo e coesipne,
oltre che di tetti § soggetti che intervengono nel finanziamento dell'opera;

B provvederz atla gestione delle informazioni e alla rendicontazione delle spese rr}éaiante
registrazione delle stesse sul sistema unico di monitoraggio finanziario, fisico ¢ procedurale
MIRWEB 2014-2020 (di seguito MIRWEB), reso disponibile dalla Regione; 011

h. registrare i pagamenti effettuati per Pattuazione dell'intervento sul sistema di monit raggio
MIRWEB, entro e non altre 30 {trenta) giorni dalla data di cmissione dei mandati; S

i.  aaticipare, ad avvenuto completamento dell'intervento, la quota del 5% del contributo finanziario;
definitivo, corrispondente alla quota di saldo che la Regione eroghera a seguito dell'avvenu
approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo/certificato di regolare esecuzi

14
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ed omologazionc della spesa complessiva sostenuta per Vintervente da parte del Soggetto
beneficiario;

J. agglornare nel sistema MIRWEB i valori degli indicatori di realizzazione entro 30 (irenta) giorni
dalla fine di ciascun trimestre solare e alla conclusione dell'intervento;

k. conservare e rendere disponibile la documentazione in originale refativa all'operazione ammessa a
contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché consentire le verifiche in
loco, a favare delle autorita di controlle regienali, nazionali e comunitarie;

l. ad inviare alla Regione, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente
Disciplinare:

- la relazione tecnica-illustrativa del progetto ammesso, con indicazione delle procedure di
affidamento nel rispetto del D. Lgs. 50/16;

- il prospetto economico finanziario;

- ladocumentazione attestante il cofinanziamento.

m. a porre in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire il rispetto del
cronoprogramma allegato al presente Disciplinare e, comungue, a conseguire I'OGY entro e nen
oftre il 31 dicembre 2019.

Art. 4 - Croroprogramma dell'intervento

Per ciascuno dei tempi previsti dal cronoprogramma allegato al presente Disciplinare, it Soggetto
beneficiario & tenuto a comunicare alla Regione I'avvenuto adempimento e a trasmetiere i relativi atti
prabanti,

Nel caso di mancato rispetto iei termini temporali relativi alle singole fasi di attuazione dell'intervento
di cui 2l cronopregramma allegato al presente Disciplinare, la Regione si riserva fa facolta di revocare il
contributo finanziaric concesse, ove non sia comunque agtendibilmente assicurato il rispetto del
termine massime di completamento dell'intervento, ovvero nel caso in cui non sia assicurata
l'operativita dello stesso nei tempi programmati.

Nel caso in cui il ritardo per ciascuna fase dipenda da causa di forza maggtore comprovata, la Regione
potra canseuntire, per singola fase, una proroga per non pit di una volta dei termini stabiliti, ove possa
ragionevolmente ritenersi che |'intervento sia comungque destinato a buon fine.

Art. 5 - Appalto ed esecuzione degli interventi

L'ente attuatore dovrd procedere all'appalto e I'esecuzione degli interventi nel rispette del Decreto
L.von. 50 del 18/04/2016.

Art. 6 - Soggetto respoensabile dell’attuazione dell'intervento

I RU.P., ad integrazione delle funzioni previste dall'art. 31 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, attesta la

congruita dei cronoprogrammi indicati secondo quanto previsto dall'art. 4, e si accupa di:

a] pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso Ja
previsione dei tempi, delle fasi, delle modaliti e dei punt - cardine, adottando un modello
metodologice di pianificazione e controllo riconducibile al project management;

b] organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione ¢ la messa a punto del processo operativo
teso alla completa realizzazione dell'intervento;

€) monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella
realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di
garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi programmati e segnalando
tempestivamente al e al gli eventuali ritardi e/o
ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano efc impediscono I'attuazione;

d) appiornare, con cadenza bimestrale il monitoraggio dellintervento inserendo 1 dati richicsti nel
Sistama informativo di riferimento. ®

Art. 7 - Tempi di attuazione e assegnazione definitiva del finanziamento

hY
A seguito dell'aggiudicazicne dei lavori, it Soggette beneficiario trasmette alla Regione i provvediment
di approvazione della gara di appalto e del quadro ecenomice definitivo, redatto con i criteri di cui
successivo art. 8, sulla base del quale la Regione provvede all'emissione dellatto di concessione
finanziamento definitivo, pari allimporto del quadre economico rideterminato. L'importo
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finanziameato definitivamente concesso costituisce I'i'mporto massimo a disposiziene del soggetto
attuatore.

Art. 8 - Spese ammissibili

1. L'importo del finanziamento definitivamente concesso, costituisce 'importo massimo a disposizione del
Soggetto beneficiariv ed & fisso ed invariabile, tenuto conto deile seguenti limitazioni sulle voci di spesa:
a.  Spese generali (rilievi, accertamenti, indagini, progettazione, dirczione lavori, assistenza giornaliera
e contabilitd, spese di gara, sicurezza, collaudi tecnici, collaudo tecnico- amministrative, consulenze
o supporto, responsabile unico di procedimento). Tali spese saranno riconosciute ammissibili per
un importe massimo corrispondente ad una percentuale del valore dellimporto dei lavori posto a
base di gara, non superiore alle aliquote sotto specificate:

Liipor! i {gara ima ammissibile
Fino a € 250.000,00 20%
Pa € 250.000,01 finro a € 500.000,00 18%
Da € 500.000,01 fino a € 2.500.000,00 15%
Da € 2.500.000,01 fino a € 5.000.000,00 4%
Oltre € 5.000.000,00 13%

Nelle spese per direzione lavor, in particotare, possone essere comprese quelle relative all'ufficio
della direzione lavori (punto 14 della tabella B1 del D.M. 4.4.2001), con il limite di due componenti
per importi di lavori a base d'asta compresi fra € 1.000.000,00 & € 5.000.000,00 e tre componenti
per importi superieri a € 5.000.000,00. Per il suddetto ufficio non saranno riconosciute spese per
impaorti di lavori a base d'asta fino a € 1.000.000,00;

Le spese per rilievi, accertamenti ed indagini, ivi comprese quelle geologiche e geotecniche non a
carico del progeitista né necessarie alla redazione della relazione geologica, da preveders nel
quadro economico tra e somme a disposizione del Soggetto beneficiarie, non possono superare
1"1% della spesa totale ammissibile dell'operazione;

Gli incentivi sono ammessi secondo quanto previsto dall'art. 113 del D. Lgs. 50,2016,

b.  3pese per acquisto di edifici gia costraiti. Tali spese saranno riconoesciute ammissibili purché siano

direttamente connesse alla realizzazione dell'infrastruttura in questione ed esclusivamente nei
limiti delle procedure di quotazione dell'immobile;

¢. Spese di_esoroprio e di acquisizione_della aree non edificate, Tali spese saranno riconosciute
ammissibili in presenza della sussistenza di un nesso diretto fra Vacquisizione del terreno e
l'infrastruttura da realizzare, non possono superare il 10% del totale contributo definitivamente
erogate;

d. Imprevisti. Ammissibili nella misura massima del 10% dellimporto contrattuale dei lavori
(comprensivo degli oneri della sicurezza).

2. Sona ammissibili a finanziamento le spese effettuate dal Soggetto beneficiario successivamente al
01/01/2014; devono essere comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza
probante equivalente. Tali documenti devono provare in modo inequivocabile 'avvenuta liguidazione
della prestazione alla quale si riferiscone e la data dell'operazione, rappresentando titoli di spcsa
definitivi e validi ai fini fiscali. Devono inoltre essere disponibili in originale, pena Ja non ammissibilita,
per le attivita di verifica e controllo. 7

3. L'IVA costituisce spesa ammissibile soltanto se il costo relativo viene realmente e definitivament
sostenuto dal soggetto attuatore in maniera non recuperabile. L'imposta recuperabile, anche sef non
ancora materialmente recuperata, non é ammissibila. |

4. Eventuali maggiori oneri correlati alla realizzazione delle opere sonc a totale carico del Soggetto
beneficiariofart. 9 c2 LR. 13/2001). N :

5. Restano escluse dall'ammissibilita le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori ~——
oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con I'impresa appaltatrice,

-
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Ogni documentazione di spesa difforme da quante previsto dal presente articolo non sari considerata
valida ai fini della rendicontazione consuntiva ¢ non potra essere calcolata ai fini del totale delle spese
ammissibili.
Eventuali maggiori cneri correlati alla realizzazione del progetto sono a totale carico del Soggetto
Beneficiario.

Art. 9 - Modalita di erogazione del contributo finanziario
L'erogazione del finanziamento avverra con le seguenti modalita:

Erogazione dell'anticipazione del 5% dell'importo del contributo finanziario provvisorio a
seguito dei seguenti adempimenti da parte del RUP:
- attestavione da parte del RUP dell'avvenuta proposta di aggiudicazione (D, Lgs. 50/2016);
- presentazione di specifica domanda di papamento parametrata all'importe del contributo
finanziario provviserio.

Erogazione successiva pari al 35% del contributo finanziario definitivo a cui va sottratta
Panticipazione prevista al punto precedente, a seguito dei seguenti adempimenti da parte del
RUP:

- presentazione del quadro economico definitivo rideterminato al netto dei ribass! di gara;

- attestazione di avvenuto inizio dei lavert;
inoltro di copia del contratto sottascritto con il Soggetto aggiudicatario;

- comunicazione, in caso di cofinanziamento, dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di
copertura finanziaria da parte del Soggetto beneficiario;

- attivazione e aggiornamento del sistema di monitoraggio finanziario fisico e procedurale
MIRWEB con registrazione dei pagamenti effettuati entro e non oltre 30 (trenta) glorni dalla
data di emissione dei relativi mandati;

- presentazione di domanda di pagamento.

Erogazioni successive pari al 20% del finanziamento assegnato, fino al limite massimo del 95%
del contributo stesso, a seguito dei seguenti adempimenti da parte del RUP:

- presentazione di domanda di pagamento, in presenza di rendicontazione delle spese
ammissibili, sestenute ¢ debitamente documentate per l'intervento finanziato, per un importo
pari almeno all'80% delle somme gia erogate dalla Regione; in caso di cofinanziamento del
Beneficiario dovra altresi essere documentato analogo avanzamento di spesa;

- aggiornamento del sistemna di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale;

- predisposizione di ogni ulteriore ed eventuale atto o documento richiesto dalla Regione Puglia
per il perfezionamento dell’istruttoria;

Erogazione finale nell'ambito del residuo 5%, a seguito di:

- approvazione det certificato di collaudo tecnico-amministrativo;

- emissione del provvedimento di omologazione della spesa complessiva sostenuta per
l'intervento;

»  presentazione della relazione finale di cui al successive art. 9;

- aggiornamento del sistema di monitoraggio finznziario, fisico e procedurale MIRWEB, con
registrazione di tutti i pagamenti effettuati che concorrono all'omologazione della spesa, entro e
non oltre 30 {trenta) giorni dalla data di emissione dei relativi mandati:

- presentazione di domanda di pagamento da parte del Soggerto beneficiario.

Larichiesta di saldo con la relativa documentazione deve essere trasmessa alla Regione entro e nan oltre
it pena la revoca det finanziamento.
Le erogazioni restano subordinate alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenu:r e

quietanzate nei modi di legge;
In case di mancate completamento del progetto ammesso a finanziamento per il quale si sia provveduto
ad erogare quota del finanziamento stesse, la Regione procederd alla revoca e al recupero delle somme
gia eropate.

Le erogazioni vengono disposte, di norma, nel termine di 90 giorni dalla richiesta e restano subordinate
all'esito positivo del controllo effettuato dalla Regione sulla documentazione di spesa presentata, fermo
restando, comunque, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica. ;

i
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Art. 10 - Monitoraggio

I Soggetto beneficiario provvede a fornire alla Regione daii e documentazione relativi alle varie fasi di
realizzazione dell'intervento, sia per via telematica mediante il sistema MIRWEB messo a disposizione
dalla Regione, sia su supporto cartacco/clettronice, salve diverse, successive e specifiche disposizioni
della Regione.

In assenza di avanzamento della spesa rispetto a quanto prescritto al comma 1, it Soggetto beneficiario
deve comunicare la circostanza illustrandone le motivazioni.

Nell'eventualitd che per 12 {dodici) mesi consecutivi non vi sia nessun avanzamento della spesa e non
sia intervenuta alcuna comunicazione formale in ordine alle motivazioni del mancato avanzamento, la
Regione, previa diffida, potra procedere alla revoca del finanziamento ed al recupere delle eventuali
somme gid versate.

La trasmissionc dei dati e della documentazione relativi al monitoraggio, per via telematica e su
supporto cartaceo/elettronico, costitulscone condizione necessaria per 1'erogazione da parte della
Regione delle quote del contributo finanziario.

Art. 11 - Controlli

La Ragione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalita che riterra opportune,
verifiche e controlli sull'avanzamento fisico e finanziarie dell'intervente da realizzare. Tali verifiche non
sollevano, in ogni caso, il Soggetto beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilita della regolare e
perfetta esecuzione dell'intervento.

La Regione Puglia rimane estranea ad ogni rapporto comungue nascente con terzi in dipendenza delia
realizzazione dell'intervento. Le verifiche effetiuate riguardano esclusivamente i rapporti che
intercorrono con it Soggetta beneficiario.

Il Soggetto beneficiario é impegnato a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa
all'operazione ammessa a contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a
consentire le verifiche in loco, a favore delle autorita di controllo regionali, nazionali e comunitarie.

In sede di controllo, nel case di accertamento del mancato pieno rispetto delle disposizioni normative di
livello comunitario, nazionale e regionale, anche se non penalmente rilevanti, la Regione potra
procedere, a seconda deli'impatto finanziario dell'irregolariti accertata, alla revoca parziale o totale del
finanzizmento concesso nonché al recupero delle eventuali somme gia erogate.

Art. 12 - Stabilita dell’'eperazicne

L'operazione ammessa a finanziamento, non deve, entro + 5 anni successivi dal pagamento finale al
Soggetto beneficiario, essere caratterizzata da:

a. cessazione o rilocatizzazione di un’aktivitd produttiva al di fuori dell’area del Patto

b. cambio di proprieta che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o & un ente pubblico;

¢ modifica sostanziale che ne alteri 1a nahera, gli obiettivi o le condizioni di attuazione, con il risultato
di compromettere gli obiettivi originari.

Art. 13 - Revoca def finanziamento

Alla Regione, previa diffida, & riservato il potere di revocare il contributo finanziario concesso nel caso.in
cui il Sopgetto Beneficiario incorra in violazioni o negligenze rispetto alle condizioni previste d{ll
presente Disciplinare, alle disposizioni nermative comunitarie, nazionali e regionali vigens, nonché alt~_ 2 L
norme di buana amministrazionz.

Potra costituire motivo di revoca il mancato aggiornamento dei dati relativi all'intervento finanziato nel

sistema di monitoraggio MIRWEB da parte del Soggetto beneficiario.

Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterd ove, per imperizia o altro comportamento, il Soggetto
Beneficiario comprometta la tempestiva esecuzioite e/o buona riuscita dell'intervento.

In case di revoca il Soggetto Beneficiario & obbligato a restituire alla Regione le somme da quest'ultima -~
erogate, maggiorate degli eventuali interessi legali, restando a tokale carico del medesimo Soggetto , 7
beneficiario tutti gli oneri relativi all'intervento, f
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5. E'inaltre facoltd dells Regione utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di
gravi ritardj, indipendentemente da fatti imputabili al Soggetto beneficiario, nellutilizzo del
finanziamento concesso.

6. In caso di revoca parziale rifertta alla parte di finanziamenta di cui alle spese accertate non ammissihili,
le stesse saranno a totale carico del Soggetta beneficiario.

Art, 14 - Prevenzione e repressione della criminalitd organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa

1. 1l Soggetto Beneficiario ¢ obbligato 2l rispetto della normativa sulla tracciabilita finanziaria prevista
dalla legge 13