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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA  30 novembre 2022, n. 408
Società Cooperativa Sociale “Solidarietà” di Binetto (BA). D.D. n. 142 del 9/4/2018, come confermata 
dalla D.D. n. 299 dell’11/12/2019, per la realizzazione, nel Comune di Noci (BA), alla via Dell’Agricoltura, 
n. 1, di n. 1 Modulo/Centro terapeutico riabilitativo intensivo ed estensivo di cui all’art. 4 del R.R. n. 9 del 
08/07/2016 (disturbi dello spettro autistico). Dichiarazione di decadenza ai sensi dell’art. 7, comma 4 della 
L.R. n. 9/2017 e s.m.i..

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del 
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle 
persone e delle pari opportunità”;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 “Adozione Atto di Alta 
Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 
del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 
10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta n. 330 del 13/12/2021 
di proroga dell’incarico di Posizione Organizzativa “Gestione autorizzazioni e accreditamenti strutture 
sociosanitarie e ASD; rapporti interistituzionali”;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e 
Organizzazione n. 9 del 04/03/2022 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e 
Qualità;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell’incarico di Direzione 
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta.

In Bari presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), sulla base dell’istruttoria espletata dalla 
P.O. “Gestione autorizzazioni e accreditamenti strutture sociosanitarie e ASD; rapporti interistituzionali” e 
confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Con Determina Dirigenziale n. 142 del 09/04/2018 la scrivente Sezione ha espresso parere favorevole di 
compatibilità al fabbisogno regionale nei confronti, tra gli altri, della Società “Solidarietà Cooperativa Sociale” 
(di seguito “Cooperativa Solidarietà”), con sede in Binetto (BA), per la realizzazione nella ASL BA di n. 1 
Modulo terapeutico-riabilitativo intensivo ed estensivo di cui all’art. 4 del R.R. n. 9/2016 “Rete assistenziale 
territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei 
requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali”, per il periodo pre-scolare (0-5 anni), da ubicarsi in Noci (BA) 
alla via Tommaso Fiore n. 15.

Con Determina Dirigenziale n. 299 dell’11/12/2019, la scrivente Sezione, su richiesta della Cooperativa 
Solidarietà, ha tra l’altro confermato, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il parere favorevole 
di compatibilità al fabbisogno regionale già rilasciato con D.D. n. 142 del 09/04/2018 per la realizzazione 
nel Comune di Noci (BA), di n. 1 Modulo di cui all’art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016 (disturbi dello spettro 
autistico) per il periodo pre-scolare (0-5 anni), per variazione dell’ubicazione prevista per la struttura, dalla 
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Via Tommaso Fiore n. 15 alla Via Dell’Agricoltura n. 1, nel medesimo Comune di Noci e precisato che, ai 
sensi dell’art. 7, co. 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il parere di compatibilità ha validità biennale a decorrere 
dalla data di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, 
a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni (assegnato al Comune dal 
comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione) dalla notifica 
del parere favorevole di compatibilità di cui alla D.D. n. 142 del 09/04/2018.

Con nota prot. AOO_183/8184 del 21/6/2022, trasmessa tra l’altro al legale rappresentante della Cooperativa 
Solidarietà, la scrivente Sezione ha rappresentato quanto segue:

“Con nota prot. n. 297/AMM/2020 trasmessa a mezzo Pec in data 15 aprile 2020 ed acquisita, per mero 
disguido amministrativo, con prot. AOO_183/12531 del 31/7/2020, la S.V. ha rappresentato quanto segue:

“(…) Premesso che:

•	 La Cooperativa Solidarietà ha trasmesso al Comune di Noci con nota Prot. 549/AMM/2017 del 28/04/2017 
la richiesta per l’autorizzazione alla realizzazione del Modulo/Centro Terapeutico- Riabilitativo intensivo ed 
estensivo al fine della verifica della compatibilità di cui all’art. 4 R.R. n. 9/2016.
•	 Con nota prot. n. 6689 del 05/05/2017, il Comune di Noci ha trasmesso a mezzo Pec, all’Ufficio 
Accreditamento della Regione Puglia, l’istanza della Cooperativa Solidarietà Prot. 549/AMM/2017, ai fini 
dell’acquisizione del parere di compatibilità,
•	 Con D.D. 142 del 9.04.2018 la Regione Puglia – Servizio Accreditamenti esprimeva parere favorevole di 
compatibilità per la realizzazione del Modulo/Centro terapeutico ri/abilitativo intensivo ed estensivo dedicato 
ai soggetti in età evolutiva con Disturbi dello Spettro Autistico da ubicarsi a Noci, alla via Tommaso Fiore, 15,
•	 Con Pec del 28/10/2019 prot. 1169/AMM/2019, la Cooperativa Solidarietà ha trasmesso al Comune di 
Noci la richiesta di modifica dell’immobile da destinarsi a Modulo/Centro terapeutico- ri/abilitativo intensivo 
ed estensivo dedicato ai soggetti in età evolutiva con disturbi dello spettro autistico (ASD) ex art. 4 R.R. n. 
9/2016 e s.m.i., per intervenuta impossibilità ad utilizzare l’immobile candidato al rilascio dell’autorizzazione 
nel Comune di Noci, di proprietà della RILTER SRL in liquidazione, in quanto i Commissari Liquidatori, nominati 
nell’ambito della Procedura di Concordato Preventivo n. 24/2012 Trib Bari, avevano depositato l’istanza per 
la fissazione della vendita. Stante l’imprevista circostanza e l’impossibilità sopravvenuta ad utilizzare gli spazi 
candidati, la Cooperativa Solidarietà ha individuato altro immobile, nell’immediata vicinanza, sito sempre in 
Noci alla Via dell’Agricoltura, 1, consono agli scopi.
•	 Con nota prot. 16643 del 04/11/2019 il Comune di Noci ha trasmesso a mezzo Pec al Servizio Accreditamenti 
della Regione Puglia, il parere favorevole.
•	 Con nota del 12/12/2019, prot. 15933, la Regione Puglia – Servizio Accreditamenti ha notificato la D.D. n. 
299 del 11/12/2019, che confermava il parere favorevole alla realizzazione del Modulo nel Comune di Noci 
alla via Dell’Agricoltura, 1.
Pertanto chiede concessione della proroga di validità del parere favorevole di compatibilità ai sensi dell’art. 
7 – c. 6 L.R. n. 9/2017.”.

Con riferimento alla sopra riportata nota, si rappresenta quanto segue.

L’art. 7 della L.R. 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e 
all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie 
pubbliche e private), come modificato dalla L.R. 18/2020 entrata in vigore il 24/07/2020, prevede:

-	 al comma 4, che “Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla 
data di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell’autorizzazione alla 
realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza 
del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato 
non abbia richiesto l’autorizzazione all’esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente 
ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.”;
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-	 al comma 5, che “Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del 
parere favorevole di compatibilità, rilascia l’autorizzazione alla realizzazione. In caso di mancato rilascio 
dell’autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di 120 giorni, il termine di validità 
biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla 
scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune del parere favorevole 
di compatibilità regionale.”.

Con la L.R. 8 giugno 2021, n. 15 ad oggetto “Misure di semplificazione in materia sanitaria”, pubblicata sul 
BURP n. 76 suppl. del 10/6/2021 ed entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione (i.e., 10/06/2021), è 
stato inter alia modificato l’art. 29 della L.R. n. 9/2017.

In particolare, l’art. 1 “Modifiche all’articolo 29 della l.r. 9/2017” della L.R. n. 15/2021 recita: “1. All’articolo 29 
della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 sono apportate le seguenti modifiche:

a)	 il comma 10 quinquies è sostituito dal seguente: “10 quinquies. La validità dei pareri di compatibilità al 
fabbisogno regionale, la cui validità biennale risulti in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 
e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è prorogata 
per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, in applicazione 
dell’articolo 103, commi 2 e 2 sexies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni 
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID- 19).”.
b)	 (...)”.

Con le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 
gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché gli articoli 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e 1, comma 1, del decreto-legge 24 
dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, è stato dichiarato 
e prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Pertanto, a far data dal 1 aprile 2022 si considera cessato lo stato d’emergenza sul territorio nazionale 
connesso all’epidemia da COVID-2019.

Premesso tutto quanto sopra riportato;

considerato che la validità del parere favorevole di compatibilità rilasciato con la sopra richiamata D.D. n. 
142 del 9/4/2018, in relazione alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione di un Modulo ex art. 4 R.R. 
n. 9/2016 nel Comune di Noci, su istanza della Società Cooperativa Sociale “Solidarietà”, presumibilmente 
in scadenza in data 07/08/2020 (2 anni e 120 giorni dal rilascio del medesimo parere, termine di validità 
applicabile in caso di mancato rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione nel termine di 120 giorni dal 
rilascio del parere favorevole di compatibilità), è prorogata fino alla data del 30/06/2022 ai sensi dell’articolo 
103, commi 2 e 2 sexies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 
aprile 2020, n. 27 e dell’art. 1, comma 1 lett. a) della L.R. n. 15/2021;

si comunica alla S.V. che entro il termine del 30/06/2022 potrà essere presentata istanza di autorizzazione 
all’esercizio, corredata degli allegati e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui all’art. 
8, comma 2 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., nonché dell’autorizzazione comunale alla realizzazione, pena la 
dichiarazione di decadenza, con apposita determinazione, del medesimo parere e in ogni caso, salvo quanto 
disposto dall’art. 7, comma 6 della medesima L.R. n. 9/2017 e s.m.i..”.

Con nota prot. n. 422/AMM/2022, trasmessa alla scrivente per conoscenza a mezzo Pec in data 6/5/2022, il 
legale rappresentante della Cooperativa Solidarietà, ha rappresentato quanto segue:

“A seguito dell’istanza inviata dalla Cooperativa Solidarietà al Comune di Noci con prot. 549/AMM/2017 
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del 28/04/2017 e della successiva pec inviata dal Comune di Noci all’Ufficio Accreditamento della Regione 
Puglia con prot 6629 del 05/05/2017 per l’autorizzazione alla realizzazione del Modulo/Centro terapeutico-
Riabilitativo intensivo ed estensivo con la relativa documentazione al fine della verifica della compatibilità di 
cui all’art. 4 R.R. n. 9 dell’8/07/2016, si comunica;

•	 che con D.D. 142 del 9.04.2018 la Cooperativa Solidarietà riceveva dall’Ufficio Accreditamento della 
Regione Puglia, l’autorizzazione alla realizzazione del Modulo/Centro Terapeutico-Riabilitativo/Abilitativo 
Intensivo ed Estensivo dedicato ai soggetti in età evolutiva con Disturbi dello Spettro Autistico

•	 con nota prot. 1169/AMM/2019, la Cooperativa Solidarietà, stante l’impossibilità sopravvenuta ad 
utilizzare lo spazio candidato comunicava la richiesta di variazione dell’immobile sito a Noci da Via Tommaso 
Fiore, 15 a Via Dell’Agricoltura, 1

•	 con D.D. n. 229 dell’11/12/2019 la Regione Puglia – Dipartimento Promozione della salute e del 
benessere sociale e dello sport per tutti – Sezione Strategie e Governo dell’offerta – Servizio Accreditamenti 
e qualità con nota del 12/12/2019 Prot. AOO_183/15933 confermava la variazione dell’immobile nel luogo 
proposto

Dato che l’immobile sito in Noci alla Via Dell’Agricoltura, 1, non è più disponibile in quanto il proprietario 
trascorso un lungo periodo e per sue esigenze non intende darlo in locazione, “Solidarietà” non potrà più 
occupare gli spazi facenti parte dell’immobile proposto a Noci alla Via Dell’Agricoltura, 1.

Stante l’imprevista circostanza e l’impossibilità sopravvenuta ad utilizzare gli spazi candidati, SOLIDARIETA’ 
Società Cooperativa Sociale ha già individuato altro immobile, nell’immediata vicinanza, sito in Noci alla 
Via Di Vittorio Giuseppe, 15/A, identificato al Catasto: Fg: 22-Part.: 516-Sub: 20, consono agli scopi, per 
la realizzazione del MODULO/CENTRO TERAPEUTICO- RI/ABILITATIVO INTENSIVO ED ESTENSIVO DEDICATO 
AI SOGGETTI IN ETA’ EVOLUTIVA CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO (ASD) EX ART. 4 R.R. N. 9/2016 E 
S.M.I.

In considerazione di tutto quanto sopra esposto, con la presente

Si chiede

di autorizzare la realizzazione per la realizzazione del MODULO/CENTRO TERAPEUTICO- RI/ABILITATIVO 
INTENSIVO ED ESTENSIVO DEDICATO AI SOGGETTI IN ETA’ EVOLUTIVA CON DISTURBI DELLO SPETTRO 
AUTISTICO (ASD) EX ART. 4 R.R. N. 9/2016 E S.M.I., nell’immobile candidato.

Pertanto si allega:

-	 planimetrie con le relative destinazioni degli ambienti redatta dal Geometra Albanese Francesco
-	 relazione tecnica descrittiva redatta dal Geometra Albanese Francesco

posto quanto sopra, si chiede l’autorizzazione, previa conferma da parte della Regione Puglia del parere di 
compatibilità rilasciato con D.D. 142 del 09.04.2018, alla realizzazione del Modulo sulla base del progetto 
presentato.”.

Con successiva nota prot. n. 567/AMM/2022 del 30/6/2022, trasmessa a mezzo Pec in pari data, il legale 
rappresentante della Cooperativa Solidarietà ha rappresentato quanto segue: “Si riscontra la nota pervenuta 
Prot. n. AOO_183/8184 del 21/06/2022, relativa all’istanza per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione 
del MODULO/CENTRO TERAPEUTICO – RI/ABILITATIVO INTENSIVO ED ESTENSIVO DEDICATO AI SOGGETTI 
IN ETA’ EVOLUTIVA CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO ASD da ubicarsi a Noci-via dell’Agricoltura, 
1 – piano 1. Ad oggi, per motivi non imputabili alla Cooperativa, come da certificazione allegata, redatta 
dal Geometra MICCOLIS Giandomenico, la sottoscritta (…), in qualità di Presidente/Rappresentante Legale 
della Soc. Coop. Soc. Solidarietà, chiede la proroga ai sensi dell’art. 7, comma 6, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.”, 
e ha allegato nota a firma del direttore dei lavori, ad oggetto “Lavori per la realizzazione del modulo/centro 
terapeutico riabilitativo intensivo ed estensivo dedicato ai soggetti in età evolutiva con disturbi dello spettro 
autistico ex art. 4 R.R. 9/2016 e s.m.i., presso il Comune di Noci alla Via Dell’Agricoltura, n. 1 – 1° piano, con 
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i seguenti dati: - Foglio di mappa n. 44, particella n. 888, Subalterno 16, Categoria F/3”, nella quale si legge: 
“Il sottoscritto (…), incaricato da “Solidarietà Coop. Sociale” con sede (…) quale Direttore dei lavori di cui 
all’oggetto con la presente certifica quanto segue. L’eccezionalità dell’attuale momento storico che ha colpito 
tutto il settore edilizio e non solo ha di fatto rallentato e complicato i vari processi lavorativi. La pandemia 
sanitaria da Covid, tutt’ora ancora in corso, e poi il conflitto bellico ucraino hanno prodotto e stanno producendo 
effetti difficilmente prevedibili in termini di regolarità di lavoro ed approvvigionamento di materiali. Non va, 
peraltro, nemmeno sottaciuta un’altra incontestabile realtà, ovvero quella relativa agli aiuti di Stato ed ai 
benefici contributivi e fiscali a favore sia delle imprese del settore edilizio che dei privati, che si materializzano 
in sconti in fattura e cessione dei crediti. Tale situazione ha inevitabilmente generato una forte domanda di 
opere di ristrutturazione e ammodernamento degli immobili con evidente poca disponibilità da parte delle 
aziende del settore a soddisfare in tempi brevi ed a prezzi concorrenziali le richieste del mercato.

Tali situazioni hanno di fatto contribuito fortemente a rallentare il processo relativo al completamento di 
lavori relativi alla realizzazione del modulo/centro terapeutico riabilitativo intensivo ed estensivo dedicato ai 
soggetti in età evolutiva con disturbi dello spettro di cui all’oggetto, che non potranno concludersi certamente 
entro il corrente mese. (…)”.

Con nota prot. AOO_183/11147 del 12/09/2022, ad oggetto ““Riscontro nota pervenuta Prot. n. AOO_183/8184 
del 21/06/2022 – MODULO/CENTRO TERAPEUTICO-RI/ABILITATIVO INTENSIVO ED ESTENSIVO DEDICATO AI 
SOGGETTI IN ETA’ EVOLUTIVA CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO – ASD – Noci – Via Dell’Agricoltura, 
1 – piano 1”. Comunicazione avvio del procedimento di decadenza del parere di compatibilità di cui alla D.D. 
n. 142 del 9/4/2018”, la scrivente Sezione, riprendendo le precedenti note, ha rappresentato infine: “Orbene, 
rilevato che:

-	 la ratio della del vigente articolo 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e con essa l’interesse pubblico, si 
fonda sull’esigenza che l’ottenimento di un parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale non si 
traduca in una sorta di “prenotazione a tempo illimitato” a realizzare una determinata struttura sanitaria, 
di fatto preclusiva di iniziative analoghe da parte di eventuali altri operatori più solerti e motivati, essendo 
interesse della collettività la pronta ed effettiva attuazione della programmazione sanitaria, e che il comma 6 
del medesimo articolo dispone espressamente che “Il termine biennale di validità del parere di compatibilità 
di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale 
competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell’opera, non imputabili 
al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del 
direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in 
ogni caso superare i centottanta giorni”;

-	 alla data del 30/06/2022 è pervenuta la sopra riportata richiesta di proroga a firma del Direttore dei 
Lavori con la quale si attesta che per l’immobile di Via dell’Agricoltura n. 1 i lavori “non potranno concludersi 
certamente entro il corrente mese”;

-	 che con precedente nota, trasmessa per conoscenza alla scrivente e sopra riportata, il rappresentante 
legale della Cooperativa Solidarietà ha dichiarato l’indisponibilità del medesimo immobile di via Dell’Agricoltura 
n. 1, tant’è che ha richiesto al comune di Noci una nuova realizzazione presso l’immobile di via Di Vittorio 
Giuseppe, 15/A, previa conferma da parte della Sezione del parere di compatibilità, senza tuttavia allegare 
copia del titolo di godimento dell’immobile né del permesso a costruire o altro titolo abilitativo edilizio;

-	 non ricorrono pertanto i presupposti per concedere la proroga ai sensi del comma 6 dell’art. 7 L.R. n. 
9/2017 e s.m.i. non essendoci più, per dichiarazione del legale rappresentante della Cooperativa Solidarietà, 
la disponibilità dell’immobile di via Dell’Agricoltura n. 1, per il quale è stata richiesta la medesima proroga a 
firma del Direttore dei Lavori,

pertanto, ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241/90 e dell’articolo 7, commi 4, 6 e 7 della L.R. 9/2017 e s.m.i, si 
comunica al legale rappresentante della società Cooperativa Solidarietà Sociale con sede in Binetto (BA) via S. 
P. per Sannicandro s.n.c., l’avvio del procedimento di decadenza dal parere favorevole di compatibilità rilasciato 
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da questa Sezione con D.D. n. 142 del 9/4/2018, confermato con D.D. n. 299 dell’11/12/2019, e conseguente 
inammissibilità dell’istanza in oggetto, con assegnazione di un termine di gg. 20 per la proposizione di eventuali 
osservazioni in proposito.”.

Posto tutto quanto sopra, rilevato che nel termine indicato per le controdeduzioni non è pervenuta alcuna 
controdeduzione da parte della Cooperativa Solidarietà.

Tanto premesso, si propone, ai sensi degli articoli 7 e 8 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di dichiarare nei confronti 
della Società Cooperativa Sociale “Solidarietà” di Binetto (BA), la decadenza del parere di compatibilità di cui 
alla D.D. n. 142 del 09/04/2018, come confermata dalla Determina Dirigenziale n. 299 dell’11/12/2019, per la 
realizzazione di n. 1 Modulo terapeutico riabilitativo per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico, ex 
articolo 4 del R.R. n. 9/2016, da ubicarsi in Noci (BA), Via Dell’Agricoltura n. 1.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti 
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal 
Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione 
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero 
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa 
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi 
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo 
stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta

−	 sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
−	 viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. “Gestione autorizzazioni e 

accreditamenti strutture sociosanitarie e ASD; rapporti interistituzionali”, e dal Dirigente del Servizio 
Accreditamenti e Qualità;

D E T E R M I N A

•	 ai sensi degli articoli 7 e 8 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di dichiarare nei confronti della Società Cooperativa 
Sociale “Solidarietà” di Binetto (BA), la decadenza del parere di compatibilità di cui alla D.D. n. 142 del 
09/04/2018, come confermata dalla Determina Dirigenziale n. 299 dell’11/12/2019, per la realizzazione di 
n. 1 Modulo terapeutico riabilitativo per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico, ex articolo 4 del 
R.R. n. 9/2016, da ubicarsi in Noci (BA), Via Dell’Agricoltura n. 1;

•	 di notificare il presente provvedimento:
	− al Legale Rappresentante della Società Cooperativa Sociale “Solidarietà” di Binetto (BA);
	− al Direttore Generale dell’ASL BA;
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	− al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BA;
	− al Sindaco del Comune di Noci.

Il presente provvedimento:

a)	 sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b)	 sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
c)	 sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d)	 sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di 

cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
e)	 sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
f)	 il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
g)	 viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Mauro Nicastro)

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa 
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione 
dell’atto finale da parte del Dirigente Responsabile di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali 
secondo la normativa vigente.

Il Responsabile P.O. (Laura Armenise)

Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità (Elena Memeo)


