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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2026, n. 1089

Lavori di costruzione della Strada Regionale n. 8. CUP: B81B08000620001; CIG: 4083918BBC. Approvazione
della proposta di accordo bonario ai sensi dell’art. 240, D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..Applicazione quota
accantonata del risultato di amministrazione e variazione al bilancio di previsione 2026-2028 ai sensi del D.
Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.. per 'importo di euro 9.500.621,37

VISTI:

VISTI:

LA GIUNTA REGIONALE

gliartt. 4,5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;

gliartt. 4 e 16 del D.Igs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;

gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante I'Atto di Alta
Organizzazione “M.A.I.A. 2.0”;

il Regolamento interno di questa Giunta.

la relazione riservata del RUP, riportata in Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente atto,
sottratta alla pubblicazione;

il parere riservato dell’Avvocatura regionale, riportato in Allegato D, parte integrante e sostanziale del
presente atto, sottratto alla pubblicazione;

il documento istruttorio della Sezione Opere pubbliche e infrastrutture, concernente I'argomento
in oggetto e la conseguente proposta dell’Assessore alle Infrastrutture e alla Mobilita, Avv. Raffaele
Piemontese.

PRESO ATTO

a)

b)

delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell’attestazione
della regolarita amministrativa dell’attivita istruttoria e della proposta, ai sensi dell’art. 5, co. 8 delle
Linee guida sul “Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia”, adottate con D.G.R. 7 ottobre 2025,
n. 1397;

della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di
deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio
2021, n. 22 e ss.mm.ii.;

del parere di regolarita contabile, previsto dall’art. 79, co. 5, della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii., e di
attestazione di copertura finanziaria, espresso dal Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria, o suo
delegato.

Con voto favorevole espresso all’'unanimita dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento
istruttorio che e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

DELIBERA

di approvare la Proposta di Accordo bonario ai sensi dell’art. 240 del D.Lgs. 163/2006 con I’Appaltatore
...OMISSIS... relativa all'appalto “Lavori di costruzione della Strada Regionale N. 8 — Primo Stralcio. CUP:
B81B08000620001”, come riportata in Allegato A e parte integrante della presente deliberazione,
sottratto alla pubblicazione;

di approvare lo Schema di Accordo bonario, come riportato in Allegato B e parte integrante della
presente deliberazione, sottratto alla pubblicazione, da assoggettare a successiva sottoscrizione per
accettazione definitiva delle parti ai sensi del D.Lgs. 163/2006;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

diapprovare la relazione riservata del RUP, contenuta nell’Allegato C da intendersi quale parte integrante
e sostanziale della presente delibera e sottratta alla pubblicazione;

di approvare I'Allegato D “Parere riservato dell’Avvocatura” e I'Allegato F — Allegato Privacy, da intendersi
quali parti integranti e sostanziali della presente delibera e sottratti alla pubblicazione;

di prendere atto che la sottoscrizione dell’/Accordo bonario oggetto del presente provvedimento e
finalizzata ad evitare per 'Amministrazione un futuro contenzioso che, in relazione all’alea del giudizio
minacciato dall'impresa appaltatrice, potrebbe essere svantaggioso per ’Amministrazione in termini
economici;

di autorizzare il Direttore del Dipartimento Bilancio, affari generali e infrastrutture a sottoscrivere in
nome per conto del’/Amministrazione I’Accordo Bonario di cui allo Schema di Accordo bonario riportato
in Allegato B alla presente deliberazione, sottratto alla pubblicazione;

di dare atto che il presente provvedimento comporta un importo totale di € 9.500.621,37 di cui
€ 9.157.302,30 da corrispondere all’Appaltatore a copertura delle riserve, € 79.200,00 corrispondenti
ad IVA al 22%, € 264.119,07 relativi ad imposta di registro (quest’ultima da ripartire al 50% fra le parti
con anticipazione della spesa a carico della Regione Puglia e previsione di rimborso per I'importo di
euro 132.059,54 da parte dell’Appaltatore);

di autorizzare, ai sensi dell’art. 42 co. 8 e seguenti del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, 'utilizzo della quota
accantonata del risultato di amministrazione, corrispondente alla somma complessiva di € 9.500.621,37
ai fini della conseguente copertura finanziaria del presente provvedimento;

di autorizzare, ai sensi dell’art. 51 co. 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione al bilancio di
previsione 2026 e pluriennale 2026-2028, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
finanziario gestionale 2026-2028, approvato con D.G.R. n. 1818/2025, per I'importo complessivo di
€ 9.500.621,37, previa istituzione di nuovi capitoli di spesa, come indicato nella sezione “Copertura
finanziaria” del documento istruttorio;

di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto
dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs n. 118/2011 e
ss.mm.ii.;

di approvare I'Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, di cui all’art. 10, comma 4,
del Decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii., che sara trasmesso al Tesoriere regionale a cura della
Sezione Bilancio e Ragioneria a seguito dell’'approvazione della presente deliberazione;

di dare incarico al dirigente della Sezione Opere pubbliche e infrastrutture di adottare i conseguenti
provvedimenti di competenza, compreso I'impegno, la liquidazione e il pagamento in favore della
controparte, come stabilito nell'accordo bonario;

di dare atto che le successive fasi di liquidazione e pagamento della somma relativa all’'accordo bonario
dovranno tener conto dei vincoli connessi al pignoramento presso terzi ai sensi dell’art. 543 c.p.c.
nei confronti dell’Appaltatore promosso da...OMISSIS... come sintetizzato in specifico paragrafo della
Relazione riservata del RUP, come riportata in Allegato C, sottratto alla pubblicazione;

di pubblicare il presente provvedimento nella versione con gli omissis a tutela dei dati riservati e/o
personali, ai sensi della L.R. 28/01, nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, con esclusione dei
documenti: Allegato A - Proposta di accordo bonario; Allegato B - Schema di Accordo bonario; Allegato
c- Relazione riservata RUP; Allegato D - Parere riservato dell’Avvocatura; Allegato F - Allegato Privacy;
di dare incarico al dirigente della Sezione Opere pubbliche e infrastrutture di
trasmettere la presente deliberazione al RUP per gli adempimenti di competenza ai sensi dell’art 240
del D.Lgs. 163/2006 e all’Appaltatore;

Il Segretario generale della Giunta Il V. Presidente della Giunta
NICOLA PALADINO CRISTIAN CASILI
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Lavori di costruzione della Strada Regionale n. 8. CUP: B81B08000620001; CIG:
4083918BBC. Approvazione della proposta di accordo bonario ai sensi dell’art. 240, D. Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii.. Applicazione quota accantonata del risultato di amministrazione e
variazione al bilancio di previsione 2026-2028 ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.. per
Vimporto di euro 9.500.621,37,

La Sezione Opere pubbliche e infrastrutture (nel seguito “Sezione O.P.L.”) svolge il ruolo di
Stazione Appaltante relativamente ai lavori di costruzione della Strada Regionale n. 8 che va
dalla Citta di Lecce al Comune di Melendugno e che rappresenta un’opera pubblica
infrastrutturale di rilevante importanza per il territorio salentino, indispensabile per il
miglioramento della funzionalita e della sicurezza del percorso stradale.

L'opera € distinta funzionalmente in due distinti stralci: il primo stralcio, dalla tangenziale di
Lecce fino alla rotatoria di Struda (Vernole) gia realizzata; il secondo stralcio, dalla suddetta
rotatoria di Struda sino alla fine a Melendugno.

In riferimento ai lavori relativi al 1° stralcio I'Appaltatore ..OMISSIS... (nel seguito
semplicemente Appaltatore) ha iscritto riserve in contabilita, ai sensi degli artt. 190-191 del
Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010, per un ammontare complessivo di € 73.076.719,11
relative ad un arco temporale che va dal 28.01.2014 al 03.12.2024.

Con nota del 16.09.2024, acquisita in pari data al protocollo n. 0446180/2024 della Sezione
O.P.l, I'Appaltatore ha richiesto I'attivazione del procedimento di accordo bonario di cui
all’art. 240 del D.Lgs 163/2006 (ratione temporis applicabile) finalizzato alla risoluzione delle
riserve in parola.

Con nota protocollo n. 0506913/2024 del 17.10.2024 la Sezione O.P.. ha espresso
all’Appaltatore la disponibilita ad attivare il procedimento di accordo bonario nel rispetto di
della procedura prevista dalla citata norma.

A seguito della trasmissione della Relazione riservata del Direttore dei Lavori pro tempore
Ing. Roberto Polieri al RUP pro tempore Ing. Girolamo Spagnoletti e al Dirigente della
Sezione O.P.l. Ing. Giovanni Scannicchio - giusta nota protocollo n. 0254419 del 14.5.2025 -
" la Sezione O.P.I. ha awviato il procedimento di costituzione della Commissione di Accordo
Bonario ai sensi dell’art. 240, D. Lgs. 163/2006 per la valutazione e quantificazione delle
riserve formulate, conferendo con Atto Dirigenziale n. 335 del 16.05.2025 Vincarico di
commissario interno all'Ing. ...OMISSIS....
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Con nota del 30.06.2025, acquisita in data 01.07.2025 al protocollo n. 0362036, I’Appaltatore
ha comunicato, ai sensi del comma 13 dell’art. 240 del D.Igs. n. 163/2006, il nominativo del
proprio componente nella persona dell’Ing. ...OMISSIS....

In data 24.07.2025, I’Appaltatore ha notificato alla Sezione O.P.l., a mezzo dei propri difensori,
il decreto presidenziale di nomina n° cron. 5978/25 con il quale il Tribunale di Lecce, su
impulso dell’Appaltatore ex artt. 809 e 810 c.p.c., ha nominato quale terzo commissario con
funzioni di Presidente, il Dott. ...OMISSIS....

Il giorno 19.08.2025 ha avuto luogo, in prima convocazione, la costituzione della Commissione
per la proposta di accordo bonario, composta da:

- Dott. ...OMISSIS..., nominato terzo commissario, con funzioni di Presidente, con
decreto del Sig. Presidente delegato del Tribunale di Lecce in data 18.7.2025, a seguito
del mancato accordo tra le parti circa la designazione del Presidente, come da verbale
n. 1 dell’8.7.2025 e successiva comunicazione pec del 14 luglio 2025 dell’Ing.
...OMISSIS....

- Ing...OMISSIS..., designato commissario dalla Regione Puglia in data 19.5.2025.

- Ing...OMISSIS..., designato commissario da I’Appaltatore in data 30.6.2025.

La Commissione nominava, inoltre, come segretario I'avv. ...OMISSIS..., presso il cui studio
professionale sito in ...OMISSIS..., fissava la sede della Commissione stessa.

Le attivita istruttorie svolte dalla Commissione di accordo bonario e dalla Sezione O.P.I.
finalizzate al procedimento in oggetto sono dettagliatamente riportate nella Relazione
riservata del RUP contenuta nell’Allegato C parte integrante della presente deliberazione,
sottratto alla pubblicazione.

All’esito degliincontri intervenuti tra i componenti, la Commissione di accordo bonario —come
da verbali del 19.08.2025, del 29.10.2025, quest’ultimo celebratosi con la partecipazione delle
parti e con I'assistenza dei rispettivi avvocati, del 30.01.2026 e del 10.02.2026 — ha raggiunto,
dopo ampie discussioni, una comune intesa sulle questioni introdotte con le riserve formulate
dall’Appaltatore con riguardo alle fasi di esecuzione del contratto, confluita in una proposta
di accordo bonario sottoscritta all’'unanimita dai componenti della Commissione.

Con nota acquisita al protocollo n. 0082952/2026 del 17.02.2026 della Sezione O.P.l. & stata
recepita copia informatica della proposta di accordo bonario, documento nativo analogico
contenuto nel file PDF/A denominato “Proposta_Accordobonario_  ...OMISSIS...
_Regione.pdf”, sottoscritto dai componenti della Commissione e dal segretario.

Il suddetto documento di proposta di accordo bonario ha ad oggetto “DETERMINAZIONE
ESPRESSA DALLA COMMISSIONE DI ACCORDO BONARIO EX ART. 240 COD. APPALTI (D. LGS.
163/2006) PER LA VALUTAZIONE E QUANTIFICAZIONE DELLE RISERVE RELATIVE Al LAVORI DI

6



Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 67 del 24-8-2026

48185

COSTRUZION| DELLA STRADA REGIONALE n. 8 - 1° LOTTO, IN VIRTU DI CONTRATTO DI
APPALTO DEL 25.6.2012, n. 013923 DI REP. SOTTOSCRITTO IN LECCE E REG.TO IL 26.6.2012 AL
N. 1563 ATTI PUBBLICI” e costituisce allegato parte integrante della presente deliberazione
(Allegato A, sottratto alla pubblicazione).

L'importo riconosciuto dalla Commissione all’Appaltatore, a fronte di una richiesta
complessiva di € 73.076.719,11 inizialmente oggetto di riserve, & stato determinato in €
9.157.302,30, oltre gli interessi legali ex art. 240 comma 19 del d. Igs. 163/2006, a mente del
quale “Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso
legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo”.

Ai fini della determinazione quantitativa dell'importo da attribuire all’Appaltatore la
Commissione ha rilevato che il limite del 20% dell'importo contrattuale, eccepito dalla Regione
Puglia, va riferito alla base imponibile dell'importo dell’'intero contratto (I e Il stralcio e
importo delle varianti successive in quanto anche queste concorrono a formare il contenuto
contrattuale).

Pertanto, nel procedimento di accordo bonario de quo, non avendo le parti conferito alla
Commissione il potere di assumere decisioni vincolanti ai sensi del comma 11 dell’art. 240
D.Lgs. 163/2006, si rende necessario procedere ai sensi del comma 12 dello stesso articolo
secondo il quale sulla proposta si pronunciano, dandone entro tale termine comunicazione al
Responsabile del procedimento, il soggetto che ha formulato le riserve e la Stazione
Appaltante, quest’ultima nelle forme previste dal proprio ordinamento.

L’accettazione della proposta di accordo da parte dell’Ente, ai sensi del citato comma 12,
rientra, secondo |'ordinamento regionale, nelle competenze della Giunta, la cui valutazione
ed approvazione nel merito si concretizza con deliberazione di approvazione della proposta
avanzata dalla commissione (Allegato A, sottratto alla pubblicazione) e contestuale
approvazione dello Schema di Accordo bonario (Allegato B, sottratto alla pubblicazione).
Successivamente, le parti sottoscrivono I'Accordo bonario per accettazione in via definitiva
rammentando che, ai sensi del comma 17 dell’art. 240 D.Lgs. 163/2006, dell'accordo accettato
viene redatto verbale a cura del Responsabile del procedimento. Ai sensi del comma 18
dell’art. 240 D.Lgs. 163/2006, I’Accordo bonario ha natura di transazione.

L’accordo bonario prevede — come da relativo Schema riportato in Allegato B parte integrante
della presente deliberazione, sottratto alla pubblicazione — I'espressa rinuncia ad ogni
ulteriore e maggiore pretesa, azione o diritto, anche in sede giudiziale o arbitrale, da parte
dell’Appaltatore, relativamente alle maggiori somme derivanti dalle riserve iscritte in
contabilita e oggetto del ridetto accordo.

Con nota prot. n. 0137461/2026 del 13.3.2026 avente ad oggetto “Prot. n. 0082952/2026 del
17.02.2026, recante notificazione della “Determinazione espressa dalla commissione di
accordo bonario ex art. 240 Cod. appalti (D. Lgs. 163/2006) per la valutazione e quantificazione

7
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delle riserve relative ai lavori di costruzioni della Strada Regionale n. 8 - 1° lotto, in virtl di
contratto di appalto del 25.6.2012, n. 013923 di rep. sottoscritto in Lecce e reg.to il 26.6.2012
al n. 1563 atti pubblici”. Richiesta parere ex art. 239 del D. Lgs. n. 163/2006 e art. 4 co.3, lett.
c) della L.R. 26 giugno 2006, n. 18", e stato richiesto parere all’Avvocatura regionale.

Con parere riservato, acquisito al Protocollo N.0140735/2026 del 16.03.2026 della Sezione
O.P.l., e riportato in Allegato D quale parte integrante della presente deliberazione, sottratto
alla pubblicazione, I’Avvocatura ha riscontrato la richiesta, rappresentando che:
“I'accettazione della suddetta proposta di accordo bonario consente all’Amministrazione di
evitare I'alea di un giudizio che sarebbe certamente proposto dall’Appaltatore, con esito
probabilmente certo nell’an (visto il riconoscimento della fondatezza delle riserve — se pur
quantificate in misura ridotta - gia operato dalla D.L. e dalla Commissione di collaudo) e assai
incerto nel quantum, potendo la Stazione Appaltante incorrere in una condanna al pagamento
di somme certamente magagiori rispetto a quelle determinate dal Collegio (per quanto detto
sub a) b) c) e d)” del medesimo parere, agli atti dell’ufficio.

Al fine di concludere il procedimento istruttorio finalizzato all’approvazione e alla
sottoscrizione dell’accordo e stato svolto un approfondimento ai fini del trattamento fiscale
applicabile agli effetti dell'lVA, nonché all'imposta di registro, come dettagliatamente
riportato nella Relazione riservata (Allegato C) del RUP pro tempore Ing. Girolamo Spagnoletti,
successivamente sostituito, con A.D. N. 00364 del 12/05/2026, dall'Ing. Roberto Polieri.

In particolare, tenuto conto che gli importi da corrispondere a titolo di risarcimento danni
sono esclusi dal campo di applicazione dell'IVA, non rappresentando un corrispettivo legato a
prestazioni di natura contrattuale, I'importo della base imponibile IVA risulta pari a €
360.000,00 e la relativa imposta IVA al 22% & pariad € 79.200,00. L'importo al lordo IVA risulta
pertanto pari a € 9.236.502,30.

In data 27/03/2026, con nota acquisita al Protocollo N. 0168729/2026, |’Appaltatore ha
richiesto alla Commissione di accordo bonario di integrare il testo della proposta inserendo la
previsione del pagamento dell'imposta di registro.

Con nota acquisita al Protocollo N.0184619/2026 del 03/04/2026 della Sezione O.P.l, la
Commissione specifica di “non avere la competenza a pronunciarsi sull’ulteriore domanda
relativa allimposta di registro, non potendo la stessa stabilire se e in che misura sia dovuta”.

A seguito degli approfondimenti istruttori finalizzati alla quantificazione e alla ripartizione
dell'imposta di registro, la stessa & stata computata per un importo pari a € 264.119,07 da
ripartire, tra le parti, nella quota del 50%.

In merito alle modalita di pagamento dell'imposta di registro sara onere della Regione Puglia
I'effettuazione della registrazione presso I’Agenzia delle Entrate, anticipando la spesa con
previsione di rimborso per I'importo di euro 132.059,54 da parte dell’Appaltatore.
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Per quanto sopra esposto I'importo totale a copertura dell’accordo bonario, al lordo di IVA e
imposta di registro & pari a € 9.500.621,37.

Con nota Protocollo N.0214979/2026 del 21/04/2026 & stato inoltrato all’Appaltatore, per
preventiva condivisione, lo “Schema di Accordo bonario” da sottoporre all’approvazione della
Giunta regionale, tramite la presente deliberazione e da porre alla successiva sottoscrizione
tra le parti.

Il capitolo di spesa relativo all’appalto U1081053 & rubricato “Spese per investimenti finanziati
da convezioni ex Agensud. dpcm 12/9/2000. - infrastrutture stradali. Realizzazione strada
regionale 8”, con codice struttura titolare del Centro di Responsabilita Amministrativa: n. 10 -
Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, n. 08 - Sezione Opere Pubbliche e
Infrastrutture.

Come piu dettagliatamente riportato nella Relazione riservata del RUP pro tempore contenuta
nell’Allegato C parte integrante della presente deliberazione, sottratto alla pubblicazione,
I'importo residuo disponibile sul capitolo di spesa risulta necessario al completamento
dell’appalto in corso e non puo, pertanto, essere impiegato per il ristoro delle somme relative
all’accordo bonario.

Con A.D. N. 00364 del 12/05/2026 del Registro delle Determinazioni della UOR 064 & stato
disposto di rimodulare parzialmente il gruppo di lavoro dell’appalto in oggetto e di assegnare
il Ruolo di RUP all'lng. Roberto Polieri e il ruolo di Direttore lavori all’Ing. Lorenzo Di Pietro.

Con nota acquisita al Protocollo N. 0306218/2026 del 27/05/2026 della Sezione O.P.l.,
I’Appaltatore comunicava la propria accettazione dello Schema di accordo bonario trasmesso
con la citata nota Protocollo N.0214979/2026 del 21/04/2026.

A conclusione positiva della procedura di cui trattasi e della conseguente sottoscrizione
dell’Accordo bonario di cui allo Schema in Allegato B alla presente deliberazione, sottratto alla
pubblicazione, le successive fasi di liquidazione e pagamento della somma dovuta dovranno
tener conto dei vincoli connessi al pignoramento presso terzi ai sensi dell’art. 543 c.p.c. nei
confronti dell’Appaltatore promosso da ...OMISSIS... e dei vincoli connessi alle intercorse
disposizioni dell’autorita giudiziaria, come sintetizzato in specifico paragrafo dell’Allegato C.

Si rappresenta, infine, che con nota dell’Appaltatore n. 1006 del 17.03.2026 finalizzata
all’accettazione della proposta di accordo bonario, lo stesso comunicava di aver avviato la
procedura di composizione negoziata della crisi ai sensi del D. Igs. n. 14/2019 e ss.mm.ii.,
nominando quale “esperto” ai sensi della normativa citata I’Avv. ...OMISSIS....

Con nota della Sezione O.P.l. del 18.03.2026 si chiedeva all’Appaltatore di conoscere lo stato
della procedura, nonché i recapiti dell’esperto nominato, anche affinché potesse essere
notiziato dello sviluppo del procedimento di accordo bonario.
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Dopo successivi solleciti, con Prot. N.0306218-2026 del 27.05.2026 I'Appaltatore comunicava
I’accettazione, anche da parte dell’esperto nominato, dello schema di accordo bonario e
contestualmente trasmetteva: istanza di avvio della CNC; visura ordinaria aggiornata alla CNC;
misure protettive previste in seno alla CNC (provvedimento del 16.04.2026), documenti agli
atti della Sezione O.P.I..

Visti:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
“Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 118/2011” e ss. mm. ii., recante
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L.42/2009;

- lart. 42, comma 8 e seguenti, del D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. ii., relativo all’utilizzo
del risultato di amministrazione;

- Il'art. 51 comma 2 del D. Lgs. 118/2011 e ss. mm. ii., che prevede che la Giunta, con
provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;

- L.R.n.18del 27.10.2025 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2026
e bilancio pluriennale 2026-2028 della Regione Puglia (Legge di stabilita regionale
2026)";

- L.R. n. 19 del 27.10.2025 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per I'esercizio
finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028";

- D.G.R.n. 1818 del 19.11.2025 “Bilancio di previsione per |'esercizio finanziario 2026 e
pluriennale 2026-2028. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale.
Approvazione”;

- laD.G.R. n. 24 del 30/01/2026 - con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato
di amministrazione presunto dell’esercizio finanziario 2025 sulla base dei dati contabili
di preconsuntivo ai sensi dell’articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
e ss.mm.ii.;

- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante I'approvazione della Strategia regionale
per la parita di genere, denominata “Agenda di Genere”;

- la D.G.R. del 26 settembre 2024, n. 1295 recante “Valutazione di Impatto di Genere
(VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale”.

Orbene, dalle risultanze emerse in istruttoria e tenuto conto del parere riservato
dell’Avvocatura regionale, acquisito al Protocollo N.0140735/2026 del 16/03/2026 della
Sezione O.P.l., e riportato in Allegato D quale parte integrante della presente deliberazione,
sottratto alla pubblicazione, si ritiene vantaggioso per I’Amministrazione, in termini economici
e temporali, procedere all’approvazione della proposta di Accordo formulata all’unanimita
dalla Commissione di accordo bonario e acquisita con nota protocollo n. 0082952/2026 del
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17.02.2026 della Sezione O.P.l. costituente allegato parte integrante della presente
deliberazione (Allegato A, sottratto alla pubblicazione), nonché procedere ad approvare lo
Schema di Accordo bonario costituente allegato parte integrante della presente deliberazione
(Allegato B, sottratto alla pubblicazione), da assoggettare a successiva sottoscrizione per
accettazione definitiva delle parti.

Dall’istruttoria svolta emerge, infatti, un vantaggio economico per I'’Amministrazione nel
corrispondere in favore dell’Appaltatore il ristoro quantificato nella proposta di Accordo
Bonario elaborata dalla Commissione di accordo all’'uopo nominata, per le seguenti
motivazioni.

In primis, il riconoscimento delle riserve quantificato in € 9.157.302,30 oltre IVA, imposta di
registro ed interessi legali ex art. 240 comma 19 del d. Igs. 163/2006 (ratione temporis
applicabile), ove dovuti, risulta notevolmente ridimensionato a fronte di una richiesta
complessiva iniziale di € 73.076.719,11.

Tanto al fine di evitare all’Amministrazione un futuro contenzioso con I’Appaltatore che, in
relazione all’alea del giudizio minacciato, potrebbe essere svantaggioso in termini economici,
anche considerando I'entita degli interessi legali da riconoscersi in tale evenienza e da
computarsi a decorrere dall’iscrizione delle riserve in contabilita.

Inoltre, l'istituto dell’Accordo bonario quale misura alternativa al contenzioso prevede che
I'importo complessivo delle riserve non possa essere superiore al venti per cento dell'importo
contrattuale. Tale limitazione non si applicherebbe invece in caso di contenzioso giudiziale.

Il tutto stante la previsione in seno all’Accordo Bonario dell’espressa rinuncia ad ogni ulteriore
pretesa, azione o diritto, anche in sede giudiziale o arbitrale, da parte dell’Appaltatore,
relativamente alle somme ulteriori derivanti dalle riserve iscritte in contabilita e oggetto di
accordo.

L'accordo bonario tra Regione Puglia e I’Appaltatore prevede un importo totale di €
9.500.621,37 di cui € 9.157.302,30 da corrispondere all’Appaltatore a copertura delle riserve,
€ 79.200,00 corrispondenti ad IVA al 22%, € 264.119,07 relativi ad imposta di registro
(quest’ultima da ripartire al 50% fra le parti con anticipazione della spesa a carico della
Regione Puglia e previsione di rimborso per I'importo di euro 132.059,54 da parte
dell’Appaltatore).

Tutto quanto ritenuto e considerato, si propone alla Giunta regionale di adottare il
conseguente atto deliberativo ai sensi dell’art. 240 del D.Lgs. 163/2006 e della normativa
richiamata in istruttoria, e di assicurare la copertura finanziaria derivante dal presente
provvedimento applicando le quote accantonate del risultato di amministrazione e
autorizzando la variazione al bilancio di previsione 2026 e pluriennale 2026-2028, ai seni del
D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., come indicato nella “copertura finanziaria”.
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GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le

garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi,
avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal
Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs.
196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicita legale, il presente
provvedimento e stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e
10 del succitato Regolamento UE.

Esiti Valutazione di impatto di genere: NEUTRO.

COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

Il presente provvedimento comporta, previa istituzione di nuovi capitoli di spesa, la variazione
al Bilancio di Previsione 2026 e pluriennale 2026-2028, al Documento Tecnico di
accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028, approvato con DGR n.
1818/2025, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. ii., derivante
dall’applicazione delle quote accantonate del risultato di amministrazione 2025, ai sensi
dell’art. 42, comma 8 e seguenti, del D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. ii.,, per un importo
complessivo pari ad € 9.500.621,37.

L'importo totale di € 9.500.621,37 risulta cosi ripartito: € 9.157.302,30 da corrispondere
all’Appaltatore a copertura delle riserve, € 79.200,00 corrispondenti ad IVA al 22%, €
264.119,07 relativi ad imposta di registro (quest’ultima da ripartire al 50% fra le parti con
anticipazione della spesa a carico della Regione Puglia e previsione di rimborso per I'importo
di euro 132.059,54 da parte dell’Appaltatore).

APPLICAZIONE QUOTE ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE VARIAZIONE
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026 E PLURIENNALE 2026-2028

MISSIONE VARIAZIONE E.F. 2026
CAPITOLO DI
CRA SPESA DECLARATORIA CAPITOLO PROGRAMMA P.D.C.F. COMPETENZA CASSA
TITOLO
APPLICAZIONE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DA ACCANTONAMENTO € €0,00
9.500.621,37
FONDO DI RISERVA PER SOPPERIRE A -€
10.04 | U1110020 DEFICIENZE DI CASSA 20.1.1 U.1.10.01.01.000 €0,00 9.500.621,37
10.08 CNI(D) RISARCIMENTO DANNI - ACCORDO BONARIO 10.5.1 U.1.10.05.02.000 *€ *€
) U - e 8.797.302,30 | 8.797.302,30
CNI(2) IMPOSTA DI REGISTRO — ACCORDO BONARIO +€ +€
10.08 U ) 10.5.1 U.1.02.01.02.000 264.119,07 | 264.119,07
CNI (3) CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI = ACCORDO +€ +€
10.08 U BONARIO 10.5.2 U-2.02.01.09.000 439.200,00 | 439.200,00

(*) con previsione di rimborso per I'importo di euro 132.059,54 da parte dell’Appaltatore (50% dell'imposta di
registro)-

12




Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 67 del 24-8-2026

48191

La copertura finanziaria derivante dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli
di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal decreto legislativo n.
118/2011 e ss.mm.ii..

Ai successivi adempimenti contabili derivanti dalla presente deliberazione, provvedera il
dirigente della Sezione Opere pubbliche e infrastrutture con propri atti.

Tutto cid premesso, al fine di procedere alla sottoscrizione dell’accordo bonario per la
risoluzione delle riserve afferenti i lavori di costruzione della Strada Regionale N. 8 — Primo
Stralcio. CUP: B81B08000620001, ai sensi della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 e dell’art. 240 del
D.Lgs. 163/2006 e della normativa richiamata in istruttoria, si propone alla Giunta regionale:

1. diapprovare la Proposta di Accordo bonario ai sensi dell’art. 240 del D.Lgs. 163/2006
con I'’Appaltatore ...OMISSIS... relativa all’appalto “Lavori di costruzione della Strada
Regionale N. 8 — Primo Stralcio. CUP: B81B08000620001”, come riportata in Allegato
A e parte integrante della presente deliberazione, sottratto alla pubblicazione;

2. di approvare lo Schema di Accordo bonario, come riportato in Allegato B e parte
integrante della presente deliberazione, sottratto alla pubblicazione, da assoggettare
a successiva sottoscrizione per accettazione definitiva delle parti ai sensi del D.Lgs.
163/2006;

3. di approvare la relazione riservata del RUP, contenuta nell’Allegato C da intendersi
quale parte integrante e sostanziale della presente delibera e sottratta alla
pubblicazione;

4. di approvare |'Allegato D “Parere riservato dell’Avvocatura” e I'Allegato F — Allegato
Privacy, da intendersi quali parti integranti e sostanziali della presente delibera e
sottratti alla pubblicazione;

5. di prendere atto che la sottoscrizione dell’Accordo bonario oggetto del presente
provvedimento € finalizzata ad evitare per ’Amministrazione un futuro contenzioso
che, in relazione all’alea del giudizio minacciato dall'impresa appaltatrice, potrebbe
essere svantaggioso per 'Amministrazione in termini economici;

6. di autorizzare il Direttore del Dipartimento Bilancio, affari generali e infrastrutture a
sottoscrivere in nome per conto dell’Amministrazione I’Accordo Bonario di cui allo
Schema di Accordo bonario riportato in Allegato B alla presente deliberazione,
sottratto alla pubblicazione;

7. di dare atto che il presente provvedimento comporta un importo totale di €
9.500.621,37 di cui € 9.157.302,30 da corrispondere all’Appaltatore a copertura delle
riserve, € 79.200,00 corrispondenti ad IVA al 22%, € 264.119,07 relativi ad imposta di
registro (quest’ultima da ripartire al 50% fra le parti con anticipazione della spesa a
carico della Regione Puglia e previsione di rimborso per I'importo di euro 132.059,54
da parte dell’Appaltatore);

8. di autorizzare, ai sensi dell’art. 42 co. 8 e seguenti del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii,
I'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione, corrispondente alla
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

somma complessiva di € 9.500.621,37 ai fini della conseguente copertura finanziaria
del presente provvedimento;

di autorizzare, ai sensi dell’art. 51 co. 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione al
bilancio di previsione 2026 e pluriennale 2026-2028, al Documento tecnico di
accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2026-2028, approvato con
D.G.R. n. 1818/2025, per 'importo complessivo di € 9.500.621,37, previa istituzione di
nuovi capitoli di spesa, come indicato nella sezione “Copertura finanziaria” del
documento istruttorio;

di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento
assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio come
previsto dal D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

di approvare I'Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, di cui all’art.
10, comma 4, del Decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii., che sara trasmesso al
Tesoriere regionale a cura della Sezione Bilancio e Ragioneria a seguito
dell’approvazione della presente deliberazione;

di dare incarico al dirigente della Sezione Opere pubbliche e infrastrutture di adottare
i conseguenti provvedimenti di competenza, compreso I'impegno, la liquidazione e il
pagamento in favore della controparte, come stabilito nell’accordo bonario;

di dare atto che le successive fasi di liquidazione e pagamento della somma relativa
all’accordo bonario dovranno tener conto dei vincoli connessi al pighoramento presso
terzi ai sensi dell’art. 543 c.p.c. nei confronti dell’ Appaltatore promosso da ...OMISSIS...
come sintetizzato in specifico paragrafo della Relazione riservata del RUP, come
riportata in Allegato C, sottratto alla pubblicazione;

di pubblicare il presente provvedimento nella versione con gli omissis a tutela dei dati
riservati e/o personali, ai sensi della L.R. 28/01, nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia, con esclusione dei documenti: Allegato A - Proposta di accordo bonario;
Allegato B — Schema di Accordo bonario; Allegato C — Relazione riservata RUP; Allegato
D - Parere riservato dell’Avvocatura; Allegato F — Allegato Privacy;

di dare incarico al dirigente della Sezione Opere pubbliche e infrastrutture di trasmettere la presente
deliberazione al RUP per gli adempimenti di competenza ai sensi dell‘art 240 del D.Lgs. 163/2006 e
all’Appaltatore

| sottoscritti attestano la regolarita amministrativa dell'attivita istruttoria e della proposta, ai
sensi dell'art. 5, co. 3, lett. da @) ad e} delle Linee guida sul “Sistema dei controlli interni nella
Regione Puglia”, adottate con D.G.R. 7 ottobre 2025, n. 1397.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
Ing. Roberto Polieri firma

\_. Roberto
" Polieri
1,09.07.2026

y 1
T GMT+02:00
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GIOVANNI
SCANNICCHIO
09.07.2026

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE: 15:48:50

GMT+02:00
Ing. Giovanni Scannicchio firma

Il Direttore di Dipartimento, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta
regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., non ravvisa osservazioni sulla presente proposta
di DGR.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE:

Dott. Angelosante Albanese firma ANGELOSANTE
ALBANESE

L’ Assessore alle Infrastrutture e alla Mobilita, Avv. Raffaele Piemontese, ai sensi del vigente
Regolamento della Giunta regionale,
propone

alla Giunta regionale I'adozione del presente atto.

L’ASSESSORE alle Infrastrutture e alla Mobilita,

i h RAFFAELE
Avv. Raffaele Piemontese firma RATFAELE

22.07.2026

12:44:03

GMT+02:00
Il sottoscritto esprime parere di regolarita contabile positivo, ai sensi dell’art. 79, co. 5 della
L.R. n. 28/2001, ed attestazione di copertura finanziaria.

Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria, o suo delegato

. . Firmato digitalmente da:
Dott.ssa Regina Stolfa firma Stolfa Regina
Firmato il 24/07/2026 15:13
Seriale Certificato: 5833319
Valido dal 04/03/2026 al 04/03/2029
A

InfoCamere Qualified Electronic Signature C:
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Allegato E/1

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data:

fowwid]
Rif. Proposta di delibera LLP/DEL/2026/00014

n. protocollo

SPESE

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. ....- ESERCIZIO 2026

inaumento

in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2026

MISSIONE 10
Programma 5
Titolo 1

Trasporti e diritto alla mobilita
Viabilita e infrastrutture stradali
Spese correnti

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 5 Viabilita e infrastrutture stradali

ITOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilita

MISSIONE 20
Programma 1
Titolo 1

Fondi e accantonamenti
Fondo di riserva

Spese correnti

Totale Programma 1

Fondo di riserva

ITOTALE MISSIONE 20

Fondi e accantonamenti

ITOTALE VARIAZIONI IN USCITA

ITOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

9.061.421,37
9.061.421,37

439.200,00
439.200,00

9.500.621,37
9.500.621,37

9.500.621,37
9.500.621,37

9.500.621,37
9.500.621,37

9.500.621,37
9.500.621,37

9.500.621,37

9.500.621,37

9.500.621,37

9.500.621,37

9.500.621,37

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

PREVISIONI AGGIORNATE|

VARIAZIONI

ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. ... - ESERCIZIO 2026

in aumento

in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2026

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Utilizzo Avanzo d'amministrazione

TITOLO

ITipologia

ITOTALE TITOLO

ITOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

ITOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

9.500.621,37

9.500.621,37

9.500.621,37

TIMBRO E FIRMA DELLENTE
Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

|Responsabile del Servizio

GIOVANNI
SCANNICCHIO
09.07.2026
15:48:49
GMT+02:00
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m== REGIONE PUGLIA
e SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO TIPO ANNO NUMERO DATA
LLP DEL 2026 14 23.07.2026

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA STRADA REGIONALE N. 8. CUP: B81B08000620001; CIG: 4083918BBC.
APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI ACCORDO BONARIO AI SENSI DELL#ART. 240, D. LGS. 163/2006 E SS.MM.IL..

Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

ANNOTAZIONE:
Firmato digitalmente da:
Stolfa Regina
Firmato il 24/07/2026 15:11
Seriale Certificato: 5833319
Responsabile del Procedimento Dirigente
E.Q.-PAOLINO GUARINI D.SSA REGINA STOLFA
PAOLINO

GUARINI




