



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 55 del 04/04/2008

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 marzo 2008, n. 341

Misura 4.14 – Microimpresa Turismo – Proroga dei termini per l'ultimazione degli investimenti ammessi.

Assente l'Assessore al Turismo e Strutture Alberghiere dott. Massimo Ostillio, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile di misura 4.14 e confermata dal Dirigente del Settore, riferisce quanto segue l'Assessore Minervini:

Con determinazione dirigenziale del Settore Turismo n. 107 del 23.05.2005, pubblicata sul B.U.R.P. n. 87 del 30 giugno 2005, è stato emanato il Bando relativo alla misura 4.14 - Microimpresa Turismo.

L'articolo 12 del Bando stabilisce che le imprese beneficiarie devono completare gli interventi entro 18 mesi dalla notifica di concessione dell'aiuto, salvo proroga, che potrà essere autorizzata eccezionalmente - previa richiesta da parte dell'impresa beneficiaria e su proposta di Sviluppo Italia Puglia, per non oltre quattro mesi, per cause di forza maggiore e per una sola volta.

Con determinazione dirigenziale n. 112 del 29.05.2006, pubblicata sul B.U.R.P. n. 67 dell'1.06.2006, il Settore Turismo ha preso atto delle risultanze istruttorie effettuate da Sviluppo Italia Puglia in ordine ai progetti presentati ai sensi del Bando ed ha approvato, tra l'altro, le graduatorie regionali dei progetti.

Ai sensi dell'art. 11 del Bando, eventuali scorrimenti di graduatoria possono avvenire nel limite massimo di 18 mesi dalla pubblicazione della stessa graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Di conseguenza, con apposite determinazioni dirigenziali sono state emanate le concessioni provvisorie di agevolazione a favore di complessive n. 393 imprese beneficiarie, così notificate:

- luglio 2006: 43, con scadenza termini per l'ultimazione: gennaio 2008
- agosto 2006: 127, con scadenza termini per l'ultimazione: febbraio 2008
- settembre 2006: 12, con scadenza termini per l'ultimazione: marzo 2008
- novembre 2006: 1, con scadenza termini per l'ultimazione: maggio 2008
- dicembre 2006: 170, con scadenza termini per l'ultimazione: giugno 2008
- gennaio 2007: 32, con scadenza termini per l'ultimazione: luglio 2008
- febbraio 2007: 7, con scadenza termini per l'ultimazione: agosto 2008
- marzo 2007: 1, con scadenza termini per l'ultimazione: settembre 2008

Infine, con apposite determinazioni dirigenziali sono state emanate ad agosto 2007, le concessioni provvisorie di agevolazione in favore di n. 13 imprese beneficiarie. Dette imprese hanno accettato, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, anche le seguenti condizioni:

- concludere il programma agevolato entro e non oltre il 30/06/2008;
- richiedere l'erogazione dei saldi delle agevolazioni concesse, come riportate nella graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n. 112 del 29.05.2006 e pubblicata sul B.U.R.P. n. 67 dell'1.06.2006, entro e non oltre il 30/06/2008.

Successivamente, ai sensi del richiamato art. 12 del Bando, è stata concessa a n. 50 imprese beneficiarie una proroga per l'ultimazione dell'investimento, in particolare:

- n. 4 iniziative la cui scadenza dei termini era prevista per gennaio 2008, hanno ottenuto una proroga sino ad aprile 2008;
- n. 11 iniziative la cui scadenza dei termini era prevista per gennaio 2008, hanno ottenuto una proroga sino a maggio 2008;
- n. 4 iniziative la cui scadenza dei termini era prevista per febbraio 2008, hanno ottenuto una proroga sino ad aprile 2008;
- n. 6 iniziative la cui scadenza dei termini era prevista per febbraio 2008, hanno ottenuto una proroga sino a maggio 2008;
- n. 21 iniziative la cui scadenza dei termini era prevista per febbraio 2008, hanno ottenuto una proroga sino a giugno 2008;
- n. 1 iniziativa la cui scadenza dei termini era prevista per febbraio 2008, ha ottenuto una proroga sino ad agosto 2008;
- n. 1 iniziativa la cui scadenza dei termini era prevista per marzo 2008, ha ottenuto una proroga sino ad aprile 2008;
- n. 2 iniziative la cui scadenza dei termini era prevista per marzo 2008, hanno ottenuto una proroga sino a giugno 2008.

Allo stato attuale, Sviluppo Italia Puglia ha segnalato, nel corso di apposite riunioni tenutesi presso l'Assessorato al Turismo, che diverse imprese hanno serie difficoltà a concludere gli investimenti ammessi entro i termini stabiliti.

Deve sottolinearsi a tal proposito che le graduatorie sono definitivamente chiuse ai sensi del richiamato art. 11 del bando.

Per l'effetto, una eventuale modifica dei termini per l'ultimazione degli investimenti ammessi non comporterebbe alcun pregiudizio nei confronti di altri soggetti, pur inseriti nelle graduatorie stesse, per una duplice motivazione:

- ai sensi del richiamato art. 11 del Bando le graduatorie sono definitivamente chiuse;
- allo stato attuale non si potrebbero avviare nuovi progetti, atteso che le regole di rendicontazione delle fonti finanziarie da cui attinge l'intervento in questione consentono il completamento di investimenti nel termine perentorio del 31 ottobre 2008.

Quindi, se da un lato non si può procedere a scorrimenti di graduatoria, dall'altro non è possibile prorogare ulteriormente il termine per il completamento degli investimenti oltre il 31 ottobre 2008.

Interesse dell'Amministrazione non è quello di revocare agevolazioni, ma di consentire, pur nel rispetto delle norme, la realizzazione di investimenti produttivi.

Tutto ciò premesso, si propone:

- per le iniziative il cui termine per l'ultimazione degli investimenti è stabilito a gennaio 2008 e che non hanno richiesto e/o ottenuto proroghe, di fissare al 30 aprile 2008 il termine per l'ultimazione degli

investimenti, subordinandola alla condizione che allo scadere del nuovo termine perentorio per l'ultimazione dell'investimento sia anche prodotta dall'impresa beneficiaria tutta la documentazione comprovante l'effettuazione delle spese stesse, pena la revoca delle agevolazioni concesse;

- per le iniziative il cui termine per l'ultimazione è stabilito a febbraio 2008 e che non hanno richiesto e/o ottenuto proroghe, di fissare al 30 maggio 2008 il termine per l'ultimazione degli investimenti, subordinandola alla condizione che allo scadere del nuovo termine perentorio per l'ultimazione dell'investimento sia anche prodotta dall'impresa beneficiaria tutta la documentazione comprovante l'effettuazione delle spese stesse, pena la revoca delle agevolazioni concesse;
- per le iniziative il cui termine per l'ultimazione degli investimenti è stabilito a marzo 2008 e che non hanno richiesto e/o ottenuto proroghe, di fissare al 30 giugno 2008 il termine per l'ultimazione degli investimenti, subordinandola alla condizione che allo scadere del nuovo termine perentorio per l'ultimazione dell'investimento sia anche prodotta dall'impresa beneficiaria tutta la documentazione comprovante l'effettuazione delle spese stesse, pena la revoca delle agevolazioni concesse;
- per le iniziative il cui termine per l'ultimazione degli investimenti è stabilito a maggio 2008, di fissare al 30 agosto 2008 il termine per l'ultimazione degli investimenti, subordinandola alla condizione che allo scadere del nuovo termine perentorio per l'ultimazione dell'investimento sia anche prodotta dall'impresa beneficiaria tutta la documentazione comprovante l'effettuazione delle spese stesse, pena la revoca delle agevolazioni concesse;
- per le iniziative il cui termine per l'ultimazione degli investimenti è stabilito a giugno 2008, di fissare al 30 settembre 2008 il termine per l'ultimazione degli investimenti, subordinandola alla condizione che allo scadere del nuovo termine perentorio per l'ultimazione dell'investimento sia anche prodotta dall'impresa beneficiaria tutta la documentazione comprovante l'effettuazione delle spese stesse, pena la revoca delle agevolazioni concesse;
- per le iniziative il cui termine per l'ultimazione degli investimenti è stabilito a luglio, agosto e settembre 2008 e per quelle le cui determinazioni dirigenziali sono state emanate ad agosto 2007, di fissare al 31 ottobre 2008 il termine per l'ultimazione degli investimenti, subordinandola alla condizione che allo scadere del nuovo termine perentorio per l'ultimazione dell'investimento sia anche prodotta dall'impresa beneficiaria tutta la documentazione comprovante l'effettuazione delle spese stesse, pena la revoca delle agevolazioni concesse.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente atto, ai sensi dell'art. 4 - comma 4, lettere D/K - della l.r. n. 7/97, è di competenza della Giunta Regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Settore;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per tutto quanto in premessa esplicitato e che qui si intende integralmente riportato:

- 1) di stabilire che i nuovi termini per l'ultimazione degli investimenti di cui al Bando relativo alla Misura 4.14 - Microimpresa Turismo sono quelli già indicati nella parte narrativa e qui di seguito specificati:
- 30 aprile 2008 per le iniziative il cui termine per l'ultimazione degli investimenti è fissato a gennaio 2008 e che non hanno ottenuto proroghe;
 - 30 maggio 2008 per le iniziative il cui termine per l'ultimazione degli investimenti è fissato a febbraio 2008 e che non hanno ottenuto proroghe;
 - 30 giugno 2008 per le iniziative il cui termine per l'ultimazione degli investimenti è fissato a marzo 2008;
 - 30 agosto 2008 per le iniziative il cui termine per l'ultimazione è fissato a maggio 2008;
 - 30 settembre 2008 , per le iniziative il cui termine per l'ultimazione è fissato a giugno 2008;
 - 31 ottobre 2008 per le iniziative il cui termine per l'ultimazione degli investimenti è fissato a luglio, agosto e settembre 2008 e per quelle le cui determinazioni dirigenziali sono state emanate ad agosto 2007;
- 2) di stabilire che, entro i nuovi termini perentori, fissati per l'ultimazione degli investimenti di cui al punto 1), deve essere presentata dall'impresa beneficiaria tutta la documentazione comprovante l'effettuazione delle spese sostenute, pena la revoca delle agevolazioni concesse;
- 3) di dare mandato al Dirigente del Settore Turismo e Industria Alberghiera di notificare il presente provvedimento a Sviluppo Italia Puglia S.p.A.;
- 4) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

On. Nichi Vendola